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SMLOUVA O DÍLO
Modernizace stravovacího provozu při SŠ André Citroëna
1. ČÁST: Stavební práce
 kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace 
Sídlo:			náměstí 9. května 2153/2a, 68001 Boskovice
Zastoupená:			Ing. Radovanem Krajíčkem, ředitelem školy 
IČO:			00056324
DIČ:			CZ00056324
Plátce DPH:			ANO
Bankovní spojení:			[bude doplněno před uzavřením smlouvy]
(dále jen „Objednatel“)

a

II. [bookmark: Text1][bude doplněno]
Zastoupen: 				[bude doplněno]
Sídlo: 					[bude doplněno]
IČO: 					[bude doplněno]
DIČ: 					[bude doplněno]
Plátce DPH:				[bude doplněno]
[bookmark: _Hlk227741527]Zapsán v OR:				[bude doplněno] vedeném [bude doplněno] pod sp. zn. [bude doplněno]
Oprávněn k jednání ve věcech smluvních:	[bude doplněno]
Bankovní spojení: 			[bude doplněno]
Číslo účtu:				[bude doplněno]
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy
I.1. Tato Smlouva o dílo (dále rovněž jen „smlouva“) je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti Smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
I.2. [bookmark: __RefHeading___Toc129_1419715577]Účelem této smlouvy je uspokojení potřeb Objednatele spočívajících v provedení stavebních prací spočívajících zejména v úpravě vnitřního prostoru a provozu kuchyně i jejího zázemí včetně přidružených prostor. V rámci stavebních úprav budou provedeny mimo jiné i nové rozvody elektro, ZTI, a VZT v potřebném rozsahu a dle potřeb provozu a technologií, a tím snížení energetické náročnosti gastro provozu. 
I.3. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Modernizace stravovacího provozu při SŠ André Citroëna“, pro „1. ČÁST VZ: Stavební práce“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Zadávací řízení“), které bylo realizováno podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.  
I.4. [bookmark: _Hlk169700238][bookmark: _Hlk218248078]Veřejná zakázka je součástí projektu s názvem "Modernizace stravovacího provozu při SŠ André Citroëna", registrační číslo CZ.05.01.01/02/24_064/0004371 (dále jen „Projekt“). Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (dále jen „OPŽP").
I.5. [bookmark: _Hlk169700086]Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom nutnosti zajistit provoz vzdělávacího zařízení Objednatele, a celá realizace Projektu by měla proběhnout v období od 15. 6. 2026 do 23. 8. 2026 a z uvedeného důvodu poskytne veškerou součinnost dodavateli vybranému v rámci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace stravovacího provozu při SŠ André Citroëna“, pro „2. ČÁST VZ: Dodávka a montáž gastro technologie“, případně v opakujícím se zadávacím řízení (dále jako „2. ČÁST VZ“).
I.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel dále bere na vědomí, že jelikož je dílo financováno i z prostředků OPŽP, může mít nesplnění jakékoliv povinnosti Zhotovitele dopad na financování Stavby. Konstatování výdajů jako nezpůsobilých nebo případné udělení odvodu, krácení či sankcí v důsledku porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele bude představovat škodu, kterou může Objednatel vymáhat po Zhotoviteli.
I.7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:
a) [bookmark: _Toc335318128][bookmark: _Toc335318211]v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
b) [bookmark: _Toc335318130][bookmark: _Toc335318213]Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy 
II.1. [bookmark: _Ref200018110]Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a Objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
II.2. Dílem je Zhotovení takto definovaných částí díla:
a) Provedení Stavby s názvem: „Modernizace stravovacího provozu při SŠ André Citroëna“ (dále jen „Stavba“),
b) dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“),
II.3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
II.4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány Objednateli. Dílo je způsobilé svému účelu užití, vykazuje-li veškeré technické, estetické a funkční vlastnosti definované zadáním Stavby a může-li být bez omezení užíváno.
II.5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor Staveniště (dále jen „Staveniště“). 
II.6. Stavbou se rozumí provedení stavebních prací spočívajících v spočívajících zejména v úpravě vnitřního prostoru a provozu kuchyně i jejího zázemí včetně přidružených prostor. V rámci stavebních úprav budou provedeny mimo jiné i nové rozvody elektro, ZTI, a VZT v potřebném rozsahu a dle potřeb provozu a technologií, a tím snížení energetické náročnosti gastro provozu. 
II.7. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním Stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:
a) Projektová dokumentace spolu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr s názvem: 
Modernizace stravovacího provozu při SŠ André Citroëna, vedoucí projektant: Ing. Petr Skřipský, Kpt. Jaroše 2211/37, 68001 Boskovice, IČO: 02001152, ČKAIT: 1001717 (dále jen „projektová dokumentace“);
b) písemné pokyny Objednatele;
c) technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy;
d) obecně závazné právní a technické požadavky platné v době podpisu smlouvy, se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy.
II.8. Objednatel poskytuje Zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
II.9. [bookmark: _Ref227830285]Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky Stavby i následující práce a činnosti: 
a) [bookmark: _Ref227830288]zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Stavby (dále jen „Harmonogram“) a jeho předložení Objednateli ke schválení do 2 pracovních dnů od uzavření smlouvy; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací;
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby; 
c) zabezpečení Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
d) zajištění a provedení všech nutných zkoušek, podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDS, a to alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku; 
e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení a systémů s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
f) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle ČSN, jejichž závaznost si Smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku; 
g) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
h) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele; 
i) odpad vzniklý během realizace Stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona o odpadech; Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace; 
j) S ohledem na spolufinancování z OPŽP je Zhotovitel současně povinen dodržet podmínku: Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního materiálu či odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na Staveništi, je připraveno k opětovnému použití, recyklaci, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, Metodickým návodem MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem (pozn.: Zasypávání nelze považovat za způsob využití odpadu ve smyslu: přípravy k opětovnému použití nebo recyklace). Nejpozději při předání díla Zhotovitel Objednateli prokáže, že výše uvedenou podmínku OPŽP o nakládání s odpady dodržel a předloží o tom Objednateli doklady (např. protokol o převzetí odpadu spolu s údaji o množství předaného odpadu, vážní lístky). Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat si doklady k průběžnému plnění výše uvedené podmínky kdykoli v průběhu realizace díla.
II.10. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje činnosti:
a) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli při předání a převzetí díla v digitální podobě na USB flash disku; 
b) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují, nejpozději ve lhůtě dle III.1 písm. b) smlouvy; 
c) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
d) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím Stavby.
II.11. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:
a) do DSPS všech stavebních Objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu Zhotovení Stavby;
b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající TDS a osobou vykonávající dozor projektanta (dále jen „AD“) a jejich souhlasné stanovisko; všechny změny dokumentace, které budou mít vliv na zajištění BOZP, musí být projednány a odsouhlaseny osobou odpovědnou za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“);
e) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Objednateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav; 
f) DSPS bude předána Objednateli při převzetí a převzetí díla dle III.6 této smlouvy v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xlsx pro MS Excel.
II.12. [bookmark: _Ref65165486]Zhotovitel se zavazuje, že bude na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS a veškeré další dokumentace a dokumentů vytvořených v rámci plnění podle smlouvy (dále jen „autorská dokumentace“), oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele obsaženým v autorské dokumentaci, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“); zejména bude oprávněn autorskou dokumentaci jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytne Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získá veškerá majetková práva autorská vztahující se k takové autorské dokumentaci, Objednatel zejména nabude od Zhotovitele dnem vyjádření autorské dokumentace v Objektivně vnímatelné podobě majetková práva v rozsahu licenčního ujednání dle odst. II.13. této smlouvy. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijme převzetím příslušné autorské dokumentace, dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta ve Sjednané ceně za splnění plnění dle smlouvy podle čl. IV této smlouvy. 
II.13. [bookmark: _Ref65165124]Zhotovitel uděluje Objednateli licenci jako:
a) výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla, zejména právo na další zpracování a rozmnožování autorské dokumentace Objednatelem či třetí osobou, včetně práva na opravu, úpravu, změnu nebo demolici Stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné záměry Objednatele;
b) licenci na celou dobu trvání majetkových práv autorských;
c) licenci neodvolatelnou;
d) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou způsobem nebo rozsahem užití;
e) licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti;
f) licenci převoditelnou, s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv třetí osobě.
II.14. Zhotovitel není oprávněn kopírovat, používat nebo sdělovat autorskou dokumentaci či autorská díla třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, ledaže je to nutné pro účely vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, včetně případné újmy nemajetkové, které tím Objednateli vzniknou. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové škody a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně dle smlouvy.

III. [bookmark: _Ref65167120]Lhůty plnění
III.1. [bookmark: _Ref227829132][bookmark: _Ref435356705]Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění. 
	a) [bookmark: _Ref227834324]Předání a převzetí prostoru Staveniště
	nejpozději do 2 pracovních dnů od výzvy Objednatele

	b) [bookmark: _Ref227829136]Dokončení předání a převzetí díla
	do 6 týdnů od předání a převzetí Staveniště 



III.2. Stavební práce budou prováděny v souladu s Harmonogramem dle II.9 písm. a) smlouvy. Zhotovitel není oprávněn zahájit stavební práce předtím, než bude Harmonogram prací odsouhlasen Objednatelem. 
III.3. Objednatel předá a Zhotovitel převezme prostor Staveniště. 
III.4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru Staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 3 pracovních dnů od předání a převzetí prostoru Staveniště. 
III.5. Pro účely této smlouvy je Stavba dokončena tehdy, je-li Stavba bez vad, nebo vykazuje-li Stavba ojedinělé drobné vady a nedodělky ve smyslu ust. § 2628 Občanského zákoníku, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 3. této smlouvy a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“) hradit DPH. Do dokončení Stavby je Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.  
III.6. [bookmark: _Ref227830085]Při předání a převzetí díla budou předány:
a) vyčištěné prostory Staveniště,
b) doklady stanovené touto smlouvou.
III.7. Předání a převzetí prostoru Staveniště a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru Staveniště či skutečného stavu díla. 
III.8. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí Staveniště písemně, alespoň 2 pracovní dny předem. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem. 
III.9. Alespoň 3 pracovní dny předem předá Zhotovitel Objednateli veškeré pro dokončení díla potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých Zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 3 pracovní dny před předáním a převzetím díla obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat, předá Zhotovitel Objednateli bezodkladně poté, co je obstará, nejpozději však při předání a převzetí díla.
III.10. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat Objednateli veškeré doklady, protokoly a úspěšném vykonání funkčních zkoušek, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě atp., vztahující se k použitým materiálům a technologiím. Zároveň je povinen předat Objednateli záruční listy, návody k obsluze a provést případně proškolení obsluhy.
III.11. O předání a převzetí prostoru Staveniště a předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Pokud Objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná se Zhotovitel termín pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen tyto drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
III.12. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě pouze v případě vzniku nepředvídatelných nebo neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které Zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.
III.13. V případě, že Koordinátor BOZP, TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na Staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
III.14. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty.
III.15. Pracovní doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace díla, je vyhrazena v době od 6:00 do 19:00 hodin, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou jinak.
Veškerá provozní omezení v místě realizace Stavby musí být předem konzultována s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.
III.16. [bookmark: _Ref66440475]Harmonogram 
a) Zhotovitel předá Objednateli Harmonogram prací, zpracovaný ve formátu *.xlsx v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v Soupisu prací jako jednotlivé díly, a to u každého stavebního Objektu, inženýrského Objektu a provozního souboru; a to v členění dle jednotlivých Objektů definovaných v Soupisu prací. Z tohoto Harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech. 
b) [bookmark: _Ref65166666]Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 3 dny nebo pokud zahájení či provádění příslušných prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem obecně závazných předpisů účinných v době realizace Stavby, nelze příslušnou činnost na Stavbě dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.
c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při Zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.
d) Dospěje-li v průběhu provádění Stavby Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací na Stavbě neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil návrh aktualizovaného Harmonogramu zajišťující dokončení Stavby v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Harmonogram, lze v průběhu stavby upravit po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava Harmonogramu nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
e) Zadavatel si vyhrazuje, že první patro (výdejna) bude funkční v měsíci 06/2026.
III.17. [bookmark: _Hlk504554363]Lhůta plnění může být změněna pouze: 
a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a Soupisu prací a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;
b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla.
III.18. [bookmark: _Ref3977825]Způsob sjednání změny lhůty plnění
a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří 
do 3 pracovních dnů od jeho předložení;
b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

IV. [bookmark: _Ref64987536]Cena díla 
IV.1. [bookmark: _Ref65165085]Cena díla se sjednává takto: 
[bookmark: Text3]Cena celkem [bude doplněno]Kč bez DPH (dále jen „Sjednaná cena“).
IV.2. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.
IV.3. Sjednaná cena je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek Soupisu prací (dále rovněž jako „Rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
IV.4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky odsouhlasené TDS a Objednatelem.
IV.5. Sjednaná cena je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na Zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
IV.6. Sjednaná cena obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k autorské dokumentaci a autorským dílům v souladu s odst. II.12. a II.13. této smlouvy.
IV.7. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body. 
IV.8. Podmínky pro změnu Sjednané ceny
a) Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
b) Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. Veškeré případné změny závazku ze smlouvy budou provedeny za splnění podmínek stanovených ustanovením § 222 ZZVZ. 
IV.9. Způsob sjednání změny Sjednané ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v Rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 
b) Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, Zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně: 
	Cena prací či dodávek
	
	Cena obdobných prací, nebo cena příslušného stavebního objektu nejsou-li obdobné práce v Rozpočtu obsaženy, 
anebo cena Stavby nejsou-li obdobné práce ani příslušný stavební objekt v Rozpočtu obsažen

	
	 =
	

	
	
	

	Cena uvedená v sazebníku Rozpočtu
	
	Cena uvedená v sazebníku Rozpočtu 


c) Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
d) Bude-li návrh Zhotovitele Objednatelem schválen, obě strany se dohodnou na znění Dodatku ke smlouvě, na jehož základě budou změny závazku provedeny. 
e) [bookmark: _Ref198811038]Obě strany následně změnu závazku ze smlouvy a změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
f) Veškeré změny předmětu díla proti schválené Projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí Zhotovitel před jejich provedením oznámit Objednateli a je oprávněn je provést teprve po písemném odsouhlasení Objednatelem. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Teprve po uzavření Dodatku ke smlouvě může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu.
g) Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny proti schválené Projektové dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku Objednatele je povinen takové práce v Objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli škodu, která mu tím vznikla.
h) Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou, uhradí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen z nabídky Zhotovitele.

V. Platební podmínky
V.1. Sjednaná cena bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu (dále jen „Průběžná faktura“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání smlouvy. Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále jen „Soupis“), jinak je faktura neúplná. Soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného Soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 
V.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu, jakož i Finální fakturu dle odst. V.9 této smlouvy (dále jako „Finální fakturu“), vč. Soupisu k odsouhlasení TDS ve dvou písemných vyhotoveních, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu. 
V.3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatnými fakturami dle příslušného dodatku, případně samostatným rozpočtem u kterékoli faktury. 
V.4. [bookmark: _Hlk101515631]Průběžná i Finální faktura Stavby musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH a ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje: 
a) název Stavby: „Modernizace stravovacího provozu při SŠ André Citroëna, 1. ČÁST – stavební práce“
b) označení banky a čísla účtu dle této smlouvy,
c) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, bylo-li přiděleno,
d) registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/02/24_064/0004371;
e) příloha – Soupis podepsaný TDS a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je Soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke Zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období.
V.5. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
V.6. TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDS Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.
V.7. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla odsouhlasena TDS (tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývající (neodsouhlasené a tedy neuhrazené) části fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné sankce.
V.8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se Soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
V.9. [bookmark: _Ref469403926]Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny, a to do výše 95 % Sjednané ceny za Zhotovení Stavby v Kč bez DPH. Zbývající část Sjednané ceny bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této smlouvě po úplném vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad. 
V.10. [bookmark: _Ref3903048]Finální fakturu je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od úplného vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad. Součástí Finální faktury bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku ve formátu *.xml a *.xlsx.
V.11. [bookmark: _Hlk153199020]Na základě Finální faktury Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur.
V.12. Objednateli bude Finální faktura vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDS.
V.13. Zhotovitel je povinen faktury podle tohoto článku, zaslat Objednateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf a přílohy ve strojově čitelném formátu *.pdf nebo *.xls, či *.xlsx na e-mail Objednatele: havlickova@skolaac.cz, skola@skolaac.cz. 
V.14. Finální fakturu se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.
V.15. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDS). Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
V.16. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
V.17. Smluvní strany tímto vylučují užití ust. § 2611 Občanského zákoníku.
V.18. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 Občanského zákoníku.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA
VI.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem.
VI.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práva Objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
VI.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
VI.4. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
VI.5. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
VI.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

VII. [bookmark: _Ref198812795]PROVÁDĚNÍ STAVBY
VII.1. [bookmark: _Ref198812809]Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení Stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího. Pouze stavbyvedoucí má právo provádět zápisy do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům Objednatele stanoveným v zadávacích podmínkách pro zadání Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Stavby kontrolovat splnění této povinnosti. Nepřítomnost stavbyvedoucího v místě plnění bude prokázána zápisem ve stavebním deníku kteroukoli z oprávněných osob Objednatele. Na základě zápisu ve stavebním deníku je Objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokuty za porušení této povinnosti.
VII.2. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení Stavby způsobem určeným v této smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání Stavby. Do dosažení dohody o změně zadání Stavby je Zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
VII.3. [bookmark: _Ref227835292]Kontrola a kontrolní dny
a) Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat Objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 5 pracovních dnů předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně; 
b) Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 5 pracovních dnů předem) vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese Zhotovitel;
c) [bookmark: _Ref227835295]K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude TDS pravidelně svolávat kontrolní dny alespoň 1x týdně. V případě potřeby je TDS oprávněn svolávat kontrolní dny i častěji než 1x týdně. Kontrolního dne je povinen se za Zhotovitele zúčastnit minimálně stavbyvedoucí. O výsledku kontrolního dne bude sepsán zápis ve stavebním deníku, záznam podepíšou všichni zúčastnění. 
VII.4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně Objednateli předávat dokumentaci Stavby. Dokumentaci Stavby tvoří originály následujících dokumentů:
a) stavební deník,
b) protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích, 
c) certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
d) doklady o likvidaci odpadu, 
e) fotodokumentace provádění Stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení stavby-elektronicky na nosiči dat USB flash disk a zašle Objednateli elektronickou formou. Fotodokumentace bude uložena ve složkách, dle data pořízení.
VII.5. Dokumentace bude odpovídat požadavkům Stavebního zákona, požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
VII.6. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na Staveništi po dobu provádění stavebních prací.
VII.7. Poddodavatelé
a) Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
b) Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.
	Název 
	IČO
	Rozsah prací 

	***
	***
	***


c) Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. 
d) Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na Staveništi poté, co Objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést. Seznam poddodavatelů bude doplňován v rámci kontrolních dnů.
e) Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
VII.8. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
a) Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na Staveništi.
b) Zhotovitel poskytne veškerou součinnost Objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na Staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), a bude se při Zhotovování Stavby řídit jeho pokyny.
c) Zhotovitel se zavazuje udělit Objednateli souhlas s předčasným užíváním Stavby, nebo jejích jednotlivých částí a uzavřít příslušnou dohodu.
d) Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty v ceně díla.

VIII. [bookmark: _Ref198812762]PROSTOR STAVENIŠTĚ
VIII.1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru Staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor Staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
VIII.2. Prostor Staveniště je vymezen zadáním Stavby. Bude-li Zhotovitel pro Zhotovení Stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady, se souhlasem Objednatele.
VIII.3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen: 
a) vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru Staveniště,
b) vytyčit obvod prostoru Staveniště,
c) zajistit zařízení Staveniště.
VIII.4. Zhotovitel je povinen zajistit další potřebná povolení nutná k provedení stavby v souladu s technickými a právními předpisy.
VIII.5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru Staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré související technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací apod.
VIII.6. Zhotovitel je povinen provést veškerá technická a bezpečnostní opatření dle projektové dokumentace a zadávací dokumentace, související s prováděním stavebních prací. Objednatel nenese odpovědnost za zařízení Staveniště.
VIII.7. [bookmark: _Ref198812772]Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh provádění stavebních prací charakteru místa plnění, tak aby jeho provoz byl omezen co nejméně. Objednatel si vyhrazuje, že: 
a) příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny, případně chráněny proti poškození těžkými mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu (vyspravení zpevněných ploch a vyčištění nezpevněných ploch porušených stavbou);
b) Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním Stavby;
c) Zhotovitel je povinen zajistit, aby na Staveništi nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to zejména tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku provozních kapalin. 

IX. ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY
IX.1. Zhotovitel je povinen bezodkladně Objednatele informovat o zjištění nutnosti změny závazku ze smlouvy, tedy změny zadání Stavby. 
IX.2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání Stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku. 
IX.3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací či záměna položek Rozpočtu, bude postupováno v souladu se ZZVZ. 
IX.4. Ke změnám závazku ze smlouvy bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Změny závazku ze smlouvy lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li Zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

X. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
X.1. Oprávněné osoby Objednatele jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
X.2. Statutární zástupce Objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
X.3. Zástupci Objednatele:
a) je vyhrazeno stanovit za Objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací či změn, 
b) je vyhrazeno vyzvat Zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím či změnám a dát pokyn k takovému vyzvání Zhotoviteli,
c) je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se Zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba Objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,
d) je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele,
e) je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny,
f) vyzvat Zhotovitele k převzetí prostoru Staveniště a předat prostor Staveniště Zhotoviteli,
g) převzít od Zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné Staveniště a veškeré písemnosti; zástupce Objednatele je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
h) provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,
i) činit zápisy do stavebního deníku.
X.4. Technický dozor stavebníka je oprávněn
a) převzít od Zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné Staveniště a veškeré písemnosti; technický dozor je oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
b) udílet Zhotoviteli pokyny, 
c) kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.,
d) činit zápisy do stavebního deníku. 
X.5. Oprávněnou osobou Zhotovitele je stavbyvedoucí.
X.6. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
X.7. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby Zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

XI. [bookmark: _Ref198812841]ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ
XI.1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla Objednateli nebo třetí osobě.
XI.2. [bookmark: _Ref198812855]Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu Zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod, nejméně však do výše 9.000.000, - Kč za jednorázové pojistné plnění. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost Zhotovitele. Zhotovitel na výzvu Objednatele předloží Objednateli doklady o pojištění.
XI.3. Odpovědnost za vady díla
a) Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
b) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.
c) Objednatel je povinen uplatňovat u Zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do dvou týdnů od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
XI.4. Záruka za jakost
a) Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku:
za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak, v délce minimálně 60 měsíců,
na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem.
b) Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
c) Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla Objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí. 
d) Objednatel je povinen uplatňovat u Zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
XI.5. Smluvní pokuty 
a) Objednatel na Zhotoviteli uplatní následující smluvní pokuty a Zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné Objednatelem zaplatit.
	V případě prodlení Zhotovitele s převzetím prostoru Staveniště oproti lhůtě dle III.1 písm. a) této smlouvy
	2.000, - Kč za každý započatý den prodlení

	V případě prodlení Zhotovitele s předáním a převzetím díla oproti lhůtě dle III.1 písm. b) této smlouvy
	5.000, - Kč za každý započatý den prodlení

	V případě nesplnění povinností definovaných v čl. II.9 písm. a) až j) této smlouvy
	2.000, - Kč za každý jednotlivý případ a to i opakovaně

	V případě provádění Stavby v rozporu se zadáním Stavby
	3.000, - Kč za každý jednotlivý případ a to i opakovaně

	V případě porušení povinností stavbyvedoucího stanovených v čl. VII odst. VII.1 této smlouvy nebo neúčasti stavbyvedoucího na kontrolním dnu dne VII.3 písm. c) této smlouvy
	3.000, - Kč za každý jednotlivý případ a to i opakovaně

	V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním Drobných vad
	500, - Kč za každý započatý den prodlení

	V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí 
	3.000, - Kč za každý započatý den prodlení

	V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého Objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl Objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno
	10.000, - Kč za poddodavatele

	V případě porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Koordinátor BOZP zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se zjednáním nápravy
	10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení

	V případě prodlení Zhotovitele s předložením dokladu o pojištění dle čl. XI odst. XI.2 této smlouvy 
	20.000, - Kč za každý započatý den prodlení

	V případě porušení povinností Zhotovitele v rámci ochrany životního prostředí dle odst. VIII.7 této smlouvy. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy TDS Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené TDS nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se zjednáním nápravy 
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ

	V případě porušení povinností Zhotovitele v rámci zajištění důstojných pracovních podmínek na Staveništi dle odst. XI.8. této smlouvy
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ

	Ve výši 100 000,- Kč přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost podle čl. XIII.8 této smlouvy.
	100.000,- Kč


a) Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.
b) Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury. 
c) Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
XI.6. Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení. 
XI.7. [bookmark: _Ref443922855]Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit Objednateli nebo dodavatelům energií.  
XI.8. [bookmark: _Ref128907831]Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
XI.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na Zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
XI.10. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, zejména TDS, Koordinátorovi BOZP, i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu. Koordinátor BOZP bude Zhotoviteli průběžně zasílat svá zjištění o závadách v elektronické podobě, nebudou-li tato zjištění zaslána v rámci zápisu z kontrolních dnů ve smyslu VII.3 této smlouvy. Koordinátor BOZP bude pořizovat fotodokumentaci zjištěných závad, kterou připojí ke svým zjištěním.
XI.11. [bookmark: _Ref66438794]Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak Zhotovitel umožní v průběhu realizace Díla provedení kontrolních prohlídek Díla ve smyslu Stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

XII. Ukončení smluvního vztahu
XII.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně a za níže stanovených podmínek. 
XII.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou Smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.
XII.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. III. této smlouvy, nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní;
b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů;
c) neprokázání existence pojištění Zhotovitele dle této smlouvy s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XI.2. této smlouvy;
d) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů;
e) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu odst. III.1. této smlouvy delší než 15 dnů;
f) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů;
g) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli;
h) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.
XII.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele;
c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této smlouvy obchodní společností podle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů;
d) [bookmark: _Hlk101518403]ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu plnění této smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 
XII.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně. 
XII.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenčních ujednání, ujednání definovaných v odst. XII.7. této smlouvy, ani dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud Zhotovené části díla ke dni odstoupení.
XII.7. [bookmark: _Ref65167340]Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným Soupisem prací;
b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným Soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;
c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby Zhotovené části díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby Zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na Zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby Zhotovené části díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud Zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části Sjednané ceny;
d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro odstoupení druhé Smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé Smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující Smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné Smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná Smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XIII.  Zvláštní ujednání
XIII.1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
XIII.2. [bookmark: _Ref65167011]Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Elektroinstalační práce budou provedeny za řízení pracovníků s potřebnou zkouškou podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „elektrotechnik“).
XIII.3. [bookmark: _Ref65167023]Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 
XIII.4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jejíž / s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze se souhlasem Objednatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných Objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 
XIII.5. [bookmark: _Ref65166929]Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných Objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
XIII.6. [bookmark: _Ref27058823][bookmark: _Hlk20839478]Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. V.9. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na Staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.
XIII.7. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.
XIII.8. [bookmark: _Ref120888668]Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na plnění z této smlouvy podílí z více než 10 %.
XIII.9. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu spolufinancování úplaty sjednané dle této smlouvy Objednatelem z OPŽP, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy dodržovat. Dokumenty k OPŽP jsou veřejně dostupné na adrese: https://opzp.cz/dokumenty/.
XIII.10. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v souladu s příslušnými pravidly pro žadatele a příjemce dotace z OPŽP a aplikovatelnými právními předpisy EU.

XIV. Ostatní ujednání
XIV.1. [bookmark: _Hlk125455000]Měnit nebo doplnit smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.
XIV.2. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
XIV.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv připadá na Objednatele. 
XIV.4.   Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. / Smlouva je uzavřena v elektronické podobě. (Bude upraveno před podpisem smlouvy)
XIV.5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
XIV.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
XIV.7. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
XIV.8. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci, vztahující se k plnění této smlouvy a průběhu Veřejné zakázky po dobu 10 let.
XIV.9. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.
XIV.10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 Občanského zákoníku.
XIV.11. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost technického dozoru při realizaci díla. 
XIV.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, 
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
XIV.13. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
XIV.14. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
XIV.15. Přílohy: 
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací (Rozpočet)
Příloha č. 2 Seznam osob 

	V Boskovicích dne …………..


……………………………………..
Objednatel
Ing. Radovan Krajíček, ředitel
	V ……………….. dne …………..


……………………………………..
Zhotovitel
[bookmark: Text5][bude doplněno]




Příloha č. 1 Smlouvy o dílo
OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)


Příloha č. 2 Smlouvy o dílo
SEZNAM OSOB
Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:
Stavbyvedoucí:
Jméno, příjmení:	………………………………………………….
Telefon: 		…………………………………………………. 	
E-mail: 			………………………………………………….
Stavbyvedoucí je osoba, o které účastník toto uvedl k prokázání splnění kvalifikace.

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele: 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Jméno, příjmení:	Ing. Radovan Krajíček
Telefon: 		+420 725 509 453
E-mail: 			krajicek@skolaac.cz
Jméno, příjmení:	Ing. Zuzana Havlíčková
Telefon: 		+420 702 221 341
E-mail: 			havlickova@skolaac.cz 

Technický dozor stavebníka:
Jméno, příjmení:	
Telefon: 			
E-mail: 			
(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)
Koordinátor BOZP (bude-li ustanoven):
Jméno, příjmení:	
Telefon: 			
E-mail: 			
(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)
Dozor projektanta:
Jméno, příjmení:	………………………………………………….
Telefon: 		…………………………………………………. 	
E-mail: 			………………………………………………….
(Bude doplněno před uzavřením smlouvy) 
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