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 1 . Základní údaje o stavbě  

Stavba : II/397, III/4141 Božice, okružní křižovatka a most 397-004

Druh stavby: Rekonstrukce

Stavební objekt: SO 101 – OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

SO 102 – MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO 103 – PĚŠÍ KOMUNIKACE A SJEZDY

SO 104 – OBJÍZDNÁ TRASA

SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor : Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,
601 82 Brno, IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337
zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo náměstí 3/5

601 82 Brno

Obec Božice
Božice 380

671 64 BOŽICE

Zpracovatel projektu: IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Vodní 1

602 00 BRNO

www.im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080-2

Fax: 533 446 089

Zodpovědný projektant : Ing. Martin VAŠÁK

email:  martin.vasak@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080, 777 196 970

Přílohu zpracoval: Bc. Michal HARAŠTA

email: michal.harasta@im-projekt.cz

Tel.: 774 436 175, 533 446 082

Fax: 533 446 089

Kraj : Jihomoravský

Obec s rozšířenou působností: Znojmo
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Obec s pověřeným obec. úřadem:Hrušovany nad Jevišovkou

Obecní úřad : Božice

Katastrální území: Božice, České Křídlovice

Pověřený spec. stavební úřad: MěÚ Znojmo, odbor dopravy

Poloha : intravilán, extravilán

 2 . Funkce plánu BOZP  
Tento plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen plán BOZP) je zhotoven v 
přípravné fázi projektu. Plán BOZP řeší stavbu akce „II/397, III/4141 Božice, okružní křižovatka a 
most 397-004“. Plán BOZP je součástí dokumentace pro stavební povolení a slouží jako podklad 
pro vypracování plánu BOZP pro realizační fázi projektu. V dostatečném předstihu před zahájením 
prací bude plán aktualizován. Plán je dokument obsahující údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující pracemi realizaci stavby. 
Plán BOZP je řízený dokument, který se stává z textové části a příloh. Součástí plánu BOZP jsou 
Informace o řízeních a dále přehled právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci  na  staveništi  týkajících  se  stavby.  Plán  BOZP  není  dokumentací  o  vyhledávání  a 
vyhodnocování  rizik  a  o  přijatých  opatřeních,  které  podle  §  102  odst.  4  zákoníku  práce  (s 
přihlédnutím  k  §  12  Z  č.  309/2006  Sb.)  zpracovává  každý  zhotovitel,  ani  tuto  dokumentaci 
nenahrazuje. Plán BOZP rovněž není časovým plánem (harmonogramem) výstavby ani projektem 
organizace výstavby, i když oba výše zmíněné podklady jsou pro zpracováni vlastního plánu BOZP 
podstatné  a  naopak  výstupy  plánu  BOZP  slouží  pro  zapracování  změn  (koordinaci)  těchto 
dokumentů. Tento plán BOZP je zpracován na základě požadavku Z. č. 309/2006 Sb. a v souladu 
s požadavky NV. Č. 591/2006 sb. Plán BOZP je součástí projektové dokumentace k žádosti o 
stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. B) stavebního zákona. Je součástí části E. OV bodu 1 
technické zprávy písm. H) přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

 3 . Stručný popis stavby  
Z pohledu vyhlášky 499/2006 Sb. a vyhl. 146/2008 Sb. lze stavbu zařadit do staveb silnic. Jedná 
se o rekonstrukci silnice II/397 spojenou s úpravou stykové křižovatky silnic II/397 a III/4141 v obci 
Božice,  která  náleží  do  katastru  obce  Božice.  Kde  Znojmo  je  obec  s  rozšířenou  působností. 
Úpravou  se  nezmění  způsob  využívání  komunikace.  Na  rekonstrukci  komunikace  navazuje 
výstavba chodníků, vybudování autobusového zálivu se zastávkou, obnova dešťové kanalizace, 
veřejné osvětlení v okolí křižovatky a napojení místní komunikace.

V prostoru křižovatky budou nově zcela  obměněny konstrukční  vrstvy vozovky.  Skladba  bude 
navržena  podle  stávajících  norem.  Dojde  k  odvodnění  komunikace  pomocí  uličních  vpustí  a 
osazení obrubníků. Rekonstrukce komunikace bude provedena ve stávajícím šířkovém uspořádání 
kategorii S7,5/50.
Úprava komunikace proběhne v jednom celku. Stavba bude rozdělena na 2 úseky.

1.úsek je  samotná křižovatka silnic  II/397 a III/4141,  která  bude po dobu výstavby uzavřena. 
Doprava bude vedena po objízdné trase. Místním obyvatelům a autobusové dopravě bude průjezd 
stavbou umožněn mimo dobu pokládky živičných vrstev, kdy dojde k úplné uzavírce pro veškerou 
dopravu včetně autobusů.

Objízdná trasa pro veškerou dopravu: Od křižovatky silnic I/53 a II/397 vede po silnici I/53 přes 
Lechovice až po křižovatku silnic I/53 a II/408. Odtud dále po silnici II/408 přes Hodonice až po 
křižovatku silnic II/408 a II/397. Délka objízdné trasy je přibližně 30,9km. Objízdná trasa je stejná i 
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pro opačný směr. V době zpracování plánu BOZP v rámci přípravné (projektové) fáze stavby není 
znám seznam zhotovitelů.

2.úsek  mezi  křižovatkou  a  mostem  bude  rekonstruován  po  polovinách,  aby  byla  zajištěna 
obslužnost  obce a  místní  části  s  pokročilou  výstavbou rodinných  domů.  Doprava bude  řízena 
kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení.

 4 . Odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP  
Péče o bezpečnost  a ochranu zdraví  při  práci  je nedílnou a rovnocennou součástí  pracovních 
povinností  vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení  v rozsahu pracovních míst,  která 
zastávají. Vedoucí zaměstnanci všech zhotovitelů zúčastněných na realizaci stavby jsou povinni 
provést  prokazatelné  seznámení  výkonných  zaměstnanců  pověřených  prováděním  prací  s 
předpisy a požadavky vztahujícími se k zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí v souladu s dále uvedenými požadavky tohoto plánu. Pracovníci na staveništi 
jsou  povinni  se  řídit  pokyny  vedoucích  nadřízených  zaměstnanců,  koordinátora  BOZP,  osob 
zajišťujících  technický  dozor  investora,  pověřeného  zástupce  investora  a  zástupce  hlavního 
dodavatele – vedoucího stavby (vedoucího projektu).

Koordinátor při realizaci stavby:

Dle zákona 309/2006 Sb., bude na stavbě osoba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen koordinátor).

Koordinátor  stavby  je  poradním  orgánem  stavebníka  (investora),  plní  povinnosti  koordinátora 
BOZP  na  stavbě  v  rozsahu  daném  zákonem  č.  309/2006  Sb.  a  navazujícími  předpisy.  Vůči 
dodavatelským subjektům nemá přímou sankční pravomoc. Požadavky na zajištění bezpečnosti 
práce  na  staveništi  uplatňuje  přímo  -  formou  pokynů  předávaných  zodpovědným  vedoucím 
zaměstnancům zhotovitelů. Pokyny koordinátora BP jsou pro všechny zhotovitele závazné.

V případě nedodržování pokynů koordinátora ze strany zhotovitelů informuje koordinátor o této 
skutečnosti neprodleně vedoucího stavby, případně zástupce investora. Hlavní dodavatel stavby, 
případně  investor  jsou  oprávněni  rozhodnout  o  výši  udělení  sankce  za  neplnění  povinností 
dodavatele.

Všechny osoby na staveništi, jsou povinny: 

- řídit se pokyny koordinátora a dbát jeho nařízení. Umožnit provedení kontroly strojů, přístrojů, 
nářadí, zařízení, a osobních ochranných pracovních prostředků. Podrobit se prováděné dechové 
zkoušce za účelem zjištění požití alkoholu nebo návykových látek.

- účastnit se kontrolních dnů BOZP pokud k tomu budou koordinátorem vyzvány

- účastnit se kontrolních prohlídek stavby, školení a porad, pokud k tomu budou koordinátorem 
vyzvány

- spolupracovat na odstraňování zjištěných závad v oblasti BOZP

V případě,  že zhotovitel  nemůže splnit  požadavky koordinátora,  vznese připomínky a předloží 
návrh k řešení vedoucímu stavby, případně při jednání v rámci nejbližšího kontrolního dne stavby.

 5 .  Zajištění BOZP na staveništi  
 5.1 . Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě  
Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní 
předpisy,  které  s  BOZP souvisí.  Při  vlastní  realizaci  se  použijí  předpisy,  které  upravují  danou 
oblast. 

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.  strana 4



II/397, III/4141 BOŽICE, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A MOST 397-004

ORGANIZACE VÝSTAVBY - PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

V  průběhu  výstavby  se  zhotovitelé  dále  řídí  požadavky  bezpečnosti  práce  obsaženými  v 
technologických  postupech,  pracovních  postupech  jednotlivých  prací,  návodem  výrobců  a 
vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. 

Pro  bezpečné  provádění  montážních  a  jiných  prací,  předloží  na  vyžádání,  zhotovitel  před 
zahájením prací  koordinátorovi  stavby technologické  a pracovní  postupy k posouzení  zajištění 
BOZP pro jednotlivé práce a profese .

 5.2 . Obecné povinnosti kladené na zaměstnance z hlediska bezpečnosti práce na   
stavbě:

- počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy.

- při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti.

- neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují zvláštní 
odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač atd.).

- dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě.

- každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému.

- při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat o 
nich neodkladně nadřízeného.

- používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.

- dodržovat protipožární opatření.

- ochraňovat životní prostředí.

Pracovníkům je na stavbě zakázáno především :

- vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu a omamných látek požívat je na stavbě a v průběhu 
pracovní doby i mimo areál stavby

- odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky

-  opravovat  a  čistit  stroje,  přístroje  a  jejich  součásti,  pokud tyto  jsou  v  pohybu  a  pokud  není 
spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout

- bez vědomí nadřízeného opouštět pracoviště.

- pohybovat se po staveništi mimo přístupové komunikace

- pracovat bez přidělených osobních ochranných pracovních prostředků v případě, kdy charakter 
práce a související rizika použití těchto OOPP vyžadují.

 5.3 . Pohyb zaměstnanců a osob na staveništi, z  ajištění vstupu osob na   
staveniště, jejich evidence a ostraha staveniště

Stavba musí být zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel zajistí označení hranic 
staveniště  tak,  aby byly  zřetelně rozeznatelné i  za snížené viditelnosti,  a  stanoví  lhůty kontrol 
tohoto  zabezpečení.  Zákaz  vstupu  nepovolaným  fyzickým  osobám  musí  být  vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech a vjezdech, na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. Vymezení a zajištění staveniště musí být provedeno v soulad se zákonem 309/2006, NV 
591/2006 Sb.. 

Zhotovitel je dle §3 zákona 309/2006 Sb. povinen vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších 
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fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno. 

Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit každou novou osobu vstupující na jeho pracoviště s 
riziky, které mohou ohrozit její život nebo zdraví. 

Návštěvy se mohou po staveništi pohybovat pouze v doprovodu pověřené osoby zhotovitele. 

Fotografování  na  stavbě  je  zakázáno!  Fotografickou  (případně  filmovou)  dokumentaci  smí 
pořizovat pouze koordinátor BP stavby a osoby mající souhlas odpovědného zástupce investora 
nebo hlavního zhotovitele.

Pohyb  pracovníků  na  stavbě  musí  být  řešen  tak,  aby  byly  dodrženy  potřebné  šířky  a  výšky 
průchozích profilů,  komunikace byly  pokud možno přímé, volné bez překážek a nebezpečných 
míst  (zejména  míst  s  nebezpečím  pádu).  Komunikace  na  stavbě,  určené  pro  pěší  i  provoz 
dopravních prostředků, musí být a upraveny tak, aby nevytvářely rizika uklouznutí, zakopnutí, pádu 
osob, zaboření vozidel apod. Zejména je třeba dodržet:

-  minimální  šířka  přístupové  cesty  pro  pracovníky  na  pracoviště  je  0,75  m,  v  případě 
oboustranného provozu 1,50 m.

- podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení snížených míst. 

- pro dopravu vozidel a strojů dostatečný průjezdný profil, který je min. o 30 cm větší než rozměry 
dopravního prostředku včetně nákladu.

- všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, pak 
opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší než 25 
cm)  a jámy v  komunikacích nebo na pracovištích  musí  být  zakryty  poklopem nebo  ohrazeny. 
Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce odstranitelný.

-  přístupové trasy musí  být  osvětleny,  do neosvětlených prostorů je  zakázáno vstupovat  nebo 
vjíždět za snížené viditelnosti, bez zajištění osvětlení

- všechny osoby na staveništi musí být vybaveny OOPP odpovídajícími charakteru prováděných 
prací a rizikům ohrožení.

Všechny osoby při vstupu na staveniště musí používat vhodný oděv a obuv odpovídající 
charakteru prováděných činností, ochrannou přilbu a výstražnou reflexní vestu.

 5.4 . Zemní práce  
Zajištění výkopových prací
· Před zahájením výkopu budou stávající konstrukce ohrožené výkopem zajištěny dle statického 
posouzení.

·  výkopy  v  ohrazených  prostorách  stavby  budou  chráněny  1,5m  od  hrany  výkopu  stabilní 
zábranou, zamezující přístup do ohroženého prostoru (přenosná dílcová zábrana s bezpečnostním 
červenobílým značením). Tato zábrana může být nahrazena navršením výkopku do výšky min. 
0,6m. V místech, kde bude nutné zajišťovat výkopy na hraně pádu, musí být zřízeno dostatečně 
únosné zábradlí.

· Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu. Pro provoz strojů a 
průjezd nákladních vozidel v blízkosti výkopů hlubších než 2 metry musí být dodržena bezpečná 
vzdálenost od okrajů výkopů min. 3 metry.

· Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesunutí pažením nebo svahováním.

· Pro fyzické osoby,  pracující  ve výkopech musí  být  zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
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žebříků.

Provádění výkopových prací
·  Před  prvním  vstupem  pracovníku  do  výkopu  nebo  při  přerušeni  práce  delší  než  24  hod. 
prohlédne zhotovitel (vedoucí pracovník zhotovitele) stav stěn výkopu.

· Při provádění výkopových prací souběžně strojní technikou a ručně, se nesmí nikdo zdržovat v 
nebezpečném  dosahu  stroje  (maximální  vyložení  pracovního  nástroje  např.  lopaty  rypadla 
zvetšené o 2m.

· Nebude-li mít obsluha stroje dostatečný výhled na místo práce, musí práci se strojem přerušit.

· Pracovníci ve výkopu musí být rozmístěni tak, aby se vzájemně neohrožovali.

· U všech výkopů hlubších než 1,3 m bude provedeno pažení, nebo bezpečné svahování.

· Ve výkopu nesmí pracovat pracovník osamoceně.

 5.5 . Požadavky na stroje a zařízení, nářadí  
Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí jsou zdrojem rizika na staveništi a proto je povinností 
všech  osob,  které  je  používají,  dodržovat  podmínky  pro  bezpečnou  práci  s  nimi,  aby  tak 
neohrožovali sebe a ostatní. 

Na stavbě se mohou používat jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, technickým stavem a 
provedením odpovídají  předpisům k zajištění  bezpečnosti  práce a technických zařízení  a jsou 
vybaveny  návodem k  obsluze v  českém jazyce,  nebo  pokyny  pro obsluhu  a  údržbu.  Veškerá 
provozovaná zařízení musí být kontrolována v souladu s NV 378/2001 Sb. a dalšími souvisejícími 
předpisy.  Při  práci  s  těmito zařízeními je  třeba dodržovat  příslušná ustanovení  Nařízení  vlády 
č.591/2006 Sb.

Veškeré stroje a zařízení používané na stavbě musí splňovat požadavky bezpečnostních předpisů. 
Příslušná  zařízení  mohou  obsluhovat  pouze  zaměstnavatelem  pověření  zaměstnanci,  řádně 
seznámení s obsluhou, splňující požadavky zdravotní a odborné způsobilosti vyžadované obecně 
platnými  předpisy  pro  obsluhu  zařízení.  Splnění  uvedených  požadavků  dokladuje  příslušný 
dodavatel  vyplněním  nástupního  formuláře  (včetně  případného  doložení  příloh).  Vyplněný  a 
potvrzený formulář předá dodavatel prací vedoucímu stavby nejpozději před zahájením realizace 
dodávky. 

Stroje a zařízení, při jejichž provozu jsou překračovány limitní hladiny hluku nebo vibrací se mohou 
požívat pouze za určitých podmínek a ve zvláštním režimu, který je uveden přímo v návodu od 
výrobce  tohoto  zařízení.  Pracovníci  obsluhující  toto  zařízení  musí  být  s  těmito  podmínkami  a 
případnými  riziky  prokazatelně  seznámeni  a  vybaveni  potřebnými  ochrannými  pracovními 
prostředky. Práce ohrožující okolí  hlukem nesmí být prováděny v době od 22.00 do 06.00 hodin a 
ve dnech pracovního klidu.

 5.6 . Práce ve výškách, montážní práce  
 5.6.1 .
Při provádění prací ve výšce je potřeba dodržovat ustanovení Nařízení vlády č.362/2005 Sb. – 
které stanovuje základní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací ve 
výšce nebo nad volnou hloubkou. 

Ochranu  proti  pádu  zajišťuje  zaměstnavatel  přednostně  pomocí  prostředků  kolektivní  ochrany, 
kterými jsou zejména technické konstrukce a technická zařízení, například ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce (lešení), 
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nebo pracovní plošiny. 

Prostředky  osobní  ochrany,  kterými  jsou  osobní  ochranné  pracovní  prostředky  proti  pádu,  se 
použijí  v případě, kdy povaha práce vylučuje použití  prostředků kolektivní ochrany nebo není-li 
použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání 
práce  a  počet  dotčených  zaměstnanců  účelné  nebo  s  ohledem  na  bezpečnost  zaměstnance 
dostatečné. 

Při vlastní montáži konstrukčních prvků bude použita pro ochranu proti pádu pracovníků pracovní 
plošina nebo lešení, v případě potřeby osobního jištění použijí montážní pracovníci zachycovací 
postroje s vhodným příslušenstvím.

Příslušný zhotovitel zajistí, aby technologické otvory v podlahách (na pracovních plochách), jejichž 
půdorysné  rozměry  ve  všech  směrech  přesahují  0,25  m,  byly  bezprostředně  po  jejich  vzniku 
zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí, nebo aby volné okraje otvorů 
byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením.

Při  zajišťování  dalších míst,  s  nebezpečím pádu pracovníků,  postupuje  zhotovitel  v  souladu s 
požadavky NV č.362/2005 Sb.

Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na 
použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců.

 5.6.2 . Používaní žebříků
Na žebříku mohou být  prováděny jen  krátkodobé,  fyzicky  nenáročné práce při  použití  ručního 
nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných 
řetězových  pil,  ručních  pneumatických  nářadí,  se  na  žebříku  nesmějí  vykonávat.  Při  výstupu, 
sestupu  a  práci  na  žebříku  musí  být  zaměstnanec  obrácen  obličejem  k  žebříku  a  v  každém 
okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po žebříku je dovoleno 
vystupovat  nebo sestupovat  jen  jedné  osobě.  Žebřík  určený pro  výstup musí  přesahovat  nad 
výstupní  plošinu  nejméně  o  1,1  m a  v  horní  části  musí  být  zajištěn  proti  bočnímu vychýlení 
uvázáním, nebo jiným vhodným způsobem. Další požadavky stanoví NV 362/2005 Sb.

 5.6.3 . Pomocné stavební konstrukce (lešení)
Na stavbě je možné používat jenom druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí, které mají 
platné prohlášení o shodě a certifikáty o schválení daného typu konstrukce. Jiné konstrukce je 
zakázané používat. Montáž pomocných stavebních konstrukcí (lešení) smí provádět pracovník, , 
který  má osvědčení  k  montáží  daného  typu  –  lešenářský  průkaz.  Je  povoleno  používaní  jen 
konstrukcí  z  dostatečnou únosností  a stabilitou.  Lešení  musí  být  sestaveno tak,  aby umožnilo 
bezpečné provádění montážních a jiných prací. Při stavbě lešení a mobilních věží musí mít lešenář 
návod pro montáž od výrobce a dodržet všechny pokyny v něm uvedené, včetně dodržení zásad k 
správné montáže dle  příslušných ČSN.  O každé konstrukci  musí  být  proveden do stavebního 
deníku zápis o předání do užívaní ( nebo vystaven předávací protokol lešení). Každé lešení musí 
být řádně označeno (tabulka s uvedením provozovatele, určení, nosnosti).

 5.7 . Doprava , skladovaní, manipulace materiálů  
Dopravu a skladovaní materiálů na staveništi  zajistí hlavní zhotovitel stavby a bude ji  po celou 
dobu výstavby kontrolovat a koordinovat další dodavatele (dopravce). Vjezdy na staveniště pro 
vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na 
staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 
na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích. 

Další podmínky pro skladovaní stanovuje Nařízení vlády č.591/2006 ve své příloze. 
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Pro svislou přepravu materiálu a montáž konstrukcí zajistí hlavní zhotovitel na stavbu autojeřáby, v 
případě potřeby bude stavba vybavena stavebním věžovým jeřábem. 

Pro provoz jeřábů musí být zpracován v souladu s ČSN ISO 12480-1 místní provozní předpis 
„systém  bezpečné  práce“.  Pokud  hlavní  dodavatel  nemá  tento  předpis  obecně  pro  stavby 
vypracován, zajistí vypracování koordinátor. 

V  případě,  že  dopravu  materiálu  budou  zajišťovat  další  dodavatelé,  budou  je  koordinovat  a 
kontrolovat odpovědní pracovníci hlavního dodavatele. 

V případě potřeby stavby bude dále vypracován samostatný předpis pro skladování.

 6 . Rizika a rizikové činnosti na stavbě  
Každý zhotovitel před nástupem odevzdá koordinátorovi BOZP seznam Vyhodnocení rizik, které 
vyplývají  z  jeho  činnosti.  S  těmito  riziky  musí  být  seznámen  každý  další  zhotovitel  a  jeho 
zaměstnanci,  kteří  se  souběžně  účastní  výstavby.  Seznámení  s  riziky  stavby  provádí 
prokazatelným způsobem (zápisem do stavebního deníku nebo záznamem o školení) zodpovědný 
vedoucí pracovník příslušného zhotovitele ve spolupráci s koordinátorem BP stavby. 

Hodnocení  procesních  nebezpečí  (rizik)  musí  být  zpracováno  přehledně  a  názorně  tak,  aby 
informace  poskytované  zaměstnancům,  zejména  informace  o  opatřeních  na  ochranu  před 
působením rizik, byly pro zaměstnance srozumitelné.

 7 . Školení BOZP  
Zhotovitel  (dodavatel)  zodpovídá,  že  realizaci  vlastních  prací  budou  provádět  zaměstnanci  s 
řádnou  kvalifikací  s  platným  školením  BOZP  a  profesním  školením,  kteří  jsou  pro  výkon 
příslušných  prací  zdravotně  způsobilí  a  jsou  prokazatelně  seznámeni  s  příslušnými  předpisy 
(souvisí s čl.č.5.1). Pokud pracovníci provádějí práce k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné 
kvalifikace (vazač,  svářeč,  jeřábník atd.)  zodpovídá dodavatel,  že tito  pracovníci  vlastní  platné 
průkazy odborné způsobilosti. 

Zaměstnanci absolvují před započetím prací na stavbě vstupní školení BOZP. Účelem je seznámit 
zaměstnance s místními podmínkami a riziky stavby (příloha 7), tímto plánem a bezpečnostními 
předpisy  pro  pohyb  na  stavbě.  Vstupní  školení  nenahrazuje  roční  periodické  školení  BOZP 
prováděné zaměstnavatelem.

 8 . Pracovní úrazy a zajištění první pomoci  
Všichni zaměstnanci jsou povinni bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, 
pokud jim to zdravotní stav dovolí, pracovní úraz jiné osoby, jehož byli svědkem nebo se o něm 
dozvěděli, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. Taktéž jsou povinni ohlásit úraz, který se 
stal třetí osobě na staveništi. 

O  všech  pracovních  úrazech  je  vedena  evidence  v  „Knize  úrazů“.  Zápisy  provádí  vedoucí 
zaměstnanec, na jehož pracovišti k úrazu došlo. 

Opatření proti opakování úrazu, vyhotovení  záznamu, vedení dokumentace, hlášení pracovních 
úrazů  a  další  povinnosti  podle  požadavků  právních  a  ostatních  předpisů  zajišťuje  vedoucí 
zaměstnanec pracoviště, na kterém k úrazu došlo. 

První pomoc musí poskytnout každý v rozsahu svých vědomostí, znalostí a možností. 

První  pomoc  musí  být  účelná  a  rychlá.  Při  poskytování  první  pomoci  postupujeme  klidně, 
rozvážně, šetrně, svědomitě a cílevědomě. 
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V objektu staveniště musí být zabezpečeny k případnému použití pomůcky k poskytování první 
pomoci (lékárnička první pomoci, přikrývky). 

Ve staveništním zařízení každého zhotovitele musí být umístěna lékárnička. Stavební buňka ve 
které je lékárnička umístěna musí být zřetelně značena.

- Lékárnička a její náplň musí být udržována v čistotě a v pohotovostním stavu.

- Lékárnička musí být umístěna v suché místnosti za pokojové teploty.

-  Došlo-li  jakýmkoliv  způsobem k  porušení  léčiva,  k  jeho  znehodnocení  zvlhnutím,  rozpadem, 
znečištěním nebo skončením doby použitelnosti, je třeba léčivo vyřadit a nahradit novým.

-  Obsah  lékárničky  musí  být  uložen  v  samostatném  pouzdře  s  charakteristickým  označením 
červený kříž nebo nápis lékárnička.

- Doporučený obsah lékárniček první pomoci se řídí místním provozním předpisem příslušného 
zhotovitele v jehož staveništním zařízení je lékárnička umístěna.

Na stavbě musí být vyvěšen traumatologický plán staveniště.

 9 . Hygienické požadavky na pracoviště  
Každý zhotovitel je povinen zajistit odpovídající počet záchodů a to podle vzorce:

1 sedadlo pro max. 10 osob

na každých dalších 50 osob - 1 sedadlo

Záchody se zřizují oddělené podle pohlaví. Pro danou stavbu jsou dostačující 2 záchody.

Každý zhotovitel  je  povinen zajistit  zásobování  pitnou vodou v množství  postačujícím pro krytí 
potřeby pití  zaměstnanců a zajištění  první  pomoci  a teplou tekoucí vodou pro zajištění  osobní 
hygieny zaměstnanců.

Hlavní zhotovitel určí potřebné prostory pro umístění staveništních zařízení jednotlivých dalších 
zhotovitelů a umožní jejích napojení na staveništní el. rozvody.

Sociální zařízení staveniště potřebné pro zaměstnance jednotlivých zhotovitelů lze řešit dohodou o 
používání zařízení hlavního zhotovitele.

 10 . Seznam dokumentace, předkládané jednotlivými zhotoviteli  
Každý zhotovitel před nástupištěm na staveniště předloží:

- Seznam zaměstnanců.

- Seznam rizik vyplývajících z jeho činnosti.

- Doklad o proškolení zaměstnanců z bezpečnosti práce. Pokud to vychází z pracovní

činnosti zhotovitele, tak i doklad školení pro práce ve výškách.

-  Doklady  o  odborné  způsobilosti  zaměstnanců  u  činností:  vazač,  svářeč,  lešenář,  jeřábník, 
strojník.

- Technologické postupy – části týkající se BOZP.

- Revize elektrických zařízení.

- Systém bezpečné práce jeřábu (pokud se to týká pracovní činnosti zhotovitele).

- Místní bezpečnostní předpisy, návody, provozní dokumentaci strojů a zřízení.

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.  strana 10



II/397, III/4141 BOŽICE, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A MOST 397-004

ORGANIZACE VÝSTAVBY - PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Uvedené podklady předkládá vedoucímu stavby nebo koordinátorovi BOZP na jejich vyžádání.

Vždy je  nezbytné předložení  řádně vyplněného vstupního formuláře,  který zahrnuje prohlášení 
zhotovitele o splnění zásadních podmínek k zajištění BOZP na staveništi.

 11 . Základní obecně platné předpisy BOZP na staveništi  
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., bezpečnostní značky a signály

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

-  Nařízení  vlády  č.  378/2001  Sb.,  bližší  podmínky  na  bezpečný  provoz  a  používání  strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., pracovní úrazy

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., osobní ochranné pracovní pomůcky

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou hloubkou

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích

- Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., vyhrazená zdvihací zařízení

 12 . Závěrečná ustanovení  
Platnost  tohoto plánu se vztahuje  na všechna pracoviště  stavby a na všechny její  zhotovitele 
(dodavatele)  a  jejich  zaměstnance,  případně  další  osoby  zdržující  se  na  staveništi.  Všechny 
dotčené osoby musí být s tímto plánem prokazatelně seznámeny. 

Zaměstnanci a osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru (zákon č. 262/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů - Zákoník práce) k některému ze zhotovitelů (dále jen „zaměstnanci“) a 
osoby dodavatele,  kteří  jsou  s  dodavatelem ve smluvním vztahu dle  zákona č.  513/1991 Sb. 
(Obchodní zákoník) a podílejí se na realizaci stavby, jsou povinni se tímto plánem řídit.

Tento  prováděcí  předpis  je  nedílnou  součástí  zakázky.  Nedodržování  ustanovení  představuje 
porušení  smluvních  povinností.  Zhotovitelé  ručí  za  všechny  škody,  které  porušením  těchto 
ustanovení vzniknou.

 13 . Posouzení nutnosti koordinátora BOZP  
Stavba podléhá určení koordinátora BOZP na stavbě dle požadavků § 15 zákona 309/2006 Sb. Při 
výstavbě se předpokládá překročení stanovených limitů - na stavbě bude současně pracovat více 
jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den. Zároveň na stavbě budou probíhat stavební práce 
v ochranných pásmech energetických vedení, z kterých vyplývá zvýšené riziko dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.

Plán  BOZP a  přípravy  realizace  stavby bude  zpracován  dle  ustanovení  §  15 odst.  2  zákona 
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II/397, III/4141 BOŽICE, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A MOST 397-004

ORGANIZACE VÝSTAVBY - PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

č.309/2006 Sb. před započetím stavby po provedení výběru dodavatele stavby. 

Brno, únor 2013         Vypracoval: Bc.Michal HARAŠTA

Kontroloval: Ing. Karel PECHA
EV.Č. OZ-K/247
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