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E – Zásady organizace výstavby - Technická zpráva 

1. Informace o staveništi 

Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev.č. 38529-3 a oprava přilehlého úseku silnice 
III/38529. Rozsah prací je především vztažen na části mostní konstrukce, které jsou v nevyhovujícím 
stavebně technickém stavu. Jedná se o stávající římsy, bezpečnostní zařízení mostu, degradované 
části spodní stavby a nosné konstrukce a opevnění pod mostem. Současně s rekonstrukcí mostu 
bude provedena i oprava silnice. Protože se most III/38529-3 nachází u křižovatky, bude provedena 
oprava cca 24 m dlouhého úseku silnice směr Veverská Bitýška a 19m úseku silnice do Chudčic před 
mostem. Za mostem se provede oprava cca 17m silnice směr Sentice. V rámci akce dojde také 
k osazení evidenčního čísla mostu. 

Rekonstrukce mostu i pozemní komunikace bude prováděna za částečné uzávěry. Místo 
zřízení plochy pro zařízení staveniště bude stanoveno zhotovitelem. Pokud bude chtít zhotovitel využít 
pro tento účel okolní parcely v soukromém vlastnictví, bude nutné toto řešit individuální dohodou 
s majiteli těchto pozemků. Do okolí mostu nebude stavbou zasaženo, výstavba probíhá v prostoru 
stávajících konstrukcí, krom částečného rozšíření silnice mimo stávající zpevnění po obou stranách. 
Staveniště nebude oplocené, ale budou zde umístěny na komunikaci fyzické zábrany s informačními 
tabulemi o zákazu vstupu a dočasné dopravní značení. 

Přístup a příjezd na staveniště je možný ze všech stran. 

Schémata dopravního značení jsou součástí výkresové části E – Zásady organizace dopravy. 

2. Dopravní opatření v průběhu stavby 

Rekonstrukce mostu i silnice bude probíhat ve dvou etapách. Vždy bude provedena uzavírka 
jednoho jízdního pruhu. Kvůli nízké hustotě dopravy v místě stavby a délce uzávěry (cca 48 m) bylo 
na výrobním výboru dohodnuto, že nebude využito světelného signalizačního zařízení a že provoz 
v daném místě bude usměrněn provizorním dopravním značením. Bude zavedena jednosměrná 
přednost v jízdě, vždy bude průjezdný jízdní pruh komunikace v minimální šířce 4,00 m a zbývající 
část komunikace bude volná pro stavbu.  

  Vše bude ošetřeno dopravním značením dle TP66. Dopravní značení bude schváleno ve stupni 
RDS příslušným orgánem Policie ČR. 
 

3. Inženýrské sítě 

  V bezprostředním  prostoru stavby se nacházejí tyto inženýrské sítě: 
 
POZN.: Všechny sítě budou popisovány ve směru dle staničení III/38529, tedy ve směru od Chudčic 
(V.Bitýšky) do Sentic. Bude popsána část sítí viditelná v příloze 02-Půdorys. 

 
Vzdušné vedení VN (E.ON Česká republika, s.r.o.): 

Nachází se na levé straně komunikace.   

Vzdušné vedení Telefónica O2 (Telefónica O2 Česká republika): 

Nachází se na levé straně komunikace.   

     V bezprostředním prostoru stavby se nachází pod mostem zavěšený kabel (pravděpodobně 
místní rozhlas). 

Všechny zde popsané sítě se nacházejí v blízkosti stavby. Vzdušné vedení VN a O2 , není 
stavbou přímo dotčeno a proto není nutné provádět žádné přeložky sítí. Kabel místního 
rozhlasu bude po dobu oprav provizorně zavěšen a chráněn chráničkou. 
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!!! POZOR !!! Všechny inženýrské sítě jsou ve výkresech zakresleny pouze informačně, 
dle informací získaných od správců sítí. Je proto nutné před započetím prací veškeré sítě 
fyzicky vytýčit, aby nedošlo k jejich poškození. 
 

4. Napojení  na zdroje vody a elektřiny  

  Zajistí si dodavatel v přípravě stavby. 
 

5. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Most ev.č. 152-033 i část opravované komunikace II/152 se nachází v extravilánu na katastru 
Ivančic. Pohyb pěších v daném úseku není realizován. 

6. Řešení zařízení staveniště 

 Zařízení staveniště se bude skládat ze stavební buňky, která se dočasně umístí dle možností 
v jednotlivých etapách provádění rekonstrukce. Dále bude součástí zařízení staveniště příruční 
plechový uzamykatelný sklad na nářadí a stavební materiál. Pro zaměstnance dodavatel stavby zřídí 
mobilní WC.  

Stavby zařízení staveniště budou dočasné mobilní buňky, které zde budou umístěny pouze 
v době stavby a následně budou odvezeny. Mobilní buňky nevyžadují ohlášení stavby. 

Příjezd ke stavišti je umožněn ze všech směrů po silnici III/38529. 

7. Podmínky ochrany zdraví na stavbě 

 Při provádění všech prací je nutné dodržovat bezpečnost práce dle platných zákonů, předpisů a 
vyhlášek. Zvláště pak vyhlášku ÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích.  

Všichni pracovníci stavby budou poučeni z hlediska bezpečnosti práce a taktéž musí nosit 
předepsané ochranné pomůcky, jak stanovují interní bezpečnostní předpisy dodavatele stavby. Totéž 
se týká i subdodavatelských firem. Generální dodavatel bude provádět bezpečnostní kontroly, jak 
svých pracovníků, tak i pracovníků subdodavatelů a bude o tomto provádět písemné záznamy. Každá 
cizí zúčastněná osoba stavby bude na stavbu vpuštěna pouze poučená z hlediska bezpečnosti práce 
a vybavená osobními ochrannými pomůckami. 

Na stavbě budou viditelně umístěny telefonní kontakty na složky záchranného systému (lékaře, 
policii a hasiče). 

   

8. Podmínky ochrany životního prostředí 

Dodavatel stavby bude při stavebních pracích dbát na maximální bezpečnost z hlediska 
ochrany životního prostředí, neboť při stavbě může dojít k úniku ropných, či jiných škodlivých látek 
okolního prostoru. Pokud by k tomu došlo, okamžitě po zjištění nahlásí havárii hasičskému 
záchrannému sboru a policii. Pro případ takovéto události bude na stavbě umístěn havarijní plán, kde 
budou uvedeny kontakty na hasiče a policii a také zde budou zpracovány postupy v případě havárie. 

 
Zatřídění odpadů v duchu vyhl.381/2001 Sb. 

   

Stavební činností vzniknou tyto druhy odpadů  

   

Katalogové číslo Popis Původ odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Obaly od stavebních materiálů 

15 01 02 Plastové obaly Obaly od stavebních materiálů 

15 01 03 Dřevěné obaly Obaly od stavebních materiálů 
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15 01 04 Kovové obaly Obaly od stavebních materiálů 

15 01 06 Směsné obaly Obaly od stavebních materiálů 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

Obaly od stavebních materiálů 

17 01 01 Beton Vybourané původní konstrukce 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu nebo 
cihel, tašek a keramických výrobků, 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

Vybourané původní konstrukce 

17 02 01 Dřevo Vybourané původní konstrukce, 
bednění, odstraněná zeleň 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet Vybourané či odfrézované staré 
vozovkové vrstvy 

17 04 05 Železo a ocel Vybourané původní konstrukce 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

Odtěžené nevhodné vrstvy, výkopy 

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

Izolace původních konstrukcí 

   

   

Stavební činností mohou podmíněně vzniknout tyto druhy odpadů 

   

Katalogové číslo Popis Původ odpadu 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 
tkaniny a ochranné oděvy, znečištěné 
nebezpečnými látkami 

Likvidace mimořádných udalostí 
(např. úniky ropných látek ze 
stavebních strojů apod.) 

   

   

Pro nakládání s nebezpečnými odpady musí mít zhotovitel stavby potřebný souhlas, vydaný 

příslušným orgánem, což je MěÚ Kuřim odbor životního prostředí. 
 

9. Předpokládaná doba stavby 

  Předpokládaná doba stavby jsou cca 2 měsíce. Konkrétní termín zahájení stavby určí investor 
dle svých možností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně 11/2012                vypracoval: Ing. Zdeněk Brym 


