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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Název stavby: II/416 Blučina průtah 

1.2 Místo stavby: intravilán obce Blučina 

1.3 Katastrální území: Blučina 605808 

1.4 Kraj: Kraj Jihomoravský 

1.5 Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
     příspěvková organizace kraje 

     Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
     IČ 70932581 
  DIČ CZ70932581 

1.6 Zhotovitel dokumentace: Linio Plan, s.r.o.  

Sochorova 23, 616 00 BRNO 

IČ 27738809 

DIČ CZ27738809 

 HIP: Ing. František Kokorský, autorizovaný inženýr pro 

dopravní stavby 

Zodpovědný projektant: Ing. František Kokorský, autorizovaný inženýr pro 

dopravní stavby 

 

 

2. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

Silnice II/416 je součástí krajské silniční sítě, která zajišťuje dopravní obslužnost daného 

území včetně jeho napojení na dálnici D2 a v předmětné části rekonstrukce leží na území 

bývalého okresu Brno - venkov. Uvedená silnice II.třídy  propojuje silnice II. třídy číslo 425 

od města Židlochovice se silnicí II. třídy číslo 380 (Brno – Čejč) s napojením v úseku mezi 

Telnicí a Moutnicí. Silnice II/416 protíná trasu dálnice D2 a umožňuje napojení na dálnici 

v příslušné křižovatce.  

Zájmové území stavby rekonstrukce silnice II/416 se nachází v  průtahu obce Blučina 

v dominující části v zástavbě a velmi krátkým úsekem mimo zástavbu. Staveniště je 

prostorově omezeno ve směru od Měnína a dálnice D2 začátkem úpravy v místě začátku obce 

(u místa s místními tabulemi „začátek a konec obce“) v km cca 22,705 km provozního 

staničení. Konec úpravy pak v km cca 24,877 provozního staničení v místě konce obce ve 

směru na Židlochovice, Vojkovice (u místa s místními tabulemi „začátek a konec obce“). 

V úseku intravilánu se stavba nachází v pruhu kolem stávající silnice II/416 proměnné šířky. 

Území stavby v převažujícím úseku prochází zastavěnými částmi ulice bez potřeby demolic 

pozemních objektů a s částečným dopadem na okolní dopravní prostor včetně napojení 

místních komunikací, menší úsek v ZÚ je veden územím ulice bez zástavby. Rozsah 

staveniště v úseku bez zástavby je určen převážně stávajícím zemním tělesem komunikace. 

Z hlediska morfologie území a spádových parametrů stávající komunikace ho lze 

charakterizovat jako mírně pahorkovité, zastavěné území s proměnnou výškovou změnou 

v průběhu trasy, začátek trasy se nachází ve výšce 191,05 m.n.m. (Bpv) a konec trasy se 
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nachází přibližně ve výšce 192,15 m.n.m. (Bpv). Průměrný spád trasy je cca 0,5% - 2,0%. 

Nejnižší místo je v km 1,60 ke konci úseku.  

Záměrem stavby obecně je oprava vozovky silnice II/416 v celém úseku průtahu obce 

Blučina od začátku obce ve směru od Měnína a dálnice D2 v celkové délce 2 171,89 m. 

Stavba zahrnuje obecně rekonstrukci obrusné a ložné vrstvy stávající živičné vozovky silnice 

II/416 bez úpravy šířkového uspořádání a příčného klopení vozovky a s větší sanací 

konstrukce vozovky ve vytypovaných úsecích.  V rámci stavby též dojde ke kompletní 

výměně stávajících vpustí (včetně zřízení několika nových uličních vpustí včetně přípojek do 

stávající kanalizace) s vyřešením problémů spádování okraje vozovky k vpustem. 

Rekonstrukce vozovky silnice II/416 si nevyžádá přeložky či úpravy stávajících inženýrských 

sítí.  

Význam stavby spočívá ve zlepšení stávajícího havarijního technického stavu povrchu 

vozovky komunikace II.třídy, který nevyhovuje současným požadavkům silniční dopravy a 

především povede ke snížení hlukové zátěže od dopravy v okolí komunikace v průtahu obce. 

Nový kryt vozovky bude mít příznivý vliv na snížení emisí v okolí.  

Zájmové území rekonstruované silnice II/416v intravilánu obce je protkáno řadou 

inženýrských sítí, v krátkém úseku mimo zástavbu pak jen minimálně. Vzhledem k tomu, že 

v rámci stavby je zachována stávající trasa silnice, inženýrské sítě neovlivňují zásadním 

způsobem řešení stavby. Dotčené inženýrské sítě budou vytyčeny po dobu stavby a zajištěna 

jejich ochrana případně budou upraveny, pokud to bude nutné. Zábor zemědělského půdního 

fondu pro stavbu je vzhledem k rozsahu opravy vyloučen.  

Trasa opravy vozovky silnice II/416 včetně všech souvisejících stavebních objektů 

nezasahuje do žádného zvlášť chráněného území. Do prostoru stavby nezasahují žádná pásma 

hygienické ochrany vodních zdrojů, rovněž národní kulturní památky se v blízkosti stavby 

nenacházejí. Zátopových území (nad Q100) se stavba nedotýká.  

 

3. STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ 

 Velikost staveniště byla stanovena s ohledem na potřeby realizace stavby. 

Rekonstrukce silnice II/416 se nachází ze 100% na pozemcích vedených jako ostatní plochy-

silnice ve vlastnictví kraje.  

Stavba se bude realizovat jako oprava povrchu vozovky v naprosto převažujících úsecích 

průtahu a jako větší sanace stávajících vrstev konstrukce vozovky komunikace v několika 

vytypovaných krátkých úsecích, vše na stávajících pozemcích. 

Vlastní staveniště zahrnuje plochy trvalého a v minimální míře i dočasného záboru do 

jednoho roku, obvod staveniště byl stanoven jako vnější hranice záborů trvalých a dočasných. 

Obvod staveniště respektuje v maximální možné míře soukromé pozemky a je dán rozsahem 

nezbytných úprav stávající vozovky.  

Trvalý zábor je dán technickým řešením stavebních objektů trvalého charakteru. 

Dočasný zábor do jednoho roku zahrnuje plochy úprav některých stávajících sjezdů a 

chodníků či „zelených“ ploch při výměně či doplnění vpustí. Manipulační pruhy podél 

trvalých záborů nejsou uvažovány. 
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4. ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  

 Lokalita hlavního stavebního dvora a ploch zařízení staveniště nebyla v průběhu 

zpracování PDPS určena, ale je doporučeno, jako hlavní stavební dvůr použít plochy obce 

Blučina, na jehož území se stavba nachází. Plocha HSD se kromě buněk zařízení staveniště 

uvažuje s využitím i pro skládky kusového materiálu. Předpokládá se, že výroba živičných 

směsí bude prováděna v centrálních výrobnách.  

Plochy potřebné pro hlavní stavební dvůr a zařízení staveniště budou předmětem nabídky 

uchazečů na zhotovení stavby. Pro ZS budou použity plochy trvalého záboru stavby, ostatní 

plochy si zajistí vybraný zhotovitel na své náklady. 

Bude nutné, aby zhotovitel zajistil nebo zřídil meziskládku na uložení odfrézovaného 

materiálu a dále pro kubaturu odkopaného materiálu pro případné zpětné použití např. 

materiál z podkladních vrstev v úseku sanace stávající konstrukce vozovky na např. zásypy u 

vpustí. Tuto skládku a dále např. kusového materiálu apod. je nutno omezit na nejnutnější 

dobu. Pro skládky lze v menší míře využít i silničního pozemku (mimo vlastní komunikaci), 

pokud to bude reálné. Projednání a pronájem jiných ploch potřebných pro zařízení staveniště 

a skládky si zajistí zhotovitel stavby a náklady zahrne do své cenové nabídky. 

Vyfrézovaný materiál nemá v rámci stavby využití s výjimkou drobné kubatury na 

nezpevněné krajnice. Přebytečný vyfrézovaný materiál zhotovitel odkoupí a bude s ním 

nakládáno v souladu se soupisem prací jednotlivých stavebních objektů.  

Na stavbě nebude snímán humózní horizont na žádné ploše a ani nebude potřeba. 

Příjezd na stavbu bude zajištěn po silnici II/416 v obou směrech. Případně ze silnice 

napojující se v úseku stavby (sil. III/ 41614 = ulice Na Lázních).   

 

5. NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY 

S ohledem na poměrně velký rozsah stavby (2,172 km) a požadavek na co největší 

zkrácení zrušeného příjezdu k jednotlivým nemovitostem a hospodářským areálům v průběhu 

výstavby je doporučeno stavbu  realizovat v dílčích úsecích tvořenými úseky mezi 

jednotlivými napojeními místních komunikací či těchto areálů (pokud nemají příjezd i z jiné 

komunikace než II/416).  

Přes velký rozsah stavby, ale vzhledem k nevelké složitosti, se předpokládá realizace 

opravy komunikace v jednom časovém období, stavba by se měla při včasném zahájení 

realizovat v období do konce roku 2015, případně ucelená část stavby.  

Při současných dostupných informacích lze uvažovat s následujícími časovými termíny: 

Odevzdání PD – ZDS/PDPS  09/2015 

Doba realizace    cca 3 měsíce  

Tyto termíny nejsou závazné a mohou se měnit v závislosti na zajištění finančních 

prostředků na výstavbu, zajištění zhotovitele, navržené etapizaci stavby atd. 

Realizace stavby bude probíhat při částečné uzávěře se zachováním provozu v jednom 

jízdním pruhu s řízením mobilní světelnou signalizací pro všechny typy dopravy (tranzit nad 

3,5t je však doporučené odklonit na objízdnou trasu). Tranzitní doprava je zde sice malá, ale 

vzhledem k úzkému šířkovému uspořádání v některých úsecích stavby je doporučeno 

odklonění na objízdnou trasu. Realizaci stavebních úprav bude nutno provádět tak, aby po 

celou dobu výstavby byla zajištěna alespoň provizorní dostupnost dané lokality pro místní 
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dopravu, hasiče, policii a zdravotní záchranou pomoc například po místních komunikacích 

města v okolí s možností krátké vzdálenosti pro dojití..  

Doporučený (nezávazný) návrh postupu výstavby: 

V počátku výstavby realizace stavby (km 0,000 – 2,171 89) bude instalováno přechodné 

dopravní značení s uzavírkou poloviny šířky vozovky s řízením světelnou signalizací.  Poté se 

provede odfrézování v tloušťce podle navrženého technologického postupu. Po provedení 

odfrézovaní lze provést v úseku SO101 práce spojené se sanací vrstev kce vozovky ve 

vytypovaných úsecích. V souběhu s těmito pracemi lze provést výměnu a výškovou úpravu 

všech stávajících uličních vpustí. Dále výkop pro nové vpusti a přípojky od těchto vpustí do 

kanalizace, vlastní realizaci přípojek a osazení nových vpustí, zásyp rýhy nových přípojek po 

pláň a provedení nové konstrukce vozovky až po úroveň odfrézování vozovky. Po dokončení 

všech těchto prací se provede pokládka ložné vrstvy v celé délce úseku. Následně se přemístí 

přechodné dopravní značení na opačnou stranu komunikace a veřejný provoz se převede na 

jízdní pruh s nově položenou ložnou vrstvou kce vozovky. Na odfrézované části druhé 

poloviny vozovky budou následovat všechny práce stejně jako na předcházející polovině 

vozovky včetně pokládky ložné vrstvy vozovky. Současně bude veřejný provoz veden po 

druhé polovině vozovky. Tento proces se bude opakovat v dílčích úsecích silnice II/416 

(předpoklad 300m, ale vzhledem k nízké frekvenci provozu lze délku úseků zvýšit). Aby 

nedocházelo k poškození nových vrstev po pokládce, je požadováno po zhotoviteli stavby 

minimalizovat dobu veřejného i staveništního provozu po upravené vozovce. Stavba SO101, 

která je dlouhá, se může realizovat i po kratších úsecích tak, aby byla minimalizována doba 

omezení příjezdu k jednotlivým nemovitostem v okolí stavby. Problém bude realizace 

přípojky od vpusti č.44b, která zasahuje až do druhé poloviny vozovky a bude nutné 

zkoordinovat práce a přijmout taková opatření, aby nebylo pro tuto realizaci nutné v úseku od 

ulice Na Cézavě do konce trasy zavřít komunikaci pro veškerou dopravu. 

V závěru opravy se v ucelených co nejdelších úsecích vozovky položí horní obrusná 

vrstva živice za vyloučeného provozu a budou provedeny dokončovací práce spočívající 

v nezbytné úpravě okolního dotčeného dopravního prostoru. 

Po ukončení rekonstrukce všech ploch komunikací se odstraní přechodné dopravní 

značení a bude provedeno kompletní vodorovné dopravní značení.  

Pohyb chodců v průběhu výstavby bude pouze částečně omezen v příslušném úseku 

realizace stavby, kde bude veden po stávajících trasách pro pěší, případně v zúženém profilu. 

Pro zajištění pěší dopravy tak budou využívány především stávající chodníky, které nebudou 

v rámci stavby dotčeny nebo budou maximálně částečně zúženy. Po dobu výstavby bude 

zajištěna funkce stávajícího veřejného osvětlení. 

Obecně je navržen následující postup prací: 

- projednání částečné uzavírky a provizorního dopravního značení  s příslušnými orgány 

(částečná omezení dle harmonogramu zhotovitele) 

- vytýčení dotčených podzemních vedení, 

- osazení přechodného dopravního značení a zařízení v pracovním místě 

- zaříznutí pracovních spár (na začátku a konci úpravy, sjezdy, napojující se místní a účelové 

komunikace) 
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- odfrézování stávajícího krytu vozovky včetně ploch zálivů autobusových zastávek včetně 

úseků s navrženou úpravou spádování okraje vozovky v určených úsecích, kde bude nutné 

frézovat v proměnné tloušťce a spádu 

- vytýčení osy komunikace 

- očištění povrchu a odborná kontrola stavu vozovky po odfrézování předepsané tloušťky 

živičných vrstev pro stanovení a upřesnění rozsahu vytypovaných úseků pro sanaci vrstev 

v tl.0,32m 

- sanace konstrukčních vrstev vozovky v daných úsecích SO101 spočívající v kompletní 

výměně kce vozovky v dané tloušťce v celé šířce komunikace po úroveň odfrézované 

vozovky (-0,10m) včetně zabezpečení proti sesunutí stávajících obrub a okolního terénu či 

konstrukčních vrstev vozovky 

- výměna stávajících vpustí za nové a výšková úprava horního dílu a mříže měněných 

stávajících vpustí v souvislosti s případnou úpravou spádování okraje vozovky 

v předepsaných úsecích včetně osazení betonové přídlažby 

- zřízení nových vpustí a přípojek od těchto vpustí do stávající kanalizace tj. výkop, 

pokládka přípojek a osazení vpustí, zásyp rýhy přípojky po úroveň pláně, realizace nových 

konstrukčních vrstev vozovek po úroveň odfrézované vozovky (-0,10m) 

- asfaltobetonové vrstvy konstrukce vozovky – ložná vrstva vozovky tl.60 mm  

- asfaltobetonové vrstvy konstrukce vozovky – obrusná vrstva vozovky tl.40 mm 

s protihlukovými účinky  

- vodorovné dopravní značení a drobné úpravy terénu kolem vpustí   

- likvidace zařízení staveniště.  

 

Postup výstavby jednotlivých částí stavby bude stanoven tak, aby bylo možno dodržet 

následující podmínky: 

- realizace úpravy komunikace, jejich uvedení do užívání v termínech umožňujících 

plynulé provádění stavebních prací na silnici II/416 

- postupné provádění objektů a činností z důvodu optimálního využití techniky a počtu 

pracovníků 

- dodržení požadavků na zabezpečení veřejné dopravy, tzn. postupná realizace opravy  

komunikace při dodržení navržených způsobů vedení tras veřejné dopravy 

- využití vybouraného materiálu v rámci stavby, na skládku bude odvážen pouze 

nepoužitelný odpadový materiál. 

Celková doba realizace je odhadnuta na 3 měsíce s tím, že doba se může zkrátit 

realizováním jednotlivých nesousedících úseků zároveň a naopak prodloužit v závislosti na 

možnostech a schopnostech dodavatele stavebních prací a nečekaných problémů, které se 

můžou na stavbě vyskytnout. Tyto skutečnosti nemůže projektant s dostatečnou přesností 

postihnout. 

Podrobný časový harmonogram postupu realizačních prací a rozdělení stavby na 

jednotlivé etapy a úseky stavby bude zpracováno dodavatelem stavby až na základě domluvy 

vybraného dodavatele stavebních prací a investora tj. tj. SÚS JmK a zástupců obce Blučina 

dle možností a schopností vybraného dodavatele a požadavků jednotlivých účastníků stavby 

s ohledem na umožnění provizorního přístupu k jednotlivým nemovitostem a areálům.  
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6. OBJEKTY PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ  

Výstavba opravy komunikace v intravilánu bude probíhat v rozsahu stavby po dílčích 

úsecích při zachování veřejného provozu kyvadlově v jednom pruhu pro oba směry a při 

úplném vyloučení veřejného provozu při pokládce horní obrusné vrstvy vozovky. Jednotlivé 

úseky stavby (hlavní objekt SO 101) tak mohou být zprovozněny (dány do předčasného 

užívání) po dokončení stavebních prací.  

Oprava silnice II/416 v rozsahu hlavního objektu 101 (intravilán) není ničím omezená.  

Úseky opravy silnice II/416 budou zprovozněny pro veškerou (i tranzitní nad 3,5t, pokud 

bude v rámci stavby odkloněna) dopravu společně s objekty podmiňujícími jejich provoz jako 

celek až bezprostředně po dokončení celé stavby a všech jejích částí (nebo její části pokud 

stavba bude rozdělena do období dvou let).  

 

 

7. MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE  

Vzhledem k umístění stavby v intravilánu (menší část je území jen částečně zastavěném) 

se veškeré druhy energií, telekomunikace a vodního hospodářství nacházejí v její blízkosti, 

stejně jako možnosti připojení na dopravní infrastrukturu a parkování. Připojení stavby na 

potřebné sítě v okolí stavby bude zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy. 

Pro komunikaci v průběhu realizace stavby je uvažováno s využíváním mobilních 

telefonů. V případě potřeby se předpokládá napojení plochy ZS na veřejnou telefonní síť. 

Zemník pro stavbu se nepředpokládá. Pro předpokládanou kubaturu na zásypy a 

dosypávky u vpustí se použije nakupovaný materiál z nejbližšího lomu. Pro dosypávku 

krajnic se použije materiál (frézink) ze stavby.  

 

8. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

 V tomto oddílu jsou shrnuty odpady, jejichž vznik se očekává v rámci realizace 

jednotlivých úseků stavebního objektu. Nakládání s odpady je zpracováno na základě 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS), jejich očekávané množství je stanoveno v soupisu 

prací. Přesné množství vzniklých odpadů bude známo až v průběhu provádění stavby při 

předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávněné ke 

sběru nebo výkupu odpadů. Původcem odpadů budou firmy provádějící přípravu území a 

vlastní výstavbu. Tyto firmy pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které 

jejich činností vzniknou) v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství 

(zák. č. 185/2001 Sb a související vyhlášky a předpisy) a v souladu s „Plánem odpadového 

hospodářství Jihomoravského kraje“ a vyhláškou JMK č.309/2004. Odpadní materiály 

(odpady), jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s výstavbou, jsou druhově zařazeny na 

základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v průběhu výstavby budou 

některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny jinak. S jednotlivými 

odpady bude nakládáno dle požadavku objednatele v souladu se soupisem prací jednotlivých 

stavebních objektů. 

Odpadovými materiály jsou: 
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a) vyfrézovaný živičný materiál - zpětně v minimální míře zpracován na stavbě, zbytek 

je určený k odkoupení zhotoviteli (předpoklad je odvoz na skládku)  

b) kryty a podklady stmelené asfaltem – (výkop stmelených vrstev vozovky u sanace kce 

vozovky) sejmuté živičné vrstvy odkoupí zhotovitel nebo budou odvezeny na skládku 

a bude s nimi nakládáno v souladu se soupisem prací  

c) podklady vozovek nestmelené – (výkop kce vozovky či pro vpusti) budou přednostně 

využity na dosypávku u vpustí. Pokud nebude materiál vhodný pro tyto dosypávky, 

odveze se na skládku 

d) beton – z demolice vpustí - na skládku 

e) betonové obrubníky, betonová dlažba – na skládku, případně k opětovnému použití při 

předláždění 

f) zemina – výkop vpustí a přípojek od vpustí - pro zpětné využití na stavbě pro drobné 

zásypy rýhy přípojek, přebytek odvoz na skládku 

g) ocelové konstrukce - (např. mříže dešťových vpustí) odkoupí zhotovitel 

 

V ekonomicky dostupném širším okolí stavby (v rámci Jihomoravského kraje) je řada 

firem oprávněných ke sběru a výkupu odpadů nebo provozujících zařízení k využívání a 

odstraňování odpadů na základě zákona o odpadech č.185/2001 a dalších zákonů. Tak lze 

veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě předmětné stavby využít nebo odstranit již 

v průběhu výstavby bez dalšího rizika ohrožení životního prostředí v území stavby a jejího 

okolí. Vzdálenosti nejbližších jednotlivých skládek se pohybují: do 8 km pro uložení zeminy, 

suti či kameniva a živičného materiálu. Konkrétní sběrné dvory a skládky s možností uložení 

vybouraných hmot si určí dodavatel stavebních prací. Proto zde nejsou typy jednotlivých 

skládek uváděny.  

 

9. PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ  

Stavba se nachází v území intravilánu obce Blučina. Hlavní přístup na staveniště bude 

zajištěn především po stávající silnici II/416 ve směru od Židlochovic či Vojkovic (Brna) a 

v opačném směru od dálnice D2 (Brno, Břeclav) nebo Měnína. Možný je i přístup po silnici 

III/41614 = ulice Na Lázních, která se napojuje na opravovanou silnici zhruba v polovině 

trasy (průtahu). Dále po stávajících veřejných místních (případně obslužných) komunikacích 

v obci, pokud to bude reálné. Silnice II/416 je hlavní přístupovou cestou na staveniště.  

Mimo výše uvedené není v celé trase opravy silnice II/416 žádné další napojení silnice 

III. třídy a vyšší.  

Hlavní staveništní provoz se navrhuje vést přímo v trase opravy silnice II/416. 

 

10. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A OKOLÍ  

Staveniště a jeho okolí z hlediska dopravního bude zajištěno přechodným dopravním 

značením. 

Ochrana staveniště bude zajišťována obdobně jako u jiných liniových staveb obdobného 

rozsahu. Vstupy na staveniště budou opatřeny informativními tabulkami s upozorněním na 

probíhající stavbu. Nebezpečná místa stavby, kde by mohlo dojít k úrazu, je nutno chránit 

před vstupem nepovolaných osob oplocením, popř. jiným vhodným opatřením. Uskladněný 
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materiál je nutno zabezpečit proti odcizení. Odstavené pracovní mechanismy budou zajištěny 

proti zneužití. Při provádění odvodnění komunikace musí být zajištěn provizorní přístup 

k jednotlivým nemovitostem. Přes výkopy budou osazeny lávky pro pěší. Výkopy v těchto 

místech musí být denně po dokončení prací ohraničeny a osvětleny. Komunikace v okolí 

nesmí být znečišťovány stavebními mechanismy, případně dodavatel zajistí včasné odstranění 

nečistot. 

Při provádění prací, které mají dopad na obyvatelstvo, je nutno v předstihu zajistit 

informování místních obyvatel prostřednictvím obecního úřadu. Pokud si to vyžádá charakter 

prováděných prací, je nutno zajistit ochranu staveniště prostřednictvím k tomu určených osob. 

 

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY  

Před začátkem stavby je nutné zřídit vytyčovací síť, ze které bude možno vytýčit obvod 

staveniště a rovněž veškeré stavební objekty.  

Podmínky pro výstavbu: 

- před zahájením zemních prací je nutné informovat správce dotčených inženýrských 

sítí a  požádat o jejich vytyčení 

- při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno dodržovat platné zákony, 

bezpečnostní předpisy a normy a podmínky dané správcem příslušné sítě 

- při provádění zemních nebo jiných prací v blízkosti inženýrských sítí je stavebník 

povinen učinit patřičná opatření, která by zabránila poškození sítí a jejich zařízení 

- během výstavby je nutné zabránit znečistění vod, zejména nesmí dojít ke znečistění 

vod ropnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém stavu a 

musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniku 

ropných látek. Na staveništi se nebudou provádět opravy mechanizmů 

- v době výstavby je nutné provádět údržbu příjezdových komunikací. V letním a 

podzimním období bude věnována pozornost omezení sekundární prašnosti formou 

čistění a případně kropení komunikace 

- při realizaci je třeba postupovat šetrně k vegetaci a nezasahovat do stávající městské 

zeleně. Zhotovitel musí bezpodmínečně dodržovat veškeré platné zákony a předpisy o 

ochraně životního prostředí s důrazem na ochranu povrchových a podpovrchových 

vod.  

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, 

příslušných norem a technicko – kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP 

s důrazem na provádění předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce.  

Zhotovitel předloží certifikáty na použité matriály a výrobky.  

Eventuelní práce na inženýrských sítích ve správě třetích organizací budou prováděny 

odbornými specializovanými zhotoviteli podle platných předpisů. V případě požadavků 

správců sítí budou prováděny za jejich odborného dozoru. 

 

12. NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY  

Stavební úpravy (intravilán) budou prováděny obecně při předpokládaném vyloučení 

veškerého veřejného tranzitního provozu nad 3,5t s vedením dopravy po objízdných trasách 
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s využitím okolních krajských komunikací. Ostatní doprava tzn. tranzitní do 3,5t, linková 

autobusová doprava a místní doprava bude zachována a dopravními opatřeními omezena 

vedením dopravy kyvadlově v jednom jízdním pruhu při zřízení dopravních opatření 

zabezpečujících obousměrný provoz s předpokládanou místní přechodnou úpravou 

dopravního značení v dílčích úsecích délky do 300 m s řízením mobilní světelnou signalizací. 

Úplná uzávěra není navržena především z důvodu typu a rozsahu opravy komunikace a 

zvolenému způsobu a technologii opravy vozovky (pouze výměna horních vrstev konstrukce 

vozovky), dále také kvůli požadavku na zachování provozu autobusových linek veřejné 

dopravy i po dobu stavby. 

Dodavatel stavebních prací zajistí, aby částečná i úplná uzávěra byla časově omezená 

na nejnutnější dobu. Uzávěra musí být v jednom souvislém úseku a obyvatelstvo o omezení 

místní dopravy dostatečně a v předstihu informováno. Pohyb chodců v průběhu výstavby 

úseku v úseku průtahu Blučiny bude jen částečně omezen. Pro zajištění pěší dopravy budou 

využívány stávající chodníky, které nebudou v rámci stavby dotčeny. Průchozí prostor chodců 

může být místy zúžen hranicemi stavby a opatřeními pro zajištění bezpečnosti chodců 

především u chodníku přímo souběžného s komunikací.  

Podrobný harmonogram a rozsah dopravních omezení, objížděk či výluk dopravy si 

zajistí dodavatel stavby při její realizaci. Podrobnější popis je uveden v objektu SO 180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně,   září 2015 Ing. František Kokorský 


