


II/397 JAROSLAVICE, KM 24,750 - 25,350

ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

OBSAH:
 1 .VŠEOBECNÁ ČÁST...................................................................................................................................2

 1.1 .IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...................................................................................................................................2

 1.2 .ÚČEL STAVBY.................................................................................................................................................3

 1.3 .ÚČEL PŘÍLOHY................................................................................................................................................3

 1.4 .SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY....................................................................3

 1.5 .NÁVAZNOST NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ DOKUMENTACI....................................................................................3

 1.6 .PODKLADY......................................................................................................................................................3

 1.7 .DOTČENÉ NORMY A LITERATURA...............................................................................................................3

 2 .NÁVRH POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ.................................................................................................4
 3 .POPIS PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ...................................................................................4

 3.1 .PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENÉ NA OBJÍZDNÉ TRASE......................................................4

 3.2 .PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENÉ NA ZAČÁTKU A KONCI REKONSTRUOVANÉHO 
ÚSEKU KOMUNIKACE II/397........................................................................................................................5

 3.3 .ZÁSADY PRO PROVEDENÍ OBJÍZDNÉ TRASY A DOPRAVNÍCH OMEZENÍ..............................................5

 3.4 .PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ OBJÍZDNÉ TRASY A DOPRAVNÍCH OMEZENÍ..........................................5

 4 .SEZNAM PŘÍLOH.......................................................................................................................................6

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o strana 1



II/397 JAROSLAVICE, KM 24,750 - 25,350

ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

 1 . VŠEOBECNÁ ČÁST  
 1.1 . IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
Stavba: II/397 Jaroslavice, km 24,750 - 25,350

Druh stavby: Stavební úprava vozovky

Stavební objekt: SO 101 - Komunikace II/397

Investor : Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí 3/5

601 82 BRNO, IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5

601 82 BRNO, IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581
Zpracovatel projektu: IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

IČ: 27689328, DIČ: CZ27689328

Vodní 1

602 00 BRNO  

www.im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080-2

Fax: 533 446 089

Zodpovědný projektant: Ing. Martin VAŠÁK

email: martin.vasak@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080, 777 196 970

Přílohu zpracoval: Ing. Miroslav TOBEK

email: miroslav.tobek@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 082

Fax: 533 446 089

Kraj: Jihomoravský

Obec s rozšířenou působností: Znojmo

Obec s pověřeným obec. úřadem:Znojmo

Katastrální území: Jaroslavice (okres Znojmo); 657631

Pověřený spec. stavební úřad: Odbor dopravy, MěÚ Znojmo

Poloha: Intravilán i extravilán
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 1.2 . ÚČEL STAVBY  
Předmětem projektové dokumentace je  stavební  úprava části  silnice  II/397 mezi  mostem ev.č. 
397-010 v obci Jaroslavice a křižovatkou ulic Školní, U Potoka, Celní a Sadová a křižovatkou ulice 
Celní s účelovou komunikací až po začátek již realizované úpravy silnice II/397 v rámci stavby 
„Silniční propojení Jaroslavice - Seefeld - Kadolz/Zwingendorf“. Komunikace je od začátku úseku 
vedena v intravilánu jako ulice Celní, část na konci úseku je vedena v extravilánu, a to od konce 
obce Jaroslavice po konec zájmového úseku. Celá stavba je řešena jako jeden úsek o celkové 
délce  560,00m.

V předmětné části je silnice vedena v dosti proměnné šířce. V intravilánu se komunikace nejvíce 
blíží kategorii MO2k 6/6/30 s nezpevněnou krajnicí na levé straně a s chodníkem na straně pravé 
ve směru staničení. V extravilánu je také proměnná šířka a nejvíce se komunikace blíží šířkové 
kategorii  S  6,5/50.  Šířka  zpevněné  části  komunikace  je  v  intravilánu  v  průměru  cca  6,0m,  v 
extravilánu v průměru cca 5,0m.

 1.3 . ÚČEL PŘÍLOHY  
Účelem přílohy je návrh opatření pro úpravu provozu na řešených pozemních komunikacích v 
rámci stavebních prací a omezení, které vzniknou v rámci stavby.

 1.4 . SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY  

SO 101 KOMUNIKACE II/397

 1.5 . NÁVAZNOST NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ DOKUMENTACI  
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb. Zároveň dokumentace respektuje obecné technické požadavky 
na  komunikaci  definované  v  části  páté  vyhlášky  č.104/1997  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  o 
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách a 
také splnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěné v prostoru 
stavby.

Tento  stupeň  projektové  dokumentace  "DSP/PDPS  -  Dokumentace  pro  Stavební  Povolení  s 
náležitostmi  Projektové  Dokumentace  pro  Provádění  Stavby"  nenavazuje  na  žádný  stupeň 
předchozí projektové dokumentace.

 1.6 . PODKLADY  
[1] Geodetické  výškové  a  polohové  zaměření  obou  úseků  a  přilehlého  okolí  (Geodetická 

kancelář ZNOGEO, s.r.o. , Nám. Republiky 12, 669 02 ZNOJMO).

[2] Rastrová základní mapa ČR 1:10 000.

[3] Závěry z jednotlivých jednání.

[4] Vyjádření  jednotlivých  správců  inženýrských  sítí,  které  vedou  v  blízkosti  komunikace  a 
dotčených organizací.

 1.7 . DOTČENÉ NORMY A LITERATURA  
[1] TP 65 - CDV - Brno Zásady pro dopravní značení  na pozemních komunikacích (druhé  

vydání)

[2] TP 66 - CDV - Brno Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
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(druhé vydání)

[3] ÚZ 268 - Sagit Pravidla silničního provozu, autoškoly.

 2 . NÁVRH POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ  
SO 101 - KOMUNIKACE II/397
Před stavbou budou přesně vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě, provedeno zabezpečení 
staveniště  a uzavření  komunikace II/397 s převedením provozu na dočasnou objízdnou trasu. 
Poté bude řezán stávající asfaltový kryt vozovky pro odfrézování asfaltových vrstev. Za další bude 
provedena výšková rektifikace stávajících uličních vpustí včetně jejich úpravy. Následně bude v 
úseku km 0,21631 - 0,38891 u stávajícího chodníku v pruhu 1,25m, resp. 1,75m realizována nová 
konstrukce vozovky s  asfaltovými vrstvami.  Dále  budou odstraněny nánosy zeminy a štěrku u 
stávajících obrubníků a krajnic a očištěn,  zapraven a dohutněn stávající  povrch vozovky.  Poté 
bude položena vyrovnávací asfaltová vrstva spolu s  obrusnou vrstvou vozovky. Následně bude 
doplněna nezpevněná krajnice. Na konec bude odstraněno přechodné dopravní značení a provoz 
bude převeden zpět na komunikaci II/397.

Postup prací je podrobně rozepsán v příloze E.1 - Plán organizace výstavby v příloze č.1 -  Návrh 
postupu prací.

 3 . POPIS PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ  
Stavební  úprava  mostu  bude  probíhat  při  úplné  uzavírce  pozemní  komunikace  II/397  v  obci 
Jaroslavice.  Veškerá  doprava  bude  odkloněna  na  objízdnou  trasu.  V  době  stavební  úpravy 
komunikace bude umožněn průchod přes staveniště  pouze pěším a cyklistům.  Předpokládaná 
doba uzavírky je 30 dní.

 3.1 . PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENÉ NA OBJÍZDNÉ TRASE  
Objízdná trasa bude vedena po komunikacích II/397 a III/39712 přes území obce Jaroslavice až 
po státní hranici s Rakouskem, dále již na území Rakouska po navazující komunikaci do obce 
Seefeld - Grosskadolz, po komunikaci L3 až k okružní křižovatce silnic L3, L20 a B 45 odkud dále 
po komunikaci B45 k obci Zwingendorf. Průjezd uzavřenou částí komunikace II/397 bude umožněn 
pouze vozidlům IZS (hasiči,  záchranná služba).  Délka objízdné trasy je přibližně 12,00km a je 
stejná pro oba směry.

Vyznačení  objížďky  bude  bude  provedeno  na  křižovatkách  K01  ~  K16  (pracovní  označení), 
pomocí  značek IS11a „návěst  před objížďkou“ s texty:  „KŘIŽOVATKA ULIC SADOVÁ,  CELNÍ, 
ŠKOLNÍ A U POTOKA UZAVŘENA“ a „KOMUNIKACE II/397 ZWINGENDORF UZAVŘENA“ + 
dopravní schema + orientace objížďky (ul. Hrádecká, ul. Sadová, Znojmo, Hrádek, Zwingendorf, 
Jaroslavice)  a  IP22  „změna  místní  úpravy“  s  textem:  „KOMUNIKACE  II/397  SMĚR 
ZWINGENDORF UZAVŘENA OBJÍZDNÁ TRASA VEDENA PŘES SEEFELD-GROSSKADOLZ“. 
Vlastní objízdná trasa bude na křižovatkách (K01 ~ K16) vyznačena pomocí značek IS11b a IS11c 
„Směrová tabule pro vyznačení objížďky“.  Vybrané stávající směrové informativní značky, které 
nebudou po dobu objížďky platit, budou mít zrušenou platnost - přelepení pomocí oranžovočerné 
lepící pásky. 

Na křižovatkách K01 a K16 bude navíc  osazena značka IP10a „Slepá pozemní  komunikace“, 
doplněná o značku E13 „Text“ s textem „XXXkm ÚPRAVA VOZOVKY“.
Osazení  a  odstranění  přechodného  dopravního značení  bude provedeno  v  nočních hodinách. 
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Přechodné dopravní značení je rozkresleno v přílohách č.1, č.2 a č.3..

 3.2 . PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENÉ NA ZAČÁTKU A KONCI   
REKONSTRUOVANÉHO ÚSEKU KOMUNIKACE II/397

Stavební úprava úseku komunikace II/397 bude realizována při uzavírce komunikace II/397 (viz. 
objízdná trasa) a bude realizována jako značení silnic v obci a mimo obec s uzavřením celé šířky 
vozovky.

Komunikace  bude  oboustanně  uzavřena  pomocí  příčné  zábrany  Z2  „zábrana  pro  označení 
uzavírky“ realizované na celou šířku komunikace, vybavené pěti výstražnými světli typu "1", dále 
značkou B1 „zákaz vjezdu všech vozidel“ a značkou E13 " text-MIMO VOZIDEL STAVBY". 
Před příčnými uzávěrami bude osazena značka A15 "práce" s výstražným světlem typu-1, dále 
zde  bude  snížena  rychlost  pomocí  značek  B20a-70,  B20a-50  a  B20-30  „Nejvyšší  dovolená 
rychlost“.
Osazení  a  odstranění  přechodného  dopravního značení  bude provedeno  v  nočních hodinách. 
Přechodné dopravní značení je rozkresleno v příloze č.3 a č.4. 

 3.3 . ZÁSADY PRO PROVEDENÍ OBJÍZDNÉ TRASY A DOPRAVNÍCH OMEZENÍ  
 Dopravní značení bude provedeno v souladu s ŠN EN 12899-1 Svislé dopravní značení.
 Umístění  dopravního značení  bude  provedeno v  souladu  se zásadami  pro  přechodné  

dopravní značení na pozemních komunikacích TP-66 (Druhé vydání).
 Bude plňe respektován  § 78, odst.3, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních  

komunikacích.
 Svislé dopravní značení bude v retroreflexním provedení třídy R1.
 Přenosné  svislé  dopravní  značky  musí  být  umístěny  minimálně  600  mm  nad  úrovní  

vozovky. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé dopravní značky musí být vzdálená 
minimálně 500 mm od hrany zpevnéné krajnice pozemní komunikace.

 3.4 . PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ OBJÍZDNÉ TRASY A DOPRAVNÍCH OMEZENÍ  
O  povolení  dopravního  omezení  na  komunikaci  II/397  včetně  vedení  objízdné  trasy  požádá 
dodavatel stavby v časném předstihu (minimálně 30dní) před zahájením stavby následující úřady:
 Městský úřad Znojmo

Odbor dopravy
Náměstí Armády 1213/8
669 22 ZNOJMO

O kontrolu rozmístění dopravních značek, při osazení a případném přestavení, požádá dodavatel 
stavby:
 Policie České republiky - KŘP Jihomoravského kraje

Dopravní inspektorát Znojmo
Pražská 59
670 20 ZNOJMO 

Za  řádné  provedení  dopravně  bezpečnostního  opatření,  funkčnost,  jeho  údržbu  a  včasné 
odstranění odpovídá dodavatel stavby, respektive subdodavatel dopravního značení - bude určena 
konkrétní osoba. Komunikace II/397 a ostatní přilehlé komunikace je nutné v případě znečištění 
auty, zajíždějícími na stavbu, udržovat v čistotě.
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Dodavatel  stavby  bude  respektovat  požadavky  dotčených  organizací  přiložených  v  dokladové 
části.

 4 . SEZNAM PŘÍLOH  
Příloha č.1) Situace - Vedení objízdné trasy.

Příloha č.2) Přechodné dopravní značení osazené na objízdné trase (Křižovatky K01 - K16).

Příloha č.3) Přechodné dopravní značení osazené na začátku a konci rekonstruovaného úseku 
komunikace II/397.

Příloha č.4) Výpis použitých dopravních značek.

Brno, duben 2014                                                                      Vypracoval: Ing. Miroslav TOBEK

Kontroloval: Ing. Martin VAŠÁK
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PŘÍLOHA Č.1
SITUACE - VEDENÍ OBJÍZDNÉ TRASY
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PŘÍLOHA Č.2
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENÉ

NA OBJÍZDNÉ TRASE
(KŘIŽOVATKY K01 - K16)
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PŘÍLOHA Č.3
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENÉ

ZAČÁTKU A KONCI REKONSTRUOVANÉHO ÚSEKU
KOMUNIKACE II/397
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PŘÍLOHA Č.4
VÝPIS POUŽITÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK
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