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E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – technická 
zpráva 

a)IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE :

Název akce :  Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve 
Vyškově 

Místo stavby :    Část pozemku p.č.738 v k.ú. Vyškov, ul. 
Dukelská 

Okres :  Vyškov 

Revitalizace zahrady:    
 Druh pozemku : nezastavěná plocha 

 Vlastnické právo : Jihomoravský kraj   
 Svěřeno k hospodaření : 
 Muzeum Vyškovska, příspěvková org. 

Druh stavby :    Revitalizace nezpevněné plochy zahrady 

Stavebník :  Jihomoravský kraj, 
 Zastoupený :  
 Muzeum Vyškovska, příspěvková org. 

Investor :  Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace 

Statutární  
Zástupce : Mgr. Monika Pelinková, ředitelka Muzea 
Vyškovska 

Zpracovatel  
dokumentace :  Ing.arch. Jaroslav Vaněk, Tišnovská 14, 

 613 00 Brno, 
 IČO 114 80 408 
 Osvědčení o autorizaci ČKA – 00 696 



 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště 
Staveništěm bude parcela č. 738, nezpevněná plocha 
zahrady bývalého špitálku. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu stávající plochy – 
je poloha staveniště daná. 
Je součástí prostranství špitálku. Plocha zahrady bude po 
úpravě sloužit výstavním účelům.  
 
b) Napojení stavby na zdroje vody, elektřiny, atd. 
Budou využity stávající zdroje, pro pracovníky stavby bude 
zřízeno hygienické zázemí (buňky) mimo stávající objekty. 
 
c) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

třetích osob 
Postup prací bude stanoven časovým harmonogramem, 
který není součástí tohoto POV, bude zpracován 
dodavatelem stavby podle hospodářských smluv. 
Hlučnost provozu – stavební a zahradní práce budou 
prováděny ve venkovním prostoru, objekty špitálku a kaple 
nebudou dotčeny.  
Hodnoty hluku ze stavební činnosti musí být určeny podle 
Metodického opatření hl. hygienika ČR pro hodnocení 
hluku ze stavebního provozu (č.j. HEM-321.6 ze dne 
30.7.1980). Rozvržení provádění stavebních prací do 
denních či nočních hodin musí být patrné z časového 
harmonogramu a musí být respektováno. 
Kromě toho hlučné práce vyvozující otřesy musí být 
konzultovány s uživatelem. Souběh více dodavatelů na 
stavbě bude koordinovat generální dodavatel stavby. 
Stavba bude uzavřena proti vstupu nepovolaných osob, 
zvenku bude označena. 
 
d) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska 

ochrany veřejných zájmů 
Z hlediska veřejného zájmu je nutné uspořádat provoz tak, 
aby nedocházelo k omezování a blokování provozu uvnitř 
budovy špitálku a kaple.  
 
 
 
 



e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska 
ochrany veřejných zájmů 

Z hlediska veřejného zájmu je nutné uspořádat provoz tak, 
aby nedocházelo k omezování a blokování hygienických 
provozů uvnitř budovy špitálku.  
 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití objektů 
Zařízení staveniště je možno umístit ve vyčleněné části 
zahrady. V tomto prostoru je nutné napojení na inženýrské 
sítě. 
 
g) Stanovení podmínek pro provádění stavby 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zajištění zdraví 
Budou dodrženy požadavky vyplývající ze zákona 
309/2006 Sb. ze dne 23.května 2006, kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích, a to v následujících § : 
§15 (1) V případech, kdy při realizaci stavby: 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je 
delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 
než 1 pracovní den, nebo  

b) celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace díla přesáhne-li 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu osobu, je zadavatel stavby 
povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož 
náležitosti stanoví prováděcí předpis, oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému podle místa 
staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno 
v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li 
k podstatným změnám údajů obsažených 
v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez 
zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis 
oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 
dobu provádění stavby až po ukončení prací a 
předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé 
stavby mohou být označeny jiným vhodným 
způsobem, např. tabulí s uvedením potřebných 
údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 



nebo tabule umísťované na staveništi nebo na 
stavbě. 

 
§15(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem, stejně jako v případech podle odst. 1, 
zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na 
staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a 
velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné 
uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 
způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace 
stavby. 
Při provádění stavebních a zahradních prací budou 
dodržovány požadavky vyhlášky 324/1990 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních 
pracích. Manipulací se strojně technickým vybavením 
objektu budou provádět pouze zaškolené osoby, přístup 
k technickým zařízením bude umožněn pouze oprávněným 
pracovníkům.  
 
Prostor stavby musí být uzavřen proti nepovolanému 
vstupu osob.  
 
Při výkopových pracích musí být stanoven postup na 
základě prohlídky stavby. Veškeré rozvodné sítě musí být 
před započetím prací bezpečně odpojeny, případně 
zabezpečeny proti poškození. Pro potřebu el. proudu bude 
zajištěn samostatný přívod. Materiál z likvidace podloží 
bude odvezen na skládku určenou před zahájením prací. 
 
h) Podmínky pro ochranu životního prostředí při 
výstavbě 
Stavba svým charakterem a provozem nevykazuje žádný 
negativní vliv na životní prostředí. V místě stavby 
nedochází k žádným zvláštním zájmům vyžadujících 
ochranu. 
Na životní prostředí se projeví vliv stavby pouze při 
výstavbě. Především při výkopových pracích. Odpadem 



bude převážně zemina, při provádění bude nutné omezit 
prašnost a hlučnost s ohledem na okolní provoz. 
 
Hospodaření s odpady bude řešeno dle stávajících zásad. 
Odpady budou tříděny a uskladněny v souladu se 
„Zásadami v hospodaření s odpadními látkami“ v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími 
prováděcími vyhláškami: 
Ministerstva životního prostředí – tj. vyhláškou 381/2002 
Sb. Katalog odpadů,383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady, 376/2001 Sb. o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle 
předpisů souvisejících a navazujících.   
 
Při stavební činnosti vznikne odpad kategorie „O“ – ostatní. 
Řízená skládka odpadu kategorie „O“ se nachází ve 
vzdálenosti do 20 km. 
 
i) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících 
dílčích termínů 
 
Předpokládaná doba výstavby ……….5 měsíců… 
Předpokládané zahájení výstavby ……09/2016.. 
Předpokládané ukončení výstavby …  05/2017.. 
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