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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Nazev stavby [1/379 Deblin — pritah

1.2 Katastralni uzemi Deblin 624853

1.3 Okres Brno - venkov

1.4 Kraj Jihomoravsky

1.5 Investor Spréava a tidrzba silnic Jihomoravského kraje,

ptispévkova organizace kraje
Zerotinovo nam. 3/5

601 82 Brno

IC 70932581

DIC  CZ70932581

1.6 Projektant Linio Plan, s.r.o.

Stranského 39, 616 00 Brno
IC 27738809
DIC  CZz27738809

HIP : ing. Josef ISCuk, feditel projekce silnic, autorizovany
inzenyr pro dopravni stavby

Zodpovédny projektant : ing. FrantiSek Kokorsky, autorizovany inZzenyr pro
dopravni stavby

2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1  Popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Silnice 11/379 je soucasti krajské silni¢ni sité a v predmétné ¢asti rekonstrukce lezi na
uzemi byvalého okresu Brno-venkov. Tvoii dilezitou komunikaéni spojnici regionalniho
centra Tisnova (ptipadné i Blanska) na dalnici D1 a zaroven je soucasti sit€¢ pozemnich
komunikaci, které zajistuji dopravni obsluznost daného tzemi. Uvedena silnice ILtfidy
propojuje mezinarodni silnice I. tfidy. Silnice II/379 se pfipojuje na silnici /37 ve Velké
Bitesi a v obci Lipuvka na 1/43. Silnice 11/379 Velka Bites-Blansko-Vyskov ma pocatek
stani¢eni od ktizeni se silnici [1/602 ve Velké Bitesi (ulice Rtizova, Na valech, Pod hradbami).

Silnice 11/379 v prutahu méstyse Deblin z hlediska vyznamu a zatfidéni komunikace do
silniéni sité¢ je zafazena jako silnice ILtfidy (kratkd cast v souCasném extravilanu) a v
intravildnu méstyse z hlediska vyznamu a zatfidéni silnice do silni¢ni sité¢ v zastavbé je
zafazena jako komunikace funkéni skupiny B, mistni komunikace sbérna. Z hlediska
dopravniho zatizeni je podle celostatniho s¢itani v roce 2005 opravovany usek sil.I/379
zatizen poctem 3229 vozidel/24hod (v tseku Tisnov-Deblin po odboceni silnice 111/3865 na
Braniskov). Z hlediska dopravni zatéze a poctu tézkych vozidel spadé rekonstruovany tsek
komunikace do Ill.tfidy dopravniho zatizeni (do 1500 vozidel) pro navrhovou turoven
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poruseni D1 (silnice II. tfidy, MK sbérna). Pro vyhled do roku 2030 komunikace rovnéz spada
do IILtfidy dopravniho zatizeni.

Na silnici 11/379 je cca ve dvou tietinach tseku napojena silnice 111/38522 (smér na
Vohancice) stykovou kiizovatkou.

Investorem pfipravované stavby je Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k..
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) zpracovava rekonstrukei silnice 11/379
Vintravilanu méstyse Deblin, pouze mald cast se nachazi v extravilanu pred zacatkem
méstyse (ve sméru od V.Bitese) a za koncem obce (ve sméru na Tisnov). Rozsah rekonstrukce
vychazi z délky navrhu Gpravy v investicnim zaméru. Zacatek rekonstrukce silnice I11/379 je
88 m pred zacatkem méstyse Deblin (pfed mistem s mistnimi tabulemi ,,zacatek a konec
obce® ve sméru na Velkou Bites). Konec tpravy silnice 11/379 je pak v km 1,811765 - za
koncem obce cca 111,5m jiz v extravilanu ve sméru na TiSnov. Trasa byla zkracena oproti
DSP o0 20,235m, aby se neptekryvala s nasledujici stavbou "II/379 Deblin-Tisnov, extravilan
km 12,850-17,450, v¢é.mostu 379-003.

Stavebni stav silnice 1I/379 obecné neodpovida jejimu vyznamu a dopravnim zatéZim.
Jednim z problematickych tsekil je pritah méstysem Deblin. V zastavéném uzemi obce je
vozovka silnice vedena ptevazné bez obrub, s nevyraznym silni¢nim ptikopem nebo vysokym
svahem v ¢asti u potoka, ktery je misty oznaCovan jako Deblinsky, mistné zvany
,Bolehlavka®. Stavebni stav vozovky je Spatny (poznamenany dlouhodobym poskozenim
zvySenymi dopravnimi zatézemi, predevsim tézkd kamionova doprava k dalnici). Jedna se o
puvodni Stérkovou konstrukci silnice postavené pred cca 100 roky, cca pied 60
roky provedenymi prolévanymi vrstvami se Stérkem. Pied cca 35 roky byly provedeny zivicné
vrstvy 8-12 cm. Dal$im divodem pro rekonstrukci je nevyhovujici smérové vedeni trasy
komunikace. Jako misto bodové dopravni zavady tu lze oznacit misto, které se nachazi zhruba
V poloviné trasy (km 0,850). Jedna se o usek ostie navazujicich protismérnych smérovych
obloukii na trase v oblasti mezi budovou Utadu méstyse Deblina a objektem p.¢. 285, kde ma
silnice 1I/379 podélny sklon dosahujici 11 %. Pfedmétné misto méa nevyhovujici rozhledoveé
poméry, které navic zhorSuje stavajici zarubni zed’ na vnitini stran€ oblouku pod objektem.

Navrzena je rekonstrukce vozovky s €astecnou upravou smeérového a vyskového vedeni
(v mist¢ bodové zavady), Upravou Siikového usporadani, okraji vozovky a okolniho
dopravniho prostoru véetné rekonstrukce stavajiciho systému odvodnéni komunikace.

Soucasti stavby je rovnéz rekonstrukce mostu ev. €. 379-002 a ziizeni opérnych
pilotovych stén.

Vyznam stavby spociva ve zlepSeni stavajiciho technického stavu komunikace I1.tfidy,
ktery nevyhovuje soucasnym pozadavkim silni¢ni dopravy. Novy kryt vozovky bude mit
pfiznivy vliv na sniZeni hluku 1 emisi v okoli komunikace v pritahu méstysem.

2.2  Predpokladany pribéh stavby

Vzhledem k rozsahu stavby se piedpoklada realizace rekonstrukce komunikace v jednom
casovém obdobi. Je vSak pravdépodobné, Ze pii rozsahu rekonstrukce pratahu Deblina se
realizace nékterych podruZznych objekt (chodniky, napojeni mistnich komunikaci, napojeni
silnice 111/38522 atd.) piesune do dalsiho roku.

Pti sou€asnych dostupnych informacich lze uvazovat s nasledujicimi ¢asovymi terminy:

Odevzdani PD - DSP 01/2011
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Vydani stavebniho povoleni 2011

Termin realizace 2017 - 2018

Terminy realizace jsou nezavazné a budou se odvijet v zavislosti na zajisténi finanénich
prostiedkil na vystavbu, zajisténi stavebniho povoleni atd.

Realizace stavby bude probihat pii uplném vylouceni dopravy s piedpokladanym
odklonénim dopravy na objizdné trasy.

2.3 Vazby na regula¢ni plany, izemni plany, izemni rozhodnuti

Stavba ma charakter rekonstrukce stavajici komunikace v intravilanu v pritahu méstysem
bez dopadii na uzemné planovaci dokumentaci méstyse Deblin. Predchazejici stupenn PD byla
dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) zpracovand predmétnou firmou Linio Plan s.r.o.
(12/2010) predmétnou firmou Linio Plan.

2.4 Charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuziti

Zajmové uzemi Stavby rekonstrukce silnice 11/379 se nachazi v pritahu méstyse Deblin a
malou c¢asti v extravilanu. Z hlediska morfologie uzemi ho Ize charakterizovat jako
pahorkovité, pfevazné zastavéné tUzemi s vyraznou vySkovou zménou mezi zafdtkem a
koncem trasy. Stavba se nachazi v tizemi nadmoiské vysky mezi 505,22 a 413,69 m, ve
vyskovém systému Bpv, S vySkovym rozdilem 91,5 m. Zijmové uzemi se nachazi z cca 90%
na pozemcich vedenych jako ostatni plochy-silnice nebo ostatni plochy-komunikace, také
zbyvajici asti pozemkil jsou vétSinou ostatnimi plochami ve vlastnictvi kraje nebo obce.
Castené pak (u ziizeni vijezdové brany do obce, novych chodniki ¢i tpravé viezdt a pro
ziizeni pilotové zdi) na okolnich pozemcich, které jsou ve vlastnictvi soukromych subjektt.
Stavba se bude realizovat jako rekonstrukce stavajiciho télesa komunikace na stavajicich
pozemcich maximalné s men$imi Gpravami. Zajmové uzemi rekonstruované silnice 11/379 v
extravilanu obsahuje jen minimum inzenyrskych siti, v intravilanu méstyse je naopak
protkano fadou inZenyrskych siti. Vzhledem k tomu, Ze v rdmci stavby je zachovana stavajici
trasa silnice, inZenyrské sit¢ neovliviiuji zasadnim zplUsobem feSeni stavby. Dotfené
inZenyrské sit¢ budou upraveny, pokud to bude nutné. Nachazi se zde jedno kfiZeni s vodoteci
(potok Zavistka, mistn¢ zvany ,,Deblinsky*). Zabor zemédélského pidniho fondu pro stavbu
je vzhledem krozsahu rekonstrukce téméi vyloucen, pouze tam, kde bude diky menSim
dopravnim opatfenim (vjezdovy retardér) ¢i upravam rozSifena komunikace, Se zdbor
zemédélského pidniho fondu pro stavbu v malé mife vyskytne. Jeho rozsah bude vsak
vzhledem celkovému objemu stavby velmi maly.

Z hlediska dosavadniho i budouciho vyuziti se charakter zajmového tzemi neméni.

2.5 Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni
prostiedi

Technickym feSenim jsou stavebni upravy stavajiciho pratahu silnice 11/379 v zastavbé
méstyse Deblin, jejichz realizace zlepsi soucasny stav dopravni komunikace. Stavebni upravy
nezpusobi negativni zasah do okolni obytné zastavby. PoloZzeni nového krytu vozovky a
zklidnéni dopravy bude mit pfiznivy vliv na sniZzeni hluku a emisi. Vybudovanim novych
komunikaci pro pési provoz se vyrazné zvysi bezpecnost chodcti v obci podél silnice 11/379.
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Z hlediska zivotniho prostiedi se vzhledem k zachovani polohy komunikace v ptivodni
trase (obecné v celé délce stavby) oproti soucasnému stavu nic neméni. Naopak zlepSeni
zivotniho prostiedi lze spatfovat ve snizeni hlukové zatéze odstranénim cetnych mist
poskozené vozovky, coz ve srovnani se souCasnym stavem zejména s piihlédnutim k podilu
tézké dopravy (23 %) pti vedeni trasy zastavbou je velkym pfinosem.

Umisténi stavby odpovida hlediskim péce o Zivotni prostiedi a obecnym technickym
pozadavkim na vystavbu v souladu s vyhlaskami ¢. 137/1998 Sb. a ¢. 501/2006 Sb. i
predpistim, které stanovi hygienické a protipozarni podminky.

2.6 Celkovy dopad stavby na dotéené izemi a navrhovana opatieni

Stavba nepiedstavuje novy zdsah do tzemi, protoze se jednd o rekonstrukci vozovky
stavajici komunikace Vv pfevazné Casti v pritahu obci bez vyznamnégj$i zmény smérového a
vyskového vedeni trasy a s minimalni zménou $itkového uspofadani. V pribéhu realizace
bude mit stavba dopad na dotené tizemi piedev§im omezenim vetejného provozu v tseku
délky 1,83 km a Caste¢né zvySenim prasnosti a hluénosti v okoli stavby, predevsim pfi stavbé
pilotové stény a pfi frézovani povrchu stavajici vozovky.

Stavba Vv intravilanu méstyse Deblin ma charakter rekonstrukce stavajici silnice 11/379 se
zachovanim pfipojeni veskerych soucasnych mistnich komunikaci a upravou napojeni silnice
[11/38522. Dopad na vybaveni technickou infrastrukturou a inzenyrské sité je vzhledem
k celkovému rozsahu stavby relativné maly. Realizace stavby bude probihat piednostné za
uplného vylouéeni dopravy (vyjimeéné za c¢astetného omezeni dopravy) pii odklonéné
tranzitni 1 mistni dopravé, coz zpiisobi zvySeni silniéni zatéze v okolnich obcich, kterymi
povedou objizdné trasy.

PREHLED VYCHOZIiCH PODKLADU A PRUZKUMU

= W

Geodetické zaméfeni zpracované firmou Kvadrant, s.r.o., Pechova 44 Brno

Diagnostika vozovky v Deblin¢ (pratah) vypracovana firmou PavEx Consulting, s.r.o.
(zafi 2010)

Ptedbézny IG prizkum zpracovany firmou Geostar, S.r.0. (5/ 2005).

Fotodokumentace celé trasy stavby

Vyjéadteni spravct jednotlivych inZzenyrskych siti

Kamerova zkouska deStové kanalizace provedena firmou FrantiSek Kozacek (4/2008)

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) zpracovana firmou Linio Plan s.r.o.
(12/2010)

N

No ok w

4. CLENENI STAVBY

Stavba je c¢lenéna na jednotlivé objekty, které teSi pfipravu Gzemi (objekt fady 000),
stavebni upravy komunikace (objekty fady 100), rekonstrukci mostniho objektu a vystavbu
pilotovych stén (objekty fady 200), upravy ci prelozky stavajicich inzenyrskych siti (objekt fady
300 — vodohospodariské objekty, fady 400 — elektroobjekty a 500 - plynovody) a objekt upravy
uzemi (objekt fady 800).
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Hlavnim stavebnim objektem je SO 101 - 103 Rekonstrukce silnice 11/379 v celkové délce
1,832 km. Rekonstrukce silnice bude realizovana soub&ézné se souvisejicimi objekty a Gipravami
¢i ptelozkami inZzenyrskych siti.

Seznam objekti stavby:

SO 001 PRIPRAVA UZEMI

SO 101 REKONSTRUKCE SILNICE 11/379 - km 0,000 —0,116 30

SO 102 REKONSTRUKCE SILNICE 11/379 - km 0,116 30 — 0,941 80

SO 103 REKONSTRUKCE SILNICE 11/379 - km 0,941 80 — 1,832

SO 104 UPRAVA KRIZOVATKY 1I/379 A 111/38522

SO 121 UPRAVA NAPOJEN{ MISTNICH KOMUNIKACT - km 0,000 — 0,941 80
SO 122 UPRAVA NAPOJENI MISTNICH KOMUNIKACT - km 0,941 80 — 1,832
SO 131 AUTOBUSOVE ZASTAVKY - km 0,000 — 0,941 80

SO 132 AUTOBUSOVE ZASTAVKY - km 0,941 80 — 1,832

SO 151 CHODNIKY A SJEZDY - km 0,000 — 0,941

SO 152 CHODNIKY A SJEZDY - km 0,941 80 — 1,832

SO 181 DOPRAVNI OPATRENI

SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 379-002

SO 220 PILOTOVA ZED

SO 301 REKONSTRUKCE DESTOVE KANALIZACE

SO 351 UPRAVY STAVAJICICH VODOVODU

SO 401 PRELOZKA NADZEMNIHO VEDENI NN v km 0,150 VPRAVO

SO 402 PRELOZKA NADZEMNIHO VEDENI{ NN v km 1,233 — 1,560 VLEVO
SO 421 OSVETLEN{ RETARDERU v km 0,060

SO 422 PRELOZKA ROZVADECE PRO VODARNU

SO 423 OSVETLEN{ PRECHODU PRO CHODCE v km 0,140

SO 424 OSVETLENI PRECHODU PRO CHODCE v km 0,774

SO 425 OSVETLEN{ PRECHODU PRO CHODCE v km 1,230

SO 431 PRELOZKA VO v km 0,150 VPRAVO

SO 432 PRELOZKA VO v km 1,233 — 1,560 VLEVO

SO 441 PRELOZKA MISTNIHO ROZHLASU v km 0,150 VPRAVO

SO 451 PRELOZKA SDELOVACIHO NADZEMNIHO VEDEN] 02

SO 452 PRELOZKA KABELU 02

SO 501 REVIZE PLYNOVODU

SO 801 NAHRADNI VYSADBA, OZELENENT{

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1 Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb

V trase rekonstrukce komunikace 11/379 v pratahu Deblina se nepfipravuje zadna investicni
akce, kterd by vécné ¢i Casove souvisela s predmétnou stavbou, vystavba splaskové kanalizace
jako oddilné v obci Deblin, ktera je nezbytnou podminkou rekonstrukce, je jiz realizovana (v
soucasné dob¢ je pred kolaudaci). V piimé ndvaznosti na konec predmétné stavby se pripravuje
investicni akce ,,II/379 Deblin-TiSnov, extravilan km 12,850-17,450, v¢.mostu 379-003“ —
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oproti DSP byla pfedmétnd stavba zkracena tak, aby se obé navazujici stavby nepiekryvaly.
Rozhrani obou staveb je tak v km 1,811765 projektového stani¢eni predmétné stavby.

5.2 Uvazovany pribéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Realizaci stavebnich uprav v pratahu méstyse Deblin bude nutno provadét tak, aby po
celou dobu vystavby byl zajistén ptistup k jednotlivym nemovitostem, predevsim k t€m, které
maji pfistup pouze ze silnice 11/379.

Stavba se bude provadét za uplného vylouceni dopravy s pfevedenim na objizdné trasy
castecné rozdilné pro vozidla do a nad 3,5t. Realizaci stavebnich uprav v pratahu méstyse
Deblin bude nutno provadét tak, aby po celou dobu vystavby byla zajisténa dostupnost
autobusovou dopravou. Mistni doprava a zajisténi dostupnosti pro hasice, policii a zdravotni
zachranou pomoc bude zajisténa po mistnich komunikacich méstyse.

V pocatku vystavby bude instalovano piechodné dopravni znaceni S uzavirkou v celé
délce stavby a provedena piiprava tzemi. Jako prvni z hlavnich objektli je navrzena realizace
pilotové stény (SO 220), pro jejiz vystavbu lze predpokladat délku tplné uzavirky silnice
11/379 (v useku od kiizovatky se silnici 111/38522 do Vohancic do konce obce ve sméru na
Tisnov) a pro autobusovou dopravu lze vyuzit ptijezd do Deblina ze silnice 111/38522 (od
Vohancic). Po jejim dokonceni se priitah Deblina uzavie v celé délce pro veskerou dopravu a
budou se realizovat ostatni hlavni objekty komunikaci v¢etné rekonstrukce mostu ev.¢. 379-
002. Pro autobusovou dopravu se vyuzije G¢elova pozemni komunikace spojujici Ususi a
horni ¢ast Deblina. Realizace rekonstrukce komunikace v rozsahu objektu 101 se pak bude
provadét po polovinach pro umoznéni vjezdu a vyjezdu z Deblina pro autobusovou a mistni
dopravu.

V objektu 101, 104 a ¢asti 102 nebo 103 (¢ast s kompletni vyménou konstrukce vozovky)
se po odstranéni bezpecnostnich zafizeni (smérové sloupky, svodidla) provede v kazdém
dil¢im tseku stavby vybourani stavajici vozovky v tloust’ce cca 50cm (upfesni se na stavbé) a
bude odstranén stavajici systém odvodnéni plané¢ vozovky (drendze), pokud existuje. Po
provedeni vykopovych praci budou vybudovany vpusti a piipojky od vpusti do destové
kanalizace a pfipadné dalsi Upravy stavajicich inzenyrskych siti pod vozovkou silnice 11/379.
Provede se pfipadna sanace podlozi vozovky a pokladka a zhutnéni ochranné vrstvy Stérkodrti
v tloustce 0,15m. Poté bude navazovat realizace konstrukce vozovky komunikace az po
loznou vrstvu zivice vozovky (vcetn¢), vybudovani s komunikaci souvisejicich objekti
(chodniky, objekty odvodnéni, sjezdy ¢i napojeni mistnich komunikaci) a ptipadné tpravy ¢i
ptelozky inZenyrskych siti. Po zhotoviteli stavby je poZadovano minimalizovat dobu
vefejného 1 staveniStniho provozu po nové vybudované vozovce pred poklddkou horni,
obrusné vrstvy Zivice.

V Gsecich objektd 102 a 103 s upravou vozovky frézovanim a rekonstrukci okraji
vozovky se provede nejprve odfrézovani horni vrstvy vozovky v pfedepsané tloustce a
odborné kontrola stavu povrchu s nédslednym provedenim lokalnich oprav. Poté se provede
vykop kraji vozovky s odstupniovanim jednotlivych vrstev konstrukce vozovky na potiebnou
hloubku a $ifku s upravou okolniho zemniho télesa véetné obnovy odvodiovacich ptikopt.
Provede se pfipadna sanace podlozi okrajii vozovky a pokladka a zhutnéni ochranné vrstvy
Stérkodrti v tloust’ce 0,15m. Poté bude navazovat realizace konstrukce vozovky okraji
komunikace az po loznou vrstvu Zivice vozovky (v€etn¢€ — po odfrézovanou ¢ast), vybudovani
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s komunikaci souvisejicich objektli (chodniky, objekty odvodnéni, sjezdy ¢i napojeni mistnich
komunikaci) a ptipadné Gpravy ¢i pielozky inzenyrskych siti v daném useku. Po zhotoviteli
stavby je pozadovdno minimalizovat dobu vefejného i staveniStniho provozu po noveé
vybudované vozovce a odfrézované Casti stavajici vozovky pred pokladkou horni, obrusné
vrstvy Zivice.

V zavéru rekonstrukce se Vv ucelenych co nejdelSich usecich vozovky polozi horni
obrusna vrstva zivice za vylouCeného provozu a budou provedeny dokonCovaci prace
spocivajici ve zfizeni nezpevnénych krajnic vrstvou $térkodrti nebo odfrézovaného materialu,
osazeni smérovych sloupku (pouze Vv useku extravialnu) a svodidel, upravy svislého
dopravniho znaceni, drobné objekty atd.

Po ukonceni rekonstrukce vsech komunikaci bude provedeno vodorovné dopravni
znaceni.

5.3 Zajisténi piistupu na stavbu
Pfistup na stavbu bude zajistén po silnici 11/379, piipadné 111/38522 a po stavajicich
vetejnych mistnich (pfipadné obsluznych) komunikacich ve méstyse Deblin.

5.4 Dopravni omezeni, objiZd’ky a vyluky dopravy

Stavebni tpravy budou provadény v intravilanu (soucasné i useky v extravilanu) pfi
vyloudeni veskerého vefejného provozu s vedenim dopravy po objizdnych trasach. Uplna
uzavéra je navrzena piedevsim z dvodu budovani novych objektl pilotovych zdi, pti kterém
neni mozné zachovat vedeni mistni vefejné dopravy ani v jednom jizdnim pruhu. Déle je plna
uzavera vhodna pro pouzité technologii rekonstrukce a nedostatecnym §itkovym parametrim
stavajici komunikace. Realizace rekonstrukce komunikace v rozsahu objektu 101 (do km
0,116) se pak bude provadét po polovinach pro umoznéni vjezdu a vyjezdu z Deblina pro
vylukovou autobusovou a mistni dopravu S dopravnim omezenim a fizenim mobilni svételnou
signalizaci. V pribéhu vystavby musi byt zabezpecen priijezd Deblinem pro dopravni
obsluhu, vozidla zachranné sluzby, hasi¢ského zachranného sboru, policie, autobusové
dopravy IDS a mistni dopravy. Z uvedeného vyplyva, ze technické feSeni rekonstrukce
vyzaduje zabezpeceni dopravy v prubéhu vystavby alesponi po mistnich komunikacich.
Tranzitni (dalkovd) doprava bude po dobu vystavby trvale odklonéna a navedena na
vytypované objizdné trasy.

Vylukova autobusova doprava bude feSena rozdilné v poatecni fazi vystavby (pfi
realizaci pilotové stény) a ve zbyvajici dobé realizace stavby (komunikace a ostatni objekty).
V prvni fazi bude pro autobusovou dopravu uzaviena pouze ¢ast prutahu ve sméru od TiSnova
po kiizovatku se silnici 11I/38522 do Vohancic a vylukova trasa vedena pies Vohancice s
ptijezdem do Deblina ze silnice 111/38522. V dalsi fazi realizace se priitah Deblina uzavie
Vv celé délce pro veSkerou dopravu a pro autobusovou dopravu se vyuzije ucelovd pozemni
komunikace spojujici Ususi a horni ¢ast Deblina.

Podrobny harmonogram a rozsah dopravnich omezeni, objizdék ¢i vyluk dopravy si
zajisti dodavatel stavby pfi jeji realizaci.
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6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIiKU (SPRAVCU)

Stavba v intravilanu a mensi ¢asti v extravilanu ma charakter rekonstrukce stavajiciho
télesa komunikace na stdvajicich pozemcich maximéalné s mensi Upravou Sitkového
uspofadani a mirnou upravou V Casti trasy S dopadem a nevelkou zménou stavajicich
vlastnickych vztahd, soucasné vlastnické vztahy se stavbou c¢asteéné zméni. Pozemky
dot¢enymi rekonstrukci silnice 1I/379 jsou ostatni plochy — komunikace v majetku
Jihomoravského kraje ve spravé SUS JMK véetné dil¢ich upravy navazujici komunikace IIL
tfidy, u dil¢ich uprav hlavni komunikace a mistnich a ucelovych komunikaci véetné okolniho
dopravniho prostoru pak v majetku méstyse Deblin nebo soukromych vlastnikd.

Ptehled budoucich vlastnikt a spravet podle stavebnich objektt :

SO 001 PRIPRAVA UZEMI

SO 101 REKONSTRUKCE SILNICE 11/379 - km 0,000 —0,116 30 SUS JMK
SO 102 REKONSTRUKCE SILNICE 11/379 - km 0,116 30 — 0,941 80 SUS JMK
SO 103 REKONSTRUKCE SILNICE 11/379 - km 0,941 80 — 1,832 SUS JMK
SO 104 UPRAVA KRIZOVATKY II/379 A I11/38522 SUS JMK
SO 121 UPRAVA NAPOJENI MISTNICH KOMUNIKACI - km 0,000 - 0,941 80  MéstysDeblin
SO 122 UPRAVA NAPOJENI MISTNICH KOMUNIKACT - km 0,941 80 — 1,832  MéstysDeblin
SO 131 AUTOBUSOVE ZASTAVKY - km 0,000 — 0,941 80 SUS JMK
SO 132 AUTOBUSOVE ZASTAVKY - km 0,941 80 — 1,832 SUS JMK
SO 151 CHODNIKY A SJEZDY - km 0,000 — 0,941 80 MéstysDeblin
SO 152 CHODNIKY A SJEZDY - km 0,941 80 — 1,832 MgéstysDeblin
SO 181 DOPRAVNI OPATRENI SUS JMK
SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 379-002 SUS JMK
SO 220 PILOTOVA ZED SUS JMK
SO 301 REKONSTRUKCE DESTOVE KANALIZACE MéstysDeblin
S0 351 UPRAVY STAVAJICICH VODOVODU

SO 401 PRELOZKA NADZEMN{HO VEDENI NN v km 0,150 VPRAVO E.ON CR

SO 402 PRELOZKA NADZEMNIHO VEDENI NN v km 1,233 - 1,560 VLEVO  E.ON CR

SO 421 OSVETLENI RETARDERU v km 0,060 MgéstysDeblin
SO 422 PRELOZKA ROZVADECE PRO VODARNU MéstysDeblin
SO 423 OSVETLEN{ PRECHODU PRO CHODCE v km 0,140 MgéstysDeblin
SO 424 OSVETLEN{ PRECHODU PRO CHODCE v km 0,774 MgéstysDeblin
S0 425 OSVETLENI PRECHODU PRO CHODCE v km 1,230 MéstysDeblin
SO 431 PRELOZKA VO v km 0,150 VPRAVO MéstysDeblin
SO 432 PRELOZKA VO v km 1,233 - 1,560 VLEVO MéstysDeblin
SO 441 PRELOZKA MISTNIHO ROZHLASU v km 0,150 VPRAVO MéstysDeblin
SO 451 PRELOZKA SDELOVACIHO NADZEMNIHO VEDEN] 02 TELEFONICA 02 CR
SO 452 PRELOZKA KABELU 02 TELEFONICA 02 CR
SO 501 REVIZE PLYNOVODU JMP a.s.

SO 801 NAHRADNI{ VYSADBA SUS JMK, méstys Deblin

7. PREDAVANI STAVBY DO UZIVANI

Rekonstrukce komunikace v intravilanu i extravilanu bude probihat po dil¢ich tsecich pfi
uplném vylouceni vefejného provozu, jednotlivé tseky vSak mohou byt zprovoznény (dany
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do piedcasného uzivani) po dokonceni stavebnich praci asponn pro mistni dopravu. Pro
veskerou dopravu bude komunikace pieddna do uzivani jako celek bezprostiedné po
dokonceni vSech jejich ¢asti. Ostatni pfimo souvisejici objekty stavby budou piedavany
k uzivani po skonceni provadénych praci a ve vzajemné Casové koordinaci s rekonstrukci
bezprostiedné souvisejici komunikace silnice 11/379.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS

Dokumentace te$i rekonstrukci silnice 11/379 v pritahu méstysem Deblin a v men$im
useku v extravilanu pied vjezdem a za vyjezdem z obce. Rekonstrukce je rozdélena na tii
zékladni objekty zahrnujici rekonstrukci silnice 11/379 pro moznost ptipadného rozdé€leni na
jednotlivé etapy stavby.

Projektova dokumentace zahrnuje obecné mimo rekonstrukce vozovky komunikace a
drobnych prostorovych uprav vedeni trasy a Sitkového uspotadani s vyieSenim vazeb na
okolni komunikace (Uprava napojeni mistnich a ucelovych komunikaci v minimalnim
rozsahu) i upravu ¢i ziizeni novych zalivlii pro autobusové zastavky, upravu kiizovatky se
silnici I11/38522 a dobudovani okolniho dopravniho prostoru zahrnujici chodniky, Gpravu
vjezdl a vchodl do objektl (nové chodniky a upravené vjezdy budou realizovany na naklady
obce) a také dopravni znaceni véetné POV (omezeni dopravy béhem stavby, objizdné trasy po
dobu rekonstrukce, apod.). V ramci stavby téz dojde ke kompletni obnové stavajiciho
odvodnéni komunikace (obnova a doplnéni uli¢nich vpusti véetné piipojek do stavajici
destové kanalizace a ptelozky Casti stavajici kanalizace) a vybudovani drobnych objektii
odvodnéni vozovky komunikace. Soucasti stavby je realizace sana¢nich opatieni na svahu
zemniho télesa komunikace podél soubézného potoka Zavistka (pilotové stény, zpevnéni
biehti) a rekonstrukce mostu ev.¢.379-002 pifes mistni vodote¢ (potok Zavistka) vcetné
zpevnéni koryta vodotece v oblasti mostu. Rekonstrukce silnice 11/379 si vyzada v mensi mife
i upravy stavajicich inzenyrskych siti (kabely O2, sloupy nadzemniho vedeni s NN, VO, O2 ¢i
mistnim rozhlasem, Uprava povrchovych znakii dotéenych siti — plyn, vodovod, splaskova
kanalizace) ¢i ztizeni sité nové (osvétleni piechodu pro chodce).

Princip rekonstrukce silnice 11/379 v tiseku prvnim (SO 101) spoc¢iva Vv rozebrani stavajici
a ztizeni nové konstrukce vozovky S vyrovnanim nivelety ¢i Sitkového uspotfadani vcetné
vyCisténi a obnovy stavajicich piikopt povrchového odvodnéni komunikace a na vjezdu do
obce (ve sméru od V. Bitese) se zfizenim dopravné zklidiujiciho prvku (retardér pro
zpomaleni vozidel) odsunutim jizdniho pruhu a vloZenim sttedového ostriivku. Ve zbyvajicim
useku rekonstrukce silnice 1I/379 (SO 102 a 103) je navrZena uprava konstrukce vozovky
rozdiln¢ v jednotlivych tsecich a to: bud’ s rozebranim stavajici a zfizenim nové konstrukce
vozovky shomogenizaci Sitkového uspofadani vcetné mirné smérové i vySkové upravy
vedeni trasy S obrubnikovou tpravou a odvodnénim do uli¢nich vpusti a nebo s rekonstrukci
hornich asfaltovych vrstev vozovky (frézovanim a obnovou) Shomogenizaci $itkového
uspofadani a dobudovanim okraju vozovky na Sifku kategorie (tloustka frézovani je v trase
rozdilna podle vysledkt diagnostiky vozovky) s obrubnikovou tpravou a odvodnénim do
uli¢nich vpusti pfipadné S bezobrubnikovou Upravou s nezpevnénou krajnici v Usecich se
soubéznym povrchovym odvodnénim (stavajici ptikopy, svah zemniho télesa).

V ramci obnovy krytu vozovky silnice 1I/379 dojde ke zni€eni stavajiciho vodorovného
dopravniho znaeni. To se obnovi minimalné v plivodnim rozsahu a supfesnénim a
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doplnénim dle stavajicich platnych predpist. Casteéné se doplni a upiesni i svislé dopravni
znaceni. Sloupy vetejného osvétleni a nadzemnich vedeni nesmi v zadném piipad€ zasahovat
do prijezdniho prostoru komunikace. Bezpecnosti odstup od pevné piekazky musi byt min.
0,50 m.

Podrobny technicky popis je uveden v piislusné technické zpravé ke kazdému
stavebnimu objektu.

Z hlediska dopravniho zatiZeni i ve vztahu k vyhledu (pro navrhové obdobi roku 2030)
vyhovi kapacitné pro piedpokladané dopravni zatizeni dvoupruhova obousmérna komunikace.

Zakladni technické parametry:

Silnice 11/379 — navrhova kategorie v rozsahu 0bj.101 (do km 0,11630) je S7,5/50 a
v rozsahu objektu 102-103 (km 0,11630 — KU) je MS2 7,5/50 nebo MS2k 7,5/50.

Na rekonstruovaném tuseku (tisek obj.101-103) silnice 11/379 se nachazi celkem jedna
ktizovatka s napojenim vedlejSich komunikaci (sil.I11/38522 v cca 1,217), ktera je soucasti
stavby (objekt SO104) a nékolik kiizovatek s mistnimi komunikacemi, které budou upraveny
V nezbytné nutném rozsahu.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Pro zpracovani projektové dokumentace bylo provedeno zaméfeni trasy v rozsahu
rekonstruované komunikace.
Priizkum inZenyrskych siti

Prizkum inzZenyrskych siti v rozsahu stavby byl proveden firmou Kvadrant, s.r.o.,
Vrdmci zpracovani mapy stavajiciho stavu. Poloha inZenyrskych siti byla ovéfena
u jednotlivych spravcu siti. Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné vytycit a viditelné
oznacit polohu jednotlivych inzenyrskych siti, pokud budou stavbou pfimo dotCeny (jedna se
pfedev§im o kiizeni podzemnich siti s komunikaci a sit¢ vyskytujici se v bezprostiedni
blizkosti rekonstruované komunikace). Béhem stavebnich praci je nutné stavajici inzenyrské
sité ochranit.

Hlavnim podkladem pro zjiSténi stavu stavajici deStové kanalizace v obci Deblin byla
zpracovana prohlidka TV kamerou. Tato prohlidka byla provedena firmou FrantiSek Kozacek
11.4.2008. Vysledkem prohlidky byla dvé DVD s filmovym zdznamem dostupnych useki
kanalizace bez situace ¢i mistopisného nacrtu uptesnujiciho polohu jednotlivych Sachet nebo
usekt. Nasledné po provedeni této prohlidky byly Sachty piekryty vrstvami chodnikd,
vozovek apod. a Vv soucasnosti nejsou piistupné. Stavajici kanalizace je profilu 500 mm
Z betonového potrubi. V nékolika ptipadech se nachdzi vpusti ptimo nad kanalizaci. Nckteré
useky jsou v relativné dobrém stavu, jsou zde useky s povrchovymi prasklinami, vyskytuji se
zde lokalni zavady s radidlnimi posuny trubnich spojii, ptipojky zasahujici do prito¢ného
profilu kanalizace apod. Nachazi se zde také useky s tézkou deformaci potrubi, kde hrozi
ziiceni kanalizace jiz v soucasné dobé. Na zakladé této prohlidky byly vytypovany useky
navrzené k rekonstrukci. Vzhledem k nejednoznacnosti a nemoznosti lokalizace polohy
jednotlivych Sachet a usekd stavajici kanalizace (z kamerové prohlidky) nelze nasledné
havarijni useky kanalizace ptesné urcit a navrzené useky k rekonstrukci jsou uréeny ptiblizné,
s moznou chybou. Poloha kanalizace a Sachet je v situaci zakreslena odhadem na zakladé
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ustnich informaci starosty méstyse (mapové ani digitalnim podklady k trase kanalizace
neexistuji).

Diagnostika vozovky

V zajmovém uzemi rekonstrukce silnice 11/379 byl proveden prazkum konstrukce
vozovky za ucelem zjisténi stavu poruseni, stavajici vozovkové skladby a stavu tnosnosti
konstrukce vozovky a podlozi pro uréeni vhodné technologie rekonstrukce vozovky.

V Gseku intravilanu (prutah méstyse Deblin) byla provedena diagnostika vozovky a na
zéklade¢ jejich vysledka byly vyhodnoceny nasledujici skute¢nosti:

- stav poruseni ... cely diagnostikovany usek je zatazen do stavu 5-havarijni
poruchami jsou trhliny uzké a trhliny sitové a deformace. Zaznamenané poruseni
upozoriiuje na snizenou Unosnost vozovky.

- konstrukéni slozeni ... konstrukce je v rozdilna, tloustka AB vrstev se
pohybuje od 7,8 — 19,5cm, podkladni vrstvy tvofi vétiinou nestmelené vrstvy SD nebo
PM.

- vyhodnoceni inosnosti ... unosnost na nové provedenych opravach (po ryhach
pro novou splaskovou kanalizaci) je vyhovujici, aviak po délce nehomogenni. Unosnost
na pivodni konstrukci vozovky je proménnd. VétSinou je hodnocena jako vyhovujici
piipadné lokaln¢ snizena.

Na zaklad¢ vysledkli diagnostiky vozovky byly navrzeny celkem ¢&tyfi Useky
S rozdilnym typem rekonstrukce vozovky.
Predbézny inZenyrsko - geologicky prizkum

Na silnici 11/379 (v useku: hranice JMK — Tisnov) byl proveden firmou Geostar, s.r.o.
(5/ 2005) predbézny inzZenyrsko-geologicky pruzkum zahrnujici i piedmétny usek
rekonstrukce silnice 1I/379 (Deblin — pritah). V zajmovém tzemi byl proveden z divodu
velmi Spatného stavu komunikace Vv ur€itych usecich, kde dochazi ke ztraté tinosnosti podlozi
vozovky vlivem nadmérné zatéze a dale v Gseku se soubéznym potokem, kde hrozi nebezpeci
utrzeni a sesuti nejen nezpevnénych krajnic, ale i ¢asti jizdniho pruhu. Byla provedena
kombinace jadrovych vrtl, sond tézké dynamické penetrace a piipadné i geofyzikalni méteni.

Z vysledkl inZzenyrsko — geologického prizkumu Vv pfedmétném useku rekonstrukce
11/379 vyplynulo, Ze pro zajisténi stability vozovKky v levém jizdnim pruhu v Gseku délky cca
500m (usek komunikace na tbo¢i svahu, jehoz tpati vétSinou lemuje mistni vodote¢ — potok
Zavistka) je nutné provést v misté leveé krajnice pilotovou sténu. V nasledném useku délky cca
100m je soubézny bieh potoka sanovan opevnénim biehid a neni zde nutné navrhovat
pilotovou sténu. IG prizkum dale doporucuje upravy podlozi vozovky v uréitych tsecich
vymeénou za kvalitni material s pouzitim separacni geotextilie. Pro tpravu a sanaci vozovky
byl vypracovan podrobnéjsi prizkum - byl zpracovan v diagnostice vozovky v predmétném
useku rekonstrukce, zjehoz zavérl jsou navrzeny jednotlivé useky Srozdilnym typem
rekonstrukce vozovky.

V ramci projektové dokumentace byla zpracovana jednoducha inventarizace zelené (v
useku objektu SO101 a SO103, kde dochazi ke kaceni zeleng).
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Déle byly do dokumentace zapracovany piipominky z projednani s dotenymi organy
statni spravy a spravcu siti.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY

Stavba se nachazi v intravilanu méstyse Deblin a jen malou ¢asti v extravilanu bez
piimého dopadu na vyznamné krajinné prvky. Ma charakter rekonstrukce soucasného stavu a
nezasahuje piimo zadné chranéné krajinné oblasti ¢i pfirodni parky. Zatopovych tzemi (nad
Q100) se stavba nedotyka.

Stavba nema dopad na zadné kulturni pamatky nebo pamatkové chranéné objekty.

Stavba se nachézi v ochranném pasmu podzemnich vedeni stavajicich inzenyrskych siti
v intravilanu (dochézi zde k piekryvu jednotlivych ochrannych pasem). Stavbou dotcend
ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti jsou nasledujici:

Ochranna pasma elektrickych vedeni

OP kabelovych vedeni NN 1m

OP venkovnich vedeni VN 7m

OP venkovnich vedeni NN se nestanovuje

Ochrannd pasma se méii od krajniho vodi¢e vedeni na kazdou stranu. Padsmo je
vymezeno svislou rovinou.

Ochrannd pasma plynovodii

OP plynovodu a ptipojek NTL a STL (bez rozliseni) 4m

OP jsou vymezena ve vodorovné vzdalenosti métené po obou strandch kolmo na
plynovod nebo plynovodni ptipojku. Stavebni ¢innost a Gipravy terénu v ochranném pasmu lze
provadét za dodrZeni podminek provozovatele ptislusného plynarenského zatizeni.

Ochranna pasma vodovodii

OP do priméru 500mm 1,5 m od okraje potrubi
Ochrannad pasma kanalizace

OP do priméru 500mm 1,5 m od okraje potrubi

OP nad primér 500mm 2,5 m od okraje potrubi

Ochranna pasma podzemnich kabelu siti elektronickych komunikaci (SEK) O2
OP kabel O2 1,5 m po stranach krajniho vedeni

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI

Stavba v pfevazné Casti v intravilanu nepiedstavuje vyrazny zasah do izemi, protoze se
jedna o rekonstrukci stavajici komunikace II/379 s minimalni zménou smérového a
vysSkového vedeni trasy a s minimalni zménou Sitkového uspotadani a dobudovanim okolniho
dopravniho prostoru.

Terénni upravy vzhledem k charakteru stavby budou minimalni (v extravilanu |
intravilanu).
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a) Odstranéni staveb (demolice)

Soucasti stavby jsou demolice stavajicich objektt: opérné (zarubni) kamenné zidky a
presunuti autobusového piistiesku. Uprava komunikace vyzaduje demolici objektu obytného
domu ¢.p.243 v majetku méstyse Deblina. Ten bude zdemolovan v ptfedstihu na naklady
méstyse (pred vlastni realizaci rekonstrukce komunikace).

b) Kaceni mimolesni zelen€ a jeji nahrada

Skaceny budou pouze stromy, které jsou stavbou zasazeny piimo. Jedna se o stromy
podél komunikace v extravilanu na zemnim télese, které budou nahrazeny nadhradni vysadbou.
Dale se odstrani skupiny néletovych dievin na svahu zemniho télesa v useku s vystavbou
nove pilotové stény v rozsahu nutném pro jeji realizaci.

¢) Rozsah zemnich praci a terénni Gpravy

Jednd se o rekonstrukci stavajici komunikace v pratahu obci bez vyznamnégjsi zmény
smérového a vyskového vedeni trasy a s minimalni zménou Sifkového uspofadani. Rozsah
zemnich praci proto nebude velky. Hlavni polozkou budou vykopy pro tseky, kde se provadi
kompletni vyména konstrukce vozovky a v kratkém useku s vyraznéjsi upravou smérového
feseni (0,840-0,900). Dale vykopy pro pilotové stény a pielozku destové kanalizace, novych
vpusti a ptipojek do kanalizace, drobné vykopy pro drenaze u konstrukce vozovky silnice a
ziizeni novych chodnikil na vetejnych plochéch. Terénni upravy kolem komunikace vzhledem

k charakteru stavby budou minimalni.

d) Zasah do pozemki, ozelenéni a upravy nezastavénych ploch

Stavba nepfedstavuje novy vyraznéjsi zasah do tzemi, nebot’ se jednd o rekonstrukci
stavajici komunikace ve stavajici poloze bez vyznamnéjsi zmény smérového a vyskového
vedeni trasy a s minimalni zménou Sitkového uspofddani. Stavbou budou dotceny kromé
stavajicich pozemku investora a spravce komunikace 11/379 i v mensi mife pozemky ve
vlastnictvi méstyse Deblin a jen v minimalni mife i pozemky jinych, soukromych subjektd
(objekty rozsifen¢ vozovky na vjezdu do obce pro zfizeni zkliditujiciho dopravniho prvku —
retardéru nebo zalivu autobusové zastavky).

K zasahu do pozemkl zemé&délského plidniho fondu tak dochdzi, ale jen ve velmi malé
mife.

V ramci rekonstrukce silnice a dobudovani okolniho dopravniho prostoru nevyuzité
stavajici zpevnéné plochy komunikace nebo ¢astecné zpevnéné plochy budou vybourany,
ozelenény a pievedeny do majetku méstyse Deblin.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJIi POTREBY

Vzhledem Kk umisténi stavby Vv intravilanu obce Deblin (¢ast v extravilanu je mala a
bezprostiedné navazuje na zastavéné uzemi obce) se veskeré druhy energii, telekomunikace a
vodniho hospodarstvi nachazeji v jeji blizkosti, stejné jako moZnosti pfipojeni na dopravni
infrastrukturu a parkovani. Pfipojeni stavby na potiebné sité v okoli stavby bude zajisténo z
vlastnich zdroji dodavatelské firmy.
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Skladovaci a pracovni plochy vcetné pottebnych ploch pro skladky kusového materialu
budou podle moznosti umistény na silni¢nim pozemku V nejbliz§im okoli stavenisté. Zatizeni
stavenisté a ptipadny prondjem jinych pozemkl bude zfizeno na néklady dodavatele.

Bilance zemnich praci je uvedena v ¢asti ,,A“ ptiloze ¢.4.

Odpady budou vznikat v souvislosti s ptipravou tzemi (kaceni, obrubniky, rozebrané
svodidlo, zabradli, demolice stavajici opérné zidky atd.). Na stavbé jinde vyuzitelné materialy
(pfedevsim podkladni vrstvy stavajicich vozovek, S$térk, kamenivo, zemina apod.) budou
opétovné pouzity pro vystavbu nové komunikace nebo ulozeny pro pouziti na jinych
stavbach. Sejmuté nebo odfrézované zivicné vrstvy budou druhotné vyuzity na stavbé na
Gipravu nezpevnénych krajnic. Prebyteény material bude odvezen na skladku. Casti kovovych
konstrukci budou zlikvidovany v rezii zhotovitele. Stavebni odpady a nevyuzitelnd Cést
materiali vzniklych na stavbé budou uloZeny na fizenou skladku pfislusné skupiny. Pfi
vystavbé budou V misté stavby vznikat zejména odpady souvisejici s hlavnimi stavebnimi
pracemi, jejichz mnozstvi bude minimalizovano pozadavkem na ekonomickou efektivnost
stavby. Mnozstvi téchto odpadl bude zndmo az pti vlastnim provadeéni stavby.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNIi KOMUNIKACI NA ZDRAVI A
ZIVOTNI PROSTREDI

Stavba ma charakter rekonstrukce vozovky stavajici komunikace vedené v intravilanu,
prevazné zastavbou se vSemi negativnimi disledky vlivii vefejného provozu. V soucasném
stavu je povrch komunikace poskozen, coZ zptisobuje zvy3eni hladiny hluku. Uzemi priichodu
trasy zastavbou je vzhledem ke zvolené technologii rekonstrukce povrchu ovlivnéné
oboustrannou zdstavbou a podzemnimi vedenimi inzenyrskych siti jen ¢astecné.

Béhem vystavby dojde ke kritkodobému zvySeni praSnosti a hlu¢nosti z divodu
stavebnich praci (zdrojem hluku v obdobi vystavby budou zejména prace spocivajici
V odstranéni stavajiciho krytu vozovek - frézovani, bourani betonovych konstrukci apod.), ale
bude to zvyseni kratkodobé, v jednotlivych tsecich stavby rozdilné silné. V kratkych usecich
extravilanu vzhledem k provadéni za vylouceného vetejného provozu nebude mit pfili§ velky
vliv. Realizace nového krytu vozovky naopak piinese dlouhodobé zlepSeni plynulosti a
bezpecnosti provozu a novy kryt vozovky s Ziviénou upravou povede ke sniZeni hluku a
mnoZzstvi emisi.

Plvodcem odpadd budou firmy, které budou provadét ptipravu tizemi a vlastni vystavbu.
Tyto firmy pak budou mit povinnost nakladat s jednotlivymi odpady (které jejich ¢innosti
vzniknou) v souladu s platnym zakonem a souvisejicimi vyhlaskami a ptedpisy.

Odpady z provozu na komunikacich se nepiedpokladaji, béZzna tdrzba a zneSkodnéni
ptipadnych odpadi budou provadény spravcei jednotlivych komunikaci.

Hlavnim potencionalnim rizikem z hlediska moznych havarii s pfimym dopadem na
zivotni prostedi jsou dopravni nehody vozidel, prepravujicich nebezpecné latky. Jednd se
zejména o ropné produkty, jejichZ Cetnost a objemy piepravy jsou, v poméru k ostatnim pro
zivotni prostiedi nebezpe¢nym latkam, ziejme nejvyssi.
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14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Navrzena stavba splnuje veskeré pozadavky na bezpecnost silnicniho provozu dané:
Zakonem ¢. 13/1997 v platném znéni o pozemnich komunikacich
CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci
Dosazeni pozadovanych uzitnych a funkCénich vlastnosti je podminéno dodrzenim
platnych EN, CSN, technickych kvalitativnich podminek, technickych podminek, vzorovych
listi a oborového tfidniku stavebnich konstrukci staveb pozemnich komunikaci.

Pozarné bezpec¢nostni reSeni

Z hlediska pozarni bezpecnosti jsou posuzované stavebni objekty bez pozarniho rizika.
Stavba je provedena z materiald, které nevyzaduji pozarni zabezpeceni.

Navrzené objekty budou spliiovat nésledujici pozadavky:

- Projekt vychazi z pozadavkti CSN 73 08 02 — Pozarni bezpeénost staveb — nevyrobni
objekty. Konstrukce vozovek a S§itkové uspotfddani komunikaci jsou navrzeny tak, aby
vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Z hlediska pozarni bezpe¢nosti jsou tak posuzované
stavebni objekty bez poZarniho rizika. Pfistup vozidel HZS do dané lokality bude nadale
zajist'ovan ze silnice 11/379 piipadné 111/38522.

- Zpevnéné plochy komunikaci nebudou ohrozovat trasy kabell ochrany obyvatelstva

- Rekonstrukce komunikace nepfedstavuje zéasah do stavajicich pozarnich a
protipozarnich objekt. Vlivem stavby nebudou dotéeny zadné pozarni hydranty a to nejen
zménou polohy, ale ani zménou povrchu nad témito objekty. Zpevnéné plochy nebudou
naru$ovat u¢innost stavajicich podzemnich hydrantt.

- V pribéhu vystavby posuzovanych objekti musi byt zajistén piijezd pozarni mobilni
techniky K stavajicim stavebnim objektim umisténych kolem posuzovanych objekta.
Realizaci predmétnych stavebnich uprav nedojde rovné€Z ke zméné pfistupu pii pozarnim
zasahu.

- Dopravni omezeni a uzavirky budou hlaSeny v predstihu na Hasi¢sky zachranny sbor
Jihomoravského kraje.

BOZP

Zakon 309/2006 Sb. nafizuje investorim povinnost zajistit ¢innost koordinatora BOZP na
stavbach, na nichz se zaroven pohybuji pracovnici vice nez jednoho zhotovitele. Koordinator
BOZP je kvalifikovana osoba, jejimz tkolem je zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pfi
pfipravé a realizaci stavby, navrhovat a dohlizet na realizaci preventivnich opatieni, vést
pfislusnou dokumentaci.

Z hlediska bezpecnosti, pozadavku civilni obrany a pozarni ochrany nedojde rekonstrukci
silnice k podstatnym zménam oproti soucastnému stavu. Soucasti PD je zpracovany ,,Plan
BOZP*, ktery soucasti ¢asti AS ,,Zasady organizace vystavby*.
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15. DALSI POZADAVKY

Aby nedochéazelo k oslabeni popf. destrukci zbyvajicich vrstev po odfrézovani, je
pozadovano po zhotoviteli stavby minimalizovat dobu provozu po odfrézované vozovce.

Pfed zahdjenim stavebnich praci je potfebné vytyCit a viditelné oznacit polohu
jednotlivych inzenyrskych siti. Béhem stavebnich praci je nutné stavajici inZenyrské sité

ochranit.

V Brné, biezen 2013 Ing. FrantiSek Kokorsky
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