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Identifikační údaje 
 
Název stavby: II/384 Brno, ulice Rakovecká 
  
Investor  :            Jihomoravský kraj, 
                                     Žerotínovo náměstí 499/3, 602 00 Brno 
                                     IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337 
    zastoupený  
    Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 
                                     příspěvkovou organizace kraje, 
                                     Žerotínovo náměstí 499/3,602 00 Brno 
 
Generální projektant :  IKA Brno s.r.o. 
                                     Antonínská 549/2 , 602 00 Brno  
                                     IČO : 479 104 53  
                                     Tel. 549 216 218 
                                     mail: ikabrno@ikabrno.cz 
                                     Zodpovědný projektant Ing. Milan Šamánek 
 
Místo stavby: Brno, ulice Rakovecká 
Kraj: Jihomoravský 
Katastrální území: Bystrc 
Termín výstavby:  2017 
 
 
 
Charakteristika staveniště 

Stavba je situována na silnici II/384 v úseku od křižovatky se silnicí II/386 u Nového 
Dvora (včetně křižovatky) a kanalizační jímkou pod hradem Veveří, v délce cca 1310 m. 
Silnice vede ve svahu údolím potoka Veverka a od příjezdu k hájovně Prádelna  vede 
souběžně s potokem, výškově 1.5 až 2.5 m nad normální hladinou. Konec úseku je za 
podzemní čistírnou odpadních vod pod hradem Veveří. Úsek silnice je směrově členitý, bez 
přehledných úseků umožňujících předjíždění. Šířka silnice v rovných úsecích odpovídá 
přibližně kategorii S 7,5, avšak ve směrových obloucích bez normového rozšíření. Minimální 
poloměr směrového oblouku je 50 m. 
           Obvod staveniště  bude předán investorem stavby. 
           Podle zápisu z vstupního výrobního výboru zadavatel žádnou plochu pro zařízení 
staveniště v okolí nemá a tudíž je nutno využívat plochu komunikace. 
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Členění stavby na stavební objekty 
SO 101  Silnice II/384      ve správě: SÚS JMK 
SO 201  Výšková úprava mostu k hájence Prádelna   ve správě: Lesy ČR 
SO 211  Opěrná zeď v km 0.900     ve správě: SÚS JMK 
SO 212  Opěrná zeď v km 1.200     ve správě: SÚS JMK 
SO 801  Náhradní zeleň      určí:  ÚMČ Bystrc  
 
       Stavba bude prováděna  rozdělením na 5 pracovních úseků  na semafory  ( sada se bude 
přesouvat  - viz SO 902 Přechodné   DZ  značení vlastní  stavby ). V těchto úsecích jsou   4 
pracovní místa ( opěrné zdi, armované svahy apod.), kdy se zasáhne do poloviny vozovky - 
zůstane zachován min . průjezd 3,50 m pro  vozidla s dopravním omezením pro veřejnou 
dopravu,  po polovinách vozovky jen provoz stavby , linky 303, HZS , Lesů ČR, ZS). 
                  -     1.úsek   km 0,000 – 1,300 , včetně křižovatky II/384 a II/386 ( jen frézování ) 

- 2.úsek   km 1,300 -  0,435 
- 3.úsek   km 0,435 -  0,750 
- 4.úsek   km 0,750 – 1,073 
- 5.úsek   km  1,073 – 1,302 50 

 
Návrh postupu výstavby 
a)  období 1.7. –31.10. 

1. Instalace přechodného dopravního značení 
2. Odstranění stromů , včetně pařezů  a náletové zeleně z prostoru staveniště 
3. Odfrézování stávajících krytových vrstev v tl. 110 mm v celém šířkovém profilu. 
4. Provedení  překopů pod silnicí  pro zřízení nových uličních a horských  vpustí a 

propustky (po polovinách nebo překrytím kotlovými plechy.) a zřízení odvodňovacích 
rigolů a lokálních sanací 

5. Zajištění svahů výkopů bezpečnostními prvky a osazení betonových svodidel. 
6. Vyztužení svahů násypů , založení opěrných zdí a úprava svahů směrem k potoku 

kamennou rovnaninou a záhozovými patkami  (s dopravním omezením pro veřejnou 
dopravu,  po polovinách vozovky jen provoz stavby , linky 303, HZS , Lesů ČR, ZS). 

7. Položení podkladních  a konstrukčních vrstev  rozšíření vozovky  .Vozovka bude 
dokončena po vrstvu penetračního makadamu s uzavíracím nátěrem na rozšířeném 
tělese. 

8. I. Etapa náhradních výsadeb 
 
b) období 1.11 – 31.3  - zimní přestávka 

9. Provoz umožněn se sníženou rychlostí v obou směrech  na rozšířeném tělese po 
podkladních vrstvách opatřených uzavíracím nátěrem - proběhne konsolidace násypu  

 
c) období  1.4. – 31.7 

10. II.etapa náhradních výsadeb 
11. Dokončení opěrných zdí , zřízení zhlaví a osazení svodidel a zábradlí. 
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12. Dokončení odvodňovacích rigolů , osazení uličních a horských vpustí  a zpevnění 

jejich výtoků 
13. Výšková úprava mostu přes potok Veverka 
14. Demontáž a zpětné osazení autobusových zastávek 
15. Pokládka vrstev asfaltového betonu, včetně spojovacích postřiků 
16. Osazení svodidel,  směrových sloupků,  předznačení vodorovného dopravního značení 

barvou a osazení  svislého dopravního značení 
17. Dokončovací práce, vegetační úpravy, ohumusování a osetí.   

 
 
Objekty uváděné předběžně do provozu 
 
- SO 211   Opěrná zeď v km 0.900  - hlavní rozhodující část objektu 
- SO 212   Opěrná zeď v km 1.200  - hlavní rozhodující část objektu 
- část vozovky objektu SO 101 pro omezený provoz během zimní přestávky 
- SO 201   Most k hájence Prádelna 
 
             Před zahájením stavebních prací – viz harmonogram prací - bude  instalováno  
přechodné dopravní značení na průjezdu vlastní  stavbou  a    přechodné dopravní značení  
objížďkových   tras   –   viz   SO 902   ( Přechodné   DZ  značení vlastní  stavby)  a    SO 903 
( Přechodné DZ objízdných tras). 

 
Objížďkové trasy jsou navrženy : 

a) z Bystrce po silnici III/3844 (stará dálnice) na Veselku, pak po silnici II/602 do Ostrovačic 
a po silnici II/386 do Veverské  Bítýšky 
b) z Bystrce po silnici III/3846 přes Rozdrojovice a Jinačovice do Kuřimi, pak po silnici 
II/386 přes Moravské Knínice a Chudčice do Veverské Bítýšky. 
 
Přístup na staveniště 
      Přístup na staveniště je možný výhradně z Bystrce po ulici Rakovecké nebo ze silnice 
II/386 od Ostrovačic nebo Kuřimi 
 
Požadavky na zabezpečení staveniště 
        Zařízení staveniště na ploše  komunikace bude oploceno. 
 
Doprava během stavby 
       Požadavek úplného přerušení provozu na vedení linky 303 integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje do Veverské Bítýšky, kde na tuto linku navazují další spoje 
nebyl v DSP akceptován.  
       Pro tuto linku, vozidla integrovaného záchranného systému, vozidla stavby a dopravní 
obsluhy bude udělena výjimka, pro ostatní provoz bude silnice uzavřena.  
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       Provizorní objížďka bude vedena přes Kývalku po silnici II/602 do Ostrovačic a pak po 
silnici II/386 do Veverské Bítýšky. Další možnost je po silnici II/386 z Kuřimi přes Moravské 
Knínice a Chudčice.  
       Objízdné trasy při uzavírce komunikace budou před zahájením stavby potvrzeny 
technikem BKOM, a.s. a bude provedeno Stanovení místní úpravy provozu na PK pomocí 
přechodného dopravního značení, odsouhlaseného PČR.      
         Ukončení ulice Rakovecké ,ze směru od Bystrce, pro veřejný provoz je uvažováno u 
zastávky Camping Obora.  
            Na parkoviště pod hradem Veveří bude umožněn příjezd až po  dokončení části 
komunikace a opěrné zdi v systému tzv. Předčasného užívání, zajišťující bezpečnost 
silničního provozu, stavby  a návštěvníků hradu.  Ostatní návštěvníci hradu budou směrováni 
po objízdných trasách na tzv . horní parkoviště ze směru od Veverské Bítýšky. 
 
         Objekty zařízení staveniště (buňky, sklady, skládky materiálu a zeminy) budou umístěny 
v ploše staveniště. Veškeré vybourané materiály a sutě budou ihned odváženy mimo prostor 
staveniště na skládky dle disposic investora. Nově zabudované materiály budou naváženy 
postupně a ihned zapracovány.  
 
          Dovoz veškerého stavebního materiálu, tak jako i odvoz přebytečné zeminy a dalších 
produktů stavby se bude hlavně odehrávat po komunikaci II/384. 

• Odstranění náletové zeleně  a pařezů, likvidace v režii zhotovitele 
• Odstranění  stromů s odvozem do 5km 
• Přebytečná zemina  a suť se odveze na skládku do 25 km.  
• Vybourané asfaltové a štěrkové vrstvy budou odváženy  na skládku do 25 km. 
• Likvidace  ocelových demontovaných svodidel a svislého dopravního značení  zůstane 

v režii zhotovitele.   
• Likvidace betonových svodidel bude na skládku suti do 25 km. 
• Zemina pro ohumusování bude nakoupena a dovezena ze zemníku do 10 km.                             
• Stávající dvojřádek z kostky žulové drobné bude vybourán, kostky očištěny , zváženy 

a odvezeny na skládku investora 
• Drobný odpad (obaly, odřezky) bude tříděn a ukládán do kontejnerů v zařízení 

staveniště.Odpady budou shromažďovány do té doby, než bude jejich odvoz 
ekonomický, případně do té doby, než budou naplněny sběrné nádoby.  

 
 
    Stavba bude prováděna  za provozu na pozemních komunikacích, s vyloučením 
individuální dopravy. Vodorovná doprava vozidly do 15 t.   Vjezd bude povolen pouze 
vozidlům na Povolení stavby, vozidlům HZS, linky 303, Lesů ČR a vozidlům záchranné 
služby. 
      O Stanovení místní úpravy na PK pro přechodné DZ, požádá zhotovitel stavby cca 30 dní 
před zahájením stavby . 
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      O Stanovení místní úpravy na PK pro definitivní DZ požádá investor cca 30 dní před 
uvedením stavby do provozu. 
      Pracovní místa budou řádně vyznačena přechodným dopravním značením dle Zásad pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích (TP 66). Provoz bude řízen 
světelnou signalizací. 
       
       Staveništní doprava bude po komunikacích vedena pouze v denních hodinách od 6.00 do 
21.00 tak, aby nebyla nadměrným hlukem obtěžována okolní zástavba.     Okolní komunikace  
nesmí být znečišťovány vozidly stavby, resp. případné znečištění musí být neprodleně 
odstraněno.  
 
 

 
 
V Brně, leden 2017       Ing. Milan Šamánek 
 


