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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. ÚVOD 
 

Popis  zásad organizace výstavby  pro předmětnou stavbu je součástí dokumentace pro 
stavební povolení a výběr zhotovitele. Navržené postupy výstavby vychází z místních podmínek a 
požadavků.  

 
2. SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKT Ů A PROVOZNÍCH SOUBORŮ 
 

SO 110 Dopravní opatření 
SO 201 Most ev. č. 43344 -2 

 
3. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPO ŘÁDÁNÍ STAVENIŠT Ě VČETNĚ 

JEHO ODVODNĚNÍ 
 

Uspořádání staveniště odpovídá charakteru stavby.  Jedná se přestavbu mostu. Stavební 
jáma bude vytvořena v tělese silnice. Staveniště bude odvodněno gravitačně do stávající vodoteče. 

Provoz po silniční komunikaci bude uzavřen po celou dobu stavby.  
 
4. STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠT Ě, JEHO ZDŮVODNĚNÍ A ÚDAJE O 

POZEMCÍCH STAVENIŠT Ě 
 

Stavba je umístěna na pozemku stávající komunikace ve vlastnictví stavebníka a částečně na 
sousedních pozemcích ve vlastnictví obce Nemochovice.  Charakter komunikací a využívání území 
zůstane zachován. 

 
Pro dočasné deponie a meziskládky materiálu lze využít stávající těleso silnice. Další 

pozemky si v případě potřeby zajistí zhotovitel předmětné stavby na svoje náklady. 
 
 
5. ZÁSADY NÁVRHU ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

 
Zařízení staveniště (plochy případně jiné objekty zařízení staveniště) bude řešeno 

zhotovitelem stavby v souladu s jeho potřebami a podmínkami výstavby a v souladu s možností 
provozu stávajících zařízení a objektů v době realizace s ohledem na dopravní situaci. 

 
 

6. NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 
Stavební jamy pro založení mostu bude nutné zapažit štětovnicemi z důvodu zamezení 

zaplavení vodou z potoka. Další podmínky na postup výstavby nejsou stanoveny.    
 
 

7. MOŽNÉ NAPOJENÍ STAVENIŠT Ě NA ZDROJE ENERGIÍ A VODY 
 
Voda – cisterny s vodou. 
 
El. energie – elektrocentrála. 
 
 

 



 - 2 - 

8. MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY 
 

V rámci stavby bude nutné uložit přebytečný výkop, odtěženou konstrukci vozovky a 
vybouraný beton. Zhotovitel stavby tento odpad uloží na skládky k tomu určené a doklady o uložení 
předá investorovi stavby. 
 

Odpady kategorie O (ostatní odpady), je nutné je zneškodnit následovně: 
- stavební respektive demoliční odpady je nutné podle zákona o odpadech a podle Plánu 

odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (POH JMK) nejméně ze 75 % nabídnout k recyklaci 
(v tomto konkrétním případě se bude jednat o demolici stávajícího mostu,pocházejícího z roku 1921); 

- zbytek, tj. do 25 % stavebních odpadů a další odpady kategorie O je nutné zlikvidovat podle 
Zákona O odpadech na zařízeních k tomu určených (např. řízená skládka). Pálení odpadů vzniklých na 
stavbě (např. papírové a igelitové obaly) odkazuje na § 22 zákona o odpadech. 
 
 
9. PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 
 

Přístupy na staveniště budou po stávající komunikaci. Zhotovitel stavby  musí používané 
komunikace udržovat ve sjízdném a čistém stavu. 
 
 
 
10. POŽADAVKY NA ZABEZPE ČENÍ OCHRANY STAVENIŠT Ě A JEHO OKOLÍ 
 

Ochrana staveniště bude zajištěna běžným způsobem s přihlédnutím k místním podmínkám. 
Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nedošlo ke znečištění složek 

životního prostředí, zejména vody a půdy, závadnými a nebezpečnými látkami. 
 

 
11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY NA PROVÁD ĚNÍ STAVBY, KTERÉ VYŽADUJÍ 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 

Pravidla BOZP a povinnosti jednotlivých účastníků výstavby z hlediska vyloučení  
bezpečnostních rizik v průběhu provádění staveb jsou zakotvena v zák. č. 309/2006 Sb. a prováděcí 
vyhlášce NV 591/2006. Podrobnosti stanoví plán BOZP. Objednatel stavby musí zajistit výkon 
koordinátora  BOZP v průběhu výstavby. 
 
12. NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY 
 

Řešení přechodného dopravního značení včetně vyznačení objízdné trasy je podrobně 
řešeno v rámci stavebního objektu SO 110 Dopravní opatření.  

 
 
 

V Hradci Králové, říjen 2016 
 
Ing Vladimír Píša 


