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Část E.  Zásady organizace výstavby je zpracována dle vyhlášky  č. 499/2006 Sb. Ze dne 10. 
listopadu 2006 o dokumentaci  staveb, část E. Zásady organizace výstavby. 
 
 

Obsah části E. Zásady organizace výstavby 
  
 
 
1.   Technická zpráva 
 
a)   informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení,    
      trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
b)   významné sítě technické infrastruktury 
 
c)   napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 
d)   úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 
      s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
e)    uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
f)    řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
g)    popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
h)    stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán  
       bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších    
       podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
i)    podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
j)    orientační lhůty výstavby a přehled  rozhodujících dílčích termínů 

 
 
2. Situace ZS 
 
číslo výkresu:   001-E-09/13 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
1 Technická zpráva 
 
a)  informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 
trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 

Základní údaje stavby 
 
         Investor :     Gymnázium a Obchodní akademie, Bučovice, 
                                       Součkova 500, 68501 Bučovice 
 
       Název stavby :      „PODZEMNÍ SPOJOVACÍ CHODBA“ 
       Místo stavby :         Bučovice,Součkova 500, 68501, v k.ú. Bučovice 
 

 
Poklady pro zpracování části E 

 
- prohlídka staveniště 
- konzultace s investorem 
- projekt pro stavební povolení ostatních profesí 

  
Dodavatelský systém 

 
      Stavebník: Gymnázium a Obchodní akademie, Bučovice, 
                              Součkova 500, 68501 Bučovice 
          IČO  : 00559261 
                    IZO  : 102 807 647 

 

Zodpovědný projektant: Ing. Bohdan Tišer  
     Projektová činnost ve výstavbě 

                                               Milešovice 6, 683 54 Otnice 
                                               IČ: 72 32 76 51 
 
       Dodavatel stavby: Bude vybrán na základě výběrového řízení 

 
Popis staveniště 
 
Staveniště pro stavbu se nachází v lokalitě ul. Součkova v k.ú. Bučovice, kde se nachází 
stávající areál Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice. 
 
Staveniště se nachází na pozemku investora na p.č. 1816/1, 1817/3 v k.ú. Bučovice a na 
sousedních pozemcích použitých k provedení stavby p.č. 1812, 1817/2 a 1816/2 –v k.ú. 
Bučovice. 
 
Hranice staveniště je vyznačena na situaci ZS. Hranice staveniště jsou dány hranicemi 
pozemku. 
 



  

 
 
 
Oplocení staveniště 
 
Areál Gymnázia je oplocen stávajícími konstrukcemi-drátěné oplocení a zdi s výplněmi i bez 
nich. 
Samotné staveniště bude oploceno staveništním drátěným oplocením výšky min. 180 cm, 
opatřeným vjezdovou bránou a brankou pro vstup. U vjezdu a vstupu na staveniště bude 
stanoviště pro ostrahu staveniště. 
 
Deponie a mezideponie 
 
Suť a odpady vzniklé při výstavbě budou odvezeny na skládku komunálního odpadu. Práce 
se vznikem zeminy pro odvoz se nepředpokládají. 
 
Příjezd a přístup na staveniště 
 
Příjezd na staveniště bude ze stávající komunikace na ulici Součkova. 
Doprava uvnitř staveniště bude realizována po stávajících zpevněných komunikacích. 
Doprava materiálů ze stavby (odvoz  suti ) a na stavbu (beton, betonové konstrukce, dřevo,  
a ostatní materiály) bude prováděna těžkými nákladními automobily. 

        
       Četnost dopravy bude odvislá od časového harmonogramu provádění stavby, zpracovaného  
       vybraným dodavatelem stavby.  
 

Návrh prvk ů konstrukce stavby a projektová dokumentace zohledňuje zatížení 
komunikace na max. celkovou hmotnost vozidel, která nepřekročí  18 t.   

          
b)   významné sítě technické infrastruktury 

  
Staveniště bude napojeno pomocí vnitrostaveništních rozvodů a vedení na stávající 
technickou infrastrukturu objektu stavby. 
Zasahování do sítí a přípojek se nepředpokládá. 
 

c)    napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 

Voda a el. energie po dobu výstavby bude zajištěna ze stávajících rozvodů stavby, 
napojovací body  jsou situovány uvnitř stávajícího objektu.        
 
Potřeba vody a el. energie bude odvislá od způsobu realizace stavby a rozsahu zařízení 
staveniště, který bude stanoven vybraným dodavatelem stavby. 
 
   
Odvodnění staveniště  
  



  

Staveniště se bude nacházet mimo objekt na stávajících zpevněných plochách,které jsou již 
odvodněny.Při provádění konstrukcí do dokončení bude případná voda z otevřeného výkopu 
čerpána do dešťové kanalizace. 

 
Telefon 
Pro zařízení staveniště bude použito mobilních telefonů. 

 
 

d)   úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro  
       osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Staveniště bude od ostatních okolních ploch odděleno provizorním drátěným oplocením po 
celou dobu výstavby. Staveniště bude střeženo strážní službou. 
Oplocení a přístupy na staveniště budou opatřeny příslušnými výstražnými značkami. 
Vstup na staveniště bude dovolen jen osobám zúčastněným na výstavbě s vědomím vedení 
stavby a investora. Tyto osoby budou náležitě proškoleny a seznámeny se staveništěm. 
Zabezpečení staveniště bude provedeno dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce a dále ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a příslušnými prováděcími 
právními předpisy. 
 
Vzhledem k charakteru a poloze staveniště nebude nutno provádět úpravy pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace po dobu výstavby. 

 
e)    uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

  
 Veřejnosti bude vstup na staveniště bez povolení zakázán. 

 
 
f)    řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
       
       Vybraný dodavatel stavby zřídí zařízení staveniště v na ploše uvnitř staveniště na pozemku  
       investora.  

Rozsah budovaného zařízení staveniště bude záviset na etapizaci stavby, potřebách 
vybraného dodavatele stavby a jeho subdodavatelů. 
 
Je navrhováno následující ZS: 
 
- Provizorní oplocení staveniště. 
- Sociální zařízení pro dodavatele stavby – mobilní buňky pro kanceláře, šatny a umývárny 

cca pro 10 osob. 
- Mobilní buňka pro ostrahu staveniště  
- Osvětlení staveniště 
- Přípojka vody pro ZS. Přípojka elektro pro ZS.  
- Mobilní sklady, skladovací plochy 
-  

g)    popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
Objekty zařízení staveniště nevyžadují ohlášení 



  

 
h)   stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví,plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

      Bezpečnost a ochrana zdraví při výstavbě se bude řídit příslušnými ustanoveními  
- Zákona č. 309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovně právních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví) a jeho prováděcími právními předpisy. 

- nařízení vlády č. 521/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterými se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

- nařízení vlády č. 362 /2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při  práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo nebo hloubky a § 132, ods.4. 
Zákoníku práce 

 
Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu  na přilehlých komunikacích. Při 
vjezdu a výjezdu ze staveniště a dopravě po  komunikacích uvnitř areálu nákladními vozidly 
je nutno  dbát zvýšené opatrnosti. Před výjezdem vozidel ze stavby zajistí dodavatel stavby  
jejich řádné očištění. V případě, že přesto dojde ke  znečištění veřejných komunikací, zajistí 
dodavatel stavby  bez prodlení řádné očištění znečištěných částí. 
Dodavatel zajistí zaměření a vytýčení všech  sítí. Přesto však je nutno v pracích v blízkosti 
jak vyznačených, tak předpokládaných podzemních sítí, postupovat při zemních pracích za 
pomocí kopaných sond  a opatrným pronikáním. Před ukončením prací (a v případě 
porušení) v prostoru  podzemních sítí je nutná asistence správců příslušných  vedení. 
 
Před zahájením výkopových prací je nutno zaměřit stávající sítě a před realizací je odpojit. 

 
Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být  průkazně seznámen a proškolen s 
bezpečnostními předpisy.  Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště  musí být 
seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma,  sítě apod.). 
Na staveniště je pracovníkům, zúčastněným na výstavbě  povoleno vstupovat jen na základě 
oprávnění (pověření)  pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 
Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně  osvětlena. Musí být dodržován 
pořádek a čistota. 
Při přepojování stávajících rozvodů musí investor  zajistit oprávněné pracovníky příslušných 
profesí, znalé  situace a technického stavu (el. proud, voda, ). 
Pracovníci přítomní na stavbě jsou povinni používat  předepsané ochranné pomůcky (přilby, 
rukavice, obuv,  oděv). 
Staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami (plyn,  nebezpečí výbuchu, el. proud, 
zákaz vstupu a pod.).  Pracovníci pověření manipulací s hořlavinami musí být  seznámeni s 
předpisy a dodržovat podmínky pro uskladnění  těchto materiálů. 

       Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být zajištěno  jejich vypnutí (el. 
proud)nebo zastavení (voda, plyn,  teplo). 

 
 



  

 
       Bezpečnost práce při přípravě staveb 
 

- Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být účastníky 
výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveniště, pokud nejsou zajištěny smluvně. 

- Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. 

- Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka investora seznámit 
pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a 
s možnými místy a zdroji ohrožení . 

- Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky 
provozovatele s riziky stavební činnosti. 

- O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících a školených pracovníků. 
- Dodavatelé stavebních prací jsou povinni provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách 

o odborné a zdravotní způsobilosti, vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními 
pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky,  a dále i 
dokumentací a návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce, vybavit pracovníky 
pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 
práce. 

- Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu vyznačení 
tras podzemního vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 

- S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a jejich ochrannými pásmy 
musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit. 

  
       Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích 
 
       Při stavebních a montážních pracích je nutno řídit se následujícími zásadami: 
 

-    Všechny otvory a jámy na staveništi nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, 
musí být zakryty nebo ohrazeny. 

- Výkopy, dané normou a hlubší než 0,5 m musí být zabezpečeny přechody o šířce 
nejméně 0,75 m a za snížené viditelnosti musí být osvětleny. 

- Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým 
zábradlím a zarážkou. 

- Vyhrazená pracoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným zákazem 
vstupu nepovolaným osobám. 

- Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hod. 
musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů. 

- Při dopravě materiálů do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat 
v ohroženém prostoru. 

- Podpěrné konstrukce musí vykazovat pro konkrétní případ použití dostatečnou únosnost 
a musí být úhlopříčně vyztuženy ve všech rovinách. 

- Podpěrná lešení se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před betonáží a v jejím 
průběhu. 

- Betonářské práce mohou být zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které musí být 
zapsáno do stavebního deníku odpovědným pracovníkem dodavatele stavebních prací. 



  

- Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače a jejich 
způsobilost musí být pravidelně a prokazatelně ověřována. 

- Pro bezpečné řízení a kontrolu prací ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované 
a zdravotně způsobilé pracovníky, kteří musí být k této činnosti řádně vyškoleni, 
zacvičeni, zdravotně způsobilí a jejich znalosti musí být 1x za 3 roky ověřeny zkouškou. 

- Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované a zdravotně 
způsobilé pracovníky, kteří musí být k této činnosti řádně vyškoleni, zacvičeni, 
zdravotně způsobilí a jejich znalosti musí být 1x za 12 měsíců ověřeny zkouškou. 

- Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být provedena kolektivním nebo 
osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích. 

- Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí 
použít v případech kdy nelze použít kolektivní zajištění. 

- Není dovoleno přecházet po vrchním pásu příhradových konstrukcích, po průvlacích a 
příčkách, nesou li vybaveny zařízeními pro přechod. 

- Pro bezpečný přechod uvedených míst se ve výši 1 m musí natáhnout ocelové lano, na 
něž se zavěsí karabina ochranného pásu, natažené lano nesmí používat více než 2 
pracovníci. 

- Nářadí, spojovací materiál a jiné drobné součástky se na místo zabudování ve výšce musí 
vytahovat a dolů spouštět v bednách nebo montážních brašnách provazem přes kladku. 
Je zakázáno tyto součástky n a zvýšené pracoviště vyhazovat nebo je odtud shazovat. 

- Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na konstrukce nebo 
na podlahu v blízkosti otvorů a prostupů. 

- Pokud pracovníci provádějí nebo řídí stavební práce ve výškách nad 1,5 m bez 
bezpečných podlah, na pohyblivých plošinách, na žebřících a ve výšce nad 5 m, pomocí 
horolezecké techniky a ve výškách při montáži pomocných konstrukcí, jsou dodavatelé 
povinni zajišťovat školení, popř. zaučení pracovníků nejméně 1x za rok a o školení 
učinit zápis. 

- Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny. 
- V případě, že se pod místy práce ve výškách mohou zdržovat osoby, musí být tyto 

chráněny vhodným bezpečnostním opatřením  a ohraničené prostory opatřeny zábradlím. 
- Dodavatel stavebních prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu a údržbu 

strojů a strojních zařízení, které obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a 
pracovníky s těmito pokyny prokazatelně seznámit. 

- Obsluhy strojů musí být nejméně 1x rok školeny a přezkoušeny. 
- Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění. 
- Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu 

s normami a předpisy týkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné 
práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost. 

- Pro práce s elektrickými zařízeními platí následující zásady: 
- Pracovníci určení pro práce na elektrických zařízeních je budou provádět jen v rozsahu 

odpovídajícím jejich odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 
Sb. 

- Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným 
elektrotechnickým normám. 

- U elektrických zařízení, která nejsou delší dobu v provozu, se musí před novým 
uvedením do provozu prověřit jejich bezpečný a provozuschopný stav. 

- Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být 
ihned odpojena a zajištěna. 



  

- Prozatímní el. zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány, vypnuty, 
hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označený. 

- normami a směrnicemi výrobce. 
- K zajištění bezpečnosti při práci slouží bezpečnostní tabulky a nápisy, které upozorňují 

na stav elektrického zařízení, sdělují příkazy nebo zákazy nutné k zajištění bezpečnosti 
nebo upozorňují na bezpečnostní zařízení. 

- Pokud se při obsluze a práci na el. zařízeních používají osobní ochranné pracovní 
pomůcky, musí být tyto udržovány v dobrém stavu, v předepsaných lhůtách musí být 
zkoušeny a o provedených zkouškách vedeny záznamy. 

 
 

Požární ochrana během výstavby 

Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení  z hlediska požární ochrany dosud 
nepřevzatých staveb.  Dodavatelé jsou povinni vyřešit v projektu problematiku  požární 
ochrany objektů. 
Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni  dodržovat všechna požární i 
bezpečnostní opatření na  jednotlivých pracovních úsecích, zejména tam, kde se  
předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání,  broušení apod.). 
Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť  odpovídají jednotliví dodavatelé, kteří 
jsou povinni  dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární  opatření. 
Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých  pracovišť odpovídají jednotlivé 
dodavatelské organizace  v rozsahu své působnosti. 
Zajištění ručními hasicími přístroji řešit podle  příslušných směrnic. 
 
Ochranná pásma 

        Při práci v ochranných pásmech a v bezprostřední  blízkosti vedení je nutno důsledně 
dodržovat platné  předpisy a podmínky realizace stanovené správci sítí, zvláště pak 
podmínky realizace stavebních prací v ochranných pásmech vedení a střetu s nimi. 
Výkopové práce provádět ručně a pokud je správcem sítí požadováno, tak za jeho dozoru. 
Před zahrnutím výkopů je  nutno přizvat správce jak budovaných sítí, tak správce  sítí, které 
byly realizací dotčeny k revizi vedení. V případě porušení sítí je nutno neprodleně 
informovat  správce sítí a zajistit vypnutí nebo uzavření porušených  vedení. 

 
 
i)    podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 
Dodavatel je povinen zabývat se ochranou životního  prostředí při provádění stavebních 
prací. Dodavatel má povinnost udržovat na převzatém staveništi  a na přenechaných 
inženýrských sítích pořádek a čistotu,  odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

 
Při provádění stavebních i technologických prací musí být  vyloučeny všechny negativní 
vlivy na životní prostředí,  a to zejména: 
• nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
• exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
• znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy  z prostoru stavenišť, zejména z míst 

znečištěnými oleji  a ropnými produkty 
• znečišťování komunikací a zvýšená prašnost 



  

 
Uložení sypkého materiálu na nákladních vozidlech musí  být nejvýše 10 cm pod horní 
hranou postranice prostoru  vozidla. Při výjezdu vozů ze staveniště je nutno je řádně  očistit. 
Při odvozu suti na skládku je nutno opatřit  vozidlo plachtou ke snížení prašnosti. 
Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich  znečištění, dodavatel je povinen 
toto znečištění  neprodleně odstranit. 
Životní prostředí je ohrožováno emisemi škodlivých plynů  z provozu stavebních strojů se 
spalovacími motory  a z provozu nákladní automobilové dopravy. Je proto  snahou stanovit 
základní pravidla pro provoz strojů, udržovat motor v optimálních otáčkách, předepsat  
pravidelné provádění technických prohlídek vozidel  a jejich seřizování. 
Při provádění stavby je nutno řídit se ustanoveními  Vyhlášky č. 381/2001 Sb., Zákona  č. 
185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 
Dodavatel stavby zajistí místní šetření o stavu  komunikací používaných pro stavbu. 
Dodavatel stavby je  odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech  jím 
využívaných přístupových cest k ZS po celou dobu  výstavby a za uvedení komunikací do 
původního stavu. 
Dodavatel stavby organizačně zabezpečí stavbu způsobem,  který maximálně omezí možnost 
narušení faktorů pohody, a  to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního  klidu. 
 
Při manipulaci se stavebními materiály a případně s využívanými recykláty zavést 
účinná opatření  ke snížení prašnosti, jako např. skrápění, zakrývání apod. 
 

 
 
j)    orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
Dokumentace pro povolení stavby  07/2013 
Zahájení stavby    06/2014 
Dokončení  stavby      do 09/2014 
         
        
Podrobný časový postup-harmonogram realizace stavby bude zpracován  vybraným dodavatelem 
stavby. 

 


