
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

    
    

  
Revize Schválil / Datum 

 

 

APC SILNICE s.r.o . 
Projektová a inženýrská společnost  
Palackého tř. 12, 612 00 Brno 
tel.: 541426058, fax: 541426012 
E-mail:  zr@apcsilnice.cz 

  

    

Zodpovědný 
projektant 

Ing. Zdeněk Rambousek Formát 14 A4 
Vypracoval Ing. Zdeněk Rambousek 

 
Datum  07/2017 

Investor Správa a údržba silnic JMK,obec Letonice 
bBrna. 

Zakázkové číslo 519/2016 
Zadavatel obec Letonice  Stupeň PD DSP+PDPS 
AKCE: 

  
Paré 
 
 

 
LETONICE-SILNICE III/0478 

 

 

 
ULICE DRAŽOVSKÁ 

 
 

OBJEKT: 
 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Měřítko 
 

Název přílohy Číslo výkresu Revize 

      TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 

 

0 
 



 2 
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a) Charakteristika a uspo řádání staveništ ě 

Stavba je umístěna na úseku silnice III/0478 v části průtahu obcí 
Letonice, je ve svažitém území, zástavba je většinou oboustranná. Stavba je 
umístěna na stávající krajské silnici a III/0478 a potřebných přilehlých 
pozemcích, jedná se o jednoduchou liniovou stavbu v zástavbě. Vyskytují se 
zde podzemní i nadzemní inženýrské sítě. Z hlediska veřejné dopravy nejsou  
omezení.     
Přehledně charakteristika staveniště je následující: 

z hlediska topografické členitosti     jednoduché  
z hlediska zástavby       jednoduché 
z hlediska koordinace      jednoduché 
z hlediska dopravy       složitější 
z hlediska možností provádění     jednoduché 

 

b) Stanovení obvodu staveništ ě 

Obvod staveniště je dán čarou trvalého a dočasného záboru. Trvalý 
zábor je dán hranicemi současného nebo budoucího silničního pozemku, 
dočasný zábor je navržen v minimálním rozsahu. Obvod staveniště je zakreslen 
v situaci stavby a zde v příloze jsou údaje v elektronické podobě – příloha č. 1. 
Jedná se o minimální pruh potřebný pro výstavbu a jedná se o pozemky, na 
kterých je stavba  umístěna a nebo jsou potřebné pro napojení stavby na 
stávající stav. Seznam pozemků, které jsou potřebné pro výstavbu je zde 
přiložen v příloze č. 2. 

Pozemky potřebné pro zařízení staveniště, skládky materiálu.... zajišťuje včetně 
všech projednání a povolení zhotovitel stavby dle svých potřeb a požadavků. 

 

c) Zařízení staveništ ě 

 Investor nemá žádné objekty, které by mohl poskytnout jako součást 
zařízení staveniště vybranému dodavateli. Dodavatel bude muset vybudovat 
zařízení staveniště dočasně na pozemku k tomu určenému. 
Stavba není svým rozsahem velká a předpokládá se, že dodavatel bude stavbu 
obsluhovat jak je u staveb tohoto typu obvyklé ze svých sociálních a výrobních 
objektů (sídla firmy, provozovny…, kde má ubytovnu, event. jídelnu a 
hygienické zařízení…,, ale i dílny, betonárku…), odkud bude své zaměstnance 
na staveniště dovážet. Na staveništi bude mít buňku pro vedení stavby a sklady 
nářadí – bude umístěné na parcele č. 36/1 a 6617 – pozemek u opravované 
silnice před koncem úpravy a zde budou i skládky drobného zboží (trouby, 
obrubníky, dlažba…).  Na staveništi bude mít dodavatel mobilní WC a další 
doplňky dle svých zvyklostí. Kromě toho podél staveniště jsou omezeně 
prostory, které budou pouze dosypávány a ohumusovány při závěrečných 
pracích a je možno je využít pro skládku kusového materiálu.  
 Mechanizace používaná na staveništi bude až na vyjímky (těžební stroje, 
finišery, válce) garážovaná v místě provozovny dodavatele. Veškeré používané 
stroje budou v dobrém technickém stavu a při odstavení zabezpečeny proti 
krádeži. Doplňování pohonných hmot bude zajištěno mobilními cisternami dle 
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předpisů zhotovitele a bude zajištěno, aby případné úkapy neohrozily podzemní 
vody).   

Je nutná úprava zeminy v podloží komunikace, uvažuje se i s výměnou a 
bude použit nakupovaný materiál, který bude navážen přímo na trasu. Materiál, 
který bude těžen na stavbě a nebude zde upotřebitelný bude odvážen na 
veřejnou skládku. Štěrkové materiály budou naváženy přímo na trasu silnice. 
Vhodný materiál na násypy těžený na staveništi bude přímo při těžbě ukládán 
na místo použití.  
Součástí zařízení staveniště jsou i následující: 

Skládka zeminy                               skládka vzdálenost  15 km 

Skládka vybourané sutě                  skládka vzdálenost  15 km - nepoužitelné 

Skládka vybourané   

dlažby a obrubníků                          skládka vzdálenost 15 km 

Obalovna a lom                               dle vybraného zhotovitele 

Konkrétní umístění ploch zařízení staveniště projekt neřeší, je věcí zhotovitele 
stavby. Zhotovitel stavby si pronájem ploch zajistí dle svých potřeb. 

 

d) Postup a provád ění výstavby       
Začátek stavby není dosud definitivně stanoven. Délka výstavby je odhadnuta 
na 6 měsíců. Zrealizované úseky budou uvedeny ihned do provozu, neboť je 
nutno maximálně omezit doby uzavírky a zajistit obsluhu obce. V předstihu 
obec zajistí přeložku VN a veřejného osvětlení. 
Harmonogram výstavby je navržen s ohledem na nutné dokončení jednotlivých 
objektů, které podmiňují další průběh výstavby. Doba provádění objektů a 
termín zahájení jsou pouze orientační, je ale nutno dodržet termín dokončení 
stavby. Upřesňující harmonogram předloží dodavatel stavby ve výběrovém 
řízení dle vlastních kapacit.   
Součástí stavby jsou objekty: 
SO 101 Silnice III/0478       
SO 102 Parkovací pruhy 
SO 103 Chodníky          
SO 404 Přeložka telekomunikací 
SO 505  Přeložka STL plynovodu 

Postup je uváděn zjednodušeně pro představu o rozsahu prací bez uvedení 
místa provádění a finančního objemu a bez ohledu na provádění po úsecích.  

-vytýčení veškerých inženýrských sítí, dohoda se správci  o případných               
úpravách, ověření polohy kopanými sondami          

- vytýčení obvodu staveniště 

- vybudování zařízení staveniště 

- vytýčení vlastní stavby 

- přeložení telekomunikačního kabelu 

- vybourání částí vozovky pro osazení obrubníků 

- zemní práce pro parkovací pruhy a chodníky 
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- zřízení uličních vpustí 

- zřízení palisádové zídky 

- osazení obrubníků 

- konstrukce vozovky parkovacích pruhů 

- konstrukce chodníků 

- lokální výměny konstrukce vozovky 

- zřízení vjezdové brány 

- ofrézování krytové vrstvy 

- sanace trhlin 

- vyznačení objízdné trasy 

- provedení podkladu z ACP 

- provedení krytové vrstvy z ACO v celé délce 

- odstranění dopravního značení objížďky 

- ohumusování a zatravnění 

- likvidace objektů zařízení staveniště 

 

e) Předčasné užívání  
 Stavba bude prováděna po úsecích, které budou uváděny do provozu 
ihned po zrealizování, aby bylo možno obsluhovat nemovitosti podél silnice.  

 

f) Napojení na energie  
V prostoru určeném pro zařízení staveniště je  možnost jednoduchého  

napojení na elektrickou energii, ostatní se nepředpokládá. Zajištění veškerých 
zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí zhotovitele stavby. Využití 
medií na stavbě se neuvažuje, budou použity mobilní zdroje elektřiny, potřebná 
voda bude dovážena cisternami.   

 
    

g). Nakládání s odpady  
Veškerý materiál těžený na staveništi bude odvážen a ukládán na 

určené skládky: Z hlediska zákona 185/01 Sb. budou při výstavbě produkovány 
následující odpady: 
 
Č. odpadu:  17 01 01 
Název odpadu: beton 
Původ:  inženýrské stavitelství  - vybourání drobných konstrukcí  
Kategorie odpadu: O  
Místo určení: na řízenou skládku odpadu - vzdálenost 15 km   
   
Č. odpadu:  17 03 02 
Název odpadu: asfalové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
Původ:  inženýrské stavitelství – vybourání vozovky  
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Kategorie odpadu: O  
Místo určení: likvidace v režii zhotovitele 
 
Č. odpadu:  17 05 05 
Název odpadu: zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 
Původ: inženýrské stavitelství – vybourání vozovky a vykopaná 

zemina neupotřebitelná na staveništi  
Kategorie odpadu: O  
Místo určení: na řízenou skládku odpadu - vzdálenost 15 km 

Dodavatel stavby (bude vybrán ve výběrovém řízení) odebere pro 
ověření průměrné kvality odpadu vzniklého odstraňováním liniových staveb 
jeden reprezentativní vzorek. I když se nedá předpokládat mimořádné bodové 
znečištění bude soustavně svými pracovníky sledovat stav v území. Na stavbě 
nebude těžen žádný nebezpečný odpad.  

Kontaminovaný odpad bude odvezen na skládku kontaminovaného odpadu, 
výběr skládek je věcí zhotovitele stavby a jeho zvyklostí a uzavřených smluv. 
Pro shromažďování veškerých druhů odpadu, jejichž vznik se předpokládá na 
stavbě bude v rámci stavebního dvora zřízen prostor, ve kterém budou 
umístěny prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 
Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem 
nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou 
provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce 
383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti 
zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním. 

h) Přístup na staveništ ě 

Staveniště je na stávající krajské silnici a i po ní je přístup na staveniště. 
Veškerý materiál pro výstavbu se na staveniště dopraví po stávajících silnicích, 
které jsou ve vyhovujícím stavu. Nebude nutno budovat přístupové 
komunikace. Veškerý vybouraný materiál a výkopek odvážený na určené 
skládky bude odvážen po upravených cestách. V prostoru staveniště se bude 
dodavatel pohybovat převážně v trase, neboť zde nemá jinou možnost. 

Jednotlivé přístupy budou opatřeny dopravním značením. Po dobu 
výstavby zhotovitel stavby zajistí čistění komunikací znečistěných staveništní 
dopravou. Zhotovitel stavby musí zajistit dostupnost území HZS v každém 
okamžiku stavby. Na přístupech ke staveništi nejsou žádná blokující 
skutečnosti a jsou součástí stavebního řízení. Přístupové komunikace jsou 
v dobrém stavu, před zahájením stavby budou prohlédnuty a případné poruchy 
budou zdokumentovány pro případné řešení škod vlivem provozu stavby.   

i) Zabezpečení staveništ ě 
Zabezpečení staveniště zajistí zhotovitel stavby, jedná se zejména o 
zabezpečení výkopů proti pádu osob. Opatření je nutno důsledně kontrolovat a 
závady opravovat, neboť  opravovaná silnice slouží k přístupu do nemovitostí a 
bude zde stálý pohyb pěších. Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány 
veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a 
činností na stavbě. Zvláště se týká provádění demolicí stávajících konstrukcí a 
při provádění stavebních prací v souběhu s veřejným provozem.    
Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení nebo zaučení v daném 
provozu. Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci 
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bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Všichni pracovníci na stavbě musí 
být vybaveni osobními ochrannými prostředky a pomůckami. 
V případě běžného úrazu bude lékařská pomoc poskytnuta formou první 
pomoci přímo na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u 
stavbyvedoucího, nebo na jiném dostupném místě lékárnička. Těžší úrazy 
budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém 
zařízení.  
Pracoviště musí být při práci mimo pracovní dobu, nebo když to vyžadují 
klimatické poměry řádně osvětleno. 
Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská 
služba, hasiči, plynárna, vodárna, elektrárna, spojaři,Policie ČR). 
Stavbou nesmí dojít k negativnímu ovlivnění poměrů podél vodních zdrojů. 
Parkování mechanizmů, vozidel musí být situováno na zpevněných plochách. 

j) Zvláštní požadavky provád ění stavby  
V rámci stavby zhotovitel zajistí:  

- pozemky pro provizorní staveništní komunikace, skládky, montážní 
plochy...včetně potřebného projednání a potřebných poplatků dle 
požadavků jím použité technologie výroby 

- rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací 
- opravy stávajících komunikací a mostů poškozených stavbou 
- vyrovnání škod na zemědělských plodinách a nájmy pozemků 
- připojení zařízení staveniště na veřejné rozvody inženýrských sítí včetně 

příslušných povolení pokud bude zajišťovat 
Práce jsou prováděny v ochranném pásmu jednotlivých inženýrských sítí. Je 
nutno dodržet podmínky jednotlivých správců těchto vedení, především při 
používaní mechanizace.  
V souladu se zákonem č. 361/2000 Sb (zákon o provozu na pozemních 
komunikacích) plyne povinnost čistění vozidel stavby před vjezdem na pozemní 
komunikaci a v případě znečistění této komunikace provedení očistění na konci 
pracovní směny, ev. i několikrát během směny s ohledem na rozsah znečistění 
(§ 23). Při vyjíždění z prostoru staveniště na veřejnou komunikaci je každý řidič 
vozidla povinen očistit vozidlo.  
Před zahájením prací na stavbě budou osazeny dopravní značky upozorňující 
řidiče na provádění prací a vyjíždění vozidel stavby.  
Při realizaci je nutno pěší převést chráněným průchodem přes staveniště (vždy 
minimálně po jedné straně) a zajistit bezpečné přecházení přes silnici, 
v případě otevřených překopů budou osazeny lávky včetně zábradlí. 
Zhotovitel bude používat silnici III. třídy pouze pro příjezd na staveniště. Na 
všech příjezdech a vstupech na staveniště bude upozorňující tabulka 
s nápisem: V prostorách staveniště platí pro pohyb osob a motorových vozidel 
ustanovení zákona 361/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů. Staveniště musí 
být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 
všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
Musí být zajištěno označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, musí být pravidelně kontrolované. 
Řidiči jsou povinni dodržovat pravidla platná pro běžný silniční provoz po celém 
staveništi, pokud dopravní značení neurčí jinak. Na staveništi se jezdí zásadně 
vpravo. Na příjezdových komunikacích je povolena rychlost maximálně 30 
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km/hod, na komunikacích procházejících stavbou je rychlost omezena na 20 
km/hod. 
Při připojování a odpojování vozidel a zajišťování proti nežádoucímu pohybu je 
nutno dbát zvýšené opatrnosti všemi pracovníky, kteří tyto úkony provádějí. 
Přípojné stroje musí být při připojování zabrzděné a bezpečně založené 
zakládacími klíny.  
Zpětný chod nákladních vozidel a stavebních strojů musí být zajišťován 
standardním způsobem- zvukovým signálem nebo couvání musí zajišťovat 
pověřený a proškolený pracovník. 
Při nakládání, vykládání a překládání hmot se nesmí v pracovním prostoru 
pohybovat nepovolané osoby, kromě osob zajišťujících nakládku a vykládku 
materiálu.  
Případný únik provozních kapalin musí každý řidič bezprostředně nahlásit 
vedoucímu zaměstnanci a učinit taková opatření, aby bylo zabráněno škodám 
a únik se již v budoucnosti neopakoval. 

k) Řešení dopravy b ěhem výstavby  
Při provádění není nutné vzhledem k charakteru prováděných prací 

silnici v místě stavby uzavřít. Budou nejdříve prováděné práce mimo vlastní 
silnici (odstavné pruhy, chodníky..), které budou pouze s příslušným dopravním 
značením dle charakteru prací (viz TP 66 Zásady označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích – např. schémata B/1, B/3, B/4, B/5.1,2 ....). nutno 
provádět po úsecích, aby mohla být tato část obec obsluhovaná. Na krytovou 
vrstvu bude zajištěna úplná uzavírka - objížďková trasa vede po silnici I/50 
z Bučovic přes Slavkov silnicí III/0476 do Rousínova na silnici II/430 a přes 
Komořany zpět na silnici III/0478. Okolní místní komunikace budou zajišťovat 
místní přepravu v lokalitě. Rozsah živičných prací na krytové vrstvě je cca 400t, 
zhotovitel při výběrovém řízení v nabídce uvede svoji představu pokládky 
krytové vrstvy s podmínkou, že autobusy veřejné linkové osobní dopravy budou 
stále jezdit po této silnici (provádění po polovinách, o víkendu....).   
  Při provádění bude dodavatel soustavně zajišťovat průjezd pro vozidla 
integrovaného záchranného systému a umožní i svoz komunálního odpadu. 

Dopravní značení je navrženo s ohledem na navržený postup výstavby. 
Vzhledem k okolnosti, že vybraný dodavatel může zvolit jinou technologii 
výstavby a vedení dopravy musí být v souladu s aktuálním stavem stávajících 
komunikací a aktuálním stavem současného dopravního značení, dopravní 
značení pro provádění bude předloženo zhotovitelem stavby ke stanovení před 
zahájením stavebních prací, které vyžadují vyznačení změny v dopravním 
provozu.  

l) Podmínky pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví    

Dodavatel  připraví opatření k dodržení příslušných ČSN i bezpečnostních 
předpisů, zejména zákon č. 309/2006 Sb. Dodavatel se musí pohybovat pouze 
ve vymezeném obvodu staveniště. Bezpečnostní předpisy se týkají nejenom 
pracovníků dodavatele a jejich činnosti, ale i provozu díla v procesu výstavby, 
rozumí se tím zabezpečení staveniště pro souběžný život území - průchod 
chodců přes staveniště, provoz vozidel záchranné služby, hasičů…   

Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob, 
výkopy opatřeny zábranami a osvětleny. Stavba bude prováděna řádně 
vyškolenými pracovníky, kteří budou respektovat všechny platné bezpečnostní 
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předpisy. Pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými a pracovními 
prostředky. 

Zhotovitel zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce a pak 
teprve mohou být práce zahájeny. Zhotovitel bude organizovat práci tak, aby 
zaměstnanci nevykonávali jednotvárné činnosti a nadměrně nezatěžovali 
organismus, dohlédne na dodržování bezpečnostních přestávek. Soustavně 
budou pracovníci upozorňováni na nebezpečí plynoucí z provádění za 
současného provozu. 

Stavba je prováděna ve zástavbě. Při vlastních pracích je nezbytné 
zamezit nadměrnému zablácení při odvozu těžené zeminy na skládky a 
zhoršování životního prostředí na okolních komunikacích. V případě nutnosti 
bude dodavatel zajišťovat čistění přilehlé silnice, které znečistí. Je nutno i 
eliminovat zvýšenou prašnost při provádění prací (kropení). 

Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních 
prací, zvýšenou hlučností a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou 
prašností. Obecně je nutno dbát na: 

- omezení hlučnosti na stavbě 
- ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty a úkapy   
- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou 
- zamezení znečistění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na 

staveništi 
- nakládání s odpady ze stavební výroby. 

m)  Možné zdroje materiálu  

Skládky materiálů včetně odpadů budou zajištěny zhotovitelem stavby. 
Zhotovitel zajišťuje materiály pro stavbu. 

Na staveništi bude provedeno vykácení šesti kusů dřevin (do DN 150 mm) a 
překážejících keřů a větví stromů, budou zlikvidovány v režii zhotovitele. 
Vytěžený, nepoužitelný na stavbě bude odvezen na veřejnou skládku. 
Chybějící materiál (vhodný) na násypy,  výměnu podložních zemin a zemních 
krajnic bude nakoupen. Je zde podle geologického průzkumu materiál 
nevhodný do podloží a bude odvážen na veřejnou skládku. Humus pro 
ohumusování je řešen nákupem.  

Vytěžená drobná dlažba i obrubníky budou uloženy na veřejné skládce.    

n) Vzájemné vazby provád ění stavebních objekt ů    
Součástí stavby jsou objekty: 
SO 101 Silnice III/0478       
SO 102 Parkovací pruhy 
SO 103 Chodníky          
SO 404 Přeložka telekomunikací 
SO 505  Přeložka plynovodu 
Tyto objekty budou budovány současně.    

 

  

červenec 2017    Vypracoval: Ing. Zdeněk Rambousek 
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        Příloha č. 1 

 
  VYTÝČENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ   

 
        ----------------------------------------- 
        | CISLO BODU|           Y |           X | 
        ========================================= 
        |     1     |  572827.774 | 1165319.355 | 
        |     2     |  572832.918 | 1165331.727 | 
        |     3     |  572804.630 | 1165348.760 | 
        |     4     |  572781.593 | 1165327.148 | 
        |     5     |  572788.263 | 1165321.800 | 
        |     6     |  572784.343 | 1165319.173 | 
        |     7     |  572790.233 | 1165310.247 | 
        |     8     |  572793.970 | 1165312.970 | 
        |     9     |  572804.692 | 1165299.358 | 
        |     10    |  572806.830 | 1165296.170 | 
        |     11    |  572802.830 | 1165292.280 | 
        |     12    |  572805.030 | 1165289.600 | 
        |     13    |  572806.260 | 1165290.630 | 
        |     14    |  572822.290 | 1165264.100 | 
        |     15    |  572857.119 | 1165213.011 | 
        |     16    |  572858.826 | 1165214.675 | 
        |     17    |  572879.993 | 1165183.166 | 
        |     18    |  572884.165 | 1165176.953 | 
        |     19    |  572905.570 | 1165139.080 | 
        |     20    |  572913.795 | 1165129.296 | 
        |     21    |  572925.927 | 1165115.356 | 
        |     22    |  572930.501 | 1165114.062 | 
        |     23    |  572957.942 | 1165097.225 | 
        |     24    |  572961.906 | 1165094.484 | 
        |     25    |  572968.509 | 1165104.290 | 
        |     26    |  572949.581 | 1165117.576 | 
        |     27    |  572922.541 | 1165150.880 | 
        |     28    |  572917.835 | 1165155.150 | 
        |     29    |  572931.100 | 1165162.100 | 
        |     30    |  572938.117 | 1165166.969 | 
        |     31    |  572926.966 | 1165181.025 | 
        |     32    |  572909.102 | 1165171.496 | 
        |     33    |  572901.168 | 1165185.389 | 
        |     34    |  572894.036 | 1165182.180 | 
        |     35    |  572890.167 | 1165189.469 | 
        |     36    |  572885.607 | 1165201.244 | 
        |     37    |  572875.103 | 1165216.567 | 
        |     38    |  572869.701 | 1165222.597 | 
        |     39    |  572851.840 | 1165249.430 | 
        |     40    |  572848.064 | 1165255.518 | 
        |     41    |  572845.376 | 1165259.696 | 
        |     42    |  572838.969 | 1165268.622 | 
        |     43    |  572832.406 | 1165278.806 | 
        |     44    |  572826.885 | 1165287.658 | 
        |     45    |  572828.743 | 1165288.934 | 
        |     46    |  572824.373 | 1165295.572 | 
        |     47    |  572811.857 | 1165308.780 | 
        |     48    |  572820.283 | 1165321.181 | 
        ----------------------------------------- 
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        Příloha č. 2 

Seznam pozemk ů pro výstavbu  
 
SO 101 – investor SÚS JMK p.o.k. 
Parcela   Jméno a bydliště vlastníka Kultura 

číslo LV       

2417/1 775 
Jihomoravský kraj, 
Žerotínovo   ostatní 

    nám 449/3, 602 00 Brno plocha 

36/1 1 Obec Letonice, Osvobození 112 ostatní 
    683 35 Letonice  plocha 

6593 775 
Jihomoravský kraj, 
Žerotínovo   ostatní  

    nám 449/3, 602 00 Brno plocha 
6617 1 Obec Letonice, Osvobození 112 ostatní  

    683 35 Letonice plocha 

5059 1 Obec Letonice, Osvobození 112   ostatní   
    683 35 Letonice plocha 

 
SO 101- SO 404 – investor obec Letonice 
Parcela   Jméno a bydliště vlastníka Kultura 

číslo LV       

31/1 1 Obec Letonice, Osvobození 112 ostatní 
    683 35 Letonice plocha 

2427/1 1 Obec Letonice, Osvobození 112 ostatní 
    683 35 Letonice plocha 
32/27 1 Obec Letonice, Osvobození 112 ostatní 

    683 35 Letonice plocha 
2429/1 1 Obec Letonice, Osvobození 112 ostatní 

    683 35 Letonice plocha 

35/2 1 Obec Letonice, Osvobození 112 ostatní 
    683 35 Letonice plocha 

2417/1 775 Jihomoravský kraj, Žerotínovo ostatní 
    nám 449/3, 602 00 Brno plocha 

36/1 1 Obec Letonice, Osvobození 112 ostatní 
    683 35 Letonice plocha 

. 246 1 Obec Letonice, Osvobození 112 zast.pl 
   683 35 Letonice   a nádvoří 

35/1 1 Obec Letonice, Osvobození 112 ostatní 
   683 35 Letonice   plocha 

3610/3 1 Obec Letonice, Osvobození 112 zahrada 
   683 35 Letonice   plocha 

6593 775 Jihomoravský kraj, Žerotínovo   ostatní  
    nám 449/3, 602 00 Brno plocha 

266/2 1 Obec Letonice, Osvobození 112 ostatní  
    683 35 Letonice plocha 

6617 1 Obec Letonice, Osvobození 112 ostatní  
    683 35 Letonice plocha 

 


