III/37719 Žernovník – Lubě - Unín                                                    A. Průvodní a technická zpráva


III/37719 Žernovník – Lubě – Unín
1.etapa

A. Průvodní a technická zpráva

	
	
	
	
	[image: image1.png]7BA S

pR
RAV AA//JIHOMORAVSKEHO
S A o





	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zodpovědný projektant:
	 
	 
	 
	 
	

	
	Ing. Miloš Bažant
	
	
	
	
	 
	

	
	SÚS JmK, oblast SEVER
	
	
	
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Název akce:
	 
	 
	 
	 
	Datum
	


	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	III/3719 Žernovník – Lubě – Unín, 1.etapa
	04/2019
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Investor:
	
	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
	Paré č.
	

	
	 
	
	příspěvková organizace kraje
	 
	

	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Příloha: 
	
	A. Průvodní a technická zpráva
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	 
	Dokumentace pro ohlášení stavby
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. Identifikační údaje

Stavba :


III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 1. etapa
Investor, stavebník :
Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 




Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje





Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :

silnice III/37719




Úsek 1 Lubě – Hluboké Dvory, extravilán, km 2,248 – 3,936




Úsek 2 Hluboké Dvory – Unín, extravilán, km 4,518 – 5,843


Obec :


Lubě (687871), Hluboké Dvory (639656), Unín (774634)

Kraj :


Jihomoravský kraj


Katastrální území :
Lubě, Hluboké Dvory, Unín
Dotčené pozemky :
p.č. 126 k.ú. Lubě





p.č. 19/1 k.ú. Hluboké Dvory





p.č. 622 k.ú. Unín

3. Základní údaje o stavbě

Silnice III/37719 v celé své délce (Žernovník – Lubě – Hluboké Dvory – Unín)  vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek četné nerovnosti. Pro rok 2019 je navržena oprava povrchu zesílením stávající konstrukce vozovky v extravilánových úsecích mezi  zastavěnými částmi obcí:
· Úsek 1 Lubě – Hluboké Dvory, extravilán, km 2,248 – 3,936

· Úsek 2 Hluboké Dvory – Unín, extravilán, km 4,518 – 5,843

V další etapě (předpoklad v r. 2020) bude realizována oprava zbývajícího extravilánového úseku Žernovník – Lubě. Průtahy obcí jsou prozatím z návrhu oprav vynechány z důvodu nedořešených podzemních inženýrských sítí a kompletního řešení dopravního prostoru (chodníky, parkovací stání…). 

Oprava silnice III/37719 bude na obou úsecích realizována ve stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. V souladu se zpracovanou diagnostikou (IMOS Brno, 2015) je navrženo zesílení stávající konstrukce vozovky vyrovnávací vrstvou ACL 16 v průměrné tlouštce 50 mm. Nová obrusná vrstva je navržena z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 50 mm. Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami bude aplikován spojovací postřik z asfaltové kationaktivní emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,50 kg.m-2. 

Před realizací opravy vozovkového souvrství bude objednatelem provedeno:

· Odstranění nánosů na krajnicích

· Pročistění odvodňovacích příkop a propustků

· Oprava čel propustků

· Výřez vegetace zejména v okolí propustků  

· Očistění povrchu komunikace 

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude objednatelem provedeno napojení stávajících místních a účelových komunikací na novou niveletu vozovky. V místech, kde na zpevněnou vozovku navazují nezpevněné plochy, bude provedeno napojení těchto ploch na novou niveletu dosypáním vyfrézovanou živičnou směsí se zhutněním.
Stavební práce budou prováděny na úseku Lubě – Hluboké Dvory prováděny za úplné uzavírky. V tomto úseku není vedena hromadná autobusová doprava v rámci IDS JMK. Práce na úseku Hluboké Dvory – Unín budou prováděny za úplné uzavírky ve dvou víkendech Jeden víkend pokládka vyrovnávací ložné vrstvy ACL a druhý víkend pokládka obrusné vrstvy ACO na celou šířku bez pracovní podélné spáry. Dokončovací práce (úprava krajnic, VDZ) budou prováděny za částečného omezení silničního provozu – zřízení posuvného pracovního místa. O povolení uzavírky požádá samostatně zhotovitel stavby.  
Termín realizace stavby : 

zahájení – květen 2019  
zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení  
ukončení – červenec 2019 
V Blansku 2.4.2019




Ing. Miloš  B a ž a n t
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