
 

Příloha číslo 5 

 

Harmonogram dodání předmětu Smlouvy 

dle požadavku čl. 2.10. Kupní Smlouvy 

 

Instalace nového mamografického přístroje FUJIFILM Amulet Innovality, FDR MS-3500 

je naplánována na 8 pracovních dnů. 

 

1. deinstalace a odvoz původního mamografu 

2. převoz beden a palet na místo, vybalování, instalace gantry 

3. instalace kabeláže, akviziční stanice, připojení do rozvaděče 

4. instalace software CEDM, propojení do nemocniční sítě 

5. kalibrace systému, měření zdroje ionizujícího záření 

6. instalace a kalibrace tomosyntézy 

7. instalace diagnostické stanice, montáž krytů 

8. přejímací zkouška, měření zdroje ionizujícího záření 

9. školení obsluhy, předání kupujícímu 


