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II/408 hranice kraje - Štítary (objednatel SÚS Jihomoravského kraje)
Bod Text KDP Odpovídá Termín

1.0 Všeobecné informace o zakázce

1.0 přehled kontrolních dnů
1.KDP – 16.10.2017 1.KDP
2.KDP – 28.11.2017 2.KDP
3.KDP – 30.1.2017 3.KDP

1.1 rozsah dokumentace
Obsahem je PD ve stupni DSP a PDPS včetně IČ a vyplnění žádosti o 
stavební povolení, soupis prací, záborový elaborát.

1.KDP

Stavba je rozdělená na dvě samostatné projektové dokumentace dle 
správcoství jednotlivých stavebních objektů.
Součástí PD pro SÚS Jihomoravského kraje je průtah silnice II/408 - vozovka, 
dešťová kanalizace.

1.2 rozsah řešeného území
Dle zadávací dokumentace pro PD "II/408 hranice kraje - Štítary" je začátek 
řešeného úseku v km 41,002, konec řešeného úseku v km 48,621. Odpovídá 
zadávací dokumentaci. 1.KDP
Tato projektová dokumentace bezprostředně navazuje na připravovanou PD 
"II/408 Štítary průtah"

1.3 podklady
a) existující podklady stavby 1.KDP

- územní plán Městyse Štítary
- pro PD "II/408 hranice kraje - Štítary" geodetické zaměření zpracované 
společností Znogeo s.r.o.
- pasport propustků

Zúčastnění neinformovali o existenci jiných podkladů krom výše uvedených.

b) zajišťované podklady dle SOD pro PD "II/408 hranice kraje - Štítary": 1.KDP
- diagnostika vozovky
- vyjádření o existenci sítí
- podklady pro případné vynětí ze ZPF a PUPFL
- BOZP

c) objednatelem zajišťované podklady 1.KDP
- žádné

1.4 připomínky objednatele a dalších zúčastněných ke stávajícímu stavu

Intenzity z Celostátního sčítání dopravy v roce 2016 jsou 2379 vozidel za den. 1.KDP

Zástupci městyse upozorňují na časté nehody na křižovatce s komunikací k 
Vranovské pláži.

1.5 zhodnocení stavu projektantem
- 1.KDP

1.6 definování stavebních objektů
Předpokládané členění na stavební objekty pro PD "II/408 hranice kraje - 
Štítary":

1.KDP

SO 101 Komunikace
SO 102 Sjezdy
SO 110 Stavební úpravy objízdné trasy
Předpokládané členění na stavební objekty pro PD "II/408 hranice kraje - 
Štítary":

2. KDP

SO 101 Komunikace
SO 102 Sjezdy a napojení komunikací
SO 110 Stavební úpravy objízdné trasy
SO 192 DIO - Dopravně inženýrské opatření

2.0 Základní koncepce řešení

2.1 návrhová kategorie komunikace
V extravilánu zůstává stávající kategorie silnice. 1.KDP

2.2 šířkové poměry
V extravilánu je stávající šířka vozovky proměnlivá 5,5 - 6,5 m. Šířka vozovky 
zůstane dle zadávací dokumentace zachována.

1.KDP



Bod Text KDP Odpovídá Termín

V extravilánu policie požaduje min. šířku zpevnění 6,5 m (2 x 3,25 m) a šířku 
nezpevněné krajnice alespoň 0,25 m. Tento požadavak vyvolá rozšíření 
vozovky o cca 0.30 m na každou stranu vozovky. Projektant tuto možnost 
prověří s ohledem na okolní pozemky a technologii rekonstrukce vozovky. 

2. KDP

Projektant dále upozorňuje, že dle zadávací dokumentace bylo pro tento 
extravilánový úsek požadována pouze rekonstrukce povrchu silnice a rozšíření 
nebylo požadováno.
SÚS požaduje zachovat stávající šířku vozovky.
Policie požaduje min. šířku zpevnění 6,0 m. Tj. šířka vozovky se zachová v 
místech, kde je širší než 6,0 m, v ostatních místech se rozšíří. Nezpevněné 
krajnice zůstanou zachovány v min. šířce 0,5 m.

3. KDP

2.3 rozšíření ve směrovém oblouku
V extravilánu se s rozšířením vozovky s ohledem na zadávací dokumentaci 
neuvažuje.

1.KDP

2.5 směrové řešení
Směrové řešení vychází ze zadávací dokumentace. Neuvažuje se s 
významnými směrovými úpravami.

1.KDP

2.6 výškové řešení
V extravilánu bude výškové řešení kopírovat stávající niveletu a bude případně 
navýšeno dle diagnostiky vozovky. 

Dle diagnostiky vozovky se výška nivelety zachovává nebo se dle potřeby pro 
vyrovnání podélných nebo příčných sklonů sníží nebo zvýší až o 50 mm.

3. KDP

2.7 návrh vozovky
Návrh konstrukce vozovky bude vycházet z diagnostiky vozovky, která se 
zpracovává. V průtahu měsysem se v návrhu konstrukce vozovky zohlední 
uvažovaná rekonstrukce dešťové kanalizace.

1.KDP

Je k dispozici diagnostika vozovky. 2. KDP

V extravilánu je dle diagnostiky vozovky navržená obnova krytových vrstev s 
frézováním 50 - 100 mm a pokládkou dvou vrstev o celkové tloušťce 100 mm 
(zachování nivelety či její zvýšení do 50 mm dle úpravy nivelety).
Sanace kraje vozovky jsou z hlediska konstrukčních poruch potřebné na 37 % 
celkové délky krajnic.
Pokud by se vozovka rozšiřovala na policií požadovaných 6.5 m, je nutné 
provést sanace kraje oboustranně po celé délce úseku.
V rámci diagnostického průzkumu byl v podkladních vrstvách vozovky zjištěn 
dehet.
Diagnostika vozovky umožňuje variantně návrh recyklace za studena na místě 
místo pouhé obnovy krytových vrstev v tloušťce 100 mm.

3. KDP

SÚS požaduje návrh recyklace za studena na místě z důvodu homogenizace 
konstrukce vozovky v místech se sanacemi krajů vozovky a dehtu, který je 
možný v rámci recyklace zakonzervovat.

SÚS požaduje návrh sanací krajů vozovky oboustranně po celé délce úseku.
2.8 přechody pro chodce, chodníky, cyklistické komunikace

S cyklistickými komunikacemi není uvažováno. 1.KDP
V extravilánu se přechody pro chodce či místa pro přecházení nenacházejí a 
není s nimi uvažováno.

2.9 parkovací stání
V extravilánu parkovací stání se nevyskytují a nejsou navržena. 2. KDP

2.10 zastávky BUS
V extravilánu budou veškeré autobusové zastávky ponechány na jízdním 
pruhu.

1.KDP

 KORDIS JMK požaduje délku zastávek 18,5 m z důvodu provozu cyklobusů.
3. KDP

Policie požaduje v místě zastávek dostatečně rozšířit krajnici. Příkop se 
případně zatrubní, pokud to budou vyžadovat místní podmínky (majetkoprávní 
vztahy).
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2.11 křižovatky
V extravilánu se křižovatky pouze výškově vyrovnají. 1.KDP
Na dalším KD projektant předloží návrh úpravy křižovatky se silnicí III/40813 
na Chvalatice.

2. KDP

Policie a městys požaduje křižovatku (k pláži rozšířit na hlavní komunikaci pro 
možnost objetí vozidla zprava. Projektant tuto úpravu předložil a upozorňuje, 
že tato úprava zasahuje do následujících pozemků . Objednatel do příštího KD 
tyto pozemky prověří a rozhodne, zda tato úprava bude součástí PD.
Policie požaduje navrhnout dopravní ostrůvek na křižovatce se silnicí III/32255 
. Dopravní ostrůvek se navrhne přejízdný ze žulových kostek 150/150 
(vyklenutý, bez obrub) do betonového lože.

3. KDP

S rozšířením křižovatky na pláž SÚS souhlasí, požaduje identifikaci pozemku.
2.12 sjezdy

Způsob řešení sjezdů v extravilánu bude projednán na dalším kontrolním dnu.
1.KDP

Ve sjezdech, kde výšková úprava dna příkopu vyvolá do něho stavební zásah, 
bude obnoven v nezbytné šíři se stejnou skladbou a materiálem vozovky a  ve 
stávajících šířkových parametrech. Čela propustku se navrhnou šikmá, 
opevněná lomovým kamenem do betonového lože.

2. KDP

O provádění stavebních úprav sjezdů v extravilánu bude rozhodnuto na 
základě informací o dotčených pozemcích (záboráku) 

2.13 odvodnění
V extravilánu je vozovka odvodněna rovnoměrně do přilehlého terénu nebo 
pomocí příkopů. Způsob odvodnění zůstane zachován.

1.KDP

SÚS souhlasí s návrhem nedostatečně hlubokých příkopů, tj. jejich dno 
nebude pod zemní plání.

3. KDP

Policie požaduje sklony svahů min. 1:2 nebo zachovat. V rámci stavbu bude 
provedena reprofilace příkopů. Objednatel nesouhlasí s umístěním žlabovek 
na dně příkopu. V místech s nedostatečnou hloubkou příkopu objednatel 
nevyžaduje návrh vsakovací úpravy ve dně příkopu.

2.14 opěrné zdi
Nevyskytují se. 1.KDP

2.15 dopravní značení
Prozatím neřešeno. 1.KDP
Vodorovné dopravní značení bude tvořit středová čára a vodící čáry š. 0,25 m. 
VDZ bude provedeno ze strukturovaného plastu. V rozpočtu bude uvažováno i 
s provedením nástřikem.

2. KDP

Vodorovné dopravní značení bude tvořit středová čára a vodící čáry š. 0,125 
m. 

3. KDP

Směrové sloupky budou navrženy plastové (3D profilu). Sloupky budou 
uloženy do betonových patek.

2.16 mostní objekty a propustky
V extravilnálu je dle pasportu dalších pět propustků. 1.KDP
Žádné další příčné propustky nebyly zjištěny.
Způsob úprav nebo rekonstrukce propustků bude řešen na dalším kontrolním 
dnu.
SÚS požaduje veškeré propustky železobetonové a pod sjezdy min. DN 400 
max. délky 10 m, jinak s revizní šachtou DN 1200.

3. KDP

2.17 ostatní objekty
Prozatím neřešeno. 1.KDP

2.18 bezpečnostní zařízení
Prozatím neřešeno. 1.KDP

2.19 sítě technického vybavení
Přeložky nadzemních nebo podzemních vedení se dle investičního záměru 
nepředpokládají.

1.KDP

Extravilánový úsek kříží nebo jde v souběhu se středotlakým plynovodem.
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2.20 sadové úpravy
V extravilánu se kácení vzrostlé zeleně nepředpokládá a dendrologický 
průzkum není požadován.

1.KDP

2.21 Prvky dopravního zklidnění
Návrh vjezdových bran bude ověřen z hlediska dopadů na cizí pozemky. 
Městys jejich návrh nevyžaduje.

3.0 Ochranná pásma

- ochranná pásma IS – zásah při křížení či souběhu 1.KDP
- krajinná památková zóna Vranovsko - Bítovsko
- lokální biokoridor Štítarského potoka
- ochranné pásmo hřbitova

4.0 Majetkoprávní vztahy 

V extravilánu nejsou majetkoprávní vztahy prozatím řešeny. 1.KDP
Hranice stavby se budou vztahovat k rozsahu rekonstrukce.
Projektant vznesl dotaz, zda hranice stavby se mají vztahovat k hranici 
silničního tělesa bez ohledu na okolní pozemky nebo se hranice stavby má 
vztahovat pouze k rozsahu rekonstrukce (pouze do míst, kde se navrženými 
úpravami zasahuje do silničního tělesa).

2.KDP

SÚS rozhodne do příštího KD. V příloze záznamu z KD je předběžný výpis 
pozemků na celé silniční těleso.
SÚS požaduje hranici stavby definovat tak, aby pokud možno hranice 
nezasahovala do cizích pozemků.

3.KDP

V souladu se smlouvou provede záborový elaborát geodetická firma.
5.0 Vyvolané investice

V průtahu městysem se dle investičního záměru nepředpokládají přeložky 
inženýrských sítí.

1.KDP

V extravilánu se přeložky inženýrských sítí nepředpokládají.
6.0 Organizace výstavby, DIO

V extravilánu není DIO prozatím řešeno. 1.KDP
Návrh omezení provozu bude projednán až na základě diagnostiky vozovky a 
navržené technologie rekonstrukce vozovky.

2.KDP

Stavba bude prováděna po etapách za úplné uzavírky. SÚS souhlasí s úplnou 
uzavírkou i pro linkové autobusy, jejichž dopravce si sám zásadně upraví a 
přepracuje jednotlivé linky. Z tohoto důvodu bude recyklace doplněna o postřik 
s podrcením (umožňuje pojezd autobusů).

3.KDP

Stavební úprava objízdné trasy se investičně předpokládá ve výši 8% z 
celkových nákladů stavby. Technologie úpravy bude navržena dle diagnostiky 
vozovky. Projektant projedná s diagnostikem variantní technologii úpravy 
objízdných tras (zesílení 5 - 8 cm).

7.0 Koordinace

V extravilánu není v současnosti žádná koordinace s jinými PD známa. 1.KDP
8.0 Investorství

Investorem je pouze SÚS. 1.KDP
9.0 Správní procesy

V extravilánu se projektová dokumentace zpracovává pro stavební řízení.
1.KDP

10.0 Různé, závěr z KDP

Projektant projedná situační i výškové řešení zastávek s Krajským úřadem, 
odborem dopravy, Mgr. Mudrychem.

2. KDP

Projektant prověří vliv rozšíření vozovky na 6.5 m na okolní pozemky v 
extravilánovém úseku.
Projektant zajistí úpravu diagnostiky vozovky na objízdnou trasu (pro navýšení 
vozovky max. 5 - 8 cm).

3.KDP

Projektant zašle info o dotčných pozemcí rozšířením křižovatky na pláž.
Projektant zajistí zpracování záborovových elaborátů u příslušné geodetické 
firmy.
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pozn. : Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován pokud není autor
zápisu bezodkladně informován o opaku. Případné připomínky k zápisu zašlete, prosím, na adresu
: dik@dik-hk.cz
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