

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

## POŽÁRNÍ VODOVOD PRO LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

**Objednatel:**

adresa:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

**Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace**

Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

MUDr. Věrou Dostálovou, ředitelkou

00226637

CZ00226637

KB a.s. Hodonín

86-2441440297/0100

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

zapsaný:

adresa:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

**MSO servis spol. s r.o.**

u KS v Brně, spis. zn. C13570

Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Ing. Luděk Šebestou – jednatelem společnosti

49971379

CZ49971379

ČSOB a.s. Hodonín

673873543/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

spolu uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu plnění a celkové ceny díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že předmět stavby, definovaný v čl. I Smlouvy o dílo se tímto dodatkem rozšíří o dodatečné stavební práce a zúží o stavební práce, které nebudou provedeny. Druh, rozsah a cena dodatečných stavebních prací a prací, které nebudou provedeny, jsou definovány přílohou č. 1 tohoto dodatku – Rozpočtem dle Dodatku č. 1.
3. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat.
4. Dodatkem se na základě výše popsaných změn předmětu plnění mění celková cena díla uvedená v čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

**Cena dodatečně vzniklých stavebních prací:**

Cena bez DPH	155.807,44 Kč
DPH 21%	32.719,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	188.527,- Kč

**Cena prací, které nebyly provedeny:**

Cena bez DPH	166.812,17 Kč
DPH 21%	35.030,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	201.842,73 Kč

**Ceny díla celkem dle dodatku č. 1:**

Cena bez DPH:	1 272 358,98 Kč
DPH 21%	267.195,39 Kč
Cena díla s DPH	1.539.554,37 Kč


**II. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Další ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 219 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je objednatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele celé znění tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet dle dodatku č. 1

V \_\_\_\_\_, dne **- 5. 12. 2016**

**MSO servis spol. s r.o.**  
Svatoborská 591/87 697 01 Kyjov  
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379  
- 31 -

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Luděk Šebesta, jednatel společnosti**

V Hodoníně, dne **- 5. 12. 2016**

**Nemocnice TGM Hodonín**  
příspěvková organizace -12-  
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín  
IČ: 00226637, DIČ: CZ00226637

  
\_\_\_\_\_  
**MUDr. Věra Dostálová, ředitelka**

