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Technický dozor:  v době vzniku plánu nebyl určen  
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1.  Úvod 

Plán BOZP určuje pravidla pro zajištění bezpečnosti práce a koordinace zhotovitelů potřebné pro 
bezpečné provádění prací a pracovních činností při zhotovení díla. Zajištění zpracování plánu 
BOZP ukládá Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v § 15 odst. 2.  

Plán BOZP upozorňuje investora a zhotovitele na rizikové činnosti a koordinuje práce zhotovitelů 
na jednom pracovišti. Cílem plánu BOZP je zkoordinovat a zajistit dobré pracovní prostředí pro 
všechny, kteří na staveništi nebo v prostoru staveniště pracují nebo se zdržují. 

V zájmu zadavatele stavby je aktualizace plánu BOZP, kterou provádí koordinátor BOZP na 
staveništi. V aktualizacích se plán přizpůsobuje skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace stavby, hodnotí se práce plánované v nejbližším období a upozorňuje se na rizikové 
práce, navrhují a upřesňují se opatření k prevenci z hlediska bezpečné práce.  

Plán BOZP zpracovává odborně způsobilý koordinátor BOZP na staveništi ve spolupráci 
s projektantem a investorem stavby. Plán BOZP musí být přístupný všem pracovníkům na 
staveništi po celou dobu realizace díla. 

2.  Identifikační údaje 

Název stavby:  II/152 Hajany - Želešice 

Místo stavby:  silnice II/152 

  katastrální území Hajany, Želešice 

Zadavatel stavby:  Jihomoravský kraj 

    Žerotínovo náměstí 449/3 

    602 00 Brno  

Správce stavby:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

    Žerotínovo náměstí 449/3 

    602 00 Brno 

Technický dozor:  v době vzniku plánu nebyl určen  

Projektant:   AF-CITYPLAN s.r.o. 

    Magistrů 1275/13 

    140 00 Praha 4 

Hlavní zhotovitel:  v době vzniku plánu nebyl určen 

Stavbyvedoucí:   v době vzniku plánu nebyl určen 

Koordinátor BOZP 
ve fázi realizace stavby: v době vzniku plánu nebyl určen 
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3.  Základní charakteristika stavby 

Předmětem stavby je oprava stávající komunikace II/152 v rozsahu obnovy živičného krytu 
s lokálními sanacemi, zajištění svahu žb. opěrnou zdí a zajištění svahů gabionovými stěnami. 
Celková délka obnovy komunikace je 1 300 m. Sesouvající se pravostranný svah silničního tělesa 
bude zajištěn opěrnou žb. zdí dl. 152 m, která bude založená na velkoprůměrových pilotách. 
Podél levého jízdního pruhu bude z důvodu zajištění svahu a odvodnění komunikace vybudována 
gabionová stěna. Sdělovací kabelové vedení bude přeloženo a uloženo za rub gabionové stěny 
v délce cca 330 m. Podél pravého jízdního pruhu bude vybudována autobusová zastávka, jejíž 
záliv s nástupištěm ponese žb. opěrná zeď, která vyvolá přeložku stávajících vedení. 

Akce je členěná na stavební objekty:   
SO 121 Silnice II/152  
SO 182 Dočasné dopravní opatření 
SO 251 Opěrná zeď 
SO 450 Přeložka sdělovacích vedení 

V zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě: podzemní sdělovací vedení ve správě CETIN, a.s., 
Dial Telecom, a.s. a UPC Česká republika s.r.o., jednotná kanalizace ve správě obce Hajany, 
vodovod ve správě Vodárenské akciové společnosti a.s., nadzemní vedení VN a podzemní vedení 
NN ve správě E.ON Česká republika, s.r.o., podzemní vedení STL plynovodu ve správě RWE 
Distribuce, a.s., splašková kanalizace a vodovod ve správě Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

4.  Předpokládaný průběh stavby 

Předpokládaná doba stavby je 6 měsíců v jedné stavební sezóně. 

5.  Hodnocení stavby z hlediska BOZP 

Podmínky, za kterých má podle Zákona č. 309/2006 Sb. zadavatel povinnost zřídit funkci 
koordinátora BOZP na staveništi: 

- na staveništi bude působit více než jeden zhotovitel 

- povinnost oznámení o zahájení prací 

- stavebník nebude provádět práce svépomocí a sám 

- stavba bude vyžadovat stavební povolení 

 

Zadavatel má povinnost doručit oznámení o zahájení prací (dle NV č. 591/2006 Sb.) příslušnému 
oblastnímu inspektorátu práce nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení 
může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu 
na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi 
k užívání. 

6.  Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 5 

Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví (bod č. 6 - Práce vykonávané v ochranných pásmech 
energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení a bod č. 11 - Práce spojené 
s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, 
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a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb). Proto je nutné zpracovat plán BOZP 
na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.  

7.  Staveniště 

Obvod staveniště (přístupové cesty, okolí míst s prováděním činností při přesunech zemin, 
výkopy a místa hrozící sesuvem) je nutné po dobu stavby viditelně a trvale označit upozorněním 
proti vstupu nepovolaných osob. 

Sklady, buňkoviště, místa určená pro parkování vozidel a stavební techniky budou ohraničeny, 
a v těchto prostorách budou vyznačena místa skladování vybraných druhů materiálů. Chemické 
látky a PHM budou skladovány odděleně ve speciálních skladech.  

Označení vytypovaných vjezdů a výjezdů, parkovišť a odstavných ploch bude provedeno podle 
momentálního stavu probíhajících prací a dostupnosti díla. Všechny prostory využívané 
v průběhu stavby budou uvedeny do původního stavu. Pro značení bude použito ustanovení dle 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Bezpečnostní značky a signály, s tím, že v celém úseku stavby bude 
rychlost snížena na 30 km v hodině. Ve vzdálenosti 50 metrů ke vjezdu na staveniště budou 
umístěny značky přikazující snížení rychlosti jízdy podle doporučení a vyjádření policie.  

Parkoviště pro stavební stroje a používanou mechanizaci budou vybavena prostředky proti 
úkapům PHM a na každém takovém místě bude umístěna „Havarijní souprava“ odpovídající 
velikosti podle počtu strojů a zařízení. 

Doplňování PHM a údržba strojů a zařízení bude probíhat na předem určeném místě, které bude 
projednáno s příslušnými orgány. Tímto zpracovaným a schváleným „Plánem BOZP“ a „Dopravně 
provozním řádem“ bude přísně zakázáno provádět výše uvedenou činnost mimo vyznačené 
a určené prostory na staveništi. 

Veškeré skladovací prostory pro různé druhy stavebních a doplňkových materiálů budou 
umístěny pouze na předem vytypovaných místech (vyznačených v situačním plánu). Tyto 
prostory budou situovány jako ohraničené skladové prostory s označením zákazu vstupu 
nepovolaným osobám. 

Ve skladech na celém pracovišti je nutno udržovat pořádek, za který zodpovídá zhotovitel 
i všichni podzhotovitelé. Pracovní prostor je nutno udržovat v čistém, hygienicky nezávadném 
stavu a denně uklízet odpad. Všechny desky s hřebíky musí být ihned odstraňovány z pracovišť 
a komunikací, před dalším použitím stavebního dřeva musí být všechny hřebíky odstraněny. 
Očista komunikací zhotovitelem (podzhotovitelem) bude provedena ihned po jejich znečištění.  

Vzhledem k tomu, že se bude jednat jak o sklady typu buněk (uzamykatelných), tak o volné 
sklady, bude materiál skladován tak, aby nemohlo dojít k pracovnímu úrazu sesunutím 
materiálu, pádem zaměstnance, přetížením, nezajištěním přehlednosti a podobně. Je nutno 
provádět rozlišení skladovaných druhů materiálů s oddělením chemických a ropných látek. Tyto 
sklady a skládky nesmí být situovány do míst, kde by mohlo dojít ke kontaminaci spodních ani 
povrchových vod nebo znečištění rozletem do okolí.  

Práce v blízkosti elektrického vedení nízkého a vysokého napětí budou vykonávány za dodržování 
závazných předpisů a informování všech zúčastněných osob o možném nebezpečí.  

Doprava na staveništi bude probíhat po určených staveništních komunikacích. Navážení těžké 
stavební techniky a její skladování, pokud bude vyžadovat krátkodobé zastavení dopravy, bude 
prováděno s ohledem na situaci na staveništi a po přijetí takových technických a organizačních 
opatření, která eliminují jakákoli rizika pro provoz i pro zaměstnance.  

Stávající podzemní elektrické vedení, telekomunikační vedení, nadzemní vedení, ochranná 
pásma a kontejnery na odpad musí být vyznačeny na situačním plánu a průběžně zanášeny do 
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případných dílčích stupňů projektové dokumentace. Nově vybudované přípojky osvětlení, vody, 
elektřiny a kanalizace budou rovněž zaznamenávány v dalších případných stupních projektové 
dokumentace.  

Potřebné množství vody pro stavební účely bude zajištěno z vytypovaných místních zdrojů, 
případně zajištěno dovozem v cisternách. Pitná voda pro zaměstnance bude zajištěna dovozem 
v nádobách a pravidelně bude kontrolován výdej a hygiena skladování. 

Staveniště bude v místech určených PO vybaveno ručními hasicími přístroji, které budou uloženy 
na lehce dostupných a viditelných místech (buňky, sklady a podobně). Na každém z pracovišť 
budou vyvěšeny „Požární poplachové směrnice“ a „Požární řád“ (vyžaduje-li to Zákon 
č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 246/2001 Sb. 
O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru ve znění pozdějších 
předpisů). V buňce stavbyvedoucího (případně v buňkách mistrů) musí být plán pro příslušné 
pracoviště. Vedoucí zaměstnanci na staveništích budou vybaveni služebními telefony pro 
přivolání první pomoci. 

Ochranná pásma kolem výkopů, svahů anebo při práci ve výškách nad volnou hloubkou budou 
zajištěna výstražnou páskou nebo pevným zábradlím po celou dobu prováděných prací.  

Pro zemní práce budou předem stanoveny postupy pro případ nepředvídatelných událostí 
(zřícení stěny výkopu, poškození inženýrských sítí apod.) Před zahájením zemních prací je nutno 
prověřit, zda se v blízkosti pracovišť nebudou vykonávat práce způsobující otřesy půdy, které by 
mohly způsobit sesuv půdy, nebo navrhnout taková opatření, která by zajistila stabilitu svahů. 
Tato opatření musí být projednána s koordinátorem bezpečnosti práce.  

Výkopy v zastavěných územích musí být oplocené, výkopy přilehlé k veřejným komunikacím musí 
být označené výstražnou dopravní značkou, v noci červeným světlem. Tam, kde by při hloubce 
výkopu nad 1,3 m hrozilo nebezpečí sesunutí, nesmí zaměstnanec pracovat osamoceně a na 
odlehlých pracovištích. Ve všech případech je nutno dodržovat veškeré předpisy BOZP pro tuto 
činnost. Zaměstnanci a veřejnost musí být chráněni před pádem předmětu kolektivními 
pomůckami, pokud je to technicky možné. Shazování předmětů a zbytků stavebního materiálu 
z výšky lze povolit na ohrazené místo dopadu.  

8.  Koordinace prací na staveništi 

Koordinaci plnění úkolů v BOZP při realizaci stavby zabezpečuje koordinátor BOZP při práci na 
staveništi, jmenovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.  

Zhotovitelé musí zohledňovat pokyny koordinátora bezpečnosti, ale nezbavují se odpovědnosti 
tím, že je zabezpečená koordinace projektové dokumentace a Plánu BOZP.  

Spolupráce zhotovitelů při prevenci, přípravě a výkonu opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci je součástí uzavřených smluv o dílo.  

Potřebné stavy zaměstnanců stanoví zhotovitel před zahájením prací na základě zpracovaného 
časového plánu – harmonogramu a stanovených termínů dokončení stavby. V okamžiku vstupu 
dalšího zhotovitele na staveniště je nutné provést svolání první schůzky zúčastněných, na které 
bude upřesněno, kolik kde bude zhotovitelů a podzhotovitelů, zaměstnanců a přesné rozmístění 
jejich stanovišť. Žádná osoba na stavbě nesmí pracovat osamoceně. 

Každý zhotovitel stavby je povinen seznámit všechny zaměstnance a další osoby, které budou na 
staveništi působit, s aktuálním plánem BOZP. Způsob evidence osob na staveništi bude dohodnut 
při zahájení stavebních prací v rámci prvního kontrolního dne koordinátora BOZP a bude doplněn 
do Plánu BOZP.  
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OOPP – pracovní oděv musí mít všichni zaměstnanci označený zřetelně názvem případně logem 
svého zaměstnavatele. V případě, že zaměstnanci nebudou označeni, mohou být vykázáni ze 
staveniště.  

Zhotovitel i všichni podzhotovitelé na úvodní poradě předloží vlastní „Přehled o poskytování 
OOPP podle pracovního zařazení“.  

Všechny používané OOPP musí být schváleného typu s platnou použitelností. Základní OOPP 
používané při pohybu na stavbě: pracovní obuv a pracovní oděv, oranžová (nebo jinak výstražná) 
vesta, ochranná přilba.  

Práce ve venkovním prostoru se přeruší při bouřce, silném dešti, námraze, na závěsných 
konstrukcích při větru nad 8 m/s (na ostatních konstrukcích při větru 10 m/s), viditelnosti menší 
než 30 m a teplotách prostředí nižších než -10 ˚C.  

Práce nad sebou jsou povolené jen ve výjimečných případech a musí být v předstihu projednány 
se zhotoviteli a koordinátorem bezpečnosti.  

9.  Povinnosti zhotovitele stavby, analýza rizik 

Za organizaci BOZP u zhotovitele (podzhotovitelů) je zodpovědný stavbyvedoucí nebo jím 
pověřená kvalifikovaná osoba, která vede pro stavbu knihu BOZP a PO.  

Rizika vyhledávaná podle ustanovení § 10 Zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) jsou 
vypracována zhotoviteli na jednotlivé pracovní činnosti, kde by mohlo dojít k ohrožení života 
a zdraví zaměstnanců. Tato rizika musí být předkládána nejpozději do 8 dnů před zahájením 
činnosti k posouzení a případnému doplnění. Koordinátor potom podle § 18 Zákona č. 309/2006 
Sb. informuje podle přiložených podkladů o rizicích, které se mohou při realizaci stavby 
vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví.  

Hlavní zhotovitel zpracuje při zahájení stavby situační nákres a seznámí s ním všechny 
dodavatele. Nákres bude obsahovat komunikační a dopravní trasy, ochranné pásma, prostory 
pro manipulaci strojů, prostory pro dočasné uložení materiálu, buňkoviště a sklady, místa první 
pomoci, umístění havarijních souprav a hasebních prostředků. Tento nákres bude součástí Plánu 
BOZP a jeho aktualizace bude probíhat dle postupu výstavby.   

Zhotovitel zpracuje časový harmonogram prací, který bude pravidelně aktualizovat, a který bude 
přílohou plánu BOZP. S časovým plánem musí být seznámení všichni dodavatelé a zhotovitelé. 
Časový plán je zpracován tak, aby nemohlo docházet k tlaku na pracovní tempo a zatížení 
zaměstnanců, vzniku stresových situací, a aby jednotlivé fáze pracovních operací plynule 
navazovaly na technologické a pracovní postupy pro jednotlivá pracoviště. 

Plán BOZP je neoddělitelnou součástí stavební dokumentace, musí se plně dodržovat 
a jakákoliv výjimka musí být nejprve odsouhlasena.  

Zástupci zhotovitelů a podzhotovitelů se zúčastňují pravidelných porad, kontrolních dnů, 
bezpečnostních obchůzek a kontrol stavby. Stavební stroje, elektrické a strojní zařízení musí být 
označeno logem zhotovitelů. Veškerá stavební technika a mechanizace na stavbě musí mít 
dokladovánu technickou dokumentaci (platné STK, revize, prohlídky, zkoušky, návody k obsluze 
apod.)  

Je nutné, aby každý zaměstnanec absolvoval školení o BOZP, PO a byl prokazatelně obeznámený 
s jednotlivými riziky dle registru rizik. Každý dodavatel musí mít svůj registr – výměna rizik dle 
ZP. Generální zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez příslušného školení a zdravotní 
způsobilosti.  
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Stavbyvedoucí zodpovídá za dodržování a uplatňování zásad BOZP, seznámení zaměstnanců 
s Plánem BOZP, ŽP a PO, vyšetření pracovních úrazů. Řídí práce v případě vzniku havárií, 
zpracovává technologické a pracovní postupy, přijímá nápravná opatření, řídí pobyt návštěv na 
pracovišti. Dále zodpovídá za údržbu na stavbě, realizuje nápravná opatření, zúčastňuje se auditů 
BOZP a PO, koordinuje a vydává povolení práce mezi sebou a svými podzhotoviteli.  

Mistři a vedoucí pracovních čet jsou odpovědní za znalost a přenos informací v oblasti pravidel 
BOZP a PO a zajistí jejich dodržování. Prokazatelně provádějí seznámení s „Plánem BOZP“ 
vlastních zaměstnanců i ostatních podzhotovitelů v rámci seznámení s pracovištěm při příchodu 
na stavbu a vždy při příchodu zaměstnanců nových. Kontrolují, zda všichni seznámení 
zaměstnanci ustanovení Plánu BOZP dodržují a zda pořádek a úklid na pracovištích odpovídá 
požadovanému standardu.  

Povinností zhotovitele je vždy a bez prodlení upozornit koordinátora na jakékoli změny 
technologií, pracovních postupů, původních záměrů, jež by znamenaly další možná rizika při 
provádění pracovních činností na staveništi.  

Koordinátor všechny tyto změny do Plánu BOZP zapracuje. S aktualizací a navrženými změnami 
v Plánu BOZP budou po vyhodnocení předmětné situace vždy seznámeni všichni zaměstnanci 
v rámci pravidelných nebo mimořádných školení.  

Vyhodnocování plánu BOZP bude prováděno pravidelně v rámci kontrolních dnů.   

10.  Povinnosti pro zadavatele stavby 

Podle zákona 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen určit pro fázi realizace stavby 
koordinátora BOZP. Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož 
náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (Vyhláška 591/2006 Sb., příloha 4), příslušnému 
oblastnímu inspektorátu práce nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli. 

11.  Systém kontroly BOZP 

Kontrolu předpokládaných rizik na stavbě provádí odborně způsobilá osoba (OZO) pro 
vyhledávání rizik. Systém kontrol BOZP na stavbě je dán plánem kontrol (OZO). Zjištěné závady 
jsou okamžitě projednány se zodpovědným pracovníkem a jsou stanovena opatření k nápravě 
včetně termínů jejich odstranění. 

V rámci své pracovní činnosti a náplně všichni vedoucí pracovníci zhotovitelských firem provádějí 
kontrolu dodržování předpisů BOZP spolu s provedením zápisů, případného stanovení termínu 
k odstranění zjištěných závad a určení odpovědného zaměstnance za jejich odstranění. Následná 
kontrola je provedena bezprostředně po stanoveném termínu.  

Osnova kontroly: 

 

- vybavenost aktuálními předpisy BOZP 

- vedení dokumentace o technických prostředcích na stavbě 

- vedení dokumentace o nakládání s odpady 

- prokazatelnost provedení školení BOZP a PO 

- evidence zaměstnanců včetně evidence jejich kvalifikace, zaškolení pro různé činnosti 
a zdravotní způsobilosti 

- další oblasti dle aktuální situace na stavbě 
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B. Přehled předpokládaných pracovních činností, očekávaných nebezpečí při realizaci díla 
a doporučených opatření 

 

činnost nebezpečí / zařízení ustanovení řešení / opatření 

P
Ř

ÍP
R

A
V

A
 S

TA
V

EN
IŠ

TĚ
 

Podzemní sítě 

NV č. 591/2006 Sb. lokalizace sítí 

Zákon č. 309/2006 Sb. zajištění sítí 

Zákon č. 458/2000 Sb.   

Sousední budovy 

Vyhl. č. 48/1982 Sb. průkaz stability 

NV č. 591/2006 Sb. zajištění budovy 

Zákon č. 183/2006 Sb. podchycení, výkop a pažení pro podchycení 

Sousední staveniště Zákon č. 309/2006 Sb. 
plán zařízení staveniště 

písemná dohoda 

Doprava v okolí 
staveniště 

Zákon č. 361/2000 Sb. plán dopravního značení 

NV č. 11/2002 Sb. omezení, uzavírka částečná, úplná 

ČSN EN 12 899-1 lávka pro pěší 

  kabelová lávka 

Hlukové emise 
Zákon č. 258/2000 Sb. omezení pracovní doby 

NV č. 101/2005 Sb. přístroje s nízkou hlučností 

Imise hluku 

Zákon č. 258/2000 Sb. přístroje s nízkou hlučností 

NV č. 101/2005 Sb. osobní pomůcky na ochranu sluchu 

NV č. 495/2001 Sb.   

Technické zařízení 
Zákon č. 309/2009 uskladnění ochranných pomůcek 

NV č. 361/2007 Sb. uskladnění měřicích přístrojů 

ZA
Ř

ÍZ
EN

Í S
TA

V
EN

IŠ
TĚ

 -
 O

B
EC

N
Ě 

Zajištění staveniště 
Zákon č. 309/2006 Sb. staveništní oplocení 

NV č. 591/2006 Sb. dveře a vrata 

Inženýrské sítě pro 
potřebu stavby 

Zákon č. 183/2006 Sb. elektrický proud, voda, plyn, atd. 

Likvidace Zákon č. 185/2001 Sb. odpadové hospodářství 

Sociální (hygienické) 
zařízení 

NV č. 101/2005 Sb. 
společné prostory 

Zákon č. 309/2006 Sb. 

Veřejné venkovní 
osvětlení 

Zákon č. 309/2006 Sb. 

veřejné osvětlení - je-li dostatečné, upozorní 
se na to ve stavebním deníku 

osvětlení staveniště 

Doprava na staveništi 

Zákon č. 309/2006 Sb. 
zařízení staveniště - plán dopravního značení 
  

NV č. 168/2002 Sb. 

NV č. 11/2002 Sb. 

Stavební přístroje NV č. 378/2001 Sb. bezpečnost proti ztrátě stability 

Protipožární ochrana 
Zákon č. 133/1985 Sb. 

ruční hasicí stroje 
Vyhl. č. 246/2001 Sb. 

SP
EC

IF
IC

K
É 

P
R

Á
C

E 

Nebezpečné pracovní 
materiály 

NV č. 361/2007 Sb. 
pracovní postupy, ochranné pomůcky, 
evidence nakládání s látkou 
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činnost nebezpečí / zařízení ustanovení řešení / opatření 
D

EM
O

LI
Č

N
Í P

R
Á

C
E 

Stavy staveb 
NV č. 591/2006 Sb. 

demoliční instrukce - plány 
Zákon č. 183/2006 Sb. 

Nebezpečné úseky 

Zákon č. 185/2001 Sb. 

uzavření NV č. 591/2006 Sb. 

Zákon č. 183/2006 Sb. 

Vysoko položená 
pracoviště 

NV č. 362/2005 Sb. pracovní lešení, obložené pracovní lešení, 
boční ochrana, záchytné lešení, ochranné 
přístřešky pod stavbou, záchytné sítě, 
ochrana navazovacím lanem, pracovní 
zdvižné plošiny 

NV č. 591/2006 Sb. 

 

Přístupy k vysoko 
položeným pracovištím 

NV č. 362/2005 Sb. 
představená lešení s vnitřním žebříkem, 
pracovní zdvižné plošiny, koše na dopravu 
osob, systémy na dopravu materiálu NV č. 101/2005 Sb. 

Schodišťová ramena  NV č. 101/2005 Sb. boční ochrana 

Otvory v pochozích 
konstrukcích mostů 

NV č. 362/2006 Sb. 
ohrazení 

zakrytí 

Pracoviště a 
komunikace v blízkosti 

vody 

NV č. 11/2002 Sb. boční ochrana 

NV č. 101/2005 Sb. záchranné kruhy 

  
v případě větší hloubky vodního toku 
záchranný člun 

Nepochozí části stavby 
Zákon č. 309/2006 Sb. krytiny roznášející zatížení 

NV č. 362/2005 Sb záchytné sítě 

ZE
M

N
Í P

R
Á

C
E 

Spodní voda  Zákon č. 183/2006 Sb. 
snížení spodní vody, štětová stěna, 
odizolování základové spáry 

Stavební jáma 

NV č. 591/2006 Sb. nezapažená do hl. 1,25 m 

Vyhl. č. 48/1982 Sb. nezapažená, nad 1,25 m ve skále 

NV č. 362/2005 Sb. průkaz stability 

  zapažené stavební jámy 

Rýhy 

NV č. 591/2005 Sb. nezapažené do 1,25 m 

Vyhl. č. 48/1982 Sb. částečně zapažené do hl. 1,75 m 

NV č. 362/2005 Sb. nezapažené hlubší než 1,25 ve skále 

Zákon č. 309/2006 Sb. průkaz stability 

  výkop rýhy mezi pažením 

  
výkop pro podchycení hl. než 1,25 m pažení 
pro podchycení 

Vysoko položená 
pracoviště a dopravní 
komunikace v blízkosti 
stavebních jam a rýh 

NV č. 362/2005 Sb. boční ochrana 

Přístup do stavebních 
jam 

NV č. 591/2006 Sb. schodišťové věže 

Vyhl. č. 48/1982 Sb. schodiště 

NV č. 362/2005 Sb. rampy 

Zákon č. 309/2006 Sb.   
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činnost nebezpečí / zařízení ustanovení řešení / opatření 

ZE
D

N
IC

K
É,

 B
ET

O
N

Á
Ř

SK
É 

(s
 p

o
u

ži
tí

m
 b

et
o

n
u

, ž
el

ez
o

b
et

o
n

u
, p

ře
d

p
ja

té
h

o
 b

et
o

n
u

) 
A

 M
O

N
TÁ

ŽN
Í P

R
Á

C
E 

Montáž 
prefabrikovaných dílů 

EN 206 - 1 montážní plán 

EN 13369 pracovní postup 

NV č. 591/2006 Sb.   

Bednění NV č. 591/2006 Sb. 
plány pracovních postupů 

kontrola uložení a zajištění bednění 

Otvory v zemi NV č. 362/2005 Sb. ohrazení, zakrytí 

Otvory ve stěnách kcí 
NV č. 591/2006 Sb. 

boční ochrana proti pádu 
NV č. 101/2005 Sb. 

Schodišťová ramena 
NV č. 11/2002 Sb. boční ochrana 

NV č. 101/2005 Sb.   

Vysoko položená 
pracoviště a dopravní 
komunikace v blízkosti 
stavebních jam a rýh 

NV č. 11/2002 Sb. boční ochrana 

NV č. 101/2005 Sb. zásoba podpěrného lešení    

NV č. 362/2005 Sb. zásoba pojízdného lešení a konzolového 

NV č. 495/2001 Sb. pracovní plošiny 

  záchytné lešení, lana, sítě 

Pracoviště 
a komunikace 

v blízkosti vody 

Zákon č. 309/2006 Sb. 
boční ochrana, záchranné kruhy, záchranný 
člun (v případě větší hloubky vody) NV č. 591/2006 Sb. 

Šachty svislé 

NV č. 591/2006 Sb. boční ochrana 

NV č. 101/2005 Sb. podesty 

NV č. 362/2005 Sb. zařízení pro vyprošťování osob 

Přístupy k vysoko 
položeným pracovištím 

NV č. 362/2005 Sb. představená lešení s vnitřním žebříkem, 
pracovní zdvižné plošiny, koše na dopravu 
osob, systémy na dopravu materiálu 

NV č. 101/2005 Sb. 

NV č. 495/2001 Sb. 

Nosné lešení 
NV č. 591/2006 Sb. ochrana navazovacím lanem 

Zákon č. 309/2006 Sb. boční ochrana 

Nošení těžkých břemen 
NV č. 361/2007 Sb. zvedací plošiny 

  pomocné zdvižné stroje 

Svařování 

ČSN 050600 osobní ochranné pomůcky 

NV č. 495/2001 Sb. protipožární ochrana 

NV č. 87/2000 Sb.   

    

čá
st

 u
st

an
o

ve
n

í Č
SN

 

ČSN 73 6131-1 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1: Kryty z dlažeb 

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN CEN/TR 13201 Osvětlení pozemních komunikací 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 72 1210 Vápenec. Všeobecná ustanovení. Dolomit 

ČSN 72 1220 Mleté vápence a dolomity 

ČSN 73 2603 Provádění ocelových mostních konstrukcí 

ČSN 73 6123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty 

ČSN 73 6126 - 1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Provádění a kontrola shody 

ČSN 73 6126 - 2 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy -  Vrstva z vibrovaného štěrku 

ČSN 73 6127 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy 

ČSN 73 6129 Stavba vozovek - Postřikové technologie 
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C.  Přehled právních předpisů vztahujících se k BOZP 

 
 

Zákon č. 262/2006 Sb.  zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon 

Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích 

Zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

 
Vyhláška č. 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích 

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  

Vyhláška č. 48/1982 Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 

Nařízení vlády: 

 
NV č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

NV č. 592/2006 Sb. podmínky akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 

NV č. 11/2002 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů, 

ve znění pozdějších předpisů 

NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

NV č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 

NV č. 495/2001 Sb. poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

NV č. 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 

NV č. 168/2002 Sb. způsob organizace práce zaměstnavatele při provozování dopravy 

NV č. 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

NV č. 87/2000 Sb. podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

NV č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 


