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Přílohy : 
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5. Ing. Michal Suchna – osvědčení  koordinátor bezpečnosti práce 

 

 

1 Identifika ční údaje o stavb ě 

  

Název stavby :                         II/152 Jamolice, průtah 

Místo realizace stavby:          Kraj Jihomoravský 

Katastrální území:                  Jamolice 

Charakter stavby:                   rekonstrukce 

Účel užívaní stavby:               Obslužná komunikace II/152 v průtahu obcí  

Základní p ředpoklady výstavby : 

Termín zahájení prací:                         03/2017 

Předpokládaný termín ukončení prací:  09/2018 

Stavba bude členěna na tyto stavební objekty: 

 

Číslo 
stav. 
objektu Název objektu 

Předpokládaný 
vlastník/Správce 

C 101 Silnice II/152 SÚS JmK 

C 121.1 Úprava pěších komunikací a vjezdů Obec Jamolice 

C 121.2 Úprava vjezdů za chodníkem Obec Jamolice 

C 122 Parkovací plochy Obec Jamolice 

C 123 Úprava objízdných komunikací                                    SÚS JmK 

C 201 Most ev.č. 152-025                                        SÚS JmK 

C 251 Propustek v km 0,960  SÚS JmK 

C 301 Dešťová kanalizace Obec Jamolice 
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C 302.1 Dešťové přípojky nemovitostí – veřejná část Obec Jamolice 

C 302.2 Dešťové přípojky nemovitostí – sokromá část Majitelé pozemků 

C 351 Přeložka vodovodu Vodárenská a. s. 

C 431 Přeložka nadzemního vedení NN E.ON a.s. 

C 451 Veřejné osvětlení Obec Jamolice 

C 461 Přeložka sdělovacího vedení CETIN a.s. 

C 501 Přeložka plynovodu JMP a. s. 

 

Stavba bude realizována po etapách 

Realizace stavby je uvažována za vyloučení provozu. Postup stavby je navržen ve 

třech etapách tak, aby byl po celou dobu výstavby zachován možný přístup a obsluha vždy 

alespoň poloviny obce. V rámci jednotlivých etap budou vždy nejprve provedeny přeložky 

inženýrských sítí. 

Přípravná etapa  –Bude prováděna celková příprava území pro stavbu, tj. kácení 
vyznačených dřevin, sejmutí drnu, vytyčení inž. sítí v prostoru staveniště. Před zahájením 
stavebních prací a s tím spojených uzavírek silnice II/152 bude provedena vysprávka 
povrchu vozovky na účelové komunikace mezi Jamolicemi a Dobřínskem. Tato komunikace 
bude součástí objízdných tras pro linkové autobusy, IZS a dopravní obsluhy. 

V rámci této etapy bude u mostu ev. č. 4131 - 1 přes potok v obci Dobřínsko provedeno 
statické zajištěni křídel klenbového mostu, statické zajištěni klenby – před klenbou se 
realizují nové žb. čela, které se příčným předepnutím stáhnou k sobě. V rámci realizaci 
nových čel bude provedena nová lávka pro pěší a také položeni nové obrusné vrstvy. 
Tato stavba bude probíhat v ochranném pásmu VO a vodovodního řadu. 

Postup rekonstrukce mostu: 

Práce, které je nutné provést, před zahájením prací na mostě: 
- vytyčení všech inženýrských sítí výškově i směrově, 
- zajištění ochrany inženýrských sítí v blízkosti mostu, 
- sejmutí ornice v zájmovém území mostu 
1. Fáze rekonstrukce 
- 1. Etapa: Osazeni betonových panelů pro příjezd vozidel na staveniště. demontáž krajní 
časti 
ocelové lávky, dočasné přepojený vodovodních šachet PE DN 80 NA SKRUŽI, 
- 2. Etapa: demontáž ocelové konstrukce stávající lávky (nosná konstrukce, sloupky). 
2. Fáze rekonstrukce 
- 1. Etapa: Osazení trub pro zatroubení – betonová trouba DN 1000 a sypáni hrázky 2. 
Etapa: 
demontáž ocelové konstrukce stávající lávky (nosná konstrukce, sloupky), 
- 2. Etapa: Vrtáni dočasného záporového pažení (zápory, výdřeva), vrtáni otvoru pro příčné 
předpětí, 
- 3. Etapa: realizace výkopu pro spodní část nových čel (základy a dřík, které jsou pod úrovní 
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hladiny vody), bednění armováni a betonáž. 

3. Fáze rekonstrukce 
- 1. Etapa: Odtěžení zemní hrázky a zatrubnění, realizace výkopu pro nové čela, 
- 2. Etapa: Realizace bednění, armováni a betonáž nových betonových čel po pracovních 
spárách, 
- 3. Etapa: Částečné příčné předpětí, zpětný zásyp, 
- 4. Etapa: Armováni a betonáž nové lávky, konečné příčné předpětí, dokončovací práce 
(úpravy 
terénu, příslušenství, stranová přeložka vodovodního potrubí - stavební objekt C 123.1, 
demontáž pižma a odstranění prefabrikovaných betonových panelů). 

I. etapa  – bude zahájena výstavba C 101 silnice II/152 v km 0,000 (ZÚ) – km 0,750 - (po 
křižovatku u MŠ). Výstavba bude probíhat při plné uzavírce celého úseku, doprava bude 
vedena po objízdných trasách. Součástí I. etapy je vybudování dvou autobusových zálivů a 
zastávek v km 0,230 vpravo, v km 0,320 vlevo a mostu ev. č. 152-025 (C 201). Dále 
proběhne výstavba parkovacích ploch v km 0,540 – 0,570, úprava pěších komunikací a 
vjezdů k přilehlým nemovitostem (C 121.1, C 121.2, C 122), a výstavba – přeložky objektů 
inž. sítí v dotčeném úseku. 

II. etapa  – po dokončení a zprovozn�ní I. etapy bude zahájena výstavba C 101 silnice II/152 
v km 0,790 (od křižovatky u MŠ) – km 1,365 (KÚ). Výstavba bude probíhat při plné uzavírce 
celého úseku, doprava bude vedena po objízdných trasách, viz kap. 13. této zprávy. 
Součástí II. etapy je vybudování dvou autobusových zálivů a zastávek v km 0,820 vlevo, km 
1,070 vpravo a propustku v km 0,ř60 ĚC 251ě. Dále proběhne výstavba parkovacích ploch u 
obchodu v km 0,880 vlevo, úprava p�ších komunikací a vjezdů k přilehlým nemovitostem (C 
121.1, C 121.2, C 122), a výstavba – přeložky objektů inž. sítí v dotčeném úseku. 

III. etapa  – po dokončení a zprovoznění obou předcházejících etap bude zahájena výstavba 
objektů v prostoru křižovatky u MŠ v úseku km 0,750 – km 0,790. Výstavba bude probíhat po 
polovinách při plném provozu bez nutnosti objízdných tras. Provoz bude v prostoru 
křižovatky řízen kyvadlově SSZ dle schématu B/6 – TP66.   

Dokon čovací etapa  – v rámci této etapy budou ohumusovány a osety plochy silničních 
těles, dokončeno dopravní značení. Řízení dopravy se bude řídit dle Zásad pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích (III. vydání). Během výstavby je nutno 
zachovat v prostoru stavby přístupnost pro vozy hasičského a záchranného systému. 

Vnější vazby stavby na okolí v četně jejího vlivu na okolí stavby  
Realizace projektu ovlivní obslužnost celé obce. V rámci stavby musí být osazeno přechodné 
dopravní značení.   

Zadavatel stavby:                 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 

Projektant (zhotovitel projektu): 

Projektant  :          Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.            
              Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 
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Hlavní inženýr projektu:         Ing. Dagmar Klajmonová 

Technický dozor stavebníka: 

V době zpracování dokumentace a přípravy stavby nebyl zadavatelem určen. 

Koordinátor p ři přípravě stavby: 

Vysplan s.r.o.,  8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava 

Prostřednictvím osoby odborně způsobilé – Ing. Michala Suchny  
(ev. č. ROVS/596/KOO/2013)  

Koordinátor b ěhem realizace stavby 

V době zpracování dokumentace a přípravy stavby nebyl zadavatelem určen. 

Zhotovitelé a jiné osoby 

Zhotovitelé a jiné osoby podílející se na realizaci stavby nejsou v plánu uvedeny. 

V době přípravy stavby tyto údaje nebyly známy. 

Při realizaci bude seznam všech zhotovitelů doplněn a budou v něm zaznamenávány 
veškeré změny. 

2 ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je dokument určující pravidla, 
která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na stavbě „Jamolice, 
průtah“ a určuje pravidla platná pro tuto stavbu tak, aby vyhovovala potřebám k zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

Plán BOZP je hlavním nástrojem koordinace opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a jako takový umožňuje zejména identifikaci nebezpečí, která vznikají 
v důsledku provádění prací současně nebo v těsné návaznosti. Plán obsahuje opatření 
potřebná na této stavbě s ohledem na druh prováděných prací a jejich časovou potřebu. 

Povinnost vypracování tohoto plánu vyplynula : 

 - z požadavku ZÁKONA 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dle § 15 : 
      a)  celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 
 

- z NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb., Přílohy č. 5 : 

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení.  

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů.   
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Plán byl zpracováván dle PDPS zpracované firmou Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o., 
Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 

a dle platných předpisů z oblasti BOZP viz Kapitola č.11. 

2.1  

Plán je nutno odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli. Všichni zhotovitelé včetně 
ostatních osob, které se podílejí na realizaci stavby jsou povinni se jím řídit.  
Během realizace stavby musí být plán aktualizován a přizpůsobován skutečnému stavu a 
všem podstatným změnám. 
V přípravné fázi nejsou stanoveni jednotliví zhotovitelé ani podrobný časový harmonogram 
na jednotlivé objekty. 

Nelze proto jednoznačně stanovit pracovní činnosti, postupy a technologie, které budou 
použity.  

Až budou stanoveni jednotliví zhotovitelé, je nutné je neprodleně seznámit s plány a 
případnými aktualizacemi.  

 

3 RIZIKOVÉ ČINNOSTI 

- Práce spojené s montáží a demontáží t ěžkých konstruk čních stavebních díl ů 
kovových, betonových, a d řevěných ur čených pro trvalé zabudování do staveb. 

 Ochranná opatření: 

- pro montážní práce musí být zpracován technologický postup 

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetický ch vedení pop řípadě 
zařízení  technického vybavení.    

 Ochranná opatření: 

- zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1, ČSN EN 
331310, ČSN 331500, ČSN 331600, ČSN 331610 

- zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod 
napětím podle ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-3,  

- dodržení ČSN 73 6005  Prostorová úprava vedení technického vybavení 

- odpojení všech sítí před začátkem bouracích prací 

- dodržování podmínek správců sítí 

- Souběžná práce více zhotovitel ů (pod místem pracoviště nebudou prováděny 
souběžně žádné práce) 

  Ochranná opatření: 

- povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů 
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- seznámení pracovníků a informace o rizicích a přijatých opatřeních ostatních 
zhotovitelů 

- další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

4 ZADAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ 

4.1 V případech, kdy p ři realizaci stavby: 

 a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 
20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

  

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

  

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před 
předáním staveniště oblastnímu inspektorátu práce: 

 

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně  

Telefon      +420 950 179 900 

brno@suip.cz 

 

4.2 Oznámení  

 

může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám 
údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu 
jeho aktualizaci.  

Má formu stanovenou nařízením vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č.4.  

Viz příloha č.2 tohoto plánu. 

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 
stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, 
například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 
nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
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4.3     

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla 
a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti 
koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 

Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby 
současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je fyzickou 
osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li 
činnost koordinátora vykonávat sám. 

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele 
stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a 
realizace stavby. 

5  KOORDINÁTOR  

je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v 
souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám. 

5.1 Koordinátor je p ři přípravě stavby povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. : 
 

a) V dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat 
zadavateli stavby:  

- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě 

- informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví  
 

- další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 
stavby a její realizaci 

 

b) Bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které 
jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti 

 

c) Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z 
hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
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výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a 
v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené 

 

d) Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení 
plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby 

 

e) Zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 
provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a 
podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi 

 

f) Zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 

6 IDENTIFIKACE RIZIK 

6.1 Pohyb a práce na staveništi: 

a) Zpracovat a dodržovat Dopravně provozní řád stavby 
b) Zabezpečit odvod staveniště proti vstupu nepovolaných osob 
c) Zabezpečit na staveništi prostory proti pádu osob do prohlubní, jam, otvorů apod. 
d) Udržovat pořádek na pracovišti, minimalizovat rizika proti pádu na staveništních 

komunikacích a podlahách. 
e) Minimalizovat kontakt se silniční dopravou 
f) Minimalizovat kontakt se stavebními stroji, dodržovat pracovní prostor stroje 
g) Minimalizovat hluk, prašnost 

 

6.2 Doprava materiálu a osob, obsluha technických z ařízení: 

a) Před zahájením stavby zpracovat a nechat schválit DIO 
b) Před zahájením prací zpracovat a dodržovat Dopravně provozní řád stavby 
c) V daném úseku stanovit hranici nejvyšší povolené rychlosti v důsledku pracovní 

činnosti a z důvodu ochrany pracovníků( Dopravně provozním řádem, DIO) 
d) Zajistit očištění vozidel před opuštěním staveniště, aby nedocházelo k znečišťování 

komunikací a v případě znečištění  zajistit úklid komunikací. 
e) Dodržovat platné předpisy pro provoz motorových vozidel a technických zařízení 
f) Zajistit, pravidelně a prokazatelně kontrolovat odbornou způsobilost obsluhy 
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6.3 Zemní práce 

a) Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik, návodů výrobců k používání 
strojů 
mechanizací, nářadí, zařízení a dle platné legislativy 

b) Dostatečně ohradit a zajistit výkopy proti pádu osob dle platné legislativy 
c) Zřídit bezpečné přechodové lávky opatřené zábradlím 
d) Identifikovat, vytyčit a vyznačit inženýrské sítě vedení před zahájením prací 
e) Omezit strojní vykopávky v blízkosti ochranných pásem sítí 
f) Při výkopových pracích hlubších než 1,3 m v zastavěném území- pažení, svahování 
g) Používat předepsané OOPP 

6.4 Hutnění 

a) Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik 
b) Zajistit pravidelné pracovní přestávky z důvodu přenášení vibrací na celé tělo 
c) Používání předepsaných OOPP 
d) Provádět prokazatelné zkoušky hutnění 

6.5  Montáž a demontáž za řízení 

a) Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik 
b) Dodržovat podmínky výrobce 
c) Vymezit a zabezpečit ohrožený prostor 
d) Používání předepsané OOPP 

6.6 Betonování 

a) Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik 
b) Dodržovat průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi 
c) Dodržovat bezpečnostní pokyny pro chemické přísady 
d) Používat předepsané OOPP 

6.7 Bednění 

a) Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik dle podmínek a návodu výrobce 
b) Zajistit pevnost a zajištění prvků bednění proti pádu 
c) Zajistit kontrolu, předání a převzetí bednění- provedení zápisu do stavebního deníku 
d) Používání předepsané OOPP 

6.8 Bourání 

a) Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik 
b) Vymezit a zabezpečit prostor ohrožený bouráním (oplocením, střežením, vyloučením 

okolí z provozu apod.) 
c) Průběžně zajišťovat úklid vybouraného materiálu 
d) Používat předepsané OOPP 
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6.9 Lešení 

a) Provádět montáž pracovníky s odpovědnou kvalifikací 
b) V případě systémového lešení proškolenými dle návodu výrobce 
c) V případě trubkového lešení pracovníky s platným lešenářským oprávněním dle 

platné legislativy 
d) Před zahájením práce na lešení zajistit prokazatelné předání lešení- protokol o 

předání lešení s platnou revizí lešení a lešeňových prvků 
e) Používat vhodný, kvalitní a pravidelně revidovaný materiál pro nosné prvky 
f) Používat spolehlivé zajištění proti nežádoucímu pohybu (Kotvení, svlakování atd.) 
g) Nepřetěžovat podlahy ani jiné konstrukce 
h) Při přemisťování pojízdného lešení vyloučit přítomnost osob na lešení 
i) Zajistit stabilitu lešení 
j) Osadit dvou tyčové zábradlí a okopové lišty 
k) Před zahájením práce provádět prokazatelné prohlídky lešení se zápisem do SD 

6.10 Práce ve výšce 

a) Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik 
b) Materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po 

celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození během práce i po 
jejím ukončení 

c) Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce 
d) Vyloučit práce nad sebou nebo provést vhodná opatření proti vzájemnému ohrožení 
e) Upřednostňovat zajištění kolektivního zabezpečení, v případě nemožnosti 

kolektivního zabezpečení používat osobní jištění proti pádu 
f) Při činnostech vykonávaných horolezeckým způsobem zajistit platné oprávnění 
g) Používat předepsaná OOPP 

6.11 Jeřáby a zdvihací za řízení 

a) Zpracovat a dodržovat systém bezpečné práce s jeřábem 
b) Zajistit správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka 
c) Zajistit správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vázacích prostředků 

s odpovídající nosností 
d) Zajistit vazače s odpovídající kvalifikací 
e) Dodržovat zákaz zdržovat se v prostoru ohroženého pádem břemene 
f) Dodržovat správné ukládání a zajištění břemene 
g) Zajistit stabilitu jeřábu předepsaným způsobem (podpěry, úprava podkladu, 

nepřetěžování jeřábu, zabrzdění podvozku) 
h) Dodržovat pravidla bezpečného pohybu jeřábníka (používat madla a úchyty, zákaz 

seskakování z kabiny a ložné plochy, čištění nášlapných ploch atd.) 
i) Vyloučit přiblížení autojeřábu do nebezpečné blízkosti el. Vedení pod napětím 
j) Používat předepsaná OOPP 
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6.12 Svářečské práce a natavovací práce pomocí P-B 

a) Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik 
b) Vymezit a zabezpečit pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím (příkazem 

k práci s otevřeným ohněm, vybavit pracoviště hasícími prostředky a po skončení 
prací min. 8, a to každou hodinu zajistit průkaznou kontrolu- např. hlídací službou) 

c) Zabránit oslnění ostatních osob 
d) Používat předepsané OOPP 

6.13 Práce na finišeru, živi čné práce 

a) Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik 
b) Dodržovat bezpečnostní přestávky s možností dostatečného nadechování čistého 

vzduchu z důvodu uvolňování látek z obalovaných živičných směsí, včetně 
polycyklických aromatických uhlovodíků 

c) Upravit výfuky strojů- vyústit mimo pracovní místo obsluh 
d) Dodržovat bezpečnostní přestávky z důvodů vibrací přenášených na celé tělo 
e) Dodržovat používání předepsaných OOPP (obuv a oděv chránící při vysokých 

teplotách pokládané směsi, ochrana proti hluku) 
f) Zajistit pitný režim, včetně doplnění minerálů v těle 
g) Zajistit lékařské periodické preventivní prohlídky 

6.14    Práce v ochranný pásmech inženýrských sítí 

a) Vypracovat a dodržovat TP dle vyjádření správců sítí a ostatních zákonných 
povinností a dle vyhodnocených rizik 

b) Prokazatelně seznámit zhotovitele s TP 
c) Sítě musí být před zahájením práce řádně vytyčeny a označeny 
d) Práce v ochranném pásmu elektrického vedení budou vykonávány za zvýšených 

bezpečnostních opatření, v prostorách možného nebezpečí dotyku živých i neživých 
částí budou prováděny za přísného dodržování závazných předpisů, norem a 
vyhlášek 

e) Dostatečně zabezpečit práce v ochranném pásmu telekomunikačního vedení 
f) Dostatečně zabezpečit práce v ochranném pásmu plynového vedení 
g) Dostatečně zabezpečit práce v ochranném pásmu vodovodního/ kanalizačního 

vedení 
h) Dostatečně zabezpečit práce v ochranném pásmu elektrického vedení 

6.15 Práce v ostatních ochranných pásmech 

a) Vypracovat a dodržovat TP  dle vyjádření správců, zákonných povinností a dle 
vyhodnocených rizik 

b) Prokazatelně seznámit zhotovitele s TP 
c) Dostatečně zabezpečit práce v ochranném pásmu lesa 
d) Dostatečně zabezpečit práce v ochranném pásmu přírodních památek 
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6.16  Práce vykonávané pomocí mechanizm ů v blízkosti elektrických za řízení 

a) Vypracovat a dodržovat TP dle podmínek správce sítě 
b) S TP musí být prokazatelně seznámeni všichni zhotovitelé 
c) Práce provádět dle PNE 33 0000-6 
d) Před zahájením prací v blízkosti živých částí musí být zhotovitelé prokazatelně 

seznámeni s riziky, které hrozí od elektrického zařízení  

6.17 Vzdálenost od živých částí: 

a) Při jakékoli činnosti a práci musí být dodržována stanovená minimální vzdálenost od 
živých částí elektrického zařízení: 

Jmenovité nap ětí 
Un (kV) 

Nejvyšší nap ětí pro 
zařízení Um eF. Hodnota 

(kV) 

Vnější hranice 
zóny p řiblížení Dv 

(mm) 

Vnější hranice 
ochranného prostoru Dl 

(mm) 

Do 1 1 300 bez dotyku 

Nad 1 do 10 12 1150 120 

22 25 1260 260 

35 38,5 1370 370 

110 123 2000 1600 

220 245 3000 1600 

400 420 4600 2600 

 

 

 

b) Minimální vzdálenost musí být prokazatelně změřena od nejbližších vodičů pod 
napětím nebo nezakrytých živých elektrických zařízení, jak ve vodorovném, tak ve 
svislém směru. 

c) Jestliže má být předepsaná vzdálenost dostatečná pro práci osob bez 
elektrotechnické kvalifikace a bez dalších bezpečnostních opatření (jako je například 
dozor při práci a podobně), musí být tato vzdálenost vždy větší než je vzdálenost Dv. 

d) U venkovního vedení musí být brán zřetel na všechny možné výkyvy vodičů vlivem 
počasí a možné zvýšení průhybu vodičů vlivem zvýšení denní teploty nebo oteplení 
elektrickými proudy vodiči přenášenými, případně vlivem zatížení vodičů námrazou. 

e) Musí být minimalizována možnost rizika dotyku při jakémkoliv pohybu mechanizace a 
zvětšeného břemene, či v případě přetržení a švihnutí lana. 
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6.18 Vnější vlivy: 

Lidský faktor 

a)  Zajistit pravidelné dechové zkoušky pracovníků 
b) Vyloučit pracovníky ze stavby v případě podezření požití omamných a psychotropních 

látek 
c) Zajistit znalost a kontrolu dodržování pravidel BOZP, PO, návodů k obsluze a montáži 

TP atd. 
d) Dodržování pravidelných přestávek apod. 

Ohrožení okolím 

a) Zamezit kontaktu s veřejnou dopravou 
b) Zajistit stavbu proti vstupu nepovolaných osob 
c) Zajisti pravidelnou údržbu a doplňování bezpečnostních prvků stavby: zábradlí, 

oplocením informačních tabulek, dopravního značení atd. 
d) Zajistit vytyčení všech inženýrských sítí 

Ohrožení p řírodními vlivy 

a) Přerušit práce v době nepříznivého počasí- teplo, chlad, blesk, déšť, vítr, námraza, při 
možnosti oslnění atd.  

b) Minimalizovat možnost kousnutí, pobodání, uštknutí 
c) Přerušit práce při hrozících živelných pohromách 

Souběh staveb 

a) V případě, že dojde při realizaci stavby k souběhu s činností s jinou stavbou, je nutné 
zajistit vzájemné seznámení zhotovitelů staveb s Plány BOZP a riziky, kterými se 
mohou stavby navzájem ohrozit při činnostech na nich probíhajících. 

 

7 OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Ochranná pásma, která musí být v projektové dokumentaci respektována, se týkají těchto 
stávajících objektů a inženýrských sítí: 

Stokové sítě (kanalizace) do DN 500 
Stokové sítě (kanalizace) nad DN 500 

1,5 m od okraje půdorysných rozměrů  
2,5 m od okraje půdorysných rozměrů 

Venkovní vedení VN 7 m od krajního vodiče 
Kabelová elektrická vedení   1 m od krajního kabelu 
Telekomunikační sdělovací kabely  1 m od krajního kabelu 
Vodovody do DN 200 
Vodovody do DN 250-400 
Vodovody do DN 800 

2 m od vnějšího okraje potrubí 
3 m od vnějšího okraje potrubí 
5 m od vnějšího okraje potrubí 

Plynovody a přípojky    nezast.úz  
Plynovody a přípojky    zast.úz  
Elektro nadzem.vedení – 1kV do 35kV 

4 m od vnějšího povrchu potrubí 
1 m od vnějšího povrchu potrubí 
7 m od krajního vodiče 
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Elektro nadzemí.vedení – 35kV      
do110kV 

12 m od krajního vodiče 

 

8 POVINNOSTI ZHOTOVITELŮ 

8.1 Zhotovitelé stavby jsou povinni 

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informovali 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 
zvolil, 

  

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou 
dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména: 

- včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny  

- brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora  

- zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat  

- zúčastňovat se kontrolních dnů   

- postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách 
uvedených  

   v plánu   

- seznámit všechny své podřízené pracovníky s plánem BOZP, vyžadovat jeho 
dodržování 

c) Zhotovitelé při uspořádání staveniště dbají, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným  
požadavkům   na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném znění a dalším 
požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

d) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 
podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci. 

e) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, 
kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise 
o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z 
hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě pracovišti. 

f)  Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 
„stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
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právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

g)  Zhotovitelé zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 
„stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

h)  Zhotovitelé zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jestliže se na staveništi plánují 
nebo provádějí: 

 1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování 
nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito 
pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za 
podmínek stanovených zákonem 183/2006 Sb. a které zahrnují vytýčení tras 
technické infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 

2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 
výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího 
zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, konstrukcích, 
omítání stěn a stropů, spárování zdiva,  úpravy povrchu stěn například sekáním nebo 
dlabáním (dále jen "zednické práce"), 

4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a 
funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo 
technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní 
práce"), 

5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby 
nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za 
podmínek stanovených zákonem 183/2006 Sb. (dále jen "bourací práce"), 

6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle vyhlášky 87/2000 Sb. 

7. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 

8. práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí, 

 

i) Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a 
montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly 
prováděny na pracovištích, která splňují požadavky nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a 
jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné 
provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
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8.2 Jiné osoby (OSV Č) jsou povinny 

a) Informovat zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím 
pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o 
všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života 
a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím 
zhotovitele. 

b) Poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat 
podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce 
stanovených zhotovitelem stavby. 

c) Dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a 
přihlížet k podnětům koordinátora 

d) Používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje 
a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. 

e) Nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů 
a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou 
určena. 

8.3 Všichni pracovníci stavby jsou povinni 

- používat OOP, výstražnou vestu a ochrannou přilbu, 

- dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví 
osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání,  

- při chůzi používat vymezené a vykázané cesty, vchody a východy, 

- dodržovat zákaz vstupu do těch prostor stavby, která nesouvisí s předmětem jeho 
pracovních činností,   

- respektovat bezpečnostní značky, symboly a signály,  

- zvýšenou pozornost věnovat pohybujícím se vozidlům,  

- nepřetěžovat podlahy, konstrukce, správně používat lešení a jiné pomocné konstrukce na 
stavbě apod., 

- neshazovat svévolně materiál a předměty z výšky bez předchozího zajištění, 

- nepodlézat, nepřelézat zábradlí, zábrany a jiná ochranná zařízení 

- předměty ukládat stabilně, tak, aby se při běžném provozu nemohly převrhnout, spadnout, 
sklopit a pod.,    

- opustit ohrožený prostor při výstražném znamení daném řidičem stroje, vozidla apod., 

- nezdržovat se pod zavěšenými břemeny nebo v prostoru možného pádu manipulovaného 
břemene při nakládce, vykládce, přemísťování a jiných manipulačních pracích, 
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- nezdržovat se na pracovišti, kde se provádí manipulační práce, pokud se sám  na 
manipulaci nepodílí, 

- nezdržovat se v nebezpečném dosahu pracovních částí strojů a zařízení (např.u 
nakladačů, rypadel),  

- při práci ve výškách a nad volnou hloubkou být chráněn proti pádu ochrannou konstrukcí 
(zábradlím, ohrazením, poklopem apod.) nebo záchytnou konstrukcí umístěnou pod 
místem  práce  (záchytné  lešení, síť  apod.) nebo alespoň osobním zajištěním - prostředky 
osobního zajištění tj. záchytným postrojem apod., 

- nepracovat osamoceně na pracovištích, kde není s doslechu nebo v dohledu jiná osoba, 
která by v případě potřeby nebo nehody poskytla nebo přivolala pomoc a to především v 
nebezpečných a uzavřených prostorách, v místech s nebezpečím otravy, výbuchu, 
zasypání, utonutí, pádu z výšky a  pod., 

- při zacházení s el. zařízeními dodržovat příslušné elektrotechnické předpisy  správně klást 
a chránit el. přívody proti mechanickému poškození, povinnosti vypínat  el. zařízení po 
ukončení práce, nezasahovat do el. zařízení, nepřetěžování el. zařízení, dodržovat zákaz 
práce s poškozeným zařízením, zákaz práce v blízkosti el. zařízení atd., 

- neuvádět strojní zařízení do činnosti v případě poruchy, 

- v případě svařování dodržovat podmínky stanovení vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., 

- dodržovat zákaz záměny jiné osoby za rodinného příslušníka nebo jinou osobu bez vědomí 
zástupce objednatele, 

- nepoužívat pro zvedání předmětů nebo pro výstup na vyvýšené části staveniště zařízení, 
která k tomu nejsou určena, 

- nepoškozovat bezpečnostní a informační tabulky a ostatní vybavení na staveništi, 

- neopírat předměty o části strojního zařízení, 

- dodržovat zákaz donášení alkoholických nápojů a toxických látek a nepracovat pod vlivem 
alkoholických nápojů  

9 STAVENIŠTĚ 

9.1 Vybavení staveništ ě 

Zhotovitelé musí mít řádně označeny buňky a vybavení trvalého i dočasného zařízení 
staveniště a musí zde být provedeno řádné bezpečnostní značení. 

Dočasné sklady NCHLP, sklady PHM, sklady, místo skladování odpadů apod. 

Buňka stavbyvedoucího, mistra apod. - vždy musí být uvedeno jméno, firma, kontakt. 

Na staveništi musí být na určeném místě umístěny prostředky pro poskytnutí první 
pomoci a prostředky požární ochrany. Budou zde rovněž uvedena všechna důležitá havarijní 
čísla, havarijní plán (bude v něm postup při případném úniku ropných látek) a požární 
poplachová směrnice. 
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Na staveništi musí být dostupná  tato dokumentace: 

Zápis o předání a převzetí staveniště 

Projektová dokumentace 

Oznámení o zahájení prací 

Stavební povolení 

Stavební deník 

Technologické a pracovní postupy 

Dopravně provozní řád 

Havarijní povodňový plán 

Plán BOZP 

Kniha BOZP, kniha úrazů 

Traumatologický plán 

Záznam o poškození pracovníků s BOZP, PO a místními podmínkami stavby 

Revize strojů a nářadí 

Průkazy odborné způsobilosti 

Dokumentace PO 

Bezpečnostní listy – NCHLP (pokud jsou na stavbě používány)  

Identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání (pokud vznikají) 

Vyhodnocená rizika pro činnosti vykonávané na této stavbě (předaná ostatním 
zhotovitelům a koordinátorovi) 

 

 

 

 

9.2 Požadavky na zajišt ění staveništ ě 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.  

Výkopy na staveništi budou ohraničeno pevným plotovými dílci o výšce 1,8m. Celé 
staveniště zábranami o výšce 1,1m.  Na začátku a konci komunikace kde budou probíhat 
práce, budou osazeny zábrany s výstražnými světly.  

Před vjezdem vozidel na staveniště budou osazeny Značky Zákaz vjezdu na staveniště 
mimo vozidel stavby nebo Pozor projíždíte stavbou a bude snížena rychlost.   
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V případě nemožnosti zabezpečení okraje proti pádu z důvodu postupu prací musí být 
pracovníci zajištěn osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu. Ohraničení 
staveniště bude vedoucí pracovník stavby nebo jím pověřená osoba denně kontrolovat. 

Po celou dobu výstavby musí být zajištěn bezpečný přístup do všech přilehlých 
nemovitostí. 

 

10 DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD 

Přístup na stavbu bude po stávající komunikaci. 

Jednotlivé přístupy na staveniště budou opatřeny dopravním značením (dopravní značky 
IP22, Pozor výjezd vozidel stavby apod.)  

Výstavba objektů bude prováděna za vyloučeného nebo omezeného provozu snížení 
rychlosti.    

Na plochu staveniště smí vjíždět jen vozidla stavby - uvedeno na dodatkové značce u 
vjezdu na staveniště. Osobní a jakákoliv ostatní vozidla smí vjíždět do areálu pouze se 
svolením zhotovitele. 

Zpětný chod nákladních vozidel a stavebních strojů musí být zajišťováno standardním 
způsobem – zvukovým signálem, pokud jím nejsou vozidla vybavena, musí couvání 
zajišťovat pověřený pracovník. 

Při nakládání, vykládání a překládání hmot se nesmí v pracovním prostoru pohybovat 
nepovolané osoby, kromě osob zajišťujících nakládku a vykládku materiálu. 

Případný únik provozních kapalin musí každý řidič nahlásit vedoucímu zaměstnanci a 
učinit takové opatření, aby se tomuto v budoucnu zabránilo. 

Při vyjíždění z prostor staveniště na veřejnou komunikaci je každý řidič vozidla povinen 
očistit si vozidlo. 

11 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

o Zejména § 101, 102 – rizika na pracovišti předaná koordinátorovi před 
zahájením prací 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

o Povinnosti zhotovitele na staveništi 
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o Součinnost s koordinátorem BOZP 

• Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 

o Dokumentace stavby, stavební deník, záznamy o školení a seznámení 
nových subdodavatelů s plánem BOZP a převzetí jejich rizik 

• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

o Povinnosti zajištění stavby přenosnými hasicími přístroji 

o Zveřejnění Pokynů v případě požáru 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, v platném znění 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky pro řešení pracovních 
úrazů 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na výstavbu 

• Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
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• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 50/1978 
Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v 
platném znění 

  
 

V Jihlavě:  srpen 2016                                                     

                                                                                                

                                                         Vypracoval :             Ing. Michal Suchna 

                                                                                  koordinátor bezpečnosti práce 

 


