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Zásady organizace výstavby 
 

    Stavba    :   II/379 Vyškov – průtah (ul. Purkyňova) 

    Místo    :   silnice II/379 

    Katastrální území  :   Vyškov 

    Investor   : Správa a údržba silnic Jmk, p.o.k 

    Zhotovitel dokumentace :  Viadesigne s.r.o. 

 

1.1 Charakteristika a celkové uspo řádání staveništ ě včetně jeho odvodn ění 

Projektová dokumentace se zabývá rekonstrukcí části silnice II/379. Začátek 

stavby je u křižovatky ulic Purkyňova a Nosálovská (II/379 x III/37933), konec stavby 

se nachází v křižovatce ulic Purkyňova a Brněnská (II/379 x II/430). Délka tohoto 

úseku je 845 m. V současné době se zde nachází asfaltová komunikace. 

Návrh opravy vychází z diagnostiky vozovky a je proveden v souladu 

s požadavky investora. Technologie je navržena jako oprava asfaltových vrstev, na 

části s nutností recyklace horní podkladní vrstvy. 

Odvodnění je realizováno pomocí dešťových vpustí do stávající kanalizace. 

 

1.2 Stanovení obvodu staveništ ě, jeho zd ůvodn ění a údaje o pozemcích 

staveništ ě, včetně pozemk ů, které zajiš ťuje stavebník/objednatel 

Obvod staveniště je vymezen rozsahem zemních prací v rámci opravy 

komunikace. Ke staveništi dále patří skládky a zařízení staveniště zhotovitele. 

Pozemky staveniště jsou patrny z koordinační situace stavby a ze záborového 

elaborátu. Dočasné skládky a plochy pro zařízení staveniště si zajistí zhotovitel 

stavby. 

 

1.3 Zásady návrhu za řízení staveništ ě 

 Staveniště si zajistí zhotovitel stavby dle stanovených pravidel zhotovitele. 

 

1.4 Návrh postupu a provád ění stavby (Plán kontrolních prohlídek stavby) 

Stavba bude probíhat po úsecích dle použité technologie opravy vozovky 
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SO 101 Silnice II/379 úsek I 

Jedná se objekt opravy vozovky v intravilánu města Vyškov o celkové délce 

394m. Technologie je výměna obrusné a ložné asfaltové vrstvy s provedením 

lokálních sanací. Součástí objektu je výměna stávající přídlažby z žulové 

kostky. Součástí je pročištění stávajících dešťových vpustí. Na objektu bude 

provedena obnova vodorovného značení a bezpečnostního barevného 

povrchu. 

 

SO 102 Silnice II/379 úsek II 

Jedná se objekt opravy vozovky v intravilánu města Vyškov o celkové délce 

451m. Technologie je výměna obrusné, ložné a podkladní asfaltové vrstvy 

s provedením recyklace za studena horní podkladní vrstvy. Součástí objektu 

je výměna stávající a doplnění nové přídlažby z žulové kostky. Součástí je 

pročištění stávajících dešťových vpustí. Na objektu bude provedena obnova 

vodorovného značení. Před koncem objektu bude provedena výměna 

detekční smyčky SSZ. 

 

Postup prací: 

• Vytýčení inženýrských sítí a hranic pozemk ů 

• Přípravné práce  – příprava zařízení staveniště 

• Odfrézování krytu vozovky  

• Provád ění sanací vozovky  

• Oprava odvodn ění 

• Pokládka asfaltových vrstev 

• Dokon čovací práce  

Průběh výstavby bude probíhat dle harmonogramu zhotovitele stavby. 

 

1.5 Objekty, které je nutné uvést samostatn ě do provozu (p ředčasné užívání) 

 Jednotlivé úseky stavby budou uváděny do provozu jako celek. Pokud bude 

nutné bude vydáno předčasné užívání stavby. 

 

1.6 Možné napojení na zdroje (voda, el. energie, p řípadně plyn, telekomunikace) 

 Zajistí zhotovitel dle svých zvyklostí. 
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1.7 Možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliž e není samostatný projekt 

nakládání s odpady) 

 Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní 

výstavbu. Tyto firmy mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich 

činností vzniknou) v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 a souvisejícími 

předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, 

vyhláškou č. 93/2016 (katalog odpadů) a vyhláškou č. 94/2016 Sb. o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů. 

 

1.8 Přístupy na staveništ ě (vjezdy a výjezdy) 

 Nákladní automobily a stroje budou mít přístup na stavbu po silnicích II/430 a 

II/379 a z místních komunikací. Komunikace mimo obvod staveniště je nutno 

udržovat v čistotě dle silničního zákona. 

 

1.9 Požadavky na zabezpe čení ochrany staveništ ě a jeho okolí 

 Stavba nebude oplocená, případné výkopy budou zajištěny dle platných 

předpisů. Zhotovitel musí dbát všech ochranných pásem inženýrských sítí. Zhotovitel 

se musí řídit platnou legislativou jak z hlediska bezpečnosti práce tak z hlediska 

ochrany přírody a obyvatelstva. 

 

1.10 Zvláštní požadavky na provád ění stavby, které vyžadují bezpe čnostní 

opat ření 

Při realizaci stavby je nutno respektovat podmínky z jednotlivých stavebních 

povolení a veškerých vyjádření ke zpracované projektové dokumentaci. Všechny tyto 

připomínky musí být zohledněny v podrobném projektu organizace výstavby celé 

stavby i jednotlivých stavebních objektů, které vypracuje zhotovitel stavby před jejím 

zahájením. 

- v případě jakýchkoliv zásahů do komunikací a před započetím stavebních prací je 

nutné předložit návrh dopravního značení ke stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích 

- při provádění prací nesmí dojít k narušení nebo ohrožení bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu a v případě, že práce budou prováděny bez uzavření silničního 

provozu, musí zůstat vždy průjezdný jeden jízdní pruh 
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- při provádění prací musí být silnice z obou stran řádně označena dopravními 

značkami a v noční době musí být pracoviště osvětleno výstražnými červenými 

světly 

- před dokončenou úpravou bude zhotovitel zabezpečovat průběžně a bez prodlení 

odstraňování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev 

vozovky nebo poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody, které 

vzniknou v důsledku těchto závad. 

- při výběru definitivních příjezdových tras staveništní dopravy je nutno vzít v úvahu 

 předpokládanou dopravní zátěž a vliv hluku z této dopravy na okolí; 

- zajistit ochranu dřevin v těsné blízkosti stavby před mechanickým poškozením; 

- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení všech stávajících inženýrských sítí 

v celém prostoru stavby a protokolární předání zhotoviteli stavby. Zhotovitel musí 

prokazatelným způsobem zajistit seznámení svých podzhotovitelů a jednotlivých 

pracovníků s polohou těchto zařízení a dále zajistit dokonalou ochranu zařízení 

před poškozením dopravou a stavebními pracemi. 

- vlastníkům stavbou dotčených pozemků bude v dostatečném časovém předstihu 

zhotovitelem oznámeno zahájení prací 

- po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního 

stavu, případné vzniklé škody budou odstraněny. Při provádění prací nesmí být 

znečisťovány veřejné komunikace, sousední pozemky a stavby na nich. Výkopek, 

přebytečný materiál či odpad vzniklý prováděním stavby nesmí být skladován 

mimo plochy k tomu určené. Nepoužitý materiál je třeba průběžně odvážet na 

místa určená ke skladování materiálu, přebytečný výkopek či odpad vzniklý v 

důsledku provádění stavby musí být průběžně odvážen na povolenou skládku 

- budou dodržena ochranná pásma sítí a přípojek stávající technické infrastruktury. 

Dále bude zapracován požadavek na neprodlené oznámení každého poškození 

jakéhokoliv podzemního nebo nadzemního zařízení či stavby stavebníkem 

příslušnému vlastníku či správci poškozeného zařízení či stavby, a povinnost 

stavebníka v takovém případě dále postupovat dle pokynů dotčeného vlastníka či 

správce poškozeného zařízení či stavby 

- Trasy pro staveništní dopravu budou vedeny po stávající komunikaci. 

- V úseku rekonstrukce vést stavební komunikaci pouze po stávající silnici, stavební 

práce realizovat ze stávající silnice, neumisťovat mimo deponie ze stavby, 

stavební dvory, zemníky, zamezit úkapu ropných látek. 
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1.11 Návrh řešení dopravy b ěhem výstavby (p řepravní a p řístupové trasy, 

zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objí žďky, výluky), v četně 

zajišt ění základních podmínek a ozna čení pro samostatný a bezpe čný pohyb 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace na ve řejně přístupných 

komunikací a plochách souvisejících se staveništ ěm 

Stavební práce budou probíhat za částečného omezení dopravy. Práce budou 

probíhat vždy jen na polovině vozovky. Doprava bude po silnici II/379 vedena 

jednosměrně a to směrem ven z města na Drnovice. Opačný směr bude veden po 

objízdné trase po silnicích III/37933 a II/430. Po dobu výstavby musí být umožněn 

vjezd sanitních vozů do nemocnice z obou směrů. V rámci projednávání uzavírky 

musí být brán zřetel na blízkost autobusového nádraží. Po dobu stavby bude nutno 

dočasně zobousměrnit ulice Marie Majerové, Puškinova a Na Hraničkách 

 Zhotovitel si před zahájením prací zajistí přesný návrh, projednání a 

odsouhlasení návrhu objízdné trasy a dopravního značení s příslušnými správními 

úřady v závislosti na termínech stavby a postupu výstavby. 

 

1.12 Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi podle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 

zdraví p ři práci 

Nutnost činnosti koordinátora bezpečnosti se řídí platnou legislativou dle §14 

tohoto zákona. 

 

V Břeclavi kv ěten 2016       Ing. Martin Stöhr  


