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Obecné informace pro zhotovitele: 
 

Plán BOZP při práci na staveništi (dále jen plán BOZP) vypracovaný pro stavbu:   

„Rekonstrukce koncertního sálu“ 

je dokument obsahující údaje, informace a postupy zpracované pro zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci této stavby.  

Základními podkladovými materiály pro zpracování Plánu BOZP byla DSP, 

RDS firmy  , PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno   

Technická zpráva, Situace stavby, Stavební část. 

Plán BOZP pro tuto stavbu byl zpracován na základě naplnění požadavků 

§ 14 zákona č.309/2006 Sb.: 

- na staveništi budou působit současně více než jeden zhotovitel stavby §15 

zákona č.309/2006 Sb., 

Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje v příloze 5 

Nařízení vlády číslo 591/2006 Sb.: 

- bod 5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více 

než 10m  

- bod 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, 

popřípadě zařízení technického vybavení, 

- bod 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 

stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé  

zabudování do staveb. 

V přípravné fázi nebyli stanoveni jednotliví dodavatelé. Z toho pohledu nebyly 

jednoznačně stanoveny pracovní činnosti, postupy a technologie, které budou 

v průběhu realizace použity. 

Před předáním staveniště dodavateli je nutné provést seznámení s plánem a 

provézt jeho potřebnou aktualizaci. 

Rizika stanovená v tomto plánu v přípravné fázi jsou rizika, která lze 

předpokládat při vlastní realizaci. 

          

Plán BOZP na staveništi musí být přizpůsobován skutečnému stavu 

v průběhu realizace a všichni dodavatelé včetně subdodavatelů musí 

aktivně spolupracovat na jeho aktualizaci. 

 

Se změnami musí být všichni dotčení zhotovitelé a jiné osoby (OSVČ) 

prokazatelně seznamováni a to bez zbytečného prodlení.  

Je však nutné, aby zhotovitel před vlastní realizací prací tyto rizika přehodnotil 

dle technologických postupů, které při realizaci použije a provedl případnou 

aktualizaci plánu.  

S tímto postupem seznámil všechny dotčené orgány. 
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1. Úvodní ustanovení 
 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je dokument obsahující 

údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci stavby: 

„Rekonstrukce koncertního sálu“ 

V plánu BOZP se uvádí potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 

provedení prací. 

 

Plán BOZP pro tuto stavbu byl zpracován na základě naplnění požadavků 

§ 14 zákona č.309/2006 Sb.: 

- na staveništi budou působit současně více než jeden zhotovitel stavby §15 

zákona č.309/2006 Sb., 

- předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dní  

a současně bude pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 

pracovní den, 

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 

500 pracovních dnů v přepočtu na 1 pracovníka.  

 

Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje 

v příloze 5 Nařízení vlády číslo 591/2006 Sb.:  

- bod 5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více 

než 10m 

- bod 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, 

popřípadě zařízení technického vybavení, 

- bod 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 

stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé  

zabudování do staveb. 

 

Základním podkladovým materiálem pro zpracování plánu BOZP byla DSP, 

RDS zpracovatel: firma Technická zpráva, Situace stavby, Stavební část.  

PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno   

Platná legislativa na úseku BOZP – viz příloha č.6 plánu BOZP. 

 

Plán BOZP musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli.  

Plán BOZP je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby podílející se na 

realizaci stavb 

 

Systém řízení plánu: 

Plán BOZP musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 

během realizace stavby. Plán je řízený dokument.  
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V rámci aktualizací plánu BOZP musí být zajištěny základní požadavky na 

řízení dokumentace (např. dle normy ČSN EN ISO 9001:2001).  

Neplatná vydání budou jednoznačně označena.  

S jednotlivými změnami budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně 

seznamováni bez zbytečného prodlení. 

 

2. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 

 

A – nedostatky: 

 Dodavatel stavby se nepodílel na tvorbě plánu BOZP 

Ihned po určení dodavatele provést jeho podrobné seznámení s plánem. 

Dle §16 NV 591/2006 je zhotovitel povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením 

prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při 

pracovních nebo technologických postupech, které zvolil poskytovat 

koordinátorovi součinnost, zejména mu včas předávat informace a podklady 

potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny tento plán dodržovat, a postupovat 

podle dohodnutých opatření. 

 Nebyl určen koordinátor pro realizaci stavby 

Ihned po jeho určení provést prokazatelné předání tohoto plánu a požadovat 

okamžitou jeho aktualizaci.  

B - neurčitosti: 

 V přípravné fázi s ohledem na rozsah stavby není jednoznačně stanoven 

časový harmonogram pro jednotlivé pracovní činnosti konkrétních 

zhotovitelů. 

Dle možností provést doplnění tohoto plánu o časový harmonogram formou 

přílohy, případně provádět průběžné doplňování časového harmonogramu prací 

dle průběhu prací v souvislosti s aktualizacemi plánu. 

 V přípravné fázi nejsou stanoveni jednotliví zhotovitelé. Tím nelze 

jednoznačně stanovit pracovní činnosti, postupy a technologie, které 

budou použity. 

Ihned po stanovení jednotlivých zhotovitelů provést seznámení s plánem a jeho 

případnou aktualizaci. 

 Rizika stanovená v tomto plánu jsou rizika, která lze předpokládat při 

realizaci. 

Ihned po zahájení jednotlivých pracovních a technologických postupů provést 

opakované vyhodnocení rizik a případnou aktualizaci plánu 

 Není stanovena odpovědnost za doplnění a aktualizaci havarijního plánu. 

V první aktualizaci plánu stanovit odpovědnosti vzhledem k havarijnímu plánu a 

postupu při vzniku havárie. 
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3. Informace o projektu 
 

Stavba:   

„Rekonstrukce koncertního sálu“ 

Předmětem této projektové dokumentace je celková rekonstrukce stávajícího 

koncertního sálu, včetně navazujících prostor a hygienického zázemí.  

Nově rekonstruovaný koncertní sál, obdélníkového půdorysu, je navržen v místě 

sálu stávajícího, ve dvorní části areálu konzervatoře. Oproti původnímu sálu 

bude rozšířen cca o 4 m směrem do dvora a svým západním okrajem navazuje 

na stávající přízemní dvorní objekt.  

V souvislosti s rozšířením sálu a osazením nové VZT jednotky u dvorního 

objektu budou provedeny taktéž stavební úpravy stávajícího přístavku. Část 

venkovní spojovací chodby bude ubourána a nahrazena novou zastřešenou 

konstrukcí, která naváže na stávající. V souvislosti s rekonstrukcí sálu bude 

taktéž opraveno a rozšířeno navazující sociální zařízení v 1.np. Část stávající 

šatny bude využita pro zřízení nového sprchového koutu pro účinkující 

v koncertním sále. 

 

Dokumentace stavebních nebo inženýrských objektů 

 

D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení 

D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení 

D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.4 – Technika prostředí staveb 

        D.1.4.1 -    Vytápění 

        D.1.4.3 -    Vzduchotechnika a chlazení 

        D.1.4.5 -    Zařízení zdravotně technických instalací 

        D.1.4.7 -    Silnoproudé rozvody vč. bleskosvodu 

        D.1.4.8 -    Slaboproudé rozvody 

 

Z důvodů omezeného prostoru a příjezdu do dvora není uvažováno s realizací 

zařízení staveniště formou buněk a větších ploch pro skladování. Po dohodě s 

investorem a zhotovitelem budou šatny pro pracovníky stavby, WC a provozní 

zařízení staveniště (kancelář) situovány do vyhrazených vnitřních prostor 

dvorního objektu a přístavku. 

Rozsah hlavního staveniště je vymezen polohou stávajícího koncertního sálu, 

který na jedné straně navazuje na severní křídlo hlavní budovy a na druhé straně 

na dvorní objekt. Vjezd do prostoru dvora je možný pouze stávajícím průjezdem 

z ulice Kpt. Jaroše. Šířka průjezdu je cca 2,3 m, výška cca 3,5 m.  

Zhotovitel stavby zajistí (v průběhu výstavby) vybudování koridoru pro 

bezpečný průchod osob z hlavní budovy konzervatoře do dvorního objektu. 
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Zhotovitel stavby zajistí vypracování „Systému bezpečné  práce“ pro 

manipulaci s jeřábem. V době manipulace bude prostor pod ramenem 

jeřábu zajištěn proti přístupu veřejnosti. 

 

Ostatní ujednání: 

Vjezd do dvorní části areálu je možný stávajícím průjezdem z ulice Kpt. Jaroše. 

Zhotovitel stavby si (před zahájením stavebních prací) projedná trasu příjezdu 

nákladních vozidel na staveniště s příslušným odborem dopravy s ohledem na 

jejich hmotnost a přípustné zatížení komunikací využívaných v rámci zařízení 

staveniště. 

Napojení všech stavenišť na zdroje vody a el. energie bude provedeno v rámci 

vnitřních rozvodů objektů. Případná nutnost napojení části zařízení staveniště, 

umístěného do venkovních ploch, bude řešena v rámci areálových rozvodů 

inženýrských sítí. 

Dopravní obsluha stavby bude probíhat vjezdem od ulice tř. Kpt. Jaroše. 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 

Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

Jakékoliv omezující a negativní vlivy na nejbližší okolí (hluk, prašnost, omezení 

dopravy) budou minimalizovány s ohledem na  charakter okolí. 

K omezení provozu na veřejných komunikacích - dopravních trasách vlivem 

staveništní dopravy nedojde. 

K částečnému omezení veřejného provozu dojde v místě vjezdů/výjezdů ze 

staveniště a v prostoru ulice tř. Kpt. Jaroše a při manipulaci s jeřábem - 

vzhledem k omezeným rozměrům stávajícího průjezdu, bude doprava těžkého 

materiálu a konstrukcí do dvorního traktu, které není možno transportovat 

stávajícím průjezdem, realizována jednorázově, pomocí automobilového jeřábu 

z ulice Lužánecké. Jeho předpokládané umístění je vyznačeno v situaci ZOV. 

Jeřáb zde bude umístěn pouze po omezenou dobu z důvodu nutného uzavření 

Lužánecké ulice. Předpokládaná maximální doba uzavření ulice je 48 hodin. 

Tyto práce budou prováděny ve dnech pracovního volna a klidu (sobota-neděle). 

Dočasná úprava dopravního režimu bude řešena samostatnou dokumentací DIO, 

tuto dokumentaci zajistí dodavatel stavby. 

Zařízení staveniště a obvod staveniště  

Staveniště v místě bourání štítové zdi bude v prostoru sousedního parkoviště 

ohrazeno neprůhlednými panely do výše 2m. Ostatní plochy staveniště budou 

oploceny souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna 

ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Vyhrazená plocha 

pro zařízení staveniště bude ohrazena neprůhledným oplocením do výšky min. 2 

m. Do oplocení bude vsazena uzamykatelná vjezdová brána, oplocení bude 

možné podle potřeby přesunout. Prostor v místě provozu jeřábu bude zajištěn 

v době manipulace s břemeny trvalým dohledem pověřených a proškolených 

pracovníků a zajištěn  oplocením. 
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Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami  pro 

dopravu materiálu, přístupovými cestami pro pracovníky zhotovitele, značením 

a osatním zabezpečením tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 

Plochy, na které bude situováno trvalé zařízení staveniště (trvalý zábor ploch) 

jsou na parcelách ve vlastnictví Jihomoravského kraje s právem hospodaření se 

svěřeným majetkem Konzervatoř Brno. 

Plocha dočasného zařízení staveniště (dočasný zábor pro umístění venkovního 

automobilového jeřábu) je na parcele ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových. 

 

Součástí staveniště budou: 

• provizorní příjezd k zařízení staveniště a skládce materiálu, 

• plocha pro skládku materiálu, 

• zařízení staveniště – mobilní buňka + mobilní chemické WC, 

• mezideponice zeminy. 

Zajištění pracovníků při provádění prací ve výškách: 

Pracovníci provádějící pracovní činnosti ve výškách budou jištěni především za 

předpokladu použití  kolektivního zajištění pracovního místa 

 

Předpokládaný počet pracovníků 

 

Počet zhotovitelů : 1. generální dodavatel stavby + ~3 subdodavatelé  

Počet osob na staveništi:  průměrný počet ~5 - 10 pracovníků 

 

Lhůta výstavby:   
Realizace stavebních a montážních prací:      

zahájení stavby…………….předpoklad r. 2018 

ukončení stavby……………předpoklad r. 2019 
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5. Povinnosti zadavatele stavebních prací 
 

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel povinen určit koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 

Činnost koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 

vykonávány toutéž osobou. 

 

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a 

informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které mohou 

s jeho vědomím zdržovat na staveništi a poskytovat mu potřebnou součinnost. 

 

Zadavatel stavby je povinen zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné 

osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

 

Zadavatel stavby je povinen zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné 

osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

 

V případech, kdy při realizaci stavby: 

 

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dní a současně bude pracovat více než 20 fyzických osob po 

dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 

          500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

 

je zadavatel stavby povinen nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli doručit na oblastní inspektorát práce Oznámení o zahájení prací, 

jehož náležitosti stanoví příloha č.4  Nařízení vlády č.591/2006 Sb. – viz Příloha 

č. 1 plánu BOZP. 

 

Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel 

stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 

 

Stejnopis Oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení stavby a předání 

stavby správci stavby.  

Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi 

nebo stavbě. 
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6.  Povinnosti koordinátora BOZP 
 

Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a 

skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat 

dalším osobám. 

 

Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby  

 

Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby stanovuje zákon 

č. 309/2006 Sb. a  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací. 

 

Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP 

zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání 

nápravy, navrhovat přiměřená opatření. 

 

Oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby 

neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy. 

 

Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání 

opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 

prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné 

návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním 

úrazům a předcházet vzniku nemoci z povolání. 

 

Na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které 

s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo 

na sebe budou navazovat. 

 

Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 

jednotlivých prací nebo činností. 

     

Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením, zda jsou dodržovány 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné 

nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, v potřebných 

intervalech, minimálně 2x za týden. 

 

Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště 

s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám. 
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Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 

provádějící technický dozor stavebníka. 

 

Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem 

dle zvláštního předpisu. 

 

Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo 

osob jimi pověřených a organizuje jejich konání. 

 

Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi opatření a termíny 

k nápravě zjištěných nedostatků. 

 

Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje 

údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

 

 

 

 

7.  Rizikové práce a činnosti 
 

Na základě provedené analýzy rizik byly pro fázi realizace stavby 

identifikovány činnosti představující zvýšenou míru rizika z  hlediska  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

 

V rámci výstavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle přílohy č.5 Nařízení 

vlády č.591/2006 Sb., které budou prováděny na staveništi: 

 

Bourací  práce 

 

Ochranná opatření: 

 bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se 

smí provádět pouze podle technologických postupů stanovených 

v dokumentaci bouracích prací – „Náležitosti dokumentace bouracích 

prací Vyhláška 62/2013“  

 bourací práce se dále řídí ustanovením NV 591/2006 příloha č.3 – bod 

XII. Bourací práce   

 

 

  



PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

 

Dokumentace pro stavební řízení  - příloha  E. Zásady organizace výstavby Stránka 13 
 

 

Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky od 1,5 až 10 m 

 

Ochranná opatření: 

zajištění proti pádu osob technickou konstrukcí -  Zhotovitel bude preferovat 

kolektivní zajištění pracovníků při provádění výše uvedené činnosti!!! 

 kolektivní zajištění nebo (individuální zajištění - OOPP), 

 pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně žádné práce. 

Další opatření – viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 

 Práce prováděné v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 

zařízení technického vybavení 

 

Ochranná opatření: 

 zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti 

vedení pod napětím podle ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482, 

ČSN 33 2000-3,ČSN EN 61140 ed.2, 

 zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1, 

ČSN 331310,ČSN 331500, ČSN 331600, ČSN 331610 

 zajištění ochrany při práci s plynovým zařízením nařízení vlády č. 

406/2004 Sb.,Vyhláška ČÚBP č.85/1978 Sb., ČSN 386405, ČSN 386420 

+ související normy, ČSN EN 287-1 (svařování), ČSN EN 12732, ČSN 

13 480-1-5 (potrubí).  

 

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 

staveb 

 

Ochranná opatření: 

 pro montážní práce musí být zpracován technologický postup pro jeřáby, 

 pro pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvihací zařízení musí být 

zpracovány systémy bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1  

 

Další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

Další práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, které budou prováděny na staveništi: 

 

Souběžná práce více zhotovitelů 

 

Ochranná opatření: 
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 povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatření 

zhotovitelů 

 seznámení pracovníků o informaci o rizicích a přijatých opatřeních 

zhotovitelů 

Další opatření – viz Nařízení vlády č.591/2006 Sb. 

 

Práce při kterých dochází k vibracím a navýšení hluku 

 

Ochranná opatření: 

 obsluha zařízení používá vhodné OOPP 

 při zmírnění škodlivých účinků bude použito vhodných technických 

opatření 

Další opatření – viz Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluků a vibrací. 

 

 

 

 

 

 

Požadavky na zajištění staveniště 

 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení 

následujících zásad: 

staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 

přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 

provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 

vyznačit a osvětlit, 

nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 

nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny.  

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 

rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto 

zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které 

k nim vedou. 

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 

postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 
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komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných 

prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný 

pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami , 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 

všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 

podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení
17)

 , a 

během provádění prací je dodržuje. 

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 

pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní 

právní předpis . 

Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 

pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 

bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 

Zařízení pro rozvod energie 

      

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 

a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru 

nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím 

úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro 

rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné 

energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které 

mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením 

staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 

intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 

snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci 

a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 

staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 

nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 

neoprávněné manipulaci. 
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Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště neboje 

odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 

prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz 

dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno 

umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

      

Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 

pevná a stabilní s ohledem na 

a)  počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b)  maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

c)  povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, 

je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil 

nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 

intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a 

po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 NV 591/2006 

části I k tomuto nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky 

zvláštních právních předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních 

postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo 

nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 

životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 

ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 

vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 

události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro 

přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 

zhotovitelem. 

Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 

opatřeních. 

Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 

ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí 

zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 

postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických 
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osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí 

příslušné fyzické osoby. 

V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo 

do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém 

pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ 

nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první 

pomoci. 

 

 

 

8. Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení 

bezpečnostních rizik 
 

8.1 Všeobecné povinnosti zhotovitelů 

 

Nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 

postupech, které zvolil. 

 

Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou 

dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. 

 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na 

pracoviště viz NV č. 101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo obecným 

požadavkům na výstavbu podle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. a dalším požadavkům 

na staveniště stanoveným v NV č. 591/2006 příloha č.1  

 

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom 

postupuje podle NV č. 361/2007 Sb. v platném znění upravujícím podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

 

Dále zhotovitel zajistí před započetím prací: 

- identifikaci a kontrolu instalací v zemi v nezbytném rozsahu a tyto budou 

zřetelně označeny než dojde k zahájení prací  

- identifikuje další zvláštní rizika v areálu staveniště a bude jim zabráněno 

v nezbytném rozsahu 

- technické instalace, které jsou potřebné k provedení stavebních prací 

budou včas zapojeny, a které budou v nezbytném rozsahu kontrolovány a 

udržovány. 
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Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá 

zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je 

převzal.  

V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou 

významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob 

zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů a 

technických zařízení,  nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě 

požadavků zvláštních právních předpisů dodržovány bližší minimální 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  NV č. 591/2006 Sb., 

příloze č.2. 

 

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci 

práce a pracovní postupy stanovené v NV č. 591/2006 Sb. příloha č.3, jestliže se 

na staveništi plánují nebo provádějí: 

- práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce 

stavby nebo její částí, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě 

změně stavby za podmínek stanovených zákonem č. 183/2006 Sb. (dále 

jen bourací práce“). 

- práce při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při 

nahřívání živic v tavných nádobách dodržení podmínek požární 

bezpečnosti stanovených zvláštním právním předpisem vyhlášky č. 

87/2000 Sb. 

- práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými 

jsou natěračské práce, mytí a čištění stěn konstrukcí, dále prohlídky, 

zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož 

i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení 

těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen „udržovací 

práce“), 

 

Dále v průběhu prací zajistí: 

- aby doprava na staveništi fungovala za naprosto řádných okolností včetně 

nezbytného osvětlení dopravních cest, byly řádně provedeny přístupové 

cesty k různým pracovištím na staveništi s ohledem na mechanizace, které 

se na staveništi budou pohybovat. 

- technické pomůcky a materiál byly odkládány na účelovém místě na 

zpevněném podkladu 

- pracovní procesy obnášející zvláštní rizika nebudou současně pracovním 

nebo dopravním prostorem pro jiné použití 

- průběžnou kontrolu všech bezpečnostních opatření m.j. dočasnou 

elektroinstalaci na staveništi 

- kontrolu a plán nácviku pohotovostních, evakuačních a záchranných prací  
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- včas informovat koordinátora o podstatných změnách (harmonogram 

výstavby, použité technologie) 

- aby všichni podřízení pracovníci byli informováni s  „Plánem BOZP“, a 

vyžadoval jeho plnění 

- informoval  koordinátora o kontrolních dnech 

 

8.2 Zabezpečení staveniště: 

 

- zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 

vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou. 

 

- vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 

vozidel mimo stavbu musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 

vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 

 

8.3 Vybavení staveniště, prostředky záchranného systému: 

 

- zhotovitel zajistí řádné označení vybavení zařízení staveniště (i 

dočasného), zřetelné označení účelu umístění buněk: buňka 

stavbyvedoucího – jméno firmy, jméno odpovědného pracovníka  + 

kontaktní údaje 

- dočasný sklad NCHLP, shromaždiště odpadů, sklad apod. řádné 

bezpečnostní a informační značení 

 

- zhotovitel zajistí na pracovišti, aby byla vedena potřebná dokumentace:  

 

a) doklady o kvalifikaci a způsobilosti všech pracovníků 

b) stavební deník (aktuální evidence pracovníků) 

c) technologické a pracovní postupy 

d) vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi-

prokazatelně) pro prováděné činnosti na této stavbě 

e) doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní deníky, návody 

k obsluze atd.) 

f) kniha úrazů 

g) bezpečnostní listy – NCHLP, pokud jsou při výstavbě používány 

h) identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud 

při výstavbě vznikají 
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Na staveništi musí být umístěny v označeném prostoru prostředky pro 

poskytnutí první pomoci, prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné 

služby a věcné prostředky požární ochrany. 

 

8.4 Omezení nebezpečí zasažení elektrickým proudem: 

 

- pracovníci musí být v rozsahu své činnosti seznámeni s ustanovením 

normy ČSN EN  50110-1: Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

- elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými pracovník 

- přenosné kabely elektrického vedení musí být vedeny tak, aby nebyly 

vystaveny působení vlhkosti, plamene nebo mechanickému poškození 

- veškerá elektrická instalace bude pravidelně podrobována revizím 

 

 

8.5 Povinnosti jiných osob (OSVČ): 

 

- poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a 

postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby  

- informovat zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před 

převzetím pracoviště, a není-li to možné ze závažných důvodů možné, bez 

zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti 

(OSVČ) na staveništi vést k ohrožení života nebo poškození zdraví 

dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele  

- dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora 

- používat potřebné OOPP, technická zařízení, přístroje a nářadí splňující 

požadavky stanovené zvláštním právním předpisem 

- nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení 

strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za 

podmínek pro které jsou určena 

 

 

8.6 Další povinnosti všech pracovníků stavby: 

 

- všichni pracovníci jsou povinni jednat v souladu s právními předpisy, 

technologickými a pracovními postupy 

- všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon 

příslušné pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP 

- pracovníci jsou povinni neprodleně nahlásit každý úraz a mimořádnou 

událost (nehodu, havárii, požár atd.) 

- všichni pracovníci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na pracovišti 
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- všichni pracovníci se musí podílet na tom, aby vlivem jejich pracovních 

činností nebyla zhoršena kvalita pracovního prostředí 

- všichni pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané OOPP 

- osoby které nemají povolení vstupu a pohybu v prostorách staveniště od 

odpovědného pracovníka se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani 

zdržovat  

- pracovník který se musí pohybovat mimo určení pracovní místo je 

povinen svůj pohyb nahlásit svému nadřízenému,  jakož i vedoucímu 

pracovníkovi části staveniště ve kterém se bude pohybovat 

- všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby 

nemohlo dojít k náhodnému pádu předmětů 

- všichni pracovníci musí dodržovat pracovní kázeň tak, aby svým 

chováním nemohli přispět ke vzniku mimořádné události 

- všichni pracovníci musí být seznámeni s havarijním a povodňovým 

plánem stavby 

- všichni pracovníci se musí podílet na zajišťování a stanovení příčin 

případných mimořádných událostí, navrhování preventivních opatření a 

jejich implementaci 

- všichni pracovníci musí být seznámeni s havarijním a povodňovým 

plánem stavby  

- všichni pracovníci se musí podílet na zjišťování a stanovení příčin 

případných mimořádných událostí, navrhování preventivních opatření a 

jejich implementaci 

- zařízení v nichž  se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo 

dopravují nebezpečné látky musí být umístěna tak, aby při úniku látky 

nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví pracovníků 

- při pochůzkách dodržovat určené trasy tak, aby se pracovníci pohybovali 

jen nezbytně dlouhou dobu v blízkosti míst se zvýšeným rizikem 

- dodržovat požadavky bezpečnostního značení označující riziková místa a 

vymezující bezpečnostní vzdálenosti 

- při práci za snížené viditelnosti nebo v noci bude staveniště řádně 

osvětleno, zvýšená pozornost bude z hlediska osvětlení věnována místům 

se zvýšeným rizikem 

- před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení musí být toto 

zařízení odstaveno a zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů.  

Toto zařízení musí být opatřeno výstrahou se zákazem spuštění 

- strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy.  

Před spuštěním zařízení se musí obsluha přesvědčit, zda toto zařízení 

nevykazuje zjevné vady nebo poškození 

 

 

 

 



PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

 

Dokumentace pro stavební řízení  - příloha  E. Zásady organizace výstavby Stránka 22 
 

Všichni pracovníci stavby jsou povinni respektovat níže uvedené zakázané 

činnosti: 

 

 

- pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, ani tyto látky 

přinést nebo přechovávat v prostorách staveniště 

 

- kouření mimo vyhrazené prostory 

 

- odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí 

osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky 

jakož i ostatní technické vybavení přispívající k prevenci mimořádné 

události na staveništi 

 

- vykonávat na strojním zařízení jakoukoli činnost, která nebyla stanovena 

jako náležitá k příslušnému strojnímu zařízení 

 

- při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na 

zařízení nebo pod kryty dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno 

proti náhodnému spuštění 

 

- používat pro zvedání předmětů nebo pro výstup do vyvěšených částí 

staveniště zařízení, která k tomu účelu nejsou určena 

 

- umisťovat a skladovat předměty v průchozích a únikových cestách 

 

- skladovat nebo přemisťovat předměty bez jejich předchozího zajištění 

proti pádu 

 

- opírat předměty o části strojních zařízení 

 

- provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných OOPP 

 

- věšet nebo pokládat pracovní prostředky na zařízení 
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9. Dopravní řád 

 

Dopravní opatření vychází z průvodní „Souhrnné technické zprávy“ 

 

- doprava během výstavby bude komplexně řešena v rámci POV 

- na všech příjezdech na staveniště bude upozorňující tabulka  

 

 V Prostorách staveniště platí pro pohyb osob a motorových vozidel 

ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 

- všechny vstupy na staveniště musí být opatřeny bezpečnostním a 

informačním značením zamezujícím vstup nepovolaným osobám na 

staveniště  

- všechny vjezdy na staveniště musí být opatřeny dopravním značením 

zamezujícím vjezd ostatních vozidel mimo stavbu na staveniště 

- na příjezdových komunikacích je povolena rychlost max. 30 km/hod a na 

komunikacích procházejících stavbou je rychlost omezena na 20 km/hod 

- všechny stroje a mechanizmy pohybující se po staveništi musí být 

v dokonalém technickém stavu 

- každý řidič zajistí průběžnou kontrolu úkapů ropných látek. Případné 

úniky provozních kapalin na staveništi je nutno nahlásit vedoucímu 

zaměstnanci a zamezit jejímu dalšímu úniku 

- všechna vozidla při vyjíždění, vjíždění a pohybu po komunikacích na 

staveništi musí dodržovat zásadu pravosměrného pohybu 

- komunikace na staveništi musí být stále průjezdné, je na nich zakázáno 

stát, parkovat a skladovat materiály 

- vjezd soukromých vozidel zaměstnanců na staveniště je zakázán 

- před vyjetím vozidla ze staveniště na  provozovanou veřejnou 

komunikace je každý řidič vozidla povinen očistit vozidlo tak, aby tuto 

komunikaci neznečistil 

- zhotovitel, který znečistí veřejnou komunikaci zajistí  její očištění na 

vlastní  náklady nebude-li dohodnuto jinak 

- prašnost bude během výstavby minimalizována např. postřikem vodou 

- všechny stavební stroje a mechanizmy musí být vybaveny akustickým 

signálem při zpětném chodu. 
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10. Péče o životní prostředí 

 

Při realizaci stavby je třeba nakládat s odpady ve smyslu „Zákona o odpadech 

185/2001 Sb. a zhotovitel musí vytvořit podmínky odpovídající zájmům 

ochrany životního prostředí (Vyhláška MŽP č. 381/2001Sb. kterou se stanoví 

„Katalog odpadů“). 

 

Zhotovitel musí zajistit především: 

 

- že o likvidaci nebezpečných látek a skladování je vedena dokumentace, 

- z důvodu znečištění staveniště určit místo skladování nebezpečných látek, 

-  parkování stavebních strojů povolit pouze na vyhrazených místech 

staveniště, 

- že všechny činnosti dodavatele budou vykonávány způsobem, který 

neohrozí životní prostředí,  

- že veškerý odpadový materiál bude uložen na předem určeném místě 

staveniště a likvidován dle předepsaných technologických postupů a 

norem /dle druhu a kategorie odpadu 

 

 

 

11. Havarijní plán 

 

Zhotovitel zajistí aby „Havarijní plán obsahoval především: 

Seznam osoba, organizací a orgánů včetně kontaktních údajů (tel. číslo, 

e-mailová adresa atd.), které je nutno povolat na místo havárie: 

 

- Lékařská záchranná služba 

- HZS (hasičský záchranný sbor) 

- Policie ČR 

- Poruchy: plyn, voda, el. energie 

- koordinátor BOZP 

- stavbyvedoucí 

- zástupce zadavatele stavby – objednatel 

- technický dozor investora 

- technik PO a BOZP zhotovitele 

- OIP (oblastní inspektorát práce) 

 

a další dle potřeb stavby (např. teplárny, dopravní podnik atd.) 
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12. Traumatologický plán 

 

Zhotovitel zajistí aby „Traumatologický plán“ (předlékařská první pomoc) 

obsahoval především: 

- Způsob zavolání první pomoci 

- Telefonický seznam dotčených záchran.sborů  

(např. Tísňová linka 112, HZS 150, PČR 158, Záchranná služba první 

pomoci 155, atd.)  

- Seznam zaměstnanců kteří poskytují první pomoc 

- Místo umístění lékárničky 

- Místo umístění nosítek 

 

13. Staveništní řád 

 

Zhotovitel zajistí aby „Staveništní řád“ obsahoval především: 

- Pracovní dobu 

- Místo určené pro hygienu pracovníků 

- Místo určené pro odpočinek pracovníků ( svačinu atd.) 

- Místo určené pro kouření ( kouření na pracovišti je zakázáno - především 

však v místech skladování a manipulace  s těkavými a nebezpečnými 

látkami) 

- Zákaz vstupu nepovolaným osobám 

- Způsob ohlášení návštěv na staveništi  

- Nařízení nošení OOPP (především vesty a přilby) jak pro všechny 

pracovníky stavby včetně pracovníků zhotovitelů tak i pro třetí osoby 

- Hlášení a seznam vozidel a mechanizmů pohybujících na staveništi 

- Místní dopravní předpisy 

- Způsob udržování přístupových cest 

- Způsob skladování stavebních materiálů 

- Nakládání s odpady (především nebezpečným odpadem) 

- Způsob skladování nebezpečných látek 

- Způsob zajištění  PO ( místo uložení has. přístrojů) 

- Určí a vyznačí  místo pro manipulaci s břemeny (stavební jeřáby ) které 

označí předepsanými tabulkami  

- Další dle potřeb stavby 

- „Staveništní řád“ platí pro všechny osoby vstupující s vědomím 

zhotovitele na staveniště. Tyto musí být seznámeny před vstupem na 

staveniště s riziky na uvedeném stavebním úseku. 

V případě nedodržení „Staveništního řádu“ musí být osoba, dodavatelská 

firma, doprava atd. neprodleně vykázána z prostoru staveniště !!! 
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Příloha č. 1: 

NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

 

Stavba: „Rekonstrukce koncertního sálu“ 

 

 

1) Datum odeslání oznámení. 

 

2) Název (jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo) adresa 

bydliště,případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 

 

3) Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 

  

4) Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činnosti podle č.5 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., pokud mají být na stavbě prováděny (část 6.1 

Plánu). 

 

5) Název (jméno a příjmení , případně identifikační číslo, sídlo) adresa místa 

bydliště, případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby 

zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající 

stavební dozor. 

 

6) Jméno a příjmení ( název, případně identifikační číslo, sídlo) adresa místa 

bydliště, případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 

 

7) Jméno a příjmení ( název, případně identifikační číslo, sídlo) adresa místa 

bydliště, případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 

 

8) Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 

 

9) Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 

 

10) Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 

 

11) Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 

 

12) Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby 

oprávněné jednat jeho jménem. 

 

Odeslat písemně nebo elektronicky na adresu  „Oblastního inspektorátu práce“  
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Příloha č.2: 

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

 

Stavba: „Rekonstrukce koncertního sálu“ 

 

Účastníci řízení provedli prohlídku staveniště, které tímto zhotovitel od 

objednatele přejímá: 

 

1. Hranice a vytýčení staveniště v terénu:  

 

2. Majetkové vztahy objednatele k dotčeným pozemkům:  

 

3. Stavební povolení (vodoprávní): č. j.   

 

4. Příjezd na staveniště: 

 

5. Skládka zeminy a stavebních materiálů: v rámci manipul. pruhu dle POV 

 

6. Rozsah prací: dle uzavřené smlouvy 

 

7. Další připomínky a podmínky účastníků řízení:   

- zhotovitel požaduje předání staveniště nejpozději do  …………………………. 

- kontrolní dny budou  …………………………………………………………… 

- vlastní zahájení prací bude  …………………………………………………….. 

- trasu bude vytyčovat vlastní geodet zhotovitele  ………………………………. 

- zhotovitel se zavazuje, že po dokončení stavby uvede pozemky do původního 

stavu a protokolárně je předá majitelům pozemků nebo nájemcům pozemků 

-zhotovitel neprodleně předloží upřesněný harmonogram prací pro rok 2009 

- seznámení účastníků výstavby s povinností investora zajistit činnost 

koordinátora BOZP  

V ……………………………dne ………..        

Zapsal: …………………………………… 

 

Rozdělovník 

                           ……………………………………                  

                           ……………………………………  

                           ……………………………………  

                           …………………………………… 
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Příloha č.3 

ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

 

Stavba: „Rekonstrukce koncertního sálu“ 

 

 

PŘI  ZPOZOROVÁNÍ  POŽÁRU  NEBO JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI JE 

KAŽDÝ POVINEN: 

Provést nutná opatření k likvidaci události a zamezení jejího šíření (vyprostit 

zraněné a poskytnout první pomoc, zásah hasícími přístroji, hydranty, vypnout 

zařízení, uzavřít uzávěry, ohraničit únik..) 

Varovat osoby v okolí místa události – vyhlásit poplach, provést nutná opatření 

k záchraně ohrožených osob. 

V závislosti na rozsahu, ohlásit událost nadřízeným a havarijním službám 

(hasiči, policie, zdravotní záchranná služba), popřípadě zajistit ohlášení 

prostřednictvím pověřené osoby na ohlašovnu požárů, policii, zdravotní 

záchrannou službu. 

Dle svých schopností a možností poskytnout pomoc při evakuaci a poskytnout 

jinou pomoc, např. při hasebním zásahu, nebo vyproštění osoby. 

ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI: 

Mimořádnou událost nebo úraz ohlásit osobně nebo prostřednictvím pověřené 

osoby nebo pomocí mobilního telefonu. Mimořádnou událost nebo úraz také 

ohlásit vedoucímu zaměstnanci ( stavbyvedoucímu ) a koordinátorovi BOZP. 

Pro hasiče volat telefonní číslo 150, policii 158, zdravotní záchrannou službu 

155, nebo lze využít jednotné číslo tísňového volání 112 

V hlášení je potřeba uvést : kdo volá, kde jste, co se stalo, rozsah události a 

ohrožení osob, číslo své telefonní stanice. 

ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POPLACHU V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ DALŠÍCH 

OSOB 

Požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním „HOŘÍ“, nebo HOŘÍ, 

OPUSŤTE BUDOVU“. 

V ostatních případech voláním „ EVAKUACE, OPUSŤTE BUDOVU“. 

POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Vedoucí zaměstnanec (stavbyvedoucí) zajistí pověřenou osobu pro očekávání 

příjezdu záchranných složek na příjezdové komunikaci u vstupu na staveniště.  

Dále se přesvědčí o tom, zda všichni opustili pracoviště. V závislosti na situaci 

vedoucí zaměstnanec organizuje evakuaci, určí trasu evakuace a shromažďovací 

prostor. Na shromažďovacím prostoru provede kontrolu počtů zaměstnanců a 

osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti, zda všichni opustili 

pracoviště. 

 

Je-li zpracován havarijní plán – nadřazený dokument 
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Příloha č.4 

POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ 

 

Veškeré údaje související s požárně bezpečnostním řešením jsou uvedeny v 

samostatné části dokumentace. 

 

POŽÁRNÍ OCHRANA BĚHEM VÝSTAVBY 

Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární 

ochrany dosud nepřevzatých staveb.  Dodavatelé jsou povinni vyřešit v projektu 

problematiku požární ochrany objektů. 

Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární i 

bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích, zejména tam, kde se 

předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení apod.). 

Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť odpovídají jednotliví 

dodavatelé, kteří jsou povinni dbát, aby jejich pracovníci dodržovali 

protipožární opatření. 

Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají 

jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu své působnosti. 

Zajištění ručními hasicími přístroji řešit podle příslušných směrnic. 

 

 

 

Příloha č.5 

BEZPEČNOST  PŘI  UŽÍVÁNÍ  STAVBY 

 

Navržená stavba splňuje všechny předpoklady pro vytvoření bezpečného 

prostředí, které bude umožňovat dodržování bezpečnosti práce (viz Zákoník 

práce 262/2006) a bezpečnost provozu. Projektová dokumentace je navržena v 

souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

Elektrická i mechanická zařízení musí být obsluhována a provozována dle 

příslušných pracovních a provozních předpisů ČSN a pokynů výrobců těchto 

zařízení, aby byla zajištěna bezpečnost při práci, ochrana zdraví a věcí. 

Při provozu je nutno dodržovat obecně platné předpisy pro bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci a předpisy související, normy a nařízení, požární předpisy a 

zákony, provádět pravidelné kontroly a předepsané revize. Dbát ustanovení 

zákona O technických požadavcích na výrobky a jeho změn následujících. 

Přitom ustanovení jiných předpisů zůstávají nedotčena, pokud řeší podrobněji 

požadavky vyhlášky. 

Veškeré prostory budou stavebně a technicky řešeny tak, aby splňovaly veškeré 

požadavky na bezpečnost osob a ochranu zdraví.   
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Příloha č.6 

BEZPEČNOST PRÁCE PŘI UDRŽOVACÍCH PRACÍCH 

 

Úklid společných prostor  

Ve všech prostorech v průběhu užívání stavby musí být zajištěn pravidelný úklid 

tak, aby byly splněny požadavky na hygienu prostředí.  

Při úklidu podlah, u nichž hrozí nebezpečí uklouznutí při zvlhčení jejich 

povrchu, je nutné buďto zamezit vstupu na kluzkou podlahu nebo v dostatečném 

množství umístit tabulky upozorňující na možnost uklouznutí. 

Mytí oken  

Mytí oken bude prováděno z interiéru budovy. 

 Pracovníkům provádějící tyto práce je zakázáno vstupovat na parapet okna 

nejsou-li jištěni.  

Drobné opravy a údržba  

Opravy výplní otvorů při rozbití skleněných výplní  musí být neprodleně 

odstraněny střepy, aby nedošlo k pořezání osob.  

Při úklidu střepů musí pracovník použít rukavice odolné proti proříznutí.  

Následně je nutné sjednat opravu. 

Závady na elektrotechnickém vybavení  

Veškeré závady na elektrotechnickém vybavení v  prostorách objektu musí být 

opraveny prostřednictvím pracovníků s elektrotechnickou kvalifikací.  

Bude-li se závada nacházet ve výšce, bude její odstranění provedeno ze žebříku 

nebo jiné dočasné konstrukce.  

Před zahájením zásahu do elektrotechnického vybavení je pracovník povinen 

odpojit zdroj energie a zajistit vypínač proti náhodnému spuštění jinou osobou.  

Stavební opravy a údržba  

Malování, opravy dlažby a obkladů, opravy povrchů stěn a podhledů a jiné 

stavební nebo stavebně-montážní práce budou provádět specializované firmy.  

Pro zvýšení místa práce budou tyto firmy používat mobilních lešení opatřených 

zábradlím, pokud výška podlahy lešení bude výše než 1,5 m nad podlahou.  

Opravy většího rozsahu se řídí stejnými zásadami, jaké byly uvedeny v tomto 

Plánu BOZP pro výstavbu objektu.  

Čištění a zimní údržba, ůdržba střešních konstrukcí, technologických 

zařízení,  žlabů a vpustí 

 Vlastník objektu zajistí kontrolu  konstrukcí a zařízení dle návodů a 

technologických předpisů. Bude provádět zimní údržbu při zajištění pracovníků 

zabudovaným záchytným systémem.  Dále bude provádět kontrolu míry 

znečištění střešních žlabů a vpustí, popřípadě jejich čištění.  

Kontrolu je nutné provádět alespoň 2× ročně.  

 

Při provádění předepsaných kontrol bude pracovník důsledně používat 

předepsané OOPP 
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Příloha č.7 

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Stavba: „Rekonstrukce koncertního sálu“ 

 

 

1) Zákon č. 309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  

    a ochrany zdraví při práci) ve znění novely zákona č. 88/2016 Sb.   

2) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

3) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). Zákon č. 350/2012 kterým se mění 183/2006 

4) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. 

5) Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,   

    v platném znění. 

6) Zákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

7) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

8) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na  

    bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

9) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

    hluku a vibrací 

10) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost  

      a ochranu zdraví při  práci  na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo  

     do hloubky. 

11) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště  

     a pracovní prostředí. 

12) Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení  

      a stanoví některé  podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 

13) Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 

      a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 

      provozování dopravy dopravními prostředky. 

14) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění  

      bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění. 

15) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky  

      poskytování  ochranných  prostředků, mycích, čistících a desinfekčních  

      prostředků. 

16) Nařízení vlády č.201/2010 Sb ve znění NV č. 170/2014 Sb., 

      kterým se stanoví způsob evidence, hlášení  

      a zasílání záznamu  o  úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů  

      a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.    

17) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na  

      bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

18) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

      zaměstnanců při práci. Dříve  NV 178/2001 
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19) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se  

      provádějí některá ustanovení  stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 

20) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější  

      úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

      (havarijní plán). 

21) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci  

      staveb. Vyhláška 62/2013 kterou se mění 499/2006 

22) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky  

      požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic. 

23) Vyhláška č. 268/2009- Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

24) Vyhláška  č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění  

      bezpečnosti práce a  technických zařízení v platném znění. 

25) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují  

      vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich  

      bezpečnosti, v platném znění. 

26) Nařízení vlády 168/2002 – organizace práce a postupů při provozování  

      dopravy.   

27) Zákon č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský  

     zákoník. 

28) Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace    

      dopravních staveb 

29) Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

      Dříve 138/1998 

30) Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních  komunikacích.  

31) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

      komunikacích. 

32) Vyhláška č. 077/1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních  

     strojů. 

33) Vyhláška č. 85/1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. 

34) Vyhláška č. 019/1979, kterou se určují vyhrazená technická zdvihací  

      zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 

35) Vyhláška 021/1979, kterou se určují vyhrazená technická plynová zařízení  

      a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 

36) Zákon č. 133/1985 o požární ochraně.  

 

37) Zákon č. 360/1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu  

      povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

38) Vyhláška č.100/1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci  

      a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci. 

39) Vyhláška 398/2009 – tech. požadavky bezbariérového užívání staveb.   

40) Zákon č. 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy  

      v energetických odvětvích. 
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41) Vyhláška č. 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu  

      státního požárního dozoru. 

42) Zákon č. 133/1985 o požární ochraně. 

43) NV č. 011/2002, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

      a zavedení signálů. 

44) NV č. 28/2002, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

      postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. 

45) NV č. 026/2003, kterým se určují vyhrazená technická tlaková zařízení  

      a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 

46) NV č. 406/2004 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  

     práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

47) Zákon č. 500/2004, správní řád. 

48) Zákon č. 251/2005 o inspekci práce. – zrušit již pol.č.4 

49) Zákon č. 59/2006 o prevenci závažných havárií. 

50) Vyhláška č.500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací  

      dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

51) NV č. 592 /2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné  

      způsobilosti. 

52) NV č. 589/2006 , kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby  

     odpočinku pracovníků v dopravě. 

53) Vyhláška č. 23/2008  o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

54) Vyhláška č. 269/2009  o obecných požadavcích na využívání území. 

55) Vyhláška č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

56) Vyhláška č. 70/2012 - o preventivních prohlídkách 

57) Vyhláška č. 050/1978  o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

58) Zákon 350/2011 – o chemických látkách. Dříve zákon  356/2003. 

59) Vyhláška 432/2003  – zařazování prací do kategorií 

60) NV 136/2016 - , kterým se mění nařízení vlády č.591/2006 Sb . 
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Příloha č.8 

ZÁZNAMY O SEZNÁMENÍ ZHOTOVITELŮ S PLÁNEM 

 

Stavba: „Rekonstrukce koncertního sálu“ 

 

 

Níže podepsaní pracovníci svým podpisem stvrzují za zhotovitele, že byli 

seznámeni s plánem BOZP v přípravě a aktualizací plánu BOZP, a že souhlasí s 

ustanoveními z tohoto dokumentu pro ně vyplývajícími. 

Plán BOZP na staveništi je závazný pro všechny zhotovitele a osoby, které se 

vyskytují na pracovišti bez ohledu  toho jakou pozici zastávají. Musí s ním být 

prokazatelně   seznámeni všichni zhotovitelé, investor a projektant stavby. 

 

Datum Jméno pracovníka Zhotovitel/funkce Podpis 
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Příloha č.9 

ZÁZNAMY  O  AKTUALIZACÍCH   PLÁNU 

 

Stavba: „Rekonstrukce koncertního sálu“ 

 

 

 

Datum Předmět stavby Číslo změny Platnost od 
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Poznámka: 

„Plán BOZP byl zpracován z dostupných materiálů a další přílohy dle níže 

uvedeného seznamu budou zpracovány zhotovitelem: 

 

 Přílohy  – a)  Harmonogram zhotovitele   

                   b) Situační plán  (koordinační situace staveniště)  

                   c) Provozní řád na staveništi    

                   d) Identifikační údaje - Jmenný seznam dodavatelů 

 

 

                       

Plán BOZP je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby podílející se na 

realizaci stavby. Každý ze zhotovitelů musí být s tímto „Plánem BOZP“ 

seznámen a musí seznámení s ním potvrdit podpisem. 

Tento dokument, bez vlivu na vlastní dokumentaci firmy, předloží níže 

podepsaný “Zhotovitel stavebních prací“ všem účastníkům výstavby k podpisu 

a do „Plánu BOZP“ tyto změny zapíše. 

 

 

 

Zhotovitel: ……………………………………………………………………….. 

 

Stavební dozor: ………………………………………………………………….              

     

Předáno v  ………………………… dne:………………………………………. 

 

 


