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Záznam z jednání 
 

na akci : III/3748 Borotín průtah, DSP 
konaného dne 15.11.2011 v zasedací místnosti v budově Správy a údržby silnic Jihomoravského 

kraje, oblast Blansko, Komenského 2, 678 01 Blansko. 
 

Přítomni: Dle přiložené prezenční listiny 
  

 
 Předmětem výrobního výboru bylo seznámení objednatele s detaily řešení, které budou 
zapracovány v návrhu DSP.  

 
Byly probrány tyto body: 
 

 Před zahájením prací bude provedeno vytýčení podzemních inženýrských sítí a bude 
provedena kontrola funkčnosti hydrantů i domovních uzávěrů. Tatáž kontrola bude znovu 
provedena po dokončení rekonstrukčních prací. Rovněž měření hluku před a po výstavbě 
bude zahrnuto v soupisu prací 

 Rekonstrukce bude provedena dle výsledků provedené diagnostiky vozovky: předpokládá 
se provedení podkladní vrstvy recyklací za studena s přidáním cementu a pěnového 
asfaltu dle TP 162 v tloušťce 200 mm. Frézování staré vozovky bude prováděno v tl. 250 
mm, celková tloušťka zpevněných vrstev vozovky je ccy 400 mm 

 Přebytek materiálu ze stmelených vrstev vozovky bude odvezen na skládku NO ve 
Šlapanicích u Brna 

 Zesílení konstrukce bude navrženo ze dvou vrstev asfaltových betonů, obrusná vrstva 
ACO 11 v tl. 40mm a ložná vrstva ACL 16 v tl. 60 mm. Niveleta komunikace bude 
zvýšena max. do 50 mm. Osazení obrubníků bude provedeno na výšku 40 mm 

 V místech úpravy (snížení) nivelety bude provedena plná konstrukce vozovky tl 500 mm, 
tj. včetně podsypné vrstvy štěrkodrti tl.200 mm. Úprava pláně bude v případě nutnosti 
doplněna položením geotextílie 

 Zpevnění krajnice bude provedno štěrkodrtí frakce 4-8 mm v tl. 100 mm (lom Lhota 
Rapotina), na zřízení zemních krajnic bude použit materiálu z výkopu 

 Plocha zpevnění krajnice nad základní šířku 0,75 m v místech sloužících pro pohyb 
chodců bude do soupisu prací zahrnuta jako objekt 101.1 jehož investorem bude Obec 
Borotín, stejně tak i zpevněná plocha pro odstavení vozidel v km 0,290 – 0,365 vpravo 

 Do výměr bouraných konstrukcí bude zahrnuto kamenné zdivo základů propustku, ocel 
mostovky a beton uličních vpustí, vše s odvozem na skládku Vysočany 

 Do přílohy E - Zásady organizace výstavby bude doplněn harmonogram prací 
 Organizace výstavby předpokládá provádění rekonstrukce ve dvou etapách, od ZÚ po km 

0,380 a od km 0,380 do KÚ, vždy s odklonem tranzitní dopravy na objízdnou trasu přes 
Šebetov a Cetkovice, místní dopravě a IDS bude umožněn vjezd do obce s výjimkou 
doby pokládání asfaltových vrstev, které budou prováděny ve dnech pracovního klidu. 
Investor požaduje projednání organizace dopravy s IDS Jm kraje (Ing. Mudrych) se 
zapracováním požadavků do PD. 

 
 
 
 
 
V Brně, dne 17.11.2011              Zapsal Ing. Otakar Hornoch 
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