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1427 -  DS Bučovice 

Účel objektu, funkční náplň 
 
Jedná se o přípravnou fázi před výstavbou samotného objektu domova seniorů. 
 
V rámci přípravných prací dojde ke zbudování nové opěrné stěny, která bude stabilizovat             

přilehlý svah. Z tohoto důvodu dojde k demolici existující gabionové stěny a liniové opěrné zdi při                
ulici Zahradní. Dále budou demolovány zpevněné plochy a příjezdová komunikace, které zůstaly            
pro původní zbourané stavbě. 

 
V souvislosti s výstavbou domova seniorů dojde k rozšíření příjezdové komunikace a            

úpravy pěších tras v nejbližším okolí. Před započetím samotné výstavby dojde k přeložkám             
kolidujících sítí a ke zbudování opěrné zdi stabilizující svah. 

 
SO00 - Příprava území​ je rozdělena na tři části: 

SO00.1 - Kácení dřevin​ - řešeno samostatnou dokumentací vypracovanou zahradní  
specialistkou 

SO00.2 - Demolice​ - odstranění stávajících konstrukcí v místě budoucí stavby, především  
základové konstrukce, které byly zachovány po demolici objektu v místě stavby,           
opěrné stěny, které je nutno demolovat za současné výstavby nové hřebíkové           
stěny, případně je potřeba zvážit jiná opatření, která zajistí svah. 

SO00.3 - Hřebíková stěna​ - řešeno samostatnou dokumentací vypracovanou specialisty  
v oborech statika a geotechnika. 

 

SO00.1 - Kácení dřevin 
V celém řešeném území a jeho nejbližším okolí byla provedena inventarizace dřevin. Na             

základě výsledků inventarizace a situace navržené stavby bylo navrženo kácení dřevin a ochrana             
dřevin na staveništi. Podrobný průzkum dřevin byl proveden v dubnu 2018. Celkem bylo             
hodnoceno 17 inventarizačních položek, z toho 15 solitérních stromů, 1 solitérní keř a 1 skupina               
náletových dřevin. 

Ke kácení je navrženo celkem 9 inventarizačních položek, z toho je 8 solitérních stromů a               
1 skupina náletových dřevin. Z tohoto počtu jsou 5 solitérní stromy s obvodem ve 130 cm větším                 
než 80 cm.  

 
Bližší informace a specifikace - viz samostatná dokumentace 

 
SO00.2 - Demolice 

V rámci záměru dojde k demolici existující gabionové stěny a liniové opěrné zdi při ulici               
Zahradní. Budou demolovány stávající konstrukce v místě budoucí stavby, především základové           
konstrukce, které zůstaly zachovány po demolici původního objektu v místě stavby. 
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Dále budou odstraněny zpevněné plochy a příjezdová komunikace. Současný chodník          
spojující ulici Vyškovskou s ulicí zahradní bude demolován a přesunut do nové pozice, viz C3 -                
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES. 

 
Demolované konstrukce jsou zakresleny ve výkresu SO00.2 - DEMOLICE. 

 
Dále budou v území překládány inženýrské sítě se kterými souvisí demolice původních            

tras. Podrobně popsáno viz tabulka v B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA a zakresleno v C3               
- KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES. 

 

SO00.3 - Hřebíková stěna 
Statický návrh hřebíkované konstrukce: 

Posouzení bylo provedeno podle zásad platných norem. Posouzen byl modelový příčný 
řez s největší výškou (v kombinaci s nejnepříznivějšími zastiženými IG poměry v daném úseku). 
Statické posouzení pro všechny relevantní mezní stavy bylo provedeno tabulkovým kalkulátorem, 
použit byl návrhový přístup 2 uvedený v normě [3]. Je uvažován vliv přídavného zatížení 
(doprava, chodci) za rubem hřebíkované konstrukce. 

 
Parametry navržené hřebíkované konstrukce: 

Líc (v uvažovaném sklonu cca 5 : 1): 
Betonový torkret - stříkaný beton C30/37 XC2, XF3, XA1 tl. 250 mm ve 2 vrstvách, u obou 
povrchů kari síť 150x150x10 (krytí 50 mm), odvodnění rubu torkretu drenážními pásy, drenážním 
geokompozitem nebo drenážními trubkami a odlehčovacími otvory přes torkret ve spodní části 
(odvodnění vyvedené před líc torkretu). Přesah kari sítě bude 2 oka v obou směrech, v místě 
přesahu budou kari sítě spojeny vázacím drátem. Kari síť musí být vhodným způsobem spojená s 
hlavami hřebíků, spoj nesmí mít nižší pevnost než je tahová pevnost hřebíků. 

Hřebíky : 
Čtyři úrovně úrovně hřebíků průměru 25 mm z betonářské oceli B500B osazované do vrtů 
průměru 150 mm 

 
Bližší info a specifikace - viz samostatná dokumentace 
 

SO00.4 - Zásady organizace výstavby 
V části zásady organizace výstavby jsou stanoveny rozsahy staveniště v jednotlivých 

fázích výstavby, oplocení, předpokládané místo pro stavební buňky a plochy pro skladování 
materiálů, napojení na zdroje médií, vstupy na staveniště, a zachované průjezdy po stávajících 
komunikacích.  

Dodavatel stavby vypracuje svůj podrobný plán organizace výstavby, přizpůsobený 
vlastnímu vybavení, technologiím atd, může se lišit od ZOV, ale musí respektovat maximální 
zábory, volné průjezdy po stávajících komunikací a DIO - Dopravně inženýrská opatření 
schválené stavebním úřadem. 
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Zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky 

Dle ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu; 
Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; Nařízení 
vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Na 
základě zákona 309/2006 Sb. a souvisejících legislativních dokumentů, zejména pak nařízení 
vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky 
větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu 
a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich umístěných). 

Lešení 

Dle ČSN 73 8101, ČSN 73 8102, ČSN 73 8106, pro výstavbu musí být využíváno 
výhradně systémové lešení a musí být používáno v souladu s platnou legislativnou. Přesné 
řešení podléhá dodávce stavebních prací a používanému systému. Lešení bude před jeho 
výrobou doloženo statickým výpočtem, který bude předložen TDI k odsouhlasení. 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 
jakosti provedení 

Veškeré uvedené hodnoty konkretizované tímto projektem a uvedenými normami a 
předpisy jsou pro dodavatele závazné. Před prováděním každé z prací bude předložen písemně 
zpracovaný technologický postup ke kontrole TDI. 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech, 
viz. Legenda jednotlivých výkresů. Půdorysy jsou kótované k povrchovým úpravám konstrukcí. 
Před výrobou výrobků PSV je nutné zaměřit konstrukce, do kterých se tyto výrobky osazují. 

Přesnost délkových a výškových rozměrů bude v hodnotách uvedených v ČSN 73 0205, 
ČSN 73 0210-1 a 2, ČSN 73 0005, ČSN 73 0202, ČSN 73 0212, ČSN 73 0212-5, ČSN 73 
0212-6, ČSN 73 0270, ČSN 73 2310 

Veškeré požadované hutnění, vibrování atd. bude prováděno vhodnou strojní metodou. 
Dodavatel stavby může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně 

stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. 
Je-li v podkladech definován konkrétní výrobek, má se za to, že je tím definovaný 

minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen výrobkem srovnatelným, který 
však nesmí snížit zadavatelem navržený standard. 

Veškeré výrobky a materiály zabudovávané dodavatelem do stavby musí být I.jakosti, což 
bude dokladováno společně s certifikáty a prohlášeními o shodě doloženo v předstihu před jejich 
zabudováním. 

Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k 
odsouhlasení AD a TDI (předložit vzorky), speciálně pak vzorky všech dlažeb, obkladů, 
podlahových krytin, podhledů, kování, oplechování, zařizovacích předmětů, svítidel, technologií a 
dalších vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení zástupci TDI a AD před vlastním použitím. 
Definitivní odsouhlasení pak provede technický dozor investora písemně.  
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Jakékoli změny nebo úpravy technického řešení je nutno projednat s projektantem 
(profesním), hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. 

Pokud si použitý materiál, konstrukční prvek, nebo konstrukční řešení zvolené 
dodavatelem a odsouhlasené investorem vynutí změnu ostatních konstrukcí, je nutné toto 
konzultovat s investorem a autorským dozorem. V opačném případě za zvolené změněné řešení 
zodpovídá dodavatel. 

Před stanovením pevné ceny je nutno tento projekt jako závazný podklad písemně 
bezrozporově odsouhlasit investorem akce, technickým dozorem stavby a generálním 
dodavatelem stavby. Výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. 

Cenové nabídky budou vypracovány na základě kompletní projektové dokumentace 
pro provedení stavby a ne jen dle výkazu výměr.  

Součástí podkladů musí být i dokumentace pro stavební povolení, zejména její dokladová 
část, která je pro provádění stavby zcela závazná. Musí být dodrženy veškeré podmínky 
stanovené stavebním povolením, vyjádřeními veškerých DOSS a právnických osob, které budou 
účastníky stavebního řízení. 

Rovněž tak je nutné, aby se generální dodavatel seznámil s projektem a zohlednil 
požadavky na stavební připravenosti a přípomoce ve své cenové nabídce. 

Pokud zpracovatel cenové nabídky zjistí v dokumentaci chybějící či nadbytečné prvky, 
výrobky nebo materiál uvede toto ve své nabídce v samostatné části. 

Přijetím zakázky generální dodavatel prohlašuje, že materiály a výrobky v požadované 
kvalitě jsou pro něj dostupné v požadovaných termínech. 

Generální dodavatel je povinen seznámit všechny subdodavatele s obsahem projektu a je 
povinen dodržovat všechna ustanovení a doporučení v něm uvedená. 

Pověřený zástupce generálního dodavatele (stavbyvedoucí) zodpovídá za koordinaci tras 
vedení, v případě zjištění kolize tras a odchylky od projektového řešení bude o tomto neprodleně 
informovat zpracovatele dokumentace. Změny tras jsou možné pouze po předchozím písemném 
odsouhlasení. 

Dodavatelé i subdodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou dokumentaci 
stavební části (a všech profesí, které objednává generální dodavatel stavby), včetně PD požární 
ochrany celého objektu. Požární řešení je nedílnou součástí projektu a zhotovitelé stavby si tuto 
PD vyžádají od generálního dodavatele této stavby. 

Za činnost subdodavatelů zodpovídá v plné míře generální dodavatel. 
Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, 
výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, 
vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem. Veškeré tyto dokumenty musí 
dodavatel předat v jednotné ucelé formě. Forma dokumentu bude odpovídat návodu k užívaní 
stavby. Informacím neobsaženým následně v tomto dokumentu nebude přikládána váha při 
posuzování nároku na reklamaci, odstraňování vad a nedodělků díla. 

Součástí dodávky je kompletní příprava objektu pro kolaudaci a zajištění kolaudace, 
včetně veškeré dokumentace požadované platnou legislativou. 

Dodavatel stavby musí zabezpečit již dříve přejaté konstrukce takovým způsobem, aby 
nedošlo k jejich poškození. V případě zaprášení, poškrábání či jinému znehodnocení je povinen 
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je uvést do původního stavu (např. vymalování, nové nátěry, příp. výměna). Způsob oprav 
poškozených konstrukcí bude určen během výstavby TDI. 

 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 
zhotovitele  

Dodavatel stavby provede od každé dodávané konstrukce a výrobku výrobně technickou 
dokumentaci a stanoví textově detailní postup provádění prací jako technologický návod pro 
realizaci a její kontrolu. Veškeré konstrukce smí být prováděny až po předložení této 
dokumentace a jejím odsouhlasení investorem / TDI a AD. Dodavatel stanoví přesně jím 
navrhovanou technologii, v případě atypických výrobků provede kompletní dokumentaci, u 
typových prvků doloží certifikáty. 

Dokumentace bude předávána vždy v ucelené formě elektronicky a písemně. V případě 
odchylky řešení navrhovaného dodavatelem od řešení v DSP a DPS, bude toto řešení 
předloženo včetně autorizovaného projektu dílenské dokumentace. Změny od DPS budou v 
dokumentaci výrazně označeny např. zaobláčkováním. 

Předpokládaná dokumentace bude zpracována dle platných ČSN pro tvorbu výkresů ve 
stavebnictví, případně dle dalších oborových norem v případě ocelových konstrukcí a apod. 

Dokumentace musí vždy jednoznačně a nepochybně stanovit navrhované řešení, musí 
obsahovat detaily spojů, pracovních postupů. V případě nutnosti bude k dokumentaci předložen 
faktický vzorek. 

 
Seznam výrobků, kde je požadována výrobní a dílenská dokumentace: 

- Hřebíková stěna 
 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 
nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými 
předpisy a normami 

Požadavky jsou standardní, tedy kontrolní orgán investora bude přizván k přebírce všech 
zakrývaných a dále nekontrolovatelných konstrukcí a vrstev konstrukcí a další práce budou 
prováděny vždy po písemném odsouhlasení pokračování prací. Dodavatel bude informovat o 
plánované přejímce min 3 pracovní dny před a to zápisem do stavebního deníku, mailem a 
telefonátem. 
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Výpis použitých smluvně závazných norem 
ČSN EN 206-1 Beton, specifikace, vlastnosti, výroba, shoda 
ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy 
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení existujících konstrukcí 
ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení 
ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení 
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení 
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb 
ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu 

Ateliér Velehradský, s.r.o. 
Ing. Jan Kubík 
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