

**Jihomoravské muzeum ve Znojmě**

**Projektová dokumentace výstavy – národopis**

**LIDOVÉ TRADICE**

**Hrad Znojmo**

---

**Harmonogram – text - info**

## **Umístění výstavy**

Místem realizace výstavy je Hrad, Hradní 84/10, 66902 Znojmo, kat.území Znojmo –město, parc.č.105, nemovitá kulturní památka evidovaná pod č. 41253/7-6944. Výstava bude instalována v interiéru nemovité kulturní památky a tedy při montáži / při montáži jakýchkoli prvků, včetně elektroinstalace / není možno zasahovat do stěn, stropu nebo podlahy výstavního prostoru. Ve dvou sálech Hradu ve Znojmě, kde se bude realizovat výstava, se nebudou provádět žádné stavební práce. Výstava je umístěna v Malém/vstupním/ sále a v Císařském sále, místnosti na sebe navazují, jsou propojeny dveřním otvorem.

Prvky výstavy jsou umístěny nezávisle volně v prostoru, výraznější návaznost na budovu je ve využití garnýží na stěnách, využití stávajících elektrozásuvek v okenních výklencích a koordinace podíí ve výklenku a závěru místnosti. Nutno ověřovat rozměry i jakýkoli postup prací, který bude mít užší návaznosti na samotnou budovu, a to samotnou montáž i logistiku. Nutná je při montáži ochrana budovy, především ochranné folie na podlaze.

### **Harmonogram realizace výstavy :**

Leden 2020 - příprava výroby, výroba v dílnách

Únor – březen 2020 - výroba v dílnách, montáž ve výstavních prostorech

Duben - květen 2020 - instalace exponátů investorem, výroba a montáž detailů a drobností s přímou návazností na instalaci exponátů

Duben - květen 2020 - součinnost realizátora s investorem při instalaci exponátů

Květen 2020 - otevření výstavy

Květen-září 2020 - průběh výstavy

Říjen 2020 - demontáž výstavy

Leden –květen 2020 - průběžné konzultace s autorským dozorem a investorem.

Výše uvedený harmonogram realizace výstavy přináleží k dodávce prvků uvedených v této dokumentaci. Souběžně bude probíhat druhá dodávka komponent výstavy-grafické práce a softwarové vybavení pro PC, tato souběžná druhá dodávka bude mít samostatnou dokumentaci-grafický návrh. Mezi těmito dvěma dodávkami musí probíhat koordinace jak v harmonogramu, tak při přípravě, výrobě a montáži na místě.

Ing.arch.Eva Macholánová

IX.2019