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Ptiloha ¢. 3¢ materidlu k bodu ¢...programu

Verejna zakazka na stavebni prace

zadavana podle § 3 pismeno c), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 58 souvisejicich zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakdzkach, v platném znéni (déle jen Zakon) s ndzvem:

~Modernizace Stredni skoly Gemini Brno"

ve vztahu k Zakonu se jednéa o verejnou zakdzku podlimitni
PODLIMITNI REZIM

vvvvv ,

UZSI RIZENI

projekt je spolufinancovan Evropskou unii - Evropskymi strukturalnim a investi¢nimi fondy v rémci Operacniho
programu Zivotniho prostredi: 5.1.a) Zatepleni objektu Stfedni $koly Gemini Brno, reg. &islo:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18 _100/0009131 a 5.2. b) Zatepleni objektu Stfedni skoly Gemini Brno
CZ. 05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009132

ZADAVACI DOKUMENTACE - OBCHODNI
PODMINKY

Zadavaci dokumentace - obchodni podminky - jsou soucasti zaddvaci dokumentace a obsahuji text smlouvy
obligatorniho charakteru, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich podminek ve svém
ndvrhu smlouvy predklddaném v rdmci nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu obchodnich podminek proti opravam a
pfepism je text obchodnich podminek dodavatelim poskytovén ve formdtu PDF. Obsah obchodnich podminek maZe
dodavatel pri zpracovani ndvrhu doplnit pouze v téch castech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek. Jakékoli
jiné dodatky ¢&i odchylky se vyluluji. Text se doplriuje rukou do ucastnikem zadavaciho Fizeni (dale jen zkracené
LUcastnik") vytisténého textu a takto doplnény text se vraci jako soucast nabidky.

Zaddvaci dokumentace - OBCHODNI PODMINKY
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Evidencni ¢islo Objednatele Evidencni cCislo Zhotovitele

SMLOUVA O DILO

Stredni skola Gemini Brno, prispévkova organizace

Sidlem: Vaculikova 14, 638 00 Brno
Zastoupeny Mgr. Bc. Tomas Anderle, MBA, LL.M.
IC: 48515027
DIC: CZ48515027
Bankovni spojeni: KB Brno-Cernd Pole Cislo uctu: 107-5079030247/0100

(dale jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Sidlem: 00—
Zastoupeny
VIR T =Tol=Tol s I 17 [T 77 T Lol TS
ve vécech technickych: @ =

(o7 S

>3 (o7

Bankovni spojeni: = ..cicicesssessssessssssesssnnes (o 1] [ T 17 o] { 1 R

Zapsany v Obchodnim rejStiiku VEAENEM U wusssessssssssssssssssnsesssssssssnsssnsssssssnsnsssnssssssnnsssnnnns

oddil .......... , VIOZKA oo
(dale jen Zhotovitel)

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto
znéni:

Smlouva o dilo s nazvem: Modernizace Stredni Skoly Gemini Brno strana cislo 1
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V pfipadé, Ze je pfedmét této smlouvy (verejné zakazky) plnén nékolika dodavateli spolecné,
uvede ucastnik v pfedchozim odstavci Nazev, adresu osob/by opravnéné jednat za spolecnost
a bankovni spojeni, které bude spolecnost pouzZivat. Ostatni udaje v pfedchozim odstavci se
nevypliuji. Identifikacni tdaje jednotlivych dodavatelil - élenti spoleénosti uvede tucastnik do

nasledujici casti:

Vedouci spolecnosti:

se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v

Clen spoleénosti:
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v

Clen spoleénosti:
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKE ©viiiiiiiiaiinan,

Clen spoleénosti:
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKE ©viiiiiiiiiinns

Smlouva o dilo s nazvem: Modernizace Stredni Skoly Gemini Brno strana cislo 2
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PREAMBULE:

Pro ucely této smlouvy se rozumi:

1.1.

Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky,
Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky,
Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavreni smlouvy na plnéni verejné zakazky,

prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim predpisem (vyhlaskou
& 169/2016 Sb.);

polozkovym rozpoctem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb, v némz jsou
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci, dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny
pro zadavatelem vymezené mnozstvi (déle jen ,,ROZPOCET").

Clanek I. Predmét smlouvy

DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1.1.

1.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele stavbu

s nazvem: ,,Modernizace Stredni Skoly Gemini Brno" podle:

> Projektové dokumentace s nézvem ,,GEMINI - REKUPERACE" a ,,GEMINI - ZATEPLENI",
zpracovana projektantem Ing. Jan Vejtasou v souladu s vyhl. ¢. 169/2016 Sb.. Projektova
dokumentace je pro tcely této smlouvy déle oznacena jako PROJEKT. PROJEKT byl predan
Zhotoviteli pred uzavienim této smlouvy. Projekt obsahuje soupis praci zpracovany
projektantem a ocenény Zhotovitelem (dédle pro ucely této smlouvy rovnéZz jen
ROZPOCET);

Dilo je specifikovdno PROJEKTEM a ROZPOCTEM a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU.
1.1.1.2. Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:

> Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytné nutném pro realizaci
dila, jeji projednani, odsouhlaseni a schvéleni projektantem a objednatelem.
> Dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou

Cislo 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska . 499/2006 Sb. ve znéni vyhl. C.
62/2013 Sb. (pfiloha ¢. 14 vyhl. 405/2017 Sb.) a jeji predani Objednateli ve 3
tisténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu PDF.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni
skutecného stavu konstrukci, instalaci a pripojek na vnéjsi inZenyrské sité podle
stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost
a vypovidaci schopnost, aby umoZznila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné
povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a priibéhy inZenyrskych
siti v¢. pfipojek, v pFipadé potreby provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav.
1.1.1.3. Zpracovani geodetického zaméreni dokoncené stavby odpovédnym geodetem v podobé
vyhovujici pro vklad do katastru nemovitosti (geometricky plén potvrzeny KU) a jeji
predani Objednateli ve 4 tisténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu
PDF.

1.1.1.4. Provedeni souvisejicich &innosti, praci a dodavek specifikovanych v odstavci 1.1.2. tohoto
¢lanku.
Predmét dila dale tvori provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:

> Zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotéenych sousednich
nadzemnich a podzemnich objektd pfed zahdjenim vystavby a po dokon&eni vystavby
k prokazani neposkozeni téchto konstrukci vlivem vystavby.

> Pofizovani pribéZné fotodokumentace postupu provddéni stavby, kterou pfedd
Objednateli v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu JPG nebo PDF na vhodném
datovém nosici pFi zahajeni predavani dila.

> Objednatel preda zhotoviteli dokumentaci o inZenyrskych sitich vedoucich stavenistém.
Zhotovitel zabezpeci vytyleni inZenyrskych siti a nese odpovédnost za jejich neporuseni a
provede dopravné-inzenyrské opatreni v¢. dopravniho znaceni pred zahdjenim praci.

> Provede veskerych pfedepsanych a sjednanych zkousek a vystaveni dokladl o jejich
provedeni; dale Zhotovitel doloZi atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod. Vsechny tyto
doklady preda Zhotovitel Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.

Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé bude
zhotovitel doklddat v pribéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury. Faktura

Smlouva o dilo s nazvem: Modernizace Stredni Skoly Gemini Brno strana cislo 3
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za provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokladl uhrazena. Doklady bude
archivovat technicky dozor stavebnika stanoveny ve Clanku IX. této smlouvy (dale jen
TDS), ktery provede jejich kompletaci pred pfedanim a prevzetim dila a kolaudaci.

> Provedeni komplexniho vyzkouseni systémd a zafizeni tvoficich pfedmét pfeddvaného dila
(nebo jeho &3sti) za Gdelem prokdzani dosaZeni parametr stanovenych PROJEKTEM (viz
priloha ¢&. VII. této smlouvy) pred zahdjenim predavani dila (nebo jeho casti). Dale
provedeni vyhodnoceni vysledkld komplexniho vyzkouseni a vyhotoveni Protokolu
o vysledcich komplexniho vyzkouseni v ¢eském jazyce, ktery pfeda Zhotovitel TDS ve 3
tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném
datovém nosici.

TDS bude provadét kontrolu provadéni komplexniho vyzkousSeni po celou dobu jeho
prabéhu.

> Vypracovani manipulanich a provoznich Fadd pro bezvadné provozovéni dila (nebo jeho
&3sti) pfed zahdjenim pfeddvani dila (nebo jeho &asti), ndvodd k obsluze, ndvodd na
provoz a udrzbu dila (nebo jeho Casti) a dokumentaci udrzby, vse v eském jazyce, které
preda TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu
PDF na vhodném datovém nosici.

Néavod na provoz a udrzbu dila (nebo jeho &asti) bude zahrnovat manipulacni a provozni

rady, ndvody k obsluze a dokumentaci udrzby dila. V ndvodu na provoz a udrzbu dila
budou uvedeny podminky Zhotovitele, pFi jejichz dodrzeni bude dilo Objednatelem spravné

uzivano.

> V pribéhu provéddéni stavby koordinace veskerych praci a doddvek, které jsou souldsti
dila.

> Provedeni celkového Uklidu stavby (nebo jeji predavané &asti) pred zahdjenim predavani

dila (nebo jeho casti).

Celkovy uklid zahrnuje kompletni a upiné vycisténi stavby (nebo jeji predavané casti),
stavenisté (nebo jeho pfislusné cCasti) a okoli, a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalsiho Uklidu ze strany Objednatele. Soucasti
Uklidu je i dklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji pfeddvané
casti) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okoli stavby PROJEKTEM FeSeno) nebo do stavu
pred zahajenim realizace stavby (nebo jeji pfeddvané Casti) u okoli stavby, které neni
PROJEKTEM reseno.

> Provedeni zaskoleni obsluhy u vsech C&asti dila, které budou obsluhovany pracovniky
Objednatele (budoucim uzivatelem) pred zahdjenim predavani dila (nebo jeho c¢asti).

Objednatel na vyzadani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji
byt zaskoleny pro jednotlivé Casti dila. Zhotovitel pfed predanim a prevzetim provede
zaskoleni téchto osob a to tak, Ze je podrobné seznami s podminkami provozu a udrzby
jednotlivych Casti dila a upozorni je na pfislusnou ¢ast navodu na provoz a udrzbu dila.
O zaskoleni jednotlivych osob Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob
v Ceském jazyce, které pfeda TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici pfi zahdjenim pfedavani dila (nebo
jeho casti).

1.1.3. Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.-1.1.2. tohoto ¢lanku budou provedeny

v rozsahu a podle:

> PROJEKTU;
> ROZPOCTU;
> Zadosti o ucast Zhotovitele ze dne .........cccccoeevveeenen. , pr’edloz"ené Objednateli Zhotovitelem

Jako ucastn/kem zadavaciho fizeni v zadavacim Fizeni (déle pro ucely této smlouvy rovnéz
jen ZADOST);

> nabidky Zhotovitele ze dne ........ccccocooveunc. , predlozené Objednateli Zhotovitelem jako
Ucastnikem zadavaciho fizeni v zadavacim fizeni, na zakladé jehoZ vysledk( byla uzavrena
tato smlouva o dilo (déale pro ucely této smlouvy rovnéz jen NABIDKA),;

> zadavaci dokumentace (s vyjimkou vlastniho textu této smlouvy), ktera byla podkladem
pro zpracovéni NABIDKY (déle pro dcely této smlouvy rovnéZ jen ZADAVACI
DOKUMENTACE).

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou souéésti této smlouvy, pfic¢emz pfedmétem
pinéni Zhotovitele (dilem) se pro icely této smlouvy rozumi souhrn vSech praci, dodavek
a souvisejicich sluZzeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADOST,
ZADAVACI DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci a dodavek
nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto clanku tvori predmét dila podle této smlouvy. Dale bude pro ucely této smlouvy
takto specifikovany predmét dila oznacovan rovnéz jen jako dilo.

Smlouva o dilo s nazvem: Modernizace Stredni Skoly Gemini Brno strana cislo 4
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1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou soucésti této smlouvy jako jeji pfiloha & I.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzZivatelskymi
standardy, které jsou soucdsti PROJEKTU.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé
uvedenych.

Vile smiuvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvori
nedilnou soucéast smlouvy o dilo, a to:

vlastni text této smlouvy o dilo;

PROJEKT

ROZPOCET;

ZADAVACI DOKUMENTACE;

NABIDKA;

ZADOST;

protokol o predani a prevzeti staveniste;

protokol o predani a prevzeti kazdé z ¢asti dila.

Jestlize si vyse uvedené dokumenty, resp. podklady vzdjemné odporuji, plati vZdy ten, ktery je
v poradi uveden na misté predchazejicim.

Objednatel nese odpovédnost za spravnost a Uplnost pfedané dokumentace. Pripadné vady
Objednatelem predané dokumentace zjisténé Zhotovitelem pri provadéni dila budou rfeseny jako
zmény dila v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

Vv VvV Vv Vv Vvy

1.2, ZMENY DILA

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Objednatel je opravnén nafizovat prostrednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin pripadné ostatni
ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zpdsobem upraveny dodatkem ke smlouvé. Zmény
dila mize Objednatel vyZadovat za dodrZeni téchto podminek:

> poZaduje-li Objednatel préce, které nejsou v pfedmétu dila;
> poZaduje-li Objednatel vypustit nékteré prace predmétu dila;

> pfi realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy a dodavatel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila;

> pri realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od PROJEKTU.

Smluvni strany se zavazuji ve vyse uvedenych pripadech postupovat v souladu s touto smlouvou
a s pravnimi predpisy upravujicimi zadadvani verejnych zakdzek (pfedevsim zadkon o zadavani
verejnych zakazkach, v platném znéni) a v souladu s prislusnymi pravidly a vyklady poskytovatele
dotace.

Na veskeré zmény bude nahlizeno z hlediska dodrzeni § 100 a 222 zdkona ¢. 134/2016 Sb.

Z4dné zmény dila nebudou zapolaty ani provddény bez predchoziho pisemného pokynu
Objednatele, a zadny narok ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li
k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li sou¢asné tato zména smlouvy sjednana
v souladu s touto smlouvou. Evidence zmén bude provadéna formou zménovych listl v souladu s
dohodou o jednotném postupu pFi odsouhlasovani zmén, ktera tvofi nedilnou soucést této smlouvy
Jjako jeji pFiloha.

Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zménach dila, které nejsou podstatnou
zménou zadvazku ze smlouvy na verejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 zdkona ¢. 134/2016
Sb. o zadavani verejnych zakazek, v platné znéni (déale jen ZVZ).

Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 ZVZ. PoZadavek
na zménu dila mGZe byt uplatnén Objednatelem v pfipadé, Ze zménu dila povaZuje za nutnou, &
ucelnou, nebo Zhotovitelem, v pripadé, Ze Zhotovitel pri své odborné innosti pri realizaci dila zjisti,
Ze provedeni zmény dila je nezbytné k Fddnému provedeni & dokondeni dila z ddvodd technickych
nebo legislativnich. Dohodnuté zmény dila musi byt Fadné zdokladovany a odGvodnény ve
zménovém listu podle pfilohy . III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové (daje a ndroky na
zménu doby plnéni dila a jeho pfilohu musi byt ROZPOCET zmény. Pfi ocenéni zmén bude Zhotovitel
postupovat podle ¢l. 1V. odst. 4.4. této smlouvy.

Evidence zmén bude provadéna formou zménovych listd v souladu s dohodou o jednotném postupu
pfi odsouhlasovéni zmén, ktera tvori nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha &. III. Zménové
listy na Objednatelem schvéalené zmény budou vZdy pfilohou uzavieného dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi FeSeni zmén budou postupovat bez zbytecného odkladu v souladu
s touto smlouvou a s pravnimi predpisy upravujicimi zadavani verfejnych zakazek (pfedevsim ZVZ).

1.3. FUNKCNI ZKOUSKY

Smlouva o dilo s nazvem: Modernizace Stredni Skoly Gemini Brno strana cislo 5
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1.3.1. Provedenim funkcnich zkousSek se rozumi vyzkouseni provozuschopnosti dila po dokonceni vsech
stavebnich i technologickych soucasti dila. Zhotovitel provede v ramci funkcnich zkousek komplexni
vyzkousSeni vsech systém( a zafizeni tvoficich pfedmét dila.

1.3.2. Zhotovitel pfipravi dilo k provedeni funkénich zkousek ve Ih(té stanovené podle této smiouvy. Pred
zahajenim funkcnich zkousek preda Zhotovitel Objednateli a TDS pisemné podminky, za kterych se
budou funkéni zkousky provadét. O zahajeni a ukonceni funkcnich zkousek bude mezi smluvnimi
stranami sepsan protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnoceni provedenych funkcnich
zkousek, které vypracuje Zhotovitel.

1.3.3. Provedenim funkénich zkousek musi Zhotovitel prokdzat provozuschopnost dila a spréavnou funkci
véech prvk( a systémd, které jsou soucdsti dila. Vady dila, které budou zjistény pfi provadéni
funkénich zkousek je Zhotovitel povinen odstranit:
1.3.3.1. Vady branici uzivani dila - do terminu predani a prevzeti dila.

1.3.3.2. Vady nebrdnici uZivadni dila - do terminu pro odstranéni vad a nedodélki sjednaném
v ¢ldnku II. této smlouvy.

1.3.4. Provedenim funkénich zkousek musi Zhotovitel prokdzat rddnou funkci jednotlivych soucasti dila,
provést regulaci systémd pro potfeby provozu a prokdzat provozuschopnost dila a sprévnou funkci
véech prvki a systémd, které jsou soucasti dila.

1.3.5. Funké&ni zkousky téch prvk a zafizeni, které v dobé stanovené odstavci 1.3.3. tohoto &ldnku nelze
provést (napf. topna zkouska, zkouska funkce chlazeni — v zavislosti na roénim obdobi) budou
provedeny dodateéné v obdobi vhodnych klimatickych podminek (dodatecné funkcni zkousky).
Rozsah téchto dodatecnych funkénich zkousek a terminy jejich provedeni budou smluvnimi
stranami dohodnuty pisemné.

1.3.6. Po dobu provadéni funkénich zkousek i dodatecnych funkénich zkousek bude ¢&inny realizaéni tym
Zhotovitele i Objednatele, ktery se bude schazet na pravidelnych vyrobnich vyborech min. 1x za
14 dnd a na nich bude priibéZzné vyhodnocovat priibéh funkénich zkousek a dodateénych funkénich
zkousek a bude resit aktudlni potreby s tim spojené.

1.4. NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA

1.4.1. Zhotovitel vypracuje a preda Objednateli k terminu predani a prevzeti dila Navod na provoz
a udrzbu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsany pro jednotlivé soucasti
dila (stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodrzet a ¢innosti a servisni ukony,
které musi Objednatel pravidelné v pribéhu provozovéni dila provddét tak, aby platila zdruka za
dilo poskytovana Zhotovitelem podle této smlouvy.

1.4.2. Soucasti Ndvodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:

1.4.2.1. Dokumentace udrzby, kterd bude obsahovat:

> seznam nutnych a povinnych servisnich tkond pro jednotlivé sou&asti dila vé. 1hat
jejich provadéni;

> pfedepsané revize pro jednotlivé souédsti dila v&. IhGt jejich obnovy;
> plan preventivnich prohlidek jednotlivych soucasti dila.

1.4.2.2. Manipulaéni a provozni Fady.

1.4.2.3. Navody k obsluze vsech zafizeni dodanych v ramci dila.

1.5. REALIZACNI TYM
1.5.1. Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvofi:

1.5.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v pfiloze ¢. 1V. této smlouvy, pripadné statutarni zastupci
nebo osoby uvedené v ¢lanku I. této smlouvy.

1.5.1.2. Osoby Objednatele uvedené v odstavci 9.2. ¢lanku IX. této smlouvy, a osoby uvedené
v priloze ¢. III. ¢lanek III., pfipadné statutadrni zastupci uvedeni v ¢lanku I. této smlouvy.

1.5.2. Realizaéni tym se bude schdzet a projedndvat aktualni otdzky spojené s realizaci dila na
pravidelnych kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s prislusnymi ustanovenimi této
smlouvy, a to od zahdjeni dila do ukonceni funkénich zkousSek.

1.6. ZVLASTNI PODMINKY

1.6.1. Dilo je sou&asti projektd spolufinancovanych Evropskymi strukturdlnim a investiénimi fondy v rémci
Operacniho programu Zivotniho prostfedi: ndzev projektu: 5.1.a) Zatepleni objektu Stfedni $koly
Gemini Brno a nézev projektu: 5.1. b) Zatepleni objektu Stiredni Skoly Gemini Brno (to vSe souhrnné
dale jen Dotace).

1.6.2. Smluvni strany jsou povinny se pFi realizaci dila a jeho propagaci fidit pravidly, ktera jsou stanovena
pro projekty spolufinancované z tohoto programu. Pravidla jsou verejné dostupna na www.opzp.cz.

1.6.3. Zhotovitel si je védom skutelnosti, Ze podle § 2 pism. e) zdkona & 320/2001 Sb., o financni
kontrole ve verejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spolupdsobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne potfebné spolupdsobeni pfi vykonu finanéni kontroly
a umozni pfistup k potfebnym dokladdm vé& smiuv a souvisejicich dokumentd, které podléhaji
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1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpis (napf. obchodni tajemstvi, utajované skutecnosti) za
predpokladu, Ze budou spinény poZadavky kladené pravnimi pfedpisy (napr. zakon ¢. 255/2012
Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace dila a déle minimdiné do uplynuti Ihity 3 let od
ukoné&eni Projektu (tj. minimdlné do roku 2024). Stejné podminky spoluplsobeni pFi vykonu
finanéni kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych poddodavateld.

Zhotovitel souhlasi se zverejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisd. Zhotovitel si je dale védom
skutecnosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle ZVZ zvefejnit na svém profilu
zadavatele Upiné znéni této smlouvy v¢&. pfiloh vsech zmén a dodatkd, vysi skuteéné uhrazené ceny
po ukonceni platnosti této smlouvy nebo zvefejnit tuto smlouvu v souladu se zakonem ¢, 340/2015
Sb. o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv, uverejriovani téchto smluv a o registru
smluv (zdkon o registru smiuv). Déle je Objednatel povinen zvefejnit nejpozdéji do 3 mésici od
spinéni této smlouvy na profilu zadavatele vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni této smlouvy.
Presahuje-li doba plnéni této smlouvy 1 rok, uverejni Objednatel nejpozdéji do 31. brezna
ndsledujiciho kalendarniho roku cenu za pinéni smlouvy v prfedchozim kalendarnim roce. Zhotovitel
je sezndmen se skuteénosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zdkonld nepovaZuje
za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje svidj souhlas.

Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyu21t téch poddodavate/u, Jjejichz prostrednictvim v
ZADOSTI prokazoval kvalifikaci. V pr/pade Ze to neni mozZné, je povinen Objednateli predIOZIt navrh
na zménu poddodavateld, k nimZ musi doloZit kvalifikacni doklady, z nichZ bude patrné, Ze nové
navrhovani poddodavatelé spliuji kvalifikaci stejné  jako plvodni poddodavatelé, jejichZ?
prostrednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své ZADOSTI.

PFi jakékoliv zméné osob Zhotovitele v prdbéh provadéni dila je Zhotovitel povinen predloZit
Objednateli kvalifikacni doklady téchto osob, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani osoby splriuji
kvalifikaci stejné jako plvodni osoby, jejichZ prostiednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve
své ZADOSTI.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy treti osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni oprdvnén zapolist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy vi&i jakymkoliv pohleddvkdm Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy
minimalné do uplynuti zédruéni Ihity podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty
a kontrolni orgdny budou mit k témto dokumentim na vyZadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje
zajistit stejné podminky i u svych pfipadnych poddodavateld.

Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy
v souladu s Pravidly minimalné do uplynuti 10 let od ukonceni projektu. Ridici organ OPZP, pfipadné
Jjim povéfené subjekty (pfipadné i dalsi kontrolni orgény podle platnych pravnich pfedpisii) budou
mit k témto dokumentdm na vy23dani pfistup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podminky i u
svych pfipadnych poddodavateld.

Zhotovitel je povinen v rédmci realizace predmétu pinéni dodrzet poZadavky na publicitu stanovené
v &l. 9 nafizeni Komise (ES) & 1828/2006 a v Pravidlech pro publicitu v rémci Evropskych fondd, a
to ve vsech dokumentech vztahujicich se k predmétu pinéni verejné zakazky.

1.7. ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

Vzhledem ke skutecnosti, Ze tato smlouva byla uzavfena v souladu se ZVZ, nesmi Objednatel umoznit
podstatnou zménu zavazku z této smlouvy po dobu jeho trvani bez provedeni nového zadéavaciho Fizeni podle

ZVZ.

1.8. OZNACOVANI DILA

1.8.1.

V souvislosti se skute¢nostmi uvedenymi v odstavci 1.6.1. v ¢l. I. tohoto ¢lanku jsou smiuvni strany
povinny na vsech oficidlnich dokumentech spojenych s realizaci dila (protokoly, zpravy, faktury
apod.) oznacovat dilo pro kaZdou relevantni ¢ast Dotace takto:

Néazev dila: ,5.1.a) Zatepleni objektu Stredni skoly Gemini Brno"

reg. ¢.: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009131

Néazev dila: ,5.1.b) Zatepleni objektu Stredni skoly Gemini Brno"

reg. C.: CZ. 05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009132

V souvislosti se skuteCnostmi uvedenymi odstavci 1.6.1. v ¢l. I. tohoto &lanku jsou smluvni strany
povinny na vsech dokumentech (pfipadné predmétech), které navenek propaguji dilo uvadét
grafické znacky podle pravidel pro publicitu, kterd jsou verejné dostupnd na www.opzp.cz.

1.9, VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

1.9.1.

Zmény ceny v diisledku zmény DPH

K cené sjednané v této smlouvé v K¢ bez DPH bude uctovana dari z pridané hodnoty (DPH) vzdy
v zakonem stanovené sazbé a vysi k datu uskutecnéného zdanitelného plnéni.
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Clének II. Doba plnéni

2.1. DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Smlouva se uzavira na dobu urcitou.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a ucinnosti dnem

zverejnéni v registru smluv.

Objednatel je opravnén z divodd leZicich na strané Objednatele posunout termin zahajeni dila

podle odstavce 2.2.1. tohoto clanku pisemnym dokumentem doruc¢enym Zhotoviteli, pokud

nastanou nepredvidané skutelnosti napf.:

. dojde ke zpoZdéni zadavaciho Fizeni, na zékladé jehoZ vysledk( se tato smlouva uzavira,

. dojde k ukonéeni zadédvaciho Ffizeni dfive, neZ Objednatel pfedpokladal a v ddsledku toho
neni Objednatel schopen vias uvolnit stavenisté dila k realizaci dila,

. u Objednatele nastaly jiné nepredvidané okolnosti, pro které neni schopen vias uvolnit
stavenisté dila k realizaci dila.

V takovych pfipadech je objednatel povinen pisemné oznamit Zhotoviteli, v jakém terminu bude

provadéni dila zahajeno (novy termin zahajeni provadéni dila).

Pokud nastanou skutecnosti podle odstavec 2.1.3. tohoto ¢lanku, zméni se termin zahajeni dila

podle odstavce 2.2.1. tohoto &ldnku na novy termin zahdjeni dila. Lhity pinéni podle odstavec 2.2.
tohoto ¢lanku se v takovém pripadé budou pocitat od nového terminu zahdjeni dila.

2.2 DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve Ihdtach a terminech déle v tomto &lanku smiouvy sjednanych, které
jsou soucasné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Predani a prevzeti stavenisté a zahdjeni stavebnich praci
od 1.7.2020

Dokonceni stavebnich praci v interiéru skoly (VZT, vyména oken, elektroinstalace)
nejpozdéji do 21.8.2020

Provedeni vystupni kontroly dila Zhotovitelem a pfipraveni dila k provedeni funkénich zkousek

nejpozdéji 14 kalendarnich dnii pred uplynuti Ihity podle 2.2.4. tohoto ¢lanku;

Ré&dné ukonceni a pfedéni celého dila Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélkl brénicich
v uzivani

nejpozdé&ji do 13.12.2020;

Odstranéni veskerych vad a nedodélk( celého dila

nejpozdéji do 10 kalendarnich dni od terminu uvedeného v odstavci 2.2.4. tohoto ¢lanku;

R&dné vyklizeni stavenisté

nejpozdéji do 10 kalendarnich dnii od terminu uvedeného v odstavci 2.2.4. tohoto élanku;

TENTO TEXT BUDE PRED PODPISEM TETO SMLOUVY ODSTRANEN

Vzhledem k tomu, Ze podpis této smlouvy je zavisly na ukonceni samotného vybérového fizeni je predpoklad
uzavieni smlouvy v kvétnu/céervnu 2020 Konkrétni terminy dopini vybrany dodavatel prfed podpisem
smlouvy, a to tak, Ze uvedené Ihdty budou dodrZeny.

2.3. HARMONOGRAM PLNENI

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Podrobny harmonogram plinéni dila s uvedenim termind pInéni uzlovych bodii dle
odstavcii 2.2.1.-2.2.6. tohoto Clanku je uveden v priloze C. II. této smlouvy.

Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo TDS k zdvéru, Ze skuteény postup praci a
dodavek neodpovidd schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby predloZil zménény
harmonogram praci a dodavek zajistujici spinéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je
povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét. Zhotovitel vsak ani v takovych prfipadech neni oprdvnén
ménit termin dokonceni stavebnich praci v interiéru skoly (VZT, vyména oken, elektroinstalace)
(odstavec 2.2.2. tohoto clanku) a radné ukonceni a predani celého dila (odstavec 2.2.4. tohoto
¢lanku), které jsou pro néj zdvazné, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS dolozZit popis
technologickych postupi a technickych metod, kterych hodla uZit pfi provadéni dila, a to vZdy pfed
zahajenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové formé
a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada, a to bez vlivu na zménu ceny
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2.3.4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Ffddnym zhotovenim, prfedanim Objednateli bez
vad a nedodélkdg.

Zména Ihiity ¢i terminu plnéni
2.4.1. Zména Ihdt & termind plnéni sjednanych v tomto ¢&ldnku této smlouvy mohou byt zménény
v nasledujicich pFipadech:
> nebude-li moZné price zahdjit nebo v nich pokracovat z divod{ leZicich na strané
Objednatele,

> z divodu provedeni i jinych praci nebo dodavek neZ téch, které byly obsahem PROJEKTU
a ROZPOCTU, a/nebo na vylouceni nékteré prace nebo dodévky z pfedmétu plnéni, a to
vZdy o dobu nezbytnou k jejich provedeni a v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

> z dvodu zvidsté nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné bréni Ffddné
realizaci dila (Ci jeho Cdsti dotcené zvldsté nepriznivymi klimatickymi podminkami) tak,
Ze dle relevantnich CSN, pfipadné jinych norem a obecné zdvaznych predpisd ué&innych
v dobé realizace dila, nelze realizovat dilo ¢&i jeho ¢ast fadné, a to ani pri vynaloZeni
veskeré odborné péce Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokazat; délka
pfislusné sjednané Ihity se prodiuZuje, a to vZdy nejdéle o dobu trvani zviasté
nepriznivych klimatickych podminek, neni-li sjednano jinak.

> z dGvodu vstupu v platnosti jinych prévnich predpisi & stanovisek vydanych treti
osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v dobé ucinnosti této smlouvy nevédél & nemohl
predpokladat
2.4.2. Zplsob sjedndni zmény Ihity pinéni
> Zhotovitel je povinen ve stavebnim deniku pribéZné evidovat veskeré skuteénosti, které

by mohly vést ke zméné jakékoliv Ihdty pinéni (pocty pracovnikd, ¢asovou ndrocnost
provadénych praci apod.). Zhotovitel je povinen provést vypodet zmény Ihity pinéni (tento
vypocet je Zhotovitel povinen naleZité priikazné podloZit) a pfedloZit pisemny poZadavek
na zménu Ih(Gty plnéni Objednateli k odsouhlaseni;

> pisemny poZadavek Zhotovitele nezakladd pravo Zhotovitele na jednostrannou zménu
InGty pinéni. Jednani o zméné Ihity pinéni je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou a podminek vyplyvajicich ze ZVZ.

Clének III. Misto pInéni

Mistem pinéni pfedmétu dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

4.1.

4.2.

Clanek IV. Cena

CENA DILA

Cena dila sjednané v této smilouvé odpovida nabidkové cené, kterd byla predloZena Zhotovitelem v NABIDCE,
a kterd odpovida nabidkové cené, ktera byla hodnocena v ramci kritéria ekonomické vyhodnosti v zadavacim
fizeni, v némz se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Pokud v pribéhu realizace dila smluvni strany zjisti,
Ze pri sestaveni ROZPOCTU, kterym je vyse ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil chyb ve vypoctech (u
ndsobkl & souctd & nezapoltenim poloZek do souétd), a tyto chyby, pokud by k nim nedo$lo by mély za
ndsledek zvyseni ceny dila, neni mozné takové chyby dodatecné opravit a vysi ceny upravit (zvysit).
V takovém pfipadé budou smluvni strany postupovat tak, Ze v pribéhu provadéni dila bude  Zhotovitel
fakturovat polozky ROZPOCTU tak, jak jsou uvedeny v pfiloze C. I. této smlouvy a chyby v ROZPOCTU napravi
uvedenim slevy ve fakture. Souhrn fakturovanych Castek za celé dilo musi odpovidat sjednané cené dila podle
této smlouvy.

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy cini bez dané z pridané hodnoty

.............................................................................................. ,~ K¢

Cena dila uvedena v odstavci 4.1. tohoto ¢lanku se sjednava jako cena pevna a neprekrocitelna (s vyjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto ¢lanku), platné po celou dobu provadeéni dila az do jeho dokonceni a pfedani,
zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy véetné dopadd zmén cenové drovné a kurzovych rozdill, aZ do skuteéného data pfedani tohoto dila
a ktera neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se podle podminek zadavaciho Fizeni uchéazel o
verejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace. Zhotovitel
potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady
spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téz veskeré souvisejici naklady, které
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nejsou prfimo uvedeny v predmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montdz, predani, zprovoznéni, ucast
na kolaudacnim Fizeni (bude-li), provozni naklady, naklady na zhotoveni vyrobni dokumentace, naklady na
zhotoveni a udrZovani prvkd zajistujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na stavenisti a zabezpe&eni
stavenisté, naklady spojené se zarucni dobou na celé dilo a vsechny jeho Casti, autorska prava, pojisténi,
dané, cla, bankovni zaruky a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu plnéni.
4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mGZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:
4.3.1. Pokud v priibéhu provédéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba DPH
bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného plnéni.
4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.
4.4. SCHVALENI A OCENENI ZMEN DIiLA
4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. ¢lanku I. této smlouvy vyZadana
zastupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvolana zménou technického fFeseni dila
oproti PROJEKTU, aniZ je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou préce spojené s takovymi
zménami sjednany podle pfilohy &, III. této smlouvy za podminek touto smlouvou stanovenych;
kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou obsazeny v ROZPOCTU
prilohy C. 1. této smlouvy. V pFipadé, Ze v ROZPOCTU takové poloZky obsaZeny nejsou, budou pro
ocenéni pouZity polozky z cenik stavebnich praci RTS v aktudlni cenové drovni ke dni pfedani
nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové poloZky neobsahuji, bude provedeno ocenéni
individualni kalkulaci a pfedlozenim nékolika cenovych nabidek podle situace na trhu.
4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, ze ve vsech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez
zbytecného odkladu.
4.5. Prace, které nebudou po dohodé smiuvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného predmétu
plnéni, budou z celkové ceny dila odecteny, pricemz se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu
s odstavcem 4.4. tohoto ¢lanku.
4.6. Dari z pridané hodnoty podle bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.
Clanek V. Platebni podminky
5.1. PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY DILA

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury, které budou vystavovany oddélené za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim mésici.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu - jsou soupisy skutecéné provedenych praci
a dodavek v uplynulém kalendarnim mésici vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel
je povinen predat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne nésledujiciho kalendarniho
mésice. TDS pfipoji své stanovisko k soupisdm provedenych praci a doddvek a vrati jej zpét
Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dn od jejich obdrZeni.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skutecné provedenych praci a dodévek vychézi z ROZPOCTU a Zhotovitel ho sestavi, Soupis
skutecné provedenych praci bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahajeni praci do konce pfedchoziho fakturaéniho
obdobi (dosud fakturované polozky);

> polet mérnych jednotek provedenych v priibéhu daného fakturaéniho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované poloZky.
Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude predloZen TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Castky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a Ciselné musi s presnosti na
2 desetinné mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soulsti pfilohy & I. této smlouvy.
5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL

Soucasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny

tyto udaje:

> celkova cena dila v ¢lenéni zéklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> v daném fakturaénim obdobi fakturovand cena dila v Clenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v ¢lenéni zdklad DPH, sazba a vyse DPH, cena

celkem v¢. DPH.
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5.1.4. Veskeré doklady prokazujici oprdvnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici prfedad Zhotovitel

TDS vzdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouZit vyhradné pro potreby Objednatele.

Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investicni a samostatné neinvesti¢ni) musi splriovat néleZitosti
dariového dokladu podle v rozhodné dobé Géinnych prévnich pfedpis a ddle musi obsahovat:

> Cislo smlouvy;
> Cislo faktury;
> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;
> den splatnosti faktury;
> oznaceni dila.
Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> souhrnny zjistovaci protokol;
» soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neupiné udaje a nalezZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. tohoto
¢lanku, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto Clanku. RovnéZz tak, zjisti-li
Objednatel pred uUhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel prerusi v rozporu s touto smlouvou
prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
harmonogramu, a to aZz do doby, nez prekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou soucasné dariovym dokladem, je do 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doruéeni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutecnéného zdanitelného pinéni je
posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura — dariovy doklad vystavena.

SCHVALOVANI PLATEB

5.6.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodadvek, které hodla fakturovat v daném fakturacnim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k uctovanym polozkam. Pokud TDS zjisti, Ze tuctované polozky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a doddvek pfedloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a doddvek vyjadii TDS
svym podpisem.

5.6.2. Zhotovitel vystavi fakturu - darnovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoZ pfilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a doddvek potvrzeny TDS neni Uplny a Objednatel ho nemdZe proplatit.

Vztahuje-li se na doddvky a sluzby pri pinéni této smlouvy reZim pfeneseni dariové povinnosti podle ust. § 92e
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen objednatel. Zhotovitel je
povinen vystavit fakturu s uvedenim sazby DPH a Ciselného kddu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdéleni ¢su
platného od 1. 1. 2008. Castka DPH na dariovém dokladu vycislena nebude.

Clinek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel pfedd Zhotoviteli stavenisté ve Ih(té
stanovené touto smlouvou. O predani stavenisté bude pofizen protokol o predani a prevzeti
stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pficemZ za rozhodny termin predani a
prevzeti stavenisté se povaZuje den zahdjeni predani a prevzeti stavenisté. Soucasti protokolu bude
soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k predani a prevzeti stavenisté a soupis
organizacnich poZadavk( Objednatele. Zafizeni stavenisté zabezpeluje Zhotovitel v souladu se
svymi potfebami, dokumentaci pfedanou Objednatelem a s poZadavky Objednatele. Zhotovitel je
povinen zajistit v rdmci zarizeni stavenisté podminky pro vykon autorského dozoru projektanta,
TDS a koordinatora BOZP v pfiméfeném rozsahu.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vsech skod na provadéném dile az do doby
jeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a ndklady na dalsi odebrand média.
Zhotovitel zabezpeli na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:

6.2.1. sprdvnost umisténi drovni, rozmérd a zaméreni véech &3sti dila;

6.2.2. zabezpeleni véech pfistrojd, ndstrojd, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi &innosti v této
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6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

smlouvé uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisSténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv
Casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na
vlastni ndklad, a to zpsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v &istoté a pofddku, bez hromadéni odpad( a zbytkd materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét rfadny uklid stavenisté, odstrariovat vsechny
prebytelné prekazky, manipulovat se svymi prostiedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
neprekéazely, pfi provadéni praci a dodévek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum,
odpadky a dolasné konstrukce, kterych pfri provadéni dila neni nezbytné tfeba. Pri nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona & 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisi a jeho
provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zékonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen v Ih(té & terminu sjednaném v této smlouvé nejpozdéji ke dni pfedani dila uvedeném
odstavci 2.2.1. ¢lanku II. této smlouvy stavenisté zcela vyklidit, jinak je Objednatel opravnén prevzeti dila
odmitnout. Pri vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést okolni plochy, které nejsou reSeny PROJEKTEM
do stavu, v jakém byly pred zahajenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. Vsechny ukony nutné k provadéni a dokoncéeni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad
a nedodélkG musi byt provédény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory areédlu a jejich
bezpeclnost, to vse na stavenisti a v okoli mista pfedmétu pinéni zakazky v rozsahu
urceném prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zdvaznymi
predpisy o ochrané Zivotniho prostredi;

6.5.1.2. prFistup a uzZivani verejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly
v souvislosti s narusenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z odstavci 6.5.1.1. a 6.5.1.2. &ldnku VI.
této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uZit veskeré dostupné prostredky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho
poddodavateli ¢i osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroveri povinen vénovat zvysenou péci
vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostfedki a omezeni
a rozloZeni dopravovanych ndklad(d tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v disledku
pfepravy materidld a osob bylo omezeno na nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel
je povinen provést tyto Upravy na viastni ndklad a je povinen odskodnit Objednatele za vsechny
ndroky z titulu $kod na pozemnich komunikacich zpsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou
vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky vzniklé
z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pfes splnéni veskerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni
Jjakékoliv pozemni komunikace na pristupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich
se na provédéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, stroji a pomocnych
stavebnich prostfedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené ozndmit TDS
a Objednateli, jakmile se o takové $kodé dozvi nebo jakmile vi& nému nékdo vznese jakykoliv
nérok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich pfedpisi spravce komunikace
povinen ods$kodnit dopravce za $kodu zplUsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za
Jjakékoliv néklady vynalozené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to aZz do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.
Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. a v souladu s ustanovenim
§ 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni
dobé. Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku véechny dileZité okolnosti tykajici se stavby a skute&nosti
rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména Easovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek
stanovenych rozhodnutim nebo opatifenim, popripadé dalsi Gdaje nutné pro posouzeni praci stavebnim uradem
a ostatnimi orgdny statni spravy, jako je napriklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym
vyrobnim procesem, pocasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich (prav, apod., denné do néj provadét
zapisy vSech rozhodnych a vyznamnych skutecnosti o priibéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat udaje
o &asovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU,
klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel uctovat HZS (hodinovou zucétovaci sazbu), budou pocty
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hodin ultovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve
stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

7.2. Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho miZe do stavebniho deniku provédét
potrebné zdznamy pouze Objednatel a TDS pfipadné jimi pisemné povéieny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

7.3. Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinatora BOZP a predkladat
jim stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provadéni zépisG a soucasné
mu bez zbyteéného odkladu vydat pripisy uzavfenych stran stavebniho deniku.

7.4. Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zdpisGm pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem
ve stavebnim deniku, musi k tomuto zdpisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dng.
Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

7.5. Zhotovitel je povinen organizovat a zucastriovat se nejméné jednou za kalendarni tyden pravidelnych
kontrolnich dn( za G&elem kontroly provadéni dila za Gcasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta
a zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméreny zejména na dodrzovani ¢asového
harmonogramu vystavby a na kvalitu provéddénych praci. Ke kontrolnim dndm je Zhotovitel povinen pisemné
pozvat ucastniky nejméné 7 dni pred kontrolnim dnem nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

7.6. Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:
> predmét kontrolniho dne;
> vyjadreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych Fesenych bodl{ s uvedenim podrobnych terminG jejich plnéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich Géastnikd vystavby za jejich pinéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;
> soupis zmén;
> podpisy zulastnénych osob.

7.7. Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéZ poridi zapis.

7.8. VysSe uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné prdbézné kontroly provadéni dila TDS,
Objednatelem nebo jimi oprdvnénymi osobami na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

7.9. Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnd se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

8.1. Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné fidit a dohlizet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vylucné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostfedky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci riznych &asti dila, a to zejména za bezpeénost
a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfimérenost a bezpeénost veskerych uZitych technologickych postupd.

8.2. Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni dila podle zékona ¢. 309/2006 Sb.
a Narizeni viady ¢. 591/2006 Sb. a bude dodrZovat nafizeni koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pFi
praci na stavenisti stanoveného v &lanku IX. této smlouvy (déle jen koordinator BOZP), kterého zajistuje
Objednatel. Dale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody Ci postupy
poZadované prislusnymi predpisy budou dodrzovany. Zhotovitel je pro tento ucel povinen dodrzovat podminky
citovanych prévnich pfedpisl a dale zejména (nikoliv véak pouze):

8.2.1. ucinit veskera nezbytna opatieni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéz povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpedi hrozici véem obanim a osobdm pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno;

8.2.2. zabezpedit a udrZovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor
v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovéno TDS, prisluSnymi predpisy
nebo pFislusnym opravnénym organem verejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku;

8.2.3. ucinit veskerad nezbytna opatreni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak
i mimo né v rozsahu, ktery ucinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&an(
a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpGsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.2.4. vlivem cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skoddm na objektech a inzenyrskych sitich. Pripadné
vzniklé $kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobdm, pokud $koda vznikne pdsobenim Zhotovitele;

8.2.5. v pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy, zajisti takova
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opatieni, aby na blizkych stdvajicich objektech nedoslo vlivem stavebni cinnosti ke Skodam.
Pripadné vzniklé skody hradi Zhotovitel.

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim viastnich kapacit a tretich osob. Tyto treti osoby
(déle jen ,poddodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu urceném smlouvou
uzavienou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovidad v plném rozsahu za veskeré Casti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel
vytvofi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a Fizeni praci viastnich i poddodavatell (viz
odstavec 8.9. Clanek VIII. této smlouvy) a je opravnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze
zavaznych divodd a s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavateld Fadné koordinovat.

8.3.3. Zhotovitel je povinen pribézné v ndvaznosti na postup realizace dila pfedkladat Objednateli
poddodavatelsky systém.

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZadat od poddodavateld jejich
podrobné poZadavky na stavebni pfipravenosti a tyto predlozit na védomi Objednateli.

8.4. Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni docasného konstrukéniho Ci
jiného docasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich Ci stavebnich metod poZadovanych pfi jejich
pouZziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby autorizované v prislusnych oborech, ve
kterych je cinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li pritomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruceny bezpecné, a i jinak naleZité vysledky.

8.5. Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly
¢i nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s prislusnymi ustanovenimi oblanského zakoniku
a nebude pokracovat v praci ¢i dodévkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici udaje a pokyny.

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavk( Objednatele pribéZné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovndvat postup praci s Udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrZeni veskerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provédéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s prisluSnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zpoZdéni a jakychkoli poZadovanych Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

8.7. S ohledem na dodrZovéani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &lank( se Zhotovitel zavazuje pro
véechny féze provadéni dila zajistit dostateény polet pracovnik( tak, aby byly dodrZeny véechny terminy
provadeéni dila.

8.8. Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v Udajich vykresové dokumentace
¢&i v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresovd dokumentace nebo textové
vyjédreni jsou odbornym pracovnikim béZné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fddné provedeni dila béZné
uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DIiLA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
osobu/y uvedené v priloze &. IV této smlouvy. VyZaduje-li to rozsah ¢innosti, je Zhotovitel povinen
zajistit i dostateény poéet zplsobilych spolupracovnikd. Tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na
misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace predmétu dila vyménén, pokud se tak nestane
ze zdvazZnych divodd, avsak vZdy po pFedchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem.
Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné
oznamit.

8.9.3. Osoba/y vykonavajici dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedouci bude/ou zastupovat Zhotovitele
na misté provadéni dila a pokyny, které ji pfeda TDS, budou platit stejné, jako by byly predany
Objednatelem primo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné
ve stavebnim deniku.

8.10. Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znelisténi bude neodkladné a pribéZné odstrariovat ze stavenisté.

8.11. Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny prfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS
a Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkdm zkousSek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné
naridit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele
v pfipadé, Ze jejich vysledky prokazi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady
na opakované zkousky Objednatel.

8.12. Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouzi jako zdvazny podklad pro zpracovani dokumentace skutecného
provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyZadéni pfedloZena ke
kontrole TDS.

8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostate¢né odborné kvalifikovanych pracovnik( jak viastnich, tak i u poddodavateld. U pracovnich postupi
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9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

a technologii, kde budou pouzivany specidlni materidly, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné znalosti
¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pfed zapocletim takovychto
praci doklad o odborné zplsobilosti pracovniki (kopii dokladu o zaskoleni pracovniki u autorizované
organizace).

Clanek IX. Prdava a povinnosti Objednatele

Dohodnou-li se smluvni strany a je-li to v moznostech Objednatele, pfeda Objednatel jedno odbérné misto
elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z pristupnych mist. Naklady na spotfebovanou vodu a elektrickou

energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podruZnych merica, které budou na stavbé instalovany.
Uctované jednotkové ceny budou odpovidat cenam, které uctuji objednateli jednotlivi dodavatelé energii.

Oprdvnéna osoba Objednatele uvedend v zahlavi této smlouvy miZe povéfit vykony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDS), vykonem autorského dohledu
projektanta (v textu této smlouvy oznalen jako AD) a vykonem funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti (v textu této smlouvy oznacen jako koordinator BOZP) treti osoby. Objednatel
preda Zhotoviteli seznam téchto tretich osob spolu s telefonnim a emailovym kontaktem téchto osob ke dni
predani a prevzeti stavenisté.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi Fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovadny na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi Fadné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto Castem dila v kterékoliv
fazi jejich vyroby.

Bude-Ii muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami
nebo schvalovanim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyvé-li takovy poZadavek ze zakond, vyhldsek &
narizeni platnych v misté provadéni dila, preda Zhotovitel TDS vias informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je
povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy ¢&i urady a véas pisemné TDS vyrozumét
0 misté a &ase jejich kondni. TDS pribéZné kontroluje provadéni praci a uplatriovéni postupd, stanovenych
planem jakosti Zhotovitele, a to véetné zaznam( o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich,
mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostrednictvim nékoho &ast dila, kterd byla uréena ke zvilastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvaéleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto Cast dila odkryt nebo jinak zpristupnit a umoZznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontroldm nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vilastni naklady
navratit a uvést Cast dila do radného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zviastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, ze
tato ¢ast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
ndklady tuto &ast dila opravit a uhradit zaroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé
uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.8.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni (kony spojené s pfipravou
a vyhotovenim zakéazky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
Za tim ucelem bude vyddvat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v
pfipadé nutnosti) ustni pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na Zadost Zhotovitele bez
zbytec¢ného odkladu pisemné potvrdit (zdpisem do stavebniho deniku nebo jinak). Zhotovitel je
povinen tyto pokyny a pfikazy akceptovat.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vsech uprav nebo naprav
vad v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnuti zaruk aZz do doby podpisu prfedavaciho protokolu posledni Casti dila. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli predavany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné
pisemné upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materialového, technologického a barevného reseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, ani je nebude mit na
starosti a nebude zodpovédny za dodrZovani bezpelnosti prace poZadované pro danou stavbu
prislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

9.8.4. Naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytecného prodleni.

9.8.5. TDS bude mit pravo nepfijmout praci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této

smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodévek v jejich pribéhu a
upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty.
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TDS ma prévo, kdykoliv to bude podle jeho ndzoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku
dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrZovéni PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo ¢& jeho
¢ast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, &i nikoliv.

9.8.6. Néklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.8.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich pfedpisech nebo prislusnych technickych norméch;

9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy, technickymi
normami nebo touto smlouvou.

9.8.7. Budou-Ili provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny
jinde neZ na pracovisti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, pdjdou ndklady na tyto
zkousky k tizi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy anebo zarizeni zkouskdm nevyhovi
tak, aby je mohl TDS schvalit k pouZiti nebo zabudovani.

9.8.8. Ani z prédva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat i nejednat nevznika TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost vici Zhotoviteli, jeho poddodavateldm, jejich zastupcdm a ani Zadnym
jinym osobam vykonavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

9.8.9. TDS provéFi Zhotovitelem pfedloZend data vyrobk(, materidli a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM

a touto smlouvou a vyda podle toho patricné pokyny.

9.8.10. TDS bude pripravovat zmény smlouvy ve shodé s prisluSnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zméndch a doplricich dila.

9.8.11. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data plnéni dle harmonogramu a predani dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani)
plateb, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a predloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasent.

9.8.12. TDS neni z titulu své funkce opravnén Zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat Zadné zmény
vécného rozsahu, smiuvni ceny, termin( ani Z2adnych dal$ich ustanoveni uvedenych v této smlouvé.
Tyto ukony je za Objednatele oprdvnéna provadét pouze osoba oprdvnénd jednat za Objednatele.

9.9. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené Ihité k tomu poskytnuté, je Objednatel oprdvnén
od této smlouvy odstoupit.

9.10. Objednatel ma prévo provadét pribézné kontroly dila v pribéhu jeho provéddéni a rozhodnout o zuZeni
pfedmétu dila na zékladé zjistovacich protokold.

Cldnek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta a
koordinatora BOZP.

10.2. Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a souéinnost poddodavatell stavby a dalsich G¢astnikld tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

10.3. Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potiebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty, prohldseni
o shodé, certifikaty, zarucni dokumentaci a nédvody k obsluze podle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spréavnich organd.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrafiovani odpadi
a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provddénim dila odborné zpisobilym stavbyvedoucim.

10.7. U téch casti dila, které vyzaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predlozit

dokumentaci pred zahdjenim praci na téchto dcastech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD
a odsouhlasenou dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

10.8. Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provddéni dila ve
stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dn nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna
se zejména o poskytovani podklad( ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi diléich
&innosti v prdbéhu realizace stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termini mezi Objednatelem
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a Zhotovitelem podléha smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.
10.9. Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektdm provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace

tykajici se dodavatelskych cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

10.10. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpelnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb.
a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., umoznit ¢innost koordindtora BOZP. Neplnéni povinnosti Zhotovitele s timto
ustanovenim spojenych podléha smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této.

10.11.  Zhotovitel je povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohrozeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

10.12. PODDODAVATELSKY SYSTEM

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na viastni nebezpeli. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni casti pfedmétu dila dle této smlouvy tretimi, k tomu odborné
zpdsobilymi osobami, neni vSak opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobém jako
celek.

10.12.2. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatelim jsou vymezeny v odstavci 1.6.
¢lanku 1. této smlouvy.

10.13. Technicky dozor Objednatele nesmi provddét Zhotovitel ani osoba s nim propojend. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Viastnikem dila, jehoZ zhotoveni je predmétem této smlouvy, je od poCatku Objednatel. Po predani stavenisté Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy pfechdzi odpovédnost za skodu zplsobenou na dile, a za $kodu zplisobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.
11.1. POJISTENI ZHOTOVITELE - ODPOVEDNOST ZA SKODU ZPUSOBENOU TRETIM OSOBAM
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenych jeho &innosti véetné mozZnych Skod zplsobenych
jeho pracovniky a zavazuje se udrZovat pojisténi po celou dobu provadéni dila. Pojisténi bude uzavieno ve
vys$i odpovidajici rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoll.
11.2. POJISTENI DILA - STAVEBNE MONTAZNI POJISTENT

Zhotovitel je povinen pojistit stavebni a montdzni rizika, kterd mohou vzniknout v prGbéhu provadéni
stavebnich nebo montaznich praci na celou dobu provadéni dila az do terminu predani a prevzeti.

Zhotovitel je povinen uzavrit pojistnou smlouvu na stavebné montazni pojisténi ve vysi

......................................................................... ,~ K¢ (doplini ucastnik, minimalné v cené dila),

11.3. Zhotovitel predlozi Objednateli kopii pojistnych smluv ke dni uzavreni této smlouvy a na vyZadani Objednatele
nebo TDS kdykoliv v pribéhu provadéni dila a trvani smiouvy.

11.4. NAHRADA SKODY
Uplatriovani ndrok na ndhradu $kody se Fidi ob&anskym zdkonikem.

Clanek XII. PFedani dila

12.1. Predani dila probiha jako Fizeni, jehoZ pfedmétem je Setreni o skuteCném stavu dokonceného dila, pfipadné
Jjeho &asti, na stavenisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

12.2. Zhotovitel dilo (nebo jeho &ast) odevzda a Objednatel pfevezme formou zapisu o predani a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho &dsti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendarnich dni pfedem oznami pisemné TDS,
Ze dilo (nebo jeho Cast) je pripraveno k prevzeti, Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram prejimky. Na tomto
zadkladé TDS svola predavaci a prejimaci fizenti.

12.3. Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (original + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim
zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zapisy a protokoly o provedeni prfedepsanych zkousek;

zapisy a osvéd&eni o zkouskdch pouZitych zafizeni a materidld;
zdpisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zarizeni;

YV V V V
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> doklady o provedeni dalsich pfedepsanych zkousSek, atesty, certifikaty, prohldseni o shodé pouzitych

materidld a vyrobkd;

> predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

> dokumentace skute¢ného provedeni dila ve Ctyrech vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na CD);

> doklady o individudinim vyzkouseni;

> doklady o komplexnim vyzkous$eni v&etné dokladi o stanoveni podminek, za kterych se provadélo

a dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkousSeni;

> manipulacni, provozni Fady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci udrzby;

pokud tyto doklady nepredal dfive, predava-Ili se pouze &ast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici

se takové Casti dila.

Daéle zhotovitel sepise protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

> oznaceni dila;

> oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavreni smlouvy o dilo;

> zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

> prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

> datum a misto sepsani protokolu;

> jména a podpisy zdstupcl Zhotovitele a Objednatele oprdvnénych dilo pfedat a pfevzit;

> seznam predané dokumentace;

> soupis ndkladd od zahdjeni po dokon&eni dila;

> termin vyklizeni stavenisté;

> datum pocatku zaruky za dilo a pfedpokladané datum ukonceni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde

k reklamaci a pferuseni béhu zarucni doby),;

> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni.

12.4. Objednatel neméa pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpdsobem
neomezuji, V takovém pfipadé smluvni strany sjednaji v protokolu o pfedani a prevzeti dila termin odstranéni
vad a nedodélkd. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléhd smiuvni pokuté
ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Clanek XIII. Bankovni zaruky
13.1. BANKOVNI ZARUKA na spinéni povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy o dilo
13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji do 15 dnl po uzavieni této smlouvy jako jistotu na
radné plnéni svych povinnosti dle této smlouvy pfi realizaci dila bankovni zaruku ve vysi 4 % z ceny
dila sjednané smluvnimi stranami v odstavci 4.1.1. ¢lanku 1IV. této smlouvy,
o K¢.
Bankovni zdruka bude vydana bankou (penéznim uUstavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni
zaruka bude neodvolatelna, bezpodminecna a na prvni vyZadani. Uvedena bankovni zaruka bude
predlozena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenym v zdhlavi Smlouvy
opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz uvedeném
v zahlavi Smlouvy. Sva prdva z uvedené bankovni zaruky je Objednatel oprdvnén uplatnit pri
neplnéni jednoho & vice zdvazk( Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém pFipadé
pisemné vyzve banku, kterd uvedenou bankovni zéruku poskytla, ke splnéni jejich zdvazk( z této
bankovni zdruky, pfiemZ ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohleddvky vié&i Zhotoviteli.
Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprdvnéna uplatriovat vii&i Objednateli
namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.1.2. Platnost bankovni zaruky uvedené v odstavci 13.1.1. tohoto ¢lanku bude do 90. dne po sjednaném
terminu odstranéni veskerych vad a nedodélk. Bankovni zdruka bude Objednatelem uvolnéna
jednordzové po uplynuti této Ihdty.

13.2. Pokud je poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele zajiSténo bankovni zdrukou a soucasné smluvni pokutou
podle ¢lanku XV. této smlouvy, ma Objednatel pravo rozhodnout, zda uplatni bankovni zaruku nebo smluvni
pokutu.

13.3. Bude-li Ihdta pro dokoné&eni dila sjednand v této smlouvé smluvnimi stranami posunuta a bankovni zdruka

predlozend podle odst. 13.1.1. této smlouvy by nevyhovovala ujednani uvedenému v odst. 13.1.2. této
smlouvy, je Zhotovitel povinen predloZit bankovni zaruku novou, splriujici podminku uvedenou v odst. 13.1.2.
této smlouvy. NepredloZeni bankovni zaruky je podstatnym porusenim této smlouvy.
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Clanek XIV. Odpovédnost za vady

14.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo a vsechny jeho asti vyjma spotiebniho materidlu (jako napr.
Z3rovky, alkalické baterie, kapaliny apod.) zdruéni dobu v délce trvdni 60 mésicl tak, Ze celé dilo a véechny
jeho ¢&asti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zarucni doby bez vad, budou mit vilastnosti
pfedpoklddané PROJEKTEM a celé dilo a véechny jeho &asti budou zplsobilé k Fddnému uZivani k déelu
vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy. Néklady spojené se zarulni
dobou na celé dilo a vSechny jeho Casti jsou zapocteny v cené dila.

14.2. Néklady na rfeseni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
14.3. Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zaruéni dobé.

14.4. Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zpdsobeny pouZitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pripadé, Ze Zhotovitel ani pri vynaloZzeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovidg za vady zplsobené dodrZenim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem, jestliZze Zhotovitel
na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pri vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které
byly zpGsobeny vys$s$i moci.

14.5. Zhotovitel véak odpovidd za vady dila, které byly zpdsobeny Objednatelem v disledku nevhodného uZivani
dila, v pripadé, Ze v Navodu na provoz a udrzbu dila neuved! vhodna opatreni, ktera ma Objednatel dodrzovat,
za predpokladu, Ze Zhotovitel pfi vynaloZeni odborné péce mohl takova opatreni predvidat.

14.6. Zaruéni doba pocind bézet po dokonceni, pfedani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad
a nedodélk zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

14.7. Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho cast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

14.8. ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

14.8.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povaZuje téZz odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou
adresu Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficidlni (zprédvy se zarucenym elektronickym
podpisem) prijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pripadé havarijnich vad postaluje
pouze uUstni oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. ¢islo Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen pro tyto téely Objednateli po celou dobu zaruéni Ihity aktualizovat pFislusnou e-mailovou
adresu a nepretrzité funkcni telefonni &islo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak
se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.

14.8.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
e-mail:
mobilni telefon:
telefon:
fax:
datova schrénka:

14.8.3. Objednatel je opravnén poZadovat:

> odstranéni vady doddnim ndhradniho plnéni (u vad materidl§, zafizeni, strojd apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;
> poskytnuti prfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelnd pouze pri omezeni uzivani dila k jeho ulelu nebo pokud se jednd o vadu
neodstranitelnou, ktera vsak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.

14.8.4. Zplsob vyfizeni reklamace je Objednateli dén na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je mozZné
vzajemné kombinovat.

14.8.5. Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani uzivani dila
k u&elu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni béZného
provozu.

14.8.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zruéni Ihlty, pfiemZ i reklamace odesland
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povaZuje za véas uplatnénou.

14.8.7. Reklamace se povaZuje za dorucenou Zhotoviteli v okamZziku, kdy se pisemny ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé tkond &inénych postou se ma za
to, Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dn(
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ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto ukonem drzZiteli postovni licence k pfepravé.
V pFipadé ukonG &inénych elektronickou postou nebo datovou schrénkou se ma za to, Ze pisemny
Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
pisemného Ukonu z adresy elektronické posty nebo datové schranky Objednatele na adresu
elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

14.9. Podminky odstranéni reklamovanych vad

14.9.1.

14.9.2.
14.9.3.

14.9.4.

14.9.5.

14.9.6.

14.9.7.

14.9.8.

Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené
po obdrZeni reklamace Objednatele zahajit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel zahdji préce k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20 dnd po obdrZeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjedndno jinak. Tato dohoda
musi byt uzaviena pisemné, pficemZ pro tyto potifeby se za uzavieni pisemné dohody povaZuje
situace, kdy se setkaji projevy vile smiuvnich stran uéinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahéji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady do 20 dn{ je Objednatel oprédvnén
povéFit odstranénim vady jinou odborné zpdsobilou prédvnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto
vzniklé néklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dn( ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim nédkladi za odstranéni vad jinou odborné
zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty podle odstavce 15.5. ¢lanku XV. této smlouvy. V pripadé, Ze Zhotovitel
ndklady na odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finanéni naroky
z poskytnuté bankovni zaruky, pokud je sjednana.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahajit
prace na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrzeni reklamace (ozndmeni),
nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt
uzavriena pisemné, pricemz pro tyto potieby se za uzavreni pisemné dohody povazuje situace, kdy
se setkaji projevy vile smluvnich stran ucinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (ozndmeni) Objednatele, je Objednatel opradvnén povérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobilou prdvnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady
Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim néklad( za odstranéni vad jinou odborné zpisobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty podle odstavce 15.5. &lanku XV. této smlouvy. V pFipadé, Ze Zhotovitel naklady na
odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své financni ndroky z poskytnuté
bankovni zaruky, pokud je sjednana.

Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen umoZnit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

14.10. Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

14.10.1.

14.10.2.

14.10.3.

14.10.4.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiuvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnd ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznadenych Objednatelem jako havédrie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havdérie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (ozndmeni) Objednatelem.

Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
oprdvnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zplsobilou prdvnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne,
kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nékladi na
odstranéni vad jinou odborné zpisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prdvo
Objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle odstavce 15.5. ¢lanku XV.
této smlouvy. V pripadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji
Objednatel své finanéni nadroky z poskytnuté bankovni zaruky, pokud je sjedndna.

O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokonéenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd
opravu prevzit.

14.11. POSKYTNUTI SLEVY
V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pFfimérené slevy ze sjednané ceny dila,
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14.12.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukdze prislusnou ¢astku odpovidajici poskytované slevé na
Ucet Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dnd ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné ozndmeni Objednatele
o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urlena Objednatelem jako Castka odpovidajici skodé,
ktera vznikne Objednateli omezenim mozZnosti uzivani dila k jeho ucelu nebo snizenim odhadni ceny
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni
cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 obCanského zakoniku.

Clanek XV. Smluvni pokuty

PFi prodleni zhotovitele se spinénim jeho zdvazku ve IhGtéch sjednanych smluvnimi stranami v odstavci 2.2.2.
a 2.2.4. ¢lanku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z ceny dila za kazdy i zapolaty den prodleni. Objednatel je opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté
bankovni zaruky. Stejnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pfipadé, ze Objednatel
zjisti, Ze pfi realizaci dila neni dodrZena kvalita podle PROJEKTU sjednana touto smlouvou, a to za kazdy
zjistény pripad poruseni.

PFi prodleni zhotovitele se splnénim nékterého & nékterych zdvazk( v terminech & Ihdtdch sjednanych
smluvnimi stranami v odstavcich 2.2.1. a 2.2.3. &ldnku II. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- KC za kazdy den prodleni. Objednatel je opravnén tuto pokutu
inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,03 % z ceny dila za kazdy i zapolaty kalendarni den prodleni. Objednatel je opravnén tuto
pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkd, ktery je
soucasti protokolu o predani a prevzeti dila v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odstavci 2.2.5. ¢lanku
II. této smlouvy nebo byl smluven pisemné pri pfedani a pfevzeti dila nebo jeho Easti, je Zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kaZdy pFipad a den prodleni. Objednatel je opravnén
tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.000,- K¢ za kazdy pripad a kalendarni den prodleni.
Dvojndsobnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodleni s pinénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zarucni dobé, a to za kazdy pripad a kalendarni den prodleni. Reseni reklamovanych
vad je podrobné upraveno v ¢lanku XIV. této smlouvy.

Porusi-li Zhotovitel podstatné smlouvu (viz odstavec 16.1. ¢lanku XVI. této smlouvy) a toto poruseni neni
kryto jinou sankci, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K¢. Objednatel je oprdvnén
tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi bezpecnostni pfedpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ za kazZdy zjistény pripad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik
smluvnich pokut za dilé&i poruseni bezpe&nostnich pfedpisi, pokud viak nedojde k dohodé, plati smiuvni
pokuta sjednana v tomto odstavci. Objednatel je opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni
zaruky.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s plnénim svych zdvazkd, jejich? terminy byly sjednané
s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych
pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odstavce 10.8. ¢lanku X.
této smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kaZdy pfipad a kazdy den prodleni.
Objednatel je opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

Pokud se na poruSeni povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvni pokuta a zaroven zajisténi bankovni zdrukou,
rozhodne Objednatel, ktery zplsob zajisténi povinnosti Zhotovitele vyuZije.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno prévo na ndhradu Skody z téhoz titulu. Smluvni pokuta je splatna
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti.

Pokud zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila, nezaniké narok na smluvni pokutu, ktera souvisi
s drivéjsim porusenim povinnosti.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Cci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych smluvnimi
pokutami, je Objednatel oprdvnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto
uplatnénym smluvnim pokutam podfidit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.
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15.14.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.
16.11.

17.1.

17.2.

17.3.

V pripadé, ze Objednatel bude v prodleni s thradou Uplné faktury, zaplati urok z prodleni ve vysi 0,015 %
z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, miZe druhd strana bez zbyte¢ného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy
védéla nebo musela védét, ze by druha strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni predvidala;
podstatnym porusenim smlouvy je taktéZ opakované nesplnéni povinnosti Zhotovitele predlozit bankovni
zaruku, pficemz opakované poruseni znamena 2x a vice, jsou-li tyto podminky touto smlouvou sjedndny,; v
ostatnich pripadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbytecného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu oprdvnéné strany pfiméfenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvdvd, nemdzZe volbu ji? sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zrusuje od polatku.

Pinil-li dluZnik z&3sti, mdZe véritel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nemda-Ii véak
&aste¢né plnéni pro véfitele vyznam, mize véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetrzité & opakované &innosti nebo k postupnému dilé&imu pinéni, mize
véritel od smlouvy odstoupit jen s tcinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pfijata dilci pInéni sama o sobé
pro Vvéritele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G&ink préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena prava
tretich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotykd prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz
dospél, prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpdsobu FeSeni spord. Byl-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Objednatel mize tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pFipadé, Ze v jejim pinéni nelze pokracovat.

Objednatel miZe tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit, a to bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti,
Ze tato smlouva neméla byt uzavfena, nebot

a) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim Fizeni, na zakladé kterého byla uzavrena tato
smlouva, mél byt vyloucen z Ulasti v zaddvacim rizeni,

b) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadadvacim Fizeni, na zakladé kterého byla uzavrena tato
smlouva, pred zadanim verejné zakazky predlozZil udaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovidaly skutecnosti a mély nebo mohly mit viiv na vybér Zhotovitele,

nebo

c) vybér Zhotovitele souvisi se zdvaznym poruSenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢&l. 258
Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod! Soudni dvir Evropské unie.

Pravo Objednatele ukoncit tuto smlouvu podle jinych pravnich pfedpisd neni timto ustanovenim dotéeno.

Clanek XVII. Ochrana informaci

Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen se skutecnosti, ze ma-li Objednatel ma v souladu se zdkonem ¢cislo
106/1999 Sb., o svobodném prFistupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenim § 219 ZvZ
povinnost zvefejnit smlouvu V¢, jejich zmén a dodatk( a vysi skute¢né uhrazené ceny za dilo, tak poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zakona nepovaZzuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéreny
smluvnim partnerem, nezpristupni tretim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera
a neuziji téchto informaci pro jiné uclely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni odstavce 17.1. ¢lanku XVII. této smlouvy).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy néleZité respektovat prava k prdmyslovému a dusevnimu
vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani ndrokd viech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prdv i v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym

Smlouva o dilo s nazvem: Modernizace Stredni Skoly Gemini Brno strana cislo 22



* X 7o EVROPSKA UNIE .

*
s Evropeka sruldurdinl a nvesicnt fandy Ministerstvo Zivotniho prostiedi
* 5 * Operacni program Zivotni prostredi
poddodavateldm.

Clanek XVIII. Systém Fizeni kvality, pInéni systému environmentalniho
managementu

18.1. Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych
technickych norem fFady CSN EN ISO rfady 9000 (CSN EN ISO 9001), tykajicich se systému fizeni kvality, a to
ve vsech fazich pinéni pfedmétu této smlouvy.

18.2. Zhotovitel jako odborné zplisobild osoba je povinen provést kontrolu technické Easti PROJEKTU nejpozdéji
pred zahajenim praci na dile a upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na pfipadné vady a nedostatky.
Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost Objednatele za spravnost predané dokumentace.

18.3. Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen pfredlozZit Zhotovitel v terminu uvedeném v odstavci 2.2.3.
Clanku II. této smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimalné tyto ndleZitosti, které pripravi
Zhotovitel:

> Soupis vad a nedodélkG &lenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech
v¢. profesi.

> Soupis viech dokladl a fyzické doloZeni téchto dokladd, které odpovédny zastupce Zhotovitele ovéril
a potvrdil jejich spravnost a soulad s PROJEKTEM a se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpis a souvisejicich pfedpisd.

TDS provede kontrolu dokladd. V pfipadé, Ze doklady budou nelplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM

a zdkonem & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisd,

a souvisejicimi predpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pfipraveno k predani a prevzeti.

18.4. Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy plné respektovat systém
environmentalniho managementu dle EN ISO 14001:2015, pfipadné obdobny, kterym Zhotovitel disponuje
a to ve vsech fazich plnéni pfedmétu této smlouvy.

Clanek XIX. Ndslednd nemozZnost plnéni

19.1. Stane-li se dluh po vzniku zavazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanika zavazek pro nemoZznost
plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi néklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po uréené dobé.

19.2. Nemoznost plnéni prokazuje dluznik.

Cldnek XX. Zavéredna ustanoveni

20.1. Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vzdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouzit pro vnitini potreby TDS a Objednatele.

20.2. Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu Gdaji uvedenych
v zéhlavi této smlouvy je nutno ozndmit druhé smiuvni strané pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem
doruceni.

20.3. Zhotovitel neni opréavnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

20.4. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym cislem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

20.5. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:
pfiloha &islo I. PROJEKT, ROZPOCET
pfiloha Cislo II. HARMONOGRAM PLNEN{
pfiloha C&islo III. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST
priloha Cislo IV. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENIM DILA

20.6. Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se Fidi pfislusnymi ustanovenimi

oblanského zdkoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

20.7. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné vile
a nebyla uzavifena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji oprdvnéni
zastupci smluvnich stran své podpisy.

20.8. Pripadnéa nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
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vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto
&ldnek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z ddvodu rozporu
s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se
na pravné pfijatelném zplsobu provedeni zamér obsaZenych v té &dsti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

VBIné dne ......co.covvuvsvevnsvesnsnsenss

za Objednatele za Zhotovitele

Mgr. Bc. Tomas Anderle, MBA,
reditel skoly

strana cislo 24
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PRILOHA CISLO I. SMLOUVY O DILO
PROJEKT a ROZPOCET

ktera se sklada z téchto casti:

PROJEKTU
uloZen jako samostatna cast této smlouvy

ROZPOCTU
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PRILOHA CISLO II. SMLOUVY O DILO
HARMONOGRAM PLNENT

(Zhotovitel jako ucastnik doklada jako soucast své nabidky)
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PRILOHA CISLO III. SMLOUVY O DILO

DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA A
ZMENOVY LIST

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychazi z ustanoveni odstavcli 1.2.1. a 1.2.2. &anku I. této smlouvy a odstavce 4.4. &lanku IV. této smlouvy
a resi organizacni zajisténi, uplatnéni, projednani a odsouhlaseni zmén dila, které jsou specifikovany v odstavci 1.2.1.
¢lanku I. této smlouvy. Postup smluvnich stran podle této dohody umozni ucelenou a jednotnou evidenci vsech zmén
pfedmétu dila a jejich pFipadnych dopad( do ceny dila a termind realizace dila.

Pro ucely této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v odstavci 1.2.1. &lénku I. této smlouvy, tj. zmény
dila, které nejsou podstatnou zménou zdvazku ze smlouvy na verejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 ZVZ.

c¢lanek I.
PoZadavek na zménu bude predloZen tou smluvni stranou, kterd feseni zmény navrhla &i vyvolala neodkladné po zjisténi
nutnosti zmény, a to pisemné - zapisem do stavebniho deniku, pfipadné do deniku zmén. Zapis bude obsahovat popis
zmény (tj. v ndvaznosti na pouzité materidly, zmény dilcich technickych Feseni, Upravy a dodatky projektového reseni
apod.) a jeji oddvodnéni (z jakého divodu je zména poZadovéna). Na zdkladé zdpisu smiuvni strana, kterd zménu
vyvolala, neodkladné svola jednani o zméné.

c¢lanek II.
Na zakladé zap/su a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle pfilohy této dohody a doloZi ho po/ozkovym
rozpoctem zmény. V po/ozkovem rozpoctu zmény (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt diléi Casti zmény zpracovany
tak, aby je bylo mozné pfiradit ke zméndm podle § 222 odst. 4-7 ZVZ. Zhotovitel se pfi zpracovéni ROZPOCTU ZMENY
bude fidit nasledujicim poradim zaclenéni zmén podle § 222 odst. 4-7 ZVZ.:

1) Nejprve zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zméndm podle § 222
odst. 7 ZVZ, nebot tyto zmény se nezapoditdvaji do limitd moZného cenového naristu ceny dila, a soucasné
doloZi odiivodnéni téchto zmén.

2) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zméndm podle § 222
odst. 5 ZVZ a soucasné doloZi odivodnéni téchto zmén.
3) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize prifadit ke zméndm podle § 222

odst. 6 ZVZ a soucasné doloZi odlvodnéni téchto zmén.

Postup podle bodu 2) a 3) Ize nahradit zohlednénim zmén podle § 222 odst. 4 ZVZ, pfi némz neni nutné zmény
oddvodriovat, avéak pouze v tom pfipadé, Ze Ize s vysokou pravdépodobnosti oéekdvat, Ze dalsi zmény jiZ v pribéhu
realizace dila nebudou realizovany, pfipadné, Ze nésledné ZMENY vietné zmén jiZ realizovanych neprekro&i limity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.

Zménovy list bude odsouhlasen a podepsan Technickym dozorem stavebnika, Projektantem a osobou opravnénou jednat
ve vécech technickych za Zhotovitele.

Takto pfipraveny zménovy list bude predloZzen Objednateli pfipadné zfizovateli Objednatele ke schvéleni. Po schvaleni
Objednatelem pfipadné zfizovatelem Objednatele bude Zménovy list pfedloZen k podpisu oprdvnénych zastupcl
smluvnich stran.

clanek III.
K projednani zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele : TDS
za Zhotovitele : stavbyvedouci
za Projektanta : autorsky dozor projektanta

Zhotovitel pfi projedndni ZMENY predklddé a zarucuje:
o Pfedkladé technicky popis, odivodnéni a ROZPOCET ZMENY;

e VyZaduje-li ZMENA zpracovéni PROJEKTU &i zmény PROJEKTU, zajisti zpracovani PROJEKTU ZMENY a projednd
Jji s Projektantem; projektové zpracovani ZMENY musi vZdy zohlednit veskeré ndvaznosti na jednotlivé dil¢i casti
PROJEKTU;

e  Zarucuje, Ze technické reseni zmény bylo projednano s Projektantem;

e Zarutuje, e ROZPOCET ZMENY je zpracovén v souladu s touto smlouvou;

e Zaruéuje, Ze nésobky a soucty pouZité pfi vypocltu ceny ZMENY jsou matematicky sprévné;

e Odstrariuje nedostatky a predklédé upravené névrhy feseni ZMENY podle pfipominek Projektanta a TDS.

Projektant pfi projednéni ZMENY provéruje:
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e Provéfuje, zda ZMENA byla vyvolané v disledku skutecnosti, které jsou uvedeny v od@vodnéni ZMENY, které
zpracoval Zhotovitel, a ovéfuje nezbytnost provedeni ZMENY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbé pFi
realizaci dila;

e VyZaduje-li ZMENA zpracovéni PROJEKTU & zmény PROJEKTU, ovérf sprévnost Zhotovitelem zpracované ZMENY
PROJEKTU zejména ve vztahu k plvodnimu PROJEKTU a ve vztahu k ndvaznostem na jednotlivé dilé&i &Edsti
PROJEKTU;

e Provéfuje a potvrzuje sprévnost technického feSeni ZMENY a jeho soulad s PROJEKTEM;
e Provéfuje a potvrzuje sprévnost nasazeni poloZek ROZPOCTU ZMENY podle této smlouvy;
e Potvrzuje, Ze Zhotovitelem stanovend ceny ZMENY odpovida / neodpovida cenové kalkulaci, kterou by ZMENU
ocenil Projektant.
TDS pri projednani zmény provéruje:
»  Provéiuje sprdvnost nasazeni jednotkovych cen podle této smlouvy, a spravnost vypoctu ceny ZMENY
v ROZPOCTU ZMENY;

e Na zékladé stanoviska Projektanta ovéfuje moZnost a potfebnost provedeni ZMENY vzhledem k situaci na
stavbé pFi realizaci dila.

Projednand ZMENA doloZené Cistopisem (koneénym znénim) Zménového listu se predklédé ke schvélent.
Ke schvaleni zmény predmétu dila jsou zmocnéni:

za Objednatele: TDS

za Zhotovitele: = = cesiiiicscssssssssesessssssssssssssnnes sesesessssssssisesenenisiraias

Objednatel schvalenim zmény ovéruje:
e Potvrzuje, Ze zména predloZend ve Zménovém listu vyjadfuje vili smiuvnich stran zménu zrealizovat;

e Potvrzuje, Ze ROZPOCET zmény odpovidé projektové dokumentaci zmény a soupisu praci, ktery zpracoval
(pokud zména vyZadovala projekcni zpracovani);

e Dé&vé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech
uvedenych ve Zménovém listu.

Zhotovitel schvalenim zmény ovéruje:
e Provedeni schvélené zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech uvedenych

ve Zménovém listu.
clanek IV.

ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsan oprévnénymi zéstupci obou smiuvnich stran. Schvélend ZMENA
musi byt zahrnuta jako zména pfedmétu dila ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku smlouvy o dilo, ndsledné mize byt
Zhotovitelem realizovana a fakturovana vzdy samostatnou fakturou doloZenou polozkovym soupisem provedenych praci.

c¢lanek V.

O schvélenych ZMENACH (zménovych listech) vede zdstupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, kterd je pfilohou
této dohody. Soucdsti protokolu o pfedani a prevzeti dila bude konecna tabulka evidence zmeén, ve které budou uvedeny
vSechny schvalené ZMENY. Na zakladé tabulky konelné evidence zmén bude vycislena celkova cena, za kterou bylo dilo
realizovano.
c¢lanek VI.

Nedilnou soucasti pfilohy ¢. III. této smlouvy jsou tyto diléi prilohy:

Pfiloha & II1.1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU

Ptiloha & II1.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN
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Protokol o zméné dila Zménovy list Cislo .........

Predmét dila:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis zmény:

Odivodnéni zmény:

Zménu vyvolal:
zUZeni predmétu dila, kterou se snizuje cena dila
Jedna se o zménu: . . . , . .
(zatrhnout) Uprava predmétu dila bez vlivu na cenu dila
prace realizované a hrazené nad rédmec ceny dila
Q
G § 222 odst. 4
£ Jedna se o zménu ve
g smyslu zékona & § 222 odst. 5
o 134/2016 Shb.: § 222 odst. 6
) (zatrhnout)
:g § 222 odst. 7
zapis do SD (deniku zmén)
Zpdsob projekéniho dodatek k PD
feseni zmény: -
(zaskrtnout) dokumentace skut.provedeni
jiné
a hodnota pfipoctd (vicepraci)
°oQ
Q O E celkem v K¢ bez DPH
n S v, 0 ‘v .
:g o E hodnota odpocti (ménépraci)
()
w celkem v K¢ bez DPH
0 ocenéni zmény predlozil:
§ S naklady na zménu v K¢ bez DPH
e
g ’g Vyse DPH sazba:
'.'g N naklady na zménu v¢. DPH
3
Udaje o dosud schvalenych zménach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén C.
\E S Termin realizace zmény:
[
Q s Viiv zmény na ternim dokonceni dila:

Zménu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedouci):

Zhotovitel (statutarni zastupce):

TDI:

Projektant:

odsouhlaseni
zmény

Objednatel (statutarni zastupce):

Prilohy:

priloh
y

Vs
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Tabulka evidence zmén

Ministerstvo Zivotniho prostredi

cenové udaje bez DPH

cenové tdaje vc.

DPH
sniZzeni bez nad
cislo zmény ceny dopadu| ramec cena dila
do ceny| ceny pFipocéty odpocty cena dila vé. DPH
él. 4.1.1. SOD
Zakladni smlouva XX XX XX XX XX

Zménovy list ¢. 1

Soucty
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PRILOHA CISLO IV. SMLOUVY O DILO
DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENIM DILA

(Ué&astnik doklada jako souédst své nabidky tabulku s ndzvem: Realizaéni tym, kterd bude pied podpisem
smlouvy s vybranym dodavatelem dopinéna a stane se tak nedilnou pFilohou této smlouvy)
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