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   666 01 TIŠNOV 
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Vypracoval: Ing. Petr  Daniel                                                     V Brně v srpnu 2019 
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1. ÚVOD 
  

Na základě požadavku investora jsme provedli posouzení a návrh zajištění 
stavebních otvorů pro rozvody vzduchotechniky v jídelně objektu Gymnázia v Tišnově. 
Jídelna je přitom situována v suterénu objektu.  

 
 

2. STAVĚBNĚ TECHNICKÝ POPIS  
 

 Budova gymnázia v Tišnově byla vybudována v několika stavebních etapách. 
Nejstarší část sestávající z rizalitu se vstupem a levého křídla byla postavena v roce 1924, 
pravé křídlo za rizalitem bylo budováno v letech 1936-37 a konečně ve dvoře byla 
dostavěna v letech 1996-97 jídelna. Obě hlavní části mají jedno podzemní a tři nadzemní 
podlaží a byly vybudovány klasickými technologiemi – svislé cihelné zdivo, dřevěné 
trámové stropy a klasický krov sedlového tvaru s valbami a krytý pálenou krytinou. Jídelna 
je jen jednopodlažní. 
 Z konstrukčního hlediska je dotčená část objektu uspořádána jako podélný trojtrakt 
o světlostech 6,70 + 2,60 + 6,70 m. Nové otvory pro rozvody vzduchotechniky nemají na 
celkovou stabilitu objektu podstatný vliv a budou zajištěny klasickým způsobem – 
podchycením pomocí vložených ocelových nosníků.  

 
 

3. NÁVRH PODCHYCENÍ  
 

Pro nové rozvody vzduchotechniky je třeba provést několik průrazů přes nosné zdi 
objektu. To je navrženo pomocí vložených ocelových nosníků dimenze dle rozměrů těchto 
otvorů což je patrné na přiloženém výkrese. Způsob provádění těchto otvorů je tradičně 
známý a bude prováděn tak, že se do poloviny tloušťky zdiva provede napřed drážka 
z jedné strany zdi, do ní se osadí nosníky v roztečích po 300 mm, nosníky se podbetonují 
a nadloží se zaklínuje tak, aby byly aktivní a teprve následně se provede obdobný postup 
z druhé strany zdiva. 

Před prováděním těchto otvorů je bezpodmínečně nutné provést provizorní výdřevu 
přilehlých částí stropu tak, aby strop byl zajištěn po celou dobu provádění otvorů. 
Předpokládáme buďto klasickou výdřevu pomocí sloupků průměru min. Ø 150 mm 
s opřením na obou stranách přes fošnu 50/200 mm s vyklínováním nebo je možné použít 
bednící stojky např. Peri nebo podobné podle zvyklostí dodavatele stavebních prací.  

 
 

4. UVAŽOVANÁ ZATÍŽENÍ  
 

     Stálá zatížení dle geometrie konstrukce a použitých materiálů. 
 Užitná zatížení jsou uvažována podle ČSN EN 1991-1-1. 

 
 

5. MATERIÁLY 
 
Ocelové konstrukce: 
Ocel      S 235 
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Zděné konstrukce (dozdívky): 
Cihla plná pálená    CPP20 na MVC5 
 
Spojovací prvky –  materiál oceli             5.8 

 

 
6. BEZPEČNOST PRÁCE A PROVÁDĚNÍ 
 

Při provádění stavebních prací se musí respektovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
„O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích“, včetně zákonů uvedených v odkazech v citovaném nařízení vlády. Za 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě zodpovídá dodavatel stavby. 

V případě nejasností nebo nepředpokládaných změn práce přerušit a zavolat 

projektanta.  


