MANIPULACE NA VD LETOVICE PŘI REKONSTRUKCI VD

Předpoklady:  
· stav hladiny k 1.9.2021  355,00 m.n.m
· manipulace zahájena 1.9.2021,
· hladina denně snižována o 20 cm
· hladina denně navyšována o 20cm
· snižování a navyšování hladiny může být ovlivněno aktuálními hydrologickými podmínkami

Předpokládané nadmořské výšky hladiny v průběhu realizace
1.9.2021 – 11.10.2021 snižování hladiny z počátečního stavu 355,00 m.n.m (snižování 40 dní)
11.10.2021 – 9.1.2022  hladina trvale udržována na kótě 347,00 (udržení hladiny 90 dní)
9.1.2022 – 27.1.2022 napouštění VD Letovice na kótu 350,50 (napouštění 18 dní)
27.1.2022 – 27.4.2022 hladina trvale na kótě 350,50 m.n.m. (udržení hladiny 90 dní)
27.4.2022 – 20.5.2022 napouštění VD Letovice na kótu 355,00 m.n.m. (napouštění 23 dní)
20.5.2022 – 16.11.2022 hladina trvale na kótě 355,00 m.n.m. (udržení hladiny 180 dní)
16.11.2022 – 26.11.2022 napouštění VD Letovice na kótu 357,00 m.n.m. (napouštění 10 dní)
26.11.2022 – 12.4.2024 hladina trvale na kótě 357,00 m.n.m. (udržení hladiny 549 dní, předání stavby PMO)
12.4.2024 – 28.4.2024 napouštění VD Letovice na kótu 360,10 m.n.m. (napouštění 16 dní)
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