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POZNÁMKY

LEGENDA SITUACE
1052/143 KATASTRÁLNÍ ČÍSLA DOTČENÝ POZEMEK / POZEMKY

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ / OSTATNÍ POZEMKY1052/143

PODKLADEM SITUACE JE DIGITÁLNÍ VERZE AKTUÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPY.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - POPIS V PŮDORYSU

LEGENDA ZOV
PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ PO ULICI CHARVATSKÁ

MOBILNÍ OPLOCENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, VELIKOST ZÁBORU VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ CCA.115 M2, NUTNO ZAJISTIT U SPRÁVCE KOMUNIKACE

PŘED REALIZACÍ BUDE ZHOTOVITELEM OVĚŘEN PRŮBĚH INŽ. SÍTÍ A ZAJIŠTĚNA JEJICH DOSTATEČNÁ OCHRANA.

- ENERGIE A TECHNOLOGICKOU VODU SI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL V OBJEKTU PO DOHODĚ S
INVESTOREM A PROVOZOVATELEM
- PŘI POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍ
 BUDE NA KONCI STAVBY ZAJIŠTĚNA JEJICH OPRAVA.
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ
PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM,
JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA  K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ.

1052/143

HRANICE PARCEL
DALŠÍ OBSAH KATASTRÁLNÍ MAPY

ROZSAH STAVBY - GYMNÁZIUM

- V MÍSTĚ NÁJEZDU NA PLOCHY PRO PĚŠÍ UDĚLAT ZPEVNĚNÝ NÁJEZD A PROVÉST
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ. SE SPRÁVCEM KOMUNIKACE DOHODNOUT DALŠÍ
NUTNÁ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ.

OKOLNÍ BUDOVY

OCHRANA STÁVAJÍCÍHO STROMU OBEDNĚNÍM Z OSB DESEK

-ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO 2.ETAPU REALIZACE PLATÍ PŘIMĚŘENĚ ROZSAHU PRACÍ,
VIZ SOUHRNNÁ TZ.
PRO VERTIKÁLNÍ PŘEPRAVU BUDE LOKÁLNĚ
VYUŽIT ELEKTRICKÝ LANOVÝ VRÁTEK.
V INTERIÉRU BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ
CHRÁNĚNY PODLAHY I MOBILIÁŘ.

POZNÁMKY ZOV

ROZSAH 1.ETAPY
VÍCE, VIZ TEXTOVÁ ČÁST PD A TABULKY PRVKŮ

ROZSAH 2.ETAPY
VÍCE, VIZ TEXTOVÁ ČÁST PD A TABULKY PRVKŮ

Mart3
Text Box

Mart3
Text Box
3.


Mart3
Text Box
Realizace energeticky úsporných opatření
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Předmětem jsou všechny konstrukce a práce obsažené v této PD, 
které nejsou označeny jako již realizované v rámci 1. a 2. Etapy





