



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Smlouva o dílo – Dodatek č. 2**  
**podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění**  
**pozdějších předpisů**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

Název: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**  
Sídlo: **Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov**  
IČO: **00226912**  
DIČ: **CZ00226912**  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: **Ing. Bronislav Klečka, projektový manažer**  
Tel.: **518 601 208**  
E-mail: **klecka.bronislav@nemkyj.cz**  
(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel:**

Název: **MSO servis spol. s r.o.**  
Sídlo: **Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov**  
IČO: **49971379**  
DIČ: **CZ49971379**  
zapsán v obchodním rejstříku: **u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13570,**  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Ing. Luděk Šebesta, jednatel**  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: **marketing@msos.cz**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: **Pavel Přikryl, výrobní ředitel**  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Hlavní stavbyvedoucí: **Ing. Lukáš Kůřil**  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

Účelem tohoto **Dodatku č. 2** ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 09.09.2022 ve znění Dodatku

č. 1 ze dne 18.07.2023, v rámci veřejné zakázky „**STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV**“, uzavřené mezi Smluvními stranami (dále jako „SOD“) je změna je úprava smluvního vztahu k jejímu článku č. 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, SOD. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.

## 2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

Předmět plnění této smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran upravuje takto: Rozsah díla se snižuje o neprovedené práce a zároveň se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Odpočty a přípočty jsou zohledněny ve **změnových listech č. 3, bod 1-16**, které tvoří nedílnou součástí tohoto **Dodatku č. 2 Smlouvy**.

## 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

### 4.1. Výše sjednané ceny

Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH	69 791 426,99 Kč
Cenový nárůst za Dodatek č. 2 celkem bez DPH	1 120 410,00 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH	70 911 836,99 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou beze změny.

**Přílohy tvořící nedílnou součást Dodatku č.2:**

Příloha č. 1      Změnový list č. 3

Objednatel

Zhotovitel

V Kyjově dne .....

V Kyjově dne .....

.....  
Objednatel  
za Nemocnici Kyjov, příspěvkovou organizaci  
MUDr. Jiří Vyhnaň, ředitel

.....  
Zhotovitel  
MSO servis spol. s r.o.  
Ing. Luděk Šebesta, jednatel