



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program







MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR







Smlouva o dílo – Dodatek č. 3
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**
Sídlo: **Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov**
IČO: **00226912**
DIČ: **CZ00226912**
bankovní spojení: 
č. účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: **Ing. Bronislav Klečka, projektový manažer**
Tel.: 
E-mail: 
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **MSO servis spol. s r.o.**
Sídlo: **Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov**
IČO: **49971379**
DIČ: **CZ49971379**
zapsán v obchodním rejstříku: **u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13570,**
~
bankovní spojení: 
č. účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Ing. Luděk Šebesta, jednatel**
Tel.: 
E-mail: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: **Pavel Přikryl, výrobní ředitel**
Tel.: 
E-mail: 
Hlavní stavbyvedoucí: **Ing. Lukáš Kůřil**
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

Účelem tohoto **Dodatku č. 3** ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 09.09.2022 ve znění Dodatku

č. 1 ze dne 18.07.2023 a dále ve znění Dodatku č. 2 ze dne 04.09.2023, v rámci veřejné zakázky „**STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV**“, uzavřené mezi Smluvními stranami (dále jako „SOD“) je změna je úprava smluvního vztahu k jejímu článku č. 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, SOD. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

Předmět plnění této smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran upravuje takto:
Rozsah díla se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Přípočty jsou zohledněny ve **změnových listech č. 4 bod 1-5 a č. 5 bod 1**, které tvoří nedílné součásti tohoto **Dodatku č. 3 Smlouvy**.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH	70 911 836,99 Kč
Cenový nárůst za Dodatek č. 3 celkem bez DPH	496 160,00 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 3 celkem bez DPH	71 407 996,99 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou beze změny.

Přílohy tvořící nedílnou součást Dodatku č.3:

Příloha č. 1 Změnový list č. 4

Příloha č. 2 Změnový list č. 5

Objednatel

Zhotovitel

V Kyjově dne

V Kyjově dne

.....
Objednatel
za **Nemocnici Kyjov, příspěvkovou organizaci**
MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel

.....
Zhotovitel
MSO servis spol. s r.o.
Ing. Luděk Šebesta, jednatel