

Protokol o změně díla



Změnový list č. 5

Předmět díla:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	Tomáš Tschöpl - Investinženýring a.s.
Projektant:	Ing. Ivo Průcha - LT PROJEKT a.s.

Popis změn:
1 - ZL5 5.01 – Dialyzační panely
Na požadavek objednatele k doplnění a autorského projektanta vyjádření v době projektování byly do oddělení ARO navrženy nástěnné dialyzační panely. Výrobce dialyzačních přístrojů nedisponoval vestavnou variantou do příčky. V současnosti budou použity pro dialyzační monitory nové vestavné dialyzační panely v množství 8 ks.
Výsledkem je rozpočet 1 - ZL5, který obsahuje realizované práce ve výši 156 480,- Kč bez DPH.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	x

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za Změnový list č. 5 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		156 480,00	0,23%
	Výše DPH	sazba: 21%	32 860,80	
	náklady na změnu v ZL č. 5 vč. DPH		189 340,80	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		68 990 000,00	Cenový nárůst dle §222 odst. 4 od počátku
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č. 1-4)		71 251 516,99	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č. 1-5)		71 407 996,99	2,67%
	Cena díla vč. DPH (dle SOD+ZL č. 1-5)		86 403 676,36	

Změny dle § 222/4 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00	0,00%	Hodnota změny dle § 222 odst. 4 od počátku
	Vícepráce celkem bez DPH	156 480,00	0,23%	
	Hodnota změny celkem za ZL č. 5	156 480,00	0,23%	
termín	Termín realizace změny:	09/23		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	14. 9. 2023		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	14. 9. 2023		
	TDI:	14. 9. 2023		
	Projektant:	14. 9. 2023		
	Objednatel:	14. 9. 2023		
přílohy	Rozpočet 5.01 - ZL5; vyjádření projektanta; cenové nabídky			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	87 -00002	ARO NEMOCNICE KYJOV
	87000011	Stavební úpravy ARO Nemocnice Změnový list č.5
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace	IČ: 00226912
	Strážovská 1247/22	DIČ: CZ00226912
	697 01 Kyjov	
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o.	IČ: 49971379
	Svatoborská 591/87	DIČ: CZ49971379
	69701 Kyjov	
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
HSV		Celkem 156 480,00
PSV		0,00
MON		0,00
VN		0,00
ON		0,00
Celkem		156 480,00
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	156 480,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		156 480,00 CZK
V _____ dne 14.09.2023		
<div></div>		
Za zhotovitele		/ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
TECH	Zdravotnická technologie - pevně zabudovaná	HSV	156 480,00	100,00
Cena celkem			156 480,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	87 -00002	ARO NEMOCNICE KYJOV
C:	01	Dialyzační panely - dodávka a montáž

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl	TECH	Zdravotnická technologie - pevně zabudovaná				156 480,00	
1	4901R	Dialyzační panely MediaR-R/4D - dodávka a montáž	ks	8,00000	19 560,00	156 480,00	nabídka

na základě vyjádření projektanta a požadavek investora - nová vestavná
varianta dialyzačních panelů : 8

8,00000