







ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo ZL: 07
Číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007909	Datum: 31.8.2023
Název projektu:	Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky	
Zhotovitel:	ARCHEON Stavby s.r.o.	
Objednatel:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace	
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</p>		
<p>Předmět změny:</p> <ul style="list-style-type: none">Na základě dohody na kontrolním dni byla v místnostech číslo 105, 135, 136, 137, 144, 145, 203, 209, 212, 304, 310 změněna povrchová vrstva podlahy a s ní související skladba. Z původně navržené renovace parket bude z důvodu rovinatosti povrchu, který je nutný pro správnou funkčnost regálových systémů, dodána podlaha povlaková. V rámci těchto změn je nutné provést betonáž a nivelace podkladní vrstvy, což oproti původně zamýšlené skladbě podlah (nutnost vysychání betonových a následně nivelačních vrstev před pokládkou PVC) způsobí prodloužení termínu o 70 kalendářních dní.Stacionární regály budou osazeny zpevňujícím soklem. Doba výroby zpevňujícího soklu činí 40 kalendářních dní od schválení ZL.U interiérových dveří (konkrétní označení je zahrnuto ve ZL) dojde ke změně vlivem skutečného stavu objektu. Doba dodání a výroby interiérových dveří činí 2 měsíce; tj. 60 kalendářních dní od schválení ZL.Nad rámec projektové dokumentace dojde k doplnění litinových prvků na hlavním schodišti. <p>Poznámka: uvedené termíny platí od podpisu změnového listu.</p>		



Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:		
Vliv změny na specifikaci:	ne	<input type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací – změnový list č. 7	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	<input type="checkbox"/>		
	ano	nejvýše o	70 kalendářních dnů	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne	<input type="checkbox"/>		
		Cenový dopad bez DPH	1 314 960,20 Kč	
		Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací	
Další relevantní přílohy:				

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou

Podpis projektanta:  Datum: 20.2.2024	Podpis technického dozoru stavby:  Datum: 20.2.2024
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 20.2.2024	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 20.2.2024 ARCHEON 90 11 Praha CZ60753013 on.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0111 Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL07 Změnový list č. 7 - O:01 Vlastní objekt

Objednatel: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Přemyslovců 129/8
669 02 Znojmo
IČO: 92738
DIČ:

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s r.o.
Mladých Běchovic 2
190 11 Praha 9
IČO: 60753013
DIČ: CZ60753013

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 167 183,00
PSV			147 777,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 314 960,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 314 960,20 CZK
Základní DPH	21 %	276 141,64 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 591 101,84 CZK

v Třebíči

31.08.2023

Za

Za objednatele

Popis stavby: 0111 - Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
Popis objektu: ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL07 - Změnový list č. 7 - O:01 Vlastní objekt

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			929 653,00	70,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			237 530,00	18,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			63 732,77	4,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			18 737,00	1,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			23 672,66	1,8
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			41 634,77	3,2
Cena celkem					1 314 960,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL07	Změnový list č. 7 - O:01 Vlastní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				929 653,00		
1	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm	m3	44,67250	5 085,00	227 159,66	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		105 : 30,6*1*0,075		2,29500				
		135 : 53,30*1*0,075		3,99750				
		136 : 32,0*1*0,075		2,40000				
		137 : 16,30*1*0,075		1,22250				
		144 : 118,20*1*0,075		8,86500				
		145 : 51,4*1*0,075		3,85500				
		203 : 72,7*1*0,075		5,45250				
		209 : 100,30*1*0,075		7,52250				
		212 : 1/3*53,5*1*0,075		1,33750				
		304 : 53,4*1*0,075		4,00500				
		310 : 49,6*1*0,075		3,72000				
2	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	1,95129	37 980,00	74 109,99	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		105 : 30,6*(18,2/(2*3))/1000*1,08		0,10025				
		135 : 53,30*(18,2/(2*3))/1000*1,08		0,17461				
		136 : 32,0*(18,2/(2*3))/1000*1,08		0,10483				
		137 : 16,30*(18,2/(2*3))/1000*1,08		0,05340				
		144 : 118,20*(18,2/(2*3))/1000*1,08		0,38722				
		145 : 51,4*(18,2/(2*3))/1000*1,08		0,16839				
		203 : 72,7*(18,2/(2*3))/1000*1,08		0,23817				
		209 : 100,30*(18,2/(2*3))/1000*1,08		0,32858				
		212 : 1/3*53,5*(18,2/(2*3))/1000*1,08		0,05842				
		304 : 53,4*(18,2/(2*3))/1000*1,08		0,17494				
		310 : 49,6*(18,2/(2*3))/1000*1,08		0,16249				
3	632411105R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	595,63333	366,50	218 299,62	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		105 : 30,6		30,60000				
		135 : 53,30		53,30000				
		136 : 32,0		32,00000				
		137 : 16,30		16,30000				
		144 : 118,20		118,20000				
		145 : 51,4		51,40000				
		203 : 72,7		72,70000				
		209 : 100,30		100,30000				
		212 : 1/3*53,5		17,83333				
		304 : 53,4		53,40000				
		310 : 49,6		49,60000				
4	776520010RAC	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů,	m2	324,43333	1 264,00	410 083,73	Vlastní	Indiv
		105 : 30,6		30,60000				
		203 : 72,7		72,70000				
		209 : 100,30		100,30000				
		212 : 1/3*53,5		17,83333				
		304 : 53,4		53,40000				
		310 : 49,6		49,60000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				237 530,00		
5	95-001	Stacionární regály - zpevňující sokl - pod každý regál	soubor	1,00000	237 530,00	237 530,00	Vlastní	Kalkul
Díl: 762		Konstrukce tesařské				63 732,77		
6	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	595,63333	107,00	63 732,77	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		105 : 30,6		30,60000				
		135 : 53,30		53,30000				
		136 : 32,0		32,00000				
		137 : 16,30		16,30000				

Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL07	Změnový list č. 7 - O:01 Vlastní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		144 : 118,20		118,20000				
		145 : 51,4		51,40000				
		203 : 72,7		72,70000				
		209 : 100,30		100,30000				
		212 : 1/3*53,5		17,83333				
		304 : 53,4		53,40000				
		310 : 49,6		49,60000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				18 737,00		
7	61165042R_PP	PP úprava EI45 DP2-C2; dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé	kus	1,00000	2 870,00	2 870,00	Vlastní	Kalkul
		62/P - EI45 DP2-C2 : 1		1,00000				
8	61165046R	dveře vnitřní š = 1 450 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 2; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	2,00000	5 565,00	11 130,00	Vlastní	Indiv
		71/P : 1		1,00000				
		71/L : 1		1,00000				
9	61165046RV2_PP	PP úprava EI 30 DP2-C2 dveře vnitřní lamino CPL plné 2kř. 140x197 cm, atyp., vč. atyp kov. zárubně	kus	1,00000	4 737,00	4 737,00	Vlastní	Kalkul
		53 - EI 30 DP2-C2 : 1		1,00000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				23 672,66		
10	767-105	Litínová výplň zábradlí - replika původní výplně, dod.+mont.	ks	2,00000	5 586,33	11 172,66	Vlastní	Kalkul
		2 ks nad rámec SoD						
11	767-199	Doplnění litinových šneků - zábradlí	ks	10,00000	1 250,00	12 500,00	Vlastní	Kalkul
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				41 634,77		
12	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	595,63333	69,90	41 634,77	RTS 23/ II	Indiv
		105 : 30,6		30,60000				
		135 : 53,30		53,30000				
		136 : 32,0		32,00000				
		137 : 16,30		16,30000				
		144 : 118,20		118,20000				
		145 : 51,4		51,40000				
		203 : 72,7		72,70000				
		209 : 100,30		100,30000				
		212 : 1/3*53,5		17,83333				
		304 : 53,4		53,40000				
		310 : 49,6		49,60000				