







ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo ZL: 06
Číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007909	Datum: 31.8.2023
Název projektu:	Centrální depozitář, expozice a centrum regionální vyuky	
Zhotovitel:	ARCHEON Stavby s.r.o.	
Objednatel:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace	
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</p>		
<p><b>Předmět změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Na základě dohody na kontrolním dni byla v místnostech číslo 205, 206, 208, 303 a 306 změněna povrchová vrstva podlahy a s ní související skladba. Z původně navržené renovace parket bude z důvodu rovinatosti povrchu, který je nutný pro správnou funkčnost regálových systémů, dodána podlaha povlaková.</li></ul> <p>V rámci těchto změn je nutné provést betonáž a nivelace podkladní vrstvy, což oproti původně zamýšlené skladbě podlah (nutnost vysychání betonových a následně nivelačních vrstev před pokládkou PVC) způsobí prodloužení termínu o 70 kalendářních dní.</p> <p>Poznámka: uvedené termíny platí od podpisu změnového listu.</p>		



Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:		
Vliv změny na specifikaci:	ne	<input type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací – změnový list č. 6	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	<input type="checkbox"/>		
	ano	nejvýše o	70 kalendářních dní	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne	<input type="checkbox"/>		
		Cenový dopad bez DPH	717 091,22 Kč	
		Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací	
Další relevantní přílohy:				

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou**

Podpis projektanta:  Datum: 20.2.2024	Podpis technického dozoru stavby:  Datum: 20.2.2024
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 20.2.2024	Podpis zmocněnce zhotovitele:  <b>ARCHEON</b> ③ BY 190 11 Praha 9 : CZ60753013 eon.cz Datum: 20.2.2024



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0111** **Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL06** **Změnový list č. 6 - O:01 Vlastní objekt**

Objednatel: **Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace** IČO: **92738**  
**Přemyslovců 129/8** DIČ:  
**669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **ARCHEON Stavby s r.o.** IČO: **60753013**  
**Mladých Běchovic 2** DIČ: **CZ60753013**  
**190 11 Praha 9**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			662 252,22
PSV			54 839,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>717 091,22</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>717 091,22</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>150 589,16</b> CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **867 680,38 CZK**

v

**Třebíči**

dne

**23.1.2024**

Za objednatele

Popis stavby: 0111 - Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15  
Popis objektu: ZL - Změnové listy  
Popis rozpočtu: ZL06 - Změnový list č. 6 - O:01 Vlastní objekt

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			662 252,22	92,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			33 170,00	4,6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			21 669,00	3,0
Cena celkem					717 091,22	100,0

### Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL06	Změnový list č. 6 - O:01 Vlastní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>662 252,22</b>		
1	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm	m3	23,25000	5 085,00	118 226,25	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

205 : 89,0*0,075	6,67500
206 : 46,8*0,075	3,51000
208 : 35,8*0,075	2,68500
303 : 72,6*0,075	5,44500
306 : 65,8*0,075	4,93500

2	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	1,01556	37 980,00	38 570,97	RTS 23/ II	RTS 23/ II
---	--------------	---------------------------------------------	---	---------	-----------	-----------	------------	------------

Začátek provozního součtu

205 : 89,0	89,00000
206 : 46,8	46,80000
208 : 35,8	35,80000
303 : 72,6	72,60000
306 : 65,8	65,80000
Mezisoučet	310,00000

Konec provozního součtu

310\*(18,2/(2\*3))/1000\*1,08 1,01556

3	632411105R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	310,00000	366,50	113 615,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
---	--------------	----------------------------------------------------	----	-----------	--------	------------	------------	------------

205 : 89,0	89,00000
206 : 46,8	46,80000
208 : 35,8	35,80000
303 : 72,6	72,60000
306 : 65,8	65,80000

4	776520010RAC	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů,	m2	310,00000	1 264,00	391 840,00	Vlastní	Indiv
---	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	----------	------------	---------	-------

205 : 89,0	89,00000
206 : 46,8	46,80000
208 : 35,8	35,80000
303 : 72,6	72,60000
306 : 65,8	65,80000

<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>33 170,00</b>		
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	------------------	--	--

5	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	310,00000	107,00	33 170,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
---	--------------	-------------------------------------------------	----	-----------	--------	-----------	------------	------------

205 : 89,0	89,00000
206 : 46,8	46,80000
208 : 35,8	35,80000
303 : 72,6	72,60000
306 : 65,8	65,80000

<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>21 669,00</b>		
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

6	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	310,00000	69,90	21 669,00	RTS 23/ II	Indiv
---	--------------	------------------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	------------	-------

205 : 89,0	89,00000
206 : 46,8	46,80000
208 : 35,8	35,80000
303 : 72,6	72,60000
306 : 65,8	65,80000