







ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo ZL: 10
Číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007909	Datum: 10.1.2024
Název projektu:	Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky	
Zhotovitel:	ARCHEON Stavby s.r.o.	
Objednatel:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace	
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</p>		
<p>Předmět změny:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vlivem nerovnosti podkladu je nutné provést vyrovnaní zdiva pod NOP folii v prostoru 1.PP v rozsahu 50 % z celkové plochy. Práce spojené s vyrovnaním zdiva pod NOP folií v rozsahu 283,43 m² vč. nutných technologických přestávek a na to navazující práce a dodávky způsobí prodloužení prací v rámci 1.PP o 70 kalendářních dnů.• S přihlédnutím na stav schodišťové konstrukce proběhne její renovace• Po kontrole stavu střešní konstrukce dojde k lokálním opravám, které jsou shrnuty v rámci přílohy č. 1 vč. množství provedeného nátěru• Na základě revize stavu obkladů a dlažeb, které byly poškozeny vlivem vedení instalací byla pozměněna výměra oprav.• V rámci konstrukce krovu – stará budova – bude proveden nátěr pro zajištění ochrany konstrukce do budoucna• V příloze č.1 byla aktualizováno množství dodávaných svítidel s přihlédnutím na požadavky související s provozem výtahu apod. Z důvodu specifických dodávek, bude provedeno objednání po odsouhlasení změnových listů. Vzhledem k časovým možnostem dodavatele a dobou nezbytně nutnou pro montáž je vliv na termín stanoven na 35 kalendářních dnů.• Na základě rozhodnutí na kontrolním dni budou vyrobeny 2 ks přístřešků nad rámec původně plánovaného. Doba výroby a dodání přístřešků činí 25 kalendářních dnů od schválení změnového listu. Poznámka: uvedené termíny platí od podpisu změnového listu.		



Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:		
Vliv změny na specifikaci:	ne	<input type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací – změnový list č. 10	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	<input type="checkbox"/>		
	ano	nejvýše o	70 kalendářních dnů	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne	<input type="checkbox"/>		
		Cenový dopad bez DPH	788 365,16 Kč	
		Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací	
Další relevantní přílohy:				

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou

Podpis projektanta:  Datum: 20.2.2024	Podpis technického dozoru stavby:  Datum: 20.2.2024
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 20.2.2024	Podpis zmocněnce zhotovitele:  ARCHEON ③ STAVBY chovic 2, 190 11 Praha 9 013, DIČ: CZ60753013 www.archeon.cz Datum: 20.2.2024

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL10	Změnový list č. 10 - O:01 Vlastní objekt	
Objednatel:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 129/8 669 02 Znojmo		IČO: 92738 DIČ:
Zhotovitel:	ARCHEON Stavby s r.o. Mladých Běchovic 2 190 11 Praha 9		IČO: 60753013 DIČ: CZ60753013
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			156 169,13
PSV			559 032,50
MON			73 163,53
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			788 365,16
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		788 365,16 CZK
Základní DPH	21 %		165 556,68 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			953 921,84 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>v <u>Třebíči</u> dne <u>10.01.2024</u></p> <p style="text-align: right;">Za </p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p></p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Popis stavby: 0111 - Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
Popis objektu: ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL10 - Změnový list č. 10 - O:01 Vlastní objekt

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			156 169,13	19,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			102 432,33	13,0
767	Konstrukce klempířské	PSV			102 019,94	12,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			27 973,36	3,5
781	Obklady keramické	PSV			19 911,86	2,5
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			118 070,78	15,0
783	Nátěry	PSV			188 624,23	23,9
M21-3	Elektroinstalace - SVÍTIDLA	MON			73 163,53	9,3
Cena celkem					788 365,16	100,0

Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL10	Změnový list č. 10 - O:01 Vlastní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	156 169,13					
1	319201319R00	Vyrovnaní zdva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 50 mm	m2	283,42855	551,00	156 169,13	RTS 23/ II	RTS 23/ II

1.pp- NOP fólii - vyrovnání pod folii :

566,85710/2

283,42855

Díl: 762		Konstrukce tesařské	102 432,33					
2	783782206R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB Hobby 2x	m2	362,46400	92,60	33 564,17	RTS 23/ II	RTS 23/ II

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

Půda - stará budova :

podbytí : 6*(7,195+1,804+0,350)

56,09400

2*6*19,5

234,00000

vaznice, trámy : 72,37

72,37000

3	216904299R00	Očištění stlačeným vzduchem	m2	362,46400	190,00	68 868,16	Vlastní	RTS 23/ II
---	--------------	-----------------------------	----	-----------	--------	-----------	---------	------------

Půda - stará budova :

podbytí : 6*(7,195+1,804+0,350)

56,09400

2*6*19,5

234,00000

vaznice, trámy : 72,37

72,37000

Díl: 767		Konstrukce klempířské	102 019,94					
4	764811201RT1	Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2	m2	4,40000	1 403,72	6 176,37	RTS 23/ II	Indiv

stříška 13/Z : : 2,2*1*2

4,40000

5	764816412R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 125 mm	m	4,40000	208,93	919,29	RTS 23/ II	Indiv
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	------------	-------

stříška 13/Z : : 2,2*2

4,40000

6	764814520R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	4,00000	300,32	1 201,28	RTS 23/ II	Indiv
---	--------------	--	---	---------	--------	----------	------------	-------

stříška 13/Z : : 2*1*2

4,00000

7	767101	Oprava koryta pod střední střechnou mezi valbami	ks	1,00000	9 842,00	9 842,00	Vlastní	Kalkul
---	--------	--	----	---------	----------	----------	---------	--------

Oprava koryta pod střední střechnou mezi valbami (do ulice); oprava svodu a zrušení svodu, který ústí na půdě

8	767-103	Přístřešek nad vstupními dveřmi; výtah	ks	2,00000	17 600,00	35 200,00	Vlastní	Kalkul
9	767107	Demontáž střešní antény včetně tyče a oprava střešního plechu	ks	1,00000	9 022,00	9 022,00	Vlastní	Kalkul
10	767112	Oprava žlabu - proděravění na levé valbě k sousednímu objektu	ks	2,00000	1 832,00	3 664,00	Vlastní	Kalkul
11	767116	Montáž sítěk v komínových otvorech proti hnízdnímu ptactvu	kpl	1,00000	4 354,00	4 354,00	Vlastní	Kalkul
12	767117	Olemování šikmé střešky k fasádě; levá i pravá strana	ks	1,00000	9 789,00	9 789,00	Vlastní	Kalkul
13	767118	Oplechování šikminy a klínu vlevo pod horní valbou	ks	1,00000	12 879,00	12 879,00	Vlastní	Kalkul
14	767119	Zaplechování fasády u šikminy a klínu vlevo pod horní valbou	ks	1,00000	8 973,00	8 973,00	Vlastní	Kalkul

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	27 973,36					
15	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	31,26633	520,88	16 286,01	Vlastní	Indiv

429 - chodba : 6,8*1,25+3,85*1,25

13,31250

413-418 - chodba : (45+12+4+7+100+15+10)*0,305*0,305

17,95383

16	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriér	m2	31,26633	373,80	11 687,35	Vlastní	Indiv
----	------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

429 - chodba : 6,8*1,25+3,85*1,25

13,31250

413-418 - chodba : (45+12+4+7+100+15+10)*0,305*0,305

17,95383

Díl: 781		Obklady keramické	19 911,86					
17	781475114RU2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm Ardex FB9L flex.lep.,Ardex G8S FLEX 1-6 spár.hmota	m2	3,52703	900,00	3 174,33	RTS 23/ II	RTS 23/ II

419 : 4*0,155*0,205

0,12710

Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL10	Změnový list č. 10 - O:01 Vlastní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		420-422 : (40+2+17+10+2+20+4+12)*0,155*0,205		3,39993				
18	781475115RU2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm Ardex FB9L flex.lep.,Ardex G8S FLEX 1-6 spár.hmota	m2	10,60920	855,00	9 070,87	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		214-219 : 1*2*3+1*2,1		8,10000				
		(6+2+2+3+10+25)*0,205*0,255		2,50920				
19	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	14,13623	40,98	579,30	Vlastní	Indiv
		419 : 4*0,155*0,205		0,12710				
		420-422 : (40+2+17+10+2+20+4+12)*0,155*0,205		3,39993				
		214-219 : 1*2*3+1*2,1		8,10000				
		(6+2+2+3+10+25)*0,205*0,255		2,50920				
20	597813651R	Obkládačka Color One 150 x 200 mm bílá lesk	m2	3,52703	522,00	1 841,11	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		419 : 4*0,155*0,205		0,12710				
		420-422 : (40+2+17+10+2+20+4+12)*0,155*0,205		3,39993				
21	597813661R	Obkládačka System 200 x 250 mm bílá lesk	m2	10,60920	494,50	5 246,25	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		214-219 : 1*2*3+1*2,1		8,10000				
		(6+2+2+3+10+25)*0,205*0,255		2,50920				
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				118 070,78		
22	216904144R00	Očištění tlakovou vodou schodišťové stupně	m2	202,17600	191,50	38 716,70	Vlastní	RTS 23/ II
		Renovace schodiště : 6,2*1,95*8*2		193,44000				
		1,95*0,28*8*2		8,73600				
23	6224911444R00	Nátěr hydrofobní Hydrofuge Incolore 2 x	m2	202,17600	201,00	40 637,38	Vlastní	RTS 23/ II
		Renovace schodiště : 6,2*1,95*8*2		193,44000				
		1,95*0,28*8*2		8,73600				
24	622904144R00	Ruční čištění kartáčem	m2	202,17600	191,50	38 716,70	Vlastní	RTS 23/ II
		Renovace schodiště : 6,2*1,95*8*2		193,44000				
		1,95*0,28*8*2		8,73600				
Díl: 783		Nátěry				188 624,23		
25	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	629,02000	27,38	17 222,57	RTS 23/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 629,02000		629,02000				
26	783522900RT1	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x 1 x Komaprim základ, 2 x Universal SU 2013	m2	629,02000	272,49	171 401,66	RTS 23/ II	Indiv
		Začátek provozního součtu						
		střecha D1 : 344+0,8*(4,6+2,5+2,2+5,7+10,35)+15 :		379,28000				
		344+0,8*(4,6+2,5+2,2+5,7+10,35)+15						
		střecha E1 : (17,38*2+40*4)+433,35+15 :		643,11000				
		(17,38*2+40*4)+433,35+15						
		střecha E3 : 70+0,3*(7*2+10) : 70+0,3*(7*2+10)		77,20000				
		nástřešní žlaby : 81,6*0,7*2 : 81,6*0,7*2		114,24000				
		mezistřešní žlaby : 39,5*1,6 : 39,5*1,6		63,20000				
		Konec provozního součtu						
		SoD: : 1277,030*-1		-1 277,03000				
		Střecha na historické budově z ulice : 344,61		344,61000				
		Střecha na historické budově ze dvora : 724,7		724,70000				
		Plochá střecha : 441,2		441,20000				
		Střecha - výklenek u tělocvičny : 87,7		87,70000				
		nástřešní žlaby : 81,6*0,7*2 : 81,6*0,7*2		114,24000				
		mezistřešní žlaby : 39,5*1,6 : 39,5*1,6		63,20000				
		střecha nad garážemi : 130,4		130,40000				
Díl: M21-3		Elektroinstalace - SVÍTIDLA				73 163,53		
27	Pol__0166	Svítlidlo A1	ks	4,00000	1 009,27	4 037,08	Vlastní	Indiv
28	Pol__0172	Svítlidlo B4	ks	2,00000	2 706,85	5 413,70	Vlastní	Indiv
29	Pol__0175	Svítlidlo B7	ks	1,00000	3 536,72	3 536,72	Vlastní	Indiv
30	Pol__0178	Svítlidlo D1	ks	4,00000	1 259,45	5 037,80	Vlastní	Indiv
31	Pol__0200	Svítlidlo NP1	ks	1,00000	1 186,23	1 186,23	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL10	Změnový list č. 10 - O:01 Vlastní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	XZ1 (výtah)	16W, IP65, plas, senzor	ks	6,00000	3 360,00	20 160,00	Vlastní	Kalkul
33	XZ2 (nevýbuch)	přikon 44W	ks	1,00000	7 680,00	7 680,00	Vlastní	Kalkul
34	XZ3 (WC)	24W, IP65 4K	ks	12,00000	2 176,00	26 112,00	Vlastní	Kalkul