







ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo ZL: 09
Číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007909	Datum: 24.1.2023
Název projektu:	Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky	
Zhotovitel:	ARCHEON Stavby s.r.o.	
Objednatel:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace	
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</p>		
<p>Předmět změny:</p> <ul style="list-style-type: none">• V prostoru zpevněných ploch, konkrétně na skladbě P1 a P2 došlo na základě změny projektové dokumentace k následujícím změnám:• V rámci úprav zpevněných ploch došlo ke změně podkladních vrstev dle návrhu GP Změna podkladních vrstev a náročnost prací s tím související má vliv na dokončení termínu o 30 kalendářních dní.• Dále budou doplněny odvodňovací žlaby v rámci zpevněných ploch. Vliv termínu na montáž a dodávku odvodňovacích žlabů je vlivem pracnosti stanoven na 10 kalendářních dní. <p>Poznámka: uvedené termíny platí od podpisu změnového listu.</p>		



Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	chyba v PD z	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:		
Vliv změny na specifikaci:	ne	<input type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací – změnový list č. 9	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	<input type="checkbox"/>		
	ano	nejvýše o	30 kalendářních dní	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne	<input type="checkbox"/>		
		Cenový dopad bez DPH	1 055 663,99 Kč	
		Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací	
Další relevantní přílohy:				

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou

Podpis projektanta:  Datum: 20.2.2024	Podpis technického dozoru stavby:  Datum: 20.2.2024
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 20.2.2024	Podpis zmocněnce zhotovitele:  ARCHEON ③ STAVBY ovíc 2, 190 11 Praha 9 13, DIČ: CZ60753013 w.archeon.cz Datum: 20.2.2024

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0111** **Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15**
 Objekt: **ZL** **Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL09** **Změnový list č. 9 - O:03 Úpravy zpevněných ploch**

Objednatel: **Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace** IČO: **92738**
Přemyslovců 129/8 DIČ:
669 02 Znojmo

Zhotovitel: **ARCHEON Stavby s r.o.** IČO: **60753013**
Mladých Běchovic 2 DIČ: **CZ60753013**
190 11 Praha 9

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 055 663,99
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 055 663,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 055 663,99 CZK
Základní DPH	21 %	221 689,44 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 277 353,43 CZK

v **Třebíči**

24.1.2024

Za

Za objednatele

Popis stavby: 0111 - Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL09 - Změnový list č. 9 - O:03 Úpravy zpevněných ploch

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			111 240,00	10,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			132 162,10	12,5
5	Komunikace	HSV			680 300,81	64,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			131 961,08	12,5
Cena celkem					1 055 663,99	100,0

Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL09	Změnový list č. 9 - O:03 Úpravy zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				111 240,00		
1	112201126R00	Odstranění pařezů o průměru do 70 cm, svah 1:2	kus	5,00000	13 340,00	66 700,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odstranění pařezu v zadní části dvorní plochy z důvodů nové výsadby stromu : 5		5,00000				
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	327,50000	136,00	44 540,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Změna skladby zpevněných ploch :		327,5		327,50000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				132 162,10		
3	289971232R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 6 m	m2	2 527,00000	26,10	65 954,70	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		zpevnění podkladních vrstev : 810+500+1217		2 527,00000				
4	67312320.AR	Tkanina kombinovaná PH 190 š. 1200 mm	m	2 527,00000	26,20	66 207,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		810+500+1217		2 527,00000				
Díl: 5		Komunikace				680 300,81		
5	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	1 399,55000	70,20	98 248,41	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Změna skladby - zpevněné plochy		1217*1,15		1 399,55000	pouze *1,15	
6	564831111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 0-45 mm	m2	1 506,50000	171,00	257 611,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Změna skladby - zpevněné plochy		1310*1,15		1 506,50000	pouze *1,15	
7	597093111RS1	Žlab odvodňovací ACO S100K, dl.1000 mm, D400, E600 můstkový rošt litina,šířka 160mm,stav.v.165-265 mm	kus	19,00000	7 310,00	138 890,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Komunikace zpevněných ploch P1 : 6+4+3+3+3		19,00000				
8	597093112RS1	Žlab odvodňovací ACO S100K, dl. 500 mm, D400, E600 můstkový rošt litina,šířka 160mm,stav.v.165-165 mm	kus	3,00000	4 285,00	12 855,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		beton C 20/25						
9	597093121R00	Vpust ACO S100K, odtok DN 100, dl.500 mm,D400,E600	kus	5,00000	7 280,00	36 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		beton C 20/25						
10	610411132R00	Cementování mlékem z bílého cementu 2 x	m2	2 527,00000	43,70	110 429,90	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		zpevnění podkladních vrstev : 1217+500+810		2 527,00000				
11	597103020RA0	Vpust' k žlabu polymerbetonová D400, litinový rošt	ks	3,00000	8 622,00	25 866,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				131 961,08		
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	620,78883	212,57	131 961,08	RTS 23/ II	Indiv