
Strana 1 

E.1 Technická zpráva - zásady organizace výstavby 
 

1. Identifika ční údaje objektu  

Stavba   :  II/422 Lednice - okružní k řižovatka 

Místo stavby : obec Lednice 

Katastrální území  : Lednice na Moravě  

Kraj    : Jihomoravský 

Druh stavby   : přestavba křižovatky  

Účel dokumentace  : Dokumentace pro provedení stavby 

Objednatel  :  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.  

  Žerotínovo náměstí 3/5, 

 601 82 Brno 

Zhotovitel  :  Viadesigne s.r.o. 

        Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav 

       IČO: 27696880 

       Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401 

 

1.1 Charakteristika a celkové uspo řádání staveništ ě včetně jeho odvodn ění 

Projektová dokumentace se zabývá rekonstrukcí stávající průsečné křižovatky 

silnice II/422 (ulice 21. dubna) a silnic III/42117 a III/41417 (ulice Mikulovská) 

v intravilánu obce Lednice. Navržená rekonstrukce řeší změnu stávající průsečné 

křižovatky na křižovatku okružní. Okružní křižovatka je navržena o průměru 25,0 m s 

jízdním pásem šířky 6,0 m, s prstencem ze žulových kostek šířky 3,0 m a se 

středovým ostrůvkem průměru 7,0 m. Rozměry křižovatky zůstanou zachovány, 

pouze severní část křižovatky bude rozšířena. Komunikace jsou vymezeny silničním 

obrubníkem a povrch mají z asfaltového betonu. Silniční obrubníky spolu se žulovým 

jednořádkem či dvouřádkem zůstanou zachovány ve stávající poloze, pouze budou 

vyměněny v místech přechodů pro chodce, dělících ostrůvků a v severní části 

křižovatky. V celé ploše bude provedena výměna krytu. V místech ostrůvků, rozšíření 

plochy křižovatky a dlážděného prstence okružní křižovatky je navržena nová 

vozovka v celé tloušťce konstrukce vozovky. Součástí návrhu komunikace je návrh 

chodníku, veřejného osvětlení, přeložka sdělovacích kabelů a zděného plotu. 
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V rámci této stavby se obnoví dělící ostrůvek na silnici II/422 u stykové křižovatky 

s ulicí Čechova, který kvůli dopravnímu opatření musel být odstraněn. 

Povrchová voda bude pomocí navržených a stávajících sklonů odvedena k okraji 

vozovky, odkud bude pomocí stávajících vpustí odvedena do kanalizace. 

V místě rozšíření stávající vozovky je navržena nová typová uliční vpust 

s protizápachovým opatřením a bude zde zrušen sjezd na pozemek p.č. 847/1. 

 

1.2 Stanovení obvodu staveništ ě, jeho zd ůvodn ění a údaje o pozemcích 

staveništ ě, včetně pozemk ů, které zajiš ťuje stavebník/objednatel 

Obvod staveniště je dán stávajícím směrovým řešením křižovatky a navrženým 

rozšířením vozovky.   

Jednotlivé pozemky byly vyřešeny v předchozím stupni projektové dokumentace, 

graficky jsou znázorněny v příloze B.3. Situace dotčených pozemků a jejich soupis je 

obsažen v příloze B.4. Soupis dotčených pozemků. 

Zařízení staveniště a dočasné skládky nebyly investorem stanoveny. Toto je 

ponecháno na volbě zhotovitele stavby. Je třeba dbát na zřetel dodržování 

ochranných pásem jednotlivých inženýrských sítí. 

 

1.3 Zásady návrhu za řízení staveništ ě 

Způsob sociálního zabezpečení pracovníků, způsob stravování apod. zajistí 

zhotovitel stavby, stanovení počtu pracovníků při výstavbě je závislé na způsobu 

dodavatelského zajištění stavby, předpokládá se s ohledem na rozsah prací a lhůty 

výstavby max. 20 pracovníků.  

Umístění sociálního zabezpečení pracovníků stavby je na výběru zhotovitele. 

Stravování pracovníků bude individuální v místních zařízeních. 

Lékařská péče bude v případě potřeby (úraz apod.) zajištěna v nejbližším 

zdravotním zařízení. Rychlá lékařská pomoc tel. 155. 

Zařízení staveniště bude upřesněno dle aktuálních potřeb dodavatele stavby 

určeného výběrovým řízením investora a bude umístěno výhradně na pozemku, 

který si zajistí dodavatel. 
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1.4 Návrh postupu a provád ění stavby (Plán kontrolních prohlídek stavby) 

• Přípravné práce  – příprava zařízení staveniště 

• Etapa I: 

o Demolice zd ěného plotu 

o Přeložka kabelu O2 

o Odstran ění sloupu ve řejného osv ětlení 

o Odfrézování asfaltového krytu v západní části k řižovatky 

o Rozebrání chodníku v západní části k řižovatky, odstran ění 

konstruk čních vrstev v místech rozší ření a v míst ě prstence a 

středového ostrova, rozebrání d ělícího ostr ůvku , odstran ění 

vpusti  

o Osazení sloup ů a pokládka kabelu ve řejného osv ětlení v západní 

části, vybudování vpusti a p řípojky, zhotovení drenáže 

o Výměna obrub, dvou řádku a jedno řádku v západní p ůlce 

křižovatky, zhotovení obrubník ů na severním okraji k řižovatky 

o Úprava plán ě, provedení statických zkoušek, stavba zd ěného plotu  

o Pokládka podkladních vrstev, obnova a stavba nového  chodníku 

v západní části k řižovatky 

o Vybudování prstence, d ělících ostr ůvku a pojížditelného 

směrovacího ostr ůvku na silnici III/42117 

o Pokládka nové ložné a podkladní vrstvy v západní části 

• Etapa II: 

o Odfrézování asfaltového krytu ve východní části k řižovatky 

o Rozebrání chodníku ve východní části k řižovatky, odstran ění 

konstruk čních vrstev v míst ě prstence a sm ěrovacího ostr ůvku 

o Osazení sloup ů a pokládka kabelu ve řejného osv ětlení ve 

východní části, zhotovení drenáže 

o Výměna obrub, dvou řádku a jedno řádku ve východní p ůlce 

křižovatky 

o Úprava plán ě, provedení statických zkoušek 

o Pokládka podkladních vrstev, obnova a stavba nového  chodníku 

ve východní části k řižovatky 
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o Vybudování prstence, d ělících ostr ůvku a pojížditelného 

směrovacího ostr ůvku na silnici III/41417 

o Pokládka nové ložné vrstvy ve východní částí 

• Etapa III: 

o Pokládka nové obrusné vrstvy po p ůlkách 

o Úprava svislého a vodorovného dopravního zna čení 

o Dokon čovací práce, zatravn ění, dokon čení vegeta čních úprav a 

technických rekultivací  

 

Průběh výstavby bude probíhat dle harmonogramu zhotovitele stavby a je závislý 

na použitých technologiích a počtu pracovníků.  

 

1.5 Objekty, které je nutné uvést samostatn ě do provozu (p ředčasné užívání) 

Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek. 

 

1.6 Možné napojení na zdroje (voda, el. energie, p řípadně plyn, telekomunikace) 

Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů. Zdroje 

vody na stavbu budou zajištěny pomocí cisteren s vodou, případně z okolních 

hydrantů. Telekomunikace bude prováděná mobilními telefony. 

 

1.7 Možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliž e není samostatný projekt 

nakládání s odpady) 

Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní 

výstavbu. Tyto firmy mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich 

činností vzniknou) v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 a souvisejícími 

předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, 

vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů.  

Veškeré zeminy a materiál z bouracích prací bude odvezen na řízenou skládku, 

případně zeminy a nezávadný materiál (kamenivo apod.) budou po dohodě s obcí 

uloženy v katastru obce Lednice. Svislé dopravní značení bude odvezeno na skládku 

investora SÚS Břeclav.  
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1.8 Přístupy na staveništ ě (vjezdy a výjezdy) 

Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných komunikacích. Jedná se o silnici 

II/422, III/41417 a III/42117. Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v 

čistotě dle silničního zákona. 

 

1.9 Požadavky na zabezpe čení ochrany staveništ ě a jeho okolí 

Stavba nebude oplocená, případné výkopy budou zajištěny dle platných předpisů. 

Zhotovitel musí dbát všech ochranných pásem inženýrských sítí. Zhotovitel se musí 

řídit platnou legislativou jak z hlediska bezpečnosti práce tak z hlediska ochrany 

přírody a obyvatelstva. 

 

1.10 Zvláštní požadavky na provád ění stavby, které vyžadují bezpe čnostní 

opat ření 

Při realizaci stavby je nutno respektovat podmínky z jednotlivých stavebních 

povolení a veškerých vyjádření ke zpracované projektové dokumentaci. Všechny tyto 

připomínky musí být zohledněny v podrobném projektu organizace výstavby celé 

stavby i jednotlivých stavebních objektů, které vypracuje zhotovitel stavby před jejím 

zahájením. 

- v případě jakýchkoliv zásahů do komunikací a před započetím stavebních prací je 

nutné předložit návrh dopravního značení ke stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích 

- při provádění prací musí být stavba řádně označena dopravními značkami. 

- před dokončenou úpravou bude zhotovitel zabezpečovat průběžně a bez prodlení 

odstraňování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev 

vozovky nebo poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody, které 

vzniknou v důsledku těchto závad. 

- při výběru definitivních příjezdových tras staveništní dopravy je nutno vzít v úvahu 

předpokládanou dopravní zátěž a vliv hluku z této dopravy na okolí; 

- zajistit ochranu dřevin v těsné blízkosti stavby před mechanickým poškozením; 

- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení všech stávajících inženýrských sítí 

v celém prostoru stavby a protokolární předání zhotoviteli stavby. Zhotovitel musí 

prokazatelným způsobem zajistit seznámení svých podzhotovitelů a jednotlivých 

pracovníků s polohou těchto zařízení a dále zajistit dokonalou ochranu zařízení 

před poškozením dopravou a stavebními pracemi. 
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- vlastníkům stavbou dotčených pozemků bude v dostatečném časovém předstihu 

oznámeno zahájení prací 

- po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního 

stavu, případné vzniklé škody budou odstraněny. Při provádění prací nesmí být 

znečisťovány veřejné komunikace, sousední pozemky a stavby na nich. Výkopek, 

přebytečný materiál či odpad vzniklý prováděním stavby nesmí být skladován 

mimo plochy k tomu určené. Nepoužitý materiál je třeba průběžně odvážet na 

místa určená ke skladování materiálu, přebytečný výkopek či odpad vzniklý v 

důsledku provádění stavby musí být průběžně odvážen na povolenou skládku 

- budou dodržena ochranná pásma sítí a přípojek stávající technické infrastruktury. 

Dále bude zapracován požadavek na neprodlené oznámení každého poškození 

jakéhokoliv podzemního nebo nadzemního zařízení či stavby stavebníkem 

příslušnému vlastníku či správci poškozeného zařízení či stavby, a povinnost 

stavebníka v takovém případě dále postupovat dle pokynů dotčeného vlastníka či 

správce poškozeného zařízení či stavby 

- Trasy pro staveništní dopravu budou vedeny po stávající komunikaci. 

- V úseku rekonstrukce vést stavební komunikaci pouze po stávající silnici, stavební 

práce realizovat ze stávající silnice, neumisťovat mimo deponie ze stavby, 

stavební dvory, zemníky, zamezit úkapu ropných látek. 

 

 

1.11 Návrh řešení dopravy b ěhem výstavby (p řepravní a p řístupové trasy, 

zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objí žďky, výluky), v četně 

zajišt ění základních podmínek a ozna čení pro samostatný a bezpe čný pohyb 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace na ve řejně přístupných 

komunikací a plochách souvisejících se staveništ ěm 

Realizace stavby bude probíhat v jednotlivých předem stanovených etapách. 

Během stavby bude umožněn průjezd osobních vozidel, vozidel integrovaného 

dopravního systému  a složek integrovaného záchranného systému řešenou trasou 

nebo po objízdných trasách. Nákladní vozidla (vozidla nad 3,5t) budou vedena po 

objízdné trase vedené okolními městy a obcemi a tato objízdná trasa bude stejná 

během všech etap, je znázorněna v příloze č. E.4 Objízdná trasa nad 3,5t. V obci 

Lednice se budou objízdné trasy měnit dle jednotlivých etap.  
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Během výstavby okružní křižovatky bude zrušena zastávka Lednice, náměstí a 

všechny autobusy budou zastavovat na Centrálním parkovišti. Úprava Centrálního 

parkoviště je řešena v samostatné příloze.  

Stavba je rozdělena do tří etap: 

- V první etapě bude provedena kompletně západní půlka okružní křižovatky 

mimo obrusné vrstvy. Silnice III/42117 (ulice Mikulovská) bude uzavřena. Provoz 

bude vedený obousměrně po ulici Čechova. Na silnici II/422 bude uzavřen jeden 

směr (v místě dělícího ostrůvku) a provoz bude vedený pomocí světelného 

signalizačního zařízení obousměrně. Po silnici III/41417 od křižovatky směrem k 

náměstí po ulici Čechova bude provoz vedený jednosměrně. Přechodné dopravní 

značení je znázorněno v příloze E.3a Situace přechodného dopravního značení – 

ETAPA I.  

- Ve druhé etapě bude provedena kompletně východní půlka okružní křižovatky 

mimo obrusné vrstvy. Silnice III/41417 bude uzavřena a provoz povede po ulici 

Nádražní a Komenského a po ulici 21. dubna. Na silnici II/422 bude uzavřen jeden 

směr (v místě dělícího ostrůvku) a provoz bude vedený pomocí světelného 

signalizačního zařízení obousměrně. Po silnici III/42117 směrem na Milovice bude 

provoz vedený jednosměrně. Přechodné dopravní značení je znázorněno v příloze 

E.3c Situace přechodného dopravního značení – ETAPA II. 

- Ve třetí etapě bude po půlkách položena obrusná vrstva. Dále bude provedeno 

vodorovné a svislé dopravní značení a dokončovací práce. A také bude znovu nově 

vybudován dělící ostrůvek u ulice Čechova, který byl kvůli dopravním opatřením 

odstraněn.   

 

Na všech 4 větvích řešené křižovatky bude přechodnému dopravnímu značení 

předcházet mobilní informa ční tabule  MIT (variable message signs – VMS). Jedná 

se o moderní prvek dopravní infrastruktury  poskytující všem účastníkům silničního 

provozu důležité a aktuální informace o probíhající stavbě, o jejím charakteru, o 

délce jejího trvání a o činnostech, které by měli účastníci silničního provozu 

v souvislosti s probíhající stavbou vykonat, nebo kterých by se měli naopak zdržet. 

VMS budou na místě stavby umístěny s časovým předstihem nebo současně 

s instalací přechodného dopravního značení. 

V průběhu stavby bude možné zobrazované informace operativně měnit a 

reagovat tak na nastalou situaci v místě stavby. Díky jasným, aktuálním a operativně 
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poskytovaným informacím přispějí mobilní informační tabule zásadním způsobem ke 

zvýšení bezpečnosti osob provádějících stavbu a také všech účastníků silničního 

provozu. 

Informace poskytované prostřednictvím VMS budou mít podobu textů, symbolů, 

piktogramů či jednoduchých animací. VMS budou ovládány dálkově prostřednictvím 

internetu nebo mobilního telefonu, vyloučeno není také ovládání přímo na místě 

prostřednictvím PC. 

Je žádoucí, aby byly VMS nezávislé na externím zdroji energie, doporučuje se 

napájení VMS bateriemi (akumulátory) v kombinaci s fotovoltaickými články. 

VMS bude umístěna na podvozku, který zajišťuje mobilitu tohoto zařízení, 

v souvislosti s operativností použití a snadnou manipulací nebude celková hmotnost 

VMS přesahovat 750 kg. 

 

Konečná podoba přechodného dopravního značení bude navržena a projednána 

zhotovitelem s příslušnými orgány. 

 

1.12 Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi podle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 

zdraví p ři práci 

Tato stavba nevyžaduje určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi.  

 
 
 
V Břeclavi, srpen 2015             Ing. Petra Masa říková  


