OPRAVY POVRCHŮ
ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Akce : II/379 Drásov - Malhostovice km 24,300 - 24,415

Výkony, konstrukce,práce	POČET DNÍ									
HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE										
1. Frézování stávajícího živičného krytu, naložení a odvoz		2								2
2. Vybourání poškozených podkladních vrstev			2							2
3. Pokládka vybouraných podkladních vrstev				3						3
4. Recyklace za studena a pokládka					2					2
5. Recyklace za tepla a pokládka ložných vrstev						2				2
6. Pokládka a hutnění nových obrusných vrstev							2			2
DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE										
1. Vyčištění a reprofilace silničních příkopů								5		5
2. Dosypávka a úprava krajnic									5	5
3. Přechodné dopravní značení	1									1
POČET PRACOVNÍCH DNÍ CELKEM										**24**