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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/3842 Žebětín průtah

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: 20067

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/3842 Žebětín průtah

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: 20067

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00007 R Zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________
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III/3842 Žebětín průtah

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

 12 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Silnice III/3842 - I. Etapa

Silnice III/3842 - I. Etapa

Rozpočet:

III/3842 Žebětín průtah

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 20067

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 4 919,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/3842 Žebětín průtah

Silnice III/3842 - I. Etapa

Silnice III/3842 - I. Etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  322,290 ____________ ____________

Poplatky za uložení zemin na skládku

 - poplatek za uložení zeminy na skládku, podkladní vrstva v místě autobus. zastávky (pol. č. 131737 a): 1,8*3*0,2*74=79,920 [A]

 - poplatek za uložení zeminy na skládku, zemina z místa výměny aktivní zóny (pol. č. 131737 b, 1,8*3*0,5*74=199,800 [B]

 - poplatek za uložení zeminy na skládku, zemina v místě chodníků podél autobusových zastávek (pol. č. 131737 b.

 - autobus. zastávka dl. 14.0 m: 1,5*0,25*16*1,8=

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,5*0,25*22*1,8=14,850 [D]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,3*0,25*22*1,8=12,870 [E]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,5*0,25*22*1,8=14,850 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  138,750 ____________ ____________

Poplatek za uložení kameniva a betonu

 - poplatek za uložení podkladní vrstvy ze štěrku zpev. cem. maltou (pol. č. 113147): 3*0,25*74*2,5=138,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  35,225 ____________ ____________

odstranění asf. krytu po frézování v místech znaků inženýrských sítí, včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

poklop kanalizace: 29*2*0,1*2=11,600 [A]

vpusti (mříže): 22*1,5*0,1*1,5=4,950 [B]

vodovod (krycí hrnce): 83*1,5*0,1*1,5=18,675 [C]

Celkem: A+B+C=35,225 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.
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III/3842 Žebětín průtah

Silnice III/3842 - I. Etapa

Silnice III/3842 - I. Etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 113147 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  55,500 ____________ ____________

odstranění podkladních vrstev v místě autobusové zastávky, odvoz na skládku vč. 

uložení

 - odstranění štěrku zpev. cem. maltou v místě autobusové zastávky: 3*0,25*74=55,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  581,406 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

 - frézování asfaltových vrstev na silnici III/3842 mezi obrubami: 6,35*0,12*763=581,406 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 6 131737 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  44,400 ____________ ____________

provedení výkopů podkladních vrstev v místě autobusových zastávek, odvoz na 

skládku vč. uložení

 - provedení výkopů podkladních vrstev (vrstva ze ŠP) v místě autobusové zastávky: 3*0,2*74=44,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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III/3842 Žebětín průtah

Silnice III/3842 - I. Etapa

Silnice III/3842 - I. Etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 131737 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  140,650 ____________ ____________

provedení výkopů pro výměnu aktivní zóny v místě autobusových zastávek a 

provedení výkopů v místě chodníků podél autobusových zastávek, odvoz na 

skládku vč. uložení

 - provedení výkopů pro výměnu aktivní zóny v místě autobusových zastávek: 3*0,5*74=111,000 [A]

 - provedení výkopů v místě chodníků podél autobusových zastávek:

 - autobus. zastávka dl. 14.0 m: 1,5*0,25*16=6,000 [B]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,5*0,25*22=8,250 [C]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,3*0,25*22=7,150 [D]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,5*0,25*22=8,250 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=140,650 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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III/3842 Žebětín průtah

Silnice III/3842 - I. Etapa

Silnice III/3842 - I. Etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  111,000 ____________ ____________

v místě výměny aktivní zóny u bus zastávek, CBR > 30 %, tl.0.5m

 - v místě výměny aktivní zóny u bus zastávek, CBR > 30 %, tl.0.5m: 3*0,5*74=111,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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III/3842 Žebětín průtah

Silnice III/3842 - I. Etapa

Silnice III/3842 - I. Etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  118,600 ____________ ____________

hutnění pláně v místě opravy chodníku

Etapa 1::

 - autobus. zastávka dl. 14.0 m: 1,5*16=24,000 [A]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,5*22=33,000 [B]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,3*22=28,600 [C]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,5*22=33,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=118,600 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  118,600 ____________ ____________

separační geotextilie s pevností v tahu min 60 kN/m

Etapa 1::

 - autobus. zastávka dl. 14.0 m: 1,5*16=24,000 [A]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,5*22=33,000 [B]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,3*22=28,600 [C]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,5*22=33,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=118,600 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 11 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  296,000 ____________ ____________
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Silnice III/3842 - I. Etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

separační geotextilie v místě výměny aktivní zóny

 - separační geotextilie v místě výměny aktivní zóny: 4*74=296,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 12 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  6,208 ____________ ____________

lože z drti fr. 4/8 v tl. 40 mm v místě orpavy chodníku

Etapa 1:

 - autobus. zastávka dl. 14.0 m: 2,0*0,04*16=1,280 [A]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,6*0,04*22=1,408 [B]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,3*0,04*22=1,144 [C]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 2,7*0,04*22=2,376 [D]

Celkem: A+B+C+D=6,208 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  155,200 ____________ ____________

předláždění dlažby podél autobusových zastávek (v rámci rekonstrukce vozovky 

autobus. zastávky),
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III/3842 Žebětín průtah
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1:

 - autobus. zastávka dl. 14.0 m: 2,0*16=32,000 [A]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,6*22=35,200 [B]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,3*22=28,600 [C]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 2,7*22=59,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=155,200 [E]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 14 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  118,600 ____________ ____________

doplnění vrstvy ze štěrkodrti v místě rekonstrukce autobusových zastávek (ŠD fr. 

0-32)

Etapa 1::

 - autobus. zastávka dl. 14.0 m: 1,5*16=24,000 [A]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,5*22=33,000 [B]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,3*22=28,600 [C]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,5*22=33,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=118,600 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  118,600 ____________ ____________

doplnění vrstvy ze štěrkodrti v místě rekonstrukce autobusových zastávek (ŠD fr. 

0-63)
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Silnice III/3842 - I. Etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1::

 - autobus. zastávka dl. 14.0 m: 1,5*16=24,000 [A]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,5*22=33,000 [B]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,3*22=28,600 [C]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 1,5*22=33,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=118,600 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  222,000 ____________ ____________

zřízení podkladní vrstvy pod betonovou vozovkou autobusové zastávky ze ŠDa 

frakce 0/63

 - ŠDA 0/63, min tl. 200mm, se zhutněním: 3,0*74=222,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 

200MM

M2  222,000 ____________ ____________

zřížení podkladní vrstvy pod betonovou zastávkou ze štěrku vyplněném 

cementovou maltou

 - vrstva ŠCM tl. 180mm: 3,0*74=222,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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Silnice III/3842 - I. Etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 572212 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  4 845,050 ____________ ____________

mezi podkladní a ložní vrstvou, spojovací postřik z modif. kation. asfalt. emulze 

PS-EP, 0.4kg/m2 po vyštěpení

 - na silnici III/3842 mezi obrubami: 6,35*763=4 845,050 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 572212 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  4 845,050 ____________ ____________

mezi ložnou a obrusnou vrstvou, spojovací postřik z modif. kation. asfalt. emulze 

PS-EP, 0.4kg/m2 po vyštěpení

na silnici III/3842 mezi obrubami: 6,35*763=4 845,050 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  4 845,050 ____________ ____________

asfaltový beton ACL 16S PMB pro ložní vrstvu

na silnici III/3842 mezi obrubami: 6,35*763=4 845,050 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  969,010 ____________ ____________

dodání směsi pro podkladní vrstvu včetně infiltračního postřiku

 - pokládka asfaltové podkladní vrstvy v rámci lokálních oprav (předpoklad 20% plochy): 0,2*6,35*763=969,010 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574I31 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 TL. 30MM M2  4 845,050 ____________ ____________

vrstva SMA 8 NH PMB pro obrusnou vrstvu se sníženou hlučností

na silnici III/3842 mezi obrubami: 6,35*763=4 845,050 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 581352 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 

250MM

M2  222,000 ____________ ____________

CB I tl. 220 mm, včetně KARI sítí a kluzných trnů

 - zastávka v km 0.191: 3*14=42,000 [A]

 - zastávka v km 0.210: 3*20=60,000 [B]

 - zastávka v km 0.590: 3*20=60,000 [C]

 - zastávka v km 0.663: 3*20=60,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=222,000 [E]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 24 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS  29,000 ____________ ____________

výměna stávajících litinových poklopů za nové

 - nové litinové poklopy: 29=29,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 25 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  29,000 ____________ ____________

výšková úprava poklopů v intravilánu

poklop kanalizace: 29=29,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 26 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  22,000 ____________ ____________

výšková úprava mříží u vpustí v intravilánu

 - výšková úprava mříží u vpustí v intravilánu: 22=22,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  83,000 ____________ ____________

výšková úprava krycích hrnců v intravilánu

 - výšková úprava krycích hrnců v intravilánu: 83=83,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 28 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  125,371 ____________ ____________

VDZ plastem vč.předznačení, druh plastu upřesní objednatel stavby, barva bílá, viz 

příloha SO103_04_TDZ

 - vodorovné dopravní značení plastem na silnici III/3842: 

V1a (0.125): 0,125*60=7,500 [A]

V1a (0.25): 0,25*47=11,750 [B]

V2a (3/6/0.125): 0,33*0,125*562=23,183 [C]

V2b (3.0/1.5/0.125): 0,5*0,125*119=7,438 [D]

V2b (1.5/1.5/0.25): 0,5*0,25*10=1,250 [E]

V5 (0.50): 0,5*6,5=3,250 [F]

V7a: 26=26,000 [G]

V11a: 35=35,000 [H]

V15: 4*2,5=10,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=125,371 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  10,000 ____________ ____________

doplnění silničních obrubníků (v rámci rekonstrukce vozovky v místě autobusové 

zastávky)

Čerpáno se souhlasem investora !!!
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1::

 - autobus. zastávka dl. 14.0 m: 5=5,000 [A]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 5=5,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 30 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  10,000 ____________ ____________

doplnění nástupištních obrubníků (v rámci rekonstrukce vozovky v místě 

autobusové zastávky)

Čerpáno se souhlasem investora !!!

Etapa 1::

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 5=5,000 [A]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m: 5=5,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  82,000 ____________ ____________

vytrhání a následné položení stávajících betonových obrubníků (silniční a 

nástupištní) vč. bet. lože

Čerpáno se souhlasem investora !!!

Etapa 1::

 - autobus. zastávka dl. 14.0 m (silniční obrubníky): 14+1+1=16,000 [A]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m (nástupištní obrubníky): 20+1+1=22,000 [B]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m (silniční obrubníky): 20+1+1=22,000 [C]

 - autobus. zastávka dl. 20.0 m (nástupištní obrubníky): 20+1+1=22,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=82,000 [E]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 32 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  15,000 ____________ ____________

spáry v napojení na stávající komunikace
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III/3842 Žebětín průtah

Silnice III/3842 - I. Etapa

Silnice III/3842 - I. Etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - řezání asf. krytu vozovek v místě napojení na stávající komunikace: 15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 33 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  220,000 ____________ ____________

těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou

 - těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou (viz položka č. 919111): 15=15,000 [A]

 - těsnění příčných a podélných spar asfaltovou zálivkou v místě betonového povrchu autobusových zastávek: 205=205,000 [B]

Celkem: A+B=220,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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III/3842 Žebětín průtah

Silnice III/3842 - II. Etapa

Silnice III/3842 - II. Etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  132,885 ____________ ____________

Poplatky za uložení zemin na skládku

 - poplatek za uložení zeminy na skládku, výkop pro obnovu uliční vpusti: (7*2*1,5+10)*1,8=55,800 [A]

 - poplatek za uložení zeminy na skládku, podkladní vrstva v místě autobus. zastávky (pol. č. 131737 a): 1,8*3*0,2*17=18,360 [B]

 - poplatek za uložení zeminy na skládku, zemina z místa výměny aktivní zóny (pol. č. 131737 b, 1,8*3*0,5*17=45,900 [C]

 - poplatek za uložení zeminy na skládku, zemina v místě chodníků podél autobusových zastávek (pol. č. 131737 b.

 - autobus. zastávka dl. 14.0 m: 1,5*0,25*19*1,8=12,825 [D]

Celkem: A+B+C+D=132,885 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  51,000 ____________ ____________

Poplatek za uložení kameniva a betonu

 - poplatek za uložení dlažebních kostek z žuly vč. podkladního betonu na skládce (pol. č. 113487): 3*0,15*17*2,5=19,125 [A]

 - poplatek za uložení podkladní vrstvy ze štěrku zpev. cem. maltou (pol. č. 113147): 3*0,25*17*2,5=31,875 [B]

Celkem: A+B=51,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  15,225 ____________ ____________

odstranění asf. krytu po frézování v místech znaků inženýrských sítí, včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

 - poklop kanalizace: 15*2*0,1*2=6,000 [A]

 - vpusti (mříže): 9*1,5*0,1*1,5=2,025 [B]

 - vodovod (krycí hrnce): 32*1,5*0,1*1,5=7,200 [C]

Celkem: A+B+C=15,225 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 113147 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  12,750 ____________ ____________

odstranění podkladních vrstev v místě autobusové zastávky, odvoz na skládku vč. 

uložení

 - odstranění štěrku zpev. cem. maltou v místě autobusové zastávky: 3*0,25*17=12,750 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113487 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU, ODVOZ DO 16KM

M3  7,650 ____________ ____________

odstranění krytu v místě autobusové zastávky z dlažebních kostek s ložem z 

betonu, odvoz na skládku vč. uložení

 - odstranění krytu v místě autobusové zastávky z dlažebních kostek s ložem z betonu: 3*0,15*17=7,650 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  205,920 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

 - frézování asfaltových vrstev na silnici III/3842 mezi obrubami: 7,8*0,12*220=205,920 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 7 131737 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  41,200 ____________ ____________

provedení výkopů pro vozovkové vrstvy v místě autobusových zastávek, výkop 

pro obnovu uliční vpusti

 - výkop pro obnovu uliční vpusti: 7*2*1,5+10=31,000 [A]

 - provedení výkopů pro vozovkové vrstvy v místě autobusových zastávek: 3*0,2*17=10,200 [B]

Celkem: A+B=41,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 131737 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  32,625 ____________ ____________

provedení výkopů pro výměnu aktivní zóny v místě autobusových zastávek a 

provedení výkopů v místě chodníků podél autobusových zastávek, odvoz na 

skládku vč. uložení

 - provedení výkopů pro výměnu aktivní zóny v místě autobusových zastávek (čerpáno se souhlasem investora !!!) : 3*0,5*17=25,500 [A]

 - provedení výkopů v místě chodníků podél autobusových zastávek:

 - autobus. zastávka dl. 17.0 m: 1,5*0,25*19=7,125 [B]

Celkem: A+B=32,625 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  25,500 ____________ ____________

v místě výměny aktivní zóny u bus zastávek, CBR > 30 %, tl.0.5m

 - v místě výměny aktivní zóny u bus zastávek, CBR > 30 %, tl.0.5m: 3*0,5*17=25,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  31,000 ____________ ____________

zásyp prostoru v místě nových uličních vpustí a přípojky uličních vpustí

- zásyp v místě uličních vpustí a přípojky uličních vpustí se zhutněním: 7*1,5*2+10=31,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  28,500 ____________ ____________

hutnění pláně v místě opravy chodníku

Etapa 2::

 - autobus. zastávka dl. 17.0 m: 1,5*19=28,500 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 12 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  28,500 ____________ ____________

separační geotextilie s pevností v tahu min 60 kN/m

Etapa 2::

 - autobus. zastávka dl. 17.0 m: 1,5*19=28,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 13 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  68,000 ____________ ____________

separační geotextilie v místě výměny aktivní zóny

 - separační geotextilie v místě výměny aktivní zóny: 4*17=68,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 14 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  2,356 ____________ ____________

lože z drti fr. 4/8 v tl. 40 mm v místě orpavy chodníku

Etapa 2::

 - autobus. zastávka dl. 17.0 m: 3,1*0,04*19=2,356 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 15 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  58,900 ____________ ____________

předláždění dlažby podél autobusových zastávek (v rámci rekonstrukce vozovky 

autobus. zastávky),

Etapa 2::

 - autobus. zastávka dl. 17.0 m: 3,1*19=58,900 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 16 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  28,500 ____________ ____________

doplnění vrstvy ze štěrkodrti v místě rekonstrukce autobusových zastávek (ŠD fr. 

0-32)

Etapa 2::

 - autobus. zastávka dl. 17.0 m: 1,5*19=28,500 [A]
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Rozpočet:
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SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  28,500 ____________ ____________

doplnění vrstvy ze štěrkodrti v místě rekonstrukce autobusových zastávek (ŠD fr. 

0-63)

Etapa 2::

 - autobus. zastávka dl. 17.0 m: 1,5*19=28,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  51,000 ____________ ____________

zřízení podkladní vrstvy pod betonovou vozovkou autobusové zastávky ze ŠDa 

frakce 0/63

 - ŠDA 0/63, min tl. 200mm, se zhutněním: 3,0*17=51,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 

200MM

M2  51,000 ____________ ____________

zřížení podkladní vrstvy pod betonovou zastávkou ze štěrku vyplněném 

cementovou maltou

 - vrstva ŠCM tl. 180mm: 3,0*17=51,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 20 572212 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  1 716,000 ____________ ____________

mezi podkladní a ložní vrstvou, spojovací postřik z modif. kation. asfalt. emulze 

PS-EP, 0.4kg/m2 po vyštěpení

 - na silnici III/3842 mezi obrubami: 7,8*220=1 716,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 572212 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  1 716,000 ____________ ____________

mezi ložnou a obrusnou vrstvou, spojovací postřik z modif. kation. asfalt. emulze 

PS-EP, 0.4kg/m2 po vyštěpení

 - na silnici III/3842 mezi obrubami: 7,8*220=1 716,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  1 716,000 ____________ ____________

asfaltový beton ACL 16S PMB pro ložní vrstvu vč. asfaltové zálivky

 - na silnici III/3842 mezi obrubami: 7,8*220=1 716,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  343,200 ____________ ____________

dodání směsi pro podkladní vrstvu vč. infiltračního postřiku

 - pokládka asfaltové podkladní vrstvy v rámci lokálních oprav (předpoklad 20% plochy): 0,2*7,8*220=343,200 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574I31 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 TL. 30MM M2  1 716,000 ____________ ____________

vrstva SMA 8 NH PMB pro obrusnou vrstvu se sníženou hlučností

 - na silnici III/3842 mezi obrubami: 7,8*220=1 716,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 581352 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 

250MM

M2  51,000 ____________ ____________

zřízení betonových povrchů autobusových zastávek
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 - CB I tl. 220 mm, včetně KARI sítí a kluzných trnů: 3,0*17=51,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 26 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM

M  7,000 ____________ ____________

plastové potrubí DN 150mm

- potrubí pro napojení uliční vpusti do dešťové kanalizace: 7=7,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 13

3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Silnice III/3842 - II. Etapa

Silnice III/3842 - II. Etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 27 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

obnova uliční vpusti

- uliční vpusť nová: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 28 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS  15,000 ____________ ____________

výměna stávajících litinových poklopů za nové

 - nové litinové poklopy: 15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 29 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  15,000 ____________ ____________

výšková úprava poklopů v intravilánu

 - poklop kanalizace: 15=15,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 30 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  9,000 ____________ ____________

výšková úprava mříží u vpustí v intravilánu

 - výšková úprava mříží u vpustí v intravilánu: 9=9,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 31 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  32,000 ____________ ____________
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výšková úprava krycích hrnců v intravilánu

 - výšková úprava krycích hrnců v intravilánu: 32=32,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 32 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  58,828 ____________ ____________

VDZ plastem vč.předznačení, druh plastu upřesní objednatel stavby, barva bílá, viz 

příloha SO103_04_TDZ

 - vodorovné dopravní značení plastem na silnici III/3842:

V1a (0.125): 0,125*73=9,125 [A]

V1a (0.25): 0,25*8=2,000 [B]

V2a (3/6/0.125): 0,33*0,125*36=1,485 [C]

V2b (3.0/1.5/0.125): 0,67*0,125*122=10,218 [D]

V2b (1.5/1.5/0.25): 0,5*0,25*32=4,000 [E]

V6b: 10=10,000 [F]

V7a: 0,5*4*7=14,000 [G]

V11a: 8=8,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=58,828 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 33 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  5,000 ____________ ____________

doplnění nástupištních obrubníků (v rámci rekonstrukce vozovky v místě 

autobusové zastávky)

Etapa 2::

 - autobus. zastávka dl. 17.0 m: 5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 34 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  19,000 ____________ ____________

vytrhání a následné položení stávajících betonových obrubníků (nástupištní 

obrubníky) vč. bet. lože

Etapa 2::

 - autobus. zastávka dl. 17.0 m (nástupištní obrubníky): 17+1+1=19,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 35 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  220,000 ____________ ____________

Spáry v místě napojení na stávající komunikace

 - spáry v napojení na stávající komunikace: 220=220,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 36 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  20,000 ____________ ____________

spáry v napojení na stávající komunikace

 - řezání asf. krytu vozovek v místě napojení na stávající komunikace: 20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 37 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  289,000 ____________ ____________

těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou

 - těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou (viz položka č. 919112): 20=20,000 [A]

 - výplň spar modif. asfaltem v místě nových betonových autobus. zastávek: 49=49,000 [B]

 - výplň spar modif. asfaltem v ose vozovky v rámci obnovy krytu po polovinách: 220=220,000 [C]

Celkem: A+B+C=289,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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III/3842 Žebětín průtah

Silnice III/3842 - III. Etapa
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  74,858 ____________ ____________

Poplatky za uložení zemin na skládku

 - poplatek za uložení zeminy na skládku, podkladní vrstva v místě autobus. zastávky (pol. č. 131737 a): 1,8*3*0,2*16,5=17,820 [A]

 - poplatek za uložení zeminy na skládku, zemina z místa výměny aktivní zóny (pol. č. 131737 b, 1,8*3*0,5*16,5=44,550 [B]

 - poplatek za uložení zeminy na skládku, zemina v místě chodníků podél autobusových zastávek (pol. č. 131737 b

 - autobus. zastávka dl. 16,5 m: 1,5*0,25*18,5*1,8=12,488 [C]

Celkem: A+B+C=74,858 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  116,101 ____________ ____________

Poplatek za uložení kameniva a betonu

 - poplatek za uložení dlažebních kostek z žuly vč. podkladního betonu na skládce (pol. č. 113487): 3*0,15*16,5*2,5=18,563 [A]

 - poplatek za uložení dvouřádku podél obrubníků z žulových kostek vč. podkladního betonu na skládce (pol. č. 113487): 2*2*0,1*0,15*(195+200+13+36)*2,5=66,600 [B]

 - poplatek za uložení podkladní vrstvy ze štěrku zpev. cem. maltou (pol. č. 113147): 3*0,25*16,5*2,5=30,938 [C]

Celkem: A+B+C=116,101 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  14,325 ____________ ____________

odstranění asf. krytu po frézování v místech znaků inženýrských sítí, včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

 - poklop kanalizace: 15*2*0,1*2=6,000 [A]

 - vpusti (mříže): 10*1,5*0,1*1,5=2,250 [B]

 - vodovod (krycí hrnce): 27*1,5*0,1*1,5=6,075 [C]

Celkem: A+B+C=14,325 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 113147 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  12,375 ____________ ____________

odstranění podkladních vrstev v místě autobusové zastávky, odvoz na skládku vč. 

uložení

 - odstranění štěrku zpev. cem. maltou v místě autobusové zastávky: 3*0,25*16,5=12,375 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113487 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU, ODVOZ DO 16KM

M3  34,065 ____________ ____________

odstranění krytu v místě autobusové zastávky a dvouřádku podél obrubníků z 

žulových kostek s ložem z betonu, odvoz na skládku vč. uložení

 - odstranění krytu v místě autobusové zastávky z žulových kostek s ložem z betonu: 3*0,15*16,5=7,425 [A]

 - odstranění dvouřádku podél obrubníků z žulových kostek: 2*2*0,1*0,15*(195+200+13+36)=26,640 [B]

Celkem: A+B=34,065 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  171,390 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

 - frézování asfaltových vrstev na silnici III/3842 mezi obrubami: 7,25*0,12*197=171,390 [A]

Celkem: A=171,390 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 7 131737 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  9,900 ____________ ____________

provedení výkopů pro vozovkové vrstvy v místě autobusových zastávek

 - provedení výkopů pro vozovkové vrstvy v místě autobusových zastávek: 3*0,2*16,5=9,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 131737 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  31,688 ____________ ____________

provedení výkopů pro výměnu aktivní zóny v místě autobusových zastávek a 

provedení výkopů v místě chodníků podél autobusových zastávek, odvoz na 

skládku vč. uložení

 - provedení výkopů pro výměnu aktivní zóny v místě autobusových zastávek: 3*0,5*16,5=24,750 [A]

 - provedení výkopů v místě chodníků podél autobusových zastávek:

 - autobus. zastávka dl. 16,5 m: 1,5*0,25*18,5=6,938 [B]

Celkem: A+B=31,688 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  24,750 ____________ ____________

v místě výměny aktivní zóny u bus zastávek, CBR > 30 %, tl.0.5m

 - v místě výměny aktivní zóny u bus zastávek, CBR > 30 %, tl.0.5m: 3*0,5*16,5=24,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  27,750 ____________ ____________

hutnění pláně v místě opravy chodníku

Etapa 3::

 - autobus. zastávka dl. 16.5 m: 1,5*18,5=27,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  27,750 ____________ ____________

separační geotextilie s pevností v tahu min 60 kN/m

Etapa 3::

 - autobus. zastávka dl. 16.5 m: 1,5*18,5=27,750 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 12 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  66,000 ____________ ____________

separační geotextilie v místě výměny aktivní zóny.

 - separační geotextilie v místě výměny aktivní zóny: 4*16,5=66,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 13 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  1,480 ____________ ____________

lože z drti fr. 4/8 v tl. 40 mm v místě orpavy chodníku

Etapa 3::

 - autobus. zastávka dl. 16.5 m: 2*0,04*18,5=1,480 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  37,000 ____________ ____________

předláždění dlažby podél autobusových zastávek (v rámci rekonstrukce vozovky 

autobus. zastávky),

Etapa 3::

 - autobus. zastávka dl. 16.5 m: 2*18,5=37,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 15 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  27,750 ____________ ____________

doplnění vrstvy ze štěrkodrti v místě rekonstrukce autobusových zastávek (ŠD fr. 

0-32)

Etapa 3::

 - autobus. zastávka dl. 16.5 m: 1,5*18,5=27,750 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  27,750 ____________ ____________

doplnění vrstvy ze štěrkodrti v místě rekonstrukce autobusových zastávek (ŠD fr. 

0-63)

Etapa 3::

 - autobus. zastávka dl. 16.5 m: 1,5*18,5=27,750 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  49,500 ____________ ____________

zřízení podkladní vrstvy pod betonovou vozovkou autobusové zastávky ze ŠDa 

frakce 0/63

 - ŠDA 0/63, min tl. 200mm, se zhutněním: 3,0*16,5=49,500 [A]
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3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Silnice III/3842 - III. Etapa

Silnice III/3842 - III. Etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 

200MM

M2  49,500 ____________ ____________

zřížení podkladní vrstvy pod betonovou zastávkou ze štěrku vyplněném 

cementovou maltou

 - vrstva ŠCM tl. 180mm: 3,0*16,5=49,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 19 572212 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  1 428,250 ____________ ____________

mezi podkladní a ložní vrstvou, spojovací postřik z modif. kation. asfalt. emulze 

PS-EP, 0.4kg/m2 po vyštěpení

 - na silnici III/3842 mezi obrubami: 7,25*197=1 428,250 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 572212 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  1 428,250 ____________ ____________

mezi ložnou a obrusnou vrstvou, spojovací postřik z modif. kation. asfalt. emulze 

PS-EP, 0.4kg/m2 po vyštěpení

 - na silnici III/3842 mezi obrubami: 7,25*197=1 428,250 [A]
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3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Silnice III/3842 - III. Etapa

Silnice III/3842 - III. Etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  1 428,250 ____________ ____________

asfaltový beton ACL 16S PMB pro ložní vrstvu vč. asfaltové zálivky

 - na silnici III/3842 mezi obrubami: 7,25*197=1 428,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  285,650 ____________ ____________

dodání směsi pro podkladní vrstvu vč. infiltračního postřiku

 - pokládka asfaltové podkladní vrstvy v rámci lokálních oprav (předpoklad 20% plochy): 0,2*7,25*197=285,650 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574I31 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 TL. 30MM M2  1 428,250 ____________ ____________

vrstva SMA 8 NH PMB pro obrusnou vrstvu se sníženou hlučností
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3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Silnice III/3842 - III. Etapa

Silnice III/3842 - III. Etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - na silnici III/3842 mezi obrubami: 7,25*197=1 428,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 581352 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 

250MM

M2  49,500 ____________ ____________

zřízení betonových povrchů autobusových zastávek

 - CB I tl. 220 mm, včetně KARI sítí a kluzných trnů: 3,0*16,5=49,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 25 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS  15,000 ____________ ____________

výměna stávajících litinových poklopů za nové

 - nové litinové poklopy: 15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
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III/3842 Žebětín průtah

Silnice III/3842 - III. Etapa

Silnice III/3842 - III. Etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  15,000 ____________ ____________

výšková úprava poklopů v intravilánu

 - poklop kanalizace: 15=15,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 27 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  10,000 ____________ ____________

výšková úprava mříží u vpustí v intravilánu

 - výšková úprava mříží u vpustí v intravilánu: 10=10,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 28 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  27,000 ____________ ____________

výšková úprava krycích hrnců v intravilánu

 - výšková úprava krycích hrnců v intravilánu: 27=27,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 29 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  63,281 ____________ ____________

profilované, nezvučící, barva bílá
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III/3842 Žebětín průtah

Silnice III/3842 - III. Etapa

Silnice III/3842 - III. Etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - vodorovné dopravní značení plastem na silnici III/3842:

V1a (0.125): 0,125*110=13,750 [A]

V2b (1.5/1.5/0.125): 0,5*0,125*4=0,250 [B]

V2b (3.0/1.5/0.125): 0,67*0,125*75=6,281 [C]

V4 (0.250): 0,25*16,5=4,125 [D]

V4 (0.5/0.5/0.25): 0,5*0,25*48=6,000 [E]

V7a: 21=21,000 [F]

V11a: 8=8,000 [G]

V12a: 0,125*31=3,875 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=63,281 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 30 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  5,000 ____________ ____________

doplnění nástupištních obrubníků (v rámci rekonstrukce vozovky v místě 

autobusové zastávky)

Etapa 3::

 - autobus. zastávka dl. 16.5 m: 5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  18,500 ____________ ____________

vytrhání a následné položení stávajících betonových obrubníků (nástupištní 

obrubníky) vč. bet. lože

Etapa 3::

 - autobus. zastávka dl. 16.5 m: 16,5+1+1=18,500 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 32 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  197,000 ____________ ____________

Spáry v místě napojení na stávající komunikace

 - spáry v napojení na stávající komunikace: 197=197,000 [A]
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III/3842 Žebětín průtah

Silnice III/3842 - III. Etapa

Silnice III/3842 - III. Etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 33 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  15,000 ____________ ____________

spáry v napojení na stávající komunikace

 - řezání asf. krytu vozovek v místě napojení na stávající komunikace: 15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 34 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  260,000 ____________ ____________

Těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou

 - těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou (viz položka č. 919111): 15=15,000 [A]

 - těsnění příčných a podélných spar asfaltovou zálivkou v místě betonového povrchu autobusových zastávek: 48=48,000 [B]

 - výplň spar modif. asfaltem v ose vozovky v rámci obnovy krytu po polovinách: 197=197,000 [D]

Celkem: A+B+D=260,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:
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III/3842 Žebětín průtah

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  20,000 ____________ ____________

zakrytí stávajících dopravních značek

 - počet zakrytých stávajících dopravních značek: 20=20,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  86,000 ____________ ____________

dopravní značka základní velikosti, montáž s přemístěním
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III/3842 Žebětín průtah

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa č. 1:

 - B1 - 2x: 2=2,000 [A]

 - B29 - 4x: 4=4,000 [AJ]

 - E3a - 5x: 5=5,000 [B]

 - E8b - 2x: 2=2,000 [AK]

 - E8c - 2x: 2=2,000 [AL]

 - IJ4a (včetně názvu zastávky a označení linek) 4x: 4=4,000 [AB]

 - IP10a - 3x: 3=3,000 [C]

 - IP10b - 2x: 2=2,000 [D]

 - IS11b - 8x: 8=8,000 [E]

 - Informační tabule (jízdní řády) - 4x: 4=4,000 [AC]

Etapa č. 2.1:

 - A10 - 4x: 4=4,000 [F]

 - A15 - 4x: 4=4,000 [G]

 - C4a - 2x: 2=2,000 [H]

 - E7b - 1x: 1=1,000 [I]

Etapa č. 2.2:

 - A10 - 4x: 4=4,000 [J]

 - A15 - 4x: 4=4,000 [K]

 - C4a - 1x: 1=1,000 [M]

 - C4b - 1x: 1=1,000 [AN]

 - E7b - 1x: 1=1,000 [N]

 - IJ4a (včetně názvu zastávky a označení linek) 1x: 1=1,000 [AD]

 - Informační tabule (jízdní řády) - 1x: 1=1,000 [AE]

Etapa č. 3.1:

 - A10 - 4x: 4=4,000 [Q]

 - A15 - 4x: 4=4,000 [R]

 - C4a - 1x: 1=1,000 [S]

 - C4b - 1x: 1=1,000 [T]

 - E7b - 2x: 2=2,000 [U]

 - IJ4a (včetně názvu zastávky a označení linek) 1x: 1=1,000 [AG]

 - Informační tabule (jízdní řády) - 1x: 1=1,000 [AH]

Etapa č. 3.2:

 - A10 - 4x: 4=4,000 [V]

 - A15 - 4x: 4=4,000 [W]

 - C4a - 1x: 1=1,000 [X]

 - C4b - 1x: 1=1,000 [Y]

 - E7b - 2x: 2=2,000 [Z]
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3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+AJ+B+AK+AL+AB+C+D+E+AC+F+G+H+I+J+K+M+AN+N+AD+AE+Q+R+S+T+U+AG+AH+V+W+X+Y+Z=86,000 [AO]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  86,000 ____________ ____________

dopravní značka základní velikosti, demontáž
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3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa č. 1:

 - B1 - 2x: 2=2,000 [A]

 - B29 - 4x: 4=4,000 [AJ]

 - E3a - 5x: 5=5,000 [AM]

 - E8b - 2x: 2=2,000 [AK]

 - E8c - 2x: 2=2,000 [AL]

 - IJ4a (včetně názvu zastávky a označení linek) 4x: 4=4,000 [AB]

 - IP10a - 3x: 3=3,000 [C]

 - IP10b - 2x: 2=2,000 [D]

 - IS11b - 8x: 8=8,000 [E]

 - Informační tabule (jízdní řády) - 4x: 4=4,000 [AC]

Etapa č. 2.1:

 - A10 - 4x: 4=4,000 [F]

 - A15 - 4x: 4=4,000 [G]

 - C4a - 2x: 2=2,000 [H]

 - E7b - 1x: 1=1,000 [I]

Etapa č. 2.2:

 - A10 - 4x: 4=4,000 [J]

 - A15 - 4x: 4=4,000 [K]

 - C4a - 1x: 1=1,000 [M]

 - C4b - 1x: 1=1,000 [AO]

 - E7b - 1x: 1=1,000 [N]

 - IJ4a (včetně názvu zastávky a označení linek) 1x: 1=1,000 [AD]

 - Informační tabule (jízdní řády) - 1x: 1=1,000 [AE]

Etapa č. 3.1:

 - A10 - 4x: 4=4,000 [Q]

 - A15 - 4x: 4=4,000 [R]

 - C4a - 1x: 1=1,000 [S]

 - C4b - 1x: 1=1,000 [T]

 - E7b - 2x: 2=2,000 [U]

 - IJ4a (včetně názvu zastávky a označení linek) 1x: 1=1,000 [AG]

 - Informační tabule (jízdní řády) - 1x: 1=1,000 [AH]

Etapa č. 3.2:

 - A10 - 4x: 4=4,000 [V]

 - A15 - 4x: 4=4,000 [W]

 - C4a - 1x: 1=1,000 [X]

 - C4b - 1x: 1=1,000 [Y]

 - E7b - 2x: 2=2,000 [Z]
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3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+AJ+AM+AK+AL+AB+C+D+E+AC+F+G+H+I+J+K+M+AO+N+AD+AE+Q+R+S+T+U+AG+AH+V+W+X+Y+Z=86,000 [AP]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 106,000 ____________ ____________

dopravní značka základní velikosti, nájemné
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3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa č. 1 (3 týdny):

 - B1 - 2x: 21*2=42,000 [A]

 - B29 - 4x: 21*4=84,000 [AK]

 - E3a - 5x: 21*5=105,000 [B]

 - E8b - 2x: 21*2=42,000 [AM]

 - E8c - 2x: 21*2=42,000 [AL]

 - IJ4a (včetně názvu zastávky a označení linek) 4x: 21*4=84,000 [AD]

 - IP10a - 3x: 21*3=63,000 [C]

 - IP10b - 2x: 21*2=42,000 [D]

 - IS11b - 8x: 21*8=168,000 [E]

 - Informační tabule (jízdní řády) - 4x: 21*4=84,000 [AE]

Etapa č. 2.1 (1 týden):

 - A10 - 4x: 7*4=28,000 [F]

 - A15 - 4x: 7*4=28,000 [G]

 - C4a - 2x: 7*2=14,000 [H]

 - E7b - 1x: 7*1=7,000 [I]

Etapa č. 2.2 (1 týden):

 - A10 - 4x: 7*4=28,000 [J]

 - A15 - 4x: 7*4=28,000 [K]

 - C4a - 1x: 7*1=7,000 [AS]

 - C4b - 1x: 7*1=7,000 [AO]

 - E7b - 1x: 7*1=7,000 [N]

 - IJ4a (včetně názvu zastávky a označení linek) 1x: 7*1=7,000 [AP]

 - Informační tabule (jízdní řády) - 1x: 7*1=7,000 [AQ]

Etapa č. 3.1 (1 týden):

 - A10 - 4x: 7*4=28,000 [Q]

 - A15 - 4x: 7*4=28,000 [R]

 - C4a - 1x: 7*1=7,000 [S]

 - C4b - 1x: 7*1=7,000 [T]

 - E7b - 2x: 7*2=14,000 [U]

 - IJ4a (včetně názvu zastávky a označení linek) 1x: 7*1=7,000 [AI]

 - Informační tabule (jízdní řády) - 1x: 7*1=7,000 [AH]

Etapa č. 3.2 (1 týden):

 - A10 - 4x: 7*4=28,000 [V]

 - A15 - 4x: 7*4=28,000 [W]

 - C4a - 1x: 7*1=7,000 [X]

 - C4b - 1x: 7*1=7,000 [Y]

 - E7b - 2x: 7*2=14,000 [Z]
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3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+AK+B+AM+AL+AD+C+D+E+AE+F+G+H+I+J+K+AS+AO+N+AP+AQ+Q+R+S+T+U+AI+AH+V+W+X+Y+Z=1 106,000 [AT]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000 ____________ ____________

dopravní značka IS11a, montáž s přemístěním

Etapa č. 1:

 - IS11a - 5x: 5=5,000 [A]

Etapa č. 2.1:

 - IS11a - 0x: 0=0,000 [B]

Etapa č. 2.2:

 - IS11a - 0x: 0=0,000 [C]

Etapa č. 3.1:

 - IS11a - 0x: 0=0,000 [D]

Etapa č. 3.2:

 - IS11a - 0x: 0=0,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 6 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

dopravní značka IS11a, demontáž

Etapa č. 1:

 - IS11a - 5x: 5=5,000 [A]

Etapa č. 2.1:

 - IS11a - 0x: 0=0,000 [B]

Etapa č. 2.2:

 - IS11a - 0x: 0=0,000 [C]

Etapa č. 3.1:

 - IS11a - 0x: 0=0,000 [D]

Etapa č. 3.2:

 - IS11a - 0x: 0=0,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F]
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3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 7 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  105,000 ____________ ____________

dopravní značka IS11a, nájemné

Etapa č. 1 (3 týdny):

 - IS11a - 5x: 21*5=105,000 [A]

Etapa č. 2.1 (1 týden):

 - IS11a - 0x: 7*0=0,000 [B]

Etapa č. 2.2 (1 týden):

 - IS11a - 2x: 7*0=0,000 [C]

Etapa č. 3.1 (1 týden):

 - IS11a - 0x: 7*0=0,000 [D]

Etapa č. 3.2 (1 týden):

 - IS11a - 0x: 7*0=0,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=105,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  8,000 ____________ ____________

dopravní světlo typu S7, montáž s přesunem

Etapa č. 1:

 - S7 - 0x: 0=0,000 [A]

Etapa č. 2.1:

 - S7 - 2x: 2=2,000 [B]

Etapa č. 2.2:

 - S7 - 2x: 2=2,000 [C]

Etapa č. 3.1:

 - S7 - 2x: 2=2,000 [D]

Etapa č. 3.2:

 - S7 - 2x: 2=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=8,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 9 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

dopravní světlo typu S7, demontáž

Etapa č. 1:

 - S7 - 0x: 0=0,000 [A]

Etapa č. 2.1:

 - S7 - 2x: 2=2,000 [B]

Etapa č. 2.2:

 - S7 - 2x: 2=2,000 [C]

Etapa č. 3.1:

 - S7 - 2x: 2=2,000 [D]

Etapa č. 3.2:

 - S7 - 2x: 2=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=8,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  56,000 ____________ ____________

dopravní světlo typu S7, nájemné

Etapa č. 1 (3 týdny):

 - S7 - 0x: 21*0=0,000 [A]

Etapa č. 2.1 (1 týden):

 - S7 - 2x: 7*2=14,000 [B]

Etapa č. 2.2 (1 týden):

 - S7 - 2x: 7*2=14,000 [C]

Etapa č. 3.1 (1 týden):

 - S7 - 2x: 7*2=14,000 [D]

Etapa č. 3.2 (1 týden):

 - S7 - 2x: 7*2=14,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=56,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 11 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dopravní světlo typu S7, montáž s přesunem

Etapa č. 1:

 - S7 - 2x: 2=2,000 [A]

Etapa č. 2.1:

 - S7 - 0x: 0=0,000 [B]

Etapa č. 2.2:

 - S7 - 0x: 0=0,000 [C]

Etapa č. 3.1:

 - S7 - 0x: 0=0,000 [D]

Etapa č. 3.2:

 - S7 - 0x: 0=0,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 12 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

dopravní světlo typu S7, demontáž

Etapa č. 1:

 - S7 - 2x: 2=2,000 [A]

Etapa č. 2.1:

 - S7 - 0x: 0=0,000 [B]

Etapa č. 2.2:

 - S7 - 0x: 0=0,000 [C]

Etapa č. 3.1:

 - S7 - 0x: 0=0,000 [D]

Etapa č. 3.2:

 - S7 - 0x: 0=0,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 13 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  42,000 ____________ ____________

dopravní světlo typu S7, nájemné
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3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa č. 1 (3 týdny):

 - S7 - 2x: 21*2=42,000 [A]

Etapa č. 2.1 (1 týden):

 - S7 - 0x: 7*0=0,000 [B]

Etapa č. 2.2 (1 týden):

 - S7 - 0x: 7*0=0,000 [C]

Etapa č. 3.1 (1 týden):

 - S7 - 0x: 7*0=0,000 [D]

Etapa č. 3.2 (1 týden):

 - S7 - 0x: 7*0=0,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=42,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 14 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  19,000 ____________ ____________

přenosná semaforová souprava, montáž s přesunem

Etapa č. 1:

 - SSZ - 0x: 0=0,000 [A]

Etapa č. 2.1:

 - SSZ - 5x: 5=5,000 [B]

Etapa č. 2.2:

 - SSZ - 4x: 4=4,000 [C]

Etapa č. 3.1:

 - SSZ - 5x: 5=5,000 [D]

Etapa č. 3.2:

 - SSZ - 5x: 5=5,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=19,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 15 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  19,000 ____________ ____________

přenosná semaforová souprava, demontáž
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3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa č. 1:

 - SSZ - 0x: 0=0,000 [A]

Etapa č. 2.1:

 - SSZ - 5x: 5=5,000 [B]

Etapa č. 2.2:

 - SSZ - 4x: 4=4,000 [C]

Etapa č. 3.1:

 - SSZ - 5x: 5=5,000 [D]

Etapa č. 3.2:

 - SSZ - 5x: 5=5,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=19,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  133,000 ____________ ____________

přenosná semaforová souprava, nájemné

Etapa č. 1 (3 týdny):

 - SSZ - 0x: 21*0=0,000 [A]

Etapa č. 2.1 (1 týden):

 - SSZ - 5x: 7*5=35,000 [B]

Etapa č. 2.2 (1 týden):

 - SSZ - 4x: 7*4=28,000 [C]

Etapa č. 3.1 (1 týden):

 - SSZ - 5x: 7*5=35,000 [D]

Etapa č. 3.2 (1 týden):

 - SSZ - 5x: 7*5=35,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=133,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 17 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  10,000 ____________ ____________

dopravní zábrana typu Z2, montáž s přesunem
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3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa č. 1:

 - Z2 - 2x: 2=2,000 [A]

Etapa č. 2.1:

 - Z2 - 2x: 2=2,000 [B]

Etapa č. 2.2:

 - Z2 - 2x: 2=2,000 [C]

Etapa č. 3.1:

 - Z2 - 2x: 2=2,000 [D]

Etapa č. 3.2:

 - Z2 - 2x: 2=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=10,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 18 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

dopravní zábrana typu Z2, demontáž

Etapa č. 1:

 - Z2 - 2x: 2=2,000 [A]

Etapa č. 2.1:

 - Z2 - 2x: 2=2,000 [B]

Etapa č. 2.2:

 - Z2 - 2x: 2=2,000 [C]

Etapa č. 3.1:

 - Z2 - 2x: 2=2,000 [D]

Etapa č. 3.2:

 - Z2 - 2x: 2=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=10,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  98,000 ____________ ____________

dopravní zábrana typu Z2, nájemné
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3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa č. 1 (3 týdny):

 - Z2 - 2x: 21*2=42,000 [A]

Etapa č. 2.1 (1 týden):

 - Z2 - 2x: 7*2=14,000 [B]

Etapa č. 2.2 (1 týden):

 - Z2 - 2x: 7*2=14,000 [C]

Etapa č. 3.1 (1 týden):

 - Z2 - 2x: 7*2=14,000 [D]

Etapa č. 3.2 (1 týden):

 - Z2 - 2x: 7*2=14,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=98,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 20 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  88,000 ____________ ____________

směřovací desky Z4a, montáž s přesunem

Etapa č. 1:

 - Z4 - 0x: 0=0,000 [A]

Etapa č. 2.1:

 - Z4 - 23x: 23=23,000 [B]

Etapa č. 2.2:

 - Z4 - 23x: 23=23,000 [C]

Etapa č. 3.1:

 - Z4 - 21x: 21=21,000 [D]

Etapa č. 3.2:

 - Z4 - 21x: 21=21,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=88,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 21 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  88,000 ____________ ____________

směřovací desky Z4a, demontáž
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3.6.1.7

III/3842 Žebětín průtah

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20067

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa č. 1:

 - Z4 - 0x: 0=0,000 [A]

Etapa č. 2.1:

 - Z4 - 23x: 23=23,000 [B]

Etapa č. 2.2:

 - Z4 - 23x: 23=23,000 [C]

Etapa č. 3.1:

 - Z4 - 21x: 21=21,000 [D]

Etapa č. 3.2:

 - Z4 - 21x: 21=21,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=88,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 22 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  616,000 ____________ ____________

směřovací desky Z4a, nájemné

Etapa č. 1 (3 týdny):

 - Z4 - 0x: 21*0=0,000 [A]

Etapa č. 2.1 (1 týden):

 - Z4 - 23x: 7*23=161,000 [B]

Etapa č. 2.2 (1 týden):

 - Z4 - 23x: 7*23=161,000 [C]

Etapa č. 3.1 (1 týden):

 - Z4 - 21x: 7*21=147,000 [D]

Etapa č. 3.2 (1 týden):

 - Z4 - 21x: 7*21=147,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=616,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


