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Uvodem

Plvodni projektova dokumentace byla z pracovana v zafi roku 2016. V priib&hu
realizace stavby byl upfesnén uZivatel stavby pro 3.np a ¢ast 2.np objektu H v
nemocnici Znojmo.

Na zakladé pozadavki budouciho uZivatele dochazi ke zménam v soudasnosti
rozestavéné stavby.

Stupen rozestavénosti stavby

V soucasnosti je objekt H pfevazné realizovan podle zadavaci dokumentace z 80 az
90%.

Je kompletné proveden novy venkovni zateplovaci systém véetné vymény oken. Je
kompletné rekonstruovana stfecha. Pfed dokon&enim jsou terénni Gpravy.

Uvnitf objektu jsou témé&f kompletné provedeny veskeré stavebni prace v trovni 1.pp.
V drovni 3.np a &asti 2.np jsou provedeny délici pficky (pouze jednostranné), v
podlahach jsou kompletné provedeny podkladni vrstvy samonivela¢nich beton(l (bez
naslapnych vrstev). Casteéné jsou provedeny rozvody elektroinstalaci silnoproud a
slaboproud, ¢aste¢né jsou provedeny instalace ZTIl a rozvody VZT.

Do takto provedené stavby budou nyni provedeny zmény dle poZadavkl uzivatele.

Rozsah provadénych zmén
1. Jsou upiesnény a ménény naslapné vrstvy podlah. Zména materialu.

2. U dvou mistnosti je zmé&nén ucel mistnosti (vzajemnym prohozenim)
Mistnost laboratofe a kryobanka.

3. Jsou osazeny nové dvefe, posunuty jiz osazené dvefe, zména polohy
podavacich oken.

4. Jsou upraveny vySky podhledovych konstrukci. Zména vysky podhledi nema
vliv na cenu. Podhledy jest& nebyly osazeny.

D. V zavislosti na podhledech se méni vySky prosklenych stén - zamecénické
vyrobky. Jsou upfesnény a specifikovany nové zamecnické vyrobky, ktery
nebyly pfedmétem vybérového fizeni.

6. Jsou provedeny zmény nabytkovych sestav, které jsou soucasti interiéru.
Interiér neni pfedmétem vybérového fizeni. Ale zmény v nabytku maji pfimy
vliv na umisténi zasuvek elektroinstalaci slaboproudych a silnoproudych.

7. Méni se polohy nékterych zasuvek silnoproudych a slaboproudych. Nékteré
zasuvky jsou posunuty vySkové nebo pldorysné. Nékteré zasuvky jsou novy
a nékteré jsou zruseny zcela. V rdmci toho je nutné provést Upravy jiz
provedenych SDK konstrukci a omitek v obvodovych sténach.
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8.

10.

11.

Stejné jsou provedeny i Upravy ZTI. Instalace jiz provedené jsou ménény v
mensim rozsahu. Zcela jsou zménény koncové zafizovaci pfedméty -
umyvadla, baterie, klozetové misy. Splachovaci instalace zabudované -
Geberit, zlistanou ponechané.

Jsou provedeny zmény v rozvodech VZT. Viz. prohozeni mistnosti laboratoie
a kryobanky.

Jsou provedeny Upravy povrchil stén. Keramické obklady. Jejich rozsah a i
druh materialu.

Nové jsou osazeny zafizeni IékaFské technologie - Uprava vody, sterilizator,
mycky a pod.. Tato zafizeni nejsou soucasti dodavky, ale maji vliv na
instalaéni rozvody.

V8echny tyto zmény jsou podrobné popsany a zakresleny ve vykresové

dokumentaci. Pro pfehled jsou k dispozici i schémata nabytkovych sestav (nejsou
soucasti dodavky).

V pfipadé jakékoliv nejasnosti je nutné se dotazat GP na upresnéni.



