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B Souhrnná technická zpráva 

Etapizace 
 Projektová dokumentace je zpracována a navržena na etapy, aby základní předpoklady 
výstavby a časové údaje o realizaci stavby, umožňovaly samostatné přednostní dokončení stavební 
části i všech technických a technologických částí stavby pro kompletní vyzkoušení a instalaci 
zdravotnického zařízení magnetické rezonance (MR), min. v rozsahu místností v 1.NP s označením 
1.27 – technická místnost MR, 1.29 – přípravna MR, 1.31 – vyšetřovna MR, 1.32 a 1.33 – 
ovladovna MR a popisovna MR (dále jen „Zázemí pro MR“). 
 Podmínkou pro předání a převzetí části díla je dokončení stavební části i všech technických 
a technologických částí stavby v Zázemí pro MR nezbytných pro kompletní vyzkoušení a instalaci 
zdravotnického zařízení magnetické rezonance, a to dle projektové dokumentace pro provedení 
stavby. Dokončením se dle tohoto bodu rozumí stav, kdy bude Zázemí pro MR odzkoušené, zcela 
bez závad a s doložením všech provozních, komplexních a revizních zkoušek odpovídajícím 
příslušným ČSN a právním předpisům. Účelem předání a převzetí části díla Zázemí pro MR je 
potřeba Objednatele umístit a naistalovat přístroj magnetické rezonance do Zázemí pro MR tak, aby 

mohl být přístroj ozkoušen v průběhu měsíce prosince 2023. 

 
B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 

Stavební pozemek se nachází na východním okraji města Hodonín v areálu Nemocnice TGM, 
jedná se o zastavěné území. Objekt přístavby bude umístěn v ploše vnitřního zatravněného 
prostoru se stromy, který je obklopen ze 3 stran objekty nemocnice a ze severní strany lemován 
areálovou komunikací. Ze západní strany navazuje areál nemocnice s areálem Lázní města 
Hodonín, z východu je oblast omezená plochou pro zemědělství. Z jižní strany je areál lemován ulicí 
Purkyňovou se zástavbou rodinných domů a ze severu železniční tratí. Navržená přístavba 
Pavilonu magnetické rezonance je v souladu s charakterem využití území. 
 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 

Podkladem pro hodnocení souladu stavby s územně plánovací dokumentací je Územní plán 
města Hodonín po změně č.2, z října 2017, evid. číslo: 217-001-778. Stavební pozemek se nachází 
v areálu nemocnice Hodonín. Z hlediska územního plánu se jedná o plochu způsobu využití 
„Občanské vybavení – veřejná infrastruktura - OV“. 
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Umístění objektu přístavby magnetické rezonance je v souladu s hlavním využitím území dle ÚP.. 

Plocha areálu nemocnice se nachází v zastavěném území, pro které ÚP nestanovuje 
konkrétní prostorovou regulaci. Ve stabilizovaných plochách se řídí okolní zástavbou. Navrhovaný 
objekt nepřevyšuje okolní zástavbu. Výškově objekt navazuje v 1.PP na původní prostory lékárny a 
1.NP na vstupní podlaží stávající nemocnice, kde jsou dnes umístěné oddělení zobrazovacích 
metod. Navrhovaná přístavba je propojena s budovou nemocnice ze západní strany. 

U zastavitelných ploch (nově navrhovaná zařízení, děje a činnosti) limity škodlivin dle platné 
legislativy nesmí překročit hranice areálu, ve kterém je zdroj škodlivin umístěn. Tento požadavek je 
splněn viz profesní část projektové dokumentace. 

Při umisťování nových zdrojů hluku musí být respektovány stávající i nově navrhované resp. v 
územně plánovací dokumentaci vymezené chráněné prostory definované platnými právními 
předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Pro předmětný záměr byla zpracována hluková studie, která je součástí dokladové části PD. 

 
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 
 

Na stavbu „Hodonín Nemocnice - výstavba Pavilonu magnetické rezonance“ bylo dne 9.2.2022 
vydáno rozhodnutí o schválení stavebního záměru pod č.j. MUHOCJ 10258/2002. Nynější 
projektová dokumentace řeší změnu stavby před jejím dokončením. 

Stavba nemá výjimku. 

 
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

 V průběhu přípravy byla dokumentace projednávána. Oficiální vyjádření jsou vydána na 
základě této projektové dokumentace. Splnění jejich požadavků je zapracováno do projektové 
dokumentace. 

• Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně vydala souhlasné 
závazné stanovisko č.j. KHSJM 56095/2022/HO/EPID dne 3.10.2022. 

- Před uvedením stavby do provozu bude provedeno měření hluku v chráněných vnitřních a 
venkovních prostorech stavby. Měření bude prováděno při synergickém působení všech zdrojů 
hluku souvisejících s celkovým provozem navrhované stavby a se stávajícími zdroji hluku v areálu 
nemocnice. Výsledky měření budou orgánu ochrany veřejného zdraví předloženy nejpozději ke 
kolaudaci stavby. V případě, že výsledky měření budou překračovat hygienické limity stanovené 
Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů, bude ze strany provozovatele předložen písemný návrh konkrétních 
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protihlukových opatření s doložením jejich účinnosti. Po realizaci těchto opatření bude provedeno 
opětovné měření hluku dle podmínek stanovených orgánem ochrany veřejného zdraví.  
 

• Městský úřad Hodonín – odbor životního prostředí vydal vyjádření č.j. MUHOCJ 68860/2022 
OŽP ze dne 30.9.2022. 

 
1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny: změna stavby před dokončením je možná. Dle projektové 
dokumentace nedojde k navýšení potřeby kácení dřevin, než je povoleno závazným stanoviskem 
č.j.: 62116/2021 OŽP ze dne 22.09.2021.  
2) Stanovisko vodoprávního úřadu: pro změnu stavby před dokončením není připomínek.  
3) Z hlediska odpadového hospodářství: pro změnu stavby před dokončením není připomínek.  
Z PD: „Objekt přípravy území zahrnuje skrývku travnaté plochy v mocnosti 0,4 m, demolici jezírka, 
odbourání opěrné stěny u skleníku a její nová výstavbu, přeložky inženýrských sítí. V rámci zařízení 
staveniště se v prostoru odpadového dvoru demoluje betonová kóje, přesouvají se plechové 
přístřešky na odpad, provede se obnova a zahloubení vodovodního potrubí přecházejí přes tento 
prostor.“ V dané věci bylo dne 22.09.2021 vydáno závazné stanovisko z hlediska nakládání s 
odpady pod číslem jednacím MUHOCJ 62116/2021, vedeném pod spisovou značkou MUHO 
10627/2021, které zůstává v platnosti.  
4) Z hlediska ochrany ovzduší: záměr je možný. Upozorňujeme na povinnost zažádat o závazné 
stanovisko Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5.  
K původnímu záměru vydal zdejší orgán ochrany ovzduší závazné stanovisko dne 17.08.2021 pod 
č.j. MUHOCJ 54008/2021 OŽP, spis. zn. MUHO 9357/2021. Oproti původnímu schválenému 
záměru, kdy měl být realizován stacionární spalovací zdroj 2x plynový kotel (každý o jmenovitém 
tepelném výkonu 63 kW), je nově navrženo jako hlavní zdroj tepla pro vytápění, VZT a ohřev teplé 
vody kaskáda 4 ks plynových závěsných kondenzačních kotlů (každý o jmenovitém tepelném 
výkonu 99 kW) o celkovém tepelném výkonu 396 kW a celkovém jmenovitém tepelném příkonu 404 
kW při projektované tepelné účinnosti 98 %.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o vyjmenovaný zdroj znečišťující ovzduší uvedený v příloze č. 2 k 
zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., zařazený pod kódem 1.4. „Spalování paliv ve 
spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW 
do 5 MW včetně“, upozorňujeme investora, že je povinen zažádat o závazné stanovisko k 
umístění a k provedení stavby stacionárního zdroje (dle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) příslušný orgán ochrany ovzduší. V tomto případě Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5.  
5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: nedotýká se zájmů ochrany zemědělského půdního fondu – 
nemáme připomínek. 
6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: nemáme připomínek, ve vzdálenosti do 50 
m se nenachází pozemek určený k plnění funkcí lesa. 
 

• Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor životní prostředí, Brno vydal souhlasné závazné 
stanovisko č.j. JMK 151 484/2022 ze dne 20.10.2022. 

• Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal souhlasné závazné stanovisko č.j. 
HSBM-7684-2/2022 ze dne 26.10.2022. 

• Gasnet vydal stanovisko č.j. 500269040 ze dne 5.10.2022. 
- Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při 
mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. 
- Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. 
- Při realizaci zpevněných ploch je nutné dodržet krytí dle ČSN 73 6005. Křížení a souběh 
přípojek inženýrských sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005,tab. 1 a 
2. Budovaný objekt ( např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy, sloupků či pilířů oplocení, 
rozvodných pilířů atd. ) musí dodržet od stávajícího plynovodu vzdálenost dle ČSN EN 
12007 a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 minimálně 1m. 
- Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v 

ochranném pásmu ( OP ) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na 
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každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné 
nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební 
práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v 
žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a 
plynovodních přípojek.  

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského 
zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 
Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na 
místě. 

- Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení vytyčena. 
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 

realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit 

případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ. 
 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně 

historický průzkum) 
 
Před zahájením stavby bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření stavby, 

inženýrskogeologický průzkum, průzkum radonového rizika, základní korozní průzkum, kopané 
sondy, stavebně technický průzkum a dendrologický průzkum. 

Název průzkumu Zpracovatel Datum vydání 

Zpráva IG průzkumu BALUN geo s.r.o. 13.5.2021 

Protokol o stanovení  radonového indexu pozemku SONDEO s.r.o. 5.2021 

Dendrologický průzkum a inventarizace Ing. et Ing. Barbora 
Májková 

4.2021 

Základní korozní průzkum INSET s.r.o., Divize 
Brno 

6.2021 

Kopané sondy STAVEBNÍ FIRMA 
PLUS s.r.o. 

5.2021 

Stavebně technický průzkum PRŮZKUMY STAVEB 
s.r.o. 

5.2022 

 

Zpráva IG průzkumu 

Základové poměry a technický závěr 

Ve smyslu přílohy E ČSN P 73 1005, E.1.2.2. jde na dané lokalitě o základové poměry 
jednoduché. Základové poměry se zdají být v místě plánované výstavby poměrně homogenní (ve 
srovnání s archivními vrty). Nebyla zde zastižena hladina podzemní vody a nebyly zde zastiženy ani 
nehomogenní navážky, ani jiné materiály nevhodné pro zakládání. V daném případě se jedná o 
výstavbu pavilonu s jedním nadzemními a jedním podzemním podlažím, tudíž se jedná ze 
statického hlediska o konstrukci náročnou ve smyslu E.1.3.3. Z výše uvedených předpokladů 
vyplývá, že dle normy ČSN P 73 1005 se jedná o 2. geotechnickou kategorii podle E.1.4.2. normy. 

Nepředpokládá se provádění výkopů pod hladinou podzemní vody a bude se jednat o 
obvyklé typy konstrukcí a základů s běžným rizikem, proto můžeme vycházet dle platné normy ČSN 
EN 1997-1 z postupů pro 1. geotechnickou kategorii. Přesto se doporučuje výpočet obou mezních 
stavů základových půd pro předpokládané zatížení na základě smykových a přetvárných parametrů, 
které jsou uvedeny pro příslušné typy půd ve Zprávě IG průzkumu. 
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Posuzovanou lokalitu je možné hodnotit jako staveniště použitelné pro projektovanou 
výstavbu pavilonu nemocnice. Lokalita je vhodná pro výstavbu podsklepených i nepodsklepených 
objektů. Na lokalitě nebyly zastiženy navážky ani jiné, pro zakládání nevhodné materiály, které by 
mohly ovlivňovat založení projektovaného objektu. 

Posuzovaný lehký objekt je možné založit plošně do úrovně neogenních jílů za předpokladu, 
že by byly základové poměry zlepšeny. Toho by docílilo aplikací hutněného podsypu, např. 
štěrkového nebo štěrkopískového polštáře, který by byl po vrstvách nahutněn pod plošné základy. 
Tím by se zvýšila nejen únosnost, ale zvýšil by se také modul deformace, a zabránilo by se tak 
případnému nerovnoměrnému sedání objektu. 

Hladina podzemní vody nebyla do hloubky nově provedené sondy zastižena, ani nedošlo k 
jejímu nastoupání po skončení vrtných prací. Avšak v archivním vrtu S.č.-4 byla zaznamenána 
ustálená hladina podzemní vody v hloubce 7,2 m pod stávajícím terénem. Absolutní výška hladiny 
podzemní vody v tomto archivním vrtu tedy činí cca 175,7 m. n. m. Z dostupných dat portálu ČHMÚ 
se v roce 2001, kdy byla sonda S.č.-4 prováděna, jednalo o celkově nadprůměrné zásoby 
podzemních vod. Avšak nově provedená sonda V-1 byla dle portálu ČHMÚ prováděna v období 
normálního až mírně podnormálního stavu hladiny podzemní vody. Přirozená hladina podzemní 
vody se tedy bude nacházet hlouběji pod terénem, avšak je nutné počítat s jejím případným 
nastoupáním, a to zejména v období vydatnějších srážek či tání sněhové pokrývky. Tato hladina 
podzemní vody tedy kolísá právě v závislosti na klimatických faktorech. Nepředpokládá se však její 
vliv na způsob založení ani na geotechnické parametry základových půd v dosahu aktivní zóny 
přitížení pod projektovaným podsklepeným objektem, neboť se nachází hluboko pod terénem 
vzhledem k hloubkovému zapuštění konstrukce. Vzhledem k jemnozrnnému charakteru neogenních 
jílových sedimentů je nutné upozornit na možný výskyt nepravidelných horizontů podzemní vody, 
které se však objeví pouze dočasně a lokálně po vydatnějších srážkách, případně po tání sněhové 
pokrývky, a to zejména na úrovni neogenního jílového podloží. Z daných důvodů doporučuji 
provedení obvodové drenáže, která by tyto vody zachytávala a odváděla mimo půdorys 
projektovaného objektu, a nedocházelo tak k jejímu zadržování za základovými konstrukcemi. 

V daných geologických podmínkách postačí dodržet minimální krytí základové půdy 
zeminou mocnosti 1,0 m. Jedná se o sedimenty, které nejsou citlivé na změny vlhkostních poměrů. 
V případě prachových jílů je však nutné dodržet minimální krytí základové spáry zeminou mocnosti 
1,3 m pod upraveným terénem, aby nedocházelo k projevům klimatických vlivů na základové půdy. 

V daném případě je nutné upozornit na některé specifické vlastnosti vátých písků. Jedná se 
o eolické sedimenty, které označujeme jako tzv. prosedavé zeminy. Což znamená, že v případě 
zvýšení vlhkosti způsobené umělým svedením vody do jejich vápenné eolické struktury může dojít k 
prosednutí zeminy. Z daného důvodu je nutné zabezpečit důkladné utěsnění všech přípojek, ve 
kterých je voda. Týká se to především dešťových svodů a vodorovné části dešťové kanalizace. Dále 
je nutné také upozornit na zeminy jílovitého charakteru, které jsou rovněž citlivé na změnu 
vlhkostních poměrů. V případě nadměrného vysušení dochází k jejich smrštění, naopak při 
navlhčení dochází k bobtnání. Tyto objemové změny mohou vést až k poruchám horní nosné 
konstrukce. Je tedy nutné počítat s dočasnou akumulací srážkových vod ve výkopech, které budou 
zapuštěny do méně propustných zemin jílovitého charakteru. To se projeví především po 
významnějších intenzivních srážkách. Z daného důvodu je tedy třeba zabránit zadržování vody za 
základovými konstrukcemi pomocí obvodové drenáže. 

Výkopy budou hloubeny v nesoudržných eolických písčitých zeminách a fluviolakustrinních 
prachových jílech. Výkopy v jílových sedimentech jílech jsou poměrně stabilní a udrží krátkodobě i 
kolmé stěny. Hlubší výkopy v těchto zeminách však doporučuji z důvodu bezpečnosti svahovat ve 
sklonu 3 : 1. Naopak výkopy v nesoudržných píscích je nutné provádět ve velmi mírném sklonu 1 : 
1. 

Posuzovaná lokalita je jako celek zcela stabilní a nehrozí zde nebezpečí svahových pohybů, 
které by mohly mít vliv na statickou stabilitu nosné konstrukce projektovaného objektu. V Registru 
svahových nestabilit ČGS nejsou v daném místě evidovány žádné svahové nestability. 
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Protokol o stanovení  radonového indexu pozemku 

Provedeným měřením byly zjištěny hodnoty objemové aktivity radonu v rozmezí 7,75 – 20,1 
kBq/m3 a vysoká plynopropustnost. Na základě těchto zjištěných údajů, byl pozemku přiřazen 
střední radonový index. 

Při výstavbě objektu, v jehož kontaktním podloží se budou nacházet obytné nebo pobytové 
místnosti je nutno provádět přiměřená protiradonová opatření proti průniku radonu z podloží viz. § 
98 zákona č. 263/2016 Sb. a ČSN 73 0601 ochrana staveb proti radonu z podloží. 

 

Dendrologický průzkum a inventarizace 

V celém řešeném území vymezeném investorem stavby byla provedena inventarizace 
dřevin. Inventarizaci provedla paní Ing. Barbora Májková v dubnu 2021 pro ateliér Velehradský.  

Celkem bylo v tomto prostoru hodnoceno 50 inventarizačních položek. Z tohoto počtu 
položek bylo hodnoceno 21 soliterních stromů, 8 skupin keřů a 21 soliterních keřů. U všech dřevin 
byly hodnoceny základní dendrometrické veličiny (průměr a obvod kmene, výška dřeviny, nasazení 
koruny a šířka koruny), vitalita, zdravotní stav a statická stabilita. Podrobné dendrologické 
hodnocení všech dřevin je součástí tabulkové části objektu SO-00.2– tabulka č.03 –Inventarizace a 
kácení dřevin. Navržené kácení je patrné ve výkrese č. 02 – Situace kácení v měřítku 1:500. 

 

Základní korozní průzkum 

Pro akci „Pavilon magnetické rezonance“ v nemocnici T. G. Masaryka v Hodoníně byl 
proveden základní korozní průzkum. Podle předepsaného postupu ČSN 03 8372 byla určena třída 
korozní agresivity prostředí podle zjištěných geoelektrických veličin. Zjištěné hodnoty zdánlivých 
měrných odporů a hustot bludných proudů uvádí tabulky v kapitole 3 tohoto průzkumu. Na základě 
geoelektrických veličin dle ČSN 03 8372 celkově hodnotíme oblast pro předmětnou akci IV. 
stupněm korozní agresivity ( agresivita velmi vysoká). 

Pro návrh protikorozních opatření doporučujeme použít směrnici TP 124 MD ČR, která je 
platná pro stavby pozemních komunikací. Pro ostatní železobetonové objekty je tento předpis 
doporučeno používat analogicky. S ohledem na hodnoty proudové hustoty, velikosti plánovaného 
objektu budou podle TP 124 postačující základní ochranná opatření ve stupni č. 3. 

Stavebně technický průzkum 

V rámci STP bylo provedeno zjištění způsobu provedení základových konstrukcí, skladby 
podlah i obvodových plášťů a materiálu svislých a vodorovných konstrukcí objektu č.3. 

Stručný popis objektu 

Objekt č.3 kolmo propojující dvojici podélných budov v areálu Nemocnice TGM Hodonín. 
Jedná se o objekt obdélníkového půdorysu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. 
Od druhého nadzemního podlaží se objekt rozšiřuje z jihozápadní a severovýchodní strany. Objekt 
byl postaven přibližně v polovině 20. století jako dvoupodlažní (jedno podzemní a jedno nadzemní 
podlaží), v minulosti pak byl nadstaven a prošel řadou rekonstrukcí týkajících se změn dispozic 
jednotlivých místností. 

Ze statického hlediska se jedná o stavbu s pravděpodobně kombinovaným nosným 
systémem, rozdělenou na tři trakty. Objekt je založen na betonových základových pasech. 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny ŽB čtvercovými nebo kruhovými sloupy. Příčky a 
obvodový plášť jsou většinou tvořeny děrovanými cihlami. V 1.PP se místy nacházejí i 
sádrokartonové příčky. Schodišťové stěny jsou provedeny z cihel plných pálených. Obvodové zdivo 
je z exteriéru zatepleno v části 1.PP polystyrenem, výše pak minerální vatou. 

Vodorovné nosné konstrukce nad 1.PP jsou tvořeny příčnými a podélnými monolitickými ŽB 
průvlaky, vynášející v krajních traktech křížem vyztužené monolitické desky s náběhy a v 
prostředním traktu je příčně uložená monolitická deska. Stropní konstrukce nad 1.PP většinou 
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skryté pod sádrokartonové podhledy v jihovýchodním traktu a ve zbylých částech jsou většinou 
zavěšené kazetové podhledy. Nad 1.NP jsou pravděpodobně pouze podélné ŽB průvlaky, které 
vynášejí příčně ukládané ŽB trámové stropy opatřené rovným podhledem z prkenného bednění a 
rákosové omítky. Nad 2.NP jsou pravděpodobně ŽB desky v krajních traktech bez podhledu a 
v prostředním traktu opatřené zavěšeným kazetovým podhledem. 

Nášlapné vrstvy podlah jsou v ordinacích a v místnostech většinou z PVC, na chodbách je 
pak většinou teraco dlažba nebo lité teraco, na sociálních zařízeních jsou většinou 

keramické dlažby.  
Střecha je plochá s mírným spádem směrem od středu ke krajům, krytinu tvoří falcovaný 

plech. Nosnou konstrukcí jsou dřevěné příhradové vazníky. 
 

Základy 
Pro ověření základových poměrů u ŽB sloupů, byly provedeny z exteriéru celkem dvě 

kopané sondy s označením K1 a K2.  
 

Skladby podlah 
Z důvodu zjištění skutečné skladby podlah v 1.PP - 2.NP byly do nich provedeny celkem 4 

vrtané sondy jádrovým vrtákem jmenovitého průměru 50 mm. 
 
Skladby obvodového pláště 

V rámci STP byly zjišťovány skutečné skladby obvodového pláště pomocí drobných vrtů 
z exteriéru a interiéru. V úrovni 1.PP je obvodový plášť z exteriéru opatřen keramickým obkladem, 
ve vyšších podlažích je již z exteriéru omítka. Sondy z exteriéru byly prováděny až nad keramickým 
obkladem. 
 
Materiály vybraných konstrukcí 
 

Sloupy ve všech podlažích jsou provedeny z železobetonu. Obvodové zdivo a většina příček 
je provedena z děrovaných cihel nebo tvarovek, pouze schodišťová stěna v 1.PP je provedena 
z cihel plných pálených a příčka u jedné z tělocvičen je provedena ze sádrokartonu. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou ve všech podlažích provedeny jako železobetonové. Nad 
1.PP jsou v krajních traktech křížem vyztužené desky s náběhy a nad chodbou je příčně ukládaná 
deska. Nad 1.NP jsou stropní konstrukce provedeny jako ŽB trámové příčně ukládané. Nad 2.NP 
jsou pravděpodobně v krajních traktech provedeny křížem vyztužené desky a nad chodbou příčně 
ukládaná deska, na tímto podlažím nebyly nalezeny viditelné průvlaky, proto je možné že se jedná 
pouze o ŽB monolitický podhled, nad kterým jsou dřevěné příhradové nosníky, které jsou vynášeny 
cihelnými pilířky, které jsou vyzděné nad betonovými sloupy. 
 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
 

V řešeném území se nenachází žádné kulturní památky a do řešeného území nezasahuje 
památková zóna ani památková rezervace. Řešené území se nenachází v zóně NATURA 2000. V 
rámci územního systému ekologické stability se v řešeném území nenachází lokální ani 
nadregionální biokoridor nebo biocentrum. 

Z důvodu ochrany archeologického dědictví je v řešeném území nutné dodržovat pravidla daná 
zákonem, tedy oznámit již v době přípravy územně příslušnému Archeologickému ústavu záměr 
provádět práce ohrožující archeologické nemovité a movité nálezy a umožnit mu, nebo jiné k tomu 
oprávněné organizaci, provedení záchranného archeologického výzkumu. 

 
g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

 
Poloha vůči záplavovému území 

Stavba se nachází v záplavovém území. 
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Důlní činnost 
Stavbu není nutno zajišťovat proti důlní činnosti. 
 

Sesuvy půdy 
Objekt se nachází na rovinatém terénu. 
 

Seismicita   
Objekt se nachází v oblasti s referenčním špičkovým zrychlením podloží agR = 0,39 m/s2. 

(zdroj: Dlubal). 
 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Objekt přístavby je umístěn na zadavatelem určeném místě, ohraničeném ze tří stran budovou 

nemocnice a ze severní strany lemován areálovou komunikací. Přístavba se napojuje na stávající 
nemocnici ve 2NP a propojuje její stávající části chodbou, která bude zároveň plnit funkci čekárny. 
Dojde tedy k zásahu v části napojení do obvodových stěn stávající budovy nemocnice. Přístavba je 
navržena při severním okraji této plochy podél stávající komunikace tak, aby v co největší míře 
zachovala stávající parkové plochy a odstup od protilehlé podélné fasády nemocnice. 

 
Ochrana okolí 
Ochrana okolí před ionizujícím zářením vyzařovaným z přístavbě umístěných zařízení, bude 

eliminováno stavebním opatřením (suchá barytová omítková, Pb plechy, Pb žaluzie v okenním 
otvoru, sádrokartonové chránící proti rtg záření). 

 
Vliv na odtokové poměry 
Stávající plocha pro předmětný stavební objekt je řešena jako park, který je pokryt travním 

porostem. Dešťové vody jsou tedy nyní vsakovány v místě spadu. Přístavba na tuto situaci reaguje 
extenzivní zelenou střechou. Dešťové vody, které projdou přes souvrství zelené střechy jsou 
svedeny do areálové kanalizace, která má dostatečnou kapacitu. Nakládání a hospodaření s 
dešťovými vodami je řešeno v rámci celého areálu, není tedy řešen samostatný systém dešťového 
hospodářství pro navrhovaný objekt. Stavba neovlivní odtokové poměry v území. 
 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Demolice 
V původním záměru bylo navrženo odstranění stávající opěrné stěny, odstranění jezírka v parku 

a demolice betonových kójí odpadového hospodářství - popsáno viz objekt SO- 001 Příprava 
území. Toto se nemění a je nutné provést tuto demolici i v nynějším projektu. 

 
Kácení dřevin 
Inventarizaci provedla paní Ing. Barbora Májková v dubnu 2021 pro ateliér Velehradský. 
Kácení dřevin je navrženo převážně z důvodů stavby, přesto se mezi dřevinami určenými ke 

kácení nachází větší množství dřevin ve špatném zdravotním stavu zejména se jedná o jednu z vrb 
(Salix alba ´Sepulcralis), třešeň (Prunus avium) nebo katalpy (Catalpa bignonioides). Celkem bude 
odstraněno 13 soliterních stromů, 7 skupin dřevin a 15 soliterních keřů. Z tohoto počtu je 9 
soliterních stromů s obvodem ve 130 cm větším než 80 cm a 2 skupiny dřevin o ploše větší než 40 
m2. Tyto dřeviny vyžadují dle zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny vydání povolení ke 
kácení dřevin rostoucích mimo les. Dřeviny, u kterých je nutné žádat o povolení ke kácení dřevin 
jsou v tabulkové části objektu SO-00.2 označeny tučně. Kácené dřeviny budou odstraněny včetně 
pařezů, keře včetně kořenů. Pařezy budou odstraněny frézováním, vzniklé jámy budou zasypány 
zahradní zeminou a povrch bude následně urovnán. Kácení bude provedeno mimo vegetační 
období (1.11. až 31.3.). 
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Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – vydal kladné závazné stanovisko ze dne 
22.09.2021 pod č. j. MUHOCJ 62116/2021 OŽP, kde uděluje souhlas s kácením. 
Žadateli se podle § 8 odst. 6 a § 9 zákona o ochraně přírody ukládá provedení náhradní výsadby 
v tomto rozsahu: 
9 ks listnatých stromů vybraných z druhů dřezovec trojtrnný, jabloň, liliovník tulipánokvětý 
‚FASTIGIATUM‘, zmarličník japonský, jeřáb ptačí ‚EDULIS‘, jinan dvoulaločný, jírovec žlutý, bříza 
bělokorá, třešeň ptačí, habr obecný ‚FASTIGIATA‘ 
236 m2 souvislého porostu keřů v druhové skladbě Rhododendron, Cornus, Aronia melanocarpa, 
Viburnum, Hippophae rhamnoides případně jiné vhodné listnaté druhy. 

 
j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 
 

 V rámci stavby dojde k záborům zemědělského půdního fondu pouze dočasně, a to při 
realizaci vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 1700/2. Jedná se o skrývku ornice v hl.400 mm a 
v délce 8 m. Bilance zeminy je 3,2 m3. 
 K záboru pozemků k plnění funkce lesa nedojde. 

 
k) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 

Areál nemocnice je dopravně napojen ze stávající ulice Purkyňova z jižní strany areálu. V areálu 
je pak vytvořen systém areálových komunikací, na které je obslužně napojen objekt přístavby. 

Areál nemocnice má vybudovanou technickou infrastrukturu. Potřebná infrastruktura pro 
navrhovanou přístavbu bude napojena na tuto areálovou síť.   

Stávající vozovka bude v požadované délce podél přístavby výškově upravena tak, aby byly 
zajištěny bezbariérové přístupy ke všem vstupům do objektu přístavby a zároveň zachováno 
výškové řešení u vstupů do stávajícího objektu nemocnice. 
 

l) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
  

Nejsou. 
 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 
Parc.č. 2698/1, 2698/2, 2698/3, 5871,1732/24, 1700/2, 4783/1, 4784, 4786 
Katastrální území Hodonín [640417] 
 
Parc. číslo Druh pozemku  Výměra Vlastnické právo  
    
2698/1 Zastavěná plocha a nádvoří 4633 m² Jihomoravský kraj  

 Žerotínovo náměstí 449/3 
 602 00 Brno 

 
2698/2 Ostatní plocha   616 m²  Jihomoravský kraj  

 Žerotínovo náměstí 449/3 
 602 00 Brno 

 
  Město Hodonín  
 Masarykovo nám. 53/1 
 695 01 Hodonín 

 
2698/3 Zastavěná plocha a nádvoří 102 m²  Jihomoravský kraj  

 Žerotínovo náměstí 449/3 
 602 00 Brno 

 
  Město Hodonín  

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=r17WPCMsS-DHFSK-ltZW1b2t-j3L-lNrEJPT2XWfyqomDPlFokLsGiCX_C3TPPxn7oNftHauyw1gWFhY9hUWUXQT7BIbSbgPq2elZcTJpdBmb3-Z_i8n4A==
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 Masarykovo nám. 53/1 
 695 01 Hodonín 

 
5871 Zastavěná plocha a nádvoří 42 m²  Jihomoravský kraj  

 Žerotínovo náměstí 449/3 
 602 00 Brno 

 
  Město Hodonín  
 Masarykovo nám. 53/1 
 695 01 Hodonín 

 
1732/24 Ostatní plocha   701 m²  Město Hodonín  

 Masarykovo nám. 53/1 
 695 01 Hodonín 

 
1700/2 Orná půda (ZPF)  48962 m² Groz-Beckert Czech s.r.o.  

 U Sirkárny 739/3 
 370 04 České Budějovice 

 
4783/1  Ostatní plocha   3435 m² Město Hodonín  

 Masarykovo nám. 53/1 
 695 01 Hodonín 

 
4784  Ostatní plocha   2115 m² Město Hodonín  

 Masarykovo nám. 53/1 
 695 01 Hodonín 

 
4786  Ostatní plocha   1542 m² Město Hodonín  

 Masarykovo nám. 53/1 
 695 01 Hodonín 

 

 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 
 
Ochranné pásmo vzniká u přípojky vodovodu na parc.č. 1700/2 na obě strany 1,5 m. 
 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

 
Jedná se o novostavbu. Závěry stavebně technického průzkumu jsou uvedeny v kapitole 

B.1.e). 
    

b) Účel užívání stavby 
  

 Přístavba je primárně navržena pro umístění provozu oddělení zobrazovacích metod - 
Magnetickou rezonanci, CT, RTG a ultrazvuky. Dále se v objektu nachází inspekční pokoje, zázemí 
lékárny, spisovna a přidružené prostory. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 



Č. přílohy: 22013-DPS-B 12 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

K předmětné akci nebyly vydána žádná rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

 V průběhu přípravy byla dokumentace projednávána. Oficiální vyjádření byla vydána na 
základě této projektové dokumentace. Splnění jejich požadavků bude zapracováno do zprávy o 
zapracování závazných stanovisek v souladu s vyhl. 499/2006 Sb., která byla doplněna vyhláškou 
č. 405/2012 Sb. Vše bude přiloženo v dokladové části. 
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 

Není. 

 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

SO 01 Pavilon zobrazovacích metod 

Zastavěná plocha objektu:                808,60 m2 

Obestavěný prostor objektu:           6959,33 m3 
Užitné plochy podrobněji viz. půdorysy jednotlivých podlaží. 
 
SO 02 Komunikace a zpevněné plochy 
 
Zpevněné plochy – asfaltový beton  614 m2 
Zpevněné plochy – dlažba   71 m2 
Okapový chodník    42 m2 
Ohumusování a zatravnění   477 m2 
 
Počet uživatelů: 

ZM celkem: 
7 mužů + 16 žen 
 
Lékárna: 
4 muži + 12 žen  
 

Přehled počtu parkovacích stání: 
 
Výpočet celkového počtu stání dle ČSN 73 6110/Z1: 
ka -  součinitel vlivu stupně automobilizace 
Počet obyvatel v obci:        24975 (dle dat ČSU k 1.1.2015) 
Počet registrovaných vozidel:     10092 (dle dat Registru vozidel MD k 1.1.2015) 
Stupeň automobilizace:       404 osobních vozidel na 1000 obyvatel 
Součinitel vlivu stupně automobilizace ka= 1,01 
kp -  součinitel redukce počtu stání => skupina A => kp= 1,0 
 
ka -  součinitel vlivu stupně automobilizace => ka=1,01 
kp -  součinitel redukce počtu stání => skupina B => kp=1,0 
 



Č. přílohy: 22013-DPS-B 13 
 

Parkovací stání: 
Zdravotnictví – poliklinika, ordinace: 
Zdravotnický personál: 23 
Počet účelových jednotek na 1 stání: 3 
Počet stání: 23 / 3 = 7,66 stání 
 
Zdravotnictví – poliklinika, ordinace: 
Lékařská ordinace: 6 
Počet účelových jednotek na 1 stání: 0,5 
Počet stání: 6 / 0,5 = 12 stání 
 
Po - základní počet parkovacích stání  Po= 7,66 + 12 = 19,66 parkovacích stání 
 
Oo= 0 odstavných stání 
Po= 19,66 parkovacích stání 
 
N = Oo x ka + Po x ka x kp = 0,0 x 1,01 + 19,66 x 1,01 x 1,0  
        = 0 + 19,86 = 20 stání 
 
Dle výpočtu dle ČSN 73 6110/Z1 je potřeba min. 20 parkovacích stání z toho: 
Min. 1 vyhrazené stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 
Min. 1 vyhrazené stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku. 
 
Do výpočtu se nezapočítává sklad s přípravnou léčiv s kancelářemi. Tyto části jsou pouze přesunuty 
z vedlejší budovy, počet zaměstnanců se nenavýší. 
Potřebné parkovací místa se nacházejí v areálu nemocnice na pozemcích investora. 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médii a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

 

Nároky na energie – UT: 
Pavilon zobrazovací metody: 

Tepelná ztráta nového pavilonu     58 kW 

Potřeba tepla pro VZT jednotky v pavilonu    51 kW 

Potřeba tepla pro ohřev TV      20 kW 

Potřeba tepla celkem       129 Kw 

 

Skleník: 

Tepelná ztráta        150 kW 

 

Pavilon urgentní příjem (výhledově): 

Tepelná ztráta nového pavilonu     25 kW 

Potřeba tepla pro VZT jednotky v pavilonu     70 kW 

Potřeba tepla celkem       95 kW 

 

Celková potřeba tepla      374 kW   

Instalovaný výkon zdroje tepla     396 kW 

 

Roční výpočtová potřeba tepla pavilonu magnetické rezonance: 

- vytápění       117 MWh/rok 
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- ohřev TV       35 MWh/rok 

Roční výpočtová potřeba tepla skleníku: 

- vytápění       290 MWh/rok 

 
Rozvodná soustava MaR: 
napájecí napětí technologických zařízení:  3/N/PE, 230/400VAC, 50Hz, TN-C-S, 3. kat.nap.(síť) 
napájecí napětí zařízení MaR:   1/N/PE, 230VAC, 50Hz, TN-S 
ovládací napětí MaR:     24V AC/DC 
 
Požadavek na nezálohované napájení: 

• Rozvaděč RK  14kW 

• Rozvaděč RM1 16kW 

• Rozvaděč RM2 16kW 
 

Požadavek na zálohované napájení (UPS): 

• Rozvaděč RK  15kW  

• Rozvaděč RM1 1kW 

• Rozvaděč RM2 1kW 
Bilance elektro:  
 

Popis

Příkon Pi 

(kW)

Soudobost 

β

Příkon Ps 

(kW)

Příkon Pi 

(kW)

Soudobost 

β

Příkon Ps 

(kW)

VZT + chlazení + vlhčení 63,25 0,8 50,6 62,8 0,8 50,24

Požární VZT 1,4 1 1,4

Technologie 168 0,8 134,4 144 0,8 115,2

ÚT 14 0,7 9,8 15 0,7 10,5

ZTI 6 0,6 3,6

Světelná instalace 5 0,75 3,75 2 0,75 1,5

Zásuvková instalace 148 0,15 22,2 74 0,3 22,2

Ostatní 10 1 10 10 1 10

Rezerva 20 1 20 20 1 20

Součet 434,25 254,35 329,2 231,04

Soudobost objektu 0,8 0,8

Celkem Ps 203,48 184,832

MDO DO

 

Zálohováno z UPS – cca 17kVA 

 
Bilance veřejné osvětlení: 
 

Popis odběru / 1-fázový Pi(kW) využití Pp

Osvětlení parkovacích a pojízdných ploch 1,60 1,00 1,60

Rezerva (vánoční dekorace) 2,00 1,00 2,00

Mezisoučet 3,60 3,60 kW

Meziskupinová soudobost 1

Výpočtové zatížení Pp= 3,60 kW

Výpočtový proud Ip = 5,47 A  
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Bilance potřeby vody: 
 
Hydrotechnické posouzení: 
Před propojením nového areálového rozvodu vody budou ověřeny tlakové poměry na stávajícím 
rozvodu. Hodnota přetlaku se musí pohybovat v rozpětí:  
min 0,25Mpa  až  0,6Mpa. (dle § 15 odst. 5 vyhlášky 428/2001 Sb.)  
V případě, že nebude dodržen výše uvedený tlakový rozptyl, bude nutno přijmout technická 
opatření pro vyrovnání rozdílu mezi povoleným rozsahem tlaku a skutečným tlakem. 
   

Výpočet potřeby vody (potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb): 
Stávající potřeba vody areálu bude navýšena o potřebu vody pro pavilon zobrazovacích metod.  
 
Odhadovaná stávající potřeba vody: 

Budova č. 
počet 
lůžek 

počet 
prac.úvazků 

m3/zaměstnanec m3/lůžko 

1 Rehabilitace 62 

209,7 
Zdravotní 
střediska, 
ambulatoria, 
ordinace, 
lékárny 

18 

Nemocnice 
na  1 
lůžko, LDN 

50 
2 

Ředitelství, 
ambulance, chirurgie 123 

3 Radiodiagnostika, JIP 4 46,55 

4 Biochemie, ARO 9 95,86 

5 Gastroenterologie 7 25,9 

6 Chirurgie   32,3 

  

7 Hematologie   38,91 

8 Garáže   28,45 

provozovna 
- nečistý 
provoz 

30 

9 Ambulance   4,45 

Zdravotní 
střediska 

18 

10 Vrátnice   6,73 

Provozovna 
s teplou 
vodou 

18 

11 Pokladna   0 

  12 skleník   0 

13 Přistávací plocha   0 

14 Kuchyň, jídelna   56,76 

Strava bez 
obsluhy na 
1 osobu, 
vaření jídla, 
WC, 
umyvadla 

8 

15 Patologie   0,4 

Zdravotní 
střediska 

18 

Celkem 205 546,01   

 
- zdravotní střediska – potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb. je 18 m3/zaměstnanec/rok 
Počet zaměstnanců = 455 18 m3/zaměstnanec/rok 8190 m3/rok 
Průměrná denní potřeba vody  22,44 m3/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 33,66 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 2,1 2,95 m3/hod 
Celková roční potřeba vody  8190 m3/rok 
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- nemocnice – potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb. je 50 m3/zaměstnanec/rok 
Počet lůžek = 205   50m3/lůžko/rok 10250 m3/rok 
Průměrná denní potřeba vody  28,08 m3/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 42,12 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 2,1 3,69 m3/hod 
Celková roční potřeba vody  10250 m3/rok 
 
- strava bez obsluhy – potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb. je 8 m3/zaměstnanec/rok 
Počet zaměstnanců = 57 8m3/zaměstnanec/rok 456 m3/rok 
Průměrná denní potřeba vody  1,25 m3/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 1,87 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 2,1 0,16 m3/hod 
Celková roční potřeba vody  456 m3/rok 
 
- provozovna nečistý provoz – potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb. je 30 m3/zaměstnanec/rok 
Počet zaměstnanců = 29 30m3/zaměstnanec/rok 870 m3/rok 
Průměrná denní potřeba vody  2,38 m3/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 3,58 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 2,1 0,31 m3/hod 
Celková roční potřeba vody  870 m3/rok 
 
- provozovna s teplou vodou – potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb. je 18 m3/zaměstnanec/rok 
Počet zaměstnanců = 7  18m3/zaměstnanec/rok 126 m3/rok 
Průměrná denní potřeba vody  0,35 m3/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 0,52 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 2,1 0,05 m3/hod 
Celková roční potřeba vody  126 m3/rok 
 
Celkem 
Průměrná denní potřeba vody  54,50 m3/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 81,75 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 2,1 7,15 m3/hod 
Odhadovaná celková roční potřeba vody stávajícího areálu 19892 m3/rok 
 
Nová potřeba vody: 
Zobrazovací metody 
- zdravotní střediska – potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb. je 18 m3/zaměstnanec/rok 
Počet zaměstnanců = 23 18 m3/zaměstnanec/rok 414 m3/rok 
Průměrná denní potřeba vody  1,13m3/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 1,70 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 2,1 0,15 m3/hod 
Celková roční potřeba vody  414 m3/rok 
 

Lékárna 
- lékárny – potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb. je 18 m3/zaměstnanec/rok 
Počet zaměstnanců = 16  18 m3/zaměstnanec/rok 288 m3/rok 
Průměrná denní potřeba vody  0,79 m3/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 1,18 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 2,1 0,10 m3/hod 
Celková roční potřeba vody  288 m3/rok 
 
Celkem 
Průměrná denní potřeba vody  1,92 m3/den 
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Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 2,88 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 2,1 0,25 m3/hod 
Celková roční potřeba vody nového pavilonu 702 m3/rok 
 
Stávající potřeba vody areálu bude navýšena o 702 m3/rok. 
Odhadovaná celková roční potřeba vody celého areálu bude 20594 m3/rok. 
 

Bilance splaškových vod: 
Množství splaškových vod: 
Dle výpočtu potřeby vody (potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb): 
 
Zobrazovací metody 
- zdravotní střediska – potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb. je 18 m3/zaměstnanec/rok 
Počet zaměstnanců = 23 18 m3/zaměstnanec/rok 414 m3/rok 
Průměrná denní potřeba vody  1,13m3/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 1,70 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 2,1 0,15 m3/hod 
Celková roční potřeba vody  414 m3/rok 
 

Lékárna 
- lékárny – potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb. je 18 m3/zaměstnanec/rok 
Počet zaměstnanců = 16  18 m3/zaměstnanec/rok 288 m3/rok 
Průměrná denní potřeba vody  0,79 m3/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 1,18 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 2,1 0,10 m3/hod 
Celková roční potřeba vody  288 m3/rok 
 
Celkem 
Průměrná denní potřeba vody  1,92 m3/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 2,88 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 2,1 0,25 m3/hod 
Celková roční potřeba vody  702 m3/rok 
 
Výpočtový průtok přípojkou vody: 
 
Nová přípojka vody je navržena pro: 

1)  přepojení stávajících budov (SO04 Hematologie; SO05 Kuchyň, jídelna; SO02-1 
Rehabilitace; SO02-2 Ředitelství, ambulance, chirurgie; SO02-3 Radiodiagnostika, JIP; 
SO02-4 Biochemie, ARO; SO02-5 Gastroenterologie; 6 Chirurgie; SO03 Následná péče 
s rehabilitací; 10 vrátnice) 

2) Napojení nově navrhovaného pavilonu zobrazovacích metod 
3) Napojení budoucí výstavby (Pavilon urgentního příjmu, LDN) 

 
Pro posouzení dimenze nové přípojky byly k dispozici půdorysy projektové dokumentace stávajících 
objektů. Pro objekty budoucí výstavby byla použita úvaha podobností pavilonů. Počet zařizovacích 
předmětů je vzhledem k možnosti nedávných rekonstrukcí orientační. Není započítána technologie. 
Neuvažuje se současnost používání zařizovacích předmětů a vnitřních hydrantů zároveň. Průtok 
požárního vodovodu na všech budovách uvažován 3 l/s – průtok pitné vody ho nepřevyšuje. 
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Zařizovací 
předměty - 
Celý areál 

n QA 

  

U 688 0,2 

  

5,25 

WC 311 0,1 1,76 

PS 7 0,1 0,26 

V 94 0,2 1,94 

S 207 0,2 2,88 

VA 13 0,3 1,08 

KK 20 62 0,4 3,15 

D 229 0,2 3,03 

M 120 0,2 2,19 

  Q [l/s] 21,54 

     
Podzemní/nadzemní hydranty v areálu Q [l/s] 

6 ks 6     6,5 

uvažována současnost všech Q [l/s] 39 

 
Potřeba pitné vody: 
QD = 21,54 l/s 

 
Potřeba požární vody: 
Qpož = 39 l/s 

 
Bilance dešťových vod: 

Množství odváděných dešť. vod  
Plochy neodvodňované do areálové dešťové kanalizace 

povrch pozn. plocha 

chodník zasakováno 70,05 

zeleň zasakováno  476,95 

okapový chodník zasakováno 39,86 

neodvodňovaná plocha celkem 586,86 m2 

 
Plochy odvodňované do areálové dešťové kanalizace 

  
povrch 

odtokový 
součinitel 

plocha 
plocha 

redukovaná 

střecha 
objektu 

PVC folie 1 18,68 18,68 

atika 0,9 87,87 79,083 

kačírek 0,7 76,55 53,585 

zelená střecha 0,5 599,5 299,75 

  782,6 451,098 

venkovní 
plochy 

komunikace 1 631,57 631,57 

opěrná zídka 1 3,45 3,45 

  635,02 635,02 

odvodňovaná plocha celkem 1417,62 m2 1086,118 m2 
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Množství odváděných dešťových odpadních vod Qstav = 0,1086* 162 = 17,6 l/s 

Průtok dešťových vod ve stávající areálové kanalizaci bude navýšen o 17,6 l/s. 
 
Bilance plynových zařízení: 
Hodinová spotřeba plynu: 
 
Plynový kotel nový 99 kW   4 ks x 9,8 m3/hod  39,20 m3/hod 
Plynový kotel stávající 117 kW  4 ks x 12,2 m3/hod  48,80 m3/hod 
Celkem za hodinu        88,00 m3/hod 
Denní potřeba plynu:       704 m3/den 
Roční potřeba plynu:       176000 m3/rok 
 
- Areálový rozvod bude délky cca 110 m. 
- Provozní tlak vnitřního plynovodu 2 kPa. 
 
Odpady 
Odpady vznikající při výstavbě:  
V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti v omezeném množství. 
Vzniklé odpady budou v místě vzniku tříděny. Nakládání s nimi bude zajišťovat dodavatel stavby 
společně se specializovanými firmami oprávněnými k nakládání s těmito odpady. S obaly bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb. 
 

Kód 
odpadu 

Druh odpadu Kategorie 
Způsob 

likvidace 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebez. látky 

N odborná firma 

08 11 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 
08 11 11 

O odborná firma 

12 01 13 Odpady ze svařování O kovošrot 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 03 Dřevěné obaly O recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O recyklace 

15 01 06 Směsné obaly O skládka 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N odborná firma 

150202 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 
tkaniny, ochran. oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami  

N odborná firma 

150203 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 
tkaniny, ochran. oděvy neuvedené pod 150202 

O odborná firma 

17 01 01 Beton O recyklace 

17 01 02 Stavební odpad – cihla O skládka 

17 02 01 Stavební odpad – dřevo O spalovna 

17 02 02 Stavební odpad – sklo O recyklace 

17 02 03 Stavební odpad – plast O recyklace 

170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N recyklace 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod 170301 O recyklace 

170401 Měď, bronz, mosaz O kovošrot 

170402 Hliník O kovošrot 

170405 Železo a ocel O kovošrot 

170407 Směsné kovy O kovošrot 

170409 
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
(výhybky) 

N odborná firma 

17 04 07 Směsné kovy O kovošrot 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O skládka 
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Kód 
odpadu 

Druh odpadu Kategorie 
Způsob 

likvidace 

170903 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních  a demoličních odpadů 
obsahující nebezpečné látky) 

N skládka 

170904 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod 170903 

O skládka 

17 06 04 
Ostatní izolační materiály neuvedený pod 170601 
a 170603 

O skládka 

200301 Směsný komunální odpad O skládka 

 
Odpady vznikající při provozu: 
Při provozu budou vznikat jak odpady ostatní, tak odpady nebezpečné. Všechny odpady budou 
v místě vzniku tříděny a skladovány. 
Postup a způsob likvidace odpadního materiálu musí být prováděn dle veškerých platných předpisů, 
včetně případu zjištění nebezpečných látek. Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č. 
541/2001 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy. Pro 
posuzování je důležitá zejména vyhláška MŽP č.8/2021 Sb., v platném znění, kterou se stanoví 
katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů atd., a také vyhláška č. 273/2021 Sb., v úplném 
znění o podrobnostech nakládání s odpady. 
Průvodce odpadů je povinen: 

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, 
- vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické 

osobě, 
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění, 
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností, 
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
- zabezpečovat odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

ohrožujícím životní prostředí, 
- vést evidenci odpadů, 
- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů a zařízení a na vyžádání předložit 

dokumentaci a poskytnout úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 
 

Přehled vznikajících odpadů a předpokládaný způsob jejich zneškodnění: 

Kód odpadu Druh odpadu kategorie Způsob likvidace 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N odborná firma 

20 01 01 Papír a lepenka O odborná firma 

20 01 11 Textilní materiály O odborná firma 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N odborná firma 

20 01 35 
Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení obsahující nebezpečné látky 

N odborná firma 

20 01 36 
Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení neuvedené pod 200136 

O odborná firma 

20 01 39 Plasty O odborná firma 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O odborná firma 

20 03 03 Uliční smetky O odborná firma 

20 03 01 Směsný komunální odpad O odborná firma 

Pozn.:  N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad 

 

 

 

http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=1501
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=1501
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=1501
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=2001
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=2001
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=2001
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=2001
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i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Stavba není rozdělena na etapy. 
Zahájení stavby         1Q/2023 
Dokončení stavby     1Q/2025 

 

j) Orientační náklady stavby 

Celkové orientační náklady na stavbu činí 170.000.000,- Kč bez DPH. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

 Jedná se o přístavbu pavilonu zobrazovacích metod v centrální části areálu nemocnice. 
Stávající centrální urbanistické řešení bude přístavbou dotčeno. 

Přístavba z východní strany nepřesahuje křídla stávající nemocnice. Konfigurace území a 
stávajících objektů polybloku nemocnice předurčuje tvar přístavby jako celku i způsob jejího osazení 
do dané zástavby. Svým urbanistickým zapojením se snaží kopírovat půdorysný řád dotčených 
objektů a zároveň zachovává stávající vjezdové směry i principy dopravního uspořádání areálu. 
 

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 

Plocha, na niž je přístavba plánovaná, tvoří opticky téměř uzavřené nádvoří, které je 
koncipováno jako park se vzrostlou zelení. Přístavba je hmotově řešena jako pavilon propojený se 
stávající budovou krčkem.  

Toto mírné odsazení od stávající budovy umožňuje zachování některých oken ve stávající 
budově 3 a také umožňuje určitou volnost v provedení materiálu fasády, která striktně nenavazuje 
na stávající budovu.  

Přístavba pavilonu je navržena jako dvoupodlažní, v této části je podzemní podlaží celé na 
úrovni upraveného terénu. Hlavním materiálem obvodového pláště je obklad z cihelných pásků. 
Barevný odstín cihelného obkladu se lépe začlení do zeleně a ne příliš prostorného nádvoří, kde by 
bílá fasáda působila opticky větším dojmem, což by mohlo při pohledu ze stávajících oken okolních 
křídel působit stísněně. Střecha přístavby pavilonu je navržena s extenzivní zelení. Pro strojovnu 
vzduchotechniky je vyčleněna samostatná místnost v 1.PP a dále prostor střešní nástavby, 
vystupující nad severovýchodní nároží budovy.  

Hlavní vstup do pavilonu je přes krček ze stávající budovy, z dvorní části je navržen vstup 
pro zaměstnance a vstup do prostoru zázemí lékárny a spisovny (skladu dokumentů).  

Pro návrh interiéru řešených pracovišť jsou rozhodující především provozní a hygienické 
požadavky. Musí vycházet z kvalitativních a utilitárních požadavků stanovených v závislosti na 
funkčnosti jednotlivých prostor, požadované životnosti a nárocích na údržbu povrchů. Kvalita 
a barevnost materiálů podlahových krytin, keramických obkladů, nátěrů a maleb bude volena 
s ohledem na vytvoření optimálního pracovního prostředí jak pro personál, tak pro pacienty. Řešení 
bude odpovídat současným standardům staveb podobného charakteru. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Návrh dispozic se snaží dosáhnout co nejkratší docházkové vzdálenosti pro pacienty, 

zachovat transportní logistiku, usnadnit orientaci a poskytnout harmonický prostor pro personál i 

pacienty. 

Přístavba pavilonu zobrazovacích metod je navržena jako jednoduchá dvoupodlažní 

budova, resp. třípodlažní v místě střešní nástavby strojovny vzduchotechniky. V rámci budovy je 

navržena v koncové poloze komunikační vertikála bez výtahu, s funkcí požárně únikové cesty typu 

A. Hlavní vstup do 1. NP je ze stávající budovy přes navržený propojovací krček. Veškerý provoz 

zobrazovacích metod je řešen v 1. NP bezbariérově.  

V úrovni 1. PP bude skladové, technické a hygienické zázemí lékárny přístupné bočním 
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vstupem nebo krčkem ze suterénu. Prostory lékárny v novém pavilonu jsou pouze náhradou za 

místnosti, které vlivem přístavby bude muset lékárna opustit. Ostatní provoz lékárny a jeho logistika 

nebudou přístavbou dotčeny. Dominantním provozem v rámci 1. PP bude velký prostor pro 

spisovnu a uložení zdravotnické dokumentace, který bude přístupný jak z centrální chodby stávající 

budovy č. 3, tak přímo z venkovního prostoru. Dále zde budou v návaznosti na schodiště umístěny 

šatny, umývárny, lékařský pokoj, a technické místnosti – zázemí RTG a strojovna vzduchotechniky. 

Ve stávající budově č. 3 v 1. NP se nachází čekárna, která bude v rámci samostatného 

projektu (přístavba urgentního příjmu) rozšířena a doplněna o WC pro pacienty. Na čekárnu 

bezprostředně navazuje přístavba pavilonu zobrazovacích metod s prostornou chodbou s recepcí, 

vedoucí k denní a konzultační místnosti, k pracovně vedoucího laboranta, k ultrazvukovým 

vyšetřovnám, skiagrafu, skiaskopu, CT a MR. Vyšetřovny jsou doplněny nezbytným příslušenstvím, 

jako jsou kabiny, WC, přípravny, popisovny, ovladovny a technické místnosti. V blízkosti recepce je 

situováno bezbariérové WC pro pacienty a WC pro personál. V koncové poloze pavilonu je 

umístěno personální zázemí. 

Ze schodišťového prostoru v úrovni 2. NP je umožněn vstup do strojovny vzduchotechniky a 

vstup na střechu nad 1. NP. 

Nezbytnou součástí návrhu jsou dílčí dispoziční úpravy v 1. PP stávající budovy č. 3, 

především rozšíření stávající kotelny, umístění spisovny, skladu a technických místností 

slaboproudé elektroinstalace. 

V objektu neprobíhá výroba. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 V objektu je uvažováno s pohybem imobilních osob, proto byla stavba navržena v souladu s 

vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. V prostoru je navrženo hygienické zázemí pro imobilní osoby. Pacienti budou mít 

přístup pouze do 1. NP nového pavilonu, kde je navržen bezbariérový vstup ze stávající budovy. 

Přístup do veškerých vyšetřoven včetně převlékacích kabinek je řešen bezbariérově. Součástí 

navržené dispozice 1. NP jsou bezbariérové WC kabiny. Všechny prostory, do kterých se 

předpokládá vstup imobilních osob, jsou jejich pohybu přizpůsobeny průjezdy i dveřními otvory. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

V rámci bezpečnosti užívání objektu je nutno respektovat předpisy a normy pro ochranu 
zdraví, zejména při práci s elektrickými spotřebiči, s otevřeným ohněm nebo obdobnými zařízeními, 
jejichž nesprávné užívání může vést k ohrožení zdraví či života uživatelů a může také ohrožovat 
jejich okolí. 

V rámci projektu se nevyžadují speciální bezpečnostní opatření pro ochranu zdraví nebo 
života svých uživatelů. Pokud bude vystavěn plně v souladu s platnými zákonnými předpisy, budou 
dodrženy stavebně technické technologie a všechny materiály budou mít potřebné atesty a 
certifikace nevzniká žádné nebezpečí z pohledu samotného užívání. V rámci podlaží bude 
zpracován nový plán úniku a požární poplachové směrnice. 

V rámci jednotlivých technologických a technických zařízení je nutné vždy prostudovat 
provozní řád a dbát specifických bezpečnostních opatření jím stanovených. 

V přílohové části je přiložen plán BOZP. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

V odstavcích pro jednotlivé stavební objekty jsou pouze základní informace. Podrobné 
informace jsou obsaženy v technických zprávách. 
 

a) stavební řešení 
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Stavební objekty: 
 
SO 001 - Příprava území 
 

Objekt přípravy území zahrnuje skrývku travnaté plochy v mocnosti 0,4 m, demolici jezírka, 

odbourání opěrné stěny u skleníku a její nová výstavbu, přeložky inženýrských sítí. V rámci zařízení 

staveniště se v prostoru odpadového dvoru demoluje betonová kóje, přesouvají se plechové 

přístřešky na odpad (pozici určí investor), provede se obnova a zahloubení vodovodního potrubí 

přecházejí přes tento prostor. 

 

SO 002 - Kácení dřevin a náhradní výsadba 
 

Pro stavbu Pavilonu magnetické rezonance je nutné uvolnit vymezený prostor, ve kterém se 

nachází dřeviny. Tento stavební objekt řeší jejich kácení, ochranu po dobu výstavby a náhradní 

výsadbu. Náhradní výsadba byla stanovena odborem životního prostředí. 

 
SO 01 – Pavilon zobrazovacích metod 
 

Objekt je navržen jako dvoupodlažní budova (1. PP a 1. NP) ve tvaru jednoduchého kvádru 

se zaoblenými nárožími. 1. PP je navrženo v úrovni upraveného terénu. Napojení nové přístavby na 

stávající budovu číslo 3 je řešeno zúženým spojovacím krčkem v obou podlažích. 

V severovýchodním nároží navrženého pavilonu je situována nástavba strojovny vzduchotechniky, 

tvořící částečné 2. NP. 

Do 1. PP budou částečně přemístěny prostory provozu lékárny ze stávající budovy 

(pracovna, kancelář, laboratoř, sklady, zázemí zaměstnanců). Dále budou v 1. PP umístěny 

technické místnosti, spisovna, a zázemí zaměstnanců. Do 1. NP budou přemístěny vyšetřovny ze 

stávající budovy (RTG, CT, ultrazvuk) a také zde bude umístěna nová vyšetřovna magnetické 

rezonance (MR), pracovny a denní místnost zaměstnanců, recepce a chodba s čekárnou. V 2. NP 

je navržena strojovna vzduchotechniky. 

V 1. PP stávající budovy bude provedeno rozšíření stávající kotelny, umístění spisovny a 

technických místností slaboproudé elektroinstalace. Zrušení původních místností provozu lékárny 

ve stávající budově bude provedeno teprve po zhotovení náhradních prostor v novém pavilonu. 

 
SO 02 – Komunikace a zpevněné plochy 

V rámci změny stavby před jejím dokončením došlo k úpravě budovy pavilonu. Tato úprava 

vyvolala úpravu objektu SO 02 – Komunikace a zpevněné plochy. Zpevněné plochy odpovídají 

novému výškovému a prostorovému osazení nové budovy. 

Ve výkrese 22013-DPS-C.2 - Koordinační situační výkres je zakreslen nový stav, tak i 

původní povolený záměr. 

Jedná se o komunikace a zpevněné plochy v areálu nemocnice. Tento projekt navazuje na 

ostatní objekty.  

 

 b) konstrukční a materiálové řešení 
 
Stavební objekty : 
 
SO 01 – Pavilon zobrazovacích metod 
 
Konstrukční systém objektu 

Konstrukčně je budova tvořená kombinací monolitického železobetonového 
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bezprůvlakového skeletového systému s nosnými obvodovými stěnami z děrovaných cihelných 

bloků. 

Hlavními nosnými konstrukcemi jsou železobetonové sloupy, zděné obvodové a příčné 

ztužující stěny, železobetonové stropní a střešní desky. 

Založení budovy je řešeno plošně na železobetonových základových pásech. 

Mezi novým a stávajícím objektem je navržena dilatační spára v tloušťce 50 mm. 

 

Základové konstrukce 
Založení objektu bude provedeno plošně na železobetonových základových pásech. 

Základové konstrukce jsou navrženy z betonu C20/25 XC2, s výztuží betonářskou ocelí B500, a 

budou provedeny na vrstvě podkladního betonu C12/15 tloušťky min. 100 mm. Před realizací 

základů je nutné veškeré výkopové rýhy ležaté kanalizace, nacházející se pod navrženými 

základovými konstrukcemi, vyplnit prostým betonem C12/15. Minimální tloušťka vrstvy betonu pod 

kanalizačním potrubím je 300 mm. 

Pod podlahovými konstrukcemi je navržen štěrkový podsyp tloušťky 300 mm frakce 16/32 

mm, hutněný na hodnotu Edef=30 MPa, Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5. Podsyp bude proveden na podklad 

opatřený separační netkanou PP textilií 500 g/m2. Do štěrkového podsypu bude uložen potrubní 

systém pro odvětrání radonu z podloží. Na zhutněný podsyp, opatřený separační netkanou PP 

textilií 500 g/m2, se vybetonuje podkladní železobetonová podlahová deska z betonu C20/25 XC2, 

s výztuží betonářskou ocelí B500.  

 

Hydroizolace spodní stavby 
Hydroizolace spodní stavby bude tvořená vodorovnou hydroizolací na podlahové 

železobetonové desce, a svislou hydroizolací soklu, provedenou do výšky min. 300 mm nad 

upravený terén. Hydroizolace zároveň plní funkci protiradonové izolace. 

 

Obvodová drenáž 
Vzhledem k možnému výskytu nepravidelných horizontů podzemní vody, po vydatnějších 

srážkách, případně po tání sněhové pokrývky, je navrženo provedení obvodové drenáže, která 

bude tuto vodu zachytávat a odvádět mimo půdorys projektovaného objektu, aby nedocházelo k 

jejímu zadržování za základovými konstrukcemi. 

 

Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými sloupy a zděnými 

obvodovými a příčnými ztužujícími stěnami. 

Navržené nosné sloupy mají průřez 400x300 mm a budou provedeny z betonu C20/25 XC2, 

s výztuží betonářskou ocelí B500. 

Nosné obvodové stěny jsou navrženy z dutinových broušených cihelných bloků tloušťky 240 

mm (P15), a příčné ztužující stěny z dutinových broušených cihelných bloků tloušťky 250 mm (P15). 

Navržené cihelné bloky mají svislé hrany upravené pro spojování styčných spár na pero a drážku. 

Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce mezi 1. PP a 1. NP je tvořena monolitickou železobetonovou deskou 

tloušťky 250 mm. Stropní konstrukce mezi 1. NP a 2. NP a nosné konstrukce plochých střech jsou 

řešeny z monolitických železobetonových desek tloušťky 200 mm. 

Stropní a střešní desky jsou navrženy z betonu C20/25 XC2, s výztuží betonářskou ocelí 

B500. Kolem sloupů bude v železobetonových deskách umístěna výztuž proti protlačení. 
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Nosná konstrukce schodiště 
Konstrukce dvouramenného schodiště je tvořená monolitickými železobetonovými deskami 

tloušťky 150 mm, z betonu C25/30 XC2, s výztuží betonářskou ocelí B500. Schodišťové stupně 

budou betonovány současně s deskou. 

Objektové dilatace 
Nosné konstrukce nového objektu budou od konstrukcí stávající budovy odděleny dilatační 

spárou tloušťky 50 mm. Výplň dilatační spáry je navržena z minerální vlny s objemovou hmotností 

min. 50 kg/m3. 

Střešní plášť 
Střechy jednotlivých částí objektu jsou ploché, vyspádované do střešních vtoků, ohraničené 

atikami. Každá střešní plocha bude odvodněna minimálně dvěma střešními vtoky. 

Spád střešního pláště je navržen 3%. Horní plocha atiky bude provedena ve spádu 5,25 % 

na plochu střešního pláště. Hlavní střecha nad 1. NP je navržena jako vegetační s extenzivní zelení. 

Střecha spojovacího krčku a střecha nad strojovnou VZT jsou uvažovány bez vegetace. 

Přístup na hlavní střechu z venkovní zpevněné plochy je umožněn požárním žebříkem, 

osazeným na fasádě objektu. Přistup na ostatní střechy je řešen dalšími žebříky z prostoru hlavní 

střechy. Přístup na hlavní střechu je možný také dveřmi z hlavního schodiště v objektu. 

Dozdívky stávajících stěn a příček 
Zazdění stávajících okenních otvorů je navrženo z dutinových broušených cihelných bloků 

tloušťky 240 mm (P10). Dozdívky stávajících příček budou provedeny z dutinových broušených 

cihelných bloků tloušťky 140 mm (P10). Navržené cihelné bloky mají svislé hrany upravené pro 

spojování styčných spár na pero a drážku. 

Zděné příčky 
Ve vyšetřovnách RTG a CT jsou navrženy zděné příčky z klasických plných cihel tloušťky 

140 mm (P15) na maltu vápenocementovou (M10). Nad dveřními otvory v příčkách budou osazeny 

ploché prefabrikované cihelné překlady s nosnou železobetonovou částí. 

Sádrokartonové příčky 
Veškeré příčky jsou navrženy sádrokartonové na kovové konstrukci z tenkostěnných profilů. 

Přesná specifikace jednotlivých příček je uvedena ve výkresové dokumentaci. 

Vnější výplně otvorů v obvodovém plášti 
Okna a vchodové dveře v obvodovém plášti jsou navrženy z lakovaných hliníkových profilů 

s přerušeným tepelným mostem, Uf=1,50 W/(m2·K). Zasklení je navrženo z izolačního trojskla, 

Ug=0,60 W/(m2·K). Dveře budou dodány včetně nízkého hliníkového prahu s přerušeným tepelným 

mostem, a včetně samozavírače s aretací. Okna jsou navržena s celoobvodovým kováním 

s mikroventilací. Výplně otvorů budou dodány včetně podkladních osazovacích profilů 

s přerušeným tepelným mostem. 

V místnostech vyžadujících protihlukovou ochranu (v pracovnách, ve vyšetřovnách, 

v denních místnostech apod.) je pro okna předepsána třída zvukové izolace TZI 3 (Rw=35-39 dB). 

Pro ostatní okna a vchodové dveře je předepsána třída zvukové izolace TZI 2 (Rw=30-34 dB). 

Na jihovýchodní a severovýchodní straně budovy je navrženo protisluneční zasklení s 

hodnotou solárního faktoru g≤0,32 a stínícího koeficientu SC≤0,37. Světelná propustnost 

protislunečního zasklení bude min. TL=60%. U ostatních výplní otvorů, bez požadavků na 

protisluneční ochranu, je požadována světelná propustnost zasklení min. TL=70%. 

Všechny výplně otvorů v obvodovém plášti v 1. PP jsou navrženy v bezpečnostní třídě RC3. 
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Všechny výplně otvorů jsou navrženy s bezpečnostním zasklením s odolností 1B1 (ochrana 

před poraněním a propadnutím sklem). Jako ochrana před vloupáním je u výplní otvorů 

v bezpečnostní třídě RC3 předepsána odolnost zasklení P5A. Ve spodní části výplní otvorů, kde je 

zasklení níže než 400 mm nad podlahou, musí být použito vrstvené tepelně tvrzené prohřívané sklo 

(s testem HST). 

Vchodové dveře budou vybaveny panikovým kováním. Okna ve spojovacím krčku jsou 

navržena fixní, s požární odolností EI 30. 

 

Výplně otvorů v interiéru 
Většina interiérových dveří je navržena s dveřním křídlem tvořeným dřevěným rámem a 

výplní z odlehčené DTD desky, s povrchovou úpravou z HPL laminátu. Dveře budou dodány včetně 

kování a typové ocelové zárubně pro nemocniční prostory. 

Protipožární dveře s požadavkem na konstrukci typu DP1 jsou navrženy s plnou 

sendvičovou výplní z lakovaného ocelového plechu s minerálním izolačním jádrem. 

Pro vstup do vyšetřoven a přípraven jsou navrženy elektricky ovládané posuvné dveře 

z lakovaného ocelového plechu s minerálním izolačním jádrem. 

Dveře a zárubně ve vyšetřovnách RTG a CT jsou navrženy s olověnou vložkou pro zajištění 

ochrany před RTG zářením. 

Pro přístup do schodišťového prostoru v 1. NP je navržena prosklená stěna z lakovaných 

hliníkových profilů, s elektricky ovládanými posuvnými dveřmi, napojenými na systém EPS. 

V místnostech ovladoven jsou navržena interiérová ocelová okna, s rámem s olověnou 

vložkou, se zasklením olovnatým sklem pro zajištění ochrany před RTG zářením. 

Před výrobou výplní otvorů je nutné provést zaměření rozměrů otvorů na stavbě, a 

zpracovat výrobní dokumentaci, včetně řešení detailů připojovací spáry. 

 

Omítky 
Pro omítání zdiva v interiéru jsou navrženy jednovrstvé sádrové omítky v tloušťce 10-15 mm. 

Viditelné části železobetonových konstrukcí budou omítnuty sádrovou stěrkou tloušťky 5-10 mm. 

Zdivo ve vyšetřovnách RTG a CT, bude omítnuto dvouvrstvými omítkami - jádrovou 

barytovou omítkou tloušťky 20-30 mm a vrchní sádrovou stěrkou tloušťky 2-3 mm. Minimální 

tloušťka barytové omítky, pro zajištění ochrany před RTG zářením, je uvedena u jednotlivých stěn 

ve stavebních půdorysech. 

Omítky v řešených místnostech stávající budovy budou lokálně opraveny sádrovou omítkou 

v rozsahu cca 20 % a celoplošně vyrovnány sádrovou stěrkou tloušťky 5-10 mm. 

 

Kontaktní zateplovací systém obvodového pláště (ETICS) 
Nosné obvodové zdivo z dutinových broušených cihelných bloků tloušťky 240 mm, omítnuté 

z exteriérové strany lehčenou jádrovou omítkou tloušťky 15 mm, bude opatřeno vnějším kontaktním 

zateplovacím systémem (ETICS). Celková tloušťka zateplovacího systému včetně jádrové omítky 

obvodového zdiva je 200 mm. 

Zateplení obvodového pláště nad úrovní soklu je navrženo z tepelně izolačních fasádních 

desek minerální vlny s kolmým vláknem (TR80, λD=0,041 W/m.K) v tloušťce 150 mm. V oblasti 

soklu do výšky min. 300 mm nad terén budou použity soklové desky tepelné izolace EPS 150 

s nízkou nasákavostí WL(T)3, s vaflovým povrchem (λD=0,035 W/m.K), v tloušťce 140 mm. 

 

Podlahové konstrukce 
Pokládka podlahového souvrství v 1. PP bude provedena na železobetonovou podlahovou 

desku tloušťky 150 mm. V nadzemních podlažích bude podlahové souvrství uloženo na 
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železobetonovou stropní desku tloušťky 250 mm. 

Podlaha v 1. PP je navržena v celkové tloušťce 325 mm. Podlahy v nadzemních podlažích 

budou provedeny v celkové tloušťce 150 mm. 

 

Prostupy 
Ve stavebních konstrukcích budou provedeny prostupy pro veškerá trubní a kabelová vedení 

dle požadavků jednotlivých profesí. Prostupy budou začištěny a utěsněny protipožárními ucpávkami 

v souladu s požárně bezpečnostním řešením (protipožární ucpávky budou dodávkou jednotlivých 

profesí). 

Dodatečně prováděné prostupy stropními konstrukcemi v blízkosti sloupů je možné provádět 

pouze se souhlasem statika. 

 
Podhledy 

Ve většině místností jsou navrženy kazetové minerální podhledy s rastrem 600x600 mm. 

Pouze v technických místnostech a spisovnách je uvažováno ponechání stropních konstrukcí bez 

podhledu. 

V místnostech s mokrým provozem budou použity sádrokartonové kazetové podhledy 

odolné vůči vysoké vlhkosti. V běžných prostorách jsou navrženy minerální kazetové podhledy s 

požadavkem na absorpci zvuku. V prostorách se zdravotnickým provozem jsou navrženy minerální 

kazetové podhledy se snadno čistitelným antibakteriálním povrchem a s požadavkem na absorpci 

zvuku. 

Ve vyšetřovně MR je navržen bezesparý sádrokartonový podhled se zvukovou izolací 

z minerální vlny tl. 100 mm s objemovou hmotností min. 60 kg/m3. Finální podhled RF kabiny je 

součástí dodávky technologie MR. 

Do podhledů budou instalovány koncové prvky jednotlivých profesí. 

 
Regálový systém 

Ve spisovně je navržena sestava stacionárních a pojízdných policových regálů, ručně 

ovládaných volanty. Regály jsou určeny pro skladování dokumentů jednotlivých oddělení v objektu. 

Etapizace stavebních prací 
Realizace stavby je uvažována ve dvou etapách. V první etapě budou provedeny veškeré 

stavební práce, které jsou nutné ke zprovoznění magnetické rezonance v 1. NP navržené budovy, 

za účelem ověření její funkčnosti. V druhé etapě pak budou dokončeny ostatní stavební práce, 

které s provozem magnetické rezonance nijak nesouvisí. 

Kolaudace a zahájení skutečného provozu v objektu se předpokládá až po dokončení obou 

etap. 

V rámci první etapy musí být provedeny veškeré nosné konstrukce a vnější obálka budovy 

tak, aby byla zajištěna ochrana interiérových prostor před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí. 

Také budou stavebně dokončeny veškeré místnosti, nezbytné k zajištění funkčnosti provozu 

magnetické rezonance, v koordinaci s jednotlivými profesemi TZB. 

Níže je popsáno základní rozdělení stavebních prací do jednotlivých etap. Podrobněji bude 

dořešeno v rámci dodavatelské dokumentace. 

 

1. etapa 

- Výkopové práce 

- Základové konstrukce 

- Hydroizolace spodní stavby včetně ochranné betonové mazaniny 
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- Obvodová drenáž 

- Nosné konstrukce 

- Hlavní schodiště 

- Střešní plášť, včetně všech prvků prostupujících střešním pláštěm 

- Obvodový plášť, včetně výplní otvorů a prvků kotvených do obvodového pláště 

- Omítky 

- Příčky v 1. a 2. NP 

- Podlahové konstrukce v 1. a 2. NP, bez podlahové krytiny 

- Veškeré stavební konstrukce, výplně otvorů a povrchové úpravy v místnostech 0.02 

technické zázemí RTG, 0.03 strojovna VZT, 0.30 Ústředna EPS a ER, 0.31 serverovna, 

0.32 kotelna, 1.14 rozvaděč NN, 1.27 technická místnost MR, 1.29 přípravna, 1.30 

pohotovostní WC, 1.31 vyšetřovna MR, 1.32 ovladovna MR, 1.33 popisovna MR, 2.02 

strojovna VZT 

- Ostatní stavební práce, které nejsou uvedeny v 2. etapě 

 

2. etapa 

- SDK příčky v 1. PP (kromě místností dokončených v 1. etapě) 

- Vrstvy podlahových konstrukcí v 1. PP nad úrovní ochranné betonové mazaniny (kromě 

místností dokončených v 1. etapě) 

- Podlahové krytiny, obklady a malířské nátěry ve všech podlažích (kromě místností 

dokončených v 1. etapě) 

- Podhledy ve všech podlažích (kromě místností dokončených v 1. etapě) 

- Regálový systém 

- Interiérové dveře v 1. PP, kromě dveří D/08P – 1 ks, D/08L – 1ks, D/10P – 2 ks, D/09L – 

1 ks) 

- Prosklená stěna s dveřmi mezi chodbou a schodištěm v 1. NP (D/03) 

- Interiérové okno v recepci (O/21) 

- Zámečnické výrobky – zábradlí (Z/05, Z/06) schodiště pro vstup na střechu (Z/07), 

pomocné ocelové konstrukce pro zdravotnickou technologii (Z/08, Z/09) 

- Ostatní výrobky – interiérové žaluzie se stíněním RTG záření (OV/01, OV/02, OV/03), 

čistící zóny u vchodů (OV/07, OV/08) 

 
SO 02 – Komunikace a zpevněné plochy 

Jedná se o komunikace a zpevněné plochy v areálu nemocnice. Tento projekt navazuje na 

ostatní objekty.  

 
Konstrukční návrh: 

Vozovka je navržena tak, aby byla zajištěna potřebná hodnota zhutnění pláně a odolnost 
vozovky proti namrzání. K návrhu konstrukce bylo použito TP 170 Navrhování vozovek pozemních 
komunikací. V rámci stavby jsou navrženy tyto skladby zpevněných ploch: 
 
Konstrukce zpevněné plochy – živičná konstrukce (D1-N-2-V-PIII): 
Asfaltový beton střednězrnný 50/70  ACO 11 40 mm  ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik 0,7kg/m2   PS-E    ČSN 73 6129 
Obalové kamenivo střednězrnné 50/70 ACL 16+ 70mm  ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik 1,0kg/m2   PI-E    ČSN 73 6129 
Štěrkorť (třída A)    ŠDA  150mm ČSN 73 6126 
Štěrkorť (třída B)    ŠDB  min. 150mm ČSN 73 6126 
 
Konstrukce celkem      min. 410mm  
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Výměna podloží – např. štěrkodrť 0-63 ŠD  500mm ČSN 73 6126 
Separační netkaná geotextílie 0,3kg/m2 
 
Konstrukce zpevněné plochy – pochůzí dlažba – (D2-D-1-CH-PIII): 
Betonová dlažba    DL  60mm  ČSN 73 6131-1 
Ložní vrstva     L  30mm  ČSN 73 6126 
Štěrkorť (třída B)    ŠDB  min. 150mm ČSN 73 6126 
 
Konstrukce celkem      min. 240mm  
 
Výměna podloží – např. štěrkodrť 0-63 ŠD  500mm ČSN 73 6126 
Separační netkaná geotextílie 0,3kg/m2 
 
Konstrukce okapového chodníku: 
Praný křemenný štěrk s vysokým podílem oblázků  min. 100mm 
(fr. 16-32)        
Separační netkaná geotextilie 0,09kg/m2 
 
Konstrukce celkem      min. 100mm  

 

Zemní pláň a jednotlivé vrstvy budou zhutněny na min. modul přetvárnosti Edef,2.  
Minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 > 30Mpa (ČSN 72 1006, TP 170). 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDB min. 150mm Edef,2 > 50Mpa (ČSN 
72 1006, TP 170). 
 
Odvodnění 

Povrchové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny podélným a příčným sklonem do 
nových uličních liniových odvodňovačů. Napojení liniových odvodňovačů je součásti areálové 
dešťové kanalizace. 
 
Obrubníky a betonové konstrukce 

Jsou použity betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm do betonového lože s opěrou 
C30/37 XF3 tl. min. 100mm, betonové silniční obrubníky 100x250x1000mm do betonového lože 
s opěrou C30/37 XF3 tl. min. 100mm, zahradní betonové obrubníky 50x250x1000mm do 
betonového lože s opěrou C30/37 XF3 tl. min. 100mm. 

Zpevněná plocha sousedící se stávajícím „skleníkem“ bude z důvodu výškových rozdílů 
opatřena palisádami 120x160x1000mm. 

Venkovní schodiště bude nahrazeno novým ze schodišťových vibrolisovaných stupňů 
350x150x1200mm na betonový podklad tl. min. 200mm + zábradlí z ocelových trubek 55x3mm 
(nerez ocel pro použití v exteriéru) v. 1100mm. 

 
Výstavba nové opěrné stěny 
 Nová opěrná stěna je navržena z železobetonu C25/30 XC4, XF2. Do stěny bude integrován 
překládaný elektropilíř, krytý plechovými dvířky viz výrobek OE21. Zábradlí je z ocelové pásoviny se 
zinkovou povrchovou úpravou výšky 1,1m.  Konstrukce opěrné stěny viz SO 01 – Stavebně-
konstrukční řešení – betonové a zděné konstrukce.Venkovní schodiště bude nahrazeno novým ze 

schodišťových vibrolisovaných stupňů 350x150x1200mm na betonový podklad tl. min. 200mm. 
Návrh opěrné stěny je přidružen k objektu SO 01 a je zakreslen v části D.1.2 Stavebně konstrukční 
řešení – výkres 15 – V7kres tvaru – opěrná stěna venkovního schodiště. 
 
Zatravnění 
Po dokončené stavebních prací budou plochy mezi zpevněnými plochami obdělány a založeny 
nové trávníky. Pro založení trávníků bude použito vhodné osivo travní směsi s výsevkem 
0,03kg/m2. 
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Navrhované kapacity: 
Zpevněné plochy – asfaltový beton  614 m2 
Zpevněné plochy – dlažba   71 m2 
Okapový chodník    42 m2 
Ohumusování a zatravnění   477 m2 

 

1.etapa 
Výstavbu nové opěrné stěny, schodiště a palisády, které na opěrnou stěnu navazují z důvodu 
zajištění svahu u stávajícího skleníku. 
 
2.etapa 
Kompletní dodělávka komunikací. 
 

SO 001 - Příprava území 
 

Objekt přípravy území zahrnuje skrývku travnaté plochy v mocnosti 0,4 m, demolici jezírka, 

odbourání opěrné stěny u skleníku a její nová výstavbu, přeložky inženýrských sítí. V rámci zařízení 

staveniště se v prostoru odpadového dvoru demoluje betonová kóje, přesouvají se plechové 

přístřešky na odpad (pozici určí investor), provede se obnova a zahloubení vodovodního potrubí 

přecházejí přes tento prostor. 

 

SO 002 - Kácení dřevin a náhradní výsadba 
 

Pro stavbu Pavilonu magnetické rezonance je nutné uvolnit vymezený prostor, ve kterém se 
nachází dřeviny. Tento stavební objekt řeší jejich kácení, ochranu po dobu výstavby a náhradní 
výsadbu. 

Celkem bylo v tomto prostoru hodnoceno 50 inventarizačních položek. Z tohoto počtu 
položek bylo hodnoceno 21 soliterních stromů, 8 skupin keřů a 21 soliterních keřů. 

Celkem bude odstraněno 13 soliterních stromů, 7 skupin dřevin a 15 soliterních keřů. Z 
tohoto počtu je 9 soliterních stromů s obvodem ve 130 cm větším než 80 cm a 2 skupiny dřevin o 
ploše větší než 40 m2. Tyto dřeviny vyžadují dle zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 

Kácené dřeviny budou odstraněny včetně pařezů, keře včetně kořenů. Pařezy budou 
odstraněny frézováním, vzniklé jámy budou zasypány zahradní zeminou a povrch bude následně 
urovnán. 

Podrobné dendrologické hodnocení všech dřevin je součástí tabulkové části – tabulka č.03 – 
Inventarizace a kácení dřevin. Navržené kácení je patrné ve výkrese č. 02 – Situace kácení v 
měřítku 1:500.  

Kácení bude provedeno mimo vegetační období (1.11. až 31.3.). 
 
Ochrana stromů při stavební činnosti bude prováděna podle ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
U dřevin č. 19 a 27 je navržena individuální ochrana dřeviny na staveništi. V případě, že nebude 
možné dřeviny v průběhu stavby ochránit budou odstraněny, proto jsou zahrnuty jak v kácení 
dřevin, tak v ochraně dřevin na staveništi. 

U všech ponechaných dřevin v rámci řešeného území a v jeho blízkosti je nutné postupovat 
tak, aby nebyly dřeviny stavbou poškozeny. Zejména je nutné vyvarovat se pojezdu mechanizace v 
kořenovém prostoru dřevin a také skladování materiálu v blízkosti dřevin. 

Ochrana stromů před mechanickým poškozením jejich kořenových zón bude v průběhu 
realizace stavby prováděna následujícími způsoby: 
 a) ochrana kořenové zóny dřevin 
 b) ochrana stromů před mechanickým poškozením 
 c) ochrana kořenové zóny při navážce půdy 
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 d) ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů 
 
Žadateli se podle § 8 odst. 6 a § 9 zákona o ochraně přírody ukládá provedení náhradní 
výsadby 
v tomto rozsahu: 
9 ks listnatých stromů vybraných z druhů dřezovec trojtrnný, jabloň, liliovník tulipánokvětý 
‚FASTIGIATUM‘, zmarličník japonský, jeřáb ptačí ‚EDULIS‘, jinan dvoulaločný, jírovec žlutý, bříza 
bělokorá, třešeň ptačí, habr obecný ‚FASTIGIATA‘ 
236 m2 souvislého porostu keřů v druhové skladbě Rhododendron, Cornus, Aronia melanocarpa, 
Viburnum, Hippophae rhamnoides případně jiné vhodné listnaté druhy 
 
Pro náhradní výsadbu jsou stanoveny tyto podmínky: 
1. Bude provedena na pozemcích parc. č. 4784, 1732/24, 4786 k.ú. Hodonín. 
2. Bude provedena nejpozději k datu kontrolní prohlídky stavby „Výstavba Pavilonu magnetické 
rezonance – Nemocnice TGM Hodonín“. 
3. V případě, že by se ve kmenu dřevin nalezli netopýři, je nutné neprodleně kontaktovat Českou 
společnost pro ochranu netopýrů (ČESON), která zajistí potřebné opatření k ochraně jedinců 
netopýrů. 
4. Budou použity zapěstované sazenice stromů s obvodem kmene min. 10 cm. 
5. Stromy budou kotveny kůly s pružným úvazkem. Kůly musí být dostatečně dlouhé, rovné, bez 
kůry 
a impregnované proti hnití. 
6. Veškerý vysazovaný rostlinný materiál musí být zdravý bez mechanického poškození a zjevného 
napadení chorobami či škůdci. 
7. Kořenový bal vysazovaných dřevin musí být pevný, řádně prokořeněný, úměrný velikosti 
vysazovaného rostlinného materiálu. 
8. Sazenice bude při výsadbě přihnojena. 
9. Ihned po výsadbě bude provedena dostatečná zálivka (průměr 30 l/ks). 
10. O sazenici bude zajištěna následná péče po dobu min. 5 let, především pravidelná vydatná 
zálivka po výsadbě a v období sucha (květen – září). V případě uhynutí nebo odcizení sazenice 
během následné péče bude výsadba nahrazena. 
11. O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel MěÚ Hodonín, odbor životního prostředí 
nejpozději do 14 dní od její realizace. 

 

Inženýrské objekty : 
 

Zákres stávajících sítí je pouze informativní. Před započetím zemních prací je třeba 
zajistit přesné vytýčení všech stávajících sítí. V blízkosti sítí je třeba provádět zemní práce 
ručně (1,0m na každou stranu).  

Budou respektovány požadavky správců sítí a je třeba dodržet normu ČSN 73 60 05 – 
Prostorové uspořádání sítí. 
 
IO 001 – Přeložka plynovodu (součástí IO 04 – Přeložení areálového plynovodu) 
 
IO 002 – Přeložka areálového osvětlení 
 
Technické řešení 

Pro osvětlení zájmové komunikace budou instalován 4ks LED svítidel AO instalovaných na 
stožárech AO a přilehlém objektu lékárny. Nově zřizované veřejné osvětlení bude napojeno 
kabelovým vedení CYKY-J 5x6 ze stávajícího rozvodu AO.   

 Stožáry VO výšky 6m budou vybaveny stožárovou rozvodnicí, ve které bude provedeno jištění 
daného svítidla a případné odbočení k další trase. Svítidla budou připojena vodičem CYKY-J 3x1,5. 
Všechny stožáry budou mezi sebou propojeny uzemňovacím vodičem a u každého sloupu bude 
provedeno přizemnění PE vodiče.  
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Osvětlení bude zajištěno svítidly 3K1 730 2638lm/18W, instalovanými na stožárech VO výšky 6m 
budově lékárny. Svítidla budou osazena dle výkresové části PD. 

 

IO 003 – Přeložka NN – rozvaděče 
 
Technické řešení 

V rámci výstavby nového objektu magnetické rezonance dojde v dotčeném území k přeložce 
stávajících rozvodů a přeložení kabelové skříně do nové opěrné zdi. Zmapování těchto rozvodů a 
přeložení kabelů je pouze informativní podle dostupných informací – není k dispozici dokumentace 
k těmto rozvodům. Přesný rozsah bude upřesněn až v průběhu stavby při přípravě staveniště, kdy 
bude provedena přesná identifikace jednotlivých vedení a jejich funkčnost. 

Zrušená kabelová skříň v místě výstavby objektu bude nově osazena v opěrné zdi. Stávající 
přívodní kabely budou přepojeny a upraveny. Vývodové kabely budou odkopány a přepojeny do 
nové propojovací kabelové skříně u stávajícího objektu. Z této skříně bude provedeno nové 
napojení těchto kabelů z nově osazené kabelové skříně v opěrné zdi. Kabelové propojení v 
kabelové skříni viz. schéma přepojení kabelů. 

 
IO 01 – Prodloužení areálové dešťové kanalizace 

 
Areálová dešťová kanalizace 

Dešťové vody ze střechy objektu a ze zpevněných ploch budou gravitačně svedeny do 
revizních šachet DN 400 nacházejících se před objektem. 

V trase areálové kanalizace jsou navrženy plastové revizní šachty DN 400 v místě soutoku 
kanalizačních stok od jednotlivých objektů.  

Ve zpevněných plochách budou osazeny liniové odvodňovací žlaby (není součástí této 
dokumentace), které budou odkanalizovány do areálové dešťové kanalizace. Chodníky kolem 
objektu budou vyspádovány do okolních zatravněných ploch, kde budou povrchově zasakovány. 

Areálová kanalizace dešťová je navržena z plastového potrubí PVC, potrubí bude uloženo 
do rýhy pažené na 10 cm pískového lože s obsypem písku. Minimální sklon potrubí splaškové 
kanalizace je 1,0%. Dotčené stávající zpevněné i nezpevněné plochy budou uvedeny do původního 
stavu. 

V etapě č.1 bude proveden celý objekt IO.01 Prodloužení areálové dešťové kanalizace. 
 
IO 02 – Prodloužení areálové splaškové kanalizace 
 
Areálová splašková kanalizace 

Na pozemcích investora bude vybudováno nové prodloužení areálového rozvod splaškové 
kanalizace, které bude zaústěno do stávající šachty na areálové splaškové kanalizaci. 

Splaškové vody z objektu pavilonu magnetické rezonance budou gravitačně svedeny do 
revizních šachet DN 400 nacházejících se před objektem. 
V trase areálové kanalizace jsou navrženy plastové revizní šachty DN 400 v místě soutoku 
kanalizačních stok od jednotlivých odboček z objektu.  

Areálová kanalizace splašková je navržena z plastového potrubí PVC, potrubí bude uloženo 
do rýhy pažené na 10 cm pískového lože s obsypem písku. Minimální sklon potrubí splaškové 
kanalizace je 1,0%. Dotčené stávající zpevněné i nezpevněné plochy budou uvedeny do původního 

stavu. 
V etapě č.1 bude proveden celý objekt IO.02 Prodloužení areálové splaškové kanalizace. 

 
IO 03 – Přípojka vodovodu 
 
 Z důvodu nevyhovujícího stavu a kapacity stávajícího areálového vodovodu bude navržen 
nový areálový vodovod IO.06 Areálový vodovod se samostatnou přípojkou IO.03 Přípojka 
vodovodu. Tento nový areálový vodovod bude navržen tak, aby mohlo v budoucnu dojít ke zrušení 
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stávajících areálových vodovodů a k přepojení stávajících budov a požárních hydrantů. Po realizaci 
propojení stávajícího areálového rozvodu s nově navrženým bude nutno zrušit stávající přípojku 
vody AC 150 ze severní strany areálu. Návrh dokumentace propojení areálových vodovodů a 
následné zrušení stávající přípojky se odhaduje 2024/2025. 
 
Přípojka vodovodu 
 Nová vodovodní přípojka je navržena z PE 100 SDR 11 110x6,6mm v délce 10,6m, která 
bude ukončena v nové vodoměrné šachtě umístěné na pozemku investora. Z nové vodoměrné 
šachty bude zřízen nový areálový vodovod. 
 Přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad DN160 PVC. Napojení na vodovodní řad 
bude provedeno pomocí navrtávacího pasu na stávající potrubí s osazením šoupěte DN 80 se 
zemní soupravou. 
 Nová vodoměrná šachta bude vybudována jako ŽB monolitická kce cca 2900x1600x2500 
mm včetně technologického vybavení VŠ – 1x T-kus 90/63, 2x šoupě, zpětná klapka, vodoměr 
Qn3=100 m3/h, stupadla a vstupní šachta s uzamykatelným poklopem. 
 Nový areálový vodovod je navržen z tvárné litiny TLT DN200 v celkové délce cca 145m. 
Trubky a tvarovky jsou vyráběny podle ČSN EN 545. 
 
V etapě č.1 bude proveden celý objekt IO.03 Přípojka vodovodu. 
 
IO 04 – Přeložení areálového plynovodu 
 

Na pozemku investora se nachází stávající STL plynovod (provozní tlak 100kPa) v řešeném 
území je plynovod v dimenzi d63mm s hlavním uzávěrem plynu při vstupu do stávající kotelny. 
Z tohoto rozvodu je nyní zásobována kotelna ve stávající budově o výkonu 48,80 m3/hod. 
 Kotle pro řešený objekt jsou umístěny v kotelně ve stávající budově. Výkon stávající kotelny 
bude navýšen. Z důvodu vyhovující dimenze bude využit stávající areálový rozvod plynu STL. 
Poloha stávajícího rozvody plynu STL je nevyhovující s ohledem na novou výstavbu pavilonu, z 
toho důvodu je navržena přeložka. 

Přeložka areálového plynovodu STL PE 100 RC, SDR 11 Ø63x5,8 bude realizována před 
odstraněním stávajícího plynovodu a před realizací stavby nového pavilonu. 
 
Areálový plynovod STL 

Navrhovaný areálový plynovod STL PE 100 RC, SDR 11 Ø63x5,8 bude napojen na stávající 
plynovod dn63 v zatravněné ploše podél komunikace. Napojení bude vedeno kolmo na stávající 
rozvod a bude provedeno přivařovacím navrtávacím přípojkovým T-kusem. Přivaření navrtávacího 
T-kusu bude ve svislé ose plynovodu.  

Areálový plynovod STL PE 100 RC, SDR 11 Ø63x5,8 bude dále veden v zatravněných 
plochách. STL plynovod PE 100 RC, SDR 11 Ø63x5,8 bude přiveden do stávajícího plynoměrného 
kiosku na fasádě objektu, kde bude ukončen novým hlavním uzávěrem plynu DN50. 

Bude využita stávající skříň HUP, stávající armatury budou z důvodu nevyhovující dimenze 
demontovány. Vnitřní rozměr skříně bude min. 1400x11000mm, skříň bude z nehořlavého 
materiálu, opatřena bude uzamykatelnými dvířky s průvětrníky. Skříň bude označena orientační 
tabulkou dle TPG 700 24. 

Ve skříni bude osazen HUP – kulový kohout 2“, regulátor C100N a plynoměr BK G65 
s roztečí 640 mm a KK za plynoměrem. 

Pro výstavbu areálového plynovodu STL bude použito PE 100 RC potrubí s ochranným 
pláštěm. 

 
Areálový rozvod bude délky cca 110 m. 
 
V etapě č.1 bude proveden celý objekt IO.04 Přeložení areálového plynovodu. 
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IO 05 – Přípojka NN 
Přípojka bude vycházet z rozvodny NN objektu stávající TS areálu. Místo a příprava kabelového 

napojení v části NN v této TS není součástí této PD (zajišťuje investor). Kabely vyvedena přes 
zemní šachtu do volného terénu. Dále kabely vedeny ve výkopu do hlavní rozvodny nové budovy, 
kde budou ukončeny na svorkách hlavního vypínače v rozvaděči RH. Součástí přípojky je i 
zálohované napájení z objektu dieselagregátu (DA). Kabel bude napojen z vývodového rozvaděče 
DA do rozvaděče RH. Úprava tohoto rozvaděče pro napojení není součástí této PD (zajišťuje 
investor). Kabely uloženy ve společné trase. 

Použitá vedení budou typu 1-CYKY následovně: 

• vedení NN síť MDO - 2x 1-CYKY-J 4x240 

• vedení NN síť MDO pro MR (magnetickou rezonanci) - PRAFlaSafe X-J 5x240 SM 

• vedení NN ze záložního generátoru DA, síť DO - 2x 1-CYKY 4x240 + CYKY 7x2,5 
(případná signalizace sítě) 

 
IO 06 – Areálový vodovod 
 

Na pozemku investora se nachází dva areálové rozvody pitné vody, které jsou samostatnými 
přípojkami napojeny na veřejný řad. 

Z důvodu nevyhovujícího stavu a kapacity stávajícího areálového vodovodu bude navržen 
nový areálový vodovod IO.06 Areálový vodovod se samostatnou přípojkou IO.03 Přípojka 
vodovodu. Tento nový areálový vodovod bude navržen tak, aby mohlo v budoucnu dojít ke zrušení 
stávajících areálových vodovodů a k přepojení stávajících budov a požárních hydrantů. 

Před započetím stavby je nutno ověřit přesnou polohu a hloubku veškerých inženýrských 
sítí. 

 
Areálový vodovod 
 Nová vodovodní přípojka je navržena z PE 100 SDR 11 110x6,6mm v délce 10,6m, která 
bude ukončena v nové vodoměrné šachtě umístěné na pozemku investora. Z nové vodoměrné 
šachty bude zřízen nový areálový vodovod. 
 Přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad DN160 PVC. Napojení na vodovodní řad 
bude provedeno pomocí navrtávacího pasu na stávající potrubí s osazením šoupěte DN 80 se 
zemní soupravou. 
 Nová vodoměrná šachta bude vybudována jako ŽB monolitická kce cca 2900x1600x2500 
mm včetně technologického vybavení VŠ – 1x T-kus 90/63, 2x šoupě, zpětná klapka, vodoměr 
Qn3=100 m3/h, stupadla a vstupní šachta s uzamykatelným poklopem. 
  
 Nový areálový vodovod je navržen z tvárné litiny TLT DN200 v celkové délce cca 145m. 
Trubky a tvarovky jsou vyráběny podle ČSN EN 545.  

 
V etapě č.1 bude proveden celý objekt IO 06 Areálový vodovod. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných 
částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření 
nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.  

 
Stavba bude realizována za použití atestovaných materiálů, zajišťujících požadované 

vlastnosti jednotlivých konstrukcí, mechanickou odolnost a následně stabilitu stavby.  
 
Při návrhu stavby bylo postupováno dle platných předpisů a norem (zejména ČSN 730035 

Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN P ENV 1991-2-3 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí) a 
technologických podkladů výrobců jednotlivých stavebních materiálů.  
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a) zřícení stavby nebo její části, 
Konstrukce je navržena v souladu s platnými normami a předpisy. Nehrozí tedy zřícení 

stavby a ani jejich částí. 
 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
Jak deformace, tak natočení jsou v souladu s platnými normami a nařízeními. Ve všech 

bodech konstrukce jsou splněny požadavky normy a nedochází k překročení normových hodnot. 
 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

Nevyskytuje se. 
 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
Nosné konstrukce spolu s ostatními konstrukcemi jsou navrženy bezpečně i v závislosti na 

daný provoz. 
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 
 

Zdravotechnika  
 
Nově je napojení pitné vody provedeno na nový areálový vodovod napojený samostatnou 

vodovodní přípojkou. Splaškové a dešťové vody z objektu budou napojeny na nové prodloužení 
areálové splaškové a dešťové kanalizace. Zaústění areálových kanalizací je ponecháno do 
stávajících šachet na areálové splaškové a dešťové kanalizaci. 

 
V etapě č.1 budou provedeny tyto části: 
- ležatá kanalizace v základech 
- stoupačky splaškové kanalizace S10, S12, S13 
- dešťová kanalizace včetně osazení střešních vtoků 
- osazení podlahových vpustí 
- příprava pro odvod kondenzátu v kotelně stávající budovy 
- přepojení stávajícího odpadního potrubí v kotelně stávající budovy 
- výměna podlahové vpusti v kotelně stávávající budovy 
- přívod vody do objektu 
- osazení vodoměrné sestavy, odpojení požárního vodovodu 
- osazení úpraven vody a zásobníkového ohřívače TUV 
- stoupačky vody V1, V3 
- požární vodovod 
- pravá část horizontálního rozvodu vody v 1.NP 
- přívod vody do kotelny ve stávající budově 
 
V etapě č.2 bude provedena zbylá část rozvodů. 

 
Vnitřní vodovod 

Pro řešený objekt je navrženo přívodní potrubí PE 100 SDR 11 d63x5.8. Přívodní potrubí 
bude vyvedeno ve strojovně VZT v 1.PP, kde bude umístěna vodoměrná sestava DN50 s možností 
dálkového odečtu. Dále bude provedeno odpojení požární vody pomocí kontrolovatelné zpětné 
armatury EA.  
 
Dále bude rozvod pitné vody osazen úpravnou vody, která bude zahrnovat změkčovací filtry, PE 
solnou nádobu a příslušné armatury dle schématu ve výkresové dokumentaci. 
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Ochrana před legionellou 
Potrubní  systém z PE-X trubek s hliníkovou vrstvou (Alpex) určený  pro TV a cirkulaci 

umožňuje tepelnou   sterilizaci   vody   z důvodů   likvidace   patogenních   mykobakterií   a   bakterií   
Legionella, vyskytujících se ve vodě 30°C – 50°C teplé. (Tepelná sterilizace se provádí 
krátkodobým ohříváním na 70°C). Zásobník bude vybaven elektrickou vložkou, která bude 
zajišťovat automatické přehřívání vody nad 70°C až do 75°C alespoň 1x týdně z důvodu termické 
dezinfekce, jako ochrana proti výskytu bakterií legionella pneumophila. 

Ohřev teplé vody bude zajištěn centrálně pomocí zásobníkového nepřímotopného ohřívače 
o objemu 250l.  
 
Požární vodovod 

V objektu jsou navrženy vnitřní hadicové systémy o jmenovité světlosti 25mm - systém 
s tvarově stálou hadicí dl. 30 m (min. hydrod. přetlak 0,2 MPa min. průtok 0,3 l/sec). Požární 
vodovod je navržen z trubek ocelových závitových pozinkovaných a opatřený tepelnou izolací 
tl.13mm.  
 
Vnitřní kanalizace splašková 

Kanalizace splašková v objektu je navržena z odhlučněného plastového potrubí odpadní 
potrubí a připojovací potrubí. Odpadní potrubí v objektu bude opatřeno zvukovou izolací. Svodné 
kanalizační potrubí je navrženo z plastového potrubí PVC-KG. Minimální sklon připojovacího potrubí 
je 3 %, sklon svodného potrubí je 2%. Svodné potrubí bude uloženo na 10 cm pískové lože 
s obsypem. 
Větrání kanalizace bude zajištěno vyvedením větracího potrubím vyvedeným min. 0,5m nad střechu 
objektu, kde bude zakončeno větrací hlavicí. V nejnižším podlaží budou na svislých svodech 
osazeny čistící kusy. Odvod kondenzátu od kotlů a VZT zařízení bude řešeno přes sifony. 

 
Kanalizace dešťová 

Dešťové vody budou svedeny ze střech objektu přes vyhřívané střešní vtoky do vnitřního 
odpadního a následně svodného potrubí. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny přes 
liniové žlaby do revizních šachet DN 400 na areálové dešťové kanalizaci. Chodníky budou 
vyspádovány na nezpevněný terén a povrchově zasakovány.  

Kanalizace dešťová v objektu je navržena z odhlučněného PP potrubí – svislé svody a 
připojovací potrubí. Svodné kanalizační potrubí je navrženo z plastového potrubí PVC. Minimální 
sklon připojovacího potrubí je 3 %, sklon svodného potrubí je 2 %. Svodné potrubí bude uloženo na 
10 cm pískové lože s obsypem. 
 
Vzduchotechnika  
 
Zařízení č. 1: Větrání kotelny K2 

Požadavek na zajištění 0,5 výměny v prostoru rozšířené kotelny K2, přívodu spalovacího 
vzduchu a instalaci havarijního větrání. Přetlakové větrání zajištující odvod tepelných zisků v nové 
kotelně pro ZM. Přívod spalovacího vzduchu řeší UT. 

Je navrženo provozní provětrávání zajištující 0,5násobnou výměnu vzduchu v prostoru 
kotelny K2 a přívod spalovacího vzduchu pomocí přívodní potrubí sestavy, sestávající se 
z uzavírací klapky se servopohonem (230 V, ON-OFF se signalizací polohy), filtrační komory min. 
G4 a přívodního diagonálního ventilátoru. 

Kompletně vyřešit v rámci etapy č.1. 

Zařízení č. 2: Větrání CHUC 
Požadavek na zajištění 10násobné výměny v prostoru CHUC (typ A) bez požadavku na 

přetlak vůči okolním PU. Doba chodu nejméně 4 minuty. 

Je navrženo nucené větrání CHUC typu A, přetlakové přívodním ventilátorem umístěným ve 
pod podestou schodiště v 1.PP. Sání větracího vzduchu bude provedeno protidešťovou žaluzií, na 
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potrubí bude osazena těsná klapka se servopohonem 230 V (provedení ON-OFF, se signalizací 
polohy). 

Přívod větracího vzduchu bude zajištěn v 1.PP, odvod v nejvyšším místě CHUC přetlaková 
klapka – dod. stavby. 

Spouštění dle požadavku EPS, zajistí společně s napájením ELE. 

Kompletně vyřešit v rámci etapy č.2. 

Zařízení č. 3: Technologické chlazení 
Požadavek zajištění odvodu tepelné zátěže pro rozvodnu EPS a serverovnu v 1.PP 

stávajícího objektu. Tepelná zátěž cca 3,5 kWt. Udržování vnitřní teploty max. +26 až +30 °C. 

Pro chlazení předmětných místností jsou navrženy samostatné splitový systémy 
s nástěnnými jednotkami, každý o výkonu 3,5 kWch, pracující s chladivem R32. 

Není třeba řešit v etapě č.1, s výjimkou potřebných demontáží stávajících jednotek v místě 
krčku. 

Zařízení č. 4: Teplovzdušné vytápění a větrání spisoven 
Požadavek na zajištění hygienického větrání (0,5násobná výměna) a vytápění prostoru 

(tepelná ztráta spisoven společně cca 7,7 kWt). 

Hygienické větrání a vytápění spisoven bude řešeno stacionární VZT jednotkou 
v interiérovém provedení s deskovým rekuperátorem, filtrací a teplovodním ohřevem. VZT jednotka 
bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP (m.č. 0.03). 

Kompletně vyřešit v rámci etapy č.2. 

Zařízení č. 5: Hygienické větrání 1.PP 
Požadavek na zajištění hygienického větrání (dle zařizovacích předmětů a šatních skříněk). 

Hygienické větrání bude řešeno stacionární VZT jednotkou v interiérovém provedení s deskovým 
rekuperátorem, filtrací a teplovodním ohřevem. VZT jednotka bude umístěna ve strojovně VZT 
v 1.PP (m.č. 0.03). 

Zařízení č. 6: Zdroj chladu pro pavilon ZM 
Chlazení pavilonu ZM (lékárna, vyšetřovny atd.). Teplená zátěž řešeného objektu je cca 194 

kWt. Je uvažováno s cca 80% současností, zdroj bude dimenzován min. na hodnotu 155 kWch. 

Zdroj chladu s vodou chlazeným kondenzátorem a suchými chladiči ve venkovním prostředí. 
Výroba chladicí vody 6/12 °C, primární okruh s glykolem 30%. Osazení akumulační nádrže se 
zkratem. Větev pro chladicích jednotky a VZT a samostatná větev pro MRI. 

Je navržen nový zdroj chladu o požadovaném výkonu s dvěma suchými chladiči a dvěma 
vnitřními kompresorovými jednotkami. Jedna z dvojic suchý chladič – kompresorová jednotka bude 
zálohována, vč. oběhového čerpadla. 

Suché chladiče bude osazeny na střeše řešeného objektu. 

Částečně řešit v etapě č.1, v etapě č.1 řešit vystrojení zdroje + větve pro ZM a MRI. 

Zařízení č. 7: Chlazení místností lékárny 1.PP 
Požadavek na zajištění chlazení místností (vč. monitoringu teploty a vlhkosti) 0.15, 0.16, 

0.23 až 0.26 a 0.28. 

Je navrženo chlazení obslužných prostor lékárny pomocí dvoutrubkového, vodního systému 
chlazení s nuceným oběhem chladicího média. Chladicí voda o spádu 6/12 °C bude vedena 
k vnitřním jednotkám v kazetovém provedení, které zajistí chlazení předmětných místností (tyto 
jednotky pracují v cirkulačním režimu). 

Zařízení č. 8: Chlazení vyšetřoven ZM 
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Požadavek na zajištění chlazení technických místností ZM, denní místnosti v 1.NP, 
chodby/čekárny, vyšetřoven, přípraven, ovladoven a popisoven, dále pokojů a pracoven 
lékařů/laborantů. 

Je navrženo analogické řešení chlazení s původní dokumentací, pomocí dvoutrubkového, 
vodního systému chlazení s nuceným oběhem chladicího média. Chladicí voda o spádu 6/12 °C 
bude vedena k vnitřním jednotkám v kazetovém, kanálovém a nástěnném provedení, které zajistí 
chlazení předmětných místností (tyto jednotky pracují v cirkulačním režimu). 

Kompletně vyřešit v rámci etapy č.2. 

Zařízení č. 9: Vodní chlazení MRI 
Přívod chladicího media o kapacitě max. 75 kWch, teplotním spádu 6/12 °C do technické 

místnosti MRI. Dle požadavku zdravotnické technologie napojeno na nový zdroj chladu. Chlazeno 
vodou. 

Do technické místnosti MRI bude přivedena samostatná chladicí větev o požadované 
kapacitě a zakončena dle požadavku MRI (KK DN40, pracovní průtok v rozmezí 114 – 132 l/min). 
Ve strojovně VZT / strojovně chlazení bude vystrojena vlastní větev. 

Chladicí medium bude upravováno dle požadavku MRI. 

Kompletně vyřešit v rámci etapy č.1. 

Zařízení č. 10: Větrání místností s požadavkem na vlhkost vzduchu 
Udržování vlhkosti přívodního vzduchu v rozmezí 40-60 % , řídit dle vlhkosti v vyšetřovně 

MRI. Požadavek na zajištění větrání technických místností ZM, denní místnosti v 1.NP, 
chodby/čekárny, vyšetřoven, přípraven, ovladoven a popisoven, dále pokojů a pracoven 
lékařů/laborantů. 

Větrání a vytápění zajištěno VZT jednotkou v interiérovém provedení s rotačním 
rekuperátorem, ohřevem vzduchu (teplovodním), chlazením a vlhčením vč. parního vyvíječe.  

Hygienické větrání bude řešeno stacionární VZT jednotkou v interiérovém provedení 
s rotačním rekuperátorem (rekuperace vlhkosti), filtrací, teplovodním ohřevem a vodním chlazením. 
Ve VZT jednotce bude volná komora pro osazení distribuční trubice parního vyvíječe (zajištění 
zvlhčování). VZT jednotka bude umístěna ve strojovně VZT ve 2.NP (m.č. 2.02). 

 Ohřev vzduchu bude zajištěn v teplovodním ohřívači, vzduch bude ohříván na teplotu 
interiéru, směšovací uzel bude součástí dodávky UT a MaR. 

 V denní místnosti bude osazena digestoř na varnou plochou s vlastním ventilátorem a v 
provedení se zpětnou klapkou (napájení a ovládání dodávkou ELE). Digestoř je dodávkou interiéru, 
VZT vyvede potrubí nad střechu. 

 Ve strojovně vzduchotechniky bude osazen parní vyvíječ o parním výkonu cca 50 kg/hod. 
Přívod SV a odkal dod. ZTI, napájení dod. ELE, řízení dod. MaR (řídit signálem 0-10 V, podle 
požadavku místnosti vyšetřovny MR. Součástí dodávky parního vyvíječe je distribuční rozvod páry a 
kondenzátu. Na přívodu vody do parního vyvíječe bude osazena úpravna vody.  
 
 Kompletně řešit v etapě č.1, respektive veškeré rozvody mezi MRI a VZT jednotkou. Ostatní 
rozvody dle časové rezervy.  
 
 V místnosti 0.25 se bude nacházet laboratorní digestoř (dod. stavba/zdrav. Technologie). 
Digestoř bude napojena vlastním potrubním rozvodem s potrubním ventilátorem, odvod bude 
vyveden nad střechu 1.NP. 

 Od každého WC bude odváděno min. 50 m3/h, od každé sprchy min. 150 m3/h. Od umyvadel 
a výlevky bude odváděno min. 30 m3/h (výtok teplé vody), místně bude průtok snížen vzhledem 
k uvažované současnosti (neočekává se současný provoz WC, sprch a umyvadel). Komunikační 
místnosti budou větrány přefukem a okny. 
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Zařízení č. 11: Vytápění, chlazení a větrání prostor vyšetřovny MRI 
Požadavek na zajištění 10násobné výměny vzduchu v místnosti vyšetřovny MR a udržovaní 

předepsané teploty a vlhkosti (40 až 60 %). 

Čerstvý vzduch resp. větrání bude zajištěno zařízením č. 10 vč. úpravy vlhkostních 
parametrů a zajištění vytápění. Úpravu teplotních parametrů zajistí kanálová jednotka o výkonu cca 
4,5 kWch, která bude osazena v podhledu přilehlé přípravny. 

Kompletně vyřešit v rámci etapy č.1. 

Zařízení č. 12: Havarijní odvětrání MRI 
Dle požadavku zdravotnické technologie zajistit havarijní odvětrání prostoru. 12 násobnou 

výměnu nebo 34 m3/min. 

Je navrženo nucené odvětrání prostoru střešním ventilátorem (střecha 1.NP), který zajistí 
požadovaný průtok. Na potrubí bude osazena regulační klapka se servopohonem (230 V, ON-OFF 
se signalizací polohy), která bude otevřena pouze v případě chodu ventilátoru. 

Spouštění tlačítkem vedle dveří do vyšetřovny MR (napájení a spouštění dod. ELE), MaR 
sníží výkon odvodní sekce VZT jednotky pro 1.NP. 

Kompletně vyřešit v rámci etapy č.1. 

Zařízení č. 13: Odfuk plynu z MRI 
Zajistit odfuk plynu z MRI vč. průchodu střechou. Napojení přístroje a výfuk nad střechu 

d250 mm. Analogicky dle požadavků zdravotní technologie. Bude proveden prostup stropem nad 
místností vyšetřovny MR. 

Kompletně vyřešit v rámci etapy č.1. 

 
Vytápění 

 
Předmětem projektové je návrh řešení vytápění v novém pavilonu zobrazovacích metod a 

přilehlého skleníku v nemocnici Hodoníně. Výhledově se v dokumentaci počítá i s výstavbou 
pavilonu pro urgentní příjem, který bude napojen na nový zdroj tepla. 

 
Zdroj tepla 

Hlavním zdrojem tepla pro vytápění, vzt a ohřev teplé vody pro řešené pavilony 

zobrazovacích metod, urgentního příjmu a skleníku bude kaskáda 4 ks plynových závěsných 

kondenzačních kotlů o jmenovitém tepelném výkonu jednoho kotle při 50/30°C = 99,0 kW. Celkový 

tepelný výkon nového zdroje tepla bude 396 kW.  

Nové kotle budou osazeny ve stávající kotelně v 1.NP v budově 3. Ve stávající kotelně jsou 

osazeny 4 závěsné plynové kotle o jmenovitém tepelném výkonu 4 x 117 kW. Celkový tepelný 

výkon stávajícího zdroje tepla je 456 kW. Do stávající kotelny nebude nijak zasahováno.  

Celkový instalovaný výkon bude 852 kW. Z hlediska ČSN 07 0703 se jedná o kotelnu II. 

kategorie.  

 

Ohřev TV 
Příprava TV bude zajištěna v nepřímotopném zásobníku o objemu 250 l (dodávka ZTI). 

Zásobník bude osazen ve strojovně VZT v novém pavilonu zobrazovacích metod (m.č. 005). Pro 

ohřev TV bude na rozdělovači/sběrači vyvedena samostatná větev s oběhovým čerpadlem. 

Nahřívání zásobníku bude řešeno nabíjecím čerpadlem pomocí čidla dle teploty v zásobníku. Jako 

záložní zdroj bude sloužit elektrická topná tyč – dodávka ZTI.  

Ohřev TV bude přednostní, řízení ohřevu TV zajistí profese MaR.  

 

Potrubní rozvod 
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Rozvod potrubí bude proveden z měděných trubek spojovaných pájením nebo lisováním. 

Páteřní rozvod v 1.NP bude veden z kotelny pod stropem v podhledu k jednotlivým otopným 

tělesům a rozdělovačům podlahového vytápění. Připojovací potrubí bude vedeno volně podél zdi. 

Do skleníku bude topná voda vedena z kotelny do místnosti výměníková stanice, kde potrubí 

vstoupí do průlezného kanálu a dále bude vedeno cca 30 m kanálem a ve skleníku se dopojí na 

stávající rozvody. Skleník je v současné době vytápěn zastaralým kotlem, který bude demontován. 

Otopná soustava zůstane ve skleníku stávající.  

 

Otopné plochy 
Objekt bude vytápěn převážně podlahovým teplovodním vytápěním.  

V technických místnostech jsou navržena desková otopná tělesa typu klasik s bočním 

připojením.  

V místnostech 1.10, 1.19 a1.39 bude podlahové vytápění doplněno o teplovodní topné 

lavice, které budou na rozvod připojeny stejně jako desková tělesa. 

V koupelnách bude podlahové vytápění doplněno o teplovodní topné žebříky.  

Místnosti 0.25 (Spisovna) a 1.28 (MR) budou vytápěny vzduchotechnikou. 

 
Měření a regulace 
 Systém MaR je řešen jako autonomně decentralizovaný systém s použitím ŘJ přiřazených 
jednotlivým regulovaným soustavám a technologiím objektu tak, aby v případě výpadku jakékoliv 
části systému MaR byla zachována plnohodnotná funkce ostatních částí systému a nebyl výrazně 
narušen provoz objektu. 
 Řídicí jednotky budou umístěny v rozvaděčích MaR v místě regulované soustavy. Na ŘJ 
nebo na vstupně/výstupní moduly budou napojeny jednotlivé snímače a akční členy daného 
technologického zařízení. Provozní zařízení budou ovládána pomocí povelů kontakty relé 
umístěných v rozvaděči MaR a předávaných do rozvaděčů MaR. Jednotlivé snímače a akční členy 
budou mít krytí dle daného prostředí a jejich umístění. 
 
Podrobněji popsáno viz. D.1.4.4-SO 01-01 – Technická zpráva. 

Rozvaděče MaR 

Realizace rozvaděčů dle etap: 
RK – etapa I. 
RM1 – etapa II. 
RM2 – etapa I. 
 
Komunikace mezi rozvaděči bude nutné realizovat v I. etapě. 
 
 Nový rozvaděč RK bude umístěn v místnosti Kotelny (1.PP), RM1 v místnosti Strojovny 
VZT (1.PP) a RM2 v místnosti Strojovny (2.NP). Rozvaděče budou instalovány na podstavec výšky 
100 mm ke stěně v dané místnosti. Tyto rozvaděče budou napájeny z rozvaděče silnoproudu 
pomocí nového kabelu CYKY. Rozvody budou provedeny kabely CYKY a JYTY. Kabely budou 
uloženy pevně na pomocných konstrukcích v plných žlabech na stěnách a v podvěsu pod stropem 
daných místností dle výkresů PD za MaR. V místech nebezpečí jsou kabely chráněny proti 
mechanickému poškození trubkami PVC. 
 Silové kabely a rozvody MaR budou vzájemně prostorově odděleny přepážkami ve žlabech. 
Dále bude doplněno ochranné pospojovaní. Veškeré použité vodiče musí barevně odpovídat ČSN 
33 0165.  
 
Silnoproudá elektrotechnika 
 
Dle ČSN 33 2000-7-710 byly vybrané prostory zatříděny do zdravotnických prostorů skupiny 1 a 2. 

http://shop.normy.biz/d.php?k=79175
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Prostory spadají dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb. mezi vyhrazená technická zařízení třídy I., 
skupina d). 

 
Výstavba objektu SO01 bude dělená do dvou etap.  

I. Etapa  

• veškeré venkovní objekty a kabelové přívody z rozvoden areálu  

• hlavní rozvodnu objektu SO 01 (m.č.1.14) 

• hlavní kabelové trasy, včetně kompletních přívodů pro veškeré rozvaděče objektu 

• kompletní kabeláže a koncové prvky v místnostech, které jsou důležité pro zprovoznění 
technologie magnetické rezonance (m.č. 1.27, 1.29, 1.31, 1.32, 1.33 - vyznačeno na 
výkrese modrým ohraničením   

• kompletní kabeláže a koncové prvky přidružených místností, zajišťujících provoz 
magnetické rezonance a hlavní technologie budovy (m.č.0.02, 0.03, 0.30, 0.31, 0.32) 

• osvětlení chodby v 1.NP (m.č.1.02) 

• v 1.NP bude provedena kompletní kabeláž, včetně osazení krabiček pro koncové prvky 
(ve druhé etapě již nebude možné provádět instalace do hotových omítek jednotlivých 
místností) 

• kompletní uzemňovací a jímací soustava – ochrana proti blesku musí být kompletní 
s platnou revizí 

 

II. etapa 

• osazení koncových prvků (vypínačů, zásuvek, svítidel atd.) v 1.NP 

• dokončení kabeláží a osazení koncových prvků v 1.PP 

• dokončení kabeláží a osazení koncových prvků ve 2.PP 

 
Silnoproudé systémy 

Objekt bude k síti NN připojen ze dvou zdrojů, a to MDO a DO rozvodu areálu. Ze stávající 
rozvodny NN a DA situované v objektu trafostanice bude vyvedena dvojice kabelů 1-CYKY-J 4x240, 
pro obvody MDO a dvojice kabelů 1-CYKY-J 4x240, pro obvody DO rozvaděče RH. Dále bude 
z rozvodny MDO přiveden kabel PRAFlaSafe X-J 5x240 SM pro rozvaděč R2 magnetické 
rezonance.   

Z rozvodny NN a DA budou kabely vedeny ve výkopu v zemi, po pozemcích areálu nemocnice. 
Kabely budou uloženy ve výkopu v chráničkách DN110. Ukončeny budou na hlavních jističích 
rozvaděče RH objektu SO 01.  

Nové elektroinstalace 

Elektroinstalace bude provedena standardním způsobem kabely B2ca,s1,d0 pod omítkou a 
v podhledech na kabelových roštech a příchytkách. Ve vybraných prostorách bude provedena dle 
ČSN 33 2000-7-710. 

V rozvaděči RH bude provedena změna sítě TN-C na síť TN-S a budou instalovány svodiče 
bleskových proudů a přepětí třídy T1+T2. 

Instalace ve zdravotnických prostorách musí splňovat ustanovení ČSN 33 2000-7-710 !! 

Elektroinstalace na WC pro tělesně postižené bude provedena dle vyhlášky č.398 - vypínače, 
zásuvky a jiné ovládací prvky budou umístěny ve výšce 600-1200mm a minimálně 500mm od 
pevné překážky. Místnosti budou vybaveny nouzovým osvětlením a nouzovým přivolávacím 
systémem. 
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Připojení zdravotní technologie 

Vychází se ze zadání zdravotní technologie a montážních návodů výrobců. 

Záložní zdroj UPS 

V rozvodně v 1.PP bude instalován záložní zdroj UPS 20kVA pro zdravotnické technologie a 
ostatní okruhy. Napojeni UPS z rozvaděče RH bude řešeno dvojicí kabelů (přívod, odvod) 1-CXKH-
R-J 5x16, jištěno jističem 32A/C. 

Osvětlení 

Návrh osvětlení se opírá o výpočet umělého osvětlení. Osvětlovací soustava je vypočtena na 
hodnotu požadované osvětlenosti pro dané místnosti a pracoviště. Návrh splňuje ustanovení normy 
ČSN EN 12464-1. Osvětlovací soustavu tvoří LED svítidla. 

Nouzové a protipanické osvětlení (NO) 

Vybrané místnosti a únikové cesty budou vybaveny nouzovými svítidly s vlastním bateriovým 
zdrojem ve smyslu ČSN EN 1838. 

Zařízení BPZ objektu 

V objektu bude instalován náhradní zdroj elektrické energie UPFD pro napájení větrání CHUC a 
požárních klapek a pohonu dveří. Tento záložní zdroj bude zajišťovat dodávku elektrické energie 
pro navržená zařízení PBZ po dobu min. 15 minut. 

Kabelové trasy k požárně bezpečnostnímu zařízení musí být provedeny tak, aby zůstaly funkční 
po celou požadovanou dobu v případě požáru – jedná se o tzv. kabelovou trasu s funkční integritou 
dle ČSN 73 0848. 

Vypínání elektrické energie 

Vypínání elektrické energie objektu bude řešeno místním předpisem. Tlačítka TOTAL STOP a 

CENTRAL STOP nebudou instalovány.  

Kabelové trasy a rozvody 
Kabelové trasy budou vedeny převážně v konstrukci stěn pod omítkou a na kabelových roštech a 

příchytkách v podhledech.  

Kabeláže musí splňovat parametry pro instalace v nemocnici. V našem případě budou 
instalovány kabeláže s izolací B2ca,s1,d0. 

Ochranné pospojování – vyrovnání potenciálu 

MET/EVP 

V blízkosti rozvaděče RH bude zřízena ekvipotenciální přípojnice MET, na které budou připojeny 
body rozdělení sítí v RH, uzemnění ochrany proti blesku a přepětí rozvaděče RH, jednotlivé 
přípojnice EVPx a jiné případné aplikace. 

Přípojnice MX 

Ve zdravotnických prostorách skupiny, budou zřízeny přípojnice vyrovnání potenciálu MX. Na tyto 
přípojnice budou připojeny všechny ochranné vodiče z dotčených místností viz. výkresová část 
dokumentace. 
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Systém vyrovnání potenciálu / doplňkové ochranné pospojování 

Ve sprchách a všech zdravotnických prostorách skupiny 1 a 2 bude provedeno doplňkové 
ochranné pospojování všech dostupných kovových předmětů (zárubní, sádrokartonových 
konstrukcí, ...), kovových potrubí (topení, …), mísících baterií a ochranných kontaktů zásuvek 230V.  

 

 

LPS -uzemnění, hromosvod 
Elektrická instalace bude chráněna proti přepětí použitím kombinovaných svodičů bleskových 

proudů a svodičů přepětí typ T1 + T2 instalovaných na přívodech DO a MDO do objektu. 

Pro objekt bude zhotoven základový zemnič z pásku FeZn 30/4. Strojené základové zemniče z 
páskové oceli nebo ocelového drátu se ukládají jako obvodový zemnič pod izolační vrstvy cca 5 cm 
nad dnem výkopu, aby vodič byl obklopen betonovou směsí. 

Mřížová jímací soustava bude zhotovena drátem AlMgSi ∅8mm, vedeným na betonových 
podpěrách pro ploché střechy. Vzdálenost jednotlivých podpěr bude 1m. Na dlouhých souvislých 
trasách budou provedeny dilatační smyčky, pro vyrovnání tepelné roztažnosti vedení. Tyto smyčky 
budou provedeny minimálně každých 20m souvislého rovného vedení. Jímací soustava bude 
doplněna jímači Al délky 1,5-2,5m, ukotvenými v betonových podstavcích. Svody budou zhotoveny 
vodičem AlMgSi ø 8mm a budou vedeny na podpěrách po fasádě. Vzdálenost podpěr bude 1m. 
Svody budou připojeny na uzemňovací vývody ve výšce  0,5-1,5m nad upraveným terénem, přes 
zkušební svorky a označeny číslem.  

 

Slaboproudá elektrotechnika  
Realizace bude probíhat ve dvou etapách takto: 

Etapa č.1 – Veškeré kabeláže a elektroinstalace ve všech prostorách, instalace koncových prvků 
SLP v m.č.0.30, 0.31, 1.27, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 a 1.33. 

Etapa č.2 – Osazení veškerých koncových prvků SLP v ostatních prostorách vč. oživení a revizí 
všech systémů. 

EPS – Elektrická požární signalizace 

Elektrickou požární signalizací (dále jen EPS) budou vybaveny všechny prostory s požárním 
rizikem v objektu. Zabezpečení bude provedeno automatickými a tlačítkovými adresnými hlásiči 
požáru zapojenými na novou ústřednu umístěnou v m.č. 0.30 a její stavy budou zobrazovány také 
na ústředně umístěné ve vrátnici, kde je trvalá obsluha. 

V areálu Nemocnice Hodonín na vrátnici je zajištěna 24-hodinová služba s přímou telefonní linkou 
napojenou na veřejnou telefonickou síť a z toho důvodu nebude (není) systém vybaven zařízením 
ZDP, OPPO a KTPO.  

Systémem EPS budou ovládána tato zařízení: 

- spustí nouzový zvukový systém (před poplach/poplach) 

- Vypíná provozní VZT (1.PP a 2.NP) 

- Aktivuje větrání CHÚC 

-  Vypne požární klapy na VZT potrubí 

- Signál pro vypnutí kotelny (1.PP) 

  

Systémem EPS budou monitorována tato zařízení: 

- podružné napájecí zdroje systému EPS 
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- nouzový zvukový systém  

NZS – Nouzový zvukový systém 

V objektu bude instalován nouzový zvukový systém (dále jen NZS). Systém bude sloužit 
k včasnému upozornění na nebezpečí požáru a pro řízení evakuace. NZS bude instalován, tak aby 
byl slyšitelný ve všech prostorech v budově. Nouzový zvukový systém musí svým provedením 
odpovídat požadavkům podle ČSN EN 50 849 na nouzové zvukové systémy.  

Ústředna nouzového zvukového systému bude umístěna v místnosti č. 0.30. 

Mimo samočinného spouštění od EPS bude ústředna vybavena možností přímého ovládání 
z mikrofonního pultů umístěného v m.č. 1.51 (recepce).  

JČ – Jednotný čas 

Jednotný čas v objektu je řešen hlavními řídícími hodinami, umístěnými v m.č.0.31. Tyto hodiny 
řídí chod digitálních hodin. Ve vytipovaných místnostech budou umístěny jednostranné analogové 
hodiny s průměrem ciferníku 28cm. Na chodbě 1.NP budou umístěny dvoje oboustranné analogové 
hodiny s průměrem ciferníku 28cm. Hodiny budou řízeny minutovými pulzy 24-60V. 

Jednostranné hodiny jsou umístěny v m.č.1.19, 1.25, 1.24, 0.16. 

Oboustranné hodiny jsou umístěny v m.č.1.02. 

 

EKV – Elektronická kontrola vstupu 

Přístupový systém je soubor technických prostředků – řídící jednotka, sběrnicové jednotky, čtečky 
a doplňkové prostředky vytvářející systém, který slouží k selekci přístupu do určených prostor dle 
oprávnění. Navazuje na klasickou a režimovou ochranu objektu, doplňuje a zkvalitňuje celkové 
zabezpečení. 

Budou použity bezdotykové čtečky na čipové karty. Po přečtení je oprávněné osobě umožněn 
vstup pomocí elektromagnetického otvírače nebo elektromechanického zámku apod..  

Napájení systému a řídící jednotky budou umístěny v TM 0.31 v nástěnném rozvaděči. 

Čtečky budou instalovány: 

-u vstupů do objektu na úrovni 1.PP 

-u vstupů do objektu na úrovni 1.NP 

-u vstupu do kanceláří lékárny (m.č.0.23 – 0.26) 

-u vstupů do technických místnosti, ovladoven a spisoven 

PZTS – Poplachový zabezpečovací systém 

Prostory pavilonu budou zabezpečeny systémem PZTS. Ústředna systému bude umístěna 
v 1.PP v m.č.0.31. Ovládání systému v objektu bude řešeno klávesnicemi umístěnými u vstupů do 
střežených prostor. Systém bude rozdělen na několik podsystémů. 

Signalizace poplachu bude přenášena GSM modulem na správce objektu formou SMS na 
služební mobilní telefon. Systém bude umožňovat napojení na pult centralizované ochrany některé 
ze soukromých bezpečnostních agentur. GSM modul rovněž umožní dálkovou aktivaci systému 
PZTS včetně potvrzující informace o zastřežení objektu. 

SK – Strukturovaná kabeláž 

Řešený objekt bude napojen na datové a hlasové služby a rámci areálu nemocnice.  
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Telefonní linky budou přivedeny z prostoru stávající telefonní ústředny metalickým kabelem 
SYKFY 50x2x0,5. Kabel bude v datovém rozvaděči v m.č.031 zakončen na patchpanelu kat.3, na 
straně telefonní ústředny na zářezových svorkovnicích Krone/Quante. 

Rozvod strukturované kabeláže v dotčených prostorách bude instalován v nestíněném provedení 
UTP kategorie 6.  Pro instalace bude použit certifikovaný systém s minimálně 15-letou systémovou 
garancí přímo od výrobce.  

Veškeré horizontální rozvody v novostavbě objektu budou soustředěny do jednoho 19“ datového 
rozvaděče umístěného v m.č. 0.31. Jednodílný 19“ rozvaděč bude o zástavné výšce 42U a 
rozměrech 800x800 mm.  

Aktivní prvky (switche, Wifi AP, routery, mediakonvertory…) jsou součástí dodávky a jsou  

specifikovány ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této PD. 

Záložní zdroj pro aktivní prvky v datovém rozvaděči je součástí profese silnoproud. 

VDT – Videotelefony 

Systém domácích videotelefonů bude sloužit pro komunikaci mezi vstupem do prostoru lékárny 
v 1.PP (chodba) a  kancelářemi lékárny v 1.PP. 

Tablo videotelefonů bude sestaveno z barevné kamery s IR přísvitem, hovorové jednotky a třemi 
tlačítky (m.č.0.23, 0.24 a rezerva). 

CCTV – Kamerový systém 

Kamerový systém bude sloužit pro ochranu zdraví osob a majetku. Kamerový systém v objektu 
bude řešen vnitřními kamerami (7ks) a kamerami vnějšími (5ks). Kabeláž kamer bude vyvedena v 
19“ rozvaděči SK v TM m.č.0.31 na samostatném patchpanelu kat.6. Napájení kamer bude řešeno 
PoE z aktivního prvku v datovém rozvaděči. 

Kamery budou monitorovat vnější i vnitřní prostory pavilonu ZM. V recepci m.č.1.51 budou na 
monitoru zobrazovány pohledy všech kamer. 

STA – Společná televizní anténa 

V objektu bude instalován rozvod společné televizní antény (dále jen STA), který musí být v 
souladu se standarty a pravidly pro návrh a montáž systémů kabelových sítí pro televizní a 
rozhlasové signály dle ČSN EN 50083.  

Je navrženo rozšíření stávajícího systému televizních rozvodů, který bude umožňovat příjem 
pozemního (DVB-T2) televizního a rozhlasového signálu. 

KT – Kabelové trasy a rozvody 

Páteřní kabelové trasy budou řešeny elektroinstalačními rošty upevněnými nad podhledy 
místností a chodeb, sestupy ke koncovým prvkům budou řešeny v elektroinstalačních trubkách pod 
omítkou. Kabelové trasy v prostorech bez podhledů budou vedeny v elektroinstalačních trubkách 
pod omítkou vedených po obvodu objektu, sestupy a jednotlivé kabely budou vedeny v 
elektroinstalačních trubkách či lištách po povrchu (prostory výrobní haly). Kabelové trasy SK v 
pokojích budou vedeny v trubkách pod omítkou. 

Stupačky budou řešeny kabelovými žebříky a trubkami pod omítkou skrze stropy případně 
kabelovými žebříky. Prostupy budou ošetřeny certifikovanými požárními ucpávkami.  

Požadavky na ucpávky a požární odolnost kabelů 

Požárně dělícími konstrukcemi bude prostupovat kabeláž rozvodu el. energie, prostup bude 
dozděn a dotěsněn hmotami třídy reakce na oheň nejvýše A1, A2 nebo B tak, aby vykazoval 
požární odolnost jako konstrukce (stěna, strop), kterou prostupuje. El. rozvody (bez požadované 
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třídy reakce na oheň) musí být v CHUC uloženy či chráněny tak, aby byly požárně odděleny krycí 
vrstvou s požární odolností alespoň EI 30/DP1 (např. pod omítkou s krytím min. 10 mm, nebo 
chráněny deskami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 tl. min. 10 mm apod., viz  čl. 12.9.2c) ČSN 
730802. Dle čl.12.9.2c, ČSN 730802 musí kabely odpovídat ČSN IEC 60331 (funkčnost při požáru). 

 
 

 
Mediciální plyny 

Díky novému návrhu pavilonu MR je napojení rozvodů medicinálních provedeno na páteřním 
potrubí v 1.PP. Vzhledem k požadavku o doplnění oxidu dusného je nově navržen rozvod 
(O2,AIR4bar,VAC a N2O), které vedou do 1.PP pavilonu Magnetické rezonance. V 1.PP jsou na 
rozvodech vysazeny hlavní uzávěry objektu a tlaková čidla pro snímání provozních tlaků 
jednotlivých plynů. Signalizováno je na centrální pult nemocnice. Z 1.PP je nově navržená 
stoupačka do 1.NP, kde je navržena navržená trasa dle nové dispozice a požadovaných 
odběrových míst.  Kromě oxidu dusného je v místnosti CT a MR doplněn panel odtahu 
anesteziologických směsí.  

 
Vnitřní rozvody – etapa č.1 – 1.NP 

Na nově vybudované stoupačce (O2, AIR4bar, Vac, N2O) jsou vysazeny odbočky. Odbočky 
obsahují uzávěry podlaží. Následně vede páteřní rozvod (O2, AIR4bar, Vac, N2O) chodbou č. 1.02 ke 
skupinovému uzávěru pro čtyři plyny (O2, AIR4bar, Vac, N2O). Skupinový uzávěr je signalizován do 
místnosti se stálou obsluhou (recepce) místnost č. 1.51. Od Skupinového uzávěru vede potrubí do 
jednotlivých místností, kde jsou rozvody (O2, AIR4bar, Vac, N2O, AGSS) ukončeny pomocí pod 
omítkových lékařských panelů. 

Mezi místností č. 1.29 a č. 1.31 bude rozvod propojen pomocí flexibilních hadic s atestem 
(použití pro instalace medicinálních plynů. Ze strany místnosti č. 1.29 budou instalovány kulové 
kohouty.  

 
Vnitřní rozvody – etapa č.2 – 1.PP 

Na stávajícím potrubí (O2, AIR4bar, Vac, N2O) jsou provedeny odbočky pro nový pavilon 
zobrazovacích metod. Každá odbočka obsahuje uzavírací ventil. Potrubní rozvody (O2, AIR4bar, Vac, 
N2O) vedou do chodby č. 0.15, kde jsou vsazeny hlavní uzávěry objektu a kontrolní manometry pro 
optickou kontrolu tlaku. Na potrubí je provedena příprava pro vsazení tlakových čidel. 

Následně potrubí vystoupá šachtou do 1.NP. Na stoupačce jsou instalovány odvodňovací 
armatury. 

Potrubí je kotveno pomocí kovových objímek v podhledu. 
 
Vnitřní plynoinstalace 

Na pozemku investora se nachází stávající STL plynovod (provozní tlak 100kPa) v řešeném 
území je plynovod v dimenzi d63mm s hlavním uzávěrem plynu při vstupu do stávající kotelny. 
Z tohoto rozvodu je nyní zásobována kotelna ve stávající budově o výkonu 48,80 m3/hod. 
 

Na stávajícím potrubí (O2, AIR4bar, Vac, N2O) jsou provedeny odbočky pro nový pavilon 
zobrazovacích metod. Každá odbočka obsahuje uzavírací ventil. Potrubní rozvody (O2, AIR4bar, Vac, 
N2O) vedou do chodby č. 0.15, kde jsou vsazeny hlavní uzávěry objektu a kontrolní manometry pro 
optickou kontrolu tlaku. Na potrubí je provedena příprava pro vsazení tlakových čidel. 

Následně potrubí vystoupá šachtou do 1.NP. Na stoupačce jsou instalovány odvodňovací 
armatury. 

 
V etapě č.1 bude proveden celý objekt D.1.4.8 Vnitřní plynoinstalace. 
 

Vnitřní plynovod 
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K objektu bude přiveden areálový rozvod plynu STL PE 100 RC, SDR 11 Ø63x5,8 (IO 04), 
který bude ukončen ve skříni HUP. Bude využita stávající skříň HUP, stávající armatury budou 
z důvodu nevyhovující dimenze demontovány. Vnitřní rozměr skříně bude min. 1400x11000mm, 
skříň bude z nehořlavého materiálu, opatřena bude uzamykatelnými dvířky s průvětrníky. Skříň 
bude označena orientační tabulkou dle TPG 700 24. Ve skříni bude osazen HUP – kulový kohout 
2“, regulátor C100N a plynoměr BK G65 s roztečí 640 mm a KK za plynoměrem. 

Ze skříně bude veden vnitřní rozvod plynu NTL DN 80 do stávající kotelny v 1.PP, průchodu 
obvodovou stěnou bude v místě stávajícího prostupu. 

Před kotelnou bude ve skříni o min. rozměrech 1500x800mm osazena sestava s uzávěrem 
plynu – uzávěr plynu kotelny BAP DN80, filtr DN80, bezpečnostní rychlouzávěr, uzávěr plynu (viz 
výkresová část dokumentace). 

Poté bude rozvod NTL DN 80 veden volně po stěnách k jednotlivým stávajícím i novým 
kotlům, napojení bude provedeno přes kulový kohout DN20. Za napojením posledního kotle bude 
napojeno odfukové potrubí 1/2“, které bude vyvedeno nad střechu objektu. Za odfukovým potrubím 
bude osazen uzávěr DN 20 (3/4“) a uzávěr DN 20 s vývodem pro hadici. Odfukové potrubí bude 
vyvedeno v místě stávajícího prostupu do venkovního prostředí, kde bude po fasádě vedeno nad 
střechu objektu. 

Pro vnitřní rozvod plynu jsou navrženy ocelové trubky svařované. Uzavírací armatury jsou 
navrženy plnoprůchodné kulové kohouty příslušné dimenze před každým spotřebičem. 

 
b) Výčet technických a technologických zařízení 

  
Zdravotnická technologie 
Podrobněji viz. 22013-DPS-D.2.1. 
 
Úsek radiodiagnostických přístrojů 
 V úseku je situováno 5 radiodiagnostických přístrojů – RTG skiaskopie, RTG skiagrafie, 2x 
sonograf, a počítačový tomograf CT. Do vyšetřoven vstupuje pacient přes svlékací boxy. Jeden z 
boxů je vždy průjezdný. U vyšetřoven RTG, CT je nutné dle platné legislativy zajistit ochranu proti 
ionizujícímu záření – Ba omítky, Pb plech, signalizaci apod. Podrobně jsou instalace a požadavky 
uvedených přístrojů řešeny v samostatné kapitole a na výkresech. Jednotlivé vyšetřovny jsou 
vizuálně propojeny Pb sklem s ovladovnou.  
 
Úsek magnetické rezonance 1,5T 
 Součástí tohoto pracoviště bude potřebné zázemí pro přípravu pacientů a prostory pro popis 
snímků na diagnostických stanicích. Vyšetřovna MR bude umístěna uvnitř speciální kabiny, která 
bude sloužit k odstínění vlivů okolí na vlastní vyšetření MR a zároveň vlivu pole produkovaného 
technologií magnetické rezonance. Tato kabina včetně vstupních dveří do kabiny a pozorovacího 
okna bude součástí technologie magnetické rezonance. V prostoru magnetické rezonance bude 
nutné zajistit minimální výskyt magnetických materiálů (např. VZT rozvody v nemagnetickém 
provedení, v podlaze max. 25 kg/m2 železa). Přesné požadavky budou upřesněny po výběru 
konkrétního dodavatele (specifikace a dodávka MR není součástí tohoto projektu). Podrobně je 
instalace a požadavky magnetické rezonance řešena v samostatné kapitole a na výkresech. 

Skiagrafie 

Bude přesunut rentgenový skiagrafický přístroj GC 70 firmy Samsung Medison. 

Skiaskopie 

Bude přesunut rentgenový skiaskopický přístroj Opera Sound firmy GMM. 
 
CT 
Bude přesunut rentgenový CT přístroj REVOLUTION EVO firmy GE Healthcare. 
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Magnetická rezonance 
 Přes rozdílné plánované MRI přístroje navrhujeme v projektu předběžně uvažovat s 
přísnějšími požadavky pro MRI 3 T, které budou vyhovovat i pro magnet 1,5 T – jedná se o hlavní 
přívod elektro, rozměry výfukové quench trouby, hmotnost, vysálané teplo. Zajistí se tím 
univerzálnost instalační přípravy pro kterýkoli typ magnetu na plánovaném místě. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Řešeno v samostatné příloze projektu ozn. 22013-DSP-D.1.3 – Požárně bezpečnostní 
řešení. A kapitoly níže nebudou vyplněny. 
 
 a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

 g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Součástí projektu je vyhotovený Průkaz energetické náročnosti budovy. Návrhu konstrukcí a 
skladeb byl konzultován s energetikem. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
a) zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů) 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost) 

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné 
postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, nařízení vlády, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, (dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí 
předpisy), především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. 
proškolení zaměstnanců, dohledu nad používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby 
příslušné práce vykonávaly osoby s kvalifikací, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení, 
apod. Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém 
stavu, s odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami a ověření zda jsou podrobena 
potřebným revizím. 

Při skladování stavebního materiálu nesmí docházet k ohrožení bezpečnosti pracovníků, 
musí být dodrženy odpovídající výšky skládek, a zajištěn celkový pořádek na staveništi. 

Při provádění stavby v návaznosti na provoz investora, nebo občanů, ve vztahu k veřejnému 
prostranství je nutné dbát na zajištění bezpečnosti třetích osob. 

Je nutné dodržení úkolů požární ochrany v souladu se zákonem 133/85 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Je třeba po dobu zhotovování díla a přejímacího řízení zabezpečit také ochranu díla před 
poškozením a zcizením v souladu s dohodou ve smlouvě o dílo až do dne, kdy odpovědnost za 
ochranu díla převezme objednatel při ukončení přejímacího řízení. 
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Dále se v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. zřídí funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Samostatný plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi vypracuje vybraný dodavatel stavby. 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci stavby postupováno s maximální 
šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 

-zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

-zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a 
výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti 

-nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 
emise hluku, (např. u stavebních strojů). 

Pracovní prostředí přístavby Pavilonu magnetické rezonance je navrženo v souladu s 
Nařízením vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 

Součástí dokumentace je vyhotovena Hluková studie a Studie na denního a umělého 
osvětlení. 

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Radonový index pozemku je hodnocen jako střední. Radonová izolace je navržena ze 

souvrství SBS modifikovaných asfaltových pásů s deklarovanou hodnotou součinitele difúzního 
odporu radonu. 

 b) ochrana před bludnými proudy 
S ohledem na hodnoty proudové hustoty, velikosti plánovaného objektu jsou podle TP 124 

postačující základní ochranná opatření ve stupni č. 3. Podle této publikace se pro daný stupeň 
ochranných opatření navrhuje primární ochrana (str. 24-25 TP124) a sekundární ochrana (str.25-26 
TP124). Dále se navrhují konstrukční opatření, která omezují vliv bludných proudů (str. 26-33 
TP124). Pro korozní agresivitu stupně III se nenavrhuje požadavek na provaření výztuže. Dle čl. 
5.2.2: Z hlediska ochrany proti účinkům bludných proudů je považováno za vyhovující krytí výztuže 
na vnějším povrchu se stykem se zeminou min. 50 mm. Dle čl. 5.2.3: Při aplikaci sekundární 
ochrany lze snížit požadavek na zvýšené krytí výztuže na 40 mm. 

Hlavní zásadou těchto návrhů je z korozního hlediska minimalizovat tvorbu makro a 
mikročlánků na úrovni výztuž – beton – výztuž vhodným propojováním výztuže a dále 
elektroizolačním oddělováním jednotlivých částí stavby snižovat průchod bludných proudů. Pro 
stupeň ochranných opatření č. III se u spodní stavby nepožaduje provaření výztuže. Zemnící 
soustava je navržena jako základový zemnič v podkladním betonu, který bude sloužit k ochraně 
proti přepětí a blesku a pro uzemnění objektu. Zemnící soustava bude navržena tak, aby v jednom 
místě do objektu vstoupila a byla zakončena na rozpojitelné svorce. Nepožaduje se měření vlivu 
bludných proudů po dokončení stavby, bude provedeno pouze měření zemního odporu zemnící 
soustavy. Stanovují se požadavky na volbu materiálu vodovodních, plynových a kanalizačních 
zařízení tak, aby bylo eliminováno korozní namáhání nové stavby. Průchodky do spodní stavby pro 
jednotlivé inženýrské sítě musí být v elektroizolačním provedení. 
 
 c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Dle ČSN EN 1998-1 není lokalita součástí seismické zóny charakterizované hodnotou 
referenčního špičkového zrychlení základové půdy agR. Dle ČSN EN 1998-1 lze předběžně vymezit 
typ základových půd A. 

 d) ochrana před hlukem 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly normové hodnoty na požadovanou 
neprůzvučnost stěn a příček mezi místnostmi. Rovněž jsou splněny normové hodnoty na kročejovou 
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neprůzvučnost stropních konstrukcí. Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a 
vibrace jsou v budovách s pobytovými místnostmi umístěna tak, aby byl omezen přenos hluku a 
vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby. 
 
 e) protipovodňová opatření 
 Lokalita není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani území chráněného 
pro akumulaci povrchových vod. Lokalita není součástí záplavového území. 

 
f) ostatní účinky (poddolování, metan) 

Zájmová oblast není poddolována, důlní díla se v zájmové oblasti nevyskytují.  

 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) napojovací místa technické infrastruktury  

Viz. Bod B.2.6.b). 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz. Bod B.2.6.b). 
 
 

B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

V místě plánované přístavby se nachází stávající areálová obslužná vozovka, která zajišťuje 
zásobování lékárny a je zde ukončena. Na tuto komunikaci bude dopravně napojen i objekt 
přístavby pro možné zásobování a dopravu technologie MRI a CT do požadovaných provozů. 
Manipulace technologií bude probíhat pomocí vysokozdvihů přes severní fasádu objektu. 

Stávající vozovka bude v požadované délce podél přístavby výškově upravena tak, aby byly 
zajištěny bezbariérové přístupy ke všem vstupům do objektu přístavby a zároveň zachováno 
výškové řešení u vstupů do stávajícího objektu nemocnice. V rámci výškové úpravy vozovky dojde k 
okolní úpravě navazující travnatých ploch vysvahováním a doplněním opěrných zídek, aby bylo 
docíleno svahování směrem od objektu, stejně tak i výšková úprava zelené plochy v atriu. Na 
vozovce bude vytvořeno obratiště pro složky ZHS ve vzdálenosti do 50 m od konce slepé 
komunikace před zásobovacím dvorem lékárny. Povrch vozovky bude nahrazen včetně podloží. V 
místě zásobovacího dvoru bude povrch od navazující komunikace vizuálně odlišen. Odvodnění 
proběhne do systému vpustí napojených do areálové dešťové kanalizace. 
  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Areál nemocnice je dopravně napojen ze stávající ulice Purkyňova z jižní strany areálu. V 
areálu je pak vytvořen systém areálových komunikací, na které je obslužně napojen objekt 
přístavby. 
 
c) doprava v klidu 
 
Přehled počtu parkovacích stání: 
 
Výpočet celkového počtu stání dle ČSN 73 6110/Z1: 
ka -  součinitel vlivu stupně automobilizace 
Počet obyvatel v obci:        24975 (dle dat ČSU k 1.1.2015) 
Počet registrovaných vozidel:     10092 (dle dat Registru vozidel MD k 1.1.2015) 
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Stupeň automobilizace:       404 osobních vozidel na 1000 obyvatel 
Součinitel vlivu stupně automobilizace ka= 1,01 
kp -  součinitel redukce počtu stání => skupina A => kp= 1,0 
 
ka -  součinitel vlivu stupně automobilizace => ka=1,01 
kp -  součinitel redukce počtu stání => skupina B => kp=1,0 
Parkovací stání: 
Zdravotnictví – poliklinika, ordinace: 
Zdravotnický personál: 23 
Počet účelových jednotek na 1 stání: 3 
Počet stání: 23 / 3 = 7,66 stání 
 
Zdravotnictví – poliklinika, ordinace: 
Lékařská ordinace: 6 
Počet účelových jednotek na 1 stání: 0,5 
Počet stání: 6 / 0,5 = 12 stání 
 
Po - základní počet parkovacích stání  Po= 7,66 + 12 = 19,66 parkovacích stání 
 
Oo= 0 odstavných stání 
Po= 19,66 parkovacích stání 
 
N = Oo x ka + Po x ka x kp = 0,0 x 1,01 + 19,66 x 1,01 x 1,0  
        = 0 + 19,86 = 20 stání 
 
Dle výpočtu dle ČSN 73 6110/Z1 je potřeba min. 20 parkovacích stání z toho: 
Min. 1 vyhrazené stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 
Min. 1 vyhrazené stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku. 
 
Do výpočtu se nezapočítává sklad s přípravnou léčiv s kancelářemi. Tyto části jsou pouze přesunuty 
z vedlejší budovy, počet zaměstnanců se nenavýší. 
Potřebné parkovací místa se nacházejí v areálu nemocnice na pozemcích investora. 
 
b) pěší a cyklistické stezky 
 Nenavrhují se. 
 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a) terénní úpravy 

Po dokončení stavby budu provedeny terénní úpravy okolí objektu. Podrobněji viz IO 10 - 
Sadové úpravy. 
 
b) použité vegetační prvky 
 

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – vydal kladné závazné stanovisko 
ze dne 22.09.2021 pod č. j. MUHOCJ 62116/2021 OŽP, kde uděluje souhlas s kácením. 
Žadateli se podle § 8 odst. 6 a § 9 zákona o ochraně přírody ukládá provedení náhradní výsadby 
v tomto rozsahu: 
9 ks listnatých stromů vybraných z druhů dřezovec trojtrnný, jabloň, liliovník tulipánokvětý 
‚FASTIGIATUM‘, zmarličník japonský, jeřáb ptačí ‚EDULIS‘, jinan dvoulaločný, jírovec žlutý, bříza 
bělokorá, třešeň ptačí, habr obecný ‚FASTIGIATA‘ 
236 m2 souvislého porostu keřů v druhové skladbě Rhododendron, Cornus, Aronia melanocarpa, 
Viburnum, Hippophae rhamnoides případně jiné vhodné listnaté druhy. 
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Na střeše budovy bude realizována extenzivní zelená střecha. Navržena je střecha s 
vysokou retenční schopností s travino-bylinným společenstvem doplněným rozchodníky. 
 
c) biotechnická opatření 

S biotechnickými opatřeními se nepředpokládá. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
a) vliv stavby na životní prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vzhledem ke komplexní likvidaci dešťových a splaškových vod a likvidaci komunálního 
odpadu lze konstatovat, že stavba nikterak neposílí vliv na životní prostředí. Při provádění 
stavebních prací je nutno dbát na:  
 
Ochranu proti hlukům a vibracím  

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 
provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje 
hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, 
akustické zástěny apod.). Stavbu provádět pouze v denní době od 7:00 do 18:00. 
 
Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Provádět pravidelně technické prohlídky 
vozidel a pravidelné seřizování motorů. V garáži technických služeb a dobrovolných hasičů bude 
umístěn systém pro odvod výfukových plynů. 
 
Odpady vznikající při provozu: 

Postup a způsob likvidace odpadního materiálu musí být prováděn dle veškerých platných 
předpisů, včetně případu zjištění nebezpečných látek. Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší 
zákon č. 541/2001 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy. 
Pro posuzování je důležitá zejména vyhláška MŽP č.8/2021 Sb., v platném znění, kterou se stanoví 
katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů atd., a také vyhláška č. 273/2021 Sb., v úplném 
znění o podrobnostech nakládání s odpady. 
Původce odpadů je povinen: 

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, 
- vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické 

osobě, 
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění, 
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností, 
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
- zabezpečovat odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

ohrožujícím životní prostředí, 
- vést evidenci odpadů, 
- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů a zařízení a na vyžádání předložit 

dokumentaci a poskytnout úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 
 

Přehled vznikajících odpadů a předpokládaný způsob jejich zneškodnění: 

Kód odpadu Druh odpadu kategorie Způsob likvidace 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N odborná firma 

http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=1501
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=1501
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=1501
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Kód odpadu Druh odpadu kategorie Způsob likvidace 

20 01 01 Papír a lepenka O odborná firma 

20 01 11 Textilní materiály O odborná firma 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N odborná firma 

20 01 35 
Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení obsahující nebezpečné látky 

N odborná firma 

20 01 36 
Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení neuvedené pod 200136 

O odborná firma 

20 01 39 Plasty O odborná firma 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O odborná firma 

20 03 03 Uliční smetky O odborná firma 

20 03 01 Směsný komunální odpad O odborná firma 

Pozn.:  N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad 

 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Ochrana stromů při stavební činnosti bude prováděna podle ČSN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

U všech ponechaných dřevin v rámci řešeného území a v jeho blízkosti je nutné postupovat 
tak, aby nebyly dřeviny stavbou poškozeny. Zejména je nutné vyvarovat se pojezdu mechanizace v 
kořenovém prostoru dřevin a také skladování materiálu v blízkosti dřevin. 

Podrobněji popsáno v objektu SO-00.2 Kácení dřevin a náhradní výsadba. 
V tomto projektu není počítáno se zachováním dřevin, které byly již povoleny ke kácení. 

 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Realizací stavebního záměru nedojde ke střetu a ovlivnění soustavy chráněných území, pro 
které platí směrnice 2009/147/ES „O ochraně volně žijících ptáků“ a směrnice 92/43/EHS " O 
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin“. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem  

Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. 
 

e) v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Není třeba navrhovat zvláštní ochranná ani bezpečnostní pásma.  
Soupis limitů: 
ochranné pásmo VN kabelového vedení 22 kV (zák. 458/2000 Sb.) 
ochranné pásmo vodovodů a kanalizací (zák. 274/2001 Sb.) 
ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení (zák. 127/2005 Sb.) 
Ochranná pásma inženýrských sítí: 
Kanalizace do ø500 - 1,5 m 
Vodovod do ø500 - 1,5 m 
Vedení VN - 1,0 m 
Vedení NN - 1,0 m 
Vedení telefonu - 1,0 m 
Středotlaký plyn - 1,0 m 
Teplovodní sítě - 2,5m 
 

http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=2001
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=2001
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=2001
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=2001
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Řešený stavební objekt svým charakterem provozu a výstavby neznamená z pohledu 
ochrany obyvatelstva žádnou hrozbu a není proto v této části projektu nijak řešen. 

 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Napojení na technickou infrastrukturu je uvažováno z rozvodů, které se nacházejí v blízkosti 
stavby. Předpokládá se napojení na nové přípojky pro řešený objekt. Předpoklad je na napojení 
vody a elektrické energie. 
 
b) odvodnění staveniště 

Odvádění srážkových vod ze staveniště je navrženo gravitačně vsakováním do okolního 
terénu. Bude zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně 
vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních 
komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu je zajištěno stávajícími 
komunikacemi v okolí stavby. Příjezd stávajícím vjezdem z ulice Purkyňova. 
 Zhotovitel si zajistí staveništní přípojky vody a elektrické energie, vždy se samostatným 
měřením dle dohody se stavebníkem. 

 
Před výjezdem vozidel stavby mimo prostor staveniště bude prováděna jejich očista 

mechanickým odstraněním hrubých nečistot. Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky 
způsobilé mechanismy. Používané silnice budou pravidelně čištěny a myty čistícími a mycími 
vozidly (minimálně jednou denně před ukončením pracovní doby) – aktuálně dle povětrnostních 
podmínek při vlastní realizaci stavby. Doprava materiálů pro výstavbu se předpokládá zejména 
nákladní automobilová. 

 
b) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít vliv na okolní zástavbu. V rámci provádění stavby mohou být zvýšeny 
hladiny hluku pro denní dobu. Stavba bude probíhat pouze v denní době a to cca od 7:00 do 18:00. 

Při provádění stavby musí být dodrženy zejména podmínky nař. vlády 591/2006 Sb. a zák. 
č. 309 /2006 Sb. Předpokládá se, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby.  Stavba tedy spadá pod §14 zákona č.309/2006 Sb. Pro kontrolu dodržování ve 
smyslu §7,8 nv 591/2006 bude tedy zadavatelem určena osoba nebo více osob koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Prováděcí firma bude muset realizovat práce s 
maximálním důrazem na snížení prašnosti a hluku na nejnižší možnou mez. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Okolí stavby bude po dobu výstavby chráněno mobilním oplocením výšky min 2m.  Pohyb 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace bude probíhat mimo staveniště. Požadavky na 
demolice a kácení dřevin jsou popsány v objektu SO.00_Příprava území. 
 
f) maximální zábory pro staveniště 
  Předpokládá se umístění zařízení staveniště pouze v řešené části území v areálu 
nemocnice TGM. 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
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 V rámci staveniště nebude požadavek na zřizování bezbariérových obchozích tras. Plocha 
stavby bude uzavřena a oplocena. Ostatní trasy v rámci okolí stavby budou zachovány stávající. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Zhotovitel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, 
aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je zhotovitel povinen na 
své náklady provést odstranění odpadů vyprodukovaných v průběhu výstavby na staveništi. 

Staveniště po skončení výstavby musí být uvedeno do původního stavu, nebo dohodnutého 
stavu. 

Při výstavbě se práce s chemikáliemi nepředpokládají, proto se chemické vlivy dají vyloučit. 
 
Odpady vznikající při výstavbě:  

Postup a způsob likvidace odpadního materiálu musí být prováděn dle veškerých platných 
předpisů, včetně případu zjištění nebezpečných látek. Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší 
zákon č. 541/2001 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy. 
Pro posuzování je důležitá zejména vyhláška MŽP č.8/2021 Sb., v platném znění, kterou se stanoví 
katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů atd., a také vyhláška č. 273/2021 Sb., v úplném 
znění o podrobnostech nakládání s odpady. 
 

Kód 
odpadu 

Druh odpadu Kategorie 
Způsob 
likvidace 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebez. látky 

N odborná firma 

08 11 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 
08 11 11 

O odborná firma 

12 01 13 Odpady ze svařování O kovošrot 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 03 Dřevěné obaly O recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O recyklace 

15 01 06 Směsné obaly O skládka 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N odborná firma 

150202 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 
tkaniny, ochran. oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami  

N odborná firma 

150203 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 
tkaniny, ochran. oděvy neuvedené pod 150202 

O odborná firma 

17 06 
Izolační materiály a stavební materiály obsahující 
azbest 

N odborná firma 

17 01 01 Beton O recyklace 

17 01 02 Stavební odpad – cihla O skládka 

17 02 01 Stavební odpad – dřevo O spalovna 

17 02 02 Stavební odpad – sklo O recyklace 

17 02 03 Stavební odpad – plast O recyklace 

170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N recyklace 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod 170301 O recyklace 

170401 Měď, bronz, mosaz O kovošrot 

170402 Hliník O kovošrot 

170405 Železo a ocel O kovošrot 

170407 Směsné kovy O kovošrot 

170409 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami  N odborná firma 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O skládka 
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Kód 
odpadu 

Druh odpadu Kategorie 
Způsob 
likvidace 

170903 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních  a demoličních odpadů 
obsahující nebezpečné látky) 

N skládka 

170904 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod 170903 

O skládka 

17 06 04 
Ostatní izolační materiály neuvedený pod 170601 
a 170603 

O skládka 

200301 Směsný komunální odpad O skládka 

 
Odpady z provozu: 
 Veškerý odpad se odstraňuje denně. Běžný komunální odpad se ukládá do pevných 
kontejnerů, jeho likvidace probíhá na základě smlouvy se zpracovatelem odpadů v městské části 
Praha – Klánovice a obce Šestajovice. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Sejmutí ornice bude probíhat na celé ozeleněné ploše na níž budou probíhat hlavní terénní 
úpravy viz SO-001 Příprava území. Dle IG je mocnost vrstvy ornice cca 40 cm. Projekt předpokládá 
celkové množství cca 545 m3 sejmuté ornice. Předpokládá se, že cca ⅓ sejmuté ornice budou 
použita na zpětné upravení okolního terénu, zbytek bude odvezen. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na:  
 
Ochranu proti hlukům a vibracím  
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 
provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje 
hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, 
akustické zástěny apod.).  

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se 
spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelně technické prohlídky 
vozidel a pravidelné seřizování motorů.  

 
Ochrana stávajících dřevin 

 Stromy, které jsou určeny k ponechání a jsou v těsné blízkosti stavby, bude nutné během 
stavby chránit. Během stavby bude hrozit mechanické, chemické a fyzikální poškození jak 
nadzemních částí stromů, tak i jejich kořenového systému. Stromy budou během stavby dle ČSN 
83 9061 opatřeny vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým min. 2 m. Bednění nesmí 
poškozovat kmen stromu a ani kořenové náběhy. V kořenové zóně stávajících stromů musí být 
půda chráněna před zhutněním (časté přejezdy mechanizace, umístění materiálu), znečištěním 
látkami poškozujícími strom nebo půdu, nadměrným zamokřením nebo naopak neumožněním 
průniku vody, zakládáním ohnišť a před změnou půdního horizontu. V kořenovém prostoru, který 
představuje kruh o poloměru 4násobku obvodu kmene, minimálně 2,5 m od paty kmene budou 
výkopové práce provedeny ručně nebo jiným šetrným způsobem. Pro minimalizaci poškození při 
výkopech je nutno maximálně zkrátit dobu otevření jámy a provedení prací ve vhodném období, 
nejlépe na podzim (chránit před vysýcháním a mrazem). Kořeny porušené vlivem výkopových prací 
budou začištěny. Při provádění výkopů pro vedení IS budou kořeny zachovány vcelku a obnažené 
části budou zabezpečeny proti prosychání obalením jutou s potřebným vlhčením. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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 Pro stavbu je zpracován plán BOZP, který je součástí projektové dokumentace a na stavbě 
bude ustanoven koordinátor BOZP. Generální zhotovitel (GZ) předloží před zahájením stavby 
organizační schéma v dělení na vlastní subzhotovitele a nařízené subzhotovitele, včetně 
odpovědné osoby a kontaktu. Před zahájením prací zajistí GZ náležité zajištění a vybavení 
pracoviště (staveniště). Návštěvy pracoviště se budou po pracovišti pohybovat pouze v doprovodu 
pověřené osoby zhotovitele po řádném proškolení a vybavení odpovídajícími OOPP nebo při 
zajištění jejich bezpečnosti kolektivními prostředky ochrany nebo jiným způsobem (zastavením 
prací, apod.). Ohrožené prostory, kde se překrývá činnost stavby s pohybem osob nesouvisejících 
se stavbou, budou udržovány trvale označené a uklizené.  V ohrožených prostorách nebude 
skladován stavební materiál ani stavební suť. Transport materiálu přes ohrožené prostory bude 
organizován tak, aby nedošlo k ohrožení osob. Stavba bude organizována tak, aby byl 
minimalizován kontakt osob nesouvisejících se stavbou se zaměstnanci generálního zhotovitele a 
subzhotovitelů.  
 Při odvážení suti a při vykládání materiálu a jiných krátkodobých činnostech vně staveniště 
bude organizace probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení okolí stavby. Místo vykládky a nakládky bude 
zabezpečeno (přítomnost poučených osob).    
 V rámci realizace stavby se vychází ze současných platných zákonných norem, jež přesně 
definují základní požadavky, parametry, pomůcky a doplňky pro zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví pracovníků na stavbě. Jedná se zejména o následující: 

 
1) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, hlava 5  
2) Nařízení vlády č.  272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
3) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
4)  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

5)  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

6) Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 

7) Nařízení vlády č.  11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 

8) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

9) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

10) Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Prováděcí předpisy: 

 398/2009 Sb. - Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb 

10/2016 Sb. kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 
požadavky na stavby v hlavním městě Praze. (pražské stavební předpisy) 

11) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) 

Prováděcí předpisy: 

361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

592/2006 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti 
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591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

394/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

12) Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

Prováděcí předpisy: 

432/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběr u biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli 

13) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

Prováděcí předpisy: 

23/2008 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

246/2001 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

87/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 
živic v tavných nádobách 

14) Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

Prováděcí předpisy: 

73/2010 Sb. - Vyhláška, o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 
vyhrazených elektrických technických zařízeních) 
48/1982 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení 

21/1979 Sb. - Vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

19/1979 Sb. - Vyhláška, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

18/1979 Sb. - Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

50/1978 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

15) Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 
 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou. 
 

m)  zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Areál je napojen na komunikaci, vjezd na staveniště bude označen dopravním značením. 

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě) 
 Před zahájením prací si budoucí zhotovitel stavby projedná konkrétní podmínky svého 
působení na staveništi s pověřeným zástupcem investora. 
 S ohledem na provádění stavby za provozu je zhotovitel povinen přijmout organizační 
opatření k eliminaci rizik ohrožení třetích osob, jejichž výskyt v okolí staveniště nelze vyloučit (lidé 
nesouvisející se stavbou pohybující se na veřejném prostranství, návštěvy staveniště – např. 
kontrolní den stavby, pracovníci zhotovitele). 
 Před zahájením výstavby je nutné vymístit část stávajícího pracoviště lékárny, které budou 
výstavbou dotčeny mimo zařízení staveniště. Jedná se převážně o prostory zázemí lékárny a 
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kanceláře. Toto bude provedeno v rámci koordinace vedení nemocnice a zhotovitelem stavby. 
Pracoviště budou nahrazena buď v rámci stávajících prostor nemocnice nebo budou pro tyto 
prostory určeny stavební buňky. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
Investor v souladu s projektovou dokumentací označuje místnosti č. 1.27, 1.29, 1.31, 1.32 

a 1.33 v 1. NP (dále jen „Zázemí pro MR“), které budou dokončeny a předány v průběhu stavby ve 
lhůtě do konce prosince 2023. Podmínkou pro předání a převzetí části díla je dokončení stavební 
části i všech technických a technologických částí stavby v Zázemí pro MR nezbytných pro 
kompletní vyzkoušení a instalaci zdravotnického zařízení magnetické rezonance, a to dle projektové 
dokumentace pro provedení stavby. Dokončením se dle tohoto bodu rozumí stav, kdy bude Zázemí 
pro MR odzkoušené, zcela bez závad a s doložením všech provozních, komplexních a revizních 
zkoušek odpovídajícím příslušným ČSN a právním předpisům. Účelem předání a převzetí části díla 
Zázemí pro MR je potřeba investora umístit a naistalovat přístroj magnetické rezonance do Zázemí 
pro MR tak, aby mohl být přístroj ozkoušen v průběhu měsíce prosince 2023. 

Zásobování stavebním materiálem na stavbu bude probíhat kontinuálně dle aktuálních 
potřeb stavby.  

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 2 roky a je předběžně vymezena těmito časovými 
úseky: 

Zahájení stavby         1Q/2023 
Dokončení stavby     1Q/2025 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Voda ze střechy a okolních zpevněných ploch je odváděna do jednotné areálové kanalizace. 

 
 

Ostrava, 12/2022 
Vypracoval: Ing. Magdaléna Palovská 

       


