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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ O DÍLO 
III/3971  OLEKSOVICE, MOST 3971-1  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp.zn  Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

 

a 

 

ZHOTOVI TEL  

CREDIBAU s.r.o. 

sídlem Boženy Němcové 1525, 356 01 Sokolov IČO: 29116911 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni sp. zn.  C26117 
zastoupený Ing. Markem Bartošem, jednatelem 

 

I.  
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli 
na tomto dodatku č. 1. 

 

Zdůvodnění:  

- při čištění vodoteče bylo zjištěno více naplavenin oproti předpokládanému množství, které bylo nutné odstranit a 
odvézt na skládku, 

- po odbourání stávajících říms a vybourání vozovkových vrstev bylo nutné dodatečně rozšířit podkladní desku nad 
stávajícím trámovými krajními nosníky pro provedení nových říms, 

- Po otrýskání nosné konstrukce bylo nutné provést protikorozní ochranu výztuže na krajních trámech včetně 
spojovacího můstku před provedením sanací. Na římse bylo nutné provést protichloridový nátěr i na horní ploše 
říms, 

- na horní ploše říms se provedl protichloridový nátěr, a proto není nutné provádět nátěr penetrační, 
- zábradelní svodidlo na mostě je prodloužené a zakotvené i na předpolích mostu,  
- vzhledem k prodloužení mostního zábradelního svodidla se zkrátilo silniční svodidlo, 
- podél říms je nutné provést proříznutí vozovky před provedením asfaltové zálivky, 
- při napojení vozovkové ložné vrstvy na stávající vozovku se neprovedla asfaltová zálivka. Zálivka se provede při 

napojení obrusné vrstvy, 
- v okolí stavby se nenachází žádné inženýrské sítě, proto je nebylo nutné vytyčovat. 

 
II.  

 
Obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní: 

 

V.  CENA DÍLA  
1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 3 095 620,60 KČ  
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III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.
Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:
Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně, dne V Brně, dne

Ing. Marek Bartoš an Hanák

jednatel ředitel

Credibau s.r.o. Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  –  VYČÍSLENÍ  VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ  

___________________________________________________________________________________________________ 

 



Objekt Popis

SO 201 Most ev. č. 3971-1 2 617 566,00 3 167 254,86 301 280,80 -8 858,00 2 909 988,80 3 521 086,45

2 617 566,00 3 167 254,86 301 280,80 -8 858,00 2 909 988,80 3 521 086,45

Popis
Ostatní náklady 80 131,80 96 959,48 0,00 0,00 80 131,80 96 959,48
Vedlejší náklady 110 500,00 133 705,00 0,00 -5 000,00 105 500,00 127 655,00

190 631,80 230 664,48 0,00 -5 000,00 185 631,80 224 614,48

2 808 197,80 3 397 919,34 301 280,80 -13 858,00 3 095 620,60 3 745 700,93

Stavební náklady - celkem

Nabídkový rozpočet           
včetně DPH

Finanční náklady projektu celkem

Nabídkový rozpočet           
včetně DPH

 Nabídkový rozpočet          
bez DPHRekapitulace stavby - stavební náklady + ONVN

III/3971 Oleksovice, most 3971-1

 Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkový rozpočet           
včetně DPH

Stavební náklady

Ostatní a vedlejší náklady (ONVN)  Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Ostatní a vedlejší náklady - celkem

Dodatek č.1
Vícepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně 
DPH

Vícepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně 
DPH

Vícepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně 
DPH



EstiCon Firma:

Soupis prací objektu

S
Stavb
a:

Oleksovice, most 3971-1
SO 201

O
Rozpo
čet:

Most ev. č. 3971-1

Jednotková Celkem
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P 1 014102 a
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VV
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SO 201

Název Položky MJ MnožstvíTyp
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Cena



EstiCon Firma:

Soupis prací objektu

S
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O
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čet:

Most ev. č. 3971-1

Jednotková Celkem
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SO 201

Název Položky MJ MnožstvíTyp
Poř.
číslo

Kód
položky
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an

Cena



EstiCon Firma:

Soupis prací objektu

S
Stavb
a:

Oleksovice, most 3971-1
SO 201

O
Rozpo
čet:

Most ev. č. 3971-1

Jednotková Celkem

0 1 2 3 4 5 6 7 8

P 21 62631
VV

P 28 78311
VV
P 31 78383
VV
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SO 201

Název Položky MJ MnožstvíTyp
Poř.
číslo

Kód
položky

V
ari
an

Cena



EstiCon Firma:

Soupis prací objektu

S
Stavb
a:

Oleksovice, most 3971-1
SO 201

O
Rozpo
čet:

Most ev. č. 3971-1

Jednotková Celkem

0 1 2 3 4 5 6 7 8

P 30 78382
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SO 201

Název Položky MJ MnožstvíTyp
Poř.
číslo

Kód
položky

V
ari
an

Cena



EstiCon Firma:

Soupis prací objektu

S
Stavb
a:

Oleksovice, most 3971-1
SO 201

O
Rozpo
čet:

Most ev. č. 3971-1

Jednotková Celkem

0 1 2 3 4 5 6 7 8

P 34 9117C1
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SO 201

Název Položky MJ MnožstvíTyp
Poř.
číslo

Kód
položky

V
ari
an

Cena



EstiCon Firma:

Soupis prací objektu

S
Stavb
a:

Oleksovice, most 3971-1
SO 201

O
Rozpo
čet:

Most ev. č. 3971-1

Jednotková Celkem

0 1 2 3 4 5 6 7 8

P 33 9113B1

III/3971

SO 201

Název Položky MJ MnožstvíTyp
Poř.
číslo

Kód
položky

V
ari
an

Cena



EstiCon Firma:

Soupis prací objektu

S
Stavb
a:

Oleksovice, most 3971-1
SO 201

O
Rozpo
čet:

Most ev. č. 3971-1

Jednotková Celkem

0 1 2 3 4 5 6 7 8

P 41 919111
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SO 201

Název Položky MJ MnožstvíTyp
Poř.
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Kód
položky
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an

Cena



EstiCon Firma:

Soupis prací objektu

S
Stavb
a:

Oleksovice, most 3971-1
SO 201

O
Rozpo
čet:

Most ev. č. 3971-1

Jednotková Celkem

0 1 2 3

P 43 931318
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SO 201

Název Položky MJ MnožstvíTyp
Poř.
číslo

Kód
položky

V
ari
an

Cena



Firma:

Soupis prací objektu
Stavb
a:

Oleksovice, most 3971-1
000

Rozpo
čet:

ONVN

Jednotková Celkem

1 2 3

1 00001 R

Poř.
číslo

Kód
položky

V
ari
a

Název Položky

III/3971

000

MJ Množství
Cena


