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E 1 Technická zpráva 

Stavba  : II/409 Uher�ice - Podhradí nad Dyjí 

Místo stavby  : Uher�ice 

Katastrální území : Uher�ice u Znojma [772836]  

Kraj   : Jihomoravský kraj  

Druh stavby  : rekonstrukce silnice  

Ú�el dokumentace : Dokumentace pro vydání stavebního povolení  

    v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby 

Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo, kontaktní adresa 

Název   : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  

  p�ísp�vková organizace kraje 

Adresa  : Žerotínovo nám�stí 449/3  
602 00 Brno 

Projektant/zhotovitel projektové dokumentace 

Název   : Viadesigne, s.r.o. 

Sídlo projektanta : Na Zahradách 1151 

    690 02 B�eclav 

1.1 Charakteristika a celkové uspo�ádání staveništ� v�etn� jeho odvodn�ní 

Jedná se o rekonstrukci silnice II. t�ídy �. 409 mezi obcí Uher�ice a Dvorem 

Mitrov, v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji. Staveništ� tvo�í stávající silnice a 

p�ilehlé p�íkopy a násypy zemního t�lesa. 

1.2 Stanovení obvodu staveništ�, jeho zd�vodn�ní a údaje o pozemcích 

staveništ�, v�etn� pozemk�, které zajiš�uje stavebník/objednatel 

Obvod staveništ� je vymezen patou násyp� p�ípadn� vn�jší hranou 

odvod�ovací p�íkopy. Pro za�ízení staveništ� a skládky m�že zhotovitel využít 

uzav�ené �ásti silnice II/409, p�ípadné další plochy pro za�ízení staveništ� si 

zhotovitel zajistí sám na své náklady. 
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1.3 Zásady návrhu za�ízení staveništ�

 Zp�sob sociálního zabezpe�ení pracovník�, zp�sob stravování apod. zajistí 

zhotovitel stavby, stanovení po�tu pracovník� p�i výstavb� je závislé na zp�sobu 

dodavatelského zajišt�ní stavby, p�edpokládá se s ohledem na rozsah prací a lh�ty 

výstavby max. 25 pracovník�.  

Umíst�ní tém�� veškerého sociálního zabezpe�ení pracovník� stavby se 

p�edpokládá na vhodné ploše mimo prostor stavby. 

Stravování pracovník� individuální v místních za�ízeních. 

Léka�ská pé�e bude v p�ípad� pot�eby (úraz apod.) zajišt�na v nejbližším 

zdravotním za�ízení. Rychlá léka�ská pomoc tel. 155. 

Za�ízení staveništ� bude up�esn�no dle aktuálních pot�eb dodavatele stavby 

ur�eného výb�rovým �ízením investora a bude umíst�no výhradn� na pozemku, 

který si zajistí dodavatel. 

1.4 Návrh postupu a provád�ní stavby (Plán kontrolních prohlídek stavby) 

• Vytý�ení inženýrských sítí

• P�ípravné práce – p�íprava za�ízení staveništ�

• Provád�ní sanace vozovky

• Budování odvod�ovacích p�íkop, propustky

• Recyklace vozovky

• Pokládka obrusné vrstvy, krajnice

• Dokon�ovací práce, zatravn�ní

Stavba bude rozd�lena z d�vodu zajišt�ní objízdné trasy pro autobusy ve 

dvou etapách. I. etapa bude provedena v km 0,000 - 1,400. II. etapa pak v km 1,400 

- 1,690. Pr�b�h výstavby bude probíhat dle harmonogramu zhotovitele stavby a je 

závislý na použitých technologiích a po�tu pracovník�. P�edpokládaný harmonogram 

je zpracován v samostatné p�íloze. 

1.5 Objekty, které je nutné uvést samostatn� do provozu (p�ed�asné užívání) 

 Stavba bude uvád�na do provozu jako celek. Není nutné z�izovat p�ed�asné 

užívání stavby. 
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1.6 Možné napojení na zdroje (voda, el. energie, p�ípadn� plyn, telekomunikace) 

 Elektrická energie bude na stavb� zajišt�na pomocí mobilních generátor�. 

Zdroje vody na stavu budou zajišt�ny pomocí cisteren s vodou. Telekomunikace 

bude provád�ná mobilními telefony. 

1.7 Možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt 

nakládání s odpady) 

 P�vodcem odpad� budou firmy, které budou provád�t p�ípravu území a vlastní 

výstavbu. Tyto firmy mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich 

�inností vzniknou) v souladu se zákonem o odpadech �. 185/2001 a souvisejícími 

p�edpisy, p�edevším s vyhláškou �. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, 

vyhláškou �. 381/2001 (katalog odpad�) a vyhláškou �. 376/2001 Sb. o hodnocení 

nebezpe�ných vlastností odpad�. 

1.8 P�ístupy na staveništ� (vjezdy a výjezdy) 

 P�íjezd ke staveništi je po stávajících ve�ejných komunikacích a to po silnici 

II/409. Komunikace mimo obvod staveništ� je nutno udržovat v �istot� dle silni�ního 

zákona. 

1.9 Požadavky na zabezpe�ení ochrany staveništ� a jeho okolí 

 Stavba nebude oplocená, p�ípadné výkopy budou zajišt�ny dle platných 

p�edpis�. Zhotovitel musí dbát všech ochranných pásem inženýrských sítí. Zhotovitel 

se musí �ídit platnou legislativou, jak z hlediska bezpe�nosti práce, tak z hlediska 

ochrany p�írody a obyvatelstva. 

1.10 Zvláštní požadavky na provád�ní stavby, které vyžadují bezpe�nostní 

opat�ení 

P�i realizaci stavby je nutno respektovat podmínky z jednotlivých stavebních 

povolení a veškerých vyjád�ení ke zpracované projektové dokumentaci. Všechny tyto 

p�ipomínky musí být zohledn�ny v podrobném projektu organizace výstavby celé 

stavby i jednotlivých stavebních objekt�, které vypracuje zhotovitel stavby p�ed jejím 

zahájením. 
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- v p�ípad� jakýchkoliv zásah� do komunikací a p�ed zapo�etím stavebních prací je 

nutné p�edložit návrh dopravního zna�ení ke stanovení místní a p�echodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích 

- p�i provád�ní prací nesmí dojít k narušení nebo ohrožení bezpe�nosti a plynulosti 

silni�ního provozu a v p�ípad�, že práce budou provád�ny bez uzav�ení silni�ního 

provozu, musí z�stat vždy pr�jezdný jeden jízdní pruh 

- p�i provád�ní prací musí být silnice z obou stran �ádn� ozna�ena dopravními 

zna�kami a v no�ní dob� musí být pracovišt� osv�tleno výstražnými �ervenými 

sv�tly 

- p�ed dokon�enou úpravou bude zhotovitel zabezpe�ovat pr�b�žn� a bez prodlení 

odstra�ování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstruk�ních vrstev 

vozovky nebo poklesem výpln� výkopu a uhrazovat následné škody, které 

vzniknou v d�sledku t�chto závad. 

- p�i výb�ru definitivních p�íjezdových tras staveništní dopravy je nutno vzít v úvahu 

p�edpokládanou dopravní zát�ž a vliv hluku z této dopravy na okolí; 

p�ed zahájením stavby bude provedena technická prohlídka všech komunikací a 

most�, které budou zhotovitelem stavby využívány. Výsledkem této prohlídky, 

které se zú�astní jak zhotovitel tak i investor stavby a správce komunikace, bude 

dokumentace sou�asného technického stavu (technický popis, video atp.) a návrh 

p�ípadných úprav. Obdobná prohlídka bude provedena po ukon�ení stavby s 

cílem specifikace nutných prací k obnov� komunikace do p�vodního stavu; 

- zajistit ochranu d�evin v t�sné blízkosti stavby p�ed mechanickým poškozením; 

- p�ed zahájením stavby bude provedeno vyty�ení všech stávajících inženýrských sítí 

v celém prostoru stavby a protokolární p�edání zhotoviteli stavby. Zhotovitel musí 

prokazatelným zp�sobem zajistit seznámení svých podzhotovitel� a jednotlivých 

pracovník� s polohou t�chto za�ízení a dále zajistit dokonalou ochranu za�ízení 

p�ed poškozením dopravou a stavebními pracemi. 

- vlastník�m stavbou dot�ených pozemk� bude v dostate�ném �asovém p�edstihu 

oznámeno zahájení prací 

- po dokon�ení stavby budou veškeré dot�ené pozemky uvedeny do p�vodního 

stavu, p�ípadné vzniklé škody budou odstran�ny. P�i provád�ní prací nesmí být 

zne�is�ovány ve�ejné komunikace, sousední pozemky a stavby na nich. Výkopek, 

p�ebyte�ný materiál �i odpad vzniklý provád�ním stavby nesmí být skladován 

mimo plochy k tomu ur�ené. Nepoužitý materiál je t�eba pr�b�žn� odvážet na 
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místa ur�ená ke skladování materiálu, p�ebyte�ný výkopek �i odpad vzniklý v 

d�sledku provád�ní stavby musí být pr�b�žn� odvážen na povolenou skládku 

- budou dodržena ochranná pásma sítí a p�ípojek stávající technické infrastruktury. 

Dále bude zapracován požadavek na neprodlené oznámení každého poškození 

jakéhokoliv podzemního nebo nadzemního za�ízení �i stavby stavebníkem 

p�íslušnému vlastníku �i správci poškozeného za�ízení �i stavby, a povinnost 

stavebníka v takovém p�ípad� dále postupovat dle pokyn� dot�eného vlastníka �i 

správce poškozeného za�ízení �i stavby 

- Trasy pro staveništní dopravu budou vedeny po stávající komunikaci. 

- V úseku rekonstrukce vést stavební komunikaci pouze po stávající silnici, stavební 

práce realizovat ze stávající silnice, neumis�ovat mimo deponie ze stavby, 

stavební dvory, zemníky, zamezit úkapu ropných látek. 

1.11 Návrh �ešení dopravy b�hem výstavby (p�epravní a p�ístupové trasy, 

zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objíž�ky, výluky), v�etn�

zajišt�ní základních podmínek a ozna�ení pro samostatný a bezpe�ný pohyb 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace na ve�ejn� p�ístupných 

komunikací a plochách souvisejících se staveništ�m 

Hlavní stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice II/409 a stavba 

bude rozd�lena do dvou etap. Veškerá doprava bude vedena p�es obce Korolupy, 

Vyso�any, Bítov, Zálesí, Vranov nad Dyjí, Starý Pet�ín a Podhradí nad Dyjí. Objízdná 

trasa pro IDS JmK bude �ešena ve dvou variantách. V I. etap� bude vedena po 

zpevn�né polní cest�, která se napojuje na rekonstruovanou komunikaci vpravo ve 

sm�ru stani�ení v km 1,400. Ve II. etap� bude využito polní cesty, která se nachází 

vpravo ve sm�ru stani�ení za rekonstruovaným úsekem. Tato trasa je delší a vede 

p�es obec Vrat�nín. P�ed p�evedením autobusové dopravy na objízdné trasy bude 

provedeno vyspravení povrchu komunikací na objízdných trasách - nezpevn�né 

komunikace ŠDA fr. 0-32, zpevn�né komunikace asfaltovým betonem v�etn�

spojovacího post�iku (SO 181) a nezbytné pro�ezání v�tví, zasahujících do 

pr�jezdného profilu. Vzhledem k ší�ce komunikací bude na obou koncích polních 

cest umíst�no sv�telné signaliza�ní za�ízení s �asovým odpo�tem a provoz bude 

umožn�n st�ídav� pouze v jednom sm�ru. 

Zna�ení objízdné trasy je projektantem p�edb�žn� navrženo v samostatné 

p�íloze E 3 Objízdná trasa. Zhotovitel si p�ed zahájením prací zajistí p�esný návrh, 

níprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovedededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededeneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneno o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o vyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspsprararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararavevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevení
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projednání a odsouhlasení návrhu objízdné trasy a dopravního zna�ení s p�íslušnými 

správními ú�ady v závislosti na termínech stavby a postupu výstavby. 

1.12 Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a 

ochrany zdraví, plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi podle 

zákona �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci 

Tato stavba vyžaduje ur�ení koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci na staveništi. 

Detailní �ešení bude dopracováno v plánu BOZP. 

V B�eclavi v b�eznu 2016      Ing. Jitka Kopuletá 


