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1 VSEOBECNA CAST
1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba : [11/04712 Vazany, most 04712-6
Stavebni objekt: SO 101 = ZruSeni mostu

Druh stavebniho objektu: ZruSeni mostu

Investor : Jihomoravsky kraj

IC: 70932581, DIC: CZ70932581
Zerotinovo namésti 449/3
602 00 BRNO
zastoupeny
Spravou a udrzbou silnic Jihomoravského kraje,
pfispévkova organizace kraje
IC: 70932581, DIC: CZ70932581
Zerotinovo namésti 449/3
602 00 BRNO
Zastupce investora: Ing. Richard Pokorny
email: richard.pokorny@susjmk.cz
Tel.: 547 120 462
Zpracovatel projektu: IM-PROJEKT, InZzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o
Vodni 1
602 00 BRNO
www.im-projekt.cz
Tel.: 533 446 080-2
Fax: 533 446 089
Zodpovédny projektant : Ing. Martin VASAK
email: martin.vasak@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 080, 777 196 970
Ing. Karel PECHA
CKAIT - 0005284
email: im-projekt@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 080
Ing. Pavel KALISEK
Autorizovany inzenyr pro mosty a inz. konstrukce
CKAIT - 0011842
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email: pavel.kalisek@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 081
Pfilohu zpracoval: Bc. Jakub Stépanek
Tel.: 533 446 081
email: jakub.stepanek@im-projekt.cz
Kraj : Jihomoravsky
Obec s rozsifenou pusobnosti:  Vyskov
Obec s povéfenym obec. ufradem:VySkov
Katastralni tzemi: Vazany u VySkova
Povéreny spec. stavebni ufad:  Odbor dopravy, M&U Vyskov
Poloha : Intravilan

2 VEDIVENiAIv?iZENiVEIVREJNEHO PROVOZU. OBJIiZDKY. DOPRAVNI
ZNACENI

21. PODKLADY

[11 Prohlidka na misté stavby vCetné pofizeni fotodokumentace vlastniho objektu a pfilehlého
terénu 13.6.2017

[2] Geodetické polohové zaméfeni mostu a pfilehlého okoli (Geodeticka kancelaf, ZK - BRNO
s.r.o., Marie Hibnerové 58, 621 00 BRNO

[3] Mostni list - Most v obci Vazany v km 5,205 pres mistni potok

[4] Hlavni prohlidka mostu - Most 04712 — 6, most v obci Vazany (24.9.2016, Rybak Vit, Ing.)
[5] Rastrova zakladni mapa CR 1:10 000

[6] Katastralni mapy a vypisy z katastru nemovitosti.

[71 Zavéry z jednotlivych jednani.

[8] Vyjadreni jednotlivych spravcl inzenyrskych siti, které vedou v FeSené lokalité a vyjadfeni ke
stavbé ostatnich dotéenych organizaci.

2.1 DOTCENE NORMY A LITERATURA

[11 TP65 - CDV-Brno Zasady pro dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich
(druhé vydani)

[2] TP66 - CDV-Brno Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich (druhé vydani).
[3] Uz268 - Sagit Pravidla silni¢niho provozu, auto$koly.
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2.2 ZASADY PRO UMISTENi DOCASNEHO DOPRAVNIHO ZNACENI
+ Dopravni znageni bude provedeno v souladu s CSN EN 12899-1 Svislé dopravni znadeni.

+ Umisténi dopravniho znaceni bude provedeno v souladu se zasadami pro pfechodné dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich TP-66 (Druhé vydani).

« Bude plie respektovan § 78, odst.3, zakona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich.

+ Svislé dopravni znaeni bude v retroreflexnim provedeni tfidy R1.

+ Pfenosné svislé dopravni znacky musi byt umistény minimalné 600 mm nad urovni vozovky.
Vodorovna vzdalenost blizS§iho okraje svislé dopravni znaCky musi byt vzdalena minimalné
500 mm od hrany zpevnéné krajnice pozemni komunikace.

2.3 POPIS DOPRAVNIHO OPATRENI

Predpoklada se celkova uzavirka silnice 111/04712. Silnice bude uzaviena pomoci pfi¢nach uzaveér
Z 2, vystraznych svétel a znaCkami B 1 — Zakaz vjezdu vSech vozidel. Doprava bude vedena po
mistnich komunikacich obce Vazany. Autobusova zastavka bude doCasné pfemisténa a oznacena
znackou |J 4b.

3. VECNY A CASOVY POSTUP PRACI. PRESUN HMOT, SKLADKY
MATERIALU

Pfed zahajenim stavebnich praci bude na pfislusnych pozemcich zfizeno zafizeni stavenisteé.

Nejprve bude osazeno provizorni dopravni znaceni. Nasledné se provede odstranéni Casti
stavajici mostni konstrukce (mostovka), zatrubnéni a zasypani volného prostoru.

Po dokonéeni praci se odstrani dopravni znageni. Usek bude bez omezeni zprovoznén.

Plocha dotEena stavebnimi pracemi bude uvedena do plvodniho stavu, v€etné odvozu pfipadné
stavebni suti a likvidace ve8kerych jinych znecisténi (drobné uniky provoznich hmot ze stavebnich
stroju atd.)

P¥i zfizovani a pfipadnych Upravach ploch zafizeni stavenisté je tfeba dbat na stavajici inzenyrské
sité a vyvarovat se jejich poSkozeni. Zfizeni zazemi stavby bude zaleZitosti dodavatele stavby.

4. NAKLADANi S ODPADY A OSTATNI VLIVY NA ZIVOTNI
PROSTREDI

S veskerymi odpady, které v ramci stavby vzniknou, musi byt nakladano v souladu s ustavenimi:
+ zakon 185/2001 Sb., Zakon o odpadech

+ vyhlaska 381/2001 Sb., Katalog odpadu

« vyhlaska 382/2001 Sb., Podrobnosti o nakladani s odpady

Z hlediska vlastniho procesu stavby se jedna predevsim o vyifeSeni a dolozeni zplsobu vyuziti &i
zneskodnéni odpadd.

Odpady, které vzniknou, budou pfi vystavbé shromazdovany utfidéné dle jednotlivych druhd,
shromazdovaci mista a nadoby na odpady budou v souladu s vyhlagkou MZP CR ¢&. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni. Odpady nesmi byt skladovany v blizkosti
toku. Pfi nakladani s odpady musi byt postupovano tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi
podzemnich vod, povrchovych vod, ovzdusSi, zeminy nebo poSkozeni jinych sloZek Zivotniho
prostfedi. Odpady mohou byt dale pfedany pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti dle zakona ¢&.
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185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Tuto skute€nost je plivodce povinen si ovéfit.

Ke kolaudaci stavby je nutno predlozit M&U Slavkov u Brna, Oddéleni Zivotniho prostredi,
kompletni evidenci vSech odpadl nebo jejich vyuziti. Evidence téchto odpadi bude zaroven
soucasti hlaseni plivodce o produkci a nakladani s odpady za uplynuly rok.

V pfipadé, Ze dojde v ramci stavby ke vzniku nebezpeénych odpadd, je puvodce odpadu (investor
nebo dodavatel stavby - dle vzajemné smlouvy) povinen pozadat M&U Slavkov u Brna , Oddéleni
zivotniho prostied o udéleni souhlasu k nakladani s vesSkerymi nebezpelnymi odpady pFed
zahajenim stavebnich praci v pfipadég, Ze tento souhlas nema.

Pro zeminy ukladané na skladku bude provedena zkouska vyluhovatelnosti a celkovy obsah PCB.

Vyfrézovany material bude dle poZadavku investora odvezen a ulozen na skladku v reZii
zhotovitele. Material odstranény z krajnic, z pfikopl a z betonovych konstrukci bude odvezen na
nejblizsi skladku.

Prehled mnozstvi odpadd, v€etné jejich zatfidéni dle Katalogu odpadu (vyhlaska 381/2001 Sb.) je
uveden v nasledujici tabulce:

Druh vyzisku, odpadu kod kategorie SO(t())O1

Zfrézované asfaltové vrstvy vozovky a izolace mostu 170302 N 33,12

Zemina 170504 - 44,55

Stavebni demoli¢ni sut 170904 - 47,61

Zelezo a ocel 170405 - 1,72
OvzDUSi

K pfechodnému zhor$eni ovzdusi dojde v prabéhu stavby. Jedna se zejména o zvysSeni prasnosti
pfi stavebnich pracich. Zhotovitel je povinen prasnost eliminovat na minimum.

VODY

Odpadni vody stavbou nevzniknou. Z hlediska ochrany vod se jako prvofada nutnost jevi
pozadavek na vylou€eni moznosti ohrozeni kvality a Cistoty povrchovych i podzemnich vod pfi
vlastni vystavbé. Na stavbé bude k dispozici dostatecné mnozstvi materialu (nékolik pytld) k
separaci ropnych latek v zeminé pfi havarii Na stavbé bude k dispozici norna sténa. P¥i
stavb& budou stavebni mechanismy v dobrém technickém stavu, budou pouzivat ekologické
naplné a nesmi z nich unikat ropné produkty.

PFi stavbé nebude proveden zasah do rezimu podzemnich vod
Z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi bude zejména nutné:

- Udrzovat vSechny komunikace, vyuzivané k pfistupu na stavenisté, v bezvadném stavu,
pfipadné znecisténi komunikaci napf. rozjezdénym bahnem z kol stavenistnich vozidel
pribézné odstranovat.

- Stavebni prace provadét tak, aby byli obyvatelé okolni zastavby v intravilanu obci co
nejméné ruseni zvySenou hluénosti, zasadné mimo dobu noc¢niho klidu a pokud mozno
v pracovni dny dobé od 8:00 do 17:00.

- Dbat na ochranu zivotniho prostfedi v€asnym odvozem stavebniho odpadu, sledovat
a prubézné likvidovat pfFipadné drobné uniky provoznich hmot a ropnych latek ze
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stavebnich stroju a vozidel, v pfipadé rozsahlejSich unikl neprodlené informovat pfislusné

organy statni spravy a hasi€sky zachranny sbor, prfedchazet znecisténi vody, pudy

a ovzdusi. Je také zakazano spalovat jakékoliv latky na stavenisti.
Pfi vystavbé je nutno vénovat péci kontrole vozidel z hlediska moznosti uniku ropnych latek z me-
chanismu. Stavebni mechanismy budou budto uzivat rostlinné oleje, nebo je nutno pfed zapocetim
praci na breh feky pfipravit material (dfevéné desky, kuly ) pro zfizeni provizorni norné sté-
ny pro zachyceni ropnych derivata v pfipadé havarie. Pfipadna ekologicka havarie bude ne-
prodlené ohlaSena na vodohospodarsky dispecCink. Béhem vystavby se zakazuje zfizovat
provizorni skladky nebo ukladat stavebni material a po ukon&eni pracovni doby je nutno viechny
stavebni mechanismy odstavit mimo mozného znecisténi zivotného prostredi (hlavné podzemnich
vod).

5. SEZNAM PRILOH

Pfiloha ¢.01 Pfechodné dopravni znaceni

Brno, zafi 2017 Vypracoval: Bc. Jakub STEPANEK

Kontroloval: Ing. Martin VASAK
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PRILOHA C.01
PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENI
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PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENI
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Poznamka: stavajici dopravni znaceni, které je v rozporu s vedenim objizdné trasy bude preskrtnuto @

paskou s oranzovo ¢ernym pruhem Sitky 50 mm.



VYPIS POUZITYCH DOPRAVNICH ZNACEK
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