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11/373, 379 Jedovnice - Kotvrdovice - ŠENETÁŘOV - PODOMÍ, I. ET. JEDOVNICE -

,, KOTVRDOVICE
Číslo smlouvy objednatele 507/2017 Číslo smlouvy zhotovitele
Číslo dodatku č. l objednatele: 210/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 558/2018
Ev. č. smlouvy:

Dodatek Č. 2 KE ŠMLOUVĚ O DÍLO

"II/373, 379 Jedovnice - KOTVRDOVICE - SENETÁŘOV -
PODOMÍ, I. ET. JEDOVNICE - KOTVRDOVICE"

Objednatel

Správa a údržba silnic Jiholnoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkein Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

ohl Zs, a.s.

sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00 IČO 463 42 796
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl B , vložka 695
zastoupený

I,
Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 29. 5. 2017 ve znění dodatku č. l ze dne
2. 5. 2018 (dále jen ,,sľn|ouva") se dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění změny ceny díla:

· V místě Havlíčkova námčstí byla provedena změna připojení účelové komunikace a zkrácení středního dělícího
pásu. Dále došlo k úpravě šířkového napojení u některých sjezdů, vše s ohledein na další výstavbu.

· Napojení MK vpravo v km 0,690 bylo vzhledem ke zvýšené intenzitč dopravy provedeno navazující asfaltovou
vrstvou.

· Osazení obrub u ostrůvku v km 0,775 bylo provedeno dle technických norenz a specifikací.
· Po dobu zimní přestávky bylo nutné ponechání provizorního DZ, vzhledein k této skutečnosti je nezbytné upravení

doby nájmu. Osazení dvou seniaforových souprav v prvním a druhém úseku stavby bylo nezbytné pro provedení
stavebních prací.

· Na základě geodetického zaměření stavby, úseku jedovnice průtah, bylo stanoveno skutečné množství provedených
prací a s ohledem na toto inčření dochází k narovnáni výměr položek dle skutečně provedeného ninožství.

· Z důvodu nepotřebnosti zhotovitel nedoložil zajištění povolení zvláštního užívání komunikací, bylo tedy nezbytně
nutné položku odečíst.

l
l
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i

II.

Obč smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně ČI. VII. odst. j smlouvy, kteiý se mění a nově zni :

1. Cena díla:

Cena DÍLA BEL DPH 17 150 076,87 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží l vyhotovení.

Strana l (celkem 3)



II/373, 379 Jedovnice - KOTVRDOVICE - SENETÁŘOV - PODOMÍ, T. ET. JEDOVNICE -
KOTVRDOVICE

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnční v registru smluv dle zákona Č.340/201S Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je Příloha Č.1 - Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne
2 3 -07- 2018

V Brně, dne

J'

.. , Ĺng. Zdeněk Komůrka, ředitel
'Šjráva a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Strana 2 (celkem 3)



II/373, 379 Jedovnice - KOTVRDOVICE - SENETÁŘOV - PODOMÍ, I. El', JEDOVNICE -

,,, KOTVRDOVICE

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
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"Z

Pmjekt : II/373, 379 Jedovnice - Kotvrdovice

Rozpočet dle Dodatku Č.1 Rozpočet dle Dodatku Č.2
I. Rekapitulace stavby " způsobilé náklady Nabľdktwý rozpoČet Nabídkový rozpočet Nový rozpočet N(yvý rozpoČet Méněpráce Vícepráce Nový rozpoČet Nový rozpoČet

DPH včetně DPH bez DPH vČetně DPH bezDPH bez DPH bez DPH vČetně DPH
Objekt Popis

W373 JEDOVNICE PRŮTAH

SO 101.1.1 SIL. II373 8 771 038.64 10 612 956.75 8 847 228,64 10 705 146.65 -70 545.12 7 416,04 8 784 099.56 10 628 760.47
SO 101.1.2 Sil. 11/373 DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 85416.00 103 35336 85 416.00 103 35336 106 118,68 191 534.68 231 756.96
SO 101.1.3 SW. 11/373 -CHODNÍKY 304 267.51 368 163,69 304 26751 368 163.69 304 267.51 368 i63.69

11/379 JEDOVNICE - KOTVRDOVICE
SO 101.1 SIL 11/379 6 683 166.81 8 086 631.84 7 256 113.12 8 779 896.88 7 256 113,12 8 779 896.88
SO 101.2 SIL IL/379- DOPRAVNÍ KNŽENÝRSKÁ opATBENi 50 062.00 60 575,02 50 062.00 6U 575.02 SQ 0(Ĺ2,ŮÔ 60 575,02

Stavba celkem - způsobilé náklady 15 893 950;96 19 231 680,66 16 543 087,27 20 017 135,60 -70 545,12 113 534,72' .'.' .'".16 586 976;87 .'...". '.20.069 153,01.

Projektová dokumentace - způsobilé náklady Nabídkový rou)očet Nabídkový ·ůzpočet Nový rozpočet Nový rozpočet Méaěpráce Víeepráce Ncrvý rozpočet Nový rozpoČet
bezDPH včetně DPH bezDPH vČetně DPH bezDPH bezDPH bez DPH včetně DPH

Popis

KEALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY 175 000.0U 211 750.00 175 000.00 211 750,00 175 000,00 211 750.00
DOKUMENTACE SKUTECNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 75 000.00 90 750,00 75 000.00 90 750,00 75 000.00 90 750.00

Projektová dokumentace - způsobilé náklady 250 000,00 302 500,00 250 000,00 302 500,00 0,00 0,00 250 000,00 302 500,00

. Nabídkový rozpoČet Nabídkový ·ozpočet Nový roŕpočet Nový rozpoČet Méněpráce Vicepráee Nový rozpoČet Nový rozpôčetRekapxtujace bez DPH včetůě DPH bez DPH vČetně DPH bez DPH bez DPH bezDPEl včetně DPH

Stavba a projekt.dokcelkem - způsob. náklady 1.6 143 950,96 19 534 1'80',66 16 793 087,27 20 319 635,60 -70 545,12 113 534,72 .·.....,."·I6:83.6'97G,87' .,·..:, ".'20 371 653,01

íl. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady Nabídkový rozpoČet Nabídkový rozpočet
bezDPH včetně DPH

Nový rozpočet Nový rozpučet Méněpráce Vícepráce Nový rozpočet Nový rozpočet
bez DPH včetně DPH bez DPH bez DPH bez DPH vČetně DPH

Ost.nákl.a vedl.nákLdíla - nezpůsob.náklady Nabidkcrvý rozpoČet N3bídkový ·0zpočet Nový rozpoČet Nový rozpočet Méněpráce Víeepráce Nový rozpočet Nový rozpoČet
bez DPH vČetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH bez DPH bez DPH včetně DPH

Popis

OSTATNÍNÁKLADY 105 000.00 127 050.00 105 000,00 127 050.00 105 000.00 127 050.00
VEDLEJŠÍNÁKLAW 214 000.00 258 940.00 214 000.00 258 940.00 -5 000.00 209 000.00 252 890.00

Ostnákl.a vedl.nákLdíla - nezpŮsob.nákkdy 319 000,00 385 990,00 319 000,00 385 990,00 -5 000,00 0,00 314 000,00 379 940,00

. Nabídkový rUzpůČet Nabídk(µý "Qzpočet Nový rozpoČet Nový rozpoČet Méněpráce Vícepráce Nový rozpočet Nový rozpoČetRekapřtukce bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH bez DPH bezDPH včetně DPH

Stavba a osLa vedLnákl.celkem - nezpůsob.nákl. 319 000,0(J 385 990,00 319 000,00 385 990,00 -5 000,00 0,00 314 000,0.0 '.:,"3.79..949;00

Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet Nový rozpoČet Nový rozpoČet Méněpráce Vícepráce Nový ruzpůčet NM rozpočetbez DPH včetně DPH bez DPH vČetně DPH bez DPH bez DPH bez DPH vČetnČ DPH
Cena díla celkem - objekty SŮS JMK 16 462 950,96 19 920 170,66 17 112 087,27 20 705 625,60 -75 545,12 113 534,72 17 150 076,87 20.751.:'593;01



Aspe Ftmx Správa a údržba silnic jihomoravského kraje. příspěvková o:µnizace k'aÉ l

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Jedovnice íll373 Jedovnice průtah, SŮS (ZBV6) MNP
ŕ

Stwba:

Objekt

Rou)očeť

SO 101.1.1 Siľ. II/373 - méUpráce

SO 101.1.1 Sil. II/373 - méněpráce

.J

ľ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
J

k

' Základni cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

-10 396,00 Kč

-10 396,00 Kč

-2 183,16 Kč

-12 579,16 Kč
^'

Měrné jednotky'

Počet íněmých jednotek

Náklad na měrnou jednotku:

I,0G

-10 396,00 Kč

r
Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracúval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

J



© Aspe
FM= Správa a ádůba silnic JihomoravSkého kraje. pří:pěďccvá organizace Krale Smna 2

POLOŽKY ROZPOČTU
l Stavba: Jedovnice

objekt SO101.1.1
Rozpočet SO IOLL1

J1/373 Jedovnice průtah, SŮS (ZBV6) MCNP
SiL II)373 - méněpráce
SČL Ib373 - méněprá¢e :

Poř.í Fbložka

- 9
64 95224

Typ Text

OsWtni konstrukce a práce
:Z . SILNIČNÍA CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ

15CMM
nžŔzcbyý cbrubrúk 15/15/1 000 do bet Icže s boční c;jěmů C21)/25 ä: mín. 10 cm
hlavnímsa 22 = 22,000 (a)
děliä ostrůvek 8 = 8,0CCi (C)
Celkem.' A+3 = 30,0(J0

3 SILNIČNÍ Á CZODNĹ<OVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ

pře¢hQdový obrubník 15/15-25/fCO0 do Fez laže s boční opěrou z C20/25 a. min.
10cm
dělfcí csEůvek 4= 4,0CC

MJ Počet MJ j.CčřLä Cdkem

M -30,000 290,00 -8 70C,00

65 917224 M -4,CCO 424,00 -I 696jjo

9 Ostatní konstrukce a práce -10 396,00

Celkem: -10 396,00



Asp, Firm= Správa a iidržh silnic jmomomv"skCho kraja příspěvková orpni=e hale Sírane 1

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
r

Stavba:

objekL"

RozpoČet:

Jedovnice II1373 Jedovnice průtah, SŮS (ZBV5)

SO 101.1.1 Sil II/373 -měně práce

SO 101.1.1 Sil II/373 - měně práce

r

Qbjednavatd:

Zhotovitel dokumentam

Zhotovitel:

Základní cena: -13 187,80 Kč

r >,
Cena cclková: -13 187,80 Kč

DPH: -2 769,44 Kč

Cena s daní: , -15 957,24 KČ

Měmé jednotky:

Počet měrných jednoték:

Náklad na měrnou jednotkm

1,00

-13 187,80 Kč

j' . "L

Vypracoval zadánŕ

Datum zadání:

vypr'acoval nabídku:

Datum vypracovánínabídky:



Aspe Fůj= Správa a údižba sihle Jihomoravského kraje. příspčvková oqmňzacě Krale Strana 2

l Swvba:

óbjékE
Rozpočct

POLOŽKY ROZPOČTU

Jedovnkč ŕU373 Jcdomke SŮS (ZBV5)
SO 10LL1 SilIL373 -měně práce
SO 101.1.1 SilIU373 -měně práce :

Poř.t 1?0Iožk3

~ 1
28 imí

3I 18241

Tj'p Text

Zemní práce
ROZPROS=NÍ ORNICEVE SVAEUV n DO 0,1CM

ohumzjso'ján: v tL 10 an v ZÚ - osUrůvek, pMíod v bn 0,458 = 43,000m2

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍMVÝSEVEM

zajcžení pamvého trávníku cb$9vkj semer, 3x z&N'ky a pokcsu
ZÚ - osuůvek a přéchoci 0,458 = 43,000

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 -43,000 a00 -945,00

NEZ -43»00 i4,00 -6CLOC

1 Zemni práce -l 548,00

— 9
62 917223

63 917224

Ostatní konstrukce a práce
SILNIČNÍ A CEODNÍKOVÉ OBRL3Y Z BEŤONOVÝCH D3RUBNĹKŮ ŠĹŘ
1CQMM
obmta1025 u přéchodu pro chodce cb tet laže c20/25a 10 cmv km 0,458

l SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRLBYZ BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ
I5QMM
silnjční cbmbnik 15/25/1tX)O do bet laže s bočnt opěmu z C2Q/25tl. mM. 1(km,
hkrvnľ basa = 37,800

Osbďní konstrukce a práce

M -2,400 302,00 -724,80

M -37,000 295,00 -ID 915,00

9 -11 639,80

Celkem: · -13 187,80

. . ..; l -—e-



A,pe Firma 2 údižba silnic JihDmoravského kraje. přís?ěvková or,aůzace kraič Strana 1

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Jedovnice IL/373 3edovnice průtah, SŮS (ZBV8) NINPStavba:

objekt:

,

Rozpočet:

SO 101.1.1 Síl. II/373 - méněpráce

SO 101.1.1 Sil. 11/373 - méněpráce

J\. .
r \

Objednavatd:

ZhotOvitel dokumentace:
Zhotovitel:

J

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena.s daní:

Měrné jednotky:

PoČet měmých jednotek:

Náklad Há měrnou jednotku:

-46 961,32 Kč
'K

' -46 961,32 Kč

-9 861,88 Kč

-56 82320 Kč

1,00

-46 961,32 Kč

ľ

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky'
,P'

\,



Aspe Fh= Sp:ráva a údrŽba silnic JihomQmvs:áho Krale. příspěvková orµzizace krále &ra= 2

! Sbvba:

Objekt:
Roz;počet

POLOŽKY ROZPOČTU

Jedůvnice rum Jedovnice průtsth, SŮS (ZBV8) J1NP
SO 101.1.1 Sil. ILt373 - méněpráce
SQ 101.1.1 su. IU373 -méněpráce :

POř.& Položka

- 5

Typ Text

KomuMkace
38 553l4

41 56334

49 587202

VOZOVKOVÉVRSTVY Z MECHANICKY ZPžVNĚNÉEO KAMZNTVA
TL. DO 20CMM
MZKv tL 18cm od vjezdu do skládky z liľ U hrubé lípy

VOZOVKOVÉVRSTVYZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

ŠD tj.20crn cbjZdně trasy od Yjezda do sk|ádW z úl. U Nubé lipy

PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTUZ DROBNÝCH KOSTEK

pMáždění nap€ení MKv lem 0,$55 vlevo

MJ Počet MJ J.cena ' Celkem

M2 -126,ÔCO 149,CO -18 774.(X)

M2 ' -113,6CCi 1G8,CO -12268,80

M2 -28.930 4&.0C -13 42352

5 Komunikace -44 466,32

- 9
55 914113

5? 914121

58 914921

Ostiúní konstrukce a práce
1 DOPRAVNÍ ZNAČKYZÁKLADNĹ VELIKOSTI OCZLOVÉNEREFL=-

DEMONTÁŽ

zrušení značek
All Iks
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘI -
DODÁVKA A MONTÁŽ

značka 32S

SLOUPKY A STOJKY DCA?RAVNÍCHZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY -DODÁVKAAMONTÁŽ

nové doup,ky pm stávající přékládané na nový sloupek a nově značky, vR patky a
betonÔvého zäkkdu
1J7+E4+|S16+[S6c 1=1 (A)
B28 = -2 (B) ',

,1?19 1=1 C)
A22+212 1= -1 (D)
Celkem 5-$ = 2,000 ks

2+2 = 4,0(JC
Celkem: 5-4 = -1,000

KUS " -I.DOC 151,00 -ISI,C0

KU£ -1,000 844,00 -M4,CC

KUS -1,00C 1 500,00 -I 500,CO

'"— ._.-—--,
"" "' ' . =======~



% Aspe Fimm Spňr'a a údržba silnic Jihomoravskälo kraie. pňspěr%vá orµni"""' mie Sáma 3

Stj 'ba'
obj¢kt

Rnzpočet

POLOŽKY ROZPOČTL"

Jcdovnicč IL373 Jedovnice průtah, SŮS (ZBV8) MNP
SO 101.1.1 Sil. ILS73 - ménčpráct
SO 101.1.1 SIL IIi373 - méněpráce :

Poř.Č. PoloŽka

9

Typ Text

osami konstrukce a práce

MJ Počet NEJ J.cena Celkew

-2 495,00

Celkem: -46 961,32



% Aspe
Film% Správa a údržba silnic Jíhcmorav9:ého Krale. Dř:spěvková or¥anizace kraje I

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
r

Stavba: Jedovnice JIL373, 379 Jedovnice - Kotvrdovice- OVN Neu}ůsobilé, sůs (zbv9)

objékt:

.Rou)očet

OVN N OVN - NEZPŮSOBILÉ, SŮS -vedlejší náklady - méněpráce

Ovn N OVN - NEZPŮSOBILÉ, SŮS -vedlejší náklady- méněpráce

'% ,l

l

Objeánavatel:

Zhotovitel dokiunentace:

Zhotovitel:
J

Základní cena: -5 000,00 Kč

r X
Cena celková: -5 000,00 KČ

DPH: -l 050,00 KČ

Cena s daní: -6 050,00 KČ
J

Měrné jeďmtky'

Počet měmých jeďnotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

-5 000,00 Kč

r

Vypracoval zadáM:

Datum mdáň:

Vypracúval nabídkn:

Datum vypracováui nabídky:



% Aspe
Finmc Spáva a údržba silnic Jihomoravského kraÍe. Dúgpevková orµnizacs k'aie S== 2

POLOŽKY ROZPOČTU
! Sbvba: jedovnice

Objekt: OVN,N
RozpoČet: OYN_?C

IIB73, 379 Jedovnice - KbNrdovice- OYN Neu]ů$obi]é, SŮS (zbv9)
OVN -NEZPŮSOBILÉ, SŮS -včdlejší náklady- méněpráce
OVN ^EZPŮSOBILÉ, SŮS -vedlejší náklady- méUpráce :

POř.Č. Položka

- 0
I OVh" N_09

Typ Text

VŠeobecné konstrukce a práce
zajištění povoieni zv:a=íáo uúvt:í komuMkací - popsho v o3chod"ich
pQdminkách, v zákcně č. 13/1997 Stú vyhlášce č. 104,'1997

O VŠeobecué konstrukce a práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

K?L -1,000 5UOO,C'0 -5 000.CO

-5 000,00

Celkem: -5 000,00



A,pe Fů= Správa aúdížba silnie Jiho=.oravského kraje. příspěvková 01=Za¢e kraje Strana: 1

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
I"

Jedovnice 11/373 Jedovnice průtah, SŮS (ZBV6) VCP

SO 101.1.1 Sil. IL'373 - vícepráce

SO 101.1,.1 Sil. II)373 - vícepráce

\

Stavba:

Objekt:

RozpoČet:

r J

l'

Objednavatel:

ZhotovitéI dokumentace:

Zhotovhej:

" Základní cena: 3 540,00 Kč

ŕ

Cena eélková: ,

DPH:

Cena s daní:

Měrné jedxlo=

Počet měrných jednotek:

Náklad na měmou jednotku:

3 540,00 Kč

743,40 Kč

4 283,40 Kč
J

I,00

3 540,00 Kč '

r

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracovd nabídku:

Datum vypracQvánín8bídky:

Á



© A,pe
Fírínm Správa a údržba slink jihomgrav$kao Kraic. příšpé'éevá o¥aniz= kraie SOma: 2

POLOŽKY ROZPOČTU
! Sttvba: Jedovnice

Objekt SO 101.1.1
Rônočet so 101.1.1

II1373 Jedomice SŮS (ZBV6) VCP
Sil. 1It373 -vícepráce
SIL IL'373 - vícepráce j

Poŕ.č- Položka

- 9
63 917224

Typ Text

. Ostatní konstrukce práce
l .SLNIČŇ A CZODNĽ<OVÉ OBRUBY Z 3ETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ

:50yLÝl
silniční obrubnÍk 15/25ilC<)ô cĺo bet lože $ boční opěrou z C20/25 tl. min. 1Dcm
Cěllcl =UvcK 72= 12,C·J-3

MJ Počet MJ J.ccIxä Celkem

M !2;303 295,00 3 540,CC

9 Ostatní konstrukce a práce 3 540,00

Celkem: 3 540,00

, ,jú.



© Asp,
Firma-" Sp±vá úchžba silniC JihomoravSkého kraje. Pň"SElěvkOVá orf=i"ac¢ j'aie Strane l

,

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
f

Stavba:

objekt:

Roq)o&t:

Jedovnice II/373 Jedovnice průtah, SŮS (ZBV8) VCP

SO 101.1.1 SiL IU373 - vícepráce

SO 101.1.1 SiL IU373 - vícepráce

r'

r'

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
J'

Základní cena: - 3 876,04 KČ

r
Cena celková: 3 876,04 KČ

DPH: 813,97 Kč

Cena daňí: 4 69ť),01 KČ
Y

Měrné jednotky:

Počet měrných jedhoték:

Náklad na měmou jednotku:

I,C0

3 876,(}4 Kč

r
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:Datum zadání:

J



to A,p,
Firma Soúva a údížba siLiic Jihomcmvškého k'aje- F=ěvkovZ orµuizace k'aje StľamĽ 2

! Stxvba

objeli±
Rozpočet

POLOŽKY ROZPOČTU

Jďovuke Il/373jeďovnice průtxK SŮS Gľbv8) vcp
SO 101.L1 sa IIB73 -víccpráce
SO1UL1.1 SiL IL/373 -viceprá¢¢ :

Poř.č. Položka

- S

Typ Texr

Komuxxikace
37 561431 KAMENřďO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ ITL. DO 1$0MM .

směs stmelená cementem C8/10 SC cl/32tLi3cm

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 8,960 212,00 l 899,52

5 - Komuniktce I 899,52

— 8 Potrubí
51 87433 POTR"JBÍZ TRUBPLASTOVÝO ODPADNÍCHDNDO I50MM

přípc,ky u]ičnÍa vpustí ztŕub PP CN 153, kolen
M 3,720 - 166,00 617;52

8 Půtrubí 617,52

- 9
55 914il3

Ostatní konstrukce a práce
l DO?RAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ-

DEMONTÁŽ

zräení dopravmích značek, Iikůdace v režii zhctavibde
P4 2
A12 2
A22 E1Z lS3b, 1$3dl, IS3d 1=5
ÍŠ24d 2

Ostatní konstrukce a práce

KUS 9,000 151,00 ] 359,00

9 1359,00

Celkem: 3 87604



© Asp,
Firuiz SDráva a údržba silnic Jiho=cravskeho krajz přEq'čvková orµnizace kraje Sua-na: l

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

>
Stavba:

Objekt:

RozpoČet:

Jedovuíce SO 101.L2 Sil. IU373 Dopravní inženýrská opatření (ZBV7)

SO 10LL2 Sil. II1373 Dopravní mženýTská opatření - vícepráce

SO 101.L2 Sil. Ili373 Dopravní ihženýrská opatření - vícepráce

r/

l' \

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základni cena: 106 118,68 Kč

r X
Cena celková: 106 118,68 KČ

DPH: 22 284,92 KČ

Cena s daní: 128 403,60 KČ
,f

Měrné jednotky:

,Počet xněmých jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

. 106 118,68 Kč

r X

Yvpmcovalmdání:

Datum =dáňií

Vypracoval nabídku:

Datum vypracováni nabídjg':



eó Aspe Fh= Správa a ůíržba silnic Jihomoravského kraie. příspěvková otµnizace krzje
^

r

! Stavba:

objekt:
Rô:úpočet

POLOŽKY ROZPOČTU

Jedovni¢¢ SO 10I.L2 sa Ií/mDoprmmímženýrská opatřeiú(ZBV7)
SO 101.1.2 SIL II/373 DoprayníirlženýTska opatřeni -vícepráce
SO 101.12 Sil. IIL373 Dopravní iiůmýrská opatřeni -víccprácc j

POř.Č. Položka

- 9
2 914119

Typ Text

Ostatní konstrukce a práce
DOPRAVZNAČKYZÁXLAD VEL ocaNEREFIExNÍ-NÁjEMNÉ

pronájem provizDmthD dopravního značeni pcí dobu výstavby
p»náPm
A15 2 = 2,000 (A)
BI 2 = 2,000 (B)
B21a 2 = 2,QQ? (C)
B21b 2 = 2,00Q (D)
C4a 1 = 1,000 (E)
E12 2 = 2,(X)U (F)
E3a 1 =1,®0 (G)
E9 4 = 4,000 (H)
]P1= 2 = 2,000 Q)
1?22 4 = 4,čjélj (J)
lSG1ä .2 = 2,0CC %
lS11b 4 = 4,C0Ci (L)
lS11bl 11 =11,01)0 (M) -
1$11c 1 = 1,0DQ'(N)
1S11d 1 = 1,00C (O)
Celkem: A+B+C"D+E+F+G+HH+j"K+L+M+N+O= 41,000

MJ Počet MJ J.¢éň2 Celkem

KSDEN 4 163,0'1.3 8,00 33 3C4.0ů

41"121 =4961,000
$0101.2
lP22 + lS11a= 2+2='57: - 228,(jCQ
1S11b 5= 6'%7= - 342,0¢C
81.+E12 = 4*57 = - 22&,000
Celkem = - 798,0D(J

6 916I19

7 916152 NP

CELKEM: 49$1,0Q3 -798,000 = 4153,000
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SANIOSTATNÉ- XÁJEMNÉ

p»vZamľ DZ - pronájem 121 dní
2"121 = 242,DljCl
sEMAFoRovÁpŘ=qosN"Á SOUPRAVA-MONTÁŽ S PŘESUNEM

pmvizomi DZ - semSamvá přěnosná souprav?
2 ks

KSDEN 242,000 70,DJ 2420.G0

KUS 2,CCÔ 2 478,19 4956,38



Pá Aspe Firma g?úva a údrŽba sikůe 3ihomorwského kR\ie. příst)ěvk)vá orµurizace kraje Strana: 3

! Stavba:

Objekt
Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU

Jedovnice SO 101.1.2 SiL 11,573 Dopravniinženýrská GpatřeHĹ(ZBV7)
SO 101.1.2 SiL II/373 Dopravní inžmýTská opatření -vícepráce
SO 101.1.2 SiL II!373 Dopravuí Mžcuýrská opatření -vícepráce j

Poř.č. Položka Typ

8 916153 N?

9 916129

Text
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ s(nrpRAvA-DEMoNTÄž

provžzmn! DZ - semadbrová pknosná soup:ava
2ks
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOU?RAVA3KS -NÁJEMNÉ

p©vizomi DZ - Fx scug=va 3ks světe! - pronájem 121 dní
1"121 = 121,000

MJ Počet Nlj J.cena Celkem

KUS ZD® 697.4; l 394,82

KSDEN 7.0% [j,{j[) 77,00

SO101.2
2*57 = -114

9 Sl(5759 NP

I2 91SI39

E 916319

Celkem 121-114 = 7,cioq
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA-NÁJEMNÉ

provízomi DZ - sema%mvá pMosná soupravz
2%8 =11$,000
DOPRAVNÉ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA5 KUSŮ-NÁJEMNÉ

prcvimmí DZ- lx šcjup= 5 ks světel - ptonzjetm 121 dní

1"121 = 121,000
DC)PRáYNÍ ZÁBRANY Z2 -NÁJEMNÉ

pmvizcrni DZ- zábrana Z2 pronájem na 121 dní
3"121= 363,000

KSDEN 116.000 331.78 38 486,48

KSDEN 12I,U00 10,00 !210,GU

KSDEN 249,000 !0,00 2 490,00

ŠD 1M.2
2%7 = 114,000

18 9í6339

9

Celkem: 363- 114 = 249,Q(JC
SMĚROVACÍ DESKYZ4 -NÁJEMNÉ

proíňzomí DZ - směrDvaci desN Z4a - µmájem 121 dní
30"121 = 3 é30,CCO

Ostatní konstrukce a práce

KSDEN 3 630,000 5,CCŕ 21 780,00

106 118,68

.

MT ·.



: ŕ

,.,.

¶j Aspe
Fir= Sjjrávz údrŽba silnic Jihoworavského krále. přísaěvková or2ariizace hale sm= 4

l Stavba:

objěkE
Rozpočet

POLOŽKY ROZPOČTU

Jedovnice SO 101.1.2 SiL II/373 OQpnwuí inženýrská ópatřcní(ZBV7)
SO 101.1.2 SiL 11/373 Dopravnímženýr$ká opatřeni -vícepráce
SO 101.13 Sil. IL573 DoprávníiUmýrská opatření - vícepráce :

POř.Č: PoloŽka

Celkem:

Typ Text MJ Počet NIJ J.eena Celkem

106 118,68


