
MIKROKOBERCE 2018 - II/398 LESNÁ - VRANOV NAD DYJÍ
Číslo smlouvy objednatele: 726/2018 Číslo smlouvy zhotovitele: 33/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1074/2018
Evidenční číslo VZ:

Dodatek Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Mikrokoberce 2018 -
II/398 LESNÁ - VRANOV NAD DYJÍ

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlein Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Bmo IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Bmě sp, m, Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkein Komůrkou, ředitekní

a

Zhotovitel

PDC SIMOST s.r.o.

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno IČO: 25309684
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 2436í
zastoupený

I,

Objednatel a zhotovitel se v souladu 8 ČI. XL odst. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 201 8 (dále jen ,,smlouva") dohodli
na tomto dodatku Č. l.

Zdůvodnění

" Navýšení vodorovného dopravního značeni, provedení provizomího vodorovného značení. Provedení vodorovného
značení strukturovaným plastem vyžaduje nutné zajetí EMZ běžným provozem. Z důvodu nevhodných
klimatických podmínek komise rozhodla, že před zimním obdobím bude provedeno značení barvou a strukturální
plast se provede v jamích měsících v klimaticky vhodném období. Po provedení EMZ byla upřesněna plocha
vodorovného značení barvou a strukturálním plastem.

· Neprovedení seříznutí krajnic, zalití trhlin asfaltovou zálivkou. Vzhledem k pravidelné údržbě silnice nebylo nutné
v úseku seříznout a očistit krajnice. Po od&ézování vozovky nebylo nutné provádět vysprávku trhlin v celém
rozsahu, než původní projekt předpokládal.

JI.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č, 1 dohodly na změně ČI. JI. odst. l. smlouvy, který se inění a nově zní:

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

Předání a převzetí díla

Dřívější plnční je možné.

do 15 dnů od úČinnosti smlouvy

nejpozději do 31. 5. 2019
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MIKROKOBERCE 2018 - 11/398 LESNÁ - VRANOV NAD DYJÍ

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. l dále dohodly na změně ČI. III. odst, 1, smlouvy, který se mění a nově zní:

Ĺ. Cena díla:

Cena DÍLA BEZ DPH 4.653.214,75 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

' Dodatek č. l, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhokjvení.

Tento dodatek č. l je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. l podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteiých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. l bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. l je příloha č. l - vyČíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 2 2 -10- 2018r

PDC SIMOST s.r.o.

V Brněg d"' 2 G -10" 2018

In Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kaje
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}'ŘÍLOHA Č. 1 - vYčfsLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
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PDC S!MO$T sma '

Změna rozpočtu - vícepráce
&avba Z0034018
číslo a název SO SO 101N
číSlo a název mzpočtu:SO 101-V

JU398 Lesná-Vranov nad [!yií-změny ruzpočtu
3ícepráce - 'Si1nice 1U398 -1. úsek, Lesná - kŕ. 1W40818 (Onšov)
rcepráe - Silnice 11/398 - ľ. úsek, Lesná - kŕ. IIU40818 (Onšov)

l Poř. cenová Nód Vaňanta " "' " ' " '" ' ' . Počet
. CENAl čjxji. - soustava položkÝ' polažky' Názmí položky jednotka . ,

. .jednotek jednWovä' celkem
1 2 " Ď 3 4 5

. . _._
l 6 7 ' _ 8 i g

l 915221

wn>muwe a
VODOR DOPRAVZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ- DODA POKLÁDKA
Nwé vcdcmvné eiopravní značenĹ
Zaměřeno na stavbě

4 915111

86,50=B6:50'0 'K ,,.., '
VODOROVNÉ DOPRAVN1 ZNA¢ENÍ"&ARVOU HLADKE'- DODAVKA A POKLÁDKA "'
l'kvé vodorovné &jmvní značenĹ
Záměiieno na~C

;

E

M2 l 86,500 355,oclj 30 707,5(k

,M2 196,5CK) 110,50 21 71325
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