
11/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 101 A lOS

Číslo smlouvy objednatele: 816/2019 Číslo smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2019-037

Smlouva o dílo
II/425 Starovičky - Rakvice - Břecla V, SO 101 A 105

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Bmo IČO: 709 32 581

' zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Bmě sp. zn. Pr. 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

M — SXLNICE a.s.

sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice TČO: 421 96 868
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zri. B 430
zastoupena

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

i. PŘedmět a účel smlouvy

i. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.

2, Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. -

3, Dňein je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. stavbyll/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO JOl A 105 (dále jen,,stavba");
ii. dokumentace skutečného provedeni stavby (dále jen ,,DSPS");
iii. geodetického zaniěření stavby.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádnč a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svéinu účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné
a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveništč. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být nústem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti jih, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín,

it. Stavba

1. Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího úseku silnice TT/425 v katastrálním území obce Starovičky (SO 101)
a obce Ladná (SO 105) v okrese Břeclav.
SO /01 - úsek silnice v k.ú. Staroí'ičky
Rekonstruovaný úsek je dlouhý 0,653 km a nachází se v provozním staničení dané komunikace 26,889 - 27,542 km.
SinčrovC vedení trasy a šířkové uspořádání komunikace zůstane zachováno. Niveleta bude navýšena o 10 cm. Provede
se změna povrchu zpevněné části krajnice a rozšíření jízdního pásu na 3,25 m. Nejprve bude provedeno odfrézování
asfaltových nátěrů, následně bude provedena segmentace betonových desek, potom se položí vrstva SAL a následně
ložná a obrusná vrstva. Bude provedena obnova funkčnosti odvodnění pročištěním stávajících odvodňovacích příkop
a výškové napojení stávajících sjezdů.

SO /05 - úsek silnice v k.ú. Ladná
Rekonstruovaný úsek je dlouhý 1,947 kin a nachází se v provomím staničení dané komunikace 38,993 - 40,940 km.
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Směrové vedení trasy a šířkové uspořádání komunikace zůstane zachováno. Provede se změna povrchu zpevněné části
krajnice a rozšířeníjízdního pásu na 3,25 m. Nejprve bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev, následně ošetření
trhlin, potom se položí vrstva SAL a následně ložná a obrusná vrstva. Bude provedena obnova fůnkčnosti odvodnční
pročištěním stávajících odvodňovacích příkop, rekonstrukce propustků a výškové napojení stávajících sjezdů.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, Čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. prQiektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná projekční kanceláři Viadesigne, s.r.o., Na Zahradách

16, 690 00 Břeclav, IČO 276 96 880 z 01/2019 (dále jen ,,projektová dokumentace");
iii. stavební povolení vydané MÚ Hustopeče , odbor dopravy, č.j. MUH/27500/19/393 ze dne 6.5.2019;
iv. stavební povolení vydané MÚ Břeclav, odbor správních činností , oddělení dopravy a přestupkového řízení,

č.j. MIJBR 61204/2019 ze dne 23,4.2019.
v. písemné pokyny objednatele;

vi. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
vii. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve mění

účinném ke dni uzavření smlouvy.

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

XII. DSPS
l. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právnhni předpisy a s aktuálnč účinnou Sničrnicí Ministerstva dopravy

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Součásti DSPS bude zákres skutečného provedení stavby
do katastíální mapy.

2. DSPS bude předána 4x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou
pro příslušný obor staveb. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost,
než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou,

3. Elektronická verze bude vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána
ve formátu *.pdf a zároveň i v obemč rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doe nebo *.docx, *,xls
nebo *,xlsx, výkresová část ve forinátu *.dwg nebo *.dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly
standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin
pro kóty, texty a šrafý apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu). Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr
odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená
do jedné hladiny pod názvan např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem.
Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation
mohou být ve formátu *.dgn.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě,
k čemuž se zhotovitel zavazuje udčlit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit,

IV. Geodettcké ZAMĚŘENÍ STAVBY

l. Geodeticky bude zatnčřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sItč včetnč stavbou odkrytých,
ale nepřekládaných inženýrských sítí, Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze.
Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměiněřických činností
dle zákona č. 200/1994 Sb.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě
a 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve fomátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována
ve vektorové formě v souřadnicovCtn systému jednotné trigonometrické sítč katastrální (JTSK). Přesnost zaměřeni bude
uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka
±0,14m, výšková odchylka ±0,12ni vzhledem k vybudované měřické síti.
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3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického
zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen Iieenci využít.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit,

v. Lhůty plnění

l. Smluvní strany se dohodly na 11ás!edujících lhůtách phiění této snilouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

Dokončení a předání stavby

Předání a převzetí díla

Dřívější plnění je inožné.

do 15 dnů od účinnosti srnlouvy

do 30. 6. 2020

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště, Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat
objednateli:

i. návrh technologického postupu prací;

3. Zhotovitel je oprávnčn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveništč zahájit stavební práce, Stavební práce budou
prováděny v souladu s hamlonograÉnein prací, kteíý je součástí této smlouvy.

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, .je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvykléinu užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouYě stanoveno jinak.

5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících UžívánÍ stavby kjejímu účelu;
ii. vyčištěné prostory staveniště;

iii. bankovní záruka.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této snílouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či díla.

7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písenmě. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí
dokončené stavby, předání a převzetí písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.

8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady
s výjimkou lčch podkladů, u kterých zbotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozdčji 5 pracovních dní
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončenhn a předáním
stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodll nepředání podkladů nebude
možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen Zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření
do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.

9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol,
kteiý bude datován a podepsán oprávněnými zástupci sinluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést
stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání
v převzetí dokončené stavby.

10. Doby a lhůty podle odst, i. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případč vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které Zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podniínky, archeologický nález, kteíý bude znainenat nutnost provést záchranný archeologický průZkum, rozsáhlejší
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

11. V případě, že nastanou v období od l. 12. 2019 do 31. 3. 2020 nevhodné klimatické podmínky lze provádění
stavebních prací přerušit. O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu.
O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce
přerušeny. V případč příznivých klitnatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit
či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu,
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O zimní přestávce bude proveden písemný protokol. Po dobu zitnní přestávky je přerušen běh dob pro dokončení
a předáni stavby.

ví. Cena DÍLA
l. Cena díla:

Cena díla bez dph 26 820 074,37 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálni výši. Celková částka dokladu zůstane bez
zaokrouhlení.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen ,,daň");
ii. mu nejsou mámy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4, Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen ,,rozpočet"),
který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem
prací dle přílohy č. l smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VII. Platební PODMÍNKY

l. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu
ato do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby

zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.

3. Přílohou faktur bude zjišt'ovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
ii. kteiý je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o Čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vc. inforinací o čeipání finančních prostředků výše

uvedených;
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu XC4-*xml správci stavby a zaslány elektronicky
ve formátu *.pdf společně s fakturou íia adresu

5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručeni fakMy objednateli.

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuáhiím datem vystavení.

8. Faktura je uhi'azena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají,
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10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců
DPH označenjako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2
písm. c)zákona Č.235/2004 Sb., ve zuční pozdějších předpisů.

VIII. Provádění DÍLA

l. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbomou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při µ'ovádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitč kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně infomiovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděníni díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele, V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými
v ČI. ll. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku
nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na
termíny plnění sjednané v ČI. V. odst. l. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede
v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5, Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost tčchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících
z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě
byla tato smlouva uzavřena.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

IX. Ĺ'ROVÁDĚNĹ STAVBY

l. Zhotovitel je povinen zajistit při provádční prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávnčného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách
veřejné zakáZky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavře11a.

2. zjistí-li zhotovitel při provádční stavby skryté překážky týkající se včci, na níž má být provedena rekonstrukce
nebo úprava, nebo tnísta, kde niá být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným
v této smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu
zadání stavby. Do dosažení dohody o ztnčnč zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu
a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola
3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontt'olnhn a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.
3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných

zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla
v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení Zkoušek objednatel p:rokazatelně pozván,
je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelnč a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele
ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zah'yty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen
stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele
či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným
subjektůin kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele.
Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.4 K prověření plnění včcnCho plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel
je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku
a případně i saníostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

4. Zholovitel je povinen pořizovat a průbčžnč objednateli předávat dokumentaci stavby, Dokumentaci stavby tvoří originály
následujících dokumentů:
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i. stavební deník;
ii. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu;

iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
v. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapilujace) - minimální obsah dokladu je stanoven

v odst. 10. tohoto článku;
vi, fotodokumentace provádění stavby, vC, fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem
poíizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotoviteľ je povinen vést stavební deník v souladu
s vyhláškou č, 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádčt denní záznamy
jínen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel
iná povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16,00
hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce
prováděny.

6. Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout
určité věci či práva. Náplň činnosti' stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval
kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

Geodézie výehodlkí Čechy 45536058 Geodetické a zeměměřičské práce
spol. S r.o.

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písetnnCho souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele
odmítnout, a to i opakovanč.

6.3 Dodávka obalové sfňČsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název IČO Adresa obalovny

Jihornoravská obalovm 26003171 Hlavní 472, 664 61 Rajhradice
s.r.o.

Zhotovitel je oprávnčn provádět dodávku obalované směsi s potnocí jiných poddodavatelů pouze na základě
předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.4 Zhotovitel je oprávnčn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se 11ä staveništi poté,
co objednateli prokazatelně píseinnč oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

6.5 Zhotovitel odpovídá za Činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

7.1 Zhotovitel je odpovčdný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy
a dbát na bezpečnost všech oSob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZI?").

7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3
kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorein BOZP a schválená objednatelein.
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8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít
příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu
se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla
s výjimkou žulových kostek, které budou uloženy na skládku SŮS JMK.

10. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat mininláhlě:
i. Název příjemce odpadu včetně IČO.

ii. Název původce odpadu.
iii. Datum a čas uložení odpadu.
iv. Registrační mačka auta, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotiíosti (rozdíl htnotností).

vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.

viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal.
11. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu

záchranný archeologický průzkum.

12. Objednatelem bude určen autorský dozor (dále jen ,,AD"). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD.

X. Prostor STAVENIŠTĚ

l. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměí'y na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat
výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí
jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

i. vytyčit obvod prostoru staveniště;
ii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průbčhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen
zajistit:

i. povolení k uzavírkám;
ii. stanovení dočasného dopravního zziačení;

iii. po dohodč s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nenlovitostenl.

5. Zhotovitel je povinen udržoval v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečnCtn předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se
o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta,
osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

XI. Změny zadání stavby

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění
nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy.
Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že Zhotovitel nemůže požadovat
v budoucnu touto změnou arguinentovou nutnost změny lhůty plnění i kdyby tato byla oprávněná dle ČI. V. odst, 10,
této smlouvy, nebo zmčnu ceny díla dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
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4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *,pdf a ve formátu XC4-*xml.

5. Nabídková cena bude určena následovně:
5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (Zhotovitelem

oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, Zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

"1" · V· Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériemCena dodateci ych praci Cl dodávek Veřejné zakázky

. , Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávacíCena uvedena v sazebniku OTSKP dokumentaci*

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základč změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě
soupisu prací a zmčně předpokládané hodnoty, je rozhodl!iící předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

6.

5,3 Nelze-li jednotkovou cenu určitvýše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé,

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvč. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-ji zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

XII. Oprávněné OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

l. Oprávněnýníi osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno
právo uzavírat dodatky k léto smlouvč.

3. hlvestičnílnu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:

i. je vyhraze11o stanovil za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát

pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se Zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne

potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
iv. je oprávnčn udčlit souhlas s využitím poddodavatele;
v. je oprávnčn udílet zhotoviteli pokyny;

vi. přebírat od zhotovitele zniěnové listy;
vii. je opráwiěn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

4. Správce stavby je oprávněn:

i. vyzvat Zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; podpisem

potvrdil správnost soupisu provedených prací;
iii. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
iv. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškeíých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
v. provádět kontrolu čerpání ňnančních zdrojů;

vi. činit zápisy do stavebního deníku;
vii. rozhoduje o přerušeni stavby z důvodu zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky.

5. Technický dozor je oprávněn:

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. účastnit se provádční veškerých Zkoušek apod.;

iii. činit zápisy do stavebního deníku.

6. Oprávněnou osobou Zhotovitele je stavbyvedoucí.
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7, Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat
dodatky k této smlouvě, Stavbyvedoucí je povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídá za jeho odborné
provedení.

8. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele.
Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující
oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky,
na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

9. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

xiii. Závazky z vad a zajištění závazků

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobenýtn jeho Činností na majetku a na zdraví třetích osob,
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den
předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění

účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které iná dílo v době předání a převzetí.

3.3 Sniluvní strany se dohodly, že délka protnlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let,

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí.
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je odstranční vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka pro veškerá plnční, není-li dále stanoveno jinak 60 měsíců

Záruka za vodorovné dopravní značení plastem 36 měsíců

4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v ČI. IX. odst. 3. této sn]louvy se prodlužuje záruka
na všechna plnění související s nesplněnini povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro
toto plnění.

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4,5 Objednatel je povinen uplatňovat u Zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozdčji do jednoho
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta
5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje

tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám 5000,- KČ denně
dle ČI. V. odst. l. této smlouvy
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V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka
a vad, které má dílo v dobč předání a převzetí stavby

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil '
souhlas, je-li souhlas v této smlouvč vyžadován, nebo poddodavatelem,
který nebyl objednateli ozríámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP
a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené ČI. IX. odst. 7. smlouvy

5000,- KČ denně

1000,- KČ denně

7.000,- Kč za
poddodavatele

7.000,-KČ za každé
jednotlivé nápravné

opatření

V případě, že by porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, znaÉnenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních
pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena sainostalná písemná výzva se lhůtou splatnosti 21 dnů,

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací
narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na vlastníky jednotlivých částí stavby okamžikem předání a převzetí stavby.

7. Bankovní záruka
7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou

oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.

7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši l 300.000,- KČ.

7.3 Záruka zajišt'uje spInční vešketých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění,
z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobeůé zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení
zhotovitele s odstraňováním vad.

7.4 Záruka bude bezpodmínečllá, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě
,,Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak" plus tři měsíce.

XIV. Ukončení smlouvy

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době
přiměřené;

ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
iv, neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
v. prodlení s převzetím prostoru staveništč o více než 15 dní;

vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,

kteiý prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;

viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
ix, porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním

prostředí a odpadovém hospodaření;
x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;

xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
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j. zahájení i!]solvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;

iii. prodlení objednatele s předánIin prostoru staveništč či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než
90 dní.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5, Odstoupeníin od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XV, ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle ajeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování
záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemnč či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že nčkterá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena, Za doručený se rovnčž považuje i

5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a

5.2 v případč záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku Zhotovitelem,
ktetý je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato
smlouva jinak.

7. Změny příloh této sínlouvy nevyžadují fortnu dodatku s vyj imkou změny rozpočtu, takové změny hannonograinu prací,
která mají za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší či
nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdčlena písemně a
prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informachn, ve znční pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněníin celé sinlouvy včetně
všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním poi1ále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru
smluv dle odst. 12. tohoto článku.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620,
§ 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. l občanského zákoníku.

11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č, 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znční pozdějších předpisů.
Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají
zveřejnění'

13. Součástí této sinlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
l. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Harnlonograln prací věcný.
3. Kontrolní a. zkušební plán.
4, Oprávněné osoby objednatele,
5, Oprávněné osoby zhotovitele.
6. Vzor ziněnového listu.

l
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14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží l vyhotovení.

V Hradci Králové, dne V Brnč, dne 1 5 -08- 2l)i9

M - sjLjTTcE a.s.

Ing. Zdenčk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

M - SILNICE a.s.

l

i
l
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Příloha Č. l - OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - POLOŽKOVY ROZPOČET

g

l

l
i. l

ä

g

r

l
i

-l
,l

!'1

l1·
It.
1|,
l!'

i!

il
l'
i

')

j
C

.

4
Ĺ'
t
i

!

I'
l:
i

l
J.
l

l
F

'i
É

l

íílt
i

i

!
L

Strana 13 (celkem 18)



11/425 Starovičky - Rakvice - í3řeclav, So 101 a lOS

PŘíloha Č. 2 - Harmonogram PRACÍ VĚCNÝ

,
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Příloha Č. 3 - Kontrolní A ZKUŠEBNÍ PLÁN

l
i
á
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Příloha Č. 4 - Oprávněné OSOBY OBJEDNATELE

5 -08- 2019
Dne , za objednatele

I g. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková oi'ganizace kraje
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Přýloha Č. 5 - Oprávněné OSOBY ZHOTOVITELE

V Hradci Králové, dne

"""'

M - SILNI¢E as.

M -- SILNICE a.s.
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IT/425 STAROVJČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 101 A lOS

PŘíloha č. 6 - Vzor změnového listu

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou [J na KIJ [J e-mailem [J osobně

Týká se části stavbý:

Odkazy:

Popis změny:

Počet připojených listů: Počet I)řipQiených výkresů:

Návrh ocenění změny připojen [j

Zmčna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenční zmčny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)
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Projekt' IT-425 Starovičky - Rakvice - Břeclav

T. Rekapitulace stavby - stavební náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
objekt Popis bez DPH včetně DPH

SO 101 Úsek silnice v k.ú. StaroviČky 10 622 592,98 12 853 337,51
SO 101.1 DIO 57 415,00 69 472,15
SO 105 Úsek silnice v k.ú. Ladná 15 520 854,99 18 780 234,54
SO 105.1 DIO 87 911,40 106 372,79

Stavba celkem - stavební náklady celkem 26 288 774,37 31 809 416,99

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší.
Popis

Ostatní náklady
Vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady celkem

táklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetnč DPH

261 000,00 315 810,00

270 300,00 327 063,00

531 300,00 642 873,00

Rekapitulace stavby souhrn

FinanČní náklady projektu celkem

Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetíů DPH

26 820 074,37 32 452 289,99

V Hradci Králové, dne

M - SILNICE a.s. M - SILNICE a.s.
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3.6.1.8
Firma: M- SILNICE a.s. Strana: l

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

N27190146 II/425 Starovičky- Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105

000 Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní náklady

ľ

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 261 000,00 Kč

Cena celková: 261 000,00 KČ

'DPH: 54 810,00 Kč

Cena s daní: 315 810,00 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00
261 000,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.8
Firma: M- SILNICE a.s. Strana: 2

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

N27190146 11/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
000 Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní náklady :
Poř.č. Položka

- O
Typ Název
VŠeobecné konstrukce a práce

MJ PoČet MJ J.cena Celkem

l 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojexié s objednatelem požadovanými pracemi

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V KPL
DIGITFORMÉ

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v
obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1,000 130 000,00 130 000,00

2 02944 1,000 119 000.00 119 000,00

3 02946 OSTAT POŽADAVKY- FOTODOKUMENTACE

FoEodokumentace prováděnf stavby - popsáno v obchodních podmínkách
KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

O

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstruká v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

VŠeobecné konstrukce a práce 261 000,00

Celkem: 261 000,00

P
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3.6.1.8
Firma: M - SILNICE a.s. Strana: l

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

N27190146 II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105

000 Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší náklady

R

d'

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 270 300,00 Kč

Cena celková: 270 300,00 KČ

DPH: 56 763,00 Kč

Cena s daní: 327 063,00 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:
1,00

270 300,00 Kč

ľ

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.8
Firma: Ní - SILNICE a.s. Strana: 2

Daňnn: 17.7.2019 Čas: 9:02:5F

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
N27190146 II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO lOj a 105

000 Ostatní a vedlejší náklady
Vedlejší náklady :

Poř.č. PoloŽka
- O

Typ Název
VŠeobecné konstrukce a práce

l 00002 R

2 00003 R

3 00004 R

4 00005 R

5 00008 R

6 00009 R

7 00014 R

Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v pro,jektové dokumentaci

ZříZení a odstranění zaříZení staveniŠtě - popsáno v obchodních
podmihkách

Zajištční povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmíhkách. v
zákonč č. 13/1997 Sb., ayyhláŠce č. 104/1997

Zajištění stanovení, umístění, údržblľ přemístěni a c)dstranění dočasného
dopravního značení - popsáno v projektové dokúmentaci

Zajištěni přístupů a Ěňjezdů k sousedům nemovitostem - popsáno v
obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu -
popsáno v obchodních podmiňkách a vyhláŠce č. 104/1997

Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v
obchodních podmíňkách, technických podmínkách a normách ČSN

8 00018

O

R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních
podmŕdkách

Všeobecné konstrukce :t práce

MJ PoČet MJ J.cena Celkem

KPL 1,000 24 800,00 24 800,00

KPL 1.000 35 500,00 35 500,00

KPL 1,000 3 000,00 3 000,00

KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

KPL 1,000 118 500,00 118 500,00

KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

KPL 1.000 59 500,00 59 500,00

KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

270 300,00

Celkem: 270 300,00
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Ronočet:

N27190146 11/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105

SO 101 Úsek silnice v k.ú. Starovičky

SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky

l

ľ

Objednavatel: Správa a údržba silnic jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace: ViaDesigne s.r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 10 622 592,98 Kč

Cena celková: 10 622 592,98 KČ

DPH: 2 230 744,53 Kč

Cena s daní: 12 853 337,51 KČ

Mčrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:
1,00

10 622 592,98 Kč

'r

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Firma: M- SILNICE a.s.

Datum: 17.7.2019
Strana: 2

Čas: 9:02:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190146 W425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 Zl 105
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky
SO 101 Úsek silnice v kú. StaroviČky :

Poř.č. Položka
- O

Typ Název
VŠeobecné konstrukce a práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

l 015111

2 015140

O

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH- 17 05 T 5 883,660 183,40 1 079 063,24
04VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

poplatek za skládku odkopu mimo zeminy využité zpětně v místě stavby

dle položky 17120 dožení Sypaniny... (3516.83-575)*2=5 883,660 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatEj provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na @racováni nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením,
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
— náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na nracování nebe
likvidaci odpadů
3. Způsob měřeni:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH- 17 01 T 729,820 177.50 129 543.05
01BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

dle ?oložky 96616.R bourání kci...2,5*32,1=80,250 [A]
dle položky 966358 bouráni propustků..0,6 t/mb 33*0,6=19,800 [B]
ďe položky 11373.R fiézování... 24*2,3=55,200 [C]
dle položky 11355.Rb odstranění obrub... vybouraná přídlaZba včetně bet. patky (3918*0m5)"124=574,570 [D]
Celkem: A+B+C+D=729,820 [E]

Techmcká s?ecifikace: l. Položka obsahuje:
- veŠkeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na mracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením,
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, reCyklační linky nebo jiného zařízení na u)racovánl" nebe
likvidaci odpadů
3. způsob měření:
Tmou se rozumí hmotnost odpadu vytři'děného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládáni s odpady, v platném znění.

VŠeobecné konstrukce a práce 1 208 606,29
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

( Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
N27190146 II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105

SO 101 Úsek silnice v kú. StaroviČky
SO 101 Úsek silniee v kú. Starovičky :

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 1 Zemní práce

3 11355

4 11355

5 11372

6 11373

Ra ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽE-BNÍCH KOSTEKJEDNODUCHÝCH M l 306,000 55,20 72 091,20

rozebráni, očištění včeW odvozu a uloženi žulové přidlažby (26,1 f) na skládku
investora SůS (7krn)
odvoz v režii zhotovitele
vybourání včetN betonové patky (bet. 124 t) a uloženI na řízené skládce
odvozová vzdálenost v režii zhotcMtele
výměra dle Mícro$taÉiQn

kostka vhodná pto další využití SůS - odstranění 4řádku (2*653*4)*0,25=1 306,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti" a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

Rb ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M 3 918,000 41,80 163 772,40

odvozová vzdáknost v režii zhotovitele
vybourání včetně beEonové patky (kostka 78,4 t, bet. 372,2 t)
výměra dle Microstation

kostka nevhodná pro další využiti - odstranění 4řádku (2*653*4)*0,75=3 918,000 [A]

Technická Specifikzce: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v poloŽce 0141** (s Yýjímkou malého množství bouraného materiálu, kde je mohé poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím tem k položce).

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 91,420 I 549,80 14t 682,72

odvoz a likvidace v režú zhotovitele
výměra dle Microstation

stávající povrch vozovky ťl.20mm 0,02*4571=91,420 [A]

Technická specifikace: PoloŽka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH M3 24,000 2 447,80 58 747,20

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
výměra dle Microstation
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

l Stavba:

Objekt:
RozpoČet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
N27190146 II/425 StaroviČky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105

SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky
SO 101 Úsek silnice v kú. StaroviČky :

Poř.č. Položka

7 113771

Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

přechodová oblast napojeni tL0-100mrn 0.05*30*8*2=24,000 [A]
Technická specifikace. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiall kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání- tento fakt
musí být uveden v doplňuji'cím textu k položce).

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V BE-TONOVÉ VOZOVCE M 700,000 17,80 12 460,00

odvoz a likvidace v režií zhotovitele
ošetřeni stávajících trhlin 700=700,000 [A]

Technická s?ecitjkace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami VC. uložení na skládku.

8 12273 R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘI M3 2 605,810

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
výměra dle Microstation

nová čela zatrubnění sjezdů st.0,148 Pv+Lv; a st.0,649 Pv+Lv t1.250mm 0,25*3,7*8=7,400 [A]
odkop ssávajicí krajnice na úroveň pláně 0.46*4461=2 052,060 [B]
pto dodláždčni vtoku a výtoku sjezdů st0.148: 0.649 tl.350mm 2*4*0,3=2,800 [C]
sanace d.250mm 0,25*4461=1 115.250 [D]
odkop p'q napojeni sjezdů st0.148; 0.649 ¢1.1$Mm 0,15*22=3,300 [E]
odkop zicminy pto využití zpětné na stavbě -57$= 575.000 [F}
Celkem: A+B"C"jj+E+F=2 605,8 10 [G]

Technická specifikace: položka záhmuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopištč po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- zúžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vC. jejich dcčasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí 'výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvácll pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k po!. 115 L2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku

245,00 638 423.45
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Firma: M - SILNICE a-s. Strana: 5
Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190146 IU425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 101 Úsek silnice v kú. StaroviČky
SO 101 Úsek silnice v kú. StaroviČky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.eena Celkem
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- Zhutnění podloží, případně i svahů vC. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště ajeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v.okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, @ěvňěné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce Č.0141**

9 12273 Ra ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ-I

odvozová vzdálenost na meziskládku v režii zhotovitele
výměra dle Microstation

zemina pro využiti zpětně v místě stavby 575=575,000 [AJ

M3 575,000 159,80 91 885,00

Tecbnická specifikäce: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s yýkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blíZkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vc. jejich dcčasnCho zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvácll pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacíchjíinek; potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k poI. 115 1,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a řo@ojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesváh. svahů do konečného tvaru, výměna hornin y podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odsúanění kořenů a napadávek
- pažení, vzq)ření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětoyých stěn)
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
N27190146 IU425 St3roviČky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105

SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky
SO 101 Úsek silnice v kú. StaroviČky :

POř.Č. Položka 'řyp Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- úpravu. ochranu a očištění dn& základové spáry, stěn a svahů
- Zhutnění podloží, pňpadnč i svahů vC. svahování
- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště ajeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí yýkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňúµcí provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce Č.0141**

10 1291 R ČIŠTĚNÍ DILETAČNÍCH SPÁR M l 521,333

Očištění diletačnich spár (vyfoukáním, vymetením) uvolněných části.
výměra dle Microstation

stávající diletační spáry 8*652/6=869,333 [A]
středová diletáční spára 652%52,000 [B]
Celkem: A+B=1 52 1,333 [C]

TechFická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s yýkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 2 033,000

tL100mm
odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
výměra dle Micmstation

nános krajnice tj. 100mm 2033=2 033,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprav& přenňstění, přeložení, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 80,000

nános 0,25m3/m
odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
výměra dle Mj¢ro$tation

příkopa st.0.000-0.800 lv; nános 0,25m3/m 80=80,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprav% přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

33,10 50 356,12

n 12922 69,50 141 293,50

12 12931 141,90 11 352,00
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

Stavba:
Objekt:

Ronočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

N27190146 111425 Starovičlg' - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky

Poř.Č. Položka
13 12996

Typ Název MJ Pečet MJ J.cena
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 17,500 3 740,50

nános 0,4m3/m
odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
výměra dle Microstation

pročiŠtěni propustku St.0,367; 0.4m3/m 17,5=17,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ.I M3 6,720 287,60

odvozová vzdálenost v režii zhotcMtele
výměra dle Microstatlon

nové zatrubnění sjezdů sLO,148 Pv+Lv; a st.0,649 Pv+Lv:
jáma pro záldad čela 8'0,4*0,6*2=3,840 [A]
jáma pro bet. pRh 8*0,3*0,6*2=2,880 [B]
Celkem: A+B%,720 jc]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm VC. klimatických opatření
- zúžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vC. jejich dočasného zajištění
- zúženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováni jednotliyých balvanů
- vytahování a nošeni výkopkxi
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloži a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětoyých sŮn)
- úpravu ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště ave výkopišti
- třídění výkopku

Celkem
65 458,75

14 13173 I 932,67
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

! Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

N27190146 II/425 StarovičľQ' - Rak-vice - Břeclav, SO 101 a 105
SO !01 Úsek silnice v kú. StaroviČky
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky j

POř.Č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ J.eena Celkem
- veškeré pomocné konstrukce Umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

IS 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽINEPAŽ TŘI M3

šířka 2m
odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
výměra die Microstation

nové zatrubnění sjezdů st,0,148 Pv"lv: a st.0,649 Pv+Lv 2*1,5*(9,$+7,5+8+8)=99,000 [A}

99,000 356,40 35 283,60

Technická sp«iůkace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blíZkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vC. jejich dočasného zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- tčžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 115 j,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni' a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření VC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopištč a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstnikce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, Njezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, @évňěné plochy, zákrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) mi poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ANA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 516,$30 16,60 58 379,38
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

l Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

N27190146 II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky :

POř.Č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ulaženľ na skládku l meziskládku
z toho 575 m3 na meziskládku k využití zpětně do zemních krajníc

dle poloZky:
. 12273.R odkopávky... 2605,8 1=2 605,810 [A]

12922 čiŠtění krajnic.... 2033*0,1=203,300 [B]
12931 čištění příkopů.,, 80*0,2U2(J,000 [C]
12996 čištěni potrubí... 0,4*1Z5=7,000 [D]
!3173.R hloubeni jam-. 6.72=6,72U [E]
13273.R hloubeni iýh... 99m9,000 [f]
12273Ra.,. meziskládka 575=575,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=3 516,830 [H]

Technická sycifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené úkládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstnikce @íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstnikce, přemostění, zpevněné
plochy, zakryti' a pod.)

17 17310 ZEMNÍ KRAJNICE ADOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

včetně dovozu zeminy z meziskládky
výměra dle Microstation

dosyp zeminou v krajnici - zemina qpěmě viz. pol, 12273.Ra 0,23*2500=575,000 [A]

M3 575,000 383,40 220 455,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrúkee vC. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděníin, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
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Datum: 17.7.2019
Strana: 10

Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27190146
objekt: SO 101

Rozpočet: SO 101

II/425 StaroviČky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
Úsek silnice v kú. StaroviČky
Úsek silnice v kú. StaroviČky

Poř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé miry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm VC. klimatických opaúení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části" zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržováni' úložiště ajeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCHMATERLÁLÚ

výměra dle Microstaúon
M3 39,900 939,50 37 486,05

zásyp nad nových zatrubnění sjezdů st.0,148; 0,649 šd 0-32 0,3*2*(9,5+7,5+8+8µ19,800 [a]
zásyp přesahů zrušených Čel propustků ve sjezdech ŠD 0-32 15'0,5*(3+2,5+0.6+I+3S14,I+6,5+5,6)=20,I00 [B]
Celkem: A+B=39,900 [C]

Technická speciňkace položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tň"děním, promícháním nebo yysoušeníin, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění j různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění
- zhžení provádění vC. huůiění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (ňgurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené kjiinaiickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

St3vba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

N27190146 IU425 StaroviČky - RÁkvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky :

Poř.č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště av úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, @évňěné
plochy, zakrytí a pod.)

19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 56,100 l 266.00 71 022,60

výměra dle Microstation

obsyp zatrubnění sjezdů st.0,148 Pv+Lv; a St.0,649 Pv+Lv štěrkQpiskem (2*1*(9,5+7,5+8+8))-((9,5+7,5+8+8)'0,3F56,100 [A]

Technická speci6kace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysouŠením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutněníi různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části' zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnční a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutněni podloži
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště ajeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpčmé konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypú neodečítá

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I

výměra dle Mícrostaůon

M2 8 959,600 13,50 120 954.60
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

l Stavba:

objekt:
Rozpočet:

N27190146 II/425 StaroviČky - Rakvice -Břeclav, SO 101 a 105
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky

Poř.í Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
pro nová čela žMmbněni sjezdů st.0,148 Pv+Lv; a St.0,649 PV+LV; dodlážděni pTopustku st: 0,367 (8*3.7)+(2*4)=37,600 [A]
rozšířeni kraje vozovky 4461m 46L000 [B]
pampláň kraje vozovky 4461M 461,000 [q
Celkem: A+B+C=8 959,600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Miru Zhutnění určuje projekt.

21 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TLDO OJOM

včetně dodání vhodné zeminy pro oseti
výměra dle Microstation

pro nové zatravněni tl.lOOmm 1,4*2*632=1 769,600 [A]

M2 l 769,600 68,90 121 925,44

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládekvzdálených do 50m
řo@řostřeM omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

výměra dle Microstation
M2 l 769,600 29,60 52380,16

1

nové zatravněni 1,4*2*632='1 769,600 [Aj

Teclznická specifikace: Zahrnuje dodáni" předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce 2 167 341,84

- 2 Základy

23 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 6,720 3 263.80 21 932,74

nové zatrubnění sjezdů st.0,148 pv+lv; a st0,649 pv+lv
základ čela propustku C25/30,XF3: bet práh C16/20,XF3
č.výkresu 04
výměra dle Microstation

zmad čela propustku C25/30,XF3 0,4*0,6*2%=3,840 [A]
bet, pMh Cl6ňQXF3 0.3*0,6*2*8=2,890 [B]
Celkem: A+B=6,720 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové smčsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190146 W425 Starovičky - Rakňce - Břeclav, SO 101 a 105
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky
SO 1Ul Úsek silnice v kú. Starovičky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- Zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností.
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a oŠetření,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konštr., vC. požadovaných otvorů,
ochranných a be@ečnostľlích opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vC. ztíženi práce aúprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

24 289971 OPLÁŠTĚNÍ (zpEvNĚm Z GEOTEXTILIE

výměra dle Micmtation

M2 4 461,000 41,20 183 793,20

sanace Eeotextilie 300ghi2 4461=4 461,000 [A]

Te¢ijnj¢ká specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy 205 725,94
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190146 W425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky
SO 101 Úsek silnice v kú. StaroviČky j

Poř.č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

— 4 Vodorovné konstrukce

25 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

bet. laže C20/25 XF tl.100mm
č.výkresu 04
výměra dle Microstation

M3 3,760 3 679,60 13 835,30

dodláždění vtoku a výtoku propustek st. CL367 2*4*0,1=0.800 [A]
dodlážděM čel zatrubnění sjezdů st.0,148 PV+Lv; a st0,649 PV+Lv 8*3,7*0,1=2,960 [bj
Cedkem: A+B=3,760 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a nůsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- Zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonľľ
- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek; opracování, očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konštr., vC. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vC. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zúžení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné Zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zaříZení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

26 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVYZ KAMENIVA TĚŽENÉHO

č.výkresu 04
výměra dle Mkrostation

M3 13,200 909,00 ll 998,80
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POLOŽKY SOCPISU PRACÍ

Stavbm
Objekt:

Rozpočet:

N27190146 II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky
SO 101 Úsek silnice v kú. StaroviČky :

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

lože zatrubnění sjezdů st.0.148 Pv+Lv; a St.0,649 Pv+Lv štěrkopísek á20í)mm 0,2'2*(9,5+7,5+8+8)=13200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravu ajeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak jedná se o nakupovaný materiál

27 465512 I DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3

dlažba z lomového kamene tl.150mm do bet. lože C20/25 XF tl.100mm,
vyspárováno CM M25 XF4.
výměra dle Microstation

dodláždčni Čel zatrubnění sjezdů tLl50inm SL0,148 PV+Lv: St.0,649 Pv+LV 8*3,7*0,15=4,440 [A}

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstyy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kyality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení avyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu vykazuje se samostatně položkami ŠD 45

4,440 6 549.80 29 08I,ll

28 465512 2 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

dlažba z bmového kamene tt.250mm do bet. lože C20/25 XF tl.100mm,
vyspárováno CM M25 XF4.
výměra dle Microstation

dodlážděni vtoku a výtoku propustek tl.250mm St. 0.367 2*4'0,25=2.000 [A]

M3 2,000 6 549,80 13 099,60

Technická speciiikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zříZení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezáhmuje podklad pod dlažbu. vykazuje se samostatně položkami ŠD 45
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
N27190146 Ií/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105

SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky
SO 101 Úsek silnice v kú. StaroviČky :

Poř.č. Položka

4

Typ Název

Vodorovné konstrukce

- 5 Komunikace

29 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

výměra dle Microstation

nová Kce rozšířeni ŠDa 0-32 tLl50mm 4461=4 461,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kyality a zrnitosti
- rozprostření a Zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

výměra dle Microstation

novákce rozšířeni ŠDa 0-32 ti,200mm 2*653*0,9=1 175,400 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez roZlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezáhmuje postřiky, nátěry

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

výměra dle Microstation

sanace ŠD 0-63b tl.250mm 4461=4 461,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rou)rostření a Zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezáhmuje postřiky, nátěty

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

MJ Počet MJ J.cena Celkem

68 014,81

M2 4 461,000 133,10 593 759,10

30 56334 M2 l 175,400 177,50 208 633,50

31 56335 Nl2 4 461,000 221,90 989 895,90

32 56360 M3 8,475 738,00 6 254,55

="=m=" ys=m
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objckt:

Rozpočet:

N27190146 II/425 StaroviČky- Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 101 ÚSek Sílnicc v kú. Starovičky
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky :

POř.Č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměra dle Microstation

napojení sjezdů t1,1 50mm St,0.148; 0,649 včetně krytu nad zatrubněrán 0,15'56,5=8,475 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, Zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šírky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM
šířky 0,75m
výměra dle MicTostation

nová krajnice z R-mattl.lOOmm 961,3=961,300 jA]

M2 961,300 77,40 74 404,62

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šírky, poHádání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, Ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

1kg/m2
výměra dle Microstation

nová Kce rozšířeni 1kg/m2 2*653*0,7=914,200 [A]

NR 914,200 15,40 14 078,68

Technická s?ecjfikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množstv1"
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeM vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

36 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF1K EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 368,600 11,80 63 349,48
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190146 11/425 StaroviČky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 101 Úsek silnice v kú. StaroviČky
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky j

Poř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

výměra dle Microstation
nová Kce pod vrstvu SAL 0,35kg/m2 včetně rozšířeni 5238+(0,1*2*653)=5 368,600 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, Ukončení

35 572214 I SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

výměra dle Mi¢ro$taůon
M2 10 606,600 11,80 125 157,88

nová Kce pod vrstvu ACO11+ a ACL16+ 0,3kg/m2 včetně Tozšiření 5238+(5238+(0,?*2*653))=10 606,600 [A]

Technická speciňkace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez roZlišení šKky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni

37 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL.
40MM
výměra dle Microstation

M2 5 23&000 214,80 I 125 122,40

nová Kce ACO1!+ 5238=5 238,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, Zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- Zřízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zaříZení, odvodňovacích prouŽků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubniků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, TL.
50MM

M2 5 368,600 220,90 I I85 923,74
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

RozpoČet:

N27190146 11/425 StaroviČky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky
SO 101 Úseksilnice v kú. Starovičky

POř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměra dle Microstation

nová Kce ACL16+ 5238"(0,1*2*653)=5 368,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti", šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

39 574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+,
TL. 90MM
výměra dle Microstation

M2 914,200 365,70 334 322,94

nová kee rozšířeni ACP22+ 2*653*0,7=914,200 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle [iředepsaného technologického předpisu, Zhuměni vrstvy v předepsané tlouŠťce
- zříZení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zaříZení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřilg', nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužkij odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 5774FI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, MODIFIK
výměra dle Microstation

M3 12,000 4063,60 48 763,20

přechodová oblast napojeni t1.0-100mn ACP22+ 0,05*30*8=12,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlouŠťce
- zřízení vrstvy bez roZlišení šírky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, diktačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190146 II/425 Starovičky - Rakňce - Břeclav, SO 101 a 105
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky
SO 101 Úsek silnice v kú. StaroviČky :

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti', šachet a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných roujadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 1000Qtn2). Není určena pro
souvislou obnovu asľäItového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na
plochu jednotlivě do 10m2).
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

41 57766 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL.
30MM
výměra dle Mjcro$tatjon

M2 5 368,600 208,80 l 120 963,68

42 58920

kompen=čni vrstva SAL 5238+(0,1*653*2)=5 368,600 [A]

Technická sgecifikace: membrána SAL se provede ve smyslu ČI. 5.4 a 6.6 TP 147
položka nezahrnuje spojovací postřjl"

VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

výměra dle Microstation

v místech napojeni ZÚ, KÚ 8+8=16,000 [A]
pracovni spára 653=653,000 [B]
ošetření stávajicÉch trhlin 700=700,000 [C]
Cdkem: A+B+C=1 369,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčiŠtění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace

M l 369,000 56,80 77 759,20

5

- 9 Ostatní konstrukce a práce

43 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

s ocelovým trnem

5 968 388,87

KUS 36,000 390,50 14 058,00
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Datum: 17.7.20 19 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

N27190146 II/425 StaroviČky - Rakvice - Břeclav, SO 101 Sb 105
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky

POř.Č. Položb Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
bilě Z11a/b 2M28,000 [A]
červené Zl lg 8=8,000 [B]
Celkem: A+B=%,®0 [C]

Technická sµcifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zenmích prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odraZky plastové nebo z retroreflexní fólie

44 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT- DEMONTÁŽ A ODVOZ

odvoz a likvidace v režii zhotovitele
KUS 28,000 59,20 1 657,60

stávající směrové sloupky 28=28,000 [A]

Technická s?ecifik2ce: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

45 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉNEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ
odvoz a likvidace v režii zhotovitele

KUS 1,000 118,30 118,30

stávající dz l=l,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

46 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

nové DZ dle PD

KUS 1,000 887,50 887,50

ISIÔc 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

47 914921 SLOUPKYA STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

pro nové DZ 2=2,000 [A]

KUS 2,000 2 307,40 4 614,80

Technická specifikace' položka záhmuje'
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190146 II/425 Starovičky - Rakvice -Břeclav, SO 101 a lOS
SO 101 Úsek sijnicev kú. Starovičky
SO 101 Úsek silnicev kú. Staruvicky

Poř.č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- sloupky a upevňovací zaříZení včetně jejichosazení (betonová patka, zemní práce)

48 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

odvoz a likvidace zhotovitelem
KUS 2,000 236.70 473,40

stávající sloupky DZ 2=2.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

49 915231 VODORDOPRAVZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ -DOD A
POKLÁDKA

reflexní úprava
výměra dle Microstation

M2 364,993 284.00 103 658,01

V4 (Q3S) 2*652*02µ326,000 [A]
Vla (0,125) 0,125*3W.375 %
V2b (3/1,5/0,125) 0,125*100*0,6>8,250 [CJ
V2a (3/6/0,I2S) 0.]25*518*0.3=21,368 [D]
V9b (5ks) 1*5W,000 IW
Celkew A+B+C+D+E=364,993 CEl

Technická specifikace položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měň se pouze nahraná plocha)
- předznačení a rdlexní úpravu

50 91816 R ČELA BETONOVÁ PROPUSTIT Z TRUB DN DO 800MM

SANACE čela propustku st 0.367; tryskání poškozených části, nanesení $ar|ační
ma|ty (rekonstrukce - reproňlace- četa a římsy) a provedení ochranných nátěrů
na římse a sjednocuýcích rátěrů typu S4 na čeledi.
1,9x4x2mx7,6m2 římsy propustku
2x2x2=2x4ŕn2 čela propustku
výměra dle Micrcstation

pmpusú st.0,367 2=2,000 [A]

KUS 2,000 18 990,70 37 981,40

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, ňínsu)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvaliiy, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
Čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ĺ Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

N27190146 11/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 101 Úsek silnice v kú. StaroviČky
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky j

Poř.Č. PoloŽka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- Zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití poúebných přísad a technologií výroby betonu,
- Zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konštr., vC. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- Zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vC. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrúkcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, pňpadně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a mjektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do st;ýku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí.

SI 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH

nové zatrubnění sjezdů st.0,148 pv+lv; a st.0,649 pv"lv
včetně šikmých řezů na vtoku a výtoku
výměra dle Mlcrostation

nové zatrubnění sjezdů Žb roura DN 600 9,5+7.5+8+8=33,000 [A]

M 33,000 3 528,20 116 430,60

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznuú)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

52 9185D2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 8,000 26 674,80 213 398,40
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:5!
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190146 II/425 Starovičky- Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 101 Úsek silnice v kú. StaroviČky
SO 101 Úsek silnice v kú. StaroviČky i

POř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nové zatrubnění sjezdů st.0,148 PV+Lv: a st.0,649 pv+lv
šjkm čela propustků,dlažba z lom. kamene t1.150mm do betonu C20/25 XF3
tl.100mm vyspárováno CM M25-XF3, plocha jednoho čela 3,7m2.

nová čela 2*4=&ÔC'O [A]

T«hoická specifikace: Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
vyspárováni zdiva MC
říinsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

53 9191 R SEGMENTACE BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK

segmentace gilotinou po 4Qcm; (v místech výskytu sítí a propustků řezáním).
včetně hutrEni pojezdovým válcem.
výměra dle Microstation

5238-(40*8)=4 918,000 [A]

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

yýměra dle Microstation

M2 4 918,000 30,30 149 015,40

54 919111 M 669,000 11,80 7 894,20

v místech napojení ZÚ, KÚ tL50mm 8+8=16,000 [A]
pmcovni spára t1.50rnm 653%53,000 [B]
Celkem: A+B%69,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

55 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

výměTa dle Microstation
M 16,000 71,00 1 136,00

přechodová oblast tLl00mni 8*2=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

56 919123 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM

výměra dle Microstation
M 856.000 88.70 75 927,20



© Aspe

3.6.1.8
Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 25

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190146 II/425 Starovičky - Rakňce - Břeclav, SO 101 a 105
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičkv

.SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky :
Poř.Č. PoložW Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v místech napojení tl.l50mm ZÚ, KÚ 8+8=16,000 [A]
segmentace bet. krytu řezáním v místech výskytít síti a propustku (40/0.4*8)"40=84Q,000 [B]
Celkem: A+B=856,000 [C]

Techaieká sycitikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

57 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

výměra dle Microstation

M2 4 571,000 4,10 18 741,10

před pokládkou nové vrstvy 4571=4 571,000 [AJ

Technická specifikace: položka záhrnuje očištění předepsaným 2působem včetně odklizení vzniklého odpadu

58 96616 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3

sjezdy st.0,148 pv"lw a $t0,649 pv+lv
(V X ti X d)
odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
výměra dle Microstation

zrušeni čel propustků ve sjezdech pro jejich obnovu 1,5*0,5*(5+4,5+2,6+3+5,5%,j+8,5+7,6f32,100 [A]

32,100 4 666,20 149 785,02

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod-)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti" a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

59 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM

včetně lože
odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
výměra dle Microstation

bouráni propustků ve sjezdech 7,5+9,5+8+8=33,000 [A]

M 33,000 3 295,10 108 738,30

Technická specifikace: položka zahmuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190146 IV425 StaroviČky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 101 Úsek silnice v kú. Starovičky
SO 101 Úsek silnice v kú. StaroviČky

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání —tento fakt musí být uveden v doplňujícím
tem k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čej, vtokových a výtokových jíhiek, odstranění zábradlí

9 Ostatní konstrukce a práce 1 004 515,23

Celkem: 10 622 592,98

L"
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Firma: M - SILNICE a-s. Strana: l
Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: N27190146 II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105

Objekt: so 101.1 dio

Rozpočet: SO 101.1 DIO

r r

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace: ViaDesigne s.r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 57 415,00 Kč

Cena celková: 57 415,00 KČ

DPH: 12 057,15 Kč

Cena s daní: 69 472,15 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:
1,00

57 415,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Firma: M - SILNICE a-s. Strana: 2
Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
objekt:

Rozpočet:

N27190146 II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 101.1 DIO
SO 101.1 DIO :

Poř.Č. PoloŽka

- 9
Typ Název
Ostatní konstrukce a práce

l 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ2 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

včetně přesunů podle etap výstavby

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS 15,000 118,30 l 774,50

B2lja (70) 2=2,000 [A]
B20a(50) 2=2.000 [B]
B20a(30) 2=2,000 [C]
A15 =2,000 [D]
B21a 2=2,000 [E]
AID 2M!,000 [F]
B26 2=2.000 [G]
C4b 1=1,000 %
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=15,000 [I]

Technická specifíkace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž mačky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených části'
nezahrnuje dodávku značky

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ2 -
DEMONTÁŽ

včetně přesunů podle etap výstavby

KUS 15.000 118,30 1 774,50

3 914139

15=15,®0 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 -NÁJEMNÉ KSDEN 585,000 8,30
39&í 39*15=585,000 [A]

Technická specifikace: položka záhmuje sazbu za pmnájcm dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

4 855,50

4 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100XI50CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 4,000 118,30 473,20
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Firma: M- SILNICE a.s. Strana: 3

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190146 IU425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 á 105
SO 101.1 DIO
SO 101.1 DIO :

Poř.č. Položka Typ Název

včetně přesunů podle etap výstavby
ISlla 4=4,000 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická speciíikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované mačky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

5 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

včetně přesunů podle etap výstavby

4M,000 [A]

KUS 4,000 118,30 473,20

Technická s?ecjfika¢e: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

6 914439 DOPRAV ZNAČKY IOOXI50CM OCEL FÓLIE TŘ 2 -NÁJEMNÉ

39dní 39*4=156,000 [A]
KSDEN 156.000 17.70 2 761.20

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S
PŘESUNEM
včetně přesunů podle etap výstavby

KUS 21,000 11,80 247,80

pro dočasné DZ 11+8+2=21.000 [AJ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku s]oupku stojky a upevňovacího zařízení

8 914923 SLOUPKYA STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

včetně přesunů podle etap výstavby
KUS 21,000 11,80 247,80
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
NZ71.901.46 IU425 StaroviČky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105

SO 101.1 DIO
SO 101.1 DIO :

Poř.č. PoloŽka Týp Název MJ Počet MJ

21=21,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

J.cena Celkem

9 914929

10 916112

11 916113

SLOUPKYA STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKYNÁJEMNÉ KSDEN 819,000 1,20 982.80
39dni 39*21=819,000 [A}

Technická spe¢iúka¢e: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních maček a zařízení Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní pouŽití

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 59,20 118,40

včetně přesunů podle etap výstavby

2=2,000 [A]
Tcchnická speciňkace: položka zahrnuje:

- přemístění zaříZení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání fůnkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložrú baterie

DOPRAV SVĚ1LO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 59,20 118,40

včetně pTesunů podle etap výstavby

2=2,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahmuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

12 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ -NÁJEMNÉ KSDEN 78,000 23,70

39dni 39*2=78,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrnýchjednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

1 848,60

13 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS -MONTÁŽ S
PŘESUNEM

včetně přesunů podle etap výstavby

1=1,000 [A]

KUS 1,000 236,70 236,70

— -~=m—~
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

N27190146 IU425 StaroviČky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 101.1 DIO
SO 101.1 DIO

Poř.í Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání ňmkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záležui baterie

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 236,70

včetně přesunů podle etap výstavby

1=1,000 [A]
Technická speeiňkace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS -NÁJEMNÉ KSDEN 39,000 76,90
39dni 39*1=39,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 236,70

včetně přesunů podle etap výstavby

I=i,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání ňínkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájerň z baterie včetně záložní baterie, výměna baterií po dobu uzavírky
- zřízení a odstranění VDZ žluté STOP čáry pro jednotlivé úseky uzavírky

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- DEMONTÁŽ KUS 1,000 236,70

včetně přesunů podle etap výstavby

I=I,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA -NÁJEMNÉ KSDEN 39,000 426,00

Celkem

I4 916123 236,70

15 916129 2 999,10

16 916152 236,70

17 916153 236,70

!8 916159 16 614,00
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

! Stavba:

objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

N27190146 II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 101.1 DIO
SO 101.1 DIO :

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

39dni 39*1=39,000 [A]
Technická specifikace' položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 118,30
včetně přesunů podle etap výstavby

1=1,000 [A]

Technická speciňkace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízeni z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání fůnkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 118,30
včetně přesunů podle etap výstavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 -NÁJEMNÉ KSDEN 39,000 9,50

39dni 39*1=39,000 [AJ

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se urči jako součin počtu zařízení a počtu dní použiti.

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ2 -MONTÁŽ S KUS 41,000 59,20
PŘESUNEM

včetně přesunů podle etap výstavby

Z4 a;b 39+2M1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízeni z dočasné skládky ajeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údrŽbu po celou dobu trvání ňnikce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ 1Ř 2 -DEMONTÁŽ KUS 41,000 59,20

Celkem

19 916322 118,30

20 916323 1!8,30

21 916329 370,50

22 916362 2 427,20

23 916363 2 427,20

~d , ·· l · · · · l ·
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Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 7

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
N27190146 11/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105

SO 101.1 DIO
SO 101.1 DIO :

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

včetně přesunů podle etap výstavby

41=41,000 {A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 -NÁJEMNÉ KSDEN l 599,000 7,10

39dni 39*41=1 599,000 [A]
Technická speci6kace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

UPEVŇOVACÍ KONŠTR - POIJKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S KUS 62,000 1L80
PŘESUNEM
včetně přesunů podle etap výsEavby

pro směrové desky 41+2=43.000 [A]
pro sloupky DZ 19=19,000 [B]
Celkem: A+B=6Z000 [C]

Technická specifikace" položka zahrnuje:
- přemístění zařízeni z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání fůnkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

UPEVŇOVACÍ KONŠTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG -DEMONTÁŽ KUS 62,000 11,80

včetně přesunů podle etap výstavby

62=62,000 [AJ
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

UPEVŇOVACÍ KONŠTR -PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 2 418,000 1,20

39dní 39*(41+19"2)=2 418.000 [A]
Technická sµcifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrnýchjednotek se určí jako součin počtu zařízeni a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce

Celkem

24 916369 11352,90

25 916722 731,60

26 916723 731,60

27 916729

9

2 901,60

57 415,00
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Firma: M- SILNICE a.s. Strana: 8

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOCPISU PRACÍ
3"27190146 II/425 StaroviČky - Rakňce - Břeclav, SO 101 a 105

SO 101.1 DIO
SO 101.1 DIO :

Poř.Č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 57 415,00
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3.6.1.8
Finna: M- SILNICE a.s.

Datum: 17.7.2019
Strana: 1

Čas: 9:02:51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

N27190146 II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105

SO 105 Úsek silnice v k.ú. Ladná

SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace: ViaDesigne s.r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 15 520 854,99 Kč

Cena celková: 15 520 854,99 KČ

DPH: 3 259 379,55 Kč

Cena s daní: 18 780 234,54 KČ

Měrné jednotky:

PoČet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

15 520 854,99 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.8
Finna: M - SILNICE a.s. Strana: 2

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ĺ
· Stavba:

objekt:
Rozpočet:

N27190146 II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silRi¢e v kú. Ladná j

Poř.č. Položka
- O

Typ Název
VŠeobecné konstrukce a práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

l 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 12,670

6.335*2=12,670 [A]
Technická speciňkace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

414,20 5 247,91

2 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKC)NTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY-I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

poplatek za skládku odkopu mimo zeminy využité zpětně v místě stavby

T 2 074.723 183,40 380 504,20

3 015140

die položkv 17120 zemina (1045,495-20,13*2=2 050,650 [A]
dle položkj' 11332.R kamenivo 12,67'I,m24,073 [B]

Celkem: A+B=2 074,723 [q
Technická specifikace: l. Položka obsahuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením,
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linkv nebo jiného zařízení na u)racováni nebe
likvidaci odpadů "
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nákládání s odpady, v platném znění.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH- 17 01 T 792,591 177,50 140 684,90
01BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

dle položky 96616.R 41*2,5=102,500 [A]
dle položky 966346 35,5*0AM4200 [B]
dle položky 966357 10*0,5%,000 [C]
dle poloŽky 11356.Rc odstranění obrub... vybouraná příäažba včetně bet. patky (2*2287.35*0,1lg+13,4+13 1,4=67Q,891 [D]
Celkem: A+B+C+D=792,591 [E]

Technická specifikace: l. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na Zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetíhl uložením,

@racováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
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Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 3
Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

N27190146 11/425 StaroviČky- Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Ůek silnice v kú. Ladná :

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cen:í Celkem
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízeni na nracování nebe
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládáni' s odpady, v platném znění.

O VŠeobecně konstrukce a práce 526 437,01

- 1 Zemní práce

4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

odvoz a likvidace v režii zhotovitele
KUS 1,000 4 070,60 4 070,60

stávající strom st. 1.923 vI 1=1,000 [A]

Technická s?ecifikáce: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM
výměra dle Microstation

M3 6,335 663,90 4 205,81

zrušený sjezd st.0,j 15 tl.lOOmm 0,1*47,7=,770 [A]
zatrubnění sjezdu st.0.574 tl,10(hnm 0,1*4,15=0,415 [B]
zatmbněni s:jezdu g.1,923tl.lC&nln 0,1*11,5=1,150 [C]
Celkem: A+B+C=6,335 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkoumakho ninožství bouraného materiálu, kde je možné poplatek záhrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Firma: M- SILNICE a.s. Strana: 4

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

l Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

N27190146 IU425 StaroviČky - Rabice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná :

Poř.č: Pokžka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
výměra dle Microstation

M3 12,670 241,90 3 064,87

odkop Kce ŠD tl.200mm sjezd st.0,115 02*47,7m,540 [a]
odkop Kce ŠD d.200mm sjezd st.0,574 D,2*4.lS=0,830 [B]
odkop Kce ŠD d200mm sjezd st.1,923 0,2*1L5=2,300 [C]
Celkem: A+B+C=12,670 [D]

Technická speciEkace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládklL který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícíin tem k položce).

8 11356 Rb ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOjITÝCH

rozebránf, očištění včetrě odvozu a uiažení žulové přidlažby (27,6 t) na skládku
investora SůS (20krn)
odvoz v režii zhotovitele
vybouráni včetně betonové patky (bet. 131,4 t) a ulažerň na řízené skládce-
odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
výměra dle Microstation

M 691,450 87,80 60 709,31

kostka vhodná pro další využití SůS - dvouřádek ((72+10S1,5+255+4,7+239+244+1Ĺ83,6)*0.25µ7l=691,450 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

9 11356 Rc ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
vybourání včetně betonové patky (kostka 91,5 t, bet 434,6 t)
výměra dle Microstation

M 2 287,350 58,10 132 895,04

kostka nevhodná pro další využiti- dvouřádek(72"10515+255+4,7+239+244+]183,6)*0,75m 287,350 [A]

Technická speciíikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v poIobe 0141** (s výjimkou malého mnoŽství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



©Aspe

3.6.1.8
Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 5

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
N27190146 II/425 Starovičky- Rakvice -Břeclav', SO 101 a 105

SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná :

Poř.č. PoLožka Typ
7 11356 Ra

Název
ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH
kostka využita zpětně viz. poI. 91772
rozebrání, očištění včetně odvozu a ulažení žulové přídlažby (2,9 t) na
meziskládku
vybourání včetrE betonové patky (13,4 t) a uloženi na řízeně skládce - odvozová
vzdálenost v režii zhotovitele

MJ Počet MJ J.cena Celkem
M 71,000 83,30 5 914,30

10 11372

11 11372

výměra dle Microstation
kostka vhodná pro další využití zpčmč v misrě stavby - dvouřádek 71=71.U00 [A]

Technická 3pe¢inkace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 l 502,953 1 076,50 l 617 928,90

odvoz a likvidace v režii zhotovitele
výměra dle Microstation

napojení sjeMu st.1,923 tlAOmm 0,0'716,6m,664 [A]
odstavný záliv st.0.602-0.674 tl.90mm 0,09"140,1=12,609 [B]
stávajíci k'yt vozovky tL12(hnm (0j2*14706,5)-276,87-2.43=1 485,480 [C]
napojeni sjezd4 MK Uk a silnice tL4Qmm st.0.011; 0.052; sil. 0.577; úk 1.179; ríík 1.181; 1.489 0,04*105=4,200 p]
Celkem: A+B+C+D=1 502,953 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

l FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 279,300 475,30 132 751,29

hézováný Rmat bude použit zpětně do krajnic a napojení sjezdů 279,3 m3
včetně odvozu a ulažení na meziskládku.
odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
výměra dle Microstation

stávající kryt vozovky 276,87+2,43=279,300 fA]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

12 12273 R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
výměra dle MicrostatM

M3 19,925 245,00 4 881.63
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Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 6

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190146 II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná :

POř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zrušeni stávajícího sjezdu St.0,115 10'0,5=5,000 [A]
odkop nánosu napojeni sjezdů sL0.574; 0.877; 1.489 tL10(hnm 0.1'l0,5>1,055 [B]
odkop pto čela propustků st. 0.132; 0,713; 1.034; 1.482; 1.945 tL350mm 035*«4*(2§+2m(4*(2+I3)M4*(1+1,3))+(4*(2,9+L4))+(4*(2+L8))F26,740 [C]
zatrubnění sjezdu st.0.574tl.30~ 0,3*3,5=1,050 [D]
nová čela zatrubnění sjezdů st. 0.574; 0.877; 1.489; 1.923 t1,250mm (0,25*3*2*3)+(0,25*3,5'2W?50 [E]
pro použiti zpětně v místě stžwby -20,17=-20,170 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=I9,925 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blíZkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vc. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanevení k pol. 115 1,2)
- potřebné snížení hladiny podzemiú vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- yytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tyanl výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené khmatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření VC. přepažování (vyjma štětoyých stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dnm základové špáty, stěn a svahů
- Zhutnění podloží, případně i svahů vC. svahováni
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zříZena samostatná položka
- udržováni Yýkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, @ěvňěné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce Č.0141**

13 12273 Ra ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. r M3 20,170 245,00 4 941,65

7 A
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Finna: M- SILNICE a.s. Strana: 7
Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

N27190146 II/425 Starovičky - Ralwice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladríá
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná :

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvozová vzdálenost na meziskWdku v režii zhotovitele
výměra dle Microstation

zemina pro pouŽití @ětňě v místě stavby 20,17=20,170 [A]

Technická specifikace: položka. zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, maríipúlace s výkopkein
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vC. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 115 1,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a ro2pojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloži' a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranční kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětoyých stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů VC. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-ji pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodč
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění yýkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňuji'cí provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, @ěvňěné plochy, zakryti' a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM

U.140mm
odvozová vzdálenost v režii zhoEovitele
výměra dle Microstation

M2 3 671,000 89,40 - 328 187,40
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Firma: M- SILNICE a.s. Strana: 8

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

Ĺ Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
N27190146 IU425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105

SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná j

POř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

stávajici krajnice tl.140mm 3671=3 671,000 [A]
Technická sµciňkace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M I 670.000

nános Q,25m3/m
odvozová vzdálenost v režií zhotovitele
výměra dle Microstation

nános 0,25m3/m 1670=1 670,000 [A]

Technická speciňkace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s yýkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 50,000

nános 0,4m3/m
odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
výměra dle Microstation

pročištěni stávajících propustků st. 0.132; 0.713; 1.034; 1.482; 1.945 Q,4ín3/m 5*10=50,000 [A]
Technická spčcif'ikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘI NB 13,460
odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
výměra dle Mlcrostation

jámy pro základ čel pTodloužeígchpropustků st 0.132; 0.713; 1.034; 1.482; 1.945 2*0,5*0,8*1C=8,000 [A]
jámy pro základ čel zatmbněni sjezdů st 0.574; 0.877; 1.489; 1.923 0,4*0,6*2*(l,S+l,5+1,5+2h3.120 [b]
jámy pro bet. prahy zatrubnění sjezdů st. 0.574; 0.877; 1.489; 1.923 0,3*0,6"2*(1,5+í,5+1,5+2)"2,340 [c]
Celkem: A+B+C=13,460 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažEné i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm VC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blíZkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vC. jejich dcčasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolívýbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost

J.cena Celkem

15 12931 86,50 144 455,00

16 12996 2 135,60 106 780,00

17 13173 287,60 3 871,10
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Firma: M- SILNICE a.s.
Datum: 17.7.2019

Strana: 9
Čas: 9:02:51

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
N27190146 W425 Starovičky - Rak'ice - Břeclav, SO 101 a 105

SO 105 ÚSek silnice v kú. Ladná
SO lOS Úsek silnice v kú. Ladná

POř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- těžení po vrstvá¢ll pásech a po jiných nutných Částech (figurách)
- čeípání vody vC. čerpacíchjímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rou)ôjování jednotliyých balvanů
- vytáhování a nošeni výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětoyých stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové špáty, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, @évňěné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

18 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽINEPAŽ TŘI M3 40,500

odvozová vzdálenost v rUii zhotovitele
výměra dle Microstation

zatrubnění sjezdu st,0,574 0,9*1*I0=9,000 [A]
zatrubněni sjezdů st0,877; 1,489 1,2*1*(7,5+7,5)=18,000 [B]
zatrubnění sjezdu st,1,923 0,9*1,5*10=13,500 [C]
Cdkem: A+B+C=10,500 [D]

Technická speeiňkace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení yykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vC. jejich dcičasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
-těženi po vrstvách, pásech apo jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 115 1,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

356,40 14 434,20
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Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 10

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISL' PRACÍ

N27190146 II/425 StaroviČky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úseksilnice v kú. Ladná :

POř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- vytahování a noŠení vYkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranční kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření VC. přepažován" (vyjma štětoyých stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dn% základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vodyv okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstnikce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, u)evněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje dožení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

I9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3

ulaženf na skládku
z toho 20,17 m3 na meziskládku k vyOitľ zpětně do zásypů

dle položky I2273.R odkopávky... 19,92919,925 [A]
dle položky 12922 Čištění krajnic... 3671*0,14=513,940 [B]
dle položky 12931 čištění příkopů... 1670*0,2W17,500 [C]
dle položky 12996 čištění potrubí.. 0,4*5M20,000 [D]
dle položky I3173.R bloubení jam_. 13,4&43,460 m
dle položky I3273.R íiloubeM týh...40,5M0,500 [F]
dle položky 12273.Ra o&opávky... mezisldád1m 20,17'=20,170 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 045,495 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v nčm vC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmihkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) VC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprav% očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udrŽováni úložiště a jeho ochrana proti vodě

l 045,495 16,60 17 355,22
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3.6.1.8 Datum: 17.7.2019 Čas:
11

9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

! Stavba:

Objekt:
RozpoČet:

N27190146 IU425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná :

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, @éwíěné
plochy, zakrytí a pod.)

20 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

včetně dovozu zeminy z meziskládky viz. poI. 12273.Ra
výměra dle Microstation

M3 20,170 369,20 7 446,76

zá®p prodloužení propustků zemina zpětně SL 0.132; 0.713; 1.034; 1.482: 1,945 2*0,3*25=15,000 [A]
zásyp zatrubnění sjezxiu zemina zpětně st0,574 1*3,35*0,2=0,670 [B]
zatmbněni sjezdů zemina qpětrté St,0,877; 1.489 0,3*1*(7.5+7,5)M,500 [C]
Celkem: A+B+C=20.170 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vC. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm VC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objeků a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vC. hutnční ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- zúžené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úloZiště a jeho ochrana proti vodč
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

21 17481 ZÁSYP JAM A RÝHZ NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,000 939,50 2 818,50
ZáSYP přesahů zrušeného čela propustku ve sjezdu st.1.923 ŠD 0-32 3=3,000 [A]

Technická speeiiikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstriikce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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Firma: M - SILNICE a.s.

Datuni: 17.7.2019
Strana: 12

Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

i Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

N27190146 11/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105 Úsek silniee v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná j

Poř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tň'děním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- humční i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění
- ztíženi provádění vC. hutnění ve zúžených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni" sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště av úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zatrubnění sjezdů st 0.574; 0.877: 1.489; 1.923
prodloužeM propustků st. 0.132: 0.713; 1.034: 1.482; 1.945
obsyp ponížen o objem trub
výměra dle Microstation

M3 43,250 l 266,00 54 754,50

obsyp štěrkopískem prodloužených propustků (2*0,6*2S)-(25*0,5)=17,500 [A]
obgyp štěrkopískem zatrubn&á sjezdů st.0.574 (1*0,7*I0)-(10*0,13)m,700 [B]
obsyp Štěrkopískem zatrubnění sjezdů (1*0,9*(7,5+7.5))-((7,5+7,5)*0,13µľ L550 [c]
obsyp Štěrkopískem zatrubnění sjezdu st.1,923 (1,5*0,7*]0µ(10*0,2)=8,500 [d]
Celkem: A+B+C+D=43,250 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, třidčnml, promícháním nebo vysouŠením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění irůzné míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) VC. dosypávek
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190146 11/425 Starovičky - Rakyice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105 Úsek silnice y kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná :

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- spouŠtění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam aprohlubrú v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypú neodečítá

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I

zatrubnění sjezdů st. 0.574; 0.877; 1.489; 1.923
procúouženl propustků st. 0.132: 0.713: 1.034; 1.482; 1.945
výměra dle Microstation

M2 100,800 13,50 l 360,80

1

pro nová čela propustků (4*(2,6+2,8))"(4*(2+1 ,3))+(4*(1+1,3)p(4*(2,9+1,4))+(4*(2+1,8)y76,400 [A]
pro nová čela zatmbněni sjezdů (2,8*2"3)"(3,8*2)·24,400 [B]
Celkem: A+B=100,800 [C]

Technická speeiťikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míľu zhutnění určuje projekt.

Zemní práce 2 652 826,88

- 2 Základy

24 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU

zatrubnění sjezdů st. 0.574; 0.877; 1.489; 1.923
prodloužení propustků st. 0.132: 0.713; 1.034: 1.482: 1.945
bet. tř. C25/30 XF3
výměra dle Microstation

M3 13,460 3 756,10 50 557,11

bet. práh prodbuZených propustků 2'Cl,5*0,8* 10=8,®0 [A]
bet. práh zatrubnění sjezdů r0,4*0,6*2*(15+!,5+1,5+2)=3,120 [b]
bet. práh zatrubnčni sjezdů l*0,3*0,6*2*(l,S+i,5+1,5+2)=Q,340 [C]
Celkem: A+B+C=13,460 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

N271.90146 11/425 StaroviČky- Rakvice - Břeclav, SO 101 a 1.05
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná :

Poř.č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Tcchmcká specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- Zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti',
- užiti' potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředkíl
- podpěrné konštr. (skmže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konštr., vC. požadovaných otvorů,
ochranných a be2pečnosmích opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zříZení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vC. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zaříZení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zříZení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy 50 557,11

- 4 Vodorovné konstrukce

25 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

bet. ICe C20/25 XF tl.100mm
zatrubnění sjezdů st 0.574; 0.877: 1.489: 1.923
prodbuženi propustků st. 0.132; 0.713: 1.034: 1.482: 1.945
výměra dle Microstation

M3 10,140 3 679.60 37 311,14

dcdEáždění Čel propustků (10,4+1L2+8+5,2+4+5,2+[ L6+55+8+7,2)*0,1=7,640 [A]
dodlážděni čel zatrubnění sjezdů (2*3'3*0,1µ(2*1*3,5*0,1u,500 [b]
Celkem: A+B=10,140 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě yýztuže, konzistenci

. . 4 -G
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

! Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

N27190146 11/425 StaroviČky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná ;

POř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
čerstvého betonu a @ůsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- Zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užiti" potřebných přísad a technologií vý'oby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav. výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konštr., VC. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vC. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátčry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsném' a tmelení spar a spojů.
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

26 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

zatrubnění sjezdů st. 0.574; 0.877: 1.489: 1.923
prodloužeM propusEků st. 0.132: 0.713: 1.034; 1.482; 1.945
výměra dle Microstation

M3 17,000 909,00 15 453,00

lože ze štěrkopísku prodloužených propustků tL2(j(knm 0,2*2*2Ul0,0()0 [A]
lože ze štěrkopísku zatrubnění sjezdů tl.200mm 0,2* !*(10+7,5+7,5+10)=7,000 [B]
Celkem: A+B=17,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravu ajeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nákupovaný materiál

27 465512 l DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

dlažba z lomového Kamene tl.150mm do bet. lože C20/25 XF t1.100mm,
vyspárováno CM M25 XF4.
laže viz. pol. 451314

M3 3,750 6 549,80 24 561,75
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Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 16
Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

l Stavba:

objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

N27190146 IU425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná

Poř.č. PoloŽka Typ Název MJ
zatrubnění sjezdů st. 0.574; 0.877; 1.489: 1.923
výměra dle Microstation

dodláždění čel zatrubnění sjezdů d.150mm (2*3"3*0j5)+(2*I*3,5*0.15)=3,750 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemni práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- 2řízEní spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení avyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami ŠD 45

2 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3
dlažba z lomového kamene tL250mm do bet iQŽě C20/25 XF tLiOomm,
vyspárováno CM M25 XF4.
lože viz. poL 451314
prodlouženi propustků st. 0.132; 0.713; 1.034: 1.482; 1.945
výměra dk Microstation

dod[ážděníče] propustků tl.250mm(!0,4+? 2,2+8"S,2+4-5,2·l·l[,6+5,6+8+7,2)*0,25=19,I00 [A]

T¢¢hnická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zeínní práce (sváhování úpravu pláně a pod.)
- zřízEní spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování tčsnčnl tmelení a vyplnění Spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení sráŽkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbú vykazuje se samostatně položkami ŠD 45

Vodorovné konstrukce

Počet MJ J.cena Celkem

28 465512 19.100 6 549,80 125 101,18

4 202 427,07

[5 Komunibee

—.,..,
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Finna: M - SILNICE a.s. Strana: 17
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

N27190146 II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a lOS
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná :

Poř.č. Položka Typ
29 56334

Název
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
výměra dle Microstation

MJ Počet MJ J.cena Celkem
M2 15,650 177,50 2 777,88

nová Kce sjezdu st.0,574;!,923 ŠDa t1.2®mrn 4,15+11,5=15,650 [A]

30 56360

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 2,430

Rmat bude použřt zpětně; 2,43m3 včetně dovozu z mezkkládky
výměra dle Microstation

napojeni sjeztlů tl!00mm St,0,574; 0.877; 1.489 0,1*10,5M,055 [A]
zatrubnění sjezdů ťLlOOmm Oj*(3,5+5,1+5,!5)=1,375 [B]
Celkem: A+B=2,430 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očiŠtění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, Zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapácll včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

445,70 ! 083,05

31 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM
Rmat bude po4it zpětně; 276,87m3 včetně dovozu z meziskWdky
výměra dle Microstation

novákrajnice z Rmatt1,100mm 2768,7=2 768,7UD [A]

M2 2 768.700 77,40 214 297,38

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, Zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

St3vba:
Objekt:

Rozpnčct:

N27190146 W425 StaroviČky - Rakvice - Břeclav', SO 101 a 105
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. LadRá j

Poř.Č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- nezáhmuje postřiky, nátěry

32 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

výměra dle Microstation
M2 15,650 10,60 165,89

novákce sjezdů st.0,574;1,923 0,3 kgim2 4,15+1!,5=15,650 [A]

Teclmická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném innobtví
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez roZlišení šírky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

33 572214 l SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

výměra dle Micro$tatjon
M2 30 212,750 11,80 356 510,45

nová Kce zpevněného sjezdu st.0,574;1,923 0,3kg/m2 4,15"28,1=32,250 [A]
nová Kce odst2vného zálivu St0,602-0.674 0,3kgm2 2*140,1=280,200 [B]
mpojeni sjezdij MK Uk a silnice tl,40mm st.0.011: 0.052; sil. 0.577: úk 1.179; nik 1.181; 1.489 0,3kg/m2 10±105,000 [C]
nová Kce vozovky 0.3kg/rn2 pod vrstvu ACL včetně rozšíření 15088,8=15 088,800 [D]
nová Kce vozovky 0,3kg/in2 pod vrstvu ACO 14706.5=14 706,500 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=30 212,750 [F]

Techmcká specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez roZlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

34 5722]4 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFTK EMULZE DO 0,5KG/M2

výměra dle Microstation
M2 IS 088,800 11,80 178 047,84

nová Kce 0,35kg/m2 pod kompenmčni vrstvou SAL včetně rozŠířeni 15088,8=15 088,800 jA]

Technická specifikace: - dodání vŠech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zříZení vrstvy bez roZlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

l Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

N27190146 11/425 Starovičky - Rakňce - Břechv, SO 101 a 105
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná

POř.Č. PoloŽka Typ

36 574B34 R

Název
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, liS
TL. 40MM
ruční pokládka
výměra dle Microstation

nová Kce zpevněného sjezdu st.0,574:1.923 ACO11+ 4,15+28,1=32,250 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem
M2 32,250 214,80 6 927,30

Technická speciííkaee: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očiŠtění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, Zhutnění vrstvy v předepsané tlouŠťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, liS
TL. 40MM
výměra dle Microstation

M2 14 951,600 214,80 3 211 603,68

odstavný záliv St,0.602-0.674 ACOl1+ 140.I=I40,100 [A]
napojeni sjezdů, MK,ÚK a silnice ťL40mm St.0.011; 0.052; si!. 0.577; úk 1.179; ink 1.181; 1.489 AC(jll+l05=105,000 jB]
nový kryt vomvky ACOl 1+ 14706,5=14 706,500 [C]
Celkem: A+B+C=14 95L600 [D]

Technická s?ecifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez roZlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 574D46 R ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, TL.
50MM
ruční pokládka
výměra dle Microstation

M2 32,250 220,90 7 124,03
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

l Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

N27190146 II/425 StaroviČkS' - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná

Poř.Č. PoloŽka Typ Název MJ Počet NIJ J.cena
nová Kce zpevněného sjezdu st.0,574; 1,923 ACL16+ 4.15+28,1=32,250 [A]

Techmcká specifik2ce: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obnibníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti", šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěíy
- nezahrnuje těsnění podél obrubmků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, cdvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Celkem

37 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 1&, m
50MM
výměra dle Microstation

M2 IS 228,900 220,90 3 364 064,01

odstaxmý Uliv sL0.602-0.674 ACL1¥ 140,1=140.l00 [A]
nová Kce vozovky ACLIH včétně íozšiřeni 15088,8=15 088,800 [B]
Čelkem: A+B=15 228,900 [C]

TechniCká specifikace: - dodáni" směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, Zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šřky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úµravu napojení, ukončení podél obrubníka dilatačních zaříZení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátě'y
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních fení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti', šachet a pod.

39 57766 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) n.
30MM
výměra dle Microstation

M2 15 088,800 206,50 3 115 837,20

nová Kce vozovky včetně rcďŕřěni 1508&,8=15 088,800 [A]

Technická specifikace: membrána SAL se prDvede ve smyslu ČI. 5.4 a 6.6 TP 147
položka nezahrnuje spojovací postřik

40 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 2 319,900 54,40 126 202,56
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190146 II/425 StaroviČky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná :

POř.Č. Položka Typ Název

výměra dle Microstation

MJ Počet MJ J.cena Celkem

5

v místč napojeni před pokládkou SAL 17+15+2 1,5+205+97+92,6+7+7,8+7,5+9,3+19+145+1»11,2+9+8=369,900 [A]
středová pracovni spára 1950=1 95Q,G00 [B]
Celkem: A+B=2 319,900 [C]

Techmcká specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištěni a výplň spar tímto materiálem

Komunikace 10 584 641,27

- 9 Ostatní konstrukce a práce

41 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ jEDNosm ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

odvoz a likvidace v režii zhotovitele
výměra dle Microstation

stávající svodidla (2*12,5)+(2* 12,5)H2*12,5)+10+11+(2* l2,5)=121,000 [AJ

M 121,000 710,00 85 910,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

42 91228 l SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

s ocelovým trnem

KUS 92,000 390,50 35 926,00

bilC Z11aľb 92=92,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odraZky plastové nebo z retroreflexní fólie

43 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKYZ PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

s ocelovým trnem

KUS 18,000 390,50 7 029,00

u
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Firma: M- SILNICE as. Strana: 22
Datum: 17.72019 Čas: 9:02:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

N27190146 II/425 StaroviČky- Rakvice -Břeclav, SO 101 a 105
SO 105 Úseksilnke v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná l

Poř.t PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
červené Zllg 18=18,000 [A]

Technická spe¢inkace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vniúostaveništní a mimostaveništni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

44 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT- DEMONTÁŽ A ODVOZ

odvoz a likvidace v režii zhotovltele
KUS 104,000 59,20 6 156,80

stávající sloupky 104=104,000 [A]

Technická speciňkace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupl!al jeho odvoz do skladu nebo na skládku

45 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKYZÁKLADNĹ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

KUS 16,000 118,30 1892,80

stávající DZ 16=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

46 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTT OCELOVÉ FÓLIE TŘ2-
DODÁVKA A MONTÁŽ
nové DZ dle PD

KUS 8,000 887,50 7 100,00

nové DZ
PI 2=2N0 [A]
IS3c 1=1,000 F'l
B20a(70) 2=2,000 [C]
IS3b 1=1,000 p]
IP21 1=1,000 IEI
IS3a 1=1,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=8,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a tnontáž značek v požadovaném provedení

l P —,._.
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Finna: M- SILNICE a.s. Strana: 23

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

N27190146 II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a lOS
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná :

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

47 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVÁCH ZNAČEKZ OCEL TRUBEK DO KUS
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

pro nové DZ 8=8,000 [A]

Technická sycifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patkal zerrjní práce)

8,000 2 307,40 18 459,20

48 914923 SLOUPKY A STOJKYDZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 9,000

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

stávajici sloupky DZ 9=9,000 [AJ
Technická speeiíikaee: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

236.70 2 130,30

49 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ -DOD A M2
POKLÁDKA

re¶exnÍ úprava
výměra dle Microstation

V4 (0,25) 3&56>*(R±966,625 [AJ
V2b (1,5/1,5/0,25) 2m25*0,5=,500 p]
V2a (3/6/0,125) (41µ1204)*0,125*0,3µ6,784 [C]
V2b(3/1,5/0.125) (100+100)*0,125*Cl,6±]6,500 [D]
Vla(0,125) (50"30+20)*0,12M2,500 [E]
V2b(1,5/1,5/0,125) 27,5*0,I25*0,5=1,719 [F]
V9b (10ks) 10*1=1U,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 077,628 [HJ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

1 077,628 284,00 306 046,35

50 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH

kostka využita zpětně 100/100/100 viz. poI. 11356.Ra včetně dovozu z
meziskládky
lože beton tr. C20/25 XF3 tL200mm

M 142,000 245,10 34 804,20
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Firma: M- SILNICE a.s. Strana: 24
Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

N27190146 IU425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kň Ladná

Poř.Č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ
výměra dle Microstation

nový dvouřádek u odstavného zákvu St.0.602-0.673 2*71=142,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o ronněrech předepsauých zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 25,000
včetrě šikrrých řezů na vtoku a výtoku
výměra dle Mlaostation

zatnibněni sjezdu ŽB roura DN 400 ±0,57¢;0,877;1,489 10+7,5+7,5=25,000 [A]

Technická sycifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položeni potrubí z trúb z dokumentací předepsaného maCriálu a předepsaného průměru
- přfpadné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznuů)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 10.000
včetrĚ šikrrých řězů na vtoku a výtoku
výměra dle Microstation

zatrubnčni sjezduŽB roura DN 500 St.1,923 10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného matcriálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (Zkrácení, šikmé seříznuti)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 25,000

budou doplrěny segmenty trubek viz Č.V.05
včetně šikmých řezů na vtoku a výtoku, ošetření, zálivky utěsněni napojení.
výměra dle Microstation

prodloužmi propustků ŽB roura DN $00 St.0,!32; 0,713; l,lj34; 1.482; 1,945 5+5+5+5+5-25,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z uub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

J,cena Celkem

51 918382 2 285,40 57135,00

52 9183C2 2 801,30 28 013,00

53 9183E2 6 020,90 150 522,50
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Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 25
Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190146 II/425 StaroviČky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná

Poř.í Položka t¥p Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem
- přjpadné úpravy trub (zkrácení, Šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

54 918582 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM

zatrubnění sjezdi st 0.574; 0.877: 1.489
šikmá čela propustků,dlažba z lom. kamene tl.i50mm do betonu C2Ci/25 XF3
tL100mm vyspárováno CM M25-XF3, plocha čel 2,8m2.

zatrubnění sjezdu sL0,574;0,877:1,489 2+2+2M,000 [A]

KUS 6,000 11 332,50 67 995,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tyam předepsaným zadávací dokumentací
vyspárováni zdiva MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

55 9185C2 ČELAKAMENNÁ PROPUSTUZ TRUB DN DO 500MM

zatrubnění sjezdu st. 1.923
šikmá čela propustků,dlažba z lorn kamene tL150mm do betonu C20/25 XF3
tl.100mm vyspárováno CM M25-XF3, plocha čel3,8m2.

zatrubnění sjezdu st.1,923 2=2,000 [A]

KUS 2,000 11332,50 22 665,00

Technická sµeci6kace: Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
vyspárováni zdiva MC
římsu ze Železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

56 9185E2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM

prQdlouženi propustků st 0.132; 0.713; 1.034; 1.482: 1.945
šikmá čela propustků,d!ažba z lom. kamene tL250mm do betonu C20/25 XF3
tl.100mm vyspárováno CM M25-XF3, pfocha čel 10 m2

nová čela prodloužených propustků 10=10,000 [A]

KUS 10,000 26 722,20 267 222,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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Firma: M- SILNICE a.s. Strana: 26
Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

{ Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
N27190146 W425 Starovičky -Rakvice -Břeclav, SO 101 a 105

SO 105 Úseksilnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná

Poř.í Položka Typ Název MJ Počet MJ
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
vyspárováni zdiva MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

l ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 369,900
napojení sjezdů, mk, Uk a silnice tl.40mm st.0.011; 0.052; 0.574; sil. 0.577: úk
1.179; mk 1.181; 1.923
výměra dle Mi¢ro$tation

napojeni sjezdůtl,40mm 17"]5+21,5+205+97+92§+7+7,8+7,5+9,3+19+14,5+13+] 1,2+9"8=369,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně gpotřeby vody

2 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK n DO 50MM M 1 950,000
výměra dle Mia'ostation

pracovní Spáratl.50mrn 1950=! 950,000 IBI

Technická specifikace' položka zahrnuje řezání vozovkové. vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK n DO 100MM M 23,700

zatrubnění sjezdů st 0.574: 0.877; 1.489; 1.923
výměra dle Microstation

zatrubnění sjeMůťl.90mm 3,75+4,7+7,55+7,7q3,700 [A]

Technické specifikace: položka zahrnuje řezám" vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 15,300

výměra dle Microstation

v místech napojení ZÚ, KÚ tU20rnm 7,7"7,6=15,300 [A]

Technická specifíkacc: položka zahrnuje řezání vomvkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 I4 968,200

J.cena Celkem

57 919111 11,80 4 364,82

58 919111 11,80 23 010,00

59 919112 65,10 l 542,87

60 919113 82,80 l 266,84

61 93808 4,10 6! 369,62
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Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 27

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

N27190146 11/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO lOS Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 Úsek silnice v kú. Ladná :

Poř.č. Položka

62 96616

63 966346

Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměra dle Microstation
.před pokládkou nové vrstvy 16,6+140,1+14706,5+105=I4 968,200 [A]

Technická s?ecifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 41,000 4 666,20 191 314,20
odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

odbourání čel propustků DN400 St9j15;1,489;0,877;Ô,574 (2+2+2+2)*3<!4,000 [A]
odboujáni čel propustků DN800 st.0,132;0,713;1.034;1,482;l,945 2*5=10,000 [B]
odbouráni čel propustků DNS® St1,923 2*3,5=7,000 [C]
Celkem: A+B+CML000 [D]

Technická sycifikace: položka záhmuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veŠkerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládkll ktmý se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v dopiňujíciin
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

BOURÁNÍ PROPUS1Ů Z TRUB DN DO 400MM M 35,500 2 683,30 95 257,15
odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
výměra dle Microstation

propustekve sjezdu st,0,115;i ,489;0,877;0.574 10.5+7,5+7,5+10=35,500 [AJ

Technická 3pecinkace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veŠkeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokovýchjímek, odstranění zábradlí
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Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU" PRACÍ

Stavba:
Objekt:

RozpoČet:

N271%146 II/425 Starovičky - Rakvice- Břeclav, SO 101 a 105
SO lOS Úsek silnice v kú. Ladná
SO 105 ÚSek silnice v kú. Ladná

Poř.Č. PoloŽka Typ
64 966357

Název
BOURÁNÍ PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 500MM

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
výměra dle Microstation

sjezd st.1,923 10=10,000 [a]

MJ Počet MJ J.cena Celkem
M 10,000 2 683,30 26 833,00

9

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce l 503 965,65

Celkem: 15 520 854,99

m-"" ' .
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Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 1
Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: N27190146 II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105

Objekt: so 105.1 dio

Rypočet: SO 105.1 DIO

l

.r \

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace: ViaDesigne s.r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 87 911,40 KČ
I

Cena celková: 87 911,40 Kč

DPH: 18 461,39 Kč

Cena s daní: 106 372,79 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00
87 911,40 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadáni:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
J
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Firma: M- SILNICE a.s.

Datum: 17.7.2019
SKana: 2

Čas: 9:02:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l Stavba:

objekt:
Ro@oČet:

N27190146 II/425 Starovičky -Rakvice -Břeclav, SO 101 a lOS
SO 105.1 DIO
SO 105.1 DIO

Poř.č. Položka
- 9

Typ Název
Ostatní konstrukce a práce

l 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
včetně přesunů podle etap výstavby

MJ Počet NIJ J.cena Celkem

KUS 15,000 118,30 l 774,50

B20a (70) 2=2j)00 [A]
B20a(50) 2=2,000 [B]
B20a(30) 2-"2,000 [C]
Al5 >2,000 [D]
B21a 2=2,000 [E]
AID bu2,000 m
B26 2=2,000 [G]
C4b 1=1,000 µg
Ce!kenĽ A+B+C+D+E"F+G+H=I5,000 [j]

Technická speciťkace: pokžka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2-
DEMONTÁŽ
včetně přesunů podle etap výstavby

KUS 15,000 118,30 l 774,50

3 914139

i5=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka záhmuje odstranění demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 -NÁJEMŠIÉ KSDEN 885,000 8,30

59dni 59*15=885,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu m pronqem dopravních maček a zařízení počet jednotek je určen jako součin počtu maček a poČtu dni použití

7 345,50

4 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 4,000 118,30 473,20

·
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3.6.1.8
Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 3

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190146 IU425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105.1 DIO
SO 105.1 DIO

Poř.č. PoloŽka Typ Název

včetně přesunů podle etap výstavby
ISlla 4=4,000 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická s?eciňkace: položka záhmuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazeni a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

5 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -DEMONTÁŽ

včetně přesunů podle etap výstavby

4=4,000 [A]

KUS 4,000 118,30 473,20

6 9!4439

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 -NÁJEMNÉ KSDEN 236.000 17.70

59dní 59*4=236,00(1 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

4 177,20

7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S
PŘESUNEM
včetně přesunů podle etap výstavby

pro dočasné DZ 11+8+2=21,000 [A]

Technická speciiikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojkj' a upevňovacího zaříZení

KUS 21,000 11,80 247,80

8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

včetně přesunů podle etap výstavby

KUS 21,000 11,80 247,80
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3.6.1.8
Firma: M- SILNICE a.s. Strana: 4

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

N27190146 II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105.1 DIO
SO 105.1 DIO

Poř.č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ

21=21,000 [A]
Technická specifikace· Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

J.cena Celkem

9 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁjEMNÉ KSDEN 1239,000 1,20 1486,80

59dni 59*21=1 239,000 [A]
Technická spcciEikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních maček a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dni použití

10 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000

včetně přesunů podle etap výstavby

2=2,000 [A]

Technieká specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné sk|ádky a jeho osazeni a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání ňinkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

59,20 118,40

11 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ -DEMONTÁŽ KUS

včetně pňesunů podle etap výstavby

2=2,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

2,000 59,20 118,40

12 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ -NÁJEMNÉ KSDEN 118,000 23,70

59dní 59*2=118,000 [A]
Technická specifikacc položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a poČtu dní použití.

2 796,60

13 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS- MONTÁŽ S
PŘESUNEM
včetně přesunů podle etap výstavby

1=1,000 [A]

KUS 1,000 236,70 236,70
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3.6.1.8
Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 5

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

N27190146 II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105.1 DIO
SO 105.1 DIO

POř.Č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ
Technická sycifikace: položka zahrnuje:

- přemístěni zařízeni z dočasné skládky ajeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání fúnkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

J.cena Celkem

14 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS

včetně přesunů podle cEäp výstavby

1=1,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

1,000 236,70 236,70

15 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS -NÁJEMNÉ KSDEN 59,000 76,90

59dni 59*1=59,000 [A]
Technická speciťikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a poČtu dní použití

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 236,70

včetně přesunů podle etap výstavby

1=1,000 [A]

Technická sµíciňkace: položka záhmuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na místě určeném projektem
- údrŽbu po celou dobu trvání fůnkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložni baterie

4 537,10

16 916152 236,70

17 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- DEMONTÁŽ KUS

včetně přesunů podle etap výstavby

1=1,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

1.000 236,70 236,70

18 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA -NÁJEMNÉ

59dni 59*1=59,000 [A]

KSDEN 59,000 426,00 25 134,00
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Firma: M- SILNICE a.s. Strana: 6
Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

Stavba:
objekt:

RozpoČ·t:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

N27190146 IU425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105.1 DIO
SO 105.1 DIO :

POř.Č. Položka

19 916322

Typ Název MJ Počet MJ J.cena
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pmnájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní pouŽití.

DOPRAVNÍ ZÁBRANYZ2 S FÓLIÍ TŘ2 -MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 118,30
včetně přesunů podle etap výstavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na inístě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání fimkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 -DEMONTÁŽ KUS 1,000 118,30
včetně přesunů podle etap výstavby

1=1,000 [AJ
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

DOPRAVNÍZÁBRANY Z2 S FÓLJŤTŘ2- NÁJEMNÉ KSDEN 59,000 9,50
59dni 59*1=59,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se urČí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití

Celkem

118,30

20 916323 118,30

21 916329 560,50

22 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ2 -MONTÁŽ S KUS 53,000
PŘESUNEM
včetně přesunů podle etap výstavby

Z4 51+2=53,000 [A]
Technická specifikace: položka záhmuje:

- přemístění zaříZení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání Mnkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

59,20 3 137,60

23 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ2 - DEMONTÁŽ

včetně přesunů podle etap výstavby
KUS 53,000 59,20 3 137,60

. ..- ...— — —--- ·· "
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Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 7
Datum: 17.7.20!9 Čas: 9:02:51

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

N27190146 II/425 StaroviČľQ' - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105.1 DIO
SO 105.1 DIO :

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

53=53,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLŮ TŘ2 -NÁJEMNÉ KSDEN 3 127.000 7,10

59dní 59*53=3 127,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

UPEVŇOVACÍ KONŠTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S KUS 74,000 11,80
PŘESUNEM
včetně přesunů podle etap výstavby

pro směrové desky 53+2=55,000 fA]
pro sloupky DZ 1Ml9,000 [B]
Celkem: A+B=74,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání fůnkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

UPEVŇOVACÍ KONŠTR- PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 74,000 11,80

včetně přesunů podle etap výstavby

74=74,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

UPEVŇOVACÍ KONŠTR -PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 4 366,000 1,20

59dtú 59*(53"19"2)=4 366,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce

Celkem

24 916369 22 201,70

25 916722 873,20

26 916723 873,20

27 916729

9

5 239,20

87 911,40
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3.6.1.8
Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 8

Datum: 17.7.2019 Čas: 9:02:51

l Stavba:

Objekt:
RozpoČet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

N27190146 II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
SO 105.1 DIO
SO 105.1 DIO

Poř.Č. Položka TYp Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 87 911,40
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Investor:
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nazev stavby: 11/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav,
SO101ASO105

OBjEKTY: SO 101 - Úsek silnice v k.ú. Starovičky
SO 105 - Úsek silnice v k.ú. Ladná

OBjEDNATEL: Správa a údržba silnic jihomoravského kraje,
Příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3,
602 00 Brno

ZHOTOVITEL: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice

Oblastní závod MORAVA
Hlavni 474, Rajhradice, 664 61

DATUM VYPRACOVÁNÍ KZP: 12. 7. 2019

, Zpracoval Od$ouh|a$i| SchválilČinnost technolog OZ

Jméno

Datum

,od,is

Strana 1 (celkem 12)
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'^M- SBLNfCE
SO 101 - Úsek silnice v k.ú. Starovičky

Kontrolní a zkušební plán

Zpracoval:

l

j Konstrukční část Zem ní práce i Požadované Provedené
l Konstrukční vrstva Zemní pláň (rozšíření vozovky) počty zkoušek

1Materiál zemina neupravená : četnosti počty hodnoty 786S1:3
, = ŠMncžství zkoušek zkoušek zkoušek (2010) % & ä

Druh zkoušky l
plocha [m'] objem [m'] délkä [hm] ti. [mm]

Míra zhutnění dle osj. hm. (D) " vlhkost přirozená jx 100 brň 7 100 % Tab. 1Da
4 461 - 653

Modul přetvárnosti E¢,·2 ') ! 1" 100 bm 7 min. 45 MPa Tab. 11

Pozn.'
a} Při Édef,2 " 45 MPa bude provedena sanace podloži v tlouštte 250 mm ze štěrkodrti fřakce 0/63. Přesný rozsah sanace bude upřesněn dle skutečnosb' na stavbě.

Konstrukční část Zemní práce l Požadované Provedené
Konstmkční vrstva Zemni pláň — sanace počfy zkoušek
Materiál ŠD, 0/63 ' četnosti počty hodnoty 7?6¶:3 . = ä

Množství zkoušek zkoušek zkoušek /2010) i & IS
Druh zkoušky C e 'u

plocha tm objem [m¶ délka [Pm] u. [mmj

Zrnitost " meze plasScity jx 500C m' 1 - Tab. g

Max. objemová hmotnost (PS) " optimální vlhkost lx 2 000 m3 1 - Tab. 9
4 461 1 115 653 250

Míra zhutnění dle obj. hm. (D) " vlhkost přirozená jx 100 bim 7 100 % Tab. 10a
l

Modul pIěNámosů Em2 i lx 100 bm 7 min. 45 Mpa Tab, 11

M-SILNICE as. Strana 2 (celkem 12)
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SO 101 - Usek silnice v k.ú. Starovičky

Kontrolní a zkušební plán

Zpracoval

Konstrukční část NesEmelené konstrukční vrstvy " ' ' Požadované Provedené
Konstrukční vrstva Spodní podkladní vrstva (rozšířeM'vozovky) počty zkoušek
M'ateriä1 . ŠD, Cl/32 četnosti počty hodnoty 73É:2N6,2

, =Mncžstvľ ! ) zkoušek zkoušek zkoušek (2006) í & Čí
' Druh zkoušky = u'

plocha [m'j ! objem {m'] délka [b'n] f[. [mm! q

Zrnitost l jx 1 000 m3 2 Gž Tab. 2

4 460 1115 653 150 Obsah jemných Cástic jx 1 000 m3 " 2 2% " f " 9% Tab. 2

Modul přetvámosti Ěde!,2 jx 1 500 m' 3 min. 70 MPa Tab, 3
Poměr Édef,2 l ĚdE',1 max. 2,5 Tab. 4

' Konstrukční část Nestmeierié konstrukční vrstvy. , . . Požadované Provedené
L

: Konstrukční vrstva Horní podkladní vrstva.{rozšířeM vozovky)
. počty zkoušekl

Materiál . . Šďa 0/32 . -' '. .. četnosti počty hodnoty ČSN ,

Množství zkoušek zkoušek zkoušek 736126j2 žs E Z
Druh zkouškv (2006, S d

plocha [m'] objem [m'j délka jbm] ti. jnvn] c:

Zrnitost jx 1 000 m' 1 Ge Tab, 2

1175 235 653 200 Obsah jemných částic lx 1 doc m' 1 2% < f < 9% Tab. 2

Modul přetvárnosti Edgf,2 jx l 500 m2 1 min. 110 Mpa Tab. 3
Poměr Édef.2 l Édef,1 max. 2,5 Tab. 4
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X Ŕ SO 101 - Usek silnice v k.ú. Starovičky

Kontrolní a zkušební

Zpracoval:

'K~kčrá část Hutněné asfaltové směsi Požadované P,ovedené
Konstrukční vrstva Podkladní vrstva (rozšíření vozovky) počty zkoušek
Materiál acp 22 + počty hodnotv ČSN ,

četnosti zkoušek . " 736121 ä
Množství zkoušék zkousek 2 m

Druh zkoušky (2019) 4) " "
Mocha [m"] hmotnost [t] dé ka jbm] ti jmm] " " IÉ

Zrnitost jx 2 COO t 1 dle průkazníchzkoušek Táb. A.1

Obsah rozpustného pojiva jx 2 000 t 1 die průkazníctzkoušek 'ab. A.1

MezeroviEost směsi jx 2 000 t 1 dle průkaznich Tab. a.1zKoušek
926 208 653 90

. 1 500 l Tab. A.2Mezerovřtost vrstvy na vývrtech 1" min. 2 x m2 2 2,0-10.5 °q Tab 13

Mira zhutněni na vývrtech "' 1y 1 500' m2 2 min. 96 % Tab. a.2
min. 2 x Tab. 13

Tloušťka vrstvy na vývňech minimáln! jx 1 500 m2 2 min. 72 mm Tab. A.2
Tloušťka vrstev na vývrtech pnjměma min. 2 x min. 81 mm Tab. 14

a) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20 % výsledků v ir1teNaju 96 % až 97 %, zbývajících 80 % výsledků musí být z 97 %
b) Měří se průběžně ve vzdálenosti 0,75 od vodící čáry ve směru jízdy v každém jIzdním pruhu
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ťi-.,"" '. "'-' : "" SO 101 - Usek silnice v k.ú. Starovičky

Kontrolní a zkušební Hán

Zpracoval:

|KonstrukčM část Hutněné asfaltové směsi l Požadované
ProvedenéiKonstrukčnľ vrstva KompenZační vrstva se zvýšenou odolností proti šířeni trhlin : počty zkoušek

l' Materiál SAL četnosti počty hodnoty
T sMnožství zkoušek zkoušek zkoušek p147 Š

Druh zkoušky d
plocha [m"j hmotnost [tj délka jbm] ti. [mm] ĺj>

Zrnitost směsi kameniva jx 250 t 2 dle trůkaznich 7.2.3
zkoušek

l

Obsah rozpustného äsfa\tjj jx 250 t Z dle Drůkaznich '
! zkoušek 7.2.3

Mezerovitost jx 250 t 2 dle prŮkaznľck l
zkoušek 7.2.3 '

i
5369 403 653 30 Mezerovitost směsi kameniva jx 250 t 2 dle pmkaznich 7.2.3

zkc.ušek

Mezerovitost vrstvy na vývrtech jx 1500 m' 4 1,0 -3,0 % ČSn5::121

71oušťka vrsNy na vývrtech - minimáínI min. 24 mm 7,2.4
· - - jx 1500 m2 4 .71oušťka vrstyy na vývrtech - prumema mm. 27 mm čsn 73 6121

Spojení vrstev na vývrtech 0 100 mm jx 1500 m' 4 5.3 kN ČSN;:46121

a) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20 % výsledků v intervalu 96 % až 97 %, zbývajkich 80 % výsledků musí být z 97 %
b) Měň se průběžně ve vzdálenosti 0,75 od vodící čáry ve směru jízdy v každém jízdním pruhu

M - S1LNICE a.s. Strana 5 {celkem 12)



SO 101 - Usek silnice v k.ú. Starovičky
Kontrolní a zkušební pIán

Zpracoval:

-konstrumčág Hutněné asfaltové směsi požadované Provedené
Konstrukční vrstva Ložní vrstva počty zkoušek
Mateňál acl 16 + PmB - ČSN ,

četnosti zkoušek poč.y hodn?ty 736121 É á
Množství zkcusek zkeusek (2019) S q . "

Druh zkoušky = = "
plocha Ťm¶ hmotnost [É) délka [brň] U. [mmf

dle průkazníchZrmtost lx 2 000 t 1 zkoušek Tab. AJ

Obsah rozpustného pojiva jx 2 000 t 1 'íle průkazních
zkoušek Tab. A.1

Mezerovitost směsi jx 2 000 t 1 dle průkazních
zkoušek Tab. A.1

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1, 1 SOD - l I'Ĺl A.2
5368 671 653 50 min. 2 x ""

4 2,5 -8.5 °0 ,,b. 13

Mira zhutněni na vývrtech ") jx 1 500 m2 4 min. 96 % Täb. a.2
min. 2 X räb. 13

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimálni 1, 1 500 , min. 40 mm Tab. A.2
Tlouštka vrstev na vývrtech průměrná min. 2 x " 4 mín. 45 mm Tab. 14

Pcdélná nerovnost povrchu '} průběžně . Tab. a.2
(každý jízdní pruh) mm. 2 ± 10 mm ab. 16

spojení vrstev (vývrt 0 IDC mm) 1 500 Tab. a.21" min. 2 x m2 4 5.3 kN Tab. 15

a) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20 % výsledků v intervalu 96 % až 97 %, zbývajících 80 % výsledků musí být z 97 %
b) Měň se průběžně ve vzdálenosti 0,75 od vodící čáry ve směru jízdy v každém jízdním pruhu

M - SILNICE as. Strana 6 (celkem 12)
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SO 101 - Usek silnice v k.ú. Starovičky

Kontrolní a zkušební plán

Zpracoval:

" Konstrukčnl část H utněné asfaltové směsi : Požadované Provedené
: Konstrukční vrstva Obrusná vrstva počty zkcušek
e Materiál aco 11 + Pm8 ' - ČSN ,

pocty hodnoty
Množství cetnostt zkoušek zkQušek zkoušek 736121 5 O ,u

Druh zkoušky (2019) äplocha [m'] hmotnost [t] délka [brnj tí. [mm;

Zrnitost Ix 1 OCO t 1 dle ;:růkaznich
zkoušek Tab. A.1

Obsah rozpustného pojiva jx 1 000 t 1 dle průkazních
zkoušek Tab. A.1

Mezerovitost směsi jx 1 000 t 1 dle průkazních
zkoušek Tab. a.1

Mezerovitost vrstvy na vývrtech i, 1 500 l Tzb. a.2
min. 2 x m2 4 2.0 - 7.5 'ô Tab. 13

5238 524 653 40 Mira zhutnění na vývrtech ':' l 1, 1 500 ' l T'b. a.2
í min, 2 x m2 4 mm. 96 % ,ab. 13

Tloušťka vrsNy na vývrtech minimálni 1, 1 500 min, 32 mm Tab, a.2
Tloušťka vrstev na vývrtech průměrná min. 2 x m' 4 mm, 36 mm TaS. 14

Příčná nerovnost povrchu. jx 40 m 17 ± 5 mm Tab. a.2
Tas. 16

podélná nerovnost povrchu ') průběžně . TaS, A.2
(každý ýzdní pruh) mm. 2 ± 5 mm ab. 16

Spojeni vrstev (vývrt 100 mm) lx 1 500 n m Tab. a,2
min. 2 x m" 4 6",( KN Tab. 15

a) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20 % výsledků v intervalu 96 % až 97 %, zbývajIcích 80 % výsledků musí být z 97 %
b) Měří se průběžně ve vzdálenosti 0,75 od vodící čáry ve směru jízdy v každém jízdnim pruhu

M — SILNICE a.s. Strana 7 (celkem 12)
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SO 101 - Úsek silnice v k.ú. Starovičky
Kontrolní a zkušební plán

Zpracoval:

K0ň'suůk i část Betonové konstrukce Požadované Provedené

Konstrukční vrstva Betonové prahy + základy čel propustků počty zkoušek

. ČSNEN ,Matenál C 25/30 xf 3 pocty hodnoty 205 " AI
četností zkoušek zkoušek zkoušek

mMnožství (t01 8) 3! " "
Druh zkoušky %

phcha m objem [m'] délka [bíň] tj- [mm]

Konzisten"e (čerstvý beton) 3 x 50 m3 3 dle průkazních Tab. 21" zkoušek

Obsah vzduchu (čerstvý beton) 3 x 5C m3 3 dle pTůkaznÍchzkoušek Tab. 21

Objemová hmotnost (čerstvý beton) 3 x 50 m' 3 dle průkaz?Ích Tab. 21zkoljšeK
7

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton po 28 dnech) 3 x 5(J m3 3 min. z fc-4 Mpa Tab. 17pr. Z fc+4 MPa

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton po 28 dnech) 3 x 50 m3 3 dle průkäznichzkoušek Tab, 22

Odolnost proti průsaku vody 1 x celý objem směsi 1 " 50 mm %s2%4

M - SILNICE a.s. Strana 8 (celkem 12)
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:i;::.. ; " - SO 105 - Usek silnice v k.ú. Ladná

Kontrdní a zkušební Mán

Zpracoval:

jKonstrukční část Hutněné asfaltové směsi Požadované Provedené
Konstrukční vrstva " Kompenzační asfaltová vrstva počty zkoušek
Materiál sa'_ ; četnosti počty hodnoty

TKP115 e äMnožství zkoušek zkoušek zkoušek i m 5
Druh zkoušky = e 'u

plocha [m'] hmotnost [l] délka [bmj ti. [mm] c

Zrmtost směsi kameniva l 1" 250 t 5 de průkazních
, zkoušek 7.2.3

Obsah mzoustneho asfaltu 1 x 250 t 5 dle průkazních 7.2,3
zkoušek

. dle pnjkaznľch... . Mezerovitost Ix 250 t 3 zkoušek 7-2.3 . .' . . .

15 089 1131 1947 30 . .
'· Mezerov"rtast směsi kameniva jx 250 t 5 cUe pr¢kazn3ch 7.2.3 .

zkoušek
5.4.2 '

Mezerovitost vrstvy na vývňech jx 1500 m' 11 1,0 - 3,0 % čsn 73
6121

." Tloušťka vrstvy na vývrtech - mjnimální - min. 24 mm 7-2.4
Tloušt'ka vrstvy na vývrtech - průměrná 1" 1500 m" íl min 27 mm iS1::3

a) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20 % výsledků v intervalu 96 % až 97 %, zbývajících 80 % výsledků musí být z 97 %
b) Měří se průběžně ve vzdálenosti 0,75 od vodící čáry ve směru jízdy v každém jízdním pruhu

M - SILN1CE as. Stranz 9 (celkem 12)
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SO 105 - Úsek silnice v k.ú. Ladná

Kontro[ní a zkušební plán

Zpracoval:

KonstmkäM část Hutněné asfaltové směsi Požadované Provedené
; Konstrukční vrstva Ložní vrstva počty zkoušek
F

' Materiál Act. 16 -f PmB ČSN G
četnosti zkoušek počty hodnoty 736121 š = ä

Množství zkoušek zkmšek (2019) é & x
Druh zkoušky š

plocha [m'] hmotnost [t] délka [bm] t:. [mm] g

Zrnitost jx 2 000 t · dle průkazních' zkoušek Tab. A.1

Obsah rozpustného pojiva jx 2 000 t 1 dle průkazníchzkoušek Tab. A.1

Mezerovitost směsi jx 2 000 t l dle průkazníchzkoušek Tab. A.1

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1, 1 500 , Tab. a.2min. 2 x m2 11 2,5 - 8.5 % ab. 13
15 261 1908 1947 50

Míra zhutnění na vývrtech ') 1, 500 m2 11 min. 96 % Tah. A.2
min. 2 X !ab. 13 ' . ' .

Tloušťka vístvy na vývrtech minimálnI 1 500 2 min. 40 mm Tab. A.2
T1oušt'ka vrstev na vývrtech průměrná 1" - m 11" mm. 2 x min. 45 mm Tab. 14 .. . ·

" - Tab. A.2 .Podélná nerovnost povrchu ') průběžně mín. 2 ± 10 mm
(každý jízdní pruh) Tab. 15

Spojení vrstev (vývrt 0 100 mm) 1 500 Tab. a.2 '1" m'n 2 x m2 11 5,3 MPa Tab 15

a) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20 % výsledků v intervalu 96 % až 97 %, zbývajídch 80 % výsledků musí být z 97 %
b) Měří se průběžně ve vzdálenosti 0,75 od vodIcI čáry ve směru jízdy v každém jízdním pruhu
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C,ij ' ' - - SO 105 - Usek silnice v k.ú. Ladná

Kontrolní a zkušební plán

Zpracoval:

-Konstrukční část Hutněné asfaltové směsi Požadované Provedené
É Konstrukční vrstva Obrusná vrstva počty zkoušek

· Materiál ACť) 11 + PmB ' ČSN G
' četnosti zkoušek p°čý hodnoty 736121

MnQžst\/í Zkousek zkoušek (2019)
, Druh zkouškyplocha [m'] hmotnost [t] délka jt'm] l ti. [mm]

ZřňitQst ; lx 1 000 t 2 dle průkazních
i zkoušek Tab. A.1

±!e ?růkaznicn
Obsah rozpustného pojiva jx 1 dod t 2 zkaušek TaS. A.1

Mezerovitost směsi jx 1 000 t 2 dle p:ůkaznich Tab. A.1zkoušek

. l, 1 500 m' 10 2,0 - 7.5 % Tab. A.2 l', Mezerovitost vrstvy na vývrtech min. 2 x Tab. 13

. . - - 1, 1 500 m2 10 min, 96 % Tab. A.214 984 1498 1947 40 Mira zhutněni na vývrtech ") min. 2 x Täb, 13

'. Tloušt'ka vrstvy na vývrtech minimální 1, 1 5C0 min. 32 mm Tah. A.2 .
Tloušťka vrstev na vývrtech průměrná min, 2 x m" 10 min. 36 mm Tab. 14

· Příčná nerovnost povrchu lx 40' m 49 ± 5 mm Tab. a.2 .Tab. 16 . '

' Podélná nerovnost pwrchu ') průběžně . Tab. a.2
(každý jízdní pruh) min. 2 ± 5 mm "ab, 16

' .' " "' Spojení vrstev {vývrt 0 100 mm) jx 1 500 m2 10 Eí,7 Mpa Tas. a.2
min. 2 x ' Tab. 15

a) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20 % výsledků v intervalu 96 % až 97 %, zbývajIcIch 80 % výsledků musí být z 97 %
b) Měří se průběžně ve vzdálenosti 0,75 od vodící čáry ve směru jízdy v každém jízdním pruhu

M - S1LNICE a.s. Strana 11 (celkem 12)



a Ň- S¶LNECE
I :í
: " V mmmm ·-. SO 105 - Úsek silnice v k.ú. Ladná

Kontrolní a zkušební pIán

Zpracovat:

Ko Íčást Betonové konstrukce Požadované Provedené
.KonshukčňÍ vrstva Betonové prahy + základy čel propustků , počty zkoušek
Materiál c 25/30 xf 3 - - počty hodnoty ČSN lži

četnosti zkoušek 205 " ai s q u,
Množství zkoušek zkoušek (2018) E & "

Druh zKoušky e S
plocha m objem [m'] délka [bm) tt [mm]

dle průkazníchKonzistence (čerstvý beton) 3 x 50 m' 3 zkoušek Tab. 21

dle průkazníchObsah vzduchu (čerstvý beton) 3 x 50 m3 3 zkoušek Tab. 27

Objemová hm(jtnos: (čerstvý beton) 3 x 50 m3 3 dle průkazníchzkoušek Tab, 21
14 - -

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton po 28 dnech) 3 x 50 m' 3 min. z fc-4 Mpa Tab. 17pr. z fi:+4 Mpa

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton po 28 dnech) . 3 x 50 m' 3 dle průkazních' zkoušek Tab. 22

' Odolnost pro6 průsaku vodý " 1 x 'celý"objem směsi .1 ""50 mm $3S2:;4
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