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" lt/380 HODONÍN MOST 380 - 020 (PŘES 1/55)

Číslo smlouvy objednatele: 341/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1379/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 903/2019
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: Pon': 9-0366A l 8, FIRESTA: 48/201 8

Dodatek Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
,,II/380 HODONÍN MOST 380 - 020 (PŘES 1/55)"

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žei'otínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing, Zdeňkem Koinůrkou, ředitelem

a

Zhotovitelé

1 . Jako ,,Společník l" nebo ,,Vedoucí společník"
PORR a.s.
sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 430 05 560
zapsaná v OR u Mčsíského soudu v Praze sp. zn. B 1006
zastoupený:

2. Jako ,,Společník 2"
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
zapsat)á v OR u Krajského soudu v Brně
Zastoupený:

IČO: 253 17 628
sp. ZLí. B 2144

I,

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 5. 2018 ve znění dodatku č. l ze dne
13. 12. 2018 (dále jen ,,smlouva") dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

· Méněpráce vzniklé na základě skutečného zaměření stavby.

IT.
Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně ČI. VIT. odst. l. smlouvy, který se inční a nově zní:

l. Cena díla:

Cena díla bez dph 58.766.723,85 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé iná platnost prvopisu,
objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
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II/380 IIODONÍN MOST 380 - 020 (PŘES 1/55)

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nčkteiých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru snľlllv), v platném znční. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. ĺ - vyčíslené méněpráce.

V Praze, dne 12 "09" 2019
,,Společnost PORR a.s. FIRESTA-Fišer,

rekonstrukce, stavby a.s,",

V Brně, dne 2 3 49- 2019

PORR

i

PORR a.s·

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Společník 2

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Strana 2 (celkem 3)



11/380 HODONÍN MOST 380 - 020 (PŘES 1/55)

Příloha Č. l - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE
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Projekt II/380 Hodonín, most 380-020 (přes 1/55)
Rozpočet dle dodatku č. 1 Rozpočet dle dodatku Č. 2

Rekapitulace stavby Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet Nový rozpočet Nový rozpočet Méněpráce Nový rozpočet Nový rozpoČet

, bez DPH včetně DPH bezDPH vČetně DPH bez DPH bezDPH včetně DPHObjekt Popis

SO 001 Demolice 7 790 619,83 9 426 649,99 9 480 356,7U n 471 231,61 - 176 258,38 9 304 098,32 11 257 958,97

SO101 Úprava komunikace 2 279 967,40 2 758 760,55 2 279 967,40 2 758 760,55 -29 419,89 2 250 547,51 2 723 162,49

SO102 Dopravní inženýrské opatření 1 236 527,63 1 496 198,43 1 236 527,63 I 496 198,43 - 108 438,63 1 128 089,00 1 364 987,69

SO 201 Most 41 482 243,53 50 193 514,67 45 091 502,85 54 560 718,45 - 959 888,83 44 131 614,02 53 399 252,96

SO 402 Úprava veřejného osvětlení 246 518,00 298 286,78 246 518,00 298 286,78 246 518,00 298 286,78

Stavba celkem 53 035 876,39 64 173 410,43 58 334 872,58 70 585 195,82 -1 274 005,73 57 060 866,85 69 043 648,89

Ost.nákl.a vedl.náklady Nabidkůvý rozpoČet Nabídkový rozpočet Nový rozpočet Nový rozpočet Méněpráce Nový rozpočet Nový rozpočet

Popis bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH bez DPH včetně DPH

o$1mNÍNÁKLADY 1 045 263,00 1 264 768,23 1 045 263,00 1 264 768,23 -63 629,00 981 634,00 1 187 777,14
WLEJŠÍNÄKLADY 724 223,® 876 309,83 124 223,00 876 3Ó;:Š3 "' ' 724 223,00 876 309,83

Ost.nákl.a vedl.náklady - celkem 1 769 486,00 2 141 078,06 1 769 486,00 2 141 078,06 -63 629,00 l 705 857,00 Z 064 086,97

. · · ° 7 Nabídkový rozpnčet Nabídkový r"ozpočet Nový rozpoČet Nový "ozpočet Méněpráce Nový rozpočet Nový rozpučetRekapitukce stavby a ostatnich nakladu a bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH bez DPH vČetně DPH

Finanční náklady projektu celkem 54 805 362,39 66 314 488,49 60 104 358,58 72 726 273,88 -1 337 634,73 58 766 723,85 71 107 735,86

""""" ' TI" '"



gí Aspe Firma: PORR a.s. Strana: í

6.2.13
Rekapitulace Čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

J J
Do kon. před. otxj, V sledov. obd. Do kon, sled. obd zbývá

Položka Popis MJ Jedcena MnoŽshí Cma[kč] Množství Cena[Kč] MhožsM Cena[kč] Množství Cena[Kč] Mňož$tvi Cena[kč]

O VŠeobecné konstrukce a práce
OSTATN EOUDAVKY- GEODETICKE KPL 295 011,00 ],000 295 011,00 0,000 0,00 1,000 295 OIl,® 1,CKK) 295 011,00 0,000 0,DC02911 ZAMERENI

02943 OSTATNI POZADAVKY- VYPRACOVÁNI RDS KPL 622 415,00 ].000 622 415,00 ].000 622 415,00 0,000 0,00 1.000 622 41$.00 0.000 0,00

02944 ostatpzadavky -dokumentace kpl 57 845,® 1,000 s7 845,00 0.000 o,® 1,0® 57 845,00 1,000 57 845,00 0,00g 0,00SKUTEu PROVEDENI V DIGIT FORMĚ

02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 63 629,00 1,000 63 629.00 0,000 0,00 0.000 0,00 0.000 0,00 I,GG0 63 629,%
02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 6363,00 !.000 6363.00 Q.QCl0 0.00 1.000 6363.00 1.000 6 3t53,00 0.000 CLOD

Cdkew KP: 1 045 263,00 622 359 219,® 981 634,® 63 629,00

Celkem za pQdobjekt l 045 263,00 622 415,(x) 359 219,00 9$1 634,00 63 629,00

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most cv. Č. 380-020, úpr. po DI Č. I
Objekt 000 Ostatní a vedlejší náklady

Pndnhiekt CktMní niíkbdv
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Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019
Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most cv. Č. 380-020, úpr. po DI í I
Objekt 000 Ostatní a vedlejší náklady

podobjekt Vedlejší náklady
Do Kor. před, obd V sledov, cSd. Do kon. sled Qbd zbývá

Položka Popis MJ Šedcena MhožsM Cena[Kč] Mhožsrví Cem[Kč] Množství C'ma!Kč] Množství Cma[Kčj Mhožstvi Cena[Kč]
UO Všeobecné konstrukce práce

QQÔQ1 Vytyčeni véškaých inženýrských síti v proSom KPL 17 354,00 I,GG0 17 354,00 1.001) 17354,00 0,000 0,00 1,000 17354.00 0.00C 0,00
staveniště - popsáno v obchedtíich podmínkách a v
projektové dokumentaci

00002 Vy!yčeni obvodu prostom staveniŠtě - popsáno v KPL 11 569,00 1,000 ?1 569.00 1,ClCl0 1!569,00 0,000 0,00 1,000 íl 569,00 0,000 0,(X)
pTojektove dokumentaci

0CIOD3 Zžůmí a odstraněni 22řízeni staveniŠtě - popsáno v KPL !90 889,00 LOCK) 190 889,00 0,500 95444,50 0.500 95 444.50 ],000 190 889.00 0,CKJO
obchodních podmínkách . . 0,00

00004 zajištěni povolení k uzavírkám - popsáno v KPL 9 834,00 ].000 9 83490 0.500 4917,00 0,5CG 4 917,00 l,00C 9 834,00 omo O,®
obchodziich podmínkácll v zákoně č. 13/1997 Sb., a
ryhlášce č. 104/!997

00005 Zajištění stanoveni, umístění. údržbu, přemístěni a KPL $ 785,00 1,000 5 785,00 0,500 2 892,50 0,500 2 892,50 1,000 5 785,00 0,000 O,®
odstraněni dočasného dopravniho značeni - popsáno v
pTojektové dokumentaci

00006 zajištěni povolení zvlášttUo uŽíváni KPL 5 785,00 1,000 5 785.00 0,500 2 89250 0,500 2 892,50 1.000 5 785,% 0,000 lj.00
komuMkaä - popsáno v obchodních podmínkách, v
zákoně č. 1311997 Sb.. a vyhlášce č. IM,'1997

000(19 Hlavni prohlídka silnice prováděná pži uvedení stavby KPL 14 461,00 ].000 14461.00 0.000 0,QQ 1.000 1446!,QG 1.00C 14461,00 0§UQ CL®
do prQvozu - popsáno v obchodMch podminkáeh a
vyhkiŠce č, 104/1997

00010 Fňavni µohliďka mostu prováděaá pži uvedeni stavby KPL 11 %9,® 1,000 11 569.00 0,000 0,00 1,000 71 569,00 1,000 11 569,00 0,000 0,00
do provozu - popsáno v obchodních podmínkách

00012 Mostní listy- popsáno v prQjektové dokumentaci KPL 11 569,00 1.000 It 569,00 0,CK)O 0,00 1.000 1I 569,00 1.000 lZ 569,00 CLOU0 0,00
00013 Monitoring KPL 69 414,00 1,0® 69 414,00 0,800 5$ 531,20 0,200 13 882.80 1,000 69 414,00 0,000 0,00
00014 zajištěni provedení avýstupů veškerých Zkoušek a KPL 306 580,00 1.000 306 580.00 0900 om U)00 306 580,00 1900 306 580.00 0.000 0,00

revizí - popsáno v obcbodmch píxhMnkách,
technických podmínkách a mmzách ČSN

00015 Bezpečnostní opatřeni - pepsánQ y projektové KPL 57 845,00 [,000 57 845,00 0,500 28922,50 0,$00 2&922,50 1,000 57 845,0Q 0.000 0.00
dokumentaci

00018 Návrh technologického postupu prací - popsáno v KPL 11 569,00 1.000 11 569.00 1.000 j] 569,00 0.000 0.00 1.000 11 569,00 0,00(J 0,00
obchodních poänídkách

Celkem KP: 724 223,00 231 092j20 493 130,80 724 223,00 0,00

Celkem za podobjekt 724 223,00 231 092,20 493 130,80 724 223,00 0,00

Celkem za objekt l 769 486,00 853 507,20 852 349,80 1 705 857,00 63 629,00
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Rekapitulace Čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Do kon. přeCL OĹA. V sledov. obd Do Kml skd óbd zbývá

Položka Popis MJ kdcena Mhožstvi Cena[kč] Množství Cena[Kč] Mhožstvi CeqaĹKč] Množství Cena[Kč] Mhožství Cena[Kč]

O VŠeobecné konstrukce 3 práce
014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S>OO (OSTATN T 347.00 29.568 10260,10 14.784 5 130.05 14.784 5 130.05 29568 10 260.10 0.000 0,00

Odpad)

014i22.1 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI T 116,00 972.664 112 829.02 944,588 109 572,20 28.076 3 256,82 972.664 1!2 829,02 0.000 0,00
ODPAD)

014122.2 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI T 128,00 898,030 114 947,84 349352 44 717,05 548,678 70 230.78 898.030 114 947,83 0,000 0.00
ODPAD)

014122.3 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ T 174,00 ! 194.344 207 815,86 1194,344 207 815,85 0,000 0,00 1 194.344 207 81$,85 0.000 0,00
ODPAD)

014122.4 POPLATKYZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI T 231.00 2 490373 575 276.16 2 490.373 575 276,16 0.000 0,00 2 490373 57$ 276,16 0,000 0.00
ODPAD)

0]4132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO T I 735,00 35,561 61 698.34 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 35,561 61698,34Cnebezpečnýodpad)

Celkem KP: 1 0&2 82732 942 511,31 78 617,65 1 021 12&96 61 698,36

1 Zemní práce
11I2Q ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 s&OO 301,000 17458,00 301,000 174$8,00 0,000 0,00 301,000 17458,00 0.000 0,00
11202 =&m&M?=NEDo 0,9M S KUS 5 136,00 12.000 61 632.00 12.000 61 632,00 0.000 0,00 12.000 61 632jj0 0.000 0.00

11313R ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S M3 984.00 12320 12122.88 12320 12 122,88 0.000 0,00 12.320 12 122,88 0.000 0.00
ASFALTOVYM POjIVEM

11316 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE Nl3 1004,00 3,744 3 758,98 3,744 3 758,98 0,000 0,00 3.744 3 758.98 0,000 0.00SILNIČNÍCHDÍLCŮ

11317R ODSŤRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z M3 810,00 2,978 2412,1& 1,489 1206,09 1.489 1206.09 2,978 24!2,18 0,000 0,00
DLAžEB KOSTEK

1133ŽR ODSTRANENI PODKLADŮ ZPEVNENYCH M3 347.00 456,742 158 489.47 170,000 58 990,00 286.742 99 499,47 456.742 158 489.47 0.000 0.00
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

1133SR ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH M3 984,00 8,934 8791,06 4,467 4395,$3 4,467 4395,53 8,934· 8791,06 0,000 0,00
PLOCH Z BETONU

11352R ODSTRANĚNI CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU M 87,00 177.800 15468,60 88,900 7 734,30 88,900 7734,30 177,800 15 468,60 0,000 0,00
BETONOVYCH

11353R oDsTRAľýENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH M 75.00 172.900 12 967,50 172.900 12 967.$0 0.000 om 172.900 12 96750 0.000 0,00OBRUBNIKŮ

11372 FREzovANj ZPEVNENYCH PLCCH M3 752,00 45$,974 342 892,45 230,482 173 322,46 220,492 165 809,98 450,974 339 132A4 $,000 3 760.01
ASFALTOVYCH

12273 ODKOPAVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TŔ- I M3 231,00 204,665 47 277,62 204,66$ 47277,62 0,000 0.00 204,665 47 277,62 0,000 0.00

12273R ODKOPAVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR I M3 289,00 179.705 51934.75 179.705 51 934,74 0.000 0.00 ]79.705 51934,74 0.000 0,00

13173R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ 1Ř I M3 347,00 417.467 144 861.05 417.467 144 861,05 0.00(1 0,00 417A67 144 861,05 0.{KK) 0,00
171E0 ULOZENI SYPANINYDO NASYPÚ SE M3 254,00 172;297 43 763,44 17Ž297 43 763,44 0,0GQ 0,00 172.297 43 763,44 0,000 0,00

ZHUTNENIM

17120 ULOZENI SYPANINY IXJNASYPU A NA M3 87,00 769.469 66 943.80 769,469 66 943,80 0.000 0.00 769.469 66 943,80 0.000 omSKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ

17180 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPU Z M3 925,00 185,94$ 171 999,13 185,945 171 999,13 0,000 0,00 185,945 171 999,13 0,000 0,00NAKUPOVANYCH MATERIALŮ

Stavba 0366a/18 - IIZ380 Hodonín, most cv. Č. 380-020, iipr. po DI I
Objekt 001 Demolice
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Rekapitulace čerpání rozpoČtu 7/2019 - 7/2019
Stavba 0366a/18 - II1380 Hodonín, most cv. Č. 380-020, úpr. po DI Č. I
Objekt 001 Demolice

Do kon. před. obd, V sledov. obd, Do kon. sled cOd zbývá
Položka Popis MJ Jed.cezia Mhožství Cena[Kč] Množství Cena[KČ] Mňožstvi Cem{Kč] Mhožstvi CeilaKč] MhožsM Cena[Kč]

17411 ZÁSYP JAMA RÝH ZEMřNOU SE ZEIUTNĚNIM M3 98,00 24,960 2 446,08 24,960 2446,08 omo 0,00 24.960 2 446,08 0,000 9.00

18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNĹCH KUS 752,® 3,000 22%,00 0.000 0,00 3,000 2256,00 3,000 2256,00 0,(X)O 0,00
184B14 VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S KUS 3 297.00 3.000 9 89190 0.000 0,00 3.000 9 891.® 3.000 9 89290 cujoc

BEýLEM OBVOD KMENE DO 14CNĹ PODCHOZĹ 0,00
VYS MIN 2,2M

Celkem KP: 1 177 365,99 882 813,60 290 792,37 1 173 605,97 3 760,02

2 Základy
289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 87.00 461,016 40 108.39 461916 40 10&39 0.000 Q,(X) 461.016 40 1083S' CLGQ0 0ijC'

Celkem KP: 40 Iog39 40108,39 O,® 40 108;39 U,00

5 Komunikace
572212 SPOJOVACT POSTRK Z MODIFIK ASFALTU DO M2 12,00 100,000 - 1200.00 0,0Ci0 0,00 0,000 0,CK) 0,000

0,5KG/M2 . O,® 1CQ,000 I 200,00
574j73 ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK Ní2 360,® 100,00D 36 000.00 0,000 om 0.000 0,DC CLCCC 0,00 !

SNIA 11 TL. 50MM 00,000 36 0UO.%
58301 KRYT ZE SINICNICH DILCÚ (PANELŮ) TL M2 Z 446.00 24.960 36092.16 24.960 36092,16 0.000 0,00 24,960 36092,16

150MM 0,(X)C 0,00

Celkem KP: 73 292,16 36 092,16 0,00 36 092,16 37 200,00

9 Ostatní konstrukce a práce
9112b3 zabrapli mostni, Se syslou m 144,00 172,9® 24 897,60 172,900 24 897,60 0,000 0,00 172,90u 24 897,60 0,000VÝPLNI -DEMONTAZ S PRESUNEM O.®

911CA2 SVODIDLO BETON,jjRQVEN ZADRZ N2 JJYS M 522,00 200.000 104 40090 200,000 104400,® 0.000 0,00 200.000 1G4 400,00 0.000 0.00
0,8M- MONTAŽ S PRESUNEM (BEZ DODAVKY)

911CA3 SVODIDLO BETQ[L UKOVEN ZADRŽ N2 VYS M 559,00 200.000 111 moo 200,000 Ill 800,00 0,000 0,00 200,000 ill 800,00 0,000
0,8M- DEMONTAZ S PRESUNEM 0,(X)

911CA9 SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VYS MDEN 8,00 42 700,000 341 600,00 38 304 800JX) 0,0CiD 0,00 38 100,0® 304 8GQ,00 4 609,000 36 800,00
0,8M- NAJEM

914163 dopravni,z6µckyZakladni vELikosti kus 177.00 5.000 885.00 5900 885,00 0.00u 0.00 5.000 885.00 0,000HLINÍKOVE FOLIE TR l -DEMONTAZ · · . . 0.00

915231 vodqr poprav znač plastem profil m2 361,00 78,750 6 768,75 0,000 0.00 18,750 6 76&75 18,750 6 768,75 0,000 0,00ZVUČLCI - DOD A POKLÁDKA

919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL M 99,00 239,5(X) 23 710,50 119,000 11 7$1.00 129,500 11 929,50 239,$00 23 710,50 0,000 0,ljC
DO 50MM

91914 REZANI ZELEZOBETONOVYCH·KONSTRUKCI M2 5438,00 73.965 402 221.67 73.965 402 221,67 omo 0.00 73.965 402 221,67 0.000 O.®

93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 23,00 461,016 10 60337 461,016 10 603,37 0,000 0,00 461,016 lCl 603,37 0,000 0,00
94890 PODPÉRNE SKRUZE - ZRIZENř A ODSTRANĚN M3OP 9 711,00 60,000 582 660,00 60,000 582 660,00 0,000 0,00 60,000 582 660,00 0,0Ci0 0,00

96611r bpurani konstrukci z betonovych m3 3471,00 491.720 ! 706 760,12 491.720 1 706 760,12 0.000 0,00 491.720 1 706 760,12DILCŮ 09QC 0.00

"=- i



":

Aspe
6.2.!3

Firma: PORR as. Strana: 5

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

¶.jujcrtm ulrl
Do kon. před. oM, V sledov. obd. Do kon. sled obd zbývá

Položka Popis MJ Jed,cena Mňožství Cena[Kč] Nlhožstvi CenafKČ] Mhožství Cena[Kč] Množswí Cena[Kč] Množství Cena[Kč]

96615R BOURANI KONSTRUKCÍ Z PROSTEHO BETONU M3 l 735.00 149,702 259 732.97 140,882 244 430,28 8,820 15 302.70 149.702 259 732.98 0.000 0,00

96616R BOURÁNI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 2 603,00 504,429 1 313 028,69 504,429 1 313 028,68 0,000 0,00 504,429 l 313 028,68 0,000 O,®

96687 VYBOURAŇI ULICNICH VPUSTI KUS 925,00 4,000 3 700,00 2,000 1 850,00 2,000 1 850,00 4,000 3 700,00 0,000 0,00
KOMPLETNICH

967851 vybpurani mostnich dilatacnich m 86&00 19.4ck) 16 83920 19.400 16 839,20 0,000 0,00 19.400 16 839,20 0.000 clodZÁVERŮ PODPOVRCHOVÝCH

967852 VYBOURANi MOST DILATAC ZAVERU M 868,00 19,400 16 839,20 19,400 16 839,20 0,000 0,00 19,400 16 83920 Q,QQ0 0,00POVRCHOVÝCH POSUNDO 10QMM

967863 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK ELASTOMER KUS 116,00 304,000 35 264,00 304,000 35 264,00 0.000 0,00 304,000 35 264,00 0,000 0,00
97617 VYBOURANÍ DROBNYCH PREDMETU KUS 116,00 44,000 5 104.00 44,000 5104.00 0,000 0,00 44.000 5 104.00 0.000 0,00KOVOVÝCH

97816 ODSEKANI VRSTVY VYROVNAVACIHO M3 1389,00 250,521 347973,67 250,521 347 973,66 0,000 0,00 250.521 347 973,66 0,000 0,00BETONU NA MOSTECH

97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 69,00 1 481,699 102 23723 1 481,699 102 237,24 0,000 0,(X) 1481,699 102 237,24 0.000 0,00
Celkem KP: 5 417 02597 5 344 37502 35 850,95 5 380225,97 36 800,00

Celkem m objekt 7 790 619,83 7 245 900,48 405 260,97 7 651 161,45 139 458,38

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. Č. 380-020, úpr. po DI Č. I
Cík Aň1



® Aspe

6.2.13
Firme PORR a.s. Strana: 6

Rekapitulace Čerpání rozpoČtu 7/2019 - 7/2019

Do kon. před obd V skdcw. obcí. Do kon. sled obd zbývá

Položka Popis MJ jedena Množství Cena[Kč] Množství Cena[kq i Mnobtví cenaKč] MnoŽStví Cena[Kq Množství CenQKč]

O VŠeobecné konstrukce 2 práCe
014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OČ) (OSTATNI T 405,00 32,112 13 005,36 0.000 0.00 32.112 13 005.36 32.112 13 005.36 0.000 0,00

Od?ad)
014122.1 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI T 23I,(X) 83.847 19 368.66 0.0Cl0 0,00 83.847 19 368,66 83,847 19 368,66 0,000 0.00

ODPAD)
014122.3 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI T 174,00 44,032 7661.57 0.000 0,00 4'1,032 7 661.57 44,032 7661,57 0,000 0.00

ODPAD)
Cdkem KP: 40 03Š59 O,® 40 03559 40 03559 O,®

l Zemuí práce
ODSTRANENT KRYTU ZFEVNENYCH PLOCH S M3 636,® 13,380 8$09.68 0,000 0,00 8 509,68 g 509,68 0,000 0.0011313R ASFALTOVÝM POJIVEM

11316 ODSTRANENI KRYTU ZF'EVNENYCH FLOCH ZE M3 10'04,0C 6,600 6 626,40 3,300 3313,20 3300 3313,20 6,600 6 626,40 0,000 O,®SILNIČNĹCHDILCŮ

1!332R ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNEKYCEI M3 556,00 26.760 14 87&56 15.640 8695,M 11.120 6 182.72 26.760 14 878,56 0.000 0,00PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 324,00 5,790 l 875,96 0,(XX) 0,00 5,790 I 875,96 5.790 1 875:96 0,000 0,00
12273 ODKOPAVKY A FROKOPAVKY OBECNE TR I M3 254,00 ?7,370 4411.98 0.000 0,00 17.370 4411.98 17.370 4417.98 ONO om

12273 ODKOPAVKYA PROKOPAVKY OBECNE m I M3 277.00 17.370 4 811.49 0,000 0,00 17370 4 811.49 17370 4 811.49 0.000 0.00

13273R moUBENÍ RÝH $1ŘDO 2MPAZINEPAZ m I M3 moo 12,800 3 840,00 6,400 l 920,00 6.400 l 920.00 12,800 3 840,00 0,000 0,00

I3373R ELOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ INEPAŽ TŘJ M3 579,00 9,216 5336,06 2,000 l 15&00 72]6 417&06 9.2]6 5 336,06 0,000 0,00
ULOZENI SYPANINYDONASYPU SE M3 254,00 17,370 4411,9& 9,000 0,00 17.370 4411.98 17,370 4411,98 0.000 0,0017II0 ZHUTNENIM

17120 ULOZENI SYPANINY29NASYPU A NA M3 19.00 39386 748,33 0,000 0.00 39386 74&33 393&6 74&33 0.000 0.00SKLÁDKY BEZ ZHU1

17481 RYH ZNAKUPOVANYCH M3 694,00 17327 12 024.94 0.(XX) om 17327 12 024:94 17327 I2 024,94 0.000 0,00

18110 Mna plane sezhuinenim v hoknne m2 15,00 l 055.000 15 825.00 0.000 0.00 l 055.000 15 825.00 l 055.000 15 825.00 0.000 0,0g

!8214 UPRAVAPOVRCHJJ SROVNANIMUZEMI V TL M2 23,00 2 42&400 55 853,20 0,000 0,00 2 428,400 55 8$320 2 428,400 55 85320 0,000 0,00
DO CL25M

18231 " ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO M2 1&00 2 486,300 44 753,40 0,000 0,00 2 486300 44 753AO 2 486300 44 753,40 0.000 0,00
OjOM

1&233 ROZFROSTRENI ORNICE VROVINE V n DO M2 36,00 [37.000 4932.00 0.000 0,00 137900 4 93200 137,000 4 93Z(X) oxm om0,20M
28247 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 17,00 2 623,300 44 5%,10 0,000 0,00 2 62j300 44 596,!0 2 623,300 44 5%,!0 0,000 0.00

Cdkeui KP: 23343508 15 087,Ckl 21834&04 m 435,08 Q00

2 zäkkgjl
289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOIEXTKIE M2 80,00 &2,320 6 585,60 0,000 0,00 82320 6 585,60 82320 6 585,60 0,000 0.00

Celkem KP: 6 585,60 0,00 658$,60 6 585,60 Coo

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most cv. í 380-020, úpr. po DI í T
Ob.jekt 101 Úprava komunikace

.. ... .. .—.. .u
··—·'— ..._. k-
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Rekapitulace Čerpání rozpoČtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - IU380 Hodonín, most cv. č. 380-020, úpr. po DI Á
Objekt 101 Úprava komunikace

Do kom pře¢i. oĺá. V sledov. obd- Ik kon. sled. cbd zbývá

Položk± Popis MJ jed.cena MnožsNi Cenafkč] 3ožstvi cenaka Mňožstvi Množství Cena[Kč] Množství Cena[Kč]

4 Vodorovně konStrukce
45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z Nľ3 901,0G 27,400 24 687j40 27,400 24 687.40 0,000 0.00 27,400 24 687.40 0,000 0.00KAMENNA DRCENÉHO

46512 DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON Nl3 8076,CK) 6.600 53 301,60 2,538 20 496,89 4,062 32 804,71 6.600 53 301.60 0.000 0.00
Celkem KP: 77989,00 45m29 32 8(k471 77989,00 0,00

5 K(?munikace
56314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY M2 24990 l 128.850 281 083.65 3!!.560 77 578,45 817290 203 505,21 l 128.850 281 083.66 0.000 0.00ZEEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM

56332 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO M2 84,00 107,100 8996,40 0,000 0,00 107,100 8996.40 10'7,100 8996,40 0,000 0,00
100KR4

56335 VOZOVKOVE VRSTVYZE S1ERKODRTI TL. DO M2 164,00 l 097,200 179 940,80 79,925 13 10'7,70 l 017,275 166 833,10 1 Q97,200 179 940,% 0,000 0,00
250MM

56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 717,00 17.370 12 45429 0.000 0,00 17370 12 454;29 17370 12 454;29 0.000 0,00
572123 INFnÁRAcNI POSTRIK Z EMULZE DO M2 20.00 1055,000 21 100,00 149,425 2988.50 905;575 18IILSO I 055,000 21 100.00 0.000 0.00

1,0KG/M2

572212 SpOjOvACl POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO M2 12$lO l 303,400 15 640,80 142,975 l 715,70 l 160,425 13 925,10 l 303,400 15 640.80 0,000 O,®
0,5KG/M2

572212 SPOjOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO M2 15,00 1 055.000 15 825.00 149.425 2241.38 905.575 13$83,63 l 055.000 15 825.01 0.00'0 0,00
0,5KG/M2

574A34 ASFALTOVY BETONPRO OBRUSNE VRSTVY M2 235,00 1303,400 306 299,00 14Z975 33 $99,13 l 160,425 272 699,88 1303,400 306 299,01 0.000 Q,00
ACO 11", liS TL. 4QMM

574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL M3 5 206,00 L2Cb4 6268,02 0,000 om 1204 6268,02 1,204 6 26&,02 0,000 0,1)0
16+, 16S

574C56 ASFALT'OVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL M2 324,00 1 055.0(K) 341 820.00 149,425 48 413,70 905.575 293 406,30 l 055.000 341 &20.00 0.000 0,00
16+, I6S TL. 60MM

574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI NI2 256,00 ! 055,000 270 080,00 149,425 3825Z80 905,575 231 827.20 l 055,000 270 080,00 0,000 (LOD
VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50NIM

574E98 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI M2 492.00 137,000 67404,00 137,000 67404.00 0,000 om 137,000 67404,00 0,000 0,00
VRSTVYACP 22+, 22S TL. 100MM

582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM M2 464,00 !07.100 49 694,40 0.000 0.00 107.100 49 694,40 107.100 49 694,40 0.000 0.00ŠEDYCH TL 60MM DO LOZE ZKAM

Celkern KP: 1 576 606,36 285 301,36 1 291 305,03 1 576 606,39 O,®

8 Potmbí
87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH CK)PADNICH M 2 892,00 8,000 23 136,00 4,000 11 568,00 4,000 j] 568,00 8,000 23 136,00 0,000 0,00

DN DO 150MM

89712 VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z KUS 10 990,00 4.000 43 960,00 2.000 21 980,® 2.000 21 980,00 4.000 43 960,00 0.000 0.00BEŕONOVYCHDILCŮ

89914 SACHTOVE BEĺONOVE SKRUŽE KUS 2 186,00 1,000 2 186,00 1,000 2 186,00 0,000 0,00 1,000 2 186,00 0,000 0,00
SAMOSTATNE

Celkem KP: 69 282,00 35 73400 33 548,00 69 282,00 0,00
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Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Dc kon. před. obd. V sledov. obd. Do kon. sled obd. zbývá

Položka Popis MJ Jed.cem Množství Cena[Kč] Množství Cena[Kč] MnoŽství Cena[Kč] MnoŽství Cena[Kč] Množství Cena[kč]

9 Ostatní konstrukce a práce
914162 DOPRAVNI.ZN?CKY ZAKLADNI,YELIKOSTI KUS 30I.(X) 5.000 l 505.00 0.000 goo 5,000 I 505.00 5,000 I 505.00 0.000 0,007=o="'e tř 1-montaz s
915221 VODOR DoRRAy,zNAc PLASTEM M2 399,00 247Š50 98 772,45 0,000 0,(X) 247,550 98 772,45 247,550 98 772.45 0,000 omSTRUKTURALNI rIEHLUČNE -DOD A

POKLADKA

915311 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE M2 1307,00 0,314 410,40 0;314 410,40 0,000 0,00 0314 ¢10,40 0,000 0,00TRVALÉ - DOD A POKLADKA
SILNICNI A CHODNIKOYE OBRUBY Z M 365,00 58.000 21 170.00 0.000 0.00 58.000 21170,00 58.000 21 170,00 0.000 0,009172-3 BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠĹŘ 100MM

917224 SWNICNI A CHODNIKOYE OEKUBY Z M 380,00 151,100 57418,00 0,000 0,00 15I,I00 $7418.00 15I,I00 57 41&,00 0,000 0,00BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ SIŘ 150MM

919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL M 99,00 556,080 55 051,92 0,000 0,00 387,000 38313,00 387,000 38313,00 169,080 16 73&92
DO 50MM

931323 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU M 75.00 556.080 41706.00 0.000 0,00 387,000 29 025.00 387.000 29 025,00 169.080 12 681.00MODIFIK PRŮŘ DO 300MM'

Celkem KP: 276 033,77 410,40 246 203,45 246 613,85 29 419,92

Cdkm za Objekt 2 279 967,40 l 381 717,09 1 868 830,A2 2 250 547,51 29 419,89

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most cv. Č. 380-020, úpr. po DI Č, I
objekt 101 Úprava komunikace

. p, W m ,.— ' . ,
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Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Do kon. před. obd. V sledov. obd. Do kon. sled obd zbývá

Položka Popis MJ Jed.cena Mňožstvi Cena[Kč] Nlhožstvi Cena[Kč] Mhožstvi Cena[Kč] Množství Cena[Kč] Množství Cena[Kč]

l Zemní práce
11316 ODSTKANEN[ KRYTUZPEVNENYCH PLOCH ZE M3 1 004.00 37,800 3795L20 18.900 18 975,60 0.000 0.00 18.900 18 975,60 18.900 18 975.60SILNICNICHDILCŮ

Celkem KP: 37 951,20 18 975,60 0,00 18 975,60 18 975,60

5 Komunikace
56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO M2 119.00 300.000 35 700.00 150.000 17 850.00 0.000 0.00 150.000 17 850.00 150.000 17 8$0.00

1$0MM

56933 ZPEVNENE KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO M2 119,00 24.000 2 856.00 12.000 1428.00 0,000 0.00 12.000 1428.00 IZ000 1428.00
150MM

58300R KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 1 156.00 37,800 43 696,80 18,9(X) 21 848.40 0.®0 0.00 18,900 21 848.40 18,900 21 848.40
Celkem KP: 82 25L80 41 126,40 0,00 41 126AO 41 126,40

9 Ostatní koRStmkce a práce
SVODIDLO BEŤON..UROVEN ZADRŽ N2 yvs M 602,00 288,000 173 376,00 144,000 86 688,00 ]44.000 86 688,00 288,000 173 376,00 0,000 0,00911CA2 0,8M- MONTAZ S FRESUNEM (BEZ DODAVKY)

911CA3 SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VYS M 602.00 288.000 173 376.00 144.000 86 688,00 144.000 86 688.00 288.000 173 376,00 0.000 0.000.8M -DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

914122 DC)PRAVNI ZNACU ZAKLADŠVELIKOSTI KUS 92,00 360,000 33 120,00 174,000 16008.00 186,000 17112,00 360,000 33 120,00 0,000 0,00
pMs=ie TR l -MONT S

914123 DOPRAVN ZNACKýY ZAKLADNI VELIKOSTI KUS 58.00 360.000 20 880.00 174,000 10 092.00 1&6 000 10788,00 360.000 20 880.00 0.000 0.00OCELOVE FOLIE TR l -DEMONTÁŽ " ' '

914129 D9PRAY ZNAčKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE KSDE 7,00 21 829.000 152 803.00 10 72 439.50 11 480.500 80 363.50 21 829.000 152 803,(X) 0.000 0,00TRI-NAJEMNÉ N --- ---

914132 dopravňi Značky ZAKLADNI velikosti kus 92,00 70,000 6440,00 35,000 3220.(x) 35,000 3220.00 70,000 6440,00 0,000 0.00OCELOVE FOLIE TŘ2 -MONTAZ S
PŘEMÍSTĚNÍM

914133 DOPRAVN ZNACKY ZAKLADNI yELIKosTI KUS 58.00 70,000 4060,00 35.000 2030.00 35.000 2 030.00 70.000 4 060.00 0.000 O,®OCELOVE FOLIE TŘ2 -DEMONTAZ

914139 DOPRAYZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE KSDE 8,00 5 329.000 42 632.00 2 664.500 21316,00 2 664.500 21316.00 5 329,Cl00 42 632.00 0.000 0.00TŘ2-NAJEMNÉ N

914422 IJQPRAYN1 ZNACKY 100XI50CM OCELOVE KUS 116,00 $7,000 6 612.00 30.000 3 480,00 27,000 3 132,00 ' 57,000 6 612.00 0,000 0.00FÓLIE TR l -MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

914423 DOPRAYNI ZNAČKY IQQX150CM OCELOVE KUS 81,00 57,000 4 617,00 30,000 2430,00 27,000 2 187,00 57,000 4 617,00 0,000 0,00FÓLIE TR 1 n)EMoNTAz

914429 DOPRAV ZNAC 100XI50CM OCEL FOLIE TR KSDE 2390 3 643.500 83 800.50 2 050.500 47 161,50 l 593.000 36 639.00 3 643.500 83 800.50 0.00'0 0.00I-NÁjEMNÉ N

915111 VODOR9VNE D9PRAVN1 ZNACENI BARVOU NE! 92,00 43,875 4036.50 0,000 0,00 0,000 0,00 0900 0,00 43,87$ 4 036,50HLADKE- DODAVKA A POKLÁDKA

915112 VODOROVNE DOPRAVNI ZNAčENI BARVOU M2 231,00 43 875 ID 135.13 0.000 0,00 0.000 0,00 0.000 0,00 43.875 10 135.13HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ "

Stavba 0366a/18 - IIL380 Hodonín, most cv. Č. 380-020, úpr. po DI í I
Objekt 102 Dopravně inženýrská opatření
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. Do kon. před. ebd. V slédov. obd. Do ken. sled. obd. zbývá

PolvZka Popis MJ Jedcena MhoŽství Cena[k& Mhožství Cena[Kč] MnoŽství Ccna[kč] MíiožsM Ccna[Kč] Množství cmµčj

915321 VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS Nl2 289,00 55.000 ?5 895.00 55.000 15 895,00 0.000 0,00 55.000 15 895.00 0.000 O.QQODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA

915322 VODOR DOPRAV ZNAC Z F9L]E DOCAS M2 174,00 55,000 9 570,00 27,500 4 785,00 27500 4 785,00 55,000 9 570,00 0,000 0,00
ODSTRANITEL - ODSTRANENI

916122 DOPRAV SVEŤLO ýYsTRAz SOUPRAVA KUS 116,00 37,00C 4292,00 18.000 2 0.000 0,00 18.0(X) 2 088,00 19,000 2 204,00
3KS ňdONTAZ S PRESUNEM

916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA KUS R,00 37.000 3404,00 1&000 l 656.00 0.000 0,00 18.000 Ĺ 656.00 19.000 1 74&(X)3KS - DEMONTÁŽ

916129 DopRAý SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA KSDE 81,00 593,500 48 073;50 22(Ľ500 17 860,50 0,000 0,00 220,500 17 860,50 373,000 30213,00
3KS -NAJEMNE N

916132 DOPRAV sVETLO YYSTRAZ SOUPRAVA KUS 174,00 í5,000 2 610,QQ 9,000 1566,00 6,000 1044,00 15,000 2 610.00 0.000 0,0U
5KS -MONTAZ S PRESUNEM

916133 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA KUS 81.00 15.000 l 215.00 9.000 729.00 6.000 486.00 15.000 1215.00 0.000 0.005KS AJEMONTÁŽ

916139 DOPRAV YETLQ VYSTRAZNE SOUPRAVA 5 KSDE 116,00 1 099,500 127 542.00 778.500 90 306,00 321.000 37236,00 l 099.5(K) 127 542,00 0,000 0,00KEJSŮ-NAJEMNE N

916142 DOPRAV SVETLO výsTRAz SOUPRAVA KUS 231,00 4,000 924,00 2,000 462,00 2.000 46Z00 4,000 924.00 0.000 0.00
10KS -MONTAZ S PRESUNEM

916143 DOPRAV SVETLQVYSTRAZ SOUPRAVA KUS 116,00 4,000 464,00 2,000 23Z00 2,000 232,00 4,000 464,00 0,000 0,00
IOKS - DEMONTAZ

9i6149 DOPRAVNI S;VETLQ VYSTRAZNE SOUPRAVA KSDE 174,00 3Z000 5 568.00 16,000 2 784.00 ]6.000 2 784.00 32.000 S 56&00 0.000 0,001OKUSŮ -NAJEMNE N

916312 DOPRAVNI,ZABRANY Z2 S FOLII TR KUS 92,00 6,(XX) 552,® 4,000 368,00 2.000 184,® 6,000 552,00 0JXX) 0,00l -MONTAZ S PŘESUNEM

916313 DOPRAVNI Zl¥3RANY Z2 S FOLII IR KUS 92,00 6,000 55Z00 4,000 368,00 2,000 !84,00 6.000 55Z00 0,000 0,(X)
l -DEMONTAZ

926319 DOPRAVNÍ ZÁBRANYZ2 -NÁJEMNÉ KSDE 7,00 321,000 2 247.00 313.000 2 191.00 8.000 56.00 321.000 2 247.00 0.000 0,00
N

916332 sMERovAa DESKYZ4 JEDNOSTR S FOLII TR KUS 69,® 548,000 37812.00 289,000 I9941,(X) 259,000 1787!,00 548,000 37 $12,00 0,(XX) 0.00l -MONTÁŽ SPŘESUNEM

916333 SMEROVACIRESKYZ4 JEDNOSTR S FOLII TR KUS 23,00 S48,(XX) 12604,00 289,000 6 647,00 259.000 5957,00 548,000 12 604,00 0,000 0,00
l -DEMONTAZ

916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 -NÁJEMNÉ KSDE ZOQ 39 020.000 78040.00 22 45 674,00 16 183.000 32 366,00 39 020.000 78 040,00 0.000 0.00
N

916412 vod peška zs jEDNQStR vys do 6$cm s kus 58,00 163,000 9454,00 87,000 5 046,00 76,000 4408,00 163,000 9454,00 0,000 gooFÓLII TŘ2-MONT S PRES
ypD PESKA Z5 JEDNQSTR VYS DO 65CM S KUS 46,00 163,000 7498,00 87,000 400200 76.000 3 496.00 163.(XX) 7498,00 0,000 0,00916413 FuLII TR2 -DEMONTAZ

916419 %l¥2s==ostr VYS DO 65CM S KSDS 2,(X) 13 875,500 27751,00 7 776,500 15 553.00 6099,000 12 19&00 I3 875,500 27751,00 0,000 O,®

935&'13 FREDLAZDENI ZLABU ARIGQLU M2 364,00 lZ000 4 368Á) 0.000 0,00 12.000 4368.00 12.000 436&00 0,000 0,00DLÁŽDĚNÝCHZ BETONDLAZDIC

Celkem KP: 1 116 589 706,50 478 280,50 I 067 987,00 48 336,63

Celkew = objekt 1 236 527,63 l 649 80&50 478 280,50 l i28 089,00 108 438,63

Stavba 0366a/l8 - IU380 Hodonín, most cv. 380-020, úpr. po DI Č.I
Ob.iekt 102 Dopravně inženýrská opaÚenĹ
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Rekapitulace čerpání rozpoČtu 7/2019 - 7/2019

ukjjetu ,gua ly.lu3l
Do kon. přeí O&. V sledov. obd Do kon. sled. ebd. zbývá

Položka Popis řvj !edcena Množství Cetia[Kč] Množství Cena[Kč] Množství Cena[kč] Nlňožstvi Cena[kč] Množství Cena[KČ]

O VŠeobecné konstrukce a práce
014122.3 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI T 174.00 511.518 89 004.13 230.448 40 097.95 61.278 10662.37 291,726 50 760,32 219.792 38 243.81

ODPAD)
Celkem KP: 89 004J3 40 097,95 10 662,37 50 760,32 38 243,81

1 Zemní práce
11316 ODSIRAJNENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE M3 1 004.00 172.260 172 949.04 86900 %344.00 0.130 130.52 86.130 86 474.52 86.130 86 474.52STLNIČNICH DILCÚ

11332R ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH M3 556.00 229.680 127 702.08 114.000 63 384.00 0.000 0,00 ll4.0(X) 63 3&4,00 115.680 64 318.08PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 324,00 151,110 48 959.64 75,555 24479,82 0,000 O,® 75,555 24479,82 75,555 24 479,82
12931 CIS1ENJ PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 174,00 63.0(X) 10962,00 0.000 0,00 63.000 l0962,00 63.000 10 962,00 OJ)® 0.00

13273R HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZINEPAZ IR r M3 410,CK) 27264 11178,24 0,Gů0 0,00 27?64 11178,24 27,264 11 17&24 G,000 Q,®

13373R HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ INEPAŽ TŘ, I M3 579,00 3,375 1 954,13 0,000 O.® 3.375 1 954,13 3375 i 954,13 0,000 0,00
17120 ULOZENI SYPANINY W NASYP1J A NA M3 19.00 37,563 713.70 6,924 131,56 30.639 582.14 37.563 713.70 0.000 0.00SKLADKY BEZ ZHUTNENI

1748! ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH M3 ] 035,00 253,967 262 855,85 110,000 113 850,00 143.967 149 00$,85 253,967 262 855,% 0,000 0,00MATERIÁLŮ

18214 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMT V TL M2 41,00 385,920 15 822.72 0,000 0.00 385,920 15 822,72 385,920 1:5 822,72 0,000 0,00
DO 0;2$Ní

18232 ROZPROSIRENI ORNICE V ROVINE VTL DO M2 46,00 l 007,400 46 340.40 0,00C om 503,700 23 170,2(1 5(13,7® 23 170,20 503.700 23 17020
C,I5M

Celkem KP: 699 437,80 288 189,38 212 805,80 500 995,18 198 442,62

2 Základy
21150 SANAČNÍ mRA Z KAMENIVA M3 ] 01&00 3.375 3435.75 0,000 0.00 3.375 3 435.75 3375 3435.75 omo Q00
21263 TRATWODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT M 361,00 73,700 26605,70 73,700 26605.71) 0,000 om 73,700 26 605.70 0.0(10 0.00

DN DO 150MM

21341 DRENAZNI VRSTVY Z PLASTBETONU M3 90469,00 1,175 106 301,08 1,175 106 301,08 0,QQO 0.00 1,175 106 301,08 0.000 omCplastmalty)

22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 60 448,00 4,771 288 397.41 4.771 288 397,41 0.000 CLOD 4.771 2% 397.41 0.000 0,0C
22695A VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA Ní2 1253,00 46,900 58 765,70 46,900 58 765.70 0,000 0.00 46,900 58 765.70 0,000 0.00

(PLOCHA)

264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M I 4013,00 112,000 156 800.00 112.000 156 moo 0.000 0.00 112£KX) 156 800.0C 0.000 Q,®
272315 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 ?vl3 4 628,00 17,040 78 861,12 0,000 0,00 17.040 78 861,12 17.040 7& 861,12 0,000 Q.OCl

Cb37)

285393,1 DODAIECNEKOTVENI VLEPENTM KUS 463,00 l 476.0® 683 388,0U 268,000 124 084,(X) 0,000 0,QC 268,000 124 084,00 1 20&000 559 304.00BETONÁŘSKE VYZTUZE D DO 20MM DO VRTŮ

285393.2 DODATECNE ,KOTVENI VLEPENIM , KUS 486.00 360,000 174 960.00 360,000 174 960,00 0.000 0,00 360,000 174 960,00 0.000 CLODBETONAŘSKE VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTU

Stavba 0366a/18 - IJL380 Hodonín, most cv. Č. 380-020, úpr. po DI Č. I
^la ni 7ut c.4-
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Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Do kon. před. obd, V sledov. obd. Do kon. sleď otxL zbývá

Položka Popis MJ Jed.¢ma XQžstvi Ckna[Kč] Mhožstvi Cena[Kč] Mhožstvi Cena[Kč] Mhožstvi Cena[Kč] ?vMožství cenakč]

289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 80,00 16200 1296.00 0.000 0,00 16,200 1 296,00 16200 1296,00 0.000 0.00
28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 336,00 50,880 17 095,68 50,880 17 095,68 0,000 0,00 50,880 17 095,68 0,000 0.00

Celkem KP: 1 595 906,44 953 009,57 83 592,87 1 036 602,44 559 304,00

3 Svislé konstrukce
317125 RIMSY Z DILCU ZELEZOBETQNOVYCH DO M3 43 285,00 13,369 578 677,17 13,369 578 677,17 0,000 0,00 13,369 578 677,17 0,000 0,00

C30/37 (B37)

31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 110,00 l 790,000 196 moo l 790,000 196 900,00 0.000 0,00 1790.000 196 900.00 0,000 0,00

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 7 289,00 98,555 718 367,40 98Š55 718 367,40 0,000 Q,® 98,555 718 367,40 0,000 0,00
317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCEU 10505. B500B T 31236,00 17.740 554 126.64 17.740 554 126,64 0.000 0,00 17.740 554 126.64 0.000 0.00
333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO M3 7520,00 345,682 2 599 528,64 345,6$2 2 599 528,64 0,000 0,00 345,682 2 599 528,64 0,000 0,00

BETONU DO C30/37 Q337)

333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI T 31 236,00 62,223 l 943 597,63 62,223 l 943 597,63 0,000 0,00 62223 1943 597,63 0,000 0,00
10505, B500B

334325 MOSTNř PRAREA STATIVA ZE ZELEZOVEHO M3 13 304,00 55.704 741 086.02 55.7(Ä 741 086,02 0.000 0.00 55.704 741 086,02 0.000 0,00
BETONU DOC30/37 ©37)

334365 VYZTUZ MOSTNICH PILIRĹJ A STATTVZ OCELI T 31236,00 10,027 313 20337 10,027 313 203,37 0,000 0,00 10,027 313 203,37 0,000 om
10505, B500B

Celkem KP: 7 645 «87 7 645 486,87 0,00 7 645 «87 om

.4 Vodorovné kDnstruk¢C
420324 PRECHODOVE DESKY MOSTNICH OPER ZE M3 4 859,00 44,880 218 071,92 44,880 218 071,92 0,000 0,00 44.880 218 07L92 0,000 O,®ŽELEZOBETONU C25/30

420365 VY.ZTUZ PRECHODOVYCH DESEK MOSTNICH T 31236,00 6283 196255,79 6.283 196 255,79 0,000 0,00 6:283 196 255,79 0,000 0.00
OPER Z OCELI 10505, B500B

42132$ MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE M3 12726,00 263.962 3 359 180.41 263.962 3 359 180,41 0.000 0.00 263,962 3 359 180,41 0.000 0.00ŽELEZOBETONU C30/37

421365 VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z T 31 236,00 47.513 I 484 116.07 47.513 l 484 116,U7 0.000 om 47.513 l 484 116,07 CL000 0,00
OCELI 10505, B500B

422325 MOSTNř NOSNE TRAMOVEKONSTRUKCE ZE M3 16 $44.00 165,640 2 740 348,16 165,640 2 740 348,16 0,000 0.00 165,640 2740 348,16 0jxx) O.®ŽEúíZOBETONU C30/37

422365 VYZTUZ MOSTNI TRAMOVE KONSTRUKCE Z T 31236,00 29,$15 931 301;34 29,815 931 301,34 0,000 0,00 29.815 931 301,34 0,000 0,00
OCELI 10505, B500B

424137 MOSTNT NOSNIKY Z DILCŮ Z PREDPJBET DO NB 40 544.00 282,568 11456 436.99 282,568 114$6 436,99 0.000 0.00 282.568 11456 436.99 0.000 0.00
C50/60 ©60)

42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M I 319,00 31,600 4I 680,40 31,600 41 680,40 0,000 0,00 31,6CK) 41 680,40 0,000 0,00
42850 MOSTŇ LOŽISKA HRNCOVÁ KUS 60 32&,00 20,000 l 206 560,00 20,000 I 206 560,00 0.000 0,00 20.000 Ĺ 206 560.00 0.000 0.00

SCHODIST KONŠTR Z DILCUZELEZOBETON M3 3528$,00 2,678 94 493,23 0.000 0,00 2,678 94 49323 2,678 94 493,23 0,000 0,00431125 DO C30/37 (B37)

451311 PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z FROST BET DO NB 3066,00 40,400 123 866,40 40,400 123 &66,40 0,000 0,00 40.400 123 866.40 0,000 oM
B12,5

451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z NB 3 147,00 93.681 294 814,!1 0.000 0,00 93.681 294 814,11 93.681 294 814,11 0.000 0.00PROSTÉHO BETONU C25/30

Stavba 0366a/18 - II1380 Hodonín, most cv. č. 380-020, úpr. po DI Č. I
objekt 201 Most
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6.2.13
Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

tjDjCKT LUI AYAUSL
Do kon. před obd, V s!eäov. obd. Do kon. sled obd. zbývá

Položka Popis NU Jad.cena Množství Cena[KČ] Množshi Cena[KČ] Množství Cena[Kč] Množství Cena[Kč] Množství Cena[KČ]

45157 PODKLADNI A yYpĹNovE VRSTVY Z M3 833.00 305,155 254 194.12 137.320 114 387,56 0.000 0,CK) 137.320 114 387,56 167,835 139 806,56KAMENIVA TEZENEHO

45857 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 1018,® 104,940 106 828,92 47,223 48 073,01 57,717 58 755,91 104,940 106 828,92 0,0® 0,00TĚŽENÉHO

46452 POHOZDNA A SVAHU Z KAMENNA NB 636.00 38.592 24 544,51 0,000 0,00 38.592 24 544,51 38,592 24 544,51 0.000 0,(K)DRCENÉHO

465$12 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 8 099.00 144.422 1 169 673.78 0.000 om 144,422 1 169 673.78 144,422 l !69 673,78 0,000 0.00
Celkem KP: 23 702 366,15 2I 920 278,(6 l 642 281,54 23 562 5$9,59 139 806,56

5 Komunikace
SPOJOVAC.I POSTRIK Z MODřFIK ASFALTU DO M2 12,00 1 036,500 12 43&00 414.6® 4 975,20 621.900 7462,80 I 036.500 12 438.00 0.000 0,00572212 O,$KG/M2

572222 SPOjOVACí POSTRJK Z MODIFIK ASFALTU DO M2 18,00 I 036.500 !8 657,00 452,605 8 146.89 583.895 10 510.11 1036,500 18657,00 0,000 0.00
1,0KG/M2

574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY M2 235,(X) 1036,500 243 577,50 414,600 97431,00 621.9(X) 146 146,50 l 036,500 243 577,50 0,000 Ci,00ACO II+, liS TL, 40MM

574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL M2 324,00 I 036.500 335 826,00 452.605 !46 644.02 583.895 189 181.98 l 036.500 335 826,00 0.000 DAO16+, 16S m 6UMM

575F43 LITY ASFALT MA TV (OCHRANA MOSTNI M2 538,® 1036,500 557 637,00 456,060 245 36CL28 580,440 3!2 276,72 1 036,500 557 637,00 0,000 omJZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK

58301 KRYT ZE SINICNICH DILCU CPANELU) TL M' 976,00 I 14&400 1 120 838,40 574,200 560 419,20 0,000 0,00 574.200 5lSO 41920 574,290 560 419,20
]$0MM

Celkem KP: 288 973,90 1 062 976,59 665 578,11 1 728 554,70 560 419,20

6 Úpmvv povrchů, podlahY, vYplně otvorů

626121 REPROFIL PODHL. SVIŠ PLOCH SANAC M2 l 566,00 277,2UD 434 095;21) 277,200 434 095,20 0,000 (J,0Cl 277200 434 095,20 0,000 0,00MALTOU DVOUVŔST TL DO 40hM
SPOjOVACí MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM M2 32,00 277.200 8 870.40 277.200 8 870.40 0.000 0,00 277,200 8 870,40 0.000 om62631 BETONEM

SJEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL M2 43Z(X) 277200 119750.40 277,200 119750,40 0,001) om 277,200 119 750,40 0,000 G,0062641 CCA 2MM

62652 OCHMNA VYZTUžE PRI NEDOSTATECNEM M2 89,00 277,200 24 670.$0 0,000 om 55,440 4 934,16 55,440 4934,!6 221,760 19 736,64
KRYTI

Celkem KP: 587 386,80 562 716,00 4 934,16 567 650,16 19 736,64

7 Přidružená stavební výroba
711442 izolace mpstovek celOpl9SNa nr 633,00 1496,979 947 587,71 l 496,979 947 587,70 0,000 0,00 l 496,979 947 587,70 0,000 0,00ASFALTOVYMI PÁSY S PEČETICI VRSTVOU

711502 OCHRANA ZOLACE NA POVRCEU M2 190,00 304,040 57767,60 304,040 57767,60 0,000 om 304,040 57 767,60 O,ClCl0 0.00ASFALTOVYMI PASY

711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILŮ M2 51,00 442,108 22 547.51 442,108 22 547,51 0.U00 0,00 442.108 22 547,51 Ci.000 0,00
7 OPLECHOVANI A LEMOVAľá KONSTRUKCI Z N12 3 181,00 56,%2 179 923,72 0,Ci00 O,® 0,000 C,00 O,Cl00 0,00 56,562 179 923,727642- MĚDĚNÉHO PLECHU

78381 NÁTĚRY BETON KONŠTR TYP SI (OS-A) M2 279,00 42&500 !19 551.50 0,000 0,00 42&500 119 551.50 42&500 119 551,5(1 CL0C(J 0,00

Stavba 0366a/j8 - II/380 Hodonín, most cv. č. 380-020, úpr. po DI Č. I
^1. I..l '¶řb1
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Stavba 0366a/18 - IT/380 Hodonín, most cv. č. 380-020, úpr. po DI Č. I
Objekt 201 Most

Do kon. před. obd. V sledov. obci. Do kon. sled obd- zbývá

Položka PQpis Ml Jed.cena Množství CmajKč] Množství Cenqkč] Množství cena[Ka Nhiožstvi Cena[k¢] Mhožstvi Cenä[Kč]

783&2 NÁTĚRY BETONKONSTR TYP S2 (OS-B) M2 407,00 664,528 270 462,90 664,528 270 462,90 0.000 0,00 664.528 270 462.90 0,000 0,00
Celkem KP: 1 m 840,94 l 298 365jl 119 55Ľ50 1 417 917,21 179 923,73

8 Potrubí
84434 POTRUBI ODEADNI,Z TRUB M 4 454,00 46200 205 774.80 0,000 0,00 46,200 205 774,80 46,2® 205 774,80 0,000 0,00

SKLOLAMINATOVYCH DN DO 2QQMM
84434 POTRUBI ODEADN[,Z TRUB M 4223,00 111,000 468 753.00 0,000 om 1?!,000 468 753,00 m,oo0 468 753,00 0,000 0,00

SKLOLAMINATOVYCH DN DO 200MM

87627 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH IJNDO M 172.(X) 685,600 Il7 923.20 685.600 117 923,20 0.000 0,00 685.600 117923.20 0.000 0.00
100MM

Cdkm KP: 792 451,00 I17 923,20 674 527,80 792 451,00 0,00

9 Ostatní kouStrukce a práce
9112Bl ZABRADLI MOSTN[ SE SVISLOU M 6 028,00 172200 I 038 021,60 172.200 l 038 021,60 0.000 0.00 172.200 l 038 021,60 0.000 0,0(1VYPLNÍ -DODAVKA A MONTÁŽ

91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS l 561.00 2.000 3 122.00 0.000 0,00 2.000 3 12ZQQ 2.000 3 I2Z00 Q.000 0.00
917223 SILNICNI A CHODNIKOYEmUBY Z M 365,00 169,300 61 794,50 0900 0,00 169300 61 794,50 169300 61 794,50 0.000 0,00

BETONOVYCH OBRUBNIK~ SIR 100MM
931326 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU M 121.® 342,800 41478.80 170.000 20 570,00 172,800 20 908,80 342.800 41 478,80 0.000 0.00MODIF!K PRŮŔ DO 800MM2

93135 TESNENI DILATAC SPAR FRYZ PASKOUNEBO M 153,00 174,400 266&3,20 85,000 13 005,00 89,400 13 678,20 174,400 26683,20 0,000 0,(X)
KRUH PROFILEM

93151 =NI ZAVERY POVROOVE POSUNDO M 22 146,00 20,800 460 636,80 20,800 460 636,80 0,000 0,00 20,800 460 636,80 0,000 0.00

93152 MQSTNI ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO M 22 146,00 20,800 460 636,80 20.&00 460 636,80 0.(XX) 0,00 20.800 460 636,80 0.000 0,00
100MM

935212 FRIKOPOVE žLABY ZBETON TVARNIC SIR M 557.00 73.00C 40661.® 0.000 0,00 73.000 4066I,(X) 73.000 4Q661.00 0.000 om
600MM DOBETQNU TL 100MM

936532 MOSTNI ODVODŇOVACí SOUPRAVA 300/500 KUS 16775,00 8,000 134 200,00 8,000 134 200,00 0,000 0,00 8,000 134 200,00 0.000 0,(X)

936541 MOSTNI ODVC)DNOVACI TRUBKA (POVRCHCj KUS Z 620,00 20,000 32 400,00 18.000 29 160,00 0,000 0,00 1&000 29 160,00 2,000 3 240.00
IZDLACE)ZNEREZ OCELI

93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS 984.00 18,000 17712.00 0.000 0,00 18.000 17712,0Q 18.000 17 712,00 0.000 0,00
938544 OCISTENI BETONKONSTR OTRYSKANIM m 599,00 277300 166 042,80 277,2(X) 166 042,80 0,000 0,00 "77.200 166 042.80 0.000 0.00TLAK VODOU PRES lOCl0 BARŮ "

Celkem KP: 2 483 389,50 2 322 273ÁX) 157 87650 2 480 149,50 3240,00

Cdkm m Objekt 41 482 243,53 I 36 211 316,32 3 571 810,65 39 783 126,97 1 699 116,56

. . -mmámw- _-... ji k
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Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

WU·k a VGA

Do kon. před. obd. V sledov. obd. Do kon. slet obd. zbývá

Položka Popis MJ Jed.cena MnúsM Cena[Kg &ožstvi' Cena[Kč] Mhožství Cena[Kč] Mňožstvi Cena{Kč] Mhožství Cena[kč]

M21 Silnoproud
DMTZ101 DemontáŽ stáwji¢í¢h sloupů VO vC. likyidace KPL 524,00 6,000 3 144,00 0.000 0,00 6,000 3 144,00 6.000 3 144,00 0.000 0,00
DMTZ201 Demolice základůpro stožáry VO vC. likvidace suti KPL 524,00 6,000 3 !44,00 0,000 0,00 6,000 3 144,00 6,000 3 144,00 0,000 Q,Q0

MTZ101 Silniční stoŽárjBS 10 s výložnikem 1,5m KPL 9 953,00 4,000 39 812,00 0,000 0.00 4,000 39 812,00 4,000 39 812,00 0,000 ompozinkovaný vC. svoTkovnice, VC. dopravy

MTZ102 Silniční stoŽár JBS 10 svýložmkem iSm KPL 13 157,00 2,000 26 314.00 0,000 0,00 2,000 26314,00 2.000 26314,00 0.000 0,00pozinkovaný vC. svoľkovn1ce, vC. dopravy

MTZ103 Nová betonová patka 1000x100Qx1000, armDvau, KEL 11569,00 6,000 69 414,00 0,000 0,00 6,000 69 414,00 6,000 69414,00 0,000 0,00
hlava s povrchovou úprawu

MTZ104 Kabel VO typově stejný jáko stávající vpoťřebném KPL 4 164,00 1,000 4 164,00 0.000 0,(X) 1,000 4 164,00 1,000 4 164,00 0,000 0.00
nmožstvi

MTZ105 Kabelová spojh Eisovaci pro sávající !kbd VO KPL 14334,00 1,000 14334,00 0,000 0,00 [,000 14 334.00 1,000 14 334,00 0.000 0,00
MIZ106 Vrapovaná chránička DN50 M 57,00 40,000 2280,00 0,000 0,00 40,000 2 280,00 40,000 2 280,00 0,000 0.00
MTZ107 Kulatiha 1Chnm FeZn na praporce uzemnaínový¢h M 180,00 16,000 2 880,00 0.000 0,00 16.000 2 moo 16.000 2 880,00 0,000 0,00

stožárů VO

mtz!q8 Svcdca připojovací SPb KUS 125,00 6,000 750,00 0,000 0,00 6,000 750,00 6.000 750.® 0,000 0,00
MTZ109 Svorka spojovací SS kus 90,00 12,000 i 080,00 0,000 0,00 12,000 l 080,00 12,000 1080,00 0,000 ljjjO
MTZ110 Zemnicí ,knlatína FeZn pg!ěr 10mm nebo pásek KPL 5 114,00 1,000 5 114,00 0,000 0,00 1.000 5 114,00 1,®0 5 114,00 0,000 0,00FeZn 30/4 pro obnovu stávajícího zemníciho vedení a

uzemněni stožárů VO dle potřeby

MTZ!!1 Upevňovací materiál (šroubymatky,podložky,objímky KPL 4 857,00 1,000 4 857,QQ 0,000 0,00 1,000 4 857,00 1,000 4 857,00 0,000 0,00
apod.)

MTZ112 Veškerý ostatní materiál pro dokončeni dtla KFL 11137,00 1,000 11137,00 0.000 0,00 ].000 11137,00 1.000 11 137,00 0.000 O.®
MTZ113 Zaměřeni kabelů KPL 6 941,00 1,000 6 941,00 0,000 O,® 1,000 6 941,0(J 1,000 6941,00 0,00lj 0,00
MTZ114 Montážni práce vC. zprovoznění a veškeré další KPL 35 850,00 1,000 35 850.00 0,000 0,00 1,000 35 850,00 }.000 35 850,00 0.000 0.00činnosti potřebné pro dokončeni díla

MTZ115 Mechanizace - jeřáb " plošina KPL 12 031,00 1,000 ľ2 031,00 0,000 0,00 1,000 12 031,00 1,000 12031,00 0,000 0,00
Celkem ISP: 243 246,00 O,® 243 246,00 243 246,00 0,00

M46 Zemní práce pro montážní práce
Z?101 výkop 80x40 v rostlém terénu. kompjeW vC. M 324,00 10,000 3 240,00 0,000 0,00 AO,(X)0 3 240,00 10,0(X) 3 240,00 0,000 0,00pískového loŽe, zahrnutí, hutněni a upmy terénu

ZP102 Červená výstražná fólie M 2,00 16,000 32,00 0,000 0,00 16,000 32,00 16,000 32,00 0,000 0,00
Celkem KP: 3 272,00 0,00 3 272,00 3 272,00 O,®

Celkem m objekt 246 518jj0 l 0,00 246 518,(k) 246 518,® 0.00

Stavba 0366a/í8 - II1380 Hodcmín, most cv. Č. 380-020, úpr. po DI Č. I
A Ib9 n



©i Aspe

6.2.13
Firma: PORR a.s. Strana: 16

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Do kon. před obci. V sledov. obd. Do koa sled obd zbývá

PoloŽka Popis MI Jed.¢eDa Množství Cena[kč] Nlhožstvi Cenayčj MnožStví Cena[Kč] Mhožstvi Cena[kq Množství Cena[Kč]

O Všeobecné konstrukce a práce
014122.3 =FKY ZA SKLADKUTYP S-OO (OSTATNI T 174,00 92,000 16 008,00 46,000 8 004.00 46,000 8 004.00 92,(XXJ 16 008,00 0,000 0,00

014122,4 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI T 231.00 186.683 43 123.77 93.342 21 561.89 93.342 21 561,89 186.683 43 123,78 0.000 0.00
ODPAD)

Celkem KP: 59 131,77 29 565,89 29 565,89 59 131,78 om

1 Zemni práce
12273R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TŔ. I M3 289.00 46.C00 13 294,00 46.000 13 294,00 0.000 CLOD 46.000 13 294.00 0.000 0.00

Celkem KP: 13 294,00 13 294,00 0,00 13 294,00 O,®

9 Ostatní konstrukce a pŮce
96616R BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU ' M3 2 603.00 74.674 194 376.42 74.674 194376,42 0.000 0.00 74.674 194376,42 0.000 oM

Celkem KP: 194 376j12 194 376Á2 Q,00 194 376,42 om

Celkeln za podobjekt 266 8Q2,19 l 237 23631 29 56$89 266 802,20 0,00

.

Stavba 0366a/l8 - II1380 Hodonín, most cv. Č. 380-020, úpr. po DI t I
Objekt 901 Dodatek Č.1

Podobiekt ZBV 1 SO 001 Demolice - Bourání opěr
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Rekapitulace čerpání rozpoČtu 7/2019 - 7/2019

Stavba
Objekt

podobjekt

0366a/l8 - II/380 Hodonín, most cv. č. 380-020, úpr. po DI Č.I
901 Dodatek č.l
Z.BV 2 SO 001 Demolice - Bourání nosné konstrukce

Do kon. před. obd. V sledov, obd. Do kon. šled. obd. zbývá

Položka Popis MJ Jed.cena Mnobtvi Cetta[Kč] Množshi Cena[kč] Množství Cena{Kč] Množství Cena[Kč] Nlhožstvi Cena[Kč)

O Všeobecné konstrukce 3 práce
014122.4 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI T 231,00 271.478 62 711,42 135,739 31 355,71 135,739 37 355.71 271,478 62 711,42 0,0CO 0.00

ODPAD)

Celkem KP: 62 711,42 31 355,71 31 355,71 62 711,42 0,00

9 Qstamí konstrukce práce
96611R BOURANI KONSTRUKCI Z BETONOVYCH M3 3471,00 !08,591 376 919,36 108,591 376 919,36 0,000 0,00 108,591 376 919,36 0,000 0,00DÍLCŮ

Celkeui KP: 376 919,36 376 919,36 04OO 376 919,36 O,®

Celkem m Podobjekt 439 630,78 l 408 275,07 31 35571 439 630,18 0,00
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Rekapitulace Čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Fodobjekt lbv í5 SO UU1 Démojice - ZAbezpečeni betonový¢h svodidel proti pádu v rámci j. e-apy a zimní přestávW
Do kon. před. obd. V sledov. obč!. Do kon. sled OIxL zbývá

PolcŽka Popis MI Jed,cem MnoŽství Cena[kČ] Mhožstvi Cena[KČ] Množství Cena[Kč] Mhožstvi Cena[Kč] Mhožstvi C¢naKč]

7 PřidružeU stavební ví"roPa
74B830 OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ KG 18Cl,00 1 518,000 m 240,00 I 518,000 273 240,00 0.0ClC 0,00 l 5IS,000 273 240,00 0,000 O,®

Celkem KFZ 273 240,00 273 0,00 273 240,® 0,00

9 Ostatní konstrukce & práce
261615 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA M 2430.00 32000 77 760.00 32.000 77 760,00 0.(XX) 0,00 32.000 77 760.00 0.000 0.00PO\·RCHU TŘ VI D DO 50MM

Celkem KE': 77 760,00 77 760,00 0,00 77 76«00 Ů,00

Celkem za podobjekt 351 0'00,00 l 351 000.00 0,00 351 000.00 0,00

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most cv. Č. 380-020, úpr. po DI č. I
Objekt 901 Dodatek Č.1

·

Ä " ' ·'·" " ' '
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6.2.13
Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

roúUDjéKx ľlď v '+ dlj vua uewuuce - m«zpeceni Deujnovycn svomaei pron paau v řamcj ZlWni presmvKy a li. e[apy
Do kon. před. obd, V sjedcv. obd. Do kon. sled cbd zbývá

POložka Popis Ml Jeci.cena Mtiožstvi Cena[Kč] Nhožstvi Ceaa[Kč] &ožsM Cena[Kčj Množství Cena[Kč] Množství Cena[Kč]

uákladv
261614 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR VI NA M 2%0,00 2$,160 51 829,60 25.160 51 829,60 0,000 0,00 25,160 51 829,60 0,000 0.00

POVRCHU D DO 35MM

Celkem KP: 51 829,60 51 829,60 0,00 SI 829,60 0,00

7 PřidruŽená stwební výroba
748830 OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ KG 180,00 ľ 0]9,720 183 549,60 j 019,720 183 549,60 0.000 0,00 ] 019,720 183 549.60 0,000 Q00

Celkem KP: 183 549,60 183 549,60 0.00 183 549,60 0,00

9 Qstatní konstrukce a práce
911CA9 svoDIDj,A BETON, UROVEŇZADRZ N2 VYS MDEN 8.00 12 2C0.000 97 600.00 7 600.0® 60 8CK),Cl0 0.000 0,00 7600.000 60 800,00 4 600.0(X) 36 800,00

0.8M- NAJEM

Celkem KP: 97 moo 60 moo am 60800,00 36 moo

Celkun za podobjekt 332 979,20 296 179.20 0.00 296 179,20 36 800,00

Stavba 0366a/18 - 11/380 Hodonín, most cv. č. 380-020, úpr. po DI Č.I
objekt 901 Dodatek Č.1

"n _ .J _ m. : — I A ELřh¶ m —__ _ Y - _ t I- A .A _ M .E J r m vr _ m
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Rekapitulace Čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba
objekt

Podobjekt
l Do kon. před. obd. V sledov. obd. Do kon. sled cM ztývá

Položka Popis MI Jed.cena Nhožštvi CenajKč] Množství Cenakč] Množství Cena[kč] Mhožstvi Cem[Kč] Mhožstvi Cena[kč]

l Ľemnípráce
12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR I M3 231,00 24,300 5 6I330 24.300 5 613,30 0,000 0.00 24,300 5613.30 0,000 0,0Q

17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE zEwnvENLM Nl3 %,00 24,300 2 381.40 24300 2381,40 0,000 0,00 24300 2 381.40 0.000 0.00

Celkem KP: 7 994,70 7994,70 O,® 7 994,70 goo

9 Qstatní konsmjkce a práce
94890 PODPERNE SKRUZE- ZRIZENI A ODSTRANENI M3OP 9 711,00 30,000 291 330,00 30,000 291 330,(K) 0.000 0,00 30.000 291 330,00 0.000 0.00

Celkem KP: 291 33Ům 291 33(1,00 . 4QO 291 33Q® 0,00

Celkem za podobjekt 299 324,70 I 299 324,70 0,00 299 324,70 000

0366a/18 - IU380 Hodonín, most ev. t 380-020, úpr. po DI Č, I
901 Dodatek Č.I
ZBV 5 SO 001 Demolice - Podepření příčných pmhů

-

puuju A-ú'L'4ú4i -,, ·
--——',-. ,.-,-.,
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Rekapitulace Čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

roaoDjeKT lje> v [p dlb rul lyau3l ,y a
Do kon. před obd. V sledov. obd. Do kon. sled. obd. zbývá

PoloŽka Popis NU Jed.cena Maožstvi Cem[KČ] Mhožstvi Cena[KČ] Množství Certa[KČ] Mhožství Cena[Kčj Mhožstvi Cena[Kč]

3 Svislé konStrukce
3333% MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEEIO M3 7 520.00 94,647 711 745,44 94,647 711 745,44 0,000 0,00 94,647 711 745,44 0.000 om" BETONU DO C30/37 (B37)

Celkem KP: 711 745,44 711 745,44 0,00 m 745,44 0,00

Celkem m podobjekt
711 745,44 l 711 745,44 0,00 711 745,44 0,00

Stavba 0366a/18 - IIL380 Hodonín, most cv. Č. 380-020, úpr. po DI č. I
Objekt 901 Dodatek Č.1

"rm A_í.;.1j '7'F>4T 9ň1 ČUJI
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Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

- Do Koil před. obd V siedov. cbd. Do kon. sled obd zbývá

Pdožka Popis MJ jed.cena Množství Cena[KČ] Množství Cena[kč] Množství Cena[kč] MnoŽství Cena[Kč] Množství Cčna[kč)

Základv
28$393.1 mDATECNEKoTvEN VLE?ENIM KUS 463,00 -I 208.000 -559 304,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -l 20&000 -559 304,00BETONARSKE VYZTUZE D DO 20MM DO VRTŮ

Cdkem KP: -559 304,® 0,00 0,00 0,00 -559 304,00

7 Přidružená stavební výroba
76422 OPLECHOVAN[ A LEMOVANI KONSTRUKCI Z M2 3 181.00 -56.%2 -179 923.72 0.000 0,00 0.000 0,00 0.000 0,00 -%.562 -179 923.72MĚDENEHO PLECHU

Célkem KP: -179 923,72 om 400 om -179 923,72

Celkem m podobjekt -739 227,72 0,00 0,00 0,00 -739 227,72

Stavba
Objekt

podobjekt

0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I
901 Dodatek č.l
ZBV 7 SO 201 Most - Odpočet kotvení a okapnice

. .., ,. . .. I, ,, uj. ,LKÁ . .
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Rekapitulace Čerpání rozpoČtu 7/2019 - 7/2019

Do kon. před, obd, V sledov. obd. Dc) kon. sled obd zbývá

Položka Popis MJ Jed.cena Množství Cena[KČ] Mhožství Ccna[KČ] MMžstvi Cena[KČ] Mňožstvi Cena[Kč) Množství Cena[kč]

O Všeobecné konstrukce a práce
014122.3 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI T 174,00 273,600 47606,40 136,800 23 803,20 136,800 23 803,20 273,6® 47606,40 0,000 om

ODPAD)

Celkem KP: 47 606AO 23 803,20 23 803,20 47 60640 0,00

1 Zemní práce
11316 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE M3 l 004,00 90JJQQ 90360,00 90,000 90360,00 0.000 0.00 90.0® 90360.00 0,QQQ omSILNIČNÍCH DÍLCŮ

12273.R ODKOPAVKYA PROKOPÁVKY OBECNE TRI M3 289.00 136.800 39 535;20 136,800 39 53520 0.000 0,00 136.800 39 535;20 0.(100 0,00

17180 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPÚ Z M3 925,00 136,800 126 540.00 136,8(X) 126 540JX) 0,000 OJX) 136,800 126 540,00 0,000 omNAKIJPOVANÝCHMATERIÁLŮ

Celkem KP: 256 435,20 256 435,20 U,(X) 256 435,20 0,00

5 Komunikace
$8301.R KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELŮ) TL M2 l 446,00 600,000 867 600,00 600,000 867 600,00 0,000 0,00 600,000 867 600,00 0,000 0,00

150MNI
Cdkem KPt 867 600,00 867 600,00 0,00 867 600,00 0,00

9 Ostatní kon$truk¢e a práce
94890 PODPÉRNE SKRUZE- ZŔIZENI A ODSTRANĚNÍ M3OP 4I5,(X) 5 940,000 2 465 100,00 5 940,000 2 465 100,00 0,G00 0,00 5 940,000 2465 100,00 0,000 0,00

Celkem KP: 2 465 100,00 2 465 100,® 0,00 2 465 100,00 0,00

Celkem za podobjekt 3 636 741,60 3 612 93&40 23 803,20 3 636 741,60 0,00

Celkem za Objekt 5 298 996,19 l 5 916 699,12 84 72480 6 001 423,92 -702 427,73

Stavba
Objekt

podobjekt

0366a/18 - řů380 Hodonín, most cv. Č. 380-020, úpr. po DI í I
901 Dodatek Č.1
ZBV 8 SO 201 Most - Podepření nové nosné konstrukce v době výstavby

Celkem za sestavu: 60 104 358,58 51 258 948,71 7 507 775,14 58 766 723,85 1 337 634,73

4


