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Tento soupis odecitanych a nové uvazovanych praci vychazi jednak ze skute&nosti
zjisténych v prabéhu provadéni stavby, a jednak ze sdélenych pozadavku a provoznlch potieb
investora. Jednotlivé divody uvazovanych zmén jSOU popsany nize.

1) Ménéprace (odpocty)

Polozkové viz. "Polozkovy rozpoéet ménépraci" zpracovany v cenach dle SOD zhotovitele.

STAVEBNI PRACE:

Odpodet oddilatovani kanalizace: Po provedeni bouracich praci a revizi stavu pavodni
kanalizace byl jeji stav shledan jako neuspokojivy a bylo pfistoupeno ke kompletni
rekonstrukci lezaté kanalizace. :

Odpocet pricek: Na zakladé pozadavku investora, pro zajisténi pfirozeného osvétleni a -
moznosti pfirozeného odvétrani WC-koji nebyly pficky mezi WC vystavény az po
strop.

Odpodet omitky vnitini, Stukové: Byly zachovany dfevéné obklady stén na chodbach a z
toho divodu byla odeétena prislusna vyméra opravy omitek.

Odpodet nivelaéni vrstvy: Pro pokladku dlazby bylo provedeni a rovinnost novych betont
zhodnoceno jako dostateéné.

VNITRNI KANALIZACE :

Odpodet svislého odpadniho potrubi: Z divodu realizace nové lezaté kanalizace neni
nutné zhotovit 1 ks stoupaciho kanaliza¢niho potrubi.

Odpodet demontaze hlavice ventilaéni: Demontaz stfesnich ventilacnich hlavic a montaz
novych nebylo nutné provést.

Odpodet procisténi svodu: Z duvodu realizace nové lezaté kanalizace neni nutné
provadeét.

ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE:
Odpodet pisoart s automatickym ovladanim: Po dohodé s objednatelem a na zaklade
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jeho provoznich potieb (nizsi poruchovost snadnéj$i udrzba ...) budou pisoary s
automatickym ovladanim nahrazeny pisoary se splachovacim ventilem.

Odpocet opravy nadrzi a zpetne montaze zachodovych mis: Na zakladé poskozeni
stavajicich je uvazovano s montazi novych zafizovacich prfedmétt (viz. viceprace).

USTREDNI VYTAPENI:

Odpoéet zpétné montaze 3 ks otopnych téles: Na zakladé uvaZované montaZe novych
deskovych otopnych téles (dtvody popsany nize) neni se zpétnou montazi téchto
otopnych téles pocitano.

ELEKTROINSTALACE:

Odpodet osazeni 10 ks nasténnych ventilatorG (v&. prisludenstvi). OdpocCty jsou spojeny s
realizaci odvétrani socidlnich zafizeni, a to vzdy osazenim samostatného
ventilatoru kazdé jednotlivé kdje WC.

Dle dohody s objednatelem a na zakladé jeho provoznich potfeb je uvazovano se
zhotovenim nucené ventilace formou pribézného pfisavaciho a odvodniho
vzduchotechnického potrubi . Tim se zajisti vétsi komfort odvétrani a zejména se
také zamezi dal$imu naruseni obvodového zdiva (budou provedeny pouze 4
.prostupy misto 10-ti). : :




2) Viceprace plynouci z provédéni dila:

Polozkové viz. "Polozkovy rozpocet vicepraci plynoucnch z provadem dila" zpracovany rozpoctovych
cenach..

Tyto viéepréce vyplyvaji se skuteéného stavu odkrytych konstrukci a dal$ich skuteénosti zjisténych
pfi provadéni dila. ; ‘

. STAVEBNI PRACE:

Zhotoveni sédrokartonovych predstén: Na zakladé zjisténi skute¢ného stavu bylo pro
minimalizaci zasahu do naruseného obvodového zdlva zvoleno vedeni nového
kanalizaéniho potrubi za SDK predsténou.

Osazeni 1 ks dvefnich zarubni: Z provoznich diivodd budou na chodbé osazeny zarubné
a dverni kfidlo.

Podchyceni stropti: Z duvodu zajisténi stability stropti po demontazi pficek a obnazZeni
zakladu bylo pfistoupeno k Jednorademu podchyceni stropu.

VNITRNI KANALIZACE:

Zhotoveni novych rozvodi leZaté kanalizace: Po odkryti podlah 1NP a nasledném
provadéni vykopovych praci uvnitf objektu bylo zjiSténo, Ze se vedeni
kanalizaéniho potrubi a trasy vnitfnich zakladovych pasu prolinaji a zachovani
stavajicich kameninovych potrubi lezaté kanalizace tedy neni mozné.

Je tedy uvaZovana demontaz plvodniho potrubi a zhotoveni nového leZatého
potrubi z plastovych trubek, pfiemZ je uvaZovano zjednoduseni tras vedem
nového potrubi tak, aby odpovidaly novym dispozicim.

Zhotoveni drenazniho potrubi: Na zakladé geologickych pomérd zakladl po provedeni
vykopl je dopinéno provedeni drenazniho potrubi u paty zakladd s napojenim do
destového kanalizaéniho potrubi na rohu objektu.

3) Viceprace plynouci z poiadavkﬁ objednatele:

Polozkové viz. "Polozkovy rozpocet vicepraci plynoucich z poZadavki objednatele” zpracovany v
rozpoctovych cenach.

Tyto viceprace vyplyvajl jednak z pozadavkl a provoznich potfeb investora, a jednak ze zjisténi
skuteéného stavu pluvodniho vybavem a prfedmétt uvazovanych k opétovnému pouZiti po jejich
demontazi.

STAVEBNI PRACE: -

Zhotoven/ sadrokatronovych podhledt:

Zhotovenim SDK podhledu se docili:

a) Snizeni svétlé vysky stropl, ¢imz dojde ke snizeni kubatury vytapéného
prostoru a tim sniZzeni naklada vytapéni. :

b) Vytvoreni prostoru pro umisténi vzduchotechnickych rozvodq.

c¢) Zakryti plvodnich ocelovych (neesteticky vypadapcnch) paternlch rozvodu
topeni.

d) Nebude nutné zhotovit opravy omitek stropl cca z 30% po provedeni vybourani
pricek, kdy je omitka stropl z velké ¢asti nesoudrzna. -



ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE:

Osazeni novych zafizovacich pfedméti: Po provedeni demontaze plivodnich zafizovacich
predmétl bylo zhotovitelem stavby zjisténo, Ze tyto jsou z velké miry poskozené a
za hranici Zivotnosti, kdy jejich zpétnym osazenim jiz nelze zarucit jejich
bezproblémovou funkénost. Protoze puvodni zafizovaci predméty svymi standardy
jiz neodpovidajici sou¢asnym pozadavkiim, vedla by jejich dodateéna vyména
opét k nutnosti stavebnich uprav (tj. opét k rekonstrukci rozvodl vody, kanalizace,
obklad( a dlazeb).

Proto je z dlvodu zamezeni dalSich dodateénych nékladﬂ a zajisténi
bezporuchovosti provozu zajmem objednatele provést vyménu stavajicich
nevyhovujicich zanzovacnch predmétl v ramcn pTObIhajICICh stavebnich praci.

USTREDNI VYTAPEN:I:

Néhrada puavodnich ¢lankovych radiatora deskovymi vé. pfipojovaciho potrubi:

Po revizi demontovanych otopnych téles bylo zhotovitelem zjisténo, ze tyto jsou ve
velmi Spatném technickém stavu - tj. znaénd netésnost jednotlivych ¢lanka,
netésnost a nefunkénost pripojovacich a regulaénich ventili. Navic zpétnym
osazenim ¢lankovych radiatorG do prostoru koji WC dojde k vyznamnému
zmenseni prostoru v krajnich kéjich. Uvazovanym snizenim podhledd stropu pak
také dojde ke snizeni pozadavku na potfebny topny vykon.

V ramci provadéni rekonstrukce je proto vhodné provést nahradu clankovych
radiator( radiatory deskovymi.

VZDUCHOTECHNIKA:

Zhotoveni centralizovaného vzduchotechnického rozvodu: Na zakladé poZadavku
investora a za Uéelem zvySeni komfortu socidlniho zafizeni je uvaZovano vzdy
samostatné pro kazdé patro zhotoveni pfisdvaciho a odvodniho
vzduchotechnického potrubi s centralnim trubnim ventilatorem s pfisavanim a
odtahy v Jednothvych kéjich.

Oproti plvodné uvaZovanému feSeni (tj. osazeni 10-ti samostatnych ventilator()

ma nové navrhovany zplsob odvétravani nasledujici vyhody.

a) Mensi pocet praraza (4 misto 10-ti), a tim sou¢asné mensi zasahy do
naruseného nosného zdiva objektu.

b) Zvyseni komfortu odvétravani - bude zhotoveno soucasné pfisavaci potrubi pro
pfivod vzduchu a zajlsteno linearni vétrani vsech mistnosti bez ohledu na
cetnost jejich uzivani.

c) Nizsi tepelné ztraty (nebude 10 pfimych prlrazu pfes zed).

d) Mensi naroky na udrzbu (2 kvalitni trubni ventilatory misto 10-ti koupelnovych).

TRUHLARSKE KONSTRUKCE:

Dodavka novych interiérovych dveri: V puavodnich zarubnich byla osazena dvefni kfidla,
ktera nejsou s novymi ocelovymi zarubnémi kompatibilni (nesedi roztece pant,
navic byly dvere pro pfizpUsobeni deformace stén a podiah rtizné kraceny, apod.).
Proto objednatel poZzaduje dodavku novych interiérovych dvefi.



