
431-003 Most přes Rostěnický potok za Bohda/icemi
Číslo smlouvy objednatele: 705/2019
Číslo dodatku č, 1 objednatele: 1170/2019 '
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1436/2019

Číslo smlouvy zhotovitele 10/2019

Dodatek Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

431-003 Most PŘES Rostěnický POTOK ZA BOHDALICEMI

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo nátnčstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

Agromdi spol. s r.o.

sídlem Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno IČO: 469 80 989
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Bmě sp. m, C 8139
zastoupena

I,

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2019 ve znění dodatku č. l ze dne
30. 10. 2019 (dále jen ,,stnlouva") dohodli na tomto dodatku Č. 2.

Zdůvodnění

· Navýšení počtu maček z důvodu prodloužení objížďky pro nákladní automobily.
· Při bouracích prací došlo k odhytí přebetonovaných konstrukcí říms, křídel a rubu opěr, které musely být

ubourány. Bylo zapotřebí osazení silničního svodidla dle platné normy. Z důvodu převrstvení vozovky bylo nutné
odstranit větší výměru živičných vrstev oproti zadávací dokumentaci a nahradit novou živičnou vrstvou ACL 16+.
V prostoru konstrukčních vrstev za opěrou se nacházel kolejový svršek s kolejnicemi, které byly odstraněny,
a doplněny většíni lnnožstvíln zásypového materiálu.

· Menší výměry oceli oproti předpokladu zadávací dokumentace, určité stavební práce nebyly požadovány.

JI.
Obč smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na zmčnč ČI. Ill. odst. l. smlouvy, který se mčtň a nově zní:

1. Cena díla:

Cena díla bez dph 3.403.698,49 KČ

m
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, kteiý je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu,
objednatel obdtží l vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení,

Tento dodatek Č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.
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431-003 Most přes Rostěnický potok za Bohdalicemi

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. l - vyčíslené mCnčpráce a vícepráce.

,Si

V Brně, dne 10. 12. 2019 V Brně, dne 10, 12, 2019

Agromeli spoj. s r.o.

I g. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihonlol'avského kraje,
příspěvková organizace kraje

Strana 2 (celkem 3)
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431-003 Most přes Rostěnický potok za Bohdalicemi

PĹÚloha č. l - vyčíslené méněpráce a vícepráce
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©"! Aspe" Firma: Firma

Soupis objektů s dph
Stavba: Most ev.č. 431-003 přes Rostěnický potok za Bohdalicemi
Vaňenta: ZR - Základni řešeni

QdtjytQvá cena: 2 881 556,02
QC+DPH: 3 486 582,78

O'* - íl " "" " " - yµ " ' ". q :ú . ·' ,P joy h
02 'jšeQbecně konstrukce a práce _. 37:5 000,00 78 75U,CJU! 453 750,00

182 Oopravně inženýrska opatřeni E3 164,nn/ 11164,44j 64 32$,44

201 Most ev.č 43l-C()3 2 515 212,.32! 2 968 604,34

2 8731 556,02 6C'5 126,76

7¶
2 96: 604,34 .416 &9,37j

3 48j 682,78 -416 $69,37

Méněpráce -416 469,37
Vícepráce 938 611,84

522 142,47

Nová cena bez 3 403 698,49
DPH

""""""_"=sm~ rín n



Firma: Firma
As pe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Most ev.č. 431-003 přes Rostěnický potokza Bohdalicemi _02 375 000,00
:ozPočet: 02 Všeobecné ,konstrukce a práce

WEn " '- -' ' · , , "U' ' ' -,' -'·" 4$- é9 M ť
O

"r , -t.

,, m
A . . tm " - - : u ": ' ň

ěS$M'
O Všeobecné konstrukce a práce ' . .' ' ' ' ' . ' 375.000,00 -

1 02730 POMOC PRACE ZŔIZ NEBO ZAjET OCHRANU |NZENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
vytyčení sítí, ochrana síti během výstavby

zahrn uje veškeré nákladý spojené s Qbiednate|em požadovanými zařizeMmi
2 02910 a OSTATNI POZADAVKY - ZEMÉMÉŔ1¢SKA MĚŘENI KPL 1,000 30 000.00 30 000.00

_ __ vytyčení stavby

zahrň uje veškeré náklady spojené s objednatelení požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1%
odhadované ceny stavby

3 02910 b OSTATNÍ POZADAVKY -ZEMÉMÉŔIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1.000 15 000,00 15 000,00
geodetické dedování během výstavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% l
Qdhadované ceny stavby , , , . ,

4 02910 C OSTATNÍ POZADAVKY -ZEMÉMÉRICSKA MERENĹ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
zaměření skutečného provedenÍ stavby " CD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1%
odhadované ceny stavby

5 02940 OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACQVÄN1 DOKUMENTACE KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
j návrh technQ|oÁického postupu prací
,
' zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 029412 OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁN MOSTNIHO LISTU KUS 1,000 20 000,00 20 000,00
i včetně tisku v požadovaném počtu, včetně výpočtu zatížitelnosti a vložení do BMS
l
i zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02943 OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

zahrnuje veškeré nákiady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEÓ PROVEDEN V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

DSPS, 3x tisk + CD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovarlými pracemi :
9 02946 OSTAT POĹADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

fotodokumentace provádění stavby

L :1



Firma: Firma%Aspe" Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Most ev.č. 431-003 přes Rostěnický potok za Bohdalicemi ' ' 02 375 000,00
Rozpočet: _02 Všeobecné konstrukce a práce

l"' " " " ' ' ' L" . r' l'" " u % m · ' - . -Š .l "4 "
N 8 ú A F e P 9 u r ^" ' "SŠ

.I't,: ,, ., '..Aw
h. .a%' ,. . . .,h g . -,.. .' .'. . . . · . . · .. ,4fy, , %2- l" . -A"" Sk "7) 1[l" 1¥k '" " '% jt ,' g' l "j: El T "i'" "?

f-

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných
časových intervalech
- zadavaÉe|em specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálnkn formátu) v
gožadovaném počtu

10 02950 a OSTATNÍ POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY. REVIZN1 ZPRÁVY KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
vyp'acování povodňového a havarijMho plánu

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
11 ' 02950 b OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KPL , 1,C|00 20 000,00 20 000,00

zaiištěnÍ provedeni a výstupů veškerých zkoušek a revizí

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
12 02953 OSTATNÍ POZADAVKY- HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 20 000,00 20 000,00

Včetně vložení do BMS.

položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fýzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovenl záznamu (protokolu). který jednoznačně definuje stav mostu

13 03100j ZAŔIZENĹ STAVENIŠTĚ -ZŘÍZENI, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
zřízení a odstraněni zařízeni staveniště

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízenI (event. pronájem), provozování,
udtžováni a likvidaci zhotovitelova zařÍzenÍ

14 03350 SLUZBY ZAJŠŤUJĹCĹ REGUL, PŔEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 3,000 15 000,00 45 000,00
zajištění povolení k uzavírkám
zajištěni stanovení, umIstění, údržbu, přemístění a odstraněni dočasného dopravního
značení
zajištěni povo]enj zvláštního užíváni komunikací
za/ištěn/ povolení k uzavírkám 1=1,0000 ĹA/
zajištění stanovení, um/stěn/, údržbu, pľbm/stěn/ a odstranění dočasného dopravního
značeni 1"1,0000 [B/
za/ištěn/ povo/en/ zvláštního už/ván/ komunikaci 1=1,0000 /C/
zahrnuje objednatelem pQvo]ené nákladý na siužby pro zhotovitele

15 03360 SLUZBY ZAJIŠŤUJICÍ OSTRAHU KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
ohlašováni pohybu třetích osob na staveništi

zahrnuje objednatelem povolené nákladý na sIužbý pro zhotovitele

"'---——--——— I .,, ,:, W k Tms£& X .
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r'

sp, ," " " '.' I Firma: Firma , , ., ' ' '"" " - ' .· :'"·,:'i':':·::';·:,!.'.'?' y:u
N' ·' ' ' '· Š ." ' T. ·:, ',;"C,,: : 'f,'

- , ' e, ' I ', ' ' Příloha k' fo'rmuláři pro oceněni nabídky q
Stav6a:. 'i '-Ĺ .' " ' ,., Most ev.č.'431-003 přes Rostěnický potok za BohdaHcej,i 53 164,00 l
RÓZpočet:" :, """,','," "" ' "" ' " ' 182 ','DO' 'ŕayněulžeô"ts'ká ô áťření ": ' ' ' ," " ,'; i ',", '".".'"?'",""":"' '"," """" ' ' '"" ',':,',"

" " " eď

" d p '00 m Wq . " , . : : 1 "
0 b

položka ·ehmuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet měrných jednotek se určí jako
součin poctu zařízeni a počtu dní ': 7" m~':ľ4'·b'±m"" ""'

10 916312 DOPRAVNI ZÁBRANY Z2 S FÓLK TR 1 - MONTAZ S PŘESUNEM KUS 2.000 207,00 " 414.00 ' 0,00 0,00 '""9'ŠSŽ.%
' '=::""'"'""' |||III|

::r==ý=" """' """'"""'ý" '"'°"m"'ý" 'U"p nu'n°'
,- . . ., ., , í . .. , .,'§1 ň. _ .. . ' " '

11 916313 DQPRAVNI ZÁBRANY Z2 S FÔLIĹ TŔ 1 - DEMONTÁZ KUS 2,000 108,00 216,00 0,00 0,00
přechodné dopravní značení Č:. S j:t tg

i?
Položka zahrnuje odstranění, demcntáž a odklizenÍ zařízení $ odvozem na předep$ané
místo ' ' · '· . .,.,-.-. -- ... ·'... "' a,.:. ",' 'ft'7._"' '_"'"·

12 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NAJEMNÉ K$DEN 126,000 13,00 1 638,01) 0,00 0,00
.,I L4".·'$""Z . . b.přechodné dopravm mácem,. 9 týdnů pronájem

: ;=':="""' '°"'"'mýa jedno'ekseu'ú jako , ,, l::i: ' j
"" " l " '"""'"" " ' " " ' " ' '.
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