
U BRNA - OINTCE, 2. STA VBA

objednatele: 1006/2019 Číslo smlouvy zhotovitele: 820-033-0084
. l objednatele: 1438/2019

Dodatek Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
LU418 ÚJEZD UBRNA - OTNICE, 2. STA VBA

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr. 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.O.
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno IČO: 480 35 599
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích sp. zn. C 8032

Zastoupena
Oprávněni jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 10. 2019 (dále jen ,,smlouva") dohodli
na tomto dodatku č. l.

Zdůvodnění změny termínu plnění

· Technické řešení a rozsah víceprací (sanace pláně)
· Problematická realizace uzavírky v úseku křižovatky silnic W418 x III/4166 po začátek obce Otnice, bylo nezbytné

upravit postup výstavby.

Zdůvodnění zinčny ceny díla

· Sanace zemní pláně. Z důvodu nízké únosnosti zeminy v aktivní zóně vozovky prokázané statickými zatěžovacími
zkouškami, byla Zhotovitelem a autorským dozorem navržena sanace zemní pláně v tloušťce 40cm ve složení 20cm
ŠD 32/63 (dle původního projektu) + 20cin ŠD 0/32 (nad rámec projektu).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. l dohodly na změně ČI. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Dokončení a předání stavby 180 dní od účinnosti smlouvy

Předání a převzetí díla vyjma geometrických do 30 dnů od dokončení a předání stavby
plánů

Předání a převzetí geometrických plánů do 60 dnů od předání a převzetí díla

V roce 2019 bude zahájena realizace Části úseku Újezd u Brna po křižovatku silnic 11/418 x III/4166. Stavba
bude dokončena v roce 2020.
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,,,§';Óbě smluvní strany se tímto dodatkem č. l dále dohodly na změně ČI. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zni:

l. Cena díla:
.Š':'

Č:;':;"

- Cena díla bez DPH 43.124.831,92 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedíjnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel
obdrží l vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. l podléhá uveřejnäií v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném mění. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek Č. l bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. l je příloha č. l - vyčíslené vícepráce a aktualizovaná příloha č. 2 - harmonogram prací finanční
a věcný.

V Brně, dne 12. 12. 2019 V Brnč, dne 12. 12. 2019

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. "

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

In . Zdeněk Komůrka
Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

' . L

I ' l 1

'i
l J

Strana 2 (celkem 4)

l! -



Ŕ\G1 - OTNICE, 2. STÁ VBA

A Č. l Y'yčíslené VÍCEPRÁCE

q;. '

G...

y

.1.i'·""' ·

l
l

;

i

¶

r

J .

3
r

Z

Z

Cp

í:
ä"
m

Ž

i

Z.
Š
Š

'Ĺ

i

í

Strana 3 (celkem 4)



Asoe
příloha k formujář1 ptd ocenění nabfdky

Stavba ň/418
čiisló a název $0 som
číslo a název rozpočtu: lOZ

Újezd u Bma - Otnice
SIL. 11/418 km 0,590 -KÚ
SIL. 11/418 lan 0,590 - KÚ

Změna č. 1

Poř. Kód Varianw Název položky jednatka pom CENA
č.pol. pobžky položky jednotek iedn«ková celkem

_ 1 2 3 4 5 6 7 l0
I 014102

Všeobecné Konstrukce a práce
POPLATKY Za $KLÁDKj
zemhia, kamenÁvo
mhmuje veškeTé provčmvdelí sHádky 5 ukvženim odpadu na ddádce.

T 5 08B,400 90,00 457 956,(JQ

'" t ' , r,.,, ,Á,, L, '"í':":r ISe dl ./1. .:. .: '--:

15 123736

Zemní
ODKOP PRC SPOD STAVBU SILNIC A ULEZNIC TR. l, ODVOZ DO ZZKM
vá nalažení, odvozu na skládW a ubženľ
odkop pm samel paclloä v krajích vozovky
dle PO). 21452: 2€44,2k2 544200 [Bj m3
pôbZka zahmYe:
- vcdomvú a svislá dopmm, pkmtstěM, ma]igu]ace b výkt:pkom
- kompletní pmvedenf vykopávW nez=žeaé izapaženě
-¢lšdi\enľvýkop|šÉě po cebu dobu práce v něm VC. Ntimatických Qpatňeni
- ztŕženř vy%ávek v blizkosli podzemnlhô vedeni, kcmtrukcí a obje@ ví jejich dQ=neho
zajištěni
-dZenf ped vndciu, y okók výbonih, ve pmstoech a pód.

za jeplvcst
.těženi po vrstvách, pásech a po jIných nutných astech (figurách}
- čespáni wdy vC. Čeřpacich jímek, putrvhi a čerpací soupravy (vIz ummvenf k
poL 1151,2)
- pdřobné sní»ní hladiny p{xkemni vody
· těžení a jednotlivých balvanů

a nQšer|ívýbpku
-sváMNáňi a NsvarL svahů do konečného tvaru, výmena hwnin v pcdloži a v pláni
znehadnocené 1d|matmmi divy
- mčnl vykôpáyky, odmnénf kořenů a napadávek
- MŽEňÍ, vzepřeni a rozepknl VC. přepažôvání (%ma štěbvých stěn)
- úpravu, ocshmm a očištění dna, Ukladwé špáty. stěn a svahů
- zhutnění pcdcižl, přřpadně i svahů vC. s@hQYáňi
- zřízení swpňů v podloží alav"c na svazích, neni4i pm tytkj práce Eľzena samostatná
pcíažKa
-udržwánI výkqpiště a jeho 5¢hŕAM pm mě
- odvedeni nehci obwdení vQďý v okolívýKp"Fté a ve YýkQpišť

M3 2 W,200 4BCLOD 1 221 21G,CiU

-tsděnf výkopku
- veškeré pomocné kĎnstnjk¢e Umožňuji¢ípmedenÍ+@ávW (;'říjezdy, naµdy,
le§en1, podpéí: konmr., pfemosténĹ zpevněné plochy, zakrytí a pód.)
- nezahmuje ubŽenímminy ťna skládku, do násypu) 8m poplatky s1dádku, vykazLljíse v

í.."
..—''"','"""'"" ,: ' " '·- - 'm"" -. ",""'"''""'

i' j' C '"Li jr^ :-' '":í:= '::=3:Ĺ":'""""

2

26 21452

:=NĹVRSTVYZ KAMENIVA L)RCENEHO

ŠD 0/32, tl. 2QOmm
VWé dovazu, natěžení a poplatku za natěžení
mcm síl. 11/418, km sanace defůrmmaných krajů
dle Wb. kubatury (digit iť7terpo|ac[ z přtč: Nzů):
12721M"0.20·Q 544,200 FA1 m3
položka zahmuje d«lávku přédepšaněho kameniva, mtmstavenľ4nf a

M3 2 544,20Cl 980,00 2 493 316,Qč)

dopravu aprio ulo&n1

.-..7ii
:====E:=,===:==:====,
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,,W418 ÚJEZD U BRNA - OTNICE, 2. STAVBA"

HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ (úprava pro Dodatek Č.1 .)

předpokláCaný temún předání a převzetí prostom staveniště:
Předpokládaný termín dokončenl a předání stavby:
Předpokládaný termín předání a. převzEtí díla (vyjma geometrických plánů):
PÍ'edpokládmý termín předání a převzetí geometriäých plánů:

do 15 dnů od účinnosti smlouyy o dílo
do £80 dnů od účinnosti snílouvy o dllo (bez záhmutí zimní přestávky)
do 30 dnů od dokončení a předání stavby
do 60 dnů od předání a převzetí díla

ROK ' "" ' 2019 (2020)
'""_ l 2 3 4 5 6 7 8 9 1U

NÁZEV/ČÁST OBJEKTU (OD ZAHÁJENÍ REALIZACE)
Číslo otůektu 1 2 , 3 " 4 9 IQ n 12 13 14 15 L6 17 18 19 ZO 21 22 23 24 Z5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 26 27 Z8 29 30 31 32 33 34 35 36

l l
SŮSBMK ' l l Předpkjádaú zimní pgestám- i3.12.2019 -31.3.202(1 ' !: ,

l
PDZ PROVIZORNÍ DOPRAVNÍZNAČENÍ l ! . ..... :? " I

....j .........- .. ' - i

á . Ĺ

SO 102 m í1/418 km 0,59Q-KÚ l l !
.

102.7.1 PROPUSTEK V KM 4440

t02.7.2 PROPUSTEK V KM 2,$53

102.73 PROPUSTEKV KM 2,770 l . , ' l
Jl

102.7.4 PROPUSTKY SJEZDY l . · ! ' i

SO30i ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE ' l

Objem pracív tis. KČ bez DPH ,, 1500 l 000 0 _ O O 5 000 10000 , 6 000 ID 000 9 625

V Brně dne t\ ř\ . Qa!
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