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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití 
a zastavěnost území 

Stavba se nachází v intravilánu jižní části města Rosice přes řeku Bobravu v blízkosti průmyslových 
areálů firmy PENAM a.s., firmy ŠETRA spol. s r.o. a místního obchodu. 

Terén posuzované plochy je rovinný, nečlenitý, z širšího pohledu mírně svažitý z obou stran 
směrem k vodnímu toku Bobrava. Z hlediska geomorfologického členění ČR spadá daná oblast do okrsku 
Rosická kotlina, podcelku Oslavanská brázda, které jsou součástí celku Boskovická brázda a oblasti 
Brněnská vrchovina. 

Hlavní řešeným objektem je most ev.č. 3941-1 (SO 201) přes Bobravu na silnici III/3941. 
V souvislosti s touto stavbou je řešena úprava silnice III/3941 v délce úseku 190 m (SO 101) a úprava 
chodníků podél hlavní silnice (SO 102). Současně je řešeno provizorní převedení vodovodu v blízkosti 
stavby (SO 301) a současně přeosazení stávajících kabelových vedení SEK CETIN a NEJ (SO 401, SO 402) 
na nový most. 

Protože stavbou budou dotčeny příjezdy k místnímu areálu firmy ŠETRA spol. s r.o. a místnímu 
obchodu, je součástí stavby rovněž zajištění zásobování zmíněných subjektů vybudováním mostního 
provizoria (SO202), které bude po dobu výstavby mostu ev.č. 3941-1 umožňovat nákladním vozidlům 
příjezd k areálu firmy ŠETRA spol. s r.o. a rovněž umožňovat zásobování místního obchodu.  

Součástí řešení je rovněž úprava vjezdu k areálu ŠETRA a místnímu obchodu (SO103) a vjezdu do 
areálu firmy PENAM (SO 104), dále pak vyřešení vjezdů k nemovitostem (SO 105). 

Aby bylo zajištěno nepřerušení dodávek vody (především do areálu firmy PENAM), je po dobu 
stavby navrženo provizorní přepojení vodovodu z oblasti před mostem vlevo do oblasti za mostem 
(SO301). 

Dosavadní využití oblasti se nezmění. 
Všechny dotčené pozemky jsou v k.ú. Rosice u Brna [741221], v obci Rosice [583782], v okrese 

Brno – venkov, Kraji Jihomoravském. 
Po dokončení stavby budou pozemky dotčené dočasným záborem uvedeny do původního stavu 

a navráceny původnímu využití.  
Seznam pozemků dotčených stavbou viz Záborový elaborát. 
Celá lokalita je výrazně zasíťovaná inženýrskými sítěmi – nadzemními i podzemními.  
 
S ohledem na koordinaci řešené akce s akcí „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna“ jsou 

stavební objekty silnice a chodníku rozděleny na 2 etapy.  
Etapa 1 - řeší vlastní přestavbu mostu ev.č. 3941-1 a souvisejících stavebních objektů a úseku 

silnice a chodníků před mostem a těsně za mostem do km 0,085.  
Etapa 2  - řeší silnici, chodníky a související objekty od km 0,085 do km 0,190. 
 

 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Záměr je v souladu s územním plánem obce. Výsledné řešení bylo se zástupci města projednáváno 
na výrobních výborech. 
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 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, vč. zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Lokalita stavby se nachází v jižní části města Rosice v oblasti s nízkou zástavbou.  
Terén posuzované plochy je rovinný, nečlenitý, z širšího pohledu mírně svažitý z obou stran 

směrem k vodnímu toku Bobrava. Z hlediska geomorfologického členění ČR spadá daná oblast do okrsku 
Rosická kotlina, podcelku Oslavanská brázda, které jsou součástí celku Boskovická brázda a oblasti 
Brněnská vrchovina. 

Geologické podloží je na posuzované ploše i v širším okolí tvořeno výhradně sedimentárními 
horninami z období svrchního karbonu až spodního permu. Jedná se zejména o jílovce a prachovce, 
případně i pískovce.  

Skalní podloží bylo zachyceno v hloubce přibližně 6,5 m. Na bázi vrtu bylo ověřeno téměř zdravé 
skalní podloží třídy R3 dle ČSN 73 1005, které je překryto málo mocnou vrstvou více zvětralé horniny 
třídy R4. Skalní podloží může být překryto i vrstvou vysoce plastického jílu třídy F8-CH, resp. Cl dle ČSN 
EN ISO 14688. Tato zemina dosahuje v dané úrovni tuhou konzistenci. V případě, že se nevyskytuje jílová 
vrstva, jsou zde rovnou kvartérní fluviální štěrky. Z hlediska zatřídění se jedná o zeminy třídy G3-G-F, 
resp. saGr nebo FGr. Směrem k povrchu terénu obsahují zeminy vyšší podíl jemnozrnné frakce a řadíme 
je potom do třídy G5-GC, resp. saclGr. Konzistence výplně je ovlivněna hladinou podzemní vody a je tudíž 
hodnocena jako měkká až tuhá.  

Kvartérní pokryv je tvořen jílovitopísčitými aluviálními zeminami tuhé konzistence. Zeminy řadíme 
do třídy F4-CS, resp. grsaCl. 

Svrchní pokryvná vrstva je tvořena v místě obou sond navážkou různé mocnosti.  
Přirozená hladina podzemní vody byla při průzkumných pracích zachycena. Ustálená úroveň 

hladiny podzemní vody byla změřena v obou sondách v hloubce 3,0 m pod stávajícím terénem. Hladina 
podzemní vody má přímou hydrogeologickou souvislost s přilehlým vodním tokem. V období 
vydatnějších srážek může docházet ještě k mírnému nastoupání této hladiny. Je tedy nutné počítat s tím, 
že podzemní voda bude mít vliv na způsob založení. 

Bylo zjištěno, že z hlediska chemického působení vody na beton podle normy ČSN EN 206-1 
vykazuje tato voda neagresivní chemické prostředí vůči stavebním materiálům. V daném případě tedy 
postačí primární ochrana betonových konstrukcí, které by mohly přijít do styku s podzemní vodou. 

Posuzovaná lokalita jako celek je stabilní a nehrozí zde nebezpečí svahových pohybů. 

 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
V rámci projekčních prací nového mostu ev.č. 3941-1 (SO 201) byl proveden:  
- IG průzkum (BALUN geo s.r.o., 9/2019) 

Závěry z IG průzkumu: 
Ve smyslu přílohy E ČSN P 73 1005, E.1.2.3 jde na dané lokalitě o základové poměry složité. 

Důvodem je především výskyt skalního podloží, ale i vliv hladiny podzemní vody. V daném případě se 
jedná o výstavbu mostu, tudíž se jedná ze statického hlediska o konstrukci náročnou ve smyslu E.1.3.3. 
Z výše uvedených předpokladů vyplývá, že dle normy ČSN P 73 1005 se jedná o 3. geotechnickou 
kategorii podle E.1.4.3 normy. 

Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit provádění výkopů pod hladinou podzemní vody, avšak bude 
se jednat o obvyklé typy konstrukcí a základů s běžným rizikem, musíme vycházet dle platné normy 
ČSN EN 1997-1 z postupů pro 2. geotechnickou kategorii. 

Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako staveniště podmínečně použitelné pro projektovanou 
výstavbu, resp. rekonstrukci mostu. Především je třeba upozornit na vliv hladiny podzemní vody. 
Podzemní voda byla zachycena v hloubce 3,0 m pod stávajícím terénem, ale dá se očekávat, že v průběhu 
roku může dojít ještě k jejímu nastoupání, zejména po období vydatnějších dešťů nebo tání sněhové 
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pokrývky.  
Na základě provedených laboratorních rozborů ze vzorku vody ze sondy V-2 bylo zjištěno, že 

podzemní voda vykazuje z hlediska chemického působení vody na beton podle normy ČSN EN 206-1 
neagresivní chemické prostředí vůči stavebním matriálům. Proto postačí primární ochrana betonových 
konstrukcí, které by mohly přijít do styku s podzemní vodou. 

Projektované objekty v dané lokalitě bude vhodné založit až do úrovně vysoce únosného a málo 
stlačitelného skalního podloží. S ohledem na hloubku uložení skalního podloží by tedy bylo vhodné zvolit 
hlubinné zakládání. 

V místě výskytu písčitého jílu je doporučeno dodržet krytí základové spáry zeminou mocnosti 
1,3 m pod upraveným terénem, aby nedocházelo k projevům klimatických vlivů na základové půdy. 
Jedná se o zeminy jílovité, které jsou citlivé na změnu vlhkostních poměrů. V případě nadměrného 
navlhčení dochází k jejich bobtnání, naopak při vysušení k popraskání. Tyto objemové změny mohou 
vést v krajním případě až k poruchám horní nosné konstrukce. 

Výkopy po hladinu podzemní vody budou hloubeny v navážkách, štěrcích a písčitých jílech. 
Zajištění výkopů v navážkách je nutné volit individuálně podle charakteru navážky, převážně se však 
jedná o nesoudržné navážky, které je třeba pažit nebo svahovat v mírném sklonu 1:1 stejně jako výkopy 
v nesoudržných štěrcích. Výkopy v písčitých jílech je možné provádět svahované ve sklonu 2:1. Případné 
hlubší výkopy budou prováděny pod hladinou podzemní vody.  

V daných geologických podmínkách budou stavební výkopy hloubeny převážně ve středně těžce 
rozpojitelných zeminách třídy 3 podle klasifikace ČSN 73 3050, výjimku tvoří pouze skalní podloží, kde je 
nutné počítat i s třídami těžitelnosti 5 a 6. Podle klasifikace ČSN 736133 tab. D.1 půjde v případě 
svrchních sedimentů F a G o třídu těžitelnosti l a v případě skalní horniny třídy R4 o třídu těžitelnosti ll 
a u R3 je nutné počítat i s třídou těžitelnosti lll. Přesto je možné předpokládat, že veškeré výkopové práce 
bude možné provádět běžnými mechanickými prostředky bez nutnosti trhacích prací. 

Posuzovaná lokalita jako celek je stabilní a nehrozí zde nebezpečí svahových pohybů, které by 
mohly mít vliv na statickou stabilitu nosné konstrukce projektovaného objektu. V registru svahových 
nestabilit ČGS nejsou v daném místě evidovány žádné svahové nestability. 

Vzhledem ke složitým základovým poměrům, způsobených především výskytem hladiny 
podzemní vody, ale i možnému nerovnoměrnému uložení skalního podloží, je doporučena důsledná 
spolupráce s geotechnikem při provádění zemních a základových prací, aby byly vyloučeny významné 
anomálie v geotechnických parametrech základové půdy v jednotlivých částech půdorysu stavby. 

Projektant navrhuje, že před zahájením stavby musí být proveden korozní průzkum, protože je 
v době zpracovávání projektu řešena elektrifikace železniční trati v Rosicích, která může mít vliv na 
bludné proudy v oblasti. 

V dalším stupni dokumentace budou provedeny u vozovek zkoušky PAU. 

 Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Dle sdělení MěÚ Rosice – odboru stavební úřad: 
Památková rezervace ani památková zóna v Rosicích vyhlášená není. V navržené trase 

se nenachází žádná kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu, stavba se dle předložené situace 
nachází  mimo ochranné pásmo nemovité kulturní památky zámku Rosice. K zamýšlené stavbě není 
nutné vydávat závazné stanovisko dle § 14 památkového zákona. 

V blízkosti zájmového území stavby se nachází nemovitá kulturní památka: kamenný most 
zapsaný v ÚSKP pod číslem 23816/7-961 umístěný na pozemcích parc. č. 2441, 2394 a 88/6 v k. ú. Rosice. 
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 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba je situována v záplavovém (inundačním) území. Vliv přestavby mostu ev.č. 3941-1 (SO 201) 

byl posouzen hydrotechnickým výpočtem (zpracováno Povodím Moravy). 

− Hydrotechnické posouzení vlivu rekonstrukce mostu 3941-1 (Ing. Gimun, 7/2019) 
Posouzení je součástí Příloh H projektu. 
Stavba se nenachází na poddolovaném území.  

 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavba se nachází na pozemcích katastrálního území Rosice u Brna [741221]. 
Pro výstavbu je potřebný dočasný a trvalý zábor pozemků – viz Záborový elaborát. 
Návrh nového mostu a lávky, včetně přilehlých úseků silnice a chodníků jsou zvoleny tak, aby 

v maximálně možné míře sledovaly směrové a výškové vedení stávajících tras a současně splňovaly 
aktuálně platné normové požadavky s požadavky na dopravní obslužnost a bezpečnost provozu řešené 
lokality. 

Množství odváděných množství vod se prakticky nezmění.  
Stavba bude probíhat maximálně šetrně s ohledem na přilehlé nemovitosti. 
Stavba nezvyšuje dopad na krajinu a přírodu. Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě životní 

prostředí ve své blízkosti, a to po dobu provádění stavby. Hladina hluku a zvýšení prašnosti bude 
odpovídat stavebním pracím. Ze stavby nevznikají jiné než běžné stavební odpady. 

Odtokové poměry povrchů komunikací především v rozsahu mostu ev.č. 3941-1 (SO 201) se zlepší 
změnou výškového řešení trasy a úpravou příčných sklonů. 

Vliv stavby na odtokové poměry v území byl prověřen hydrotechnickým výpočtem. Odtokové 
poměry se přestavbou mostu ev.č. 3941-1 (SO 201) zlepší pro nižší než stoleté povodně.  

Pracovní plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci stavby dojde k odstranění: 
- stávajícího úseku silnice a přilehlých úseků chodníků v rekonstruovaném rozsahu 
- stávajícího mostu ev.č. 3941-1 
- dočasné odstranění části oplocení podél průmyslového areálu firmy ŠETRA a zábradlí na 

pravém břehu v rámci výstavby mostního provizoria levého břehu řeky Bobravy. Oplocení 
i zábradlí budou navráceny do původního stavu po zpětné demontáži mostního provizoria.  

Stávající asfaltové vrstvy budou odstraněny a uloženy na skládku, případně deponii pro zpětné 
využití frézovaného materiálu. 

Další konstrukční vrstvy budou odstraněny jako odpad. 
V rámci stavby není navrženo kácení dřevin v uvedené lokalitě. Dle zaměření se v místě koryta 

toku řeky Bobravy u průmyslového areálu firmy ŠETRA nachází náletové vzrostlé stromu, které brání 
odtokovým poměrů území, a proto budou před stavbou v rámci údržbových prací Povodí Moravy 
odstraněny (řešeno investorem stavby mimo tuto stavbu). 

 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Stavba je navržena na silničním pozemku a pozemcích evidovaných jako ostatní komunikace, 
manipulační plocha a vodní plocha. 
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Stavbou nejsou dotčeny pozemky sloužící k plnění funkce lesa. 
Se stavbou jsou sousedící plochy evidované i jako ZPF – ty nebudou stavbou nijak dotčeny. 

 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě) 

Stavba se nachází na silnici III/3941 ve městě Rosice u Brna. 
Stavbou bude omezen povoz v upravovaném úseku sinice a po dobu stavby i přístup k jednotlivým 

domům podél upravované trasy. 
Stavbou navržených objektů stavby nedochází ke změně územně technických podmínek, pouze 

k jejich úpravě tak, aby odpovídaly nutnosti řešení dopravní obslužnosti území a platným normovým 
předpisům. 

Stávající inženýrské sítě budou zachovány, v případě inženýrských sítí na mostě ev.č. 3941-1 
(SO 201) dojde k jejich provizorní převedení přes Bobravu a následně umístění na stávající mostní 
konstrukci. Blíže je popsáno v SO 401 a SO 402. 

Po dobu stavby mostu ev.č. 3941-1 (SO 201) bude provedeno provizorní napojení vodovodu 
z prostoru před mostem ev.č. 3941-1, zejména pro zajištění zásobování vodou firmy PENAM (SO 301). 

Ve stávajícím stavu byl nájezd proveden tak, že nákladní auta do tohoto vjezdu couvala a kromě 
nabourání rohového domu č.p. 727 vytvářela kolizní situace s ohledem na směrové vedení trasy silnice 
III/3941 před mostem (ostrá levostranná zatáčka s překážkou ve výhledu). 

V rámci SO 103 je navrženo plynulé napojení na stávající stav v mírně posunuté podobě 
s půdorysným uspořádáním pro vjezd osobních automobilů a vozidel skupiny 2 ve smyslu ČSN 73 6102. 

Přístup na staveniště je možný z obou stran po silnici III/3941. Zařízení staveniště bude zřízeno na 
dočasně uzavřené části komunikace. Případné použití dalších ploch je věcí zhotovitele stavby.  

Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje elektrické energie a vody, případný odběr 
z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti je věcí zhotovitele stavby. Telekomunikační potřeby 
budou rovněž pokryty ze zdrojů zhotovitele. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí. 
Před stavbou silnice SO 101 a chodníků SO 102 musí být provedena nová dešťová kanalizace 

v rámci „SO 06-07-02 T.ú Tetčice-Zastávka u Brna, Kanalizace ul. Nádražní“. 

 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba je navržena, že bude probíhat v 1 kalendářním roce. 
Před zahájením stavby musí být provedeny přeložky kanalizační sítě na pravém břehu Bobravy 

a majetkově vypořádány pozemky v místě provizoria SO202 (p.č. 3517/3, 3517/4, 3517/5). 
Dále musí v rámci koordinace s výstavbou staveb „III/3941 Rosice most 3941-1“, „III/3941 

Rosice u Brna přestupní uzel“ a „Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, II  etapa“ být před 
vlastní výstavou řešené akce vyřešen odvod srážkových vod novou dešťovou kanalizací. Do této nové 
kanalizace, která zasahuje do úpravy silnice (SO 101) se budou napojovat i nově navržení uliční vpusti. 
Nová kanalizace je řešena v rámci „SO 06-07-02 T.ú Tetčice-Zastávka u Brna, Kanalizace ul. Nádražní“. 

S uvedenými akcemi souvisí i výluková náhradní autobusová doprava, které je vedena přes 
most ev.č. 3941-1. Dle Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje Odboru dopravy ve smyslu 
linkové dopravy je rekonstrukce mostu možná až po skončení elektrifikace uvedeného traťového 
úseku a ukončení výluk na trati. Na stávajícím mostě je ale výrazně snížená zatížitelnost – normální 
Vn=9,0 t, Výhradní Vr = 14 t, Vyjímečná Ve=80 t. Proto je více než žádoucí přestavbu mostu provést co 
nejdříve, aby zatížitelnost nebyla pro další provoz na komunikaci limitujícím faktorem. 
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Aby nedošlo k výpadku zásobování firmy PENAM vodou, bude po dobu stavby provedeno 
provizorní napojení vodovodu (SO 301). 

 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
a provádí 

Stavba se umísťuje a bude probíhat na pozemcích, které jsou přehledně vypsané v záborovém 
elaborátu, včetně jejich grafického znázornění. 

 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

S ohledem na rozsah stavby a pozemky, na kterých bude stavba probíhat, nedojde ke vzniku 
nového ochranného pásma na novém pozemku. Poloha ochranných pásem se případně pouze upraví po 
dokončení stavby. 

 Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Součástí stavby jsou 2 mostní objekty – SO 201 a SO 202. Požadavky na sledování poklesů 

a potřebu a umístění nivelačních a měřických značek jsou upřesněny v technických zprávách jednotlivých 
objektů.  

U SO 202 není monitoring navržen. V případě SO 201 se jedná se o měření náklonu a poklesů na 
krajních opěrách a nových nábřežních zdech a o sledování dlouhodobých průhybů ve středech rozpětí 
v rámci pravidelných prohlídek, případně po povodních ve vztahu k nulovému stavu před uvedení stavby 
do provozu. 

U silnic a chodníků není navržen monitoring. 

 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba jako celek nevyvolá žádné změny stávající dopravní a technické infrastruktury. Vlastní 

rekonstrukce silnice III/3941 přinese pozitivní změnu v podobě nového povrchu a bezpečnosti provozu. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

 Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené 
komunikaci 

Hlavním předmětem stavby je most ev.č. 3941-1 (SO 201) přes Bobravu na silnici III/3941.  
Stavební stav spodní stavby je V – Špatný (koefic. a=6), stavební stav nosné konstrukce je VI – 

Velmi špatný (koefic. a=0.4). Použitelnost je III – Použitelnost s výhradou. 
Na stávajícím mostě je výrazně snížená zatížitelnost – normální Vn=9,0 t, Výhradní Vr = 14 t, 

Vyjímečná Ve=80 t. 
Most bude kompletně zbourán a nahrazen novou mostní konstrukcí. 
V souvislosti s touto stavbou je řešena úprava silnice III/3941 v délce úseku 190 m (SO 101), úprava 

chodníků podél silnice (SO 102), včetně vyřešení umístění autobusových zastávek v dané lokalitě. 

Protože stavbou budou dotčeny příjezdy k místnímu areálu firmy ŠETRA spol. s r.o. a místnímu 
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obchodu, je součástí stavby rovněž zajištění zásobování zmíněných subjektů vybudováním mostního 
provizoria (SO202), které bude po dobu výstavby mostu ev.č. 3941-1 umožňovat nákladním vozidlům 
příjezd k areálu firmy ŠETRA spol. s r.o. a rovněž umožňovat zásobování místního obchodu.  

Součástí řešení je rovněž úprava vjezdu k areálu ŠETRA a místnímu obchodu (SO103) a vjezdu do 
areálu firmy PENAM (SO 104), dále pak vyřešení vjezdů k nemovitostem (SO 105). 

Aby bylo zajištěno nepřerušení dodávek vody (především do areálu firmy PENAM), je po dobu 
stavby navrženo provizorní přepojení vodovodu z oblasti před mostem vlevo do oblasti za mostem 
(SO301). 

S ohledem na koordinaci řešené akce s akcí „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna“ jsou 
stavební objekty silnice a chodníku rozděleny na 2 etapy.  

Etapa 1 - řeší vlastní přestavbu mostu ev.č. 3941-1 a souvisejících stavebních objektů a úseku 
silnice a chodníků před mostem a těsně za mostem do km 0,085.  

Etapa 2  - řeší silnici, chodníky a související objekty od km 0,085 do km 0,190. 
Dosavadní využití oblasti se nezmění. 

 Účel užívání 
Navrhovaná rekonstrukce mostu ev.č. 3941-1 (SO 201) a všechny související stavební objekty 

s výjimkou SO 182 a SO 202, SO301 jsou stavbami trvalého charakteru. 
Jejich účel lze spatřovat zejména v: 
- kvalitativním zlepšení technického stavu silniční sítě na území Jihomoravského kraje 
- zvýšení bezpečnosti dopravy 
- zlepšení dopravně ekonomického hlediska veřejné dopravy 
- zlepšení bezpečnosti provozu při zajišťování zásobování místního obchodu, průmyslového 

areálu firmy ŠETRA a firmy PENAM.  

 Trvalá nebo dočasná stavba 
Všechny stavební objekty navrhované stavby jsou stavbami trvalého charakteru s výjimkou 

SO 182 (řeší dopravně inženýrská opatření během stavby), SO 301 (řeší provizorní přepojení vodovodu) 
a SO 202 (řeší provizorní zásobování areálu ŠETRA a místního obchodu po dobu rekonstrukce mostu ev.č. 
3941-1 (SO201) na hlavní trase. 

 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a 
norem  

Stavba nevyžaduje výjimky z technických požadavků. 

 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány do projektové dokumentace. Reakce, resp. 
poznámky k připomínkám správce komunikace a PČR, které byly obdrženy jsou uvedeny v dokladové 
části.  

Všechna stanoviska a doplňující požadavky na stavbu jsou uvedena v dokladové části 
(E. Dokladová část) tohoto projektu.  

Důležité závěry a požadavky DOSS jsou rovněž uvedeny v této souhrnné technické zprávě. 
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 Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 
Návrhová rychlost řešeného úseku silnice (SO 101) v místě mostu ev.č. 3941-1 (SO 201) je 

50 km/hod. 
Most SO 201 je navržen v kategorii komunikace MS2 10,5/7,5/50, navíc respektuje stávající 

šířkové uspořádání, především v místech, kde by úprava šířky komunikace mohla mít vliv na minimální 
šířku stávajícího chodníku. 

Vjezdy k areálu ŠETRA a místnímu obchodu (SO 103), resp. do areálu firmy PENAM (SO 104) jsou 
prověřeny z hlediska možnosti příjezdu vozidel skupinu 2 dle ČSN 73 6102. 

Chodníky jsou navrženy v š. 2 m, min. 1,50 m, pokud to není ovlivněno stávající zástavbou, kde 
jsou ponechány minimální rozměry ze stávajícího stavu. 

Návrhová rychlost pro SO 202 je 30 km/hod. 
Pro SO 202 je požadováno: 

- Min. šířku průjezdu 4,00 m 
- Výhradní zatížitelnost (jedno vozidlo) min. 48t.  
- Rozpětí pole zajišťující uložení za stávajícími nábřežními zdmi (nezasahování do koryta toku). 
Provizorium SO 202 je navrženo tak, aby umožnilo přejezd i nákladních vozidel s návěsem. 

   Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba neleží v chráněném území ani v jeho ochranném pásmu, nezasahuje do památkových 

rezervací a památkových zón. 

 Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou 

Potřebné stavební materiály a hmoty budou na staveniště dováženy v hotovém, resp. 
připraveném stavu. Na staveništi nebude vybudováno žádné výrobní zařízení. 

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, aby hlučnost a prašnost byla omezena 
na minimum. 

Realizací záměru nedojde ke zvýšení emisí z dopravy. Odpady jsou řešeny v samostatné příloze 
(Související dokumentace – Příloha H4 „Nakládání s odpady“).  

 Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

V současné době není přesný termín zahájení výstavby znám. Dá se předpokládat, že v případě 
zajištění přípravy stavby z hlediska legislativního a projekčního, resp. finančního i s hledem na nutné 
předcházející části realizace, by mohla být zahájena nejdříve v letech 2023-2024. 

Je navrženo provedení stavby v jednom kalendářním roce. 
Před zahájením stavby musí být provedeny přeložky kanalizační sítě na pravém břehu Bobravy 

a majetkově vypořádány pozemky v místě provizoria SO202 (p.č. 3517/3, 3517/4, 3517/5). 
Dále musí v rámci koordinace s výstavbou staveb „III/3941 Rosice most 3941-1“, „III/3941 

Rosice u Brna přestupní uzel“ a „Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, II  etapa“ být před 
vlastní výstavou řešené akce vyřešen odvod srážkových vod novou dešťovou kanalizací. Do této nové 
kanalizace, která zasahuje do úpravy silnice (SO 101) se budou napojovat i nově navržení uliční vpusti. 
Nová kanalizace je řešena v rámci „SO 06-07-02 T.ú Tetčice-Zastávka u Brna, Kanalizace ul. Nádražní“. 

S uvedenými akcemi souvisí i výluková náhradní autobusová doprava, které je vedena přes 
most ev.č. 3941-1. Dle Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje Odboru dopravy ve smyslu 
linkové dopravy je rekonstrukce mostu možná až po skončení elektrifikace uvedeného traťového 
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úseku a ukončení výluk na trati. Na stávajícím mostě je ale výrazně snížená zatížitelnost – normální 
Vn=9,0 t, Výhradní Vr = 14 t, Vyjímečná Ve=80 t. Proto je více než žádoucí přestavbu mostu provést co 
nejdříve, aby zatížitelnost nebyla pro další provoz na komunikaci limitujícím faktorem. 

Aby nedošlo k výpadku zásobování firmy PENAM vodou, bude po dobu stavby provedeno 
provizorní napojení vodovodu (SO 301).  

Postup provádění je navržen následovně: 

Etapa 1 
Ve Fázi 1 Etapy 1 proběhne výstavba nového mostního provizoria SO 202, které řeší napojení 

místního průmyslového areálu firmy ŠETRA na pravý břeh řeky Bobravy. 
Tím bude zajištěno zásobování firmy ŠETRA a místního obchodu po dobu rekonstrukce mostu 

ev. č. 3941-1 (SO 201) na hlavní trase. 
Ve Fázi 2 Etapy 1 bude přestavěn most ev.č. 3941-1 (SO 201). Ten je navržen tak, že po dobu jeho 

přestavby bude umožněn příjezd do průmyslového areálu firmy PENAM za mostem (SO 201) vpravo. 
Díky záporovému pažení před mostem vlevo jako ochrana IS a místního domu č.p. 727, bude umožněn 
průchod pěších k místnímu obchodu ze strany Tetčic a dále po stávajícím chodníku na stávající ocelovou 
lávku na pravý břeh řeky Bobravy. Současně bude provedeno provizorní přepojení vodovodu v rámci 
SO 301 a řešeno převedení SEK CETIN a ITSELF na nový most (SO 401, SO 402). 

Ve Fázi 3 Etapy 1 bude prováděna úprava silnice III/3941 (SO 101) a chodníků (SO 102) vpravo do 
km 0,085 a to včetně vjezdu před mostem (SO 105) a příjezdu do areálu firmy PENAM (SO 104). Při 
přestavbě bude dočasně zamezen příjezd k areálu firmy PENAM vjezdem u řešené lokality. Tuto 
skutečnost je nutno v dostatečném předstihu projednat s firmou PENAM. Doba uzavření vjezdu musí být 
minimalizovaná.  

Ve Fázi 4 Etapy 1 se převedou chodci na pravou, již hotovou stranu chodníku a provedou se 
chodníky na levé straně (SO 102) a nájezd k místnímu obchodu a do firmy ŠETRA (SO 103). 

Ve Fázi 4 již bude možný příjezd vozidel do firmy PENAM u řešené lokality. 
Po dokončení staveb na hlavní trase bude zrušeno mostní provizorium do areálu firmy ŠETRA 

(SO 202). 

Etapa 2 
Etapa 2 řeší dobudování silničního řešení (SO 101), chodníků (SO 102) a vjezdů (SO 105) od km 

0,085 do km 0,190. Pěší budou vedení po stávající ocelové lávce a kolem místního obchodu, případně za 
rubem nově navržené nábřežní zdi navržen v rámci SO 201. 

Koncová část úseku musí být provedena po polovinách řízených do ulice Zbýšovské světelnou 
signalizací. 

Po určitou dobu nebude možné přijíždět do areálu firmy PENAM nově provedeným vjezdem 
SO 104. Tato skutečnosti musí být s firmou PENAM v dostatečném předstihu vyřešena. 

Postup provádění stavby je uveden v příloze POV – Harmonogram prací. 

 Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb 
ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a 
užívání stavby 

Stavba bude předávána do provozu postupně.  
Nejdříve bude uvedeno do provozu provizorium SO 202 pro zajištění zásobování areálu firmy 

ŠETRA a místnímu obchodu. 
Po přestavbě mostu ev.č. 3941-1 a souvisejících objektů stavby bude obnoven provoz na silnici 

III/3941. 



AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY  STRANA Č.  
III/3941 Rosice most 3941-1 19059 12 
 STUPEŇ 

Souhrnná technická zpráva DUSP 

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o. 
Osová 20, 625 00 BRNO 

 

 Orientační náklady stavby 
51 000 000, -Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba se nachází v intravilánu města Rosice v blízkosti průmyslových areálů firmy PENAM a.s., 

ŠETRA spol. s r.o. a místního obchodu, přes řeku Bobravu. 
Stavba zachovává celkový ráz území. 
Trasa rekonstruované silnice III/3941 byla zvolena tak, aby v maximální možné míře sledovala jak 

směrově, tak výškově trasu stávající komunikace a chodníků. 

 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Technické řešení prostoru komunikace je běžným řešením z asfaltového krytu. 
Chodníky budou řešeny zámkovou dlažbou barvy šedé. Signální a reflexní pásy pro bezbariérovou 

úpravu budou řešeny dlažbou barvy červené. V případě speciální úpravy signálních a reflexních pásů na 
mostních římsách se bude jednat o barvu bílou. 

U ocelového zábradlí bude provedeno zinkování, sweeping a vrchní nátěr dle TKP 19B. 
O barevném odstínu rozhodně v době výstavby investor a město Rosice.  

Nová nábřežní zeď bude mít pohledový líc proveden analogicky jako stávající nábřežní zdi tak, 
aby byla co nejlépe zakomponována do stávajícího architektonického řešení nábřežních zdí.  

B.2.3   Celkové technické řešení 

 Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 
stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za 
následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

Hlavním předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev.č. 3941-1. Aby jeho přestavba byla možná 
a most byl koncepčně navázán na dané území, včetně zajištění dopravní obslužnosti po dobu výstavby 
mostu, jsou navrženy další související objekty. 

S ohledem na koordinaci řešené akce s akcí „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna“ jsou 
stavební objekty silnice a chodníku rozděleny na 2 etapy.  

Etapa 1 - řeší vlastní přestavbu mostu ev.č. 3941-1 a souvisejících stavebních objektů a úseku 
silnice a chodníků před mostem a těsně za mostem do km 0,085.  

Etapa 2  - řeší silnici, chodníky a související objekty od km 0,085 do km 0,190. 
Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
SO 101 Úprava silnice III/3941 Etapa 1, Etapa 2   
SO 102 Chodníky podél hlavní trasy Etapa 1, Etapa 2 
SO 103 Napojení chodníku a vjezd u místního obchodu Etapa 1 
SO 104 Vjezd k areálu PENAM Etapa 1, Etapa 2 
SO 105 Vjezdy k nemovitostem  Etapa 1, Etapa 2 
SO 182 Dopravně inženýrská opatření Etapa 1, Etapa 2 
SO 201 Most ev.č. 3941-1 Rosice Etapa 1 
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SO 202 Provizorium pro zásobování průmyslového areálu Etapa 1 
SO 301 Provizorní přepojení vodovodu Etapa 1 
SO 401 Kabely CETIN Etapa 1 
SO 402 Kabely NEJ      Etapa 1 
SO 101 Úprava silnice III/3941 řeší úpravu silnice před a za mostem, jeho napojení na stávající stav 

a vybudování zastávky autobusu za mostem – v rámci zklidnění dopravy v jízdních pruzích s dělícím 
ostrůvkem. Silnice je navržena v kategorii MS2 10,5/7,5/50.  

SO 102 Chodníky podél hlavní trasy řeší úpravu chodníků podél navrhovaného úseku silnice, které 
řeší dostupnost pěších. Tam, kde to místní podmínky umožňují, jsou navrhované v š. 2,0 m, případně 
jsou ponechány ve stávající šířce. Vlevo před mostem a vpravo za mostem jsou navržena místa pro 
přecházení, včetně bezbariérových úprav. Před autobusovou zastávkou je navržen přechod pro chodce. 

SO 103 Napojení chodníku a vjezd u místního obchodu řeší sjezd před mostem vlevo, včetně 
navázání chodníku řešeného v rámci SO 102. Z důvodu blízkosti hydrantu a zachování jeho funkce je 
chodník navržen v místě napojení na SO 102 pouze v š. 1,50 m. 

SO 104 Vjezd k areálu PENAM řeší napojení firmy PENAM na hlavní komunikaci III/3941. 

SO 105 Vjezdy k nemovitostem řeší stávající napojení nemovitostí na mírně upravenou hlavní 
trasu. 

SO 182 Dopravně inženýrská opatření řeší dopravní omezení a objízdné trasy v průběhu výstavby. 
SO 201 Most ev.č. 3941-1 Rosice řeší rekonstrukci mostu ev.č. 3941-1 přes řeku Bobravu. 
SO 202 Provizorium pro zásobování průmyslového areálu řeší návrh mostního provizoria pro 

zajištění zásobování průmyslového areálu ŠETRA a místního obchodu po dobu rekonstrukce mostu ev.č. 
3941-1 (SO 201). 

SO 301 Provizorní přepojení vodovodu řeší zajištění trvalého zásobování vodou přilehlého území 
(především firmy PENAM, a.s.) po dobu výstavby mostu ev.č. 3941-1. 

 
SO 401 Kabely CETIN řeší převedení SEK CETIN ze stávajícího mostu na nový. 
 
SO 402 Kabely NEJ řeší převedení SEK NEJ ze stávajícího mostu na nový. 

 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
Jedná se o stavbu bez nároku na dodání energií během života stavby. 
Pro potřeby stavby budou potřeba zdroje elektrické energie a vody. Ty budou pokryty ze zdrojů 

zhotovitele. Případný odběr z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti je věcí zhotovitele stavby. 

 Celková spotřeba vody 
Jedná se o stavbu bez nároku na dodání vody během života stavby. 
Celková množství vody spotřebované stavbou nelze předem stanovit, neboť je závislé na 

pracovních postupech zvolených zhotovitelem při výrobě a na počasí v průběhu výstavby (nutnost 
zkrápění prašné vozovky, nutnost čištění stavebním provozem znečištěných ploch). 

Zdroje vody pro potřebu stavby budou pokryty ze zdrojů zhotovitele. 
Vzhledem k použití betonových konstrukcí vyrobených z betonu transportovaného z výrobny 

betonu bude stavba spotřebovávat vodu i z její lokality. 

 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

Jedná se o stavbu prováděnou běžnými technologiemi s využitím stavebních strojů se spalovacími 
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nebo elektrickými motory.  
Během výstavby vznikne stavební odpad, který bude podle jeho charakteru odvezen na řízenou 

skládku pro uskladnění nebo recyklaci, nebo bude využit přímo na místě stavby. Popis nakládání 
s odpady viz příloha dokumentace H.4. Nakládání s odpady. 

Ve smlouvě investora a zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost 
zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho činností. 

Nebezpečný odpadový materiál musí být shromažďován odděleně do nádob, či kontejnerů k tomu 
určených, poté odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 

Obyčejný odpadový materiál bude skladován na plochách k tomu určených a odvážen dle 
možnosti využití. 

Materiálově využitelné odpady budou využity (recyklace). 
Spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovně. 
Odpady, které nelze využít a nespalitelné budou odstraněny (skládka). 
Před stavbou případně v navazujícím stupni bude provedeno posouzení obsahu PAU podle 

vyhlášky č. 130/2019 Sb. 
Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 

mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu 
ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru a vyvézt jí na příslušnou skládku nebo do 
spalovny. 

Veškerý vybouraný materiál musí být recyklován nebo odvezen na řízenou skládku. Zhotovitel 
stavby musí vézt evidenci vzniklých odpadů včetně doložení způsobu nakládání a dokladů o předání 
oprávněné osobě.  

Evidence odpadů bude předkládána průběžně na základě požadavku objednatele nebo 
příslušných orgánů státní správy. 

 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba neklade požadavky na veřejné komunikační sítě.  
Telekomunikační potřeby v průběhu výstavby budou pokryty ze zdrojů zhotovitele. 
Všechny stavební objekty zaručují dostatečnou kapacitu své konkrétní funkce, stejně jako splnění 

obecně technických požadavků na výstavbu, snadnou údržbu a životnost. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. v platném znění o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
Příčný sklon chodníků a nástupišť je navržen 2,0 %. Na vnější straně chodníku a nástupišť je po 

celé délce zajištěna vodicí linie v podobě chodníkového obrubníku 60 mm nad úrovní chodníku, nebo 
palisád nebo stávajících domů a podezdívek plotů. 

V místě stavby jsou navržena 2 místa pro přecházení a jeden přechod pro chodce. V těchto 
místech bude horní hrana obrubníků snížena na max +2 cm nad přilehlé povrchy komunikace. Místa 
budou opatřena signálními pásy (odsazenými o 300 mm od varovných pásů), které budou spojeny 
s vodícími liniemi. Šířka signálních pásů bude 800 mm. 

Po celé délce sníženého obrubníku, směrem do chodníku, bude zřízen varovný pás šíře 400 mm.  
Signální a varovné pásy budou tvořeny certifikovanou (plnící podmínky technické normy) 

betonovou dlažbou s výstupky tvaru kulových úsečí (hmatovou úpravou pro nevidomé).  
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Podél nástupní hrany autobusové zastávky bude na šířku bezpečnostního odstupu proveden pás 
z kontrastní barvy. 

Pochozí části říms mostu a lávky jsou navrženy s protiskluzovou úpravou (příčná striáž). 
Varovné a signální pásy na římsách mostu a lávky budou provedeny speciálním nástřikem 

s profilováním, který musí splňovat vyhlášku 398/2009 Sb., a mezinárodní normu ISO 23599/2012 nebo 
alternativně provedeny nalepením výrobku tvořeného elastomerovým pásem (základní pás) 
a z dvousložkového plastu odlévaného za studena (výstupky) pomocí dvousložkového studeného plastu 
(metakrylátová pryskyřice) k vyzrálému podkladu. Reliéfní dlažbu kvůli nedostatečné tloušťce v místě 
snížení nelze vhodně provést. 

Zábradlí na mostě je navrženo ocelové, min. výšky 1,10 m se svislou výplní.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Provoz na pozemních komunikacích je řešen silničním zákonem, zákonem o provozu na 

pozemních komunikacích a ostatními souvisejícími zákony. Účastníci silničního provozu jsou povinni 
dodržovat pravidla silničního provozu stanovená zákonem 361/2000 Sb. ve znění zákona 411/2005 Sb., 
zákona 76/2006 Sb. a pozdějších předpisů. 

Součástí stavby jsou některá bezpečnostní opatření, jako např. vodorovné či svislé dopravní 
značení, obrubníky, atd. 

Stavba musí být prováděna v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami pro pozemní 
komunikace. 

Poučení pracovníků - před a při zahájení stavby musí vedení stavby zajistit poučení všech 
zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 
příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé 
technologie výstavby. 

Školení pracovníků - pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto 
musí být pořízen záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí účinný dohled 
nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví i sankce za jejich nedodržování. 

Údržbové práce na mostě mohou provádět pouze pracovníci, kteří byli proškoleni v BOZP 
v platném znění. 

B.2.6 Základní charakteristiky objektů 

 Popis současného stavu 
Hlavním objektem stavby je oprava mostu ev.č. 3941-1 (SO201). 
Ten je ve špatné stavu. Dle HMP 10/2016 je stavební stav spodní stavby je V – Špatný (koefic. 

a=6), stavební stav nosné konstrukce je VI – Velmi špatný (koefic. a=0.4). Použitelnost je III – 
Použitelnost s výhradou. 

Na mostě je výrazně snížená zatížitelnost – normální Vn=9,0 t, Výhradní Vr = 14 t, Vyjímečná 
Ve=80 t. 

Povrch mostu je špatně odvodněný. 

Na mostě není jasně vymezeno směrové vedení hlavní komunikace. Před mostem vlevo je 
odbočka k místnímu obchodu a průmyslovému areálu firmy ŠETRA spol. s r.o. Ta je zásobována 
i nákladními automobily s návěsem, které v současnosti couvají do areálu z mostu kolem domu č.p. 
737, který již dle obdržených informací i nabouraly. Současně zmiňovaným manévrem vznikají 
kolizní situace, protože první směrový levostranný oblouk je velmi malý a není dobrý rozhled, který 
by zabraňoval potenciálním kolizím s couvajícím nákladním automobilem. 

Za mostem jsou nevhodně provedené zastávky autobusu, které bylo potřeba vyřešit. 
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Komunikace III/3941 je dvoupruhová, směrově nerozdělená s proměnnou šířkou vozovky. 

Silnice v daném úseku vykazuje poruchy trhlinami. Přilehlé chodníky nesplňují požadavky 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 Popis navrženého řešení 
1. Pozemní komunikace 

a) Výčet stavebních objektů pozemní komunikace: 
SO 101 Úprava silnice III/3941 
SO 102 Chodníky podél hlavní trasy 
SO 103 Napojení chodníku a vjezd u místního obchodu 
SO 104 Vjezd k areálu PENAM 
SO 105 Vjezdy k nemovitostem 
SO 182 Dopravně inženýrská opatření 

b) Základní charakteristika příslušných pozemních komunikací 
> Kategorie, třída návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání 
 Stavbou bude dotčena pozemní komunikace III/3941 v celkové délce 190 m, 

včetně autobusové zastávky Rosice, Těstárny 
 Silnice III/3941 lze v zájmové území zařadit do funkční skupiny B. Podle své 

urbanisticko-dopravní funkce je tedy sběrná, s funkcí dopravně-obslužnou. 
 Z hlediska příčného uspořádání je komunikace dvoupruhová směrově 

nerozdělená. Ty příčného uspořádání MS2 10,5/7,5/50. Šířka hlavního dopravního 
prostoru 7,50 m (3,25 m jízdní pruhy + 0,50 m bezpečnostní odstup) 

 Chodníky SO 102 jsou navrženy šířky 2 m, pokud to místní podmínky dovolují. 
 Autobusová zastávka za mostem ev.č. 3941-1 je v obou směrech navržena 

s ohledem na zklidnění v jízdních pruzích. 
 Před autobusovou zastávkou je navržen přechod pro chodce. 

> Parametry a zdůvodnění trasy 
 Trasa rekonstruované silnice byla zvolena tak, aby v maximální možné míře 

sledovala trasu stávající komunikace. 
 Chodníky cca sledují stávající stav a nově upravenou komunikaci. 

> Návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací 
  S ohledem na to, že rozsah přestavby SO 101 odpovídá výškově cca stávajícímu 

stavu, bude bilance zemních prací cca vyrovnaná. 
> Vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch 
 Na silnici III/3941 nebylo provedeno sčítání dopravy ani diagnostický průzkum. 

Skladba vozovky vychází ze skladeb silnic obdobných a je navržena dle T170. 
Chodníky jsou rovně navrženy dle TP 170. 

2. Mostní objekty a zdi 
a) Výčet stavebních objektů mostů a zdí: 

SO 201 Most ev.č. 3941-1 Rosice 
SO 202 Provizorium pro zásobování průmyslového areálu 

b) Základní charakteristika příslušných mostních objektů a objektů zdí 
> Základní technické řešení a vybavení 
 Most SO 201 je navržen jako nízká rámová konstrukce o jednom poli s nízkými krajními opěrami 

založenými hlubinně na mikropilotách ukončenými ve skalním podloží. Převádí silnici 
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MS2 10,5/7,5/50. Po obou stranách jsou navrženy pochozí římsy, které před a za mostem 
navazují na chodníky SO 102. Na mostě je navržen jako záchytný systém mostní ocelové 
zábradlí se svislou výplní v. 1,10 m. 

 Mostní provizorium SO 202 je navrženo jako jednopolová typová konstrukce na rozpětí pole 
16,45 m (7x2,35 m) s průjezdnou šířkou min. 4,00 m a pro zatížitelnost výhradní min. 48 t. 
Uložení je navrženo na panelové rovnanině za rubem stávajících nábřežních zdí, které zůstanou 
zachovány v původním stavu. Na pravém břehu je navržena rovnanina s úpravou zajišťující 
současně dodatečnou ochranu vedení plynovodu STL v neznámé hloubce pod terénem. 

> Druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění 
 SO 201 je typická mostní konstrukce pro přemostění řeky. Nemá ložiska ani mostní závěry, 

proto nevyžadují jejich kontrolu a údržbu. Most je s ohledem na odtokové poměry prověřen 
hydrotechnickým posouzením.  

 Z mostu SO 201 je po přestavbě stane most jednopolový. V souvislosti s touto úpravou dojde 
k provedení nábřežních zdí v dl. 20 m za mostem pro plynulé napojení profilu pod mostem na 
stávající koryto toku lemováno nábřežními zdmi. 

 Mostní provizorium SO 202 je navrženo pro zajištění zásobování průmyslového areálu ŠETRA 
a místního obchodu po dobu rekonstrukce. Jedná se o typovou konstrukci. 
 
V projektu je vykreslené jednopolové, příhradové, mostní provizorium MMS s dolní 
mostovkou složené ze 7 ks dílů dl. 2,35 m pro rozpětí 16,45 m. 
Lze ale použít i jiný typ, pokud bude splňovat min. požadované parametry: 
- Min. šířku průjezdu 4,00 m 
- Výhradní zatížitelnost (jedno vozidlo) min. 48t.  
- Rozpětí pole zajišťující uložení za stávajícími nábřežními zdmi. 
  

 Mostní provizorium se po dokončení mostu ev.č. 3941-1 (SO 201) odstraní a okolí se uvede do 
původního stavu.  
 

> Postup a technologie výstavby 
 Stavba bude probíhat standardními stavebními technologiemi používaným při výstavbě 

provizorních mostů. 

3. Odvodnění pozemní komunikace 
> Stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah 
 Silnice III/3941 je v celém upravovaném úseku odvodněna podélným a příčným spádem 

vozovky k novým uličním vpustím, které budou zaústěny do stávající kanalizační sítě, za 
mostem do dešťové kanalizační sítě budované v rámci „SO 06-07-02 T.ú Tetčice-Zastávka u 
Brna, Kanalizace ul. Nádražní“. 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Nejsou 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Nejsou 

6. Vybavení pozemní komunikace 
a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Jsou navržena na mostě SO 201 v. min. 1,10 m se svislou výplní a v napojení chodníku SO103 
v blízkosti hydrantu. 
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b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 

Veškeré dopravní značení v upravované trase bude demontováno, odstraněno a nahrazeno 
novým. Nové značky budou uchyceny na samostatném sloupku s betonovou patkou. Přehled je patrný 
z grafických příloh. 

Na mostě SO 202 bude na pravém břehu Bobravy umístěna dopravní značka B1+E13 („Zákaz 
vjezdu“ s dodatkovou tabulkou „Mimo zásobování“). 

Současně je navrženo na konci provizoria navržena provizorní brána, aby mohl být areál uzavřený, 
mimo dobu pro zásobování jak průmyslového areálu ŠETRA, tak místního obchodu.  

V místě přechodu pro chodce a v místě autobusové značky bude doplněno vodorovné dopravní 
značení. Na vozovce bude vyznačeno nástřikem plastem bílé barvy. 

Vjezdy v rámci SO 103 a SO104 jsou s ohledem na to, že budou zasahovat až na most, bez obrub 
zvýrazněny VDZ. 

Rozsah je patrný z grafických příloh. 
c) Veřejné osvětlení 

Stávající veřejné osvětlení hlavní trasy zůstane zachováno. Sloupy, které jsou sdružené pro vedení 
NN a VO budou po dobu stavby chráněny.  

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace 

Přechod přes komunikaci III/3941 je v současnosti umožněn drobným živočichům pod mostem 
ev.č. 3941-1. Stejně tomu tak zůstane i po rekonstrukci mostu. Zpevnění koryta pod novým mostem 
proto není navrženo v celé šířce. Koryto toku pod lávkou SO 202 nebude upravováno. 

e) Clony a sítě proti oslnění 
Neřeší se. 

7. Objekty ostatních skupin objektů 
SO 301 Provizorní přepojení vodovodu  
Vodovodní řad v blízkosti mostu musí trvale zajišťovat zásobování vodou (především firmu 

PENAM). Aby bylo možné riziko havárie na vodovodním řadu v průběhu výstavby mostu minimalizováno, 
je navrženo provizorní přepojení po dobu výstavby mostu ev.č. 3941-1. Stavbu bude zajišťovat 
i technicky řešit VAS, a.s. divize Brno-venkov. 

 
SO 401 Kabely CETIN 
Na pravé straně mostu ev.č. 3941-1 jsou vedena podzemní vedení metalických a optických kabelů 

SEK ve správě CETIN, a.s. Na mostě jsou vedena 1x v římse a dále na konzolách v ocelových chráničkách. 
Kabely budou provizorně převedeny přes řeku Bobravu vyvěšením/provizorním podepřením a následně 
vráceny na nový most – do mostní římsy (dle požadavku správce mostu) při zachování délek kabelů. 
Přeložka kabelů CETIN, včetně projektového řešení je zajišťována správcem vedení. 

SO 402 Kabely NEJ 
Souběžně s kabely CETIN, popisovaných v SO 401 jsou vedeny kabely SEK firmy Nej.cz s.r.o. Stejně 

jak kabely CETIN budou nově umístěny na nový most zpět na konzoly nové římsy nebo do mostní římsy 
(dle požadavku správce) při zachování délek kabelů. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Nejsou. 
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Vzhledem k povaze stavby není vyžadováno stanovení technických podmínek požární ochrany 

pro navrhování, provádění a užívání stavby dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., proto není požárně technické 
řešení stavby součástí dokumentace. 

Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbě na § 41 odst. 4 vyhl. č. 246/2001 Sb., obsah požárně 
bezpečnostního řešení stavby přiměřeně omezen. 

Dle zákona č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o stavbu kategorie „0“, která nepředstavuje zvláštní 
nebezpečí. 

Z ohledem na uzavírku komunikace v místě plánované přestavby mostu ev.č. 3941-1 (SO 201) 
musí být v dostatečném předstihu informováno Krajské operační a informační středisko HZS. 

Stávající úroveň zajištění požární bezpečnosti dotčeného území je zachována. Stávající 
komunikace i most bude zachována v nezměněné směrové poloze a nebudou zasaženy nijak vnější 
zdroje požární vody. 

Jedná se o dopravní stavbu navrženou převážně z nehořlavých materiálů. Součástí stavby nejsou 
žádné objekty vyžadující vytvoření samostatného požárního úseku. Stanovení požárního rizika ani 
stupně požární bezpečnosti není nutné u žádného objektu. Mezní velikost požárních úseků není nutné 
hodnotit. 

Stavba nevytváří požárně nebezpečný prostor. Odstupové vzdálenosti se neposuzují.  
Zabezpečení požární vodou, vnitřní a vnější odběrná místa ani zvláštní hasební látky není nutné 

v souvislosti s navrženou stavbou zřizovat. Materiály, které nelze hasit vodou, nejsou projektem stavby 
navrženy. 

Není navržen prostor vyžadující instalaci hasících přístrojů. Požárně bezpečnostní zařízení nejsou 
navržena. 

Práce na stavbě budou probíhat za vyloučeného provozu na silnici III/3941. Doprava bude vedena 
po objízdných trasách. 

Do místa stavby je možnost příjezdu vozidel HZS/IZS z obou stran komunikace III/3941. 
Dokončená stavba bude z hlediska požárně bezpečnostního řešení splňovat požadavky na 

průjezdné průřezy požárních vozidel. Veškeré překládané a nově zřízené inženýrské sítě projdou 
revizemi. 

Veškeré práce na stavbě musí respektovat: 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  
- § 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 
- § 15 - dokumentace požární ochrany 
- § 16 - školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně 
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti v platném znění 
- § 3, 9 - umístění hasicích přístrojů, hasicí přístroje 
- § 11 - podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 
- § 30 - 40 dokumentace požární ochrany 
 Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, 

nahřívání živic v tavných nádobách 
- § 3 - podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování 
V příloze SO 182 DIO jsou vyznačena provizorní dopravní opatření během výstavby.  
Všechny komunikace budou splňovat požadavky normy pro přístupové komunikace požárních 

vozidel dle ČSN 73 0802 čl. 12.2. 
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Stavbou nedojde ve výsledném stavu ke zhoršení podmínek požární bezpečnosti 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Jedná se o stavbu bez nároku na dodání energií během života stavby. 
Pro potřeby stavby budou potřeba zdroje elektrické energie a vody. Tyto budou pokryty ze zdrojů 

zhotovitele. Případný odběr z pevných zdrojů, včetně projednání této možnosti, je věcí zhotovitele 
stavby. 

B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí 

Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě prostředí ve své blízkosti, a to po dobu provádění 
stavby.  

Navržená opatření pro omezení hluku jsou podrobněji popsána v odst. B.2.11 d).  

Stavba bude zabezpečená tak, aby nedošlo ke znečištění vody v potoce ropnými, či jinými 
nebezpečnými látkami. Pod mostem nebudou skladovány žádné látky ohrožující čistotu vody.  

Ropné látky, pohonné hmoty, maziva a oleje a jiné nebezpečné materiály budou skladovány mimo 
záplavové území. 

Před stavbou bude zpracován havarijní plán. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Neřeší se – stavba neobsahuje uzavřené obývané prostory. 

 Ochrana před bludnými proudy 
Stavba se nenachází v lokalitě ohrožené bludnými proudy, spadá do stupně ochranných opatření 

max. č. 3 dle TP 124. Navržena je primární a sekundární ochrana, bez požadavku na provaření výztuže 
a bez požadavku na měření vlivu bludných proudů. 

Vzhledem na modernizaci a elektrifikaci železniční tratě nedaleko od stavby bude patrně nutné 
v rámci realizace uvedenou skutečnost řešit. Je proto navrženo provést před stavbou (po zprovoznění 
modernizované železniční tratě) korozní průzkum a dle zjištěných skutečností navrhnout adekvátní 
ochranná opatření. 

 Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba neleží v dosahu významných zdrojů technické seismicity (důlní činnost, doprava, trhací 

práce, průmyslové stroje). 

 Ochrana před hlukem 
Po dokončení stavby dojde ke zlepšení současného stavu komunikace vedené po mostě 

v opravovaném úseku a tím i ke zvýšení komfortu dopravy. Náhradou stávajícího mostu novým nedojde 
k navýšení intenzity dopravy. K negativním účinkům stavby nebude docházet. 

Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě prostředí ve své blízkosti. Provádění stavby bude 
negativně ovlivňovat životní prostředí zejména hluk ze stavební činnosti. Hluk bude zvýšen pouze 
v průběhu stavby, především při bouracích pracích. Zvýšení hlukové zátěže odpovídá běžnému 
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stavebnímu provozu.  
Dodavatel mostu musí použitými technologiemi zajistit minimalizování hlukového zatížení okolí. 
Nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

v platném znění, stanovuje pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech ostatních 
staveb a v chráněných ostatních venkovních prostorech následující hygienické limity (podle § 12, 
odst. 6): 

LAeq,s = 60 dB v době od 6:00 do 7:00 hod, 
LAeq,s = 65 dB v době od 7:00 do 21:00 hod, 
LAeq,s = 60 dB v době od 21:00 do 22:00 hod, 
LAeq,s = 55 dB v době od 22:00 do 6:00 hod. 
Poznámka: Orgán státního zdravotního dozoru, hygienická služba, může stanovit i jiná kritéria 

a hodnocení. 
Předpokládaná doba výstavby - 1 stavební sezóna (1 kalendářní rok). 
Stavební činnost bude probíhat převážně v denním období od 7 do 21 hodin. Je předpokládána 

14-ti hodinová délka stavební činnosti v denním období od 7:00 do 21:00 hodin. Maximální hluková 
expozice nebude delší než 4-6 hodin v pracovní době, nejvíce v dopoledních hodinách. 

Stavba bude probíhat za upraveného provozu v místě stavby. 
Protože pohyb nákladních automobilů bude podle potřeb stavební činnosti a nepřesáhne 

intenzitu 10× za hodinu, není podle metodických pokynů doprava materiálu na staveniště a z něj 
relevantním zdrojem hluku. 

Potřebné stavební materiály a hmoty (beton, ocelová výztuž, ocelové profily, zdicí materiál) 
budou na staveniště dováženy v hotovém resp. připraveném stavu. Na staveništi nebude vybudováno 
žádné výrobní zařízení, bude na něm jen pohotovostní provoz (příprava malty). 

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, aby hlučnost a prašnost byla omezena 
na minimum. 

Hlučné činnosti při zemních a bouracích pracích a budování nových stavebních konstrukcí budou 
krátkodobé, jejich průběh bude probíhat podle následujících opatření. 

Ke snížení hluku ze stavební činnosti v okolí staveniště stavba zajistí následující protihluková 
opatření: 

- udržování technologické kázně, pořádku na staveništi a dodržování všech norem ochrany 
životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk, 

- omezení hlučných prací při případných prodloužených směnách, 
- provádění nejhlučnějších činností, zejména při zemních pracích, demontáži zařízení nebo při 

budování nových stavebních konstrukcí organizačně zajistit pouze v pracovní dny v době 8-12 a 13-16 
hodin,  

- v případě, kdy by při provádění nejhlučnějších činností mohlo dojít k překročení hygienického 
limitu pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru nejbližšího chráněného obytného 
domu, postup prací projednat s jeho obyvateli a vlastní činnost provádět šetrným a ohleduplným 
způsobem a ve vymezené době, 

- použití strojní mechanizace s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností a zvukově izolačních 
krytů příslušného stroje,  

- řádný technický stav použitých stavebních mechanismů, průběžné technické prohlídky a údržbu 
stavebních mechanismů, 

- umístění hlučnějších strojů co nejdále od chráněných prostorů, a omezení jejich chodu 
naprázdno, pří nakládání zeminy vypínat motor u čekajících automobilů, apod. 

Vliv na snížení hladin akustického tlaku v okolí mají i organizační opatření, která zajistí, aby 
nejhlučnější zařízení nebyla v provozu současně, a aby tato zařízení nebyla v provozu delší dobu, než je 
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nezbytně nutné. 
Dle dřívější projednání akce s KHS a jejich místního šetření (č. j. KHSJM 29662/2021/BO/HOK, 

spisová značka: S-HSJM 21154/2021) bylo zjištěno, že stávající autobusové zastávky jsou ve stejné 
vzdálenosti od obytné vzdálenosti, jako nově navrhované zastávky. Rekonstrukcí na uvedené komunikaci 
III/3941 nedojde ke zvýšení dopravy, provoz záměru nebude mít po realizaci významný akustický vliv na 
hlukovou studii v dotčeném území a nebude zdrojem nadlimitních stavů. S ohledem na uvedené není 
navržena hluková studie. 

Pro hodnocení hluku jsou využita následující ustanovení: 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

včetně změny č. 217/2016 Sb., ze dne 15. června 2016. 
- Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů včetně novelizace zákonem č. 274/2003 Sb., ze dne 7. srpna 2003, zákonem č. 
392/2005 Sb., ze dne 27. září 2005 a zákonem č. 267/2015 Sb., 16. září 2015. 

Kompletní přepis legislativy zabývající se těmito účely je pro účely této zprávy nadbytečný. 
Hluková zátěž v místě navržených objízdných tras, s ohledem na intenzity dopravy, nebude 

relevantním zdrojem jejího navýšení. 

 Protipovodňová opatření 
Stavba se nachází v záplavovém inundačním prostředí. Pro potřeby stavby bude před jejím 

zahájením zpracován povodňový plán a havarijní plán. 

 Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba neleží v poddolovaném území, proto není v tomto směru přijímat v rámci stavby žádná 

opatření. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Staveniště se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí. 
V blízkosti lávky SO 202 je situováno: 

- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Divize Brno – venkov – jednotná gravitační 
kanalizace 

- GasNet s.r.o. – podzemní vedení STL plynovodu 
- CETIN a.s. – podzemní vedení metalického kabelu SEK 
- CETIN a.s. – nadzemní vedení SEK 
- EG.D a.s. – nadzemní vedení NN 
- EG.D a.s. – nadzemní vedení VN 

Dále se v území nachází nefunkční NTL plynovody. Plynovody jsou odstaveny od provozované 
části STL plynovodní sítě a proto je nelze vytyčit dle běžného postupu. 

Při provádění prací v prostoru dočasného záboru je požadováno dbát zvýšené opatrnosti, 
protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci  
provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. 

Před vlastní výstavbou lávky SO 202 musí být provedeny přeložky kanalizační sítě (řeší PK Švestka). 
Ostatní inženýrské sítě nebudou stavbou dotčeny. Stavba bude ale probíhat v jejich ochranných 
pásmech. 

Na mostě SO 201 a v blízkosti SO 101, SO 102 a SO 103, SO 104, SO 105 jsou na pravé straně 
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vedeny ve 4 ocelových chráničkách na ocelové konzole: 
- CETIN a.s. – metalický a optický kabel SEK 
- Nej.cz s.r.o. – kabely SEK – optický kabel, koaxiální kabely, rezervní chránička 
Je navrženo jejich provizorní zajištění (vyvěšení/přemostění) přes řeku Bobravu při 
zachování délek kabelů stávajících SEK a následně převedení do chrániček na nový most, 
rovněž při zachování délek kabelů SEK. 
V pravé mostní římse je navíc veden pravděpodobně ještě metalický kabel CETIN. Ten by 
byl vrácen analogicky na nový most. 
Kabely CETIN a NEJ jsou blíže řešeny v SO 401 a SO 402. Přeložku SO 401 si zajišťuje 
i projekčně správce sítě sám. 

Ne levé straně je most v blízkosti a ochranných pásmech následujících IS: 
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Divize Brno – venkov – Vodovod (s blízkým 

hydrantem, vodovodní přípojky) 
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Divize Brno – venkov – jednotná gravitační 

kanalizace 
- GasNet s.r.o. – podzemní vedení STL plynovodu 
- CETIN a.s. – nadzemní vedení SEK 
- EG.D a.s. – nadzemní vedení NN 
- EG.D a.s. – nadzemní vedení VN 

Nepředpokládá se, že by byly uvedené IS stavbou dotčeny. Za rubem opěry je navrženo záporové 
pažení, které by mělo zajistit polohu IS, a současně umožnit přístup pěších k místnímu obchodu ze směru 
Tetčic. Práce na mostě ale budou probíhat v ochranném pásu uvedených IS. 

Aby se předešlo možnému poškození stávajícího vodovodu a nedošlo k přerušení dodávek do 
oblasti za mostem (především s ohledem na areál firmy PENAM), je navrženo jeho provizorní 
přepojení v rámci SO 301. Uvedené bude zajišťovat a na své náklady provádět dle projednání správce 
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Divize Brno – venkov. 

Na levé římse je dále situovaná ocelová chránička prům. 150 mm. Nepodařilo se zjistit správce 
- patrně se jedná o již nefunkční plynovod - dle grafického zákresu GasNet s.r.o. Chránička bude v rámci 
rekonstrukce odstraněna. Projektant stavbě doporučuje při vytyčování zjištěných IS prověřit 
jednotlivými správci, zda se opravdu jedná o předpokládaný nefunkční plynovod. 

Při provádění prací je požadováno dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození 
(i nefunkčního) plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce 
musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. 

Při pracích v ochranných pásmech IS, případně při práci s IS je nutné bezpodmínečně postupovat 
v souladu s požadavky správců inženýrských sítí.  

Jedná se o stavbu bez nároku na dodání energií během života stavby. 
Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje elektrické energie a vody, případný odběr 

z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti, je věcí zhotovitele stavby.  
Telekomunikační potřeby budou rovněž pokryty ze zdrojů zhotovitele. 
Staveniště se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí.  
Převáděná komunikace bude navázána na stávající ve všech parametrech – šířkovém, směrovém 

i výškovém uspořádání. 

 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Napojení na rozvody energií a vody během stavby je věcí zhotovitele. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 Popis dopravního řešení 
Dopravní řešení po rekonstrukci silnice zůstane prakticky nezměněno, všechny stávající dopravní 

značky, které budou v rozporu s novým technickým řešením, se odstraní. 
Silnice III/3941 je v zájmovém území dvoupruhová směrově nerozdělená. 
Vjezdy k areálu ŠETRA a místnímu obchodu (SO 103), resp. do areálu firmy PENAM (SO 104) jsou 

prověřeny z hlediska možnosti příjezdu vozidel skupinu 2 dle ČSN 73 6102. 
Autobusové zastávky jsou na základě na základě projednání umístěny, s ohledem na snahu 

o zklidnění, v jízdním pruhu. 
Tam, kde to stávající prostorové uspořádání umožňuje, jsou navrhovány chodníky š. 2,0 m. 
Sjezd vpravo za mostem do průmyslového areálu firmy PENAM, a.s. (SO 104) je řešený 

v návaznosti na poskytnuté podklady plánované investice uvedené firmy. Hranice úprav končí na hranici 
rozhraní parcel. 

Silnice není evidována jako Evropská mezinárodní silnice (Evropský tah). 

 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení území se oproti stávajícímu stavu nemění. Zlepší se rozhledové a bezpečností poměry 

v území a současně dojde ke zklidnění dopravy. 
Dojde k výraznému nárůstu bezpečnosti chodců. 

 Doprava v klidu 
Není. 

 Pěší a cyklistické stezky 
Pro pohyb pěších jsou kolem silnice (SO101) navrženy chodníky.  
Tam, kde to umožňují stávající šířkové poměry, jsou navrženy chodníky š. 2 m se sklonem 2% 

směrem k vozovce. 
Chodníky podél hlavní trasy jsou navrženy v rámci SO 102. V rámci SO 103 je mj. řešeno napojení 

chodníku z prostoru sjezdu před mostem vlevo na stávající chodník podél levého břehu Bobravy směrem 
ke stávající ocelové lávce. 

V navrhovaném úseku jsou navrženy 2 místa pro přecházení a 1 přechod pro chodce. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 Terénní úpravy 
V dotčeném rozsahu bude sejmuta humózní vrstva zeminy v min. tl. 15 cm a bude uložena na 

mezideponii.  
Po dokončení stavby budou dotčené svahy získanou humózní vrstvou zpětně ohumusovány 

v plném rozsahu.  
Koryto potoka pod mostem bude v rozsahu dle grafickým příloh zpevněno, pročištěno a napojeno 

na stávající stav. 
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 Použité vegetační prvky 
Ohumusované plochy budou osety travním semenem.  
V závislosti na množství srážek bude prováděno po dobu min. 1 týdne zavlažování 1 – 2x denně. 

 Biotechnická, protierozní opatření 
Dotčené plochy budou uvedeny do stejného stavu, včetně ohumusování. Žádné speciální úpravy 

není nutné řešit. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nezvyšuje dopad na krajinu a přírodu. Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu a stávající 

silnice.  
Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě životní prostředí ve své blízkosti, a to po dobu 

provádění stavby. Hladina hluku a zvýšení prašnosti bude odpovídat stavebním pracím, její zvýšení je 
možno předpokládat pouze při bouracích pracích. Jedná se o stavbu v intravilánu, proto je nutno 
dodržovat hygienické předpisy pro práce v denních a nočních hodinách. 

Navržený způsob demolice a výstavby mostu a přilehlé komunikace chodníků, lávky, včetně jejího 
napojení na stávající stav je běžným typem bez použití speciálních technologií, které by měly vliv na 
zvýšení rizika havárie s negativním dopadem na životní prostředí. Ani použité materiály nepoškozují 
životní prostředí. Veškerý vybouraný materiál bude okamžitě odstraněn a odvezen k recyklaci případně 
na řízenou skládku. 

Množství odváděných dešťových vod se změnou stavby prakticky nezmění.  
Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení 

odtokových poměrů na předmětné lokalitě – to bylo prověřeno hydrotechnickým výpočtem. Veškeré 
případné manipulace k vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby 
bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se 
srážkovými vodami. 

 Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 

V rámci stavby není navrženo kácení dřevin v uvedené lokalitě. Dle zaměření se v místě koryta 
toku řeky Bobravy u průmyslového areálu firmy ŠETRA nachází náletové vzrostlé stromu, které 
v současném stavu brání odtokovým poměrů území, a proto budou před stavbou v rámci údržbových 
prací Povodí Moravy odstraněny (řešeno investorem stavby). 

Aby byl umožněn plynulý přechod drobných živočichů po přirozeném roku, není část koryta řeky 
Bobravy pod mostem SO 201 zpevněno.    

 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 

27.5.2022 (č.j. JMK 80100/2022) bylo vydáno stanovisko, podle § 45i odstavce 1) zákona 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, že předložený záměr nemůže mít vliv na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí 
soustavy NATURA 2000 
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 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 

Dle sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze 
dne 3.5.2022 (č.j. JMK 83273/2022) z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů, záměr nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

Podle vyjádření odboru životního prostředí KÚ Moravskoslezského kraje záměr není předmětem 
posuzování podle §1 odst. 2 a §4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 

 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena na základě vyjádření vlastníků předmětných 
inženýrských sítí. 

V případě absence požadavku na šíři ochranného pásma platí následující rozsah ochranných 
pásem: 

Vodovody a kanalizace 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok řeší zákon č. 274/2001 Sb., § 23. 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu: 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m 

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 
o 1,0 m 

Komunikační vedení 
Ochranná pásma podzemních komunikačních vedení řeší Zákon č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích, §102. Ochranné pásmo činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 

Energetická zařízení 
Energetická zařízení mají dle zákona č. 458/2000 Sb. stanovena následující ochranná pásma: 
• Nadzemní vedení 

Ochranné pásmo nadzemního vodiče je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 
činí od krajního vodiče vedení na obě strany: 

- napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 
pro vodiče bez izolace 7 m od krajního vodiče  
pro vodiče s izolací základní 2 m od krajního vodiče 
pro závěsná kabelová veden 1 m od krajního kabelu 

- napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče  
- napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m od krajního vodiče 
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- napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m od krajního vodiče 
- napětí nad 400 kV 30 m od krajního vodiče 
- u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m od krajního kabelu 
- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 
Nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Pro stavby a konstrukce je potřeba 
dodržet vzdálenosti dané v PNE 33 3302:2008 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC. 
Podnikovou normu energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: ČEZ 
Distribuce, a.s., EG.D, a.s. a ZSE, a.s. 

• Podzemní vedení 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, 
měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 
m po obou stranách krajního kabelu. 

• Elektrické stanice 
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti: 

-  u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od 
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

-  u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí 
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m, 

-  u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 
52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, 

-  u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. 

• Ochranné pásmo silniční komunikace 
Silniční ochranné pásmo je prostor mimo souvisle zastavěné území, ohraničený svislými 
plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 
- 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní 

komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30), 
- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 

místních komunikací I. (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30), 
- 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a 

místní komunikace II. třídy (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30). 
Pro vymezení souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného pásma 
platí § 30, odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č.186/2006 Sb. 
Stavba je umístěna v souvisle zastavěném území, silniční ochranné pásmo zde proto 
nevzniká. 

Stavba je umístěna v souvisle zastavěném území, silniční ochranné pásmo zde proto nevzniká. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Nový most, provizorium, navržené úpravy silnice III/3941 a chodníky jsou navrženy dle platných 

normativních předpisů, včetně návrhu záchytných systému a bezbariérových úprav. 
 Zásady organizace výstavby - Uvedeno v samostatné příloze H.5 Plán organizace výstavby části H 

Související dokumentace. 
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B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Celkové vodohospodářské řešení v místě stavby zůstane i po přestavbě mostu zachováno.  
Koryto toku řeky Bobravy bude v místě SO 201 na základě hydrotechnického výpočtu upraveno. 
Celkový charakter území a jeho odtokových poměrů se nijak zásadně nezmění. 
 
 
V Brně, listopad 2022 Ing. Svatopluk Zobek 
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